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1 OBJECTE DEL PROJECTE 
 
L’objecte del present projecte és la definició i valoració de les obres necessàries per a l’execució de 
la variant de la carretera N-420 al seu pas per la localitat de Corbera d’Ebre, permeten un trànsit 
més ràpid, segur i directe que la travessia actual. El fet d’evitar el pas pel nucli urbà millora la 
qualitat de vida dels habitants del municipi, gràcies a la reducció del risc d’accidents, de la 
contaminació acústics i, sobretot, una reducció del temps de viatge per a tots aquells usuaris de la 
carretera que tenen els seus destins lluny del municipi de Corbera d’Ebre. 
 
 
2 INTRODUCCIÓ 
 
L’àrea d’estudi s’ha fixat al voltant de la carretera N-420 actual. Tot i que la variant estudiada va 
des del punt PK 804,5 al PK 806,6, la zona d’estudi s’ha ampliat abans i després d’aquests punts 
així com al nord i al sud, per abastar els diferents corredors de la variant i per poder analitzar el seu 
grau d’afecció a les àrees confrontants. 
 
La zona a estudiar està tota inclosa a la comarca de la Terra Alta, que es troba al sud-oest de 
Catalunya, plenament integrada en les denominades Terres de l’Ebre juntament amb la Ribera 
d’Ebre, el Matarraña (pertanyent administrativament a la Comunitat Autònoma d’Aragó), el Baix 
Ebre i el Montsià. Des d’un punt de vista geogràfic i econòmic, la Terra Alta té un major contacte 
amb el Matarraña, encara que, des d’un punt de vista històric i humà, té una major relació amb la 
Ribera d’Ebre. 
 
3 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
3.1 ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL 
 
La carretera no manté un traçat constant sino que es mesclen obre noves amb trams de carretera 
antiga, amb amplades i velocitats diferents. Al abandonar Falset apareix una millora en el ferm de 
la via en els següents 40 km fins a Gandesa, passant a tenir una amplada de carril de 3,5 metre 
permetent una velocitat  de 100 km/h. Segons apareixen trams amb pendents prolongades amb el 
seu corresponent carril de tràfic lent. Un punt remarcable al llarg del traçat és el PK 830, on la via 
s’estreny al creuar un riu a través d’un pont massa estret per permetre el pas de dos vehicles al 
mateix temps en sentits oposats. 
 
Més allà del tram d’estudi, la carretera N-420 travessa una orografia accidentada. Els trams de 
pujada compten amb un carril de tràfic lent en sentit ascendent, justificat ja que el trànsit de 
vehicles pesats per aquesta carretera és notable (10-12%).  
 
3.2 RAÓ DE SER DEL PROJECTE 
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Degut a l’alineació de la carretera al seu pas per Corbera d’Ebre i la morfologia del municipi, hi ha 
un gran nombre de vianants que es veu obligat a creuar la carretera diàriament, amb el 
considerable perill que comporta encara que el pas d’aquests està regulat mitjançant tres semàfors 
al interior del poble. La proximitat de la carretera als carrers del poble, junt amb l’elevada intensitat 
de tràfic amb un percentatge de vehicles proper al 15% evidència un perill constant, tant per 
vehicles de pas com pels que accedeixen a la carretera des del poble, i per als vianants. 
 
Aquest motiu, afegit als problemes mediambientals, com la contaminació acústica i l’emissió de 
gasos per part dels vehicles, empitjora la qualitat de vida dels habitants de Gandesa. 
 
D’altra banda, es considera que les demores que pateixen els usuaris de la N-420, que utilitzen 
aquesta via diàriament i no tenen ni origen ni destí Corbera d’Ebre, al veure interrompuda la seva 
trajectòria en el tram a velocitat restringida i amb tres semàfors que regulen el pas de vehicles i 
vianant. 
 
Entre aquests motius, es pot afirmar que la raó de ser del Projecte de construcció de la variant de 
la carretera N-420 al seu pas per Corbera d’Ebre és tractar de solucionar la problemàtica 
anunciada anteriorment i oferir una qualitat i seguretat en la conducció per als següents anys. 
 
3.3 ESTUDI D’ALTERNATIVES 
 
Es realitza una descripció de les alternatives proposades. S’han estudiat tres alternatives. Un cop 
definides aquestes tres alternatives, es realitza un anàlisi cost benefici i, posteriorment, es 
procedeix a l’anàlisi de cadascuna d’elles sota quatre criteris que s’han considerat convenients, 
incloent en cadascun d’ells una sèrie de variables. Aquests criteris s’anuncien a continuació: 
 
- Criteris econòmics 
- Criteris ambientals 
- Criteris funcionals 
- Criteris territorials 
 
3.3.1 DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES 
 
3.3.1.1 Alternativa 1 
 
Aquesta alternativa té el seu inici en el PK 854,4 de l’actual carretera N-420 i enllaça amb aquesta 
mitjançant una intersecció en Y amb rotonda, enllaç anomenat Corbera d’Ebre Est i situat en el PK 
0+520 de l’alternativa. Posteriorment, creua el riu Sec deixant el municipi de Corbera d’Ebre a 
l’esquerra, i segueix el seu recorregut relativament paral·lel al riu al sud del nucli urbà. Creua la 
zona de conreu i intercepta, entre d’altres, el Camí dels Gironesos, el Carrer de Santa Madrona i el 
Carrer Camí Santa Madrona, i creua novament el riu Sec. Un cop creuat el riu, apareix una 
intersecció en Y amb rotonda que permet l’enllaç de l’actual carretera N-420 amb el nou traçat en el 
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PK 2+360 de l’alternativa. Finalment, en el PK 2+670 connecta amb el traçat de l’actual carretera 
N-420. 
 
La longitud total d’aquesta alternativa és de 2.672,41 m. Els paràmetres que defineixen el traçat en 
planta i alçat permeten un velocitat de 100 km/h en la totalitat del nou traçat. El radi mínim utilitzat 
ha estat de 450 m i la pendent màxima del 3,05%, amb una inclinació mitja de 1,12%. El paràmetre 
mínim en acords verticals és de 7.000 per acords còncaus i 13.000 per acords convexos. 
 
S’han definit un total de 3 passos inferiors formats per marcs de formigó armat de 7,0 x 6,0 m. Es 
preveuen 3 obres de drenatge formades per marcs de 2,00 x 2,00 m. 
 
3.3.1.2 Alternativa 2 
 
Aquesta alternativa té el seu inici en el PK 804,5 de l’actual carretera N-420 i enllaça amb aquesta 
mitjançant una intersecció en Y amb rotonda, enllaç anomenat Corbera d’Ebre Est i situat en el PK 
0+520 de l’alternativa. Posteriorment, creua el riu Sec deixant el municipi de Corbera d’Ebre a 
l’esquerra, i segueix el seu recorregut relativament paral·lel al riu al sud del nucli urbà. Creua la 
zona de conreu i intercepta, entre d’altres, el Camí dels Gironesos, el Carrer de Santa Madrona i el 
Camí de Teules, i creua novament el riu Sec. Un cop creuat el riu, apareix una intersecció en Y 
amb rotonda que permet l’enllaç de l’actual carretera N-420 amb el nou traçat en el PK 3+360 de 
l’alternativa, punt on finalitza el traçat de la variant. 
 
La longitud total d’aquesta alternativa és de 3.358,169 m. Els paràmetres que defineixen el traçat 
en planta i alçat permeten un velocitat de 100 km/h en la totalitat del nou traçat. El radi mínim 
utilitzat ha estat de 600 m i la pendent màxima del 2,6%, amb una inclinació mitja de 1,23%. El 
paràmetre mínim en acords verticals és de 7.000 per acords còncaus i 7.000 per acords convexos. 
 
S’han definit un total de 3 passos inferiors formats per marcs de formigó armat de 7,0 x 6,0 m i de 1 
pas superiors. Es preveuen 4 obres de drenatge formades per marcs de 2,00 x 2,00 m. 
 
3.3.1.3 Alternativa 3 
 
Aquesta alternativa té el seu inici en el PK 804,0 de l’actual carretera N-420 i enllaça amb aquesta 
mitjançant una intersecció en Y amb rotonda. Posteriorment, avança deixant el municipi de Corbera 
d’Ebre a la seva dreta. Creua la zona de conreu i intercepta, entre d’altres, la Carretera de Corbera 
d’Ebre, el Camí dels Roures i el Camí de los Costes de los Piles. Finalment, enllaça amb l’actual 
carretera N-420 en el PK 807,0 d’aquesta mitjançant una intersecció en Y amb rotonda. 
 
La longitud total d’aquesta alternativa és de 4.489,252 m. Els paràmetres que defineixen el traçat 
en planta i alçat permeten un velocitat de 100 km/h en la totalitat del nou traçat. El radi mínim 
utilitzat ha estat de 600 m i la pendent màxima del 4%, amb una inclinació mitja de 1,08%. El 
paràmetre mínim en acords verticals és de 7.000 per acords còncaus i 9.000 per acords convexos. 
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S’han definit un total de 3 passos inferiors formats per marcs de formigó armat de 7,0 x 6,0 m i 3 
passos superiors. Es preveuen 6 obres de drenatge formades per marcs de 2,00 x 2,00 m. 
 
3.3.2 ANÀLISI DE LES ALTERNATIVES 
 
3.3.2.1 ANÀLISI COST-BENEFICI 
 
Per a la comparació de les alternatives proposades i la posterior selecció d’una d’elles es realitzarà 
una valoració de costos i beneficis de cadascuna. Per a això, es calcularan per un costat els costos 
i per un altre els beneficis, cosa que ens permetrà fer el balanç final i obtenir uns ràtios econòmics 
que caracteritzen la viabilitat de cada alternativa. 
 
Es distingeixen els següents costos: 
 
- Costos de construcció o primera inversió 
 Costos de rehabilitació i conservació 
 
De la mateixa manera es distingeixen els següents beneficis: 
 
- Beneficis primaris (reducció del cost de funcionament de vehicle i dels temps de recorregut) 
- Beneficis d’explotació (reducció de costos de conservació, manteniment, etc.) 
 
Per a una correcta comparació de les alternatives es realitzarà, d’una banda, una avaluació dels 
costos quantificables monetàriament amb el corresponent anàlisi de rendibilitat, utilitzant els 
indicadors oportuns, concretant tant amb la taxa d’actualització com el període d’anàlisi a 
considerar. 
 
El període considerat a efectes d’anàlisi de rendibilitat coincideix, lògicament, amb el període de 
servei de la variant (vida útil) que es correspon amb els anys 2010-2040, tots dos inclosos, i, per 
tant, es considera un període de 30 anys des de l’any de posada en servei. 
 
Segons aquest anàlisi s’obtenen les següents valoracions de cada alternativa: 
 
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Beneficis (€) 101.292.884 59.069.549 22.097.175 
Costos (€) 3.499.103 4.724.979 6.455.944 
VAN (€) 35.237.288 17.913.789 2.815.389 
TIR 59% 28% 10% 
B/C 28,95 12,50 3,42 
PRI (anys) 3 5 13 
Taula 1. Valoració analitzant els paràmetres de rentabilitat 
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3.3.2.2 ANÀLISI MULTICRITERI 
 
Un cop realitzats els diversos anàlisis de caràcter tècnic, econòmic i d’impacte ambiental de les 
diferents opcions proposades per al traçat de la nova variant de Corbera d’Ebre, és necessari poder 
comparar totes les variables que sorgeixen d’aquests estudis d’una forma conjunta i integrada. 
 
S’entén per mètode d’anàlisi multicriteri aquell procediment d’anàlisi que permet agregar o 
combinar diferents elements d’estudi que, en principi, no són fàcilment comparables degut, en part, 
a la seva heterogeneïtat. És a dir, es tracta de fer comparables i homogènies una sèrie de 
magnituds o variables que, per si mateixes, són heterogènies i no comparables. 
 
S’ha de mencionar que ha estat necessari unificar els orígens i finals de cadascuna de les 
alternatives per a poder realitzar la comparació de totes les alternatives definides dins de l’àrea 
d’estudi. 
 
En primer lloc s’ha de definir quin és l’objectiu de l’anàlisi multicriteri. L’objectiu és obtenir la millor 
alternativa possible d’entre totes les estudiades, tenint en compte tots els aspectes estudiats i que, 
a més, sigui rentable des del punt de vita econòmico-social. 
 
L’elecció dels criteris d’avaluació és probablement l’operació més complicada de tot el procés 
d’anàlisi, al provocar grans desviacions en cas d’una selecció no encertada d’aquests, per el que 
s’ha se der molt acurat al seleccionar els criteris. 
 
Per aconseguir un estudi multicriteri fiable és necessari que estigui basat en aquells paràmetres 
que defineixen d’una manera més concreta les característiques més importants de les opcions en 
estudi. 
 
Els diferents criteris adoptats en aquest cas són els següents: 
 
- Criteris econòmics 
- Criteris ambientals 
- Criteris funcionals 
- Criteris territorials 
 
A partir d’aquest criteris s’obté la següent taula en funció de les alternatives: 
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Taula 2. Anàlisi multicriteri 
S’han analitzat varis casos de modificació de pesos per apreciar la sensibilitat de la solució 
obtinguda anteriorment i assegurar-se de que realment és la solució òptima. Els pesos utilitzats per 
l’anàlisi de robustesa són els següents: 
 
 
Econòmic Ambiental   Funcional Territorial 
Hipòtesi base 0,25 0,25 0,25 0,25 
Hipòtesi 1 0,30 0,233 0,233 0,233 
Hipòtesi 2 0,217 0,40 0,217 0,217 
Hipòtesi 3 0,217 0,217 0,35 0,217 
Hipòtesi 4 0,217 0,217 0,217 0,35 
Taula 3. Anàlisi multicriteri 
 
Es mostren els resultats obtinguts d’aquest anàlisis a la següent taula: 
 
 
A0 A1 A2 A3 
 
Punts % Punts % Punts % Punts % 
PES A0 A1 A2 A3 TOTAL
Inversió inicial 0,05 0,015 0,012 0,012 0,012 0,05
Rendibil itat 0,2 0,048 0,095 0,048 0,01 0,2
Total criteris Econòmics 0,25 0,062 0,107 0,059 0,021 0,25
Soroll 0,04 0,005 0,009 0,011 0,015 0,04
Vegetació 0,04 0,013 0,01 0,009 0,008 0,04
Fauna 0,04 0,013 0,01 0,009 0,008 0,04
Paisatge 0,04 0,013 0,008 0,009 0,01 0,04
Espais protegits i  bens culturals 0,04 0,013 0,01 0,01 0,008 0,04
Ocupació de terrenys 0,05 0,017 0,013 0,012 0,008 0,05
Total criteris Ambientals 0,25 0,072 0,061 0,06 0,057 0,25
Afecció a l 'usuari durant les obres 0,05 0,016 0,011 0,011 0,013 0,05
Seguretat vial 0,1 0,01 0,03 0,03 0,03 0,1
Absorció del trànsit previst 0,1 0,012 0,029 0,029 0,029 0,1
Total criteris Funcionals 0,25 0,037 0,07 0,07 0,072 0,25
Integració en el planejament vigent 0,1 0,012 0,032 0,032 0,024 0,1
Conectivitat amb la xarxa existent 0,1 0,017 0,028 0,028 0,028 0,1
Permeabilitat 0,05 0,007 0,014 0,014 0,014 0,05
Total criteris Territorials 0,25 0,036 0,074 0,074 0,066 0,25
TOTAL 1 0,208 0,312 0,263 0,216 1
VALOR PERCENTUAL COMPARATIU 0,67 1 0,84 0,69
Objectiu Territorial
Objectiu Ambiental
Objectiu Funcional
Índex de pertinència
Objectiu Econòmic
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Hipòtesis base 0,212 64,30 0,329 100 0,268 81,55 0,212 64,48 
Hipòtesis 1 0,218 63,67 0,343 100 0,270 78,83 0,205 59,84 
Hipòtesis 2 0,228 70,61 0,322 100 0,269 83,41 0,219 67,84 
Hipòtesis 3 0,203 63,00 0,323 100 0,270 83,69 0,222 68,87 
Hipòtesis 4 0,202 62,36 0,325 100 0,272 83,79 0,219 67,49 
Taula 4. Resum dels resultats de les diferents hipòtesis 
 
L’anàlisi de robustesa permet determinar que l’alternativa 1 és la solució òptima. 
 
3.4 CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 
 
La base cartogràfica utilitzada per a la redacció d’aquest projecte procedeix de les següents fonts: 
  
- Cartografia digital a escala 1:5.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 
- Ortofotomapes a escala 1:5.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 
 
El replanteig dels possible estudis topogràfics es basa en els diferents vèrtexs geodèsics ubicats a 
les localitats de Gandesa (2), Vilalba dels Arcs (2) i Móra d’Ebre (1), pertanyents a la xarxa de 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 
 
Coordenades UTM 
Senyal geodèsic X Y Z 
249142001 290001,648 4548297,574 659,166 
248143001 284580,383 4545001,703 706,789 
247139001 282302,126 4554377,776 471,146 
248138001 285705,084 4556453,162 552,426 
251139001 296502,879 4553731,089 498,988 
Taula 5. Coordenades de les senyals geodèsiques 
 
3.5 GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
 
 
La població de Corbera d’Ebre està emmarcada dins de la unitat morfològica de la Conca de  
l'Ebre,  molt  propera al  límit  amb  el  sector  meridional  de  la  Serralada  Prelitoral Catalana.   
 
La  Conca  de  l'Ebre, a la zona on es troba la població de Corbera d’Ebre,està  formada per 
materials de l'Eocè Superior - Oligocè – Miocèi del Quaternari. Materials formats bàsicament per 
lutites  ocre  i  vermelloses,  gresos,  conglomerats  i  calcàries.  Aquests  nivells presenten  una  
estratificació  subhoritzontal,  formant  un  relleu  de  serres  de  poca elevació  constituït  per  
taules  i  graderies,  plataformes  estructurals  i  algun  front  de costa de lenta evolució. El resultat 
és un relleu poc definit morfològicament parlant, que  consisteix  en  una  sèrie  de  turons  o  
llomes  allargades  segons  els  interfluvis,  i que separen un gran nombre de petites valls.   
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Els materials Eocè es restringeixen a una estreta franja adjacent als relleus que es troben al sud 
d'aquestes poblacions, "Serres de Pàndols-Cavalls". Aquests materials estan formats per lutites 
groguenques i vermelloses, conglomerats de cants calcaris de  baixa  selecció,  gresos  i  guixos.  
Els  conglomerats són  més  freqüents  cap  als extrems superior i inferior de la sèrie, la qual cosa li 
confereix una evolució vertical lleugerament cíclica. L'edat d'aquesta unitat es situa en el 
Bartoniense-Priaboniense.   
 
Els  materials  que  ocupen  una  major  extensió  en  aquesta  zona  són  d'edat  Oligocè, on  
podem  distingir  quatre  unitats  principals.  Per  ordre  de  Sud-est  a  nord-oest,  en general de 
més antiga a més moderna afloren les següents unitats: 
 
- A la zona més propera a la franja de materials Oligocè, aflora una potent sèrie de conglomerats  
que  arriba  als  200  m  de  potència  en  alguns  punts.  Aquests conglomerats  es  situen  
discordants  sobre  petits  nivells  de  l'Oligocè  Inferior,  quan existeixen, i  sobre  el Mesozoic i 
el  Terciari més  antic.  Els  seus  cants  són  calcaris i dolomítics fonamentalment, però també 
hi ha quars, pissarra i roques magmàtiques, la  matriu  és  sorrenca  i  el  ciment  calcari.  
Presenta  primes  intercalacions  de  gresos rosades argiloses, lutites i calcàries. L'edat 
d'aquesta unitat és Priaboniense-Oligocè inferior. 
 
- Adjacent  a  la  unitat  anterior  en  direcció  nord-oest, segons  la  zona,  aflora  una unitat  
formada  per  conglomerats,  iguals  que  els  anteriors,  però  amb  freqüents intercalacions de 
gresos i lutites vermelles en canvi lateral de fàcies. 
 
- La següent unitat que s’identifica i la que ocupa una major extensió a la zona de Corbera 
d’Ebre, està formada per una gran variabilitat litològica, constituïda principalment per lutites 
ocres vermelloses, arenisques de color ocre grisenc i calcàries blanques de petit 
desenvolupament, amb intercalacions esporàdiques de conglomerats (de cants calissos, amb 
matriu arenosa i ciment calís), guixos blancs fibrosos i prims llits de sílex interestratificats en les 
calisses. L’edat d’aquesta unitat és Oligocè Superior-Ageniense. 
 
- Finalment, els materials que afloren en les proximitats de Corbera d’Ebre (al nord del Riu Sec) i 
amb una extensió superficial limitada, estan formats per lutites vermelles i blanques, calisses 
grises, amb domini dels bancs calcaris sobre els arenosos, i amb nivells dispersos d’arenisques 
(més escasses al pujar en la sèrie) i lignits. Aquest nivell representa el trànsit de l’Oligocè (la 
base de la unitat) al Miocè (el sostre), edat exacta Ageniense-Aragoniense mig. 
 
Aquestes quatre unitats descriuen una megaseqüència granodecreixent continental, produïda per la 
disminució de l’activitat tectònica i l’augment de distància respecte al front d’encavalcaments. 
D’aquesta manera, a la zona pròxima al front tectònic afloren els conglomerats i, en les parts més 
allunyades (més modernes), presenten fàcies lagunares salobres d’aigües càlides, amb influències 
marines en els últims nivells, que es correspon amb les margues i les calisses. 
 
Recobrint part dels descrits anteriorment es troben els materials quaternaris. Durant el Neogen, la 
conca de l’Ebre va deixar de ser endorreica i va començar a drenar cap al Mediterrani, depositant 
materials gruixuts que durant el Quaternari han anat formant diferents nivells de terrasses 
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adjacents als cursos fluvials, a la zona d’estudi del riu Sec, mentre la xarxa secundària anava 
excavant i modelant el relleu de la Terra Alta. Els materials que formen aquestes terrasses són 
graves, sorres i cantos amb matriu arenosa mal seleccionats i llims a sostre. Els cantos són 
dolomítics, calissos, pissarrossos, etc. 
 
3.6 CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE 
 
La zona d’estudi es situa a la comarca de la Terra Alta, província de Tarragona. En aquesta 
província es diferencien tres sectors principals: el costat més meridional, que és el sector més 
accidentat a causa de l’existència de la Serralada Prelitoral; la zona septentrional que forma part de 
la Depressió de l’Ebre caracteritzada per elevacions poc importants i; finalment, un tercer sector 
constituït per les conques d’erosió formades per els antics cursos dels rius. 
 
Aquest tercer sector comprèn, principalment, els termes municipals de Gandesa i Maella. La vall del 
tiu esta a una altitud d’aproximadament 300 metres i el pla que s’estén al NO del nucli urbà, ondulat 
per petits turons, es situa per sobre dels 400 metres. 
 
La comarca de la Terra Alta es troba en  zona de transició entre les regions marítimes i les terres 
interiors, seques i continentals. 
 
La temperatura mitja anual a la zona d’estudi es situa entre els 15,1 i els 15,6ºC, encara que es 
poden registrar temperatures de fins a 42,5ºC de màxima a l’estació de Gandesa, i mínimes 
absolutes entre -6,5ºC i -7ºC. Les mitges de màximes i mínimes es situen al voltant dels 21ºC. 
 
Els hiverns són bastant crus, amb gelades habituals, sovint de caràcter moderat. Els estius són 
calorosos, amb màximes que poden superar els 35ªC. La primavera i la tardor són suaus, 
marcades per oscil·lacions diürnes i nocturnes. 
 
En quant a la precipitació, la variació dins de la comarca és molt gran. La zona central, pertanyent a 
la Depressió de l’Ebre, té un clima continental mediterrani, amb una precipitació mitja anual que 
oscil·la entre menys de 350  i 500 mm. La manca de precipitació entre juny i setembre, difícilment 
compensada per les pluges que es produeixen la resta de l’any. Aquest balanç hídric limita la 
diversitat dels cultius i de la ramaderia. 
 
A més, la evapotranspiració potencial de la zona es situa entre 800 i 1000 mm anuals, existint un 
dèficit mig anual entre 400 i 600 mm. Típicament, un any de precipitacions mitges succeeix en un 
any sec, en el que la precipitació total anual en el centre de la comarca no arriba als 400 mm. 
 
La precipitació mitja anual a la zona d’estudi es troba al voltant de 430 mm, calculada a partit de les 
dades de l’estació de Gandesa. Generalment, els mesos amb més dies plujosos són abril-maig i 
octubre-novembre mentre que juliol i agost són els mesos amb menys precipitacions. 
 
Les nevades són molt poc freqüents a la zona d’estudi. La boira apareix, principalment, en els 
mesos de desembre i gener, encara que no tots els anys, i pot mantenir durant més temps les 
gelades nocturnes. 
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El vent predominant a la Terra Alta és la que bufa del NO, anomenat cerç, a les Terres de l’Ebre, o 
mestral a la resta de Catalunya. Aquest vent bufa originàriament del NO, però adopta diferents 
direccions segons el lloc i, quan arriba a la plana, no són rares les ratxes superiors als 140 km/h. 
 
3.6.1 DEFINICIÓ DE LES CONQUES 
 
El relleu i, per tant, la hidrologia general de la zona per la que discorrerà la variant de Corbera 
d’Ebre a la N-420 estan  condicionades per la geologia del terreny. Degut a les característiques 
geològiques, les valls adopten una disposició NO-SE  i com a conseqüència de la direcció SO-NE 
de la carretera, durant el recorregut d’aquesta talla vàries d’aquestes conques. Aquests creuaments 
es resolen mitjançant les obres de drenatge transversal. A més, el traçat de la nova carretera crea 
diverses conques menors, principalment de flux difús, el caudal del qual està canalitzat de forma 
longitudinal mitjançant  cunetes i travessa la plataforma per les obres de drenatge transversal. 
 
Les conques que s’han tingut en compte són aquelles de petita i gran extensió, que queden 
interceptades per la traça de cada alternativa estudiada. 
 
Amb el temps de concentració podem definir les característiques de cada conca interceptada per la 
traça de la variant: 
 
Conca Àrea (km2) Longitud (km) Desnivell J (m/m) Tc (h) 
Riu 1 34,97 10,85 180 0,017 4,002 
Torrent 1 1,04 2,09 160 0,076 0,858 
Torrent 2 1,08 2,18 240 0,110 0,824 
Torrent 3 0,82 1,41 60 0,043 0,709 
Riu 2 43,78 11,89 180 0,015 4,366 
Taula 6. Característiques de les conques hidrològiques 
 
3.6.2 CABALS DE CÀLCUL 
 
Conca 
Cabals de disseny (m3/s) 
T = 100 anys T = 500 anys 
Riu 1 113,96 191,51 
Torrent 1 9,54 15,64 
Torrent 2 10,01 16,45 
Torrent 3 8,77 14,23 
Riu 2 134,52 226,41 
Taula 7. Característiques de les conques hidrològiques 
 
Projecte de construcció de la variant de la carretera N-420 al seu pas per Corbera d’Ebre 
Document 1 – A01.Raó de ser 
 
722-PRO-CA-5799 Pàgina 11 
 
3.6.3 DRENATGE TRANSVERSAL 
 
A partir dels cabals de càlcul s’han dissenyat les següents obres de drenatge: 
O.D.T. Conca Q100 (m
3/s) Pendent Q desguàs (m3/s) 
Viaducte 1 Riu 1 113,96 - - 
O.D.T. 1 Torrent 1 9,54 0,03 31,72 
O.D.T. 2 Torrent 2 10,01 0,03 31,72 
O.D.T. 3 Torrent 3 8,77 0,03 31,72 
Viaducte 2 Riu 2 134,52 - - 
Taula 8. Obres de drenatge planificades per a cada conca 
 
O.D.T. Conca PK BxH Longitud 
Viaducte 1 Riu 1 0+992 - - 
O.D.T. 1 Torrent 1 1+620 2 x 2 14,12 
O.D.T. 2 Torrent 2 1+803 2 x 2 11,91 
O.D.T. 3 Torrent 3 2+189 2 x 2 15,04 
Viaducte 2 Riu 2 2+110 - - 
Taula 9. Dimensionament de les obres de drenatge 
 
3.7 TRAÇAT 
 
3.7.1 CARACTERÍSTIQUES DEL TRAÇAT 
 
El traçat de la variant s’inicia en el PK 804,5 de la carretera N-420 actual. La variant es desvia de la 
citada carretera, en el PK 0+210, pel seu marge dret en una corba circular de radi 700 metres 
desviant-se, d’aquesta manera, cap a l’Est i deixant al nucli urbà de Corbera d’Ebre al Nord. 
 
Posteriorment, en el PK 0+938, s’inicia una altre corba de radi 450 metres i sentit oposat a la corba 
anterior fins el PK 1+247, on comença una alineació recta de 264 metres de longitud. En aquest 
tram la variant té direcció NE i queda suficientment allunyada de la zona urbanitzada present a 
l’esquerra de la variant amb el Riu Sec entre elles.  
 
El traçat del tronc segueix en planta amb una corba a l’esquerra de 450 metres de radi i, 
seguidament, una altre corba de sentit oposat i 500 metres de radi fins al PK 2+363, quedant 
enllaçada finalment amb la carretera actual en el PK 806,6 d’aquesta. 
 
L’accés des del poble, per l’actual N-420, a la variant es realitza mitjançant una intersecció en Y 
amb rotonda, que permet també l’accés dels vehicles de la variant al poble sense interrompre el 
trànsit circulant per la variant. Existeixen dos enllaços d’aquest tipus en els PKs 0+560 i 2+365 de 
la variant. 
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Aquest traçat ha estat dissenyat mitjançant el compliment dels requisits de disseny de la via i les 
recomanacions de la Instrucció de Carreteres, Norma 3.1-IC. 
 
Els paràmetres de disseny de la variant i els requisits exigits tant pel traçat en planta com en alçat 
per a la variant estudiada es mostren a continuació: 
 
CARACTERÍSTIQUES DE DISSENY 
Velocitat de projecte 100 km/h 
Calçada 7,00 m 
Vorals 2 x 1,50 m 
Taula 10. Característiques de disseny 
 
A efectes d’aplicació de la Norma, la variant pertany al Grup 1 ja que es tracta d’una carretera 
convencional tipus C-100. La velocitat de projecte permet definir les característiques geomètriques 
mínimes dels elements del traçat, en condicions de comoditat i seguretat. 
 
TRAÇAT EN PLANTA 
Longitud màxima en recta (Lmax) 1.670 m 
Longitud mínima per traçats en "S" 139 m 
Longituid mínima per la resta de casos 278 m 
Radi mínim 450 m 
Taula 11. Característiques geomètriques dels elements de traçat en planta 
 
TRAÇAT EN PLANTA 
Rampa màxima 4,0 
Pendent màxim 5,0 
Kv (convex) mínim 7.125 m 
Kv (còncau) mínim 4.348 m 
Kv (convex) desitjable 15.276 m 
Kv (còncau) desitjable 6.685 m 
Taula 12. Característiques geomètriques dels elements de traçat en alçat 
 
Les altres restriccions i consideracions estètiques estan presents a la Norma 3.1-IC. 
 
3.7.2 ENLLAÇ OEST 
 
L’enllaç ubicat a l’est del municipi de Corbera d’Ebre consisteix en una intersecció en Y amb 
rotonda a la qual s’hi pot accedir des de 3 punts. Un dels enllaços d’entrada i sortida configuren el 
ramal d’enllaç amb l’actual N-420 i els altres dos restants serveixen d’accés d’entrada i sortida a la 
variant en totes dues direccions. 
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Figura 1. Traçat en planta de l’Enllaç Oest 
 
3.7.3 ENLLAÇ EST 
 
L’enllaç ubicat a l’est del municipi de Gandesa consisteix en una intersecció en Y amb rotonda a la 
qual s’hi pot accedir des de 3 punts. Un dels enllaços d’entrada i sortida configuren el ramal d’enllaç 
amb l’actual N-420 i els altres dos restants serveixen d’accés d’entrada i sortida a la variant en 
totes dues direccions. 
 
 
Figura 2. Traçat en planta de l’Enllaç Est 
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3.8 SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES 
 
3.8.1 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
La senyalització horitzontal s’ha definit d’acord amb la “Instrucción 8.2-IC. Marcas viales” del 
MOPU. 
 
Les marques vials seran totes blanques (excepte les corresponents a senyalització d’obres), 
seguint la referència B-118 de la norma UNE 48 103. 
 
Totes les marques vials seran reflectants. La reflectància s’obté mesclant microesferes de vidre 
amb la pintura, i la granulometria de les microesferes està definida en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particular del Projecte (Document núm. 3). El tipus de pintura utilitzada és termoplàstica. 
 
Els diferents tipus de marques vials utilitzades es subdividixen en els següents apartats: 
 
- Marques vials longitudinals 
- Marques vials transversals 
- Fletxes, inscripcions i ratllats zebrats 
 
En els plans del projecte es defineixen les plantes generals de senyalització, en les que s’han 
dibuixat les marques vials projectades, i en els plans de detall es defineixen les dimensions de 
cadascun dels diferents tipus de marques vials transversals, longitudinals, fletxes, illetes, rètols, etc. 
 
El dimensionament de les marques vials es realitza per a una velocitat màxima de 100 km/h. 
 
3.8.2 SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
Les senyals de codi s’identifiquen per la numeració del catàleg de la Direcció General de 
Carreteres del Ministeri de Foment. 
 
Els criteris de disseny segueixen tot l’exposat en la Norma 8.1-IC/91 “Señalización vertical” de 28 
de desembre de 1999 que publica la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment. 
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Per a la definició del tamany de les senyals de codi s’ha utilitzat la normativa per a la senyalització 
de carreteres convencionals amb vorada. S’obtenen les dimensions que es mostren a continuació: 
 
TIPUS SENYAL DIMENSIONS 
Senyals triangulars Lado = 1,35 m 
Senyals circulars D = 0,90 m 
Senyals ortogonals Ancho = 0,90 m 
Senyals quadrades Lado = 0,90 m 
Senyals rectangulars A x h = 0,90 x 1,35 m 
Taula 13. Dimensions senyalització vertical 
 
Tota senyal serà de xapa d’acer galvanitzat en continu, de 1,2 mm de gruix mínim, sempre que la 
seva altura lliure no sobrepassi els 4 m. En el cas de que es superi aquesta altura es disposarà 
alumini extrusionat de 3 mm de gruix mínim. 
 
Aquestes característiques hauran de complir les especificacions del Plec de Prescripcions 
(Document núm.3). 
 
Els pals de sustentació de les senyals seran d’acer galvanitzat, seguint les especificacions del Plec 
de Prescripcions (Document núm.3). 
 
La tipologia de suports i fonamentacions es detalla a continuació: 
 
Altura de instalació 1,80 m sobre la calçada 
Tipus de suport 
Pal d'acer galvanitzat de 80 X 40 mm i 2 mm de gruix per una 
senyal tipus P i R en un pal 
Pal d'acer galvanitzat de 100 x 50 mm i 3 mm de gruix per a 
una senyal tipus S i per a dos senyals en un mateix pal 
TIPUS SENYAL 
0,40 x 0,40 x 0,60 m per a una senyal en un pal 
0,50 x 0,50 x 0,70 m per a dos senyals en uns mateix pal 
Taula 14. Tipologia i dimensions dels suports i fonamentacions 
 
La situació en planta de les senyals està indicada en els Plans (Document núm.2). 
 
3.8.3 ABALISAMENT 
 
Els criteris de dissenya segueixen les directrius de la Norma 8.1-IC/91 “Señalización vertival” del 28 
de desembre de 1999 que publica la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment. 
 
La utilització d’un abalisament, de senyals d’advertència de perill, de senyals d’indicació de la 
velocitat màxima aconsellada, o d’una combinació de tots aquests elements, ha d’ajudar al 
conductor a prendre les seves pròpies decisions. 
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En els llocs on hi hagi barreres de seguretat metàl·lica es col·locaran captafaros reflectants ambre i 
blanc, a la dreta i a l’esquerra de la marxa, respectivament. 
 
L’altura del centre geomètric del reflectant serà d’uns 60 cm, coincidint amb l’eix de simetria de la 
bionda i la separació dels captafaros serà de 4 m. 
 
3.8.4 BARRERES DE SEGURETAT 
 
Per al sistema de contenció de vehicles com a dispositiu a instal·lar a la carretera, s’han considerat 
les disposicions de l’Orde Circular 321/95 T i P “Recomendaciones sobre Sistemas de Contención 
de Vehículos” de la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment. 
 
Segons aquesta Ordre, el sistema de contenció de vehicles escollit és de barreres de seguretat 
deformables de material metàl·lic, col·locades en els marges de la carretera i dels camins. 
 
El tipus general de model escollit ha estat el BMSNA4/120b de perfil de doble ona suportada amb 
perfils tubulars de 120 x 55 cada 4 m  i amortidors i captafaros a cada pal. En els plans del 
Document núm.2 del projecte es poden veure els detalls de les barreres de seguretat. 
 
Les terminals de barrera tenen els abatiments de 12 m, tant l’inicial com el final, ja que es tracta 
d’una calçada amb dos sentits de circulació. D’altre banda, en els camins la barrera es girarà 90 
graus i es col·locarà un límit. 
 
3.9 ESTUDI DE TRÀNSIT 
 
El tram d’estudi pertany a la carretera N-420, entre les poblacions de Gandesa i de Móra d’Ebre, 
per on circulen tant vehicles pesats com turismes. Aquesta carretera funciona com a via de 
comunicació principal entre les poblacions de les comarques prelitorals de la província de 
Tarragona i com a via de penetració a la província de Teruel des de Catalunya. Altres poblacions 
com Flix, Ascó, Garcia i Vilalba dels Arcs, utilitzen la carretera N-420 accedint des d’altres vies 
secundàries. La N-420 uneix les poblacions de Reus, Falset i Gandesa, 3 capitals de comarca, 
situades entre els corredors que conformen les autopistes AP-7 i AP-2, i també conflueixen, a la 
província de Teruel, amb la N-235 que uneix Vinaròs amb Saragossa. 
 
3.9.1 RECOLLIDA D’INFORMACIÓ 
 
Amb l’objectiu de conèixer les dades de l’IMD i la tendència de creixement del tràfic a l’àrea 
d’estudi, es procedeix a la recopilació de les mesures de trànsit realitzades a l’estació d’aforament 
permanent E-294 del Ministeri de Foment, ubicada a Corbera d’Ebre. Existeixen altres estacions 
d’aforament amb competència de la Generalitat de Catalunya però no són tan representatives del 
trànsit circulant a Corbera d’Ebre com la pertanyent al Ministeri de Foment. La Figura X mostra la 
informació recopilada per l’estació d’aforament anteriorment anomenada a l’any 2010: 
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Figura X. Informació recopilada per l’estació d’aforament E-294 durant l’any 2010 
 
On: 
 
- 100: Percentatge de funcionament real de l’estació 
- E-294: Estació permanent número 294 
- 4.229: Intensitat mitja diària (veh/dia) 
- (1-90-9): Percentatge de motos, vehicles lleugers i vehicles pesats 
- 70: I.M.D. de vehicles estrangers 
 
Els valors de IMD obtinguts per l’estació d’aforament de Corbera d’Ebre són bastant elevats en 
comparació amb la generació/atracció de viatges que pot produir aquesta localitat ja que la 
carretera N-420 és un dels eixos principals de la xarxa de carreteres nacionals i, en conseqüència, 
el tram d’estudi està caracteritzat per un colom de tràfic de pas.  
 
La data de posada en servei de la nova variant serà el 2014 i el període de càlcul del nivell de 
servei es pronostica per a 20 anys després, és a dir per al 2034. Per aquest any es calculen els 
nivell de servei per al correcte funcionament de la xarxa. Els escenaris que es tenen en compte en 
el present estudi són: 
 
- Escenari 2012: Situació actual 
- Escenari 2014: Any de posada en servei de la nova variant. 
- Escenari 2030: Any horitzó del projecte. 
 
Per estimar el tràfic fins l’any horitzó de la infraestructura s’aplicaran uns coeficients de creixement 
segons l’evolució de la IMD en els últims i, considerant el creixement del trànsit de pas i del parc 
automobilístic de Corbera d’Ebre, s’analitzarà el creixement del trànsit atret i generat per la localitat. 
 
Un cop actualitzada la IMD per a l’any 2014, any de posada en servei, es realitzaran diverses 
hipòtesis per estimar la IMD a partir de l’any de posada en servei. 
 
- Hipòtesi a l’alça: Creixement constant de l’1,5%. 
- Hipòtesi a l’alça: Creixement constant del 2,5%. 
- Hipòtesi a l’alça: Creixement constant del 3,5%. 
 
3.9.2 ESTIMACIÓ DE L’IMD A L’ANY 2014 
 
El trànsit a l’any 2014 es considera format per: 
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- Trànsit base, constituït per el propi trànsit del tram actual de la carretera N-420 incrementat 
segons la tendència de creixement. 
 
El càlcul de la IMD base a l’any 2012 es realitza mitjançant el Mètode dels Factors de Creixement, 
obtenint-se la IMD a l’any n mitjançant l’expressió: 
 
      	   
On: 
 
- IMDn és la intensitat mitja diària de trànsit a l’any n. 
- IMD0 és el trànsit existent en el tram d’estudi a l’any base 
- T és el factor d’augment del parc de vehicles o del trànsit, des de l’any base per el que es fa la 
prognosi. 
- L és el factor de condicions locals del tram d’estudi. 
- I és el factor d’inducció del tràfic per una nova infraestructura. 
 
El factor d’augment del parc de vehicles (T) entre els anys base i l’any per el que es fa la prognosi 
es calcula, en base a la taxa de creixement anual, de la següent manera: 
 
  
1   
 
 
On: 
 
- x: taxa de creixement anual 
- n: nombre d’anys 
 
El factor de condicions locals L és 1. 
 
2010 
Creixement 2,5% 
% pesats 15 
IMD2010 4.229 
IMDp,2010 634 
IMD2014 4.668 
IMDp,2014 700 
Taula 2. IMD de la carretera N-420 per a l’any de posada en servei 
 
3.9.3 PRÒGNOSI DE TRÀNSIT 
 
S’han analitzat tres escenaris: 
 
- Escenari 1: Creixement anual de l’1,5%. 
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- Escenari 2: Creixement anual del 2,5%. 
- Escenari 3: Creixement anual del 3,5%. 
 
A la següent taula es mostren els resultats de la prognosi del trànsit per a l’any 2034 per a cada un 
dels escenaris de creixement considerat. 
 
 
CREIXEMENT LINEAL 
 
1,50% 2,50% 3,50% 
 
IMD IMDp IMD IMDp IMD IMDp 
2014 4.668 700 4.668 700 4.668 700 
2015 4.738 711 4.785 718 4.831 725 
2016 4.809 721 4.904 736 5.001 750 
2017 4.881 732 5.027 754 5.176 776 
2018 4.954 743 5.153 773 5.357 803 
2019 5.029 754 5.281 792 5.544 832 
2020 5.104 766 5.413 812 5.738 861 
2021 5.181 777 5.549 832 5.939 891 
2022 5.258 789 5.688 853 6.147 922 
2023 5.337 801 5.830 874 6.362 954 
2024 5.417 813 5.975 896 6.585 988 
2025 5.499 825 6.125 919 6.815 1.022 
2026 5.581 837 6.278 942 7.054 1.058 
2027 5.665 850 6.435 965 7.301 1.095 
2028 5.750 862 6.596 989 7.556 1.133 
2029 5.836 875 6.761 1.014 7.821 1.173 
2030 5.924 889 6.930 1.039 8.094 1.214 
2031 6.013 902 7.103 1.065 8.378 1.257 
2032 6.103 915 7.281 1.092 8.671 1.301 
2033 6.194 929 7.463 1.119 8.974 1.346 
2034 6.287 943 7.649 1.147 9.288 1.393 
Taula 3. IMD per als anys de projecte i per a cada una de les hipòtesis de creixement 
 
3.9.4 ANÀLISI DELS NIVELLS DE SERVEI 
 
Mitjançant el High Capaciy Manual s’han determinat els nivells de servei de la variant durant els 
anys de servei que queda resumida a la següent taula: 
Any IMD IMDP VMR %TD NS (VMR) NS (%TD) NS 
2014 4.668 700 87,4 45 B B B 
2034 7.649 1147 85,5 52,8 B C C 
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3.10 FERMS I PAVIMENTS 
 
A partir de l’estudi de tràfic realitzat es pot establir la categoria del tràfic pesat a considerar per al 
dimensionament del ferm. Les característiques del tram de la carretera N-420 estudiat són les 
següents: 
 
IMD2014 4.668 
% pesats 15 
Taula 1. Intensitat de tràfic i percentatge de vehicles pesats 
 
En calçades de dos carrils i amb doble sentit de circulació, com és el cas de la carretera N-420, 
incideix sobre cada carril la meitat dels vehicles pesats que circulen per la calçada. En 
conseqüència, per a determinar la categoria de tràfic s’ha de dividir la IMD entre els dos carrils de 
circulació considerant un repartiment del 50/50. D’aquesta manera: 
 
IMD2014 4.668 
% pesats 15 
IMDp,2014 700 
CATEGORIA 
DE TRÀNSIT T2 
Taula 2. Definició de la categoria de trànsit 
 
Amb els càlculs realitzats es disposa la secció 222 de ferm de la calçada, que quedarà distribuïda 
de la següent manera: 
CAPA GRUIX (cm) 
Mescla bituminosa AC16 surf B60/70 4 
Reg d'adherència ECR-1 - 
Mescla bituminosa AC22 bin B60/70 6 
Reg d'adherència ECR-1 - 
Mescla bituminosa AC32 base B60/70 8 
Reg d'adherència ECR-2m - 
Reg de curat - 
Sòl-ciment 22 
Taula 3. Secció estructural 2 del ferm per a la calçada 
 
Segons la Norma 6.1-IC, el paviment del voral constarà d’una capa de mescla bituminosa amb el 
mateix gruix que la capa de rodament del ferm de la calçada. Sota del paviment del voral, es 
disposarà una capa de sòl-ciment prefissurat i, el gruix restant fins arribar a l’explanada, es 
completarà amb tot-ú artificial. Per tant, la secció del ferm del voral quedarà distribuïda de la 
següent manera: 
 
CAPA GRUIX (cm) 
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Mescla bituminosa AC16 surf B60/70 4 
Reg d'adherència ECR-1 - 
Reg de curat - 
Sòl-ciment 20 
Tot-ú artificial 16 
Taula 4 Secció estructural 2 del ferm per al voral 
 
3.10.1 RAMALS D’ENLLAÇ 
 
En els ramals d’accés i la reposició de les carreteres d’accés, la secció tipus adoptada és la secció 
tipus 421, formada per: 
 
CAPA GRUIX (cm) 
Mescla bituminosa AC16 surf B60/70 D 5 
Reg d'adherència ECR-1d - 
Reg de curat - 
Sòl-ciment 25 
Taula 5 Secció estructural del ferm per ramals d’enllaç 
 
3.10.2 ACCÉS DE CAMINS 
 
En els accessos i reposicions dels camins afectats per la traça de la nova infraestructura, s’ha 
adoptat la següent secció tipus: 
 
- Capa de 30 cm de tot-ú artificial (ZA-40) amb doble tractament superficial per als primers 
centímetres 
- Capa de sòl adequat amb un mínim de 30 cm d’espessor 
 
 
En l’annex 11 “Tipologia estructural” s’expliquen més detalladament la reposició i accés d’aquest 
camins mitjançant passos inferiors. 
 
3.10.3 OBRES DE FÀBRICA 
 
En el cas de les estructures, la secció de ferm a considerar sobre el tauler és la següent: 
 
CAPA GRUIX (cm) 
Mescla bituminosa BBTM 11B BM-3c (dotació 60 kg/m2) 3 
Reg d'adherència modificat ECR-2d-m - 
Mescla bituminosa AC16 bin B-60/70 àrid calcari 5 
Reg d'adherència ECR-1-d - 
Taula 8. Ferm en estructures 
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Aquesta secció de ferm es col·locarà sobre la capa d’impermeabilització del tauler. 
 
3.11 MOVIMENTS DE TERRES 
 
3.11.1 BALANÇ DE TERRES 
 
Com es pot observar a les taules extretes del programa de traçat WinH existeix un excés de terres 
un cop realitzades les tasques de desmunt i terraplè. 
 
La categoria de l’explanada que s’executarà serà E2 ja que part del desmunt en terres està 
catalogat com sòls tolerables i adequats. Per a la realització de l’explanada considerada a l’Annex 
09 “Ferms i paviments”, s’utilitzarà el volum de terres sobrants i s’estabilitzarà in-situ per obtenir S-
EST2 i S-EST2 necessaris per a la disposició de l’explanada. El préstec “Lo Carrascar” que es 
descriu en el següent apartat pot ser font del volum necessari per a la formació de l’explanada. 
 
La definició de la traça de la carretera s’ha fet considerant el criteri de compensació de volums, de 
manera que l’impacte ambiental ocasionat a l’obra i el moment de terres siguin mínims. El volum 
total d’excavació és de 23.929,3 m3 que es poden aprofitar per a nucli i formació de terraplè. 
 
D’altra banda, la terra vegetal retirada per a l’execució de les obres serà reutilitzada en els 
processos de revegetació i hidrosembra per a la reposició de desmunts i terraplens. 
 
3.11.2 TALUSSOS 
 
De l’estudi geològic-geotèncic es pot concloure que un talús eficaç en el cas dels desmunts és el 
2H:3V, ja que el material ho permet. Tot i això, per tal de poder revegetar i assegurar la qualitat 
dels terraplens, es recomana en el mateix estudi un talús de 3H:2V, que s’ha adoptat per a 
terraplens. 
 
3.12 TIPOLOGIA ESTRUCTURAL 
 
El traçat de la variant de Corbera d’Ebre de la carretera N-420 objecte d’aquest document es situa 
entre els PK 804,5 i PK 806,6 de la carretera actual. En el PK 0+620 es troba un primer pas inferior 
corresponent al pas sota el tronc de la variant de la reposició del camí Travessera de Rollo. 
Posteriorment, en el PK 0+950 es situa el primer viaducte sobre el riu Sec, de 150 metres de 
longitud. 
 
Continuant amb el traçat, en el PK 1+030 es troben la riera i el camí dels Gironesos, que es salven 
mitjançant un pas inferior. Finalment, en el PK 1+620, es creua el camí de Santa Madrona 
mitjançant un pas inferior i, en el PK 2+120 es trona a creuar el riu Sec mitjançant un viaducte de 
80 m de longitud.  
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Passos inferiors 
 
- P.I. 0.6: Pas inferior PK 0+620: 
 
Es tracta d’un pas inferior sobre camí Travessera de Rollo. L’amplada de la calçada és la 
corresponent a 2 carrils en direcció contrària amb la següent disposició: 1m de vorera + 2 carrils 
2,5 m + 1 m de vorera que totalitzen un total de llum a salvar de 7 m. La longitud total és de 20 
metres. El carrer d’Afores està interceptat per la variant i, en conseqüència, es modifica el seu 
traçat de manera que connecta amb la Travessera de Rollo abans del pas inferior i utilitza 
aquest per travessar la carretera a diferent nivell. 
 
- P.I. 1.0: Pas inferior PK 1+030: 
 
Es tracta d’un pas inferior sobre camí del Gironesos. L’amplada de la calçada és la 
corresponent a 2 carrils en direcció contrària amb la següent disposició: 1m de vorera + 2 carrils 
2,5 m + 1 m de vorera que totalitzen un total de llum a salvar. La longitud total és de 25 metres. 
El carrer de Santa Madrona queda interceptat per la traça de la variant i, en conseqüència, es 
modifica el seu traçat de manera que connecta amb el camí dels Gironesos abans del pas 
inferior i utilitza aquest per travessar la carretera a diferent nivell. 
 
- P.I. 1.6: Pas inferior PK 1+620: 
 
Es tracta d’un pas inferior sobre camí de Santa Madrona. L’amplada de la calçada és la 
corresponent a 2 carrils en direcció contrària amb la següent disposició: 1m de vorera + 2 carrils 
2,5 m + 1 m de vorera que totalitzen un total de llum a salvar. La longitud total és de 20 metres. 
El camí de Teules queda interceptat per la traça de la variant i, en conseqüència, es modifica el 
seu traçat de manera que connecta amb el camí de Santa Madrona abans del pas inferior i 
utilitza aquest per travessar la carretera a diferent nivell. 
 
Viaductes 
 
- OF 0.9: Viaducte PK 0+950 
 
Es tracta d’un viaducte de 120 metres de longitud total que creua el riu Sec. Seguint les 
disposicions de l’Agència Catalana de l’Aigua s’obté un va central de 50 metres de llum i dos 
laterals de 35 m cadascun. D’aquesta manera quedaria una secció de pas perpendicular al 
fluxe de més de 35 m, d’acord amb les indicacions de l’Agència Catalana de l’Aigua. La secció 
tipus és: 0,60 m pretil + 1,50 m de voral + 2 carrils de 3,50 m + 1,50 metres de voral + 0,60 m 
de pretil, resultant un ample total de 11,2 m. 
 
- OF 2.1: Viaducte PK 2+120 
 
Es tracta d’una estructura de 80 m de longitud total que creua per sobre el riu Sec. Les 
condicions hidràuliques exigeixen la situació d’un va central de 40 metres de llum i dos laterals 
de 20 metres de llum, proporcionant un ample perpendicular al flux superior a 35 m. La secció 
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tipus presenta un ample total de 11,2 m amb la següent distribució: 0,60 m pretil + 1,50 m voral 
+ 2 carrils de 3,5 m + 1,5 m voral + 0,6 m pretil. 
 
3.12.1 DIMENSIONAMENT 
 
Les dimensions de cada estructura establertes en l’apartat anterior es presenten a la següent taula, 
que mostra la longitud, la amplituds i la superfície en planta de cada estructura. 
 
ESTRUCTURA LONGITUD (m) AMPLE (m) SUPERFÍCIE (m2) 
P.I. 0.6 20 7 140 
P.I. 1.0 25 7 175 
P.I. 1.6 20 7 140 
O.F. 0.9 120 11,2 1.344 
O.F. 2.1 80 11,2 896 
Taula 2. Dimensions de les estructures 
 
Per a la definició de l’altura mínima sota passos superior sobre qualsevol punt de la plataforma, 
s’han seguit les recomanacions establertes per la Instrucció de Carreteres, Norma 3.1-IC, que 
imposen una altura mínima de 5,30 metres en carreteres interurbanes i, en cas de estar sota 
passarel·les, de 5,50 metres.  
 
3.13 ORGANITZACIÓ DE L’OBRA 
 
Per a la construcció de la Variant de Corbera d’Ebre es proposa la següent cronologia i, en funció 
d’aquesta, s’han desenvolupat els desviaments provisionals per fer factible l’execució de les obres 
ja que aquestes afecten les infraestructures existents en diversos punts específics. 
 
3.13.1 FASES D’EXECUCIÓ DELS DIFERENTS ELEMENTS 
 
3.13.1.1 TRONC 
 
Fase 1 
 
Construcció dels dos viaductes que permetran que la traça creui el riu Sec dues vegades, entre el 
PK 0+935 i el PK 1+055 (primer viaducte) i entre el PK 2+080 i el PK 2+160 (segon viaducte). 
 
Fase 2 
 
Construcció de la variant entre el PK 1+020 i el PK 2+090. L’ordre cronològic de les activitats 
correspon a l’establert en el pla d’obra. En aquesta fase també es durà a terme la construcció de la 
variant entre el PK 0+600 i el PK 0+935, abans del primer viaducte, i entre els PK 2+160 i el PK 
2+300, després del segon viaducte. D’aquesta manera, es duran a terme els moviments de terra, 
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ubicació de les obres de drenatge, construcció dels passos inferiors, construcció del ferm, reposició 
dels serveis afectats, etc. 
 
Durant aquest període es donarà accés als camins existents i es faran les reposicions 
corresponents. 
 
3.13.1.2 ENLLAÇ OEST 
 
Abans d’arribar a Corbera d’Ebre, la carretera N-420 es veurà afectada durant la construcció de 
l’Enllaç Oest i els seus ramals. Per garantir el trànsit continu durant la construcció del mateix, es 
preveuen dues fases per a la seva execució. 
 
Fase 3 
 
Amb l’objectiu de no destorbar la circulació dels vehicles de la N-420, es procedirà a la connexió 
del ramal de l’enllaç Oest un cop hagi finalitzat l’enllaç. Per tant, per a la seva execució es 
procedirà construint part del tronc principal, l’enllaç i els seus ramals, on les obres no interfereixin el 
trànsit per la N-420. 
 
Fase 4 
 
Durant l’execució de les activitats per a la construcció de la capa de ferm i rehabilitació de la zona 
de connexió, així com les activitats corresponents a senyalització i marques vials es deshabilitarà 
un tram del carril direcció Móra d’Ebre i es desviarà el tràfic al carril restant. 
 
Per combinar la circulació per aquest carril es disposarà de dos operaris, un en cada sentit de 
circulació, amb senyalització que indicarà als vehicles si han de parar-se o se’ls permet la 
conducció pel tram afectat per les obres. Els dos operaris aniran equipats amb sistemes de 
retransmissió remota per anar informant en tot moment i evitar accidents. 
 
3.13.1.3 ENLLAÇ EST 
 
Tot i haver-se construït part de la nova variant, es seguirà desviant els vehicles per l’actual 
carretera ja que encara no s’ha realitzat l’enllaç final. 
 
Sortint de Corbera d’Ebre la carretera N-420 es veurà afectada durant la construcció de l’Enllaç Est 
i els seus ramals. Per garantir el trànsit continu durant la construcció del mateix, es preveuen dues 
fases per a la seva execució. 
 
Fase 5 
 
Amb l’objectiu de no destorbar la circulació dels vehicles de la N-420, es procedirà a la connexió 
del ramal de l’enllaç Est un cop hagi finalitzat l’enllaç. Per tant, per a la seva execució es procedirà 
construint part del tronc principal, l’enllaç i els seus ramals, on les obres no interfereixin el trànsit 
per la N-420. 
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Fase 6 
 
Durant l’execució de les activitats per a la construcció de la capa de ferm i rehabilitació de la zona 
de connexió, així com les activitats corresponents a senyalització i marques vials es deshabilitarà 
un tram del carril direcció Móra d’Ebre i es desviarà el tràfic al carril restant. 
 
Per combinar la circulació per aquest carril es disposarà de dos operaris, un en cada sentit de 
circulació, amb senyalització que indicarà als vehicles si han de parar-se o se’ls permet la 
conducció pel tram afectat per les obres. Els dos operaris aniran equipats amb sistemes de 
retransmissió remota per anar informant en tot moment i evitar accidents. 
 
3.14 EXPROPIACIONS 
 
Les superfícies totals afectades són: 
 
Expropiació (m2) 70.507,25 83,5% 
Servitud 2.955,39 3,5% 
Ocupació temporal 10.977,18 13,0% 
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3.14.1 VALORACIÓ DE LES AFECCIONS 
 
a) Terrenys afectats i construccions 
 
S'ha realitzat una estimació del possible cost de les expropiacions de finques i / o edificacions 
afectades, així com dels altres béns i drets objecte de l'expropiació a què s'afegeix les possibles 
indemnitzacions en concepte de ràpida ocupació. 
 
Per fer la valoració se segueix el que indica el Reial Decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny i es té 
en compte els preus mitjans aplicables a la zona del projecte i les diferents categories dels cultius i 
les construccions. 
 
Les afeccions o edificacions afectades són les següents: 
 
Número de 
polígon 
Número de 
parcel·la 
Número de 
subparcel·la 
Superfície 
Catastral (m2) 
Tipologia 
d'edificació 
1 44 b 56 Caseta 
15 58 d 45 Magatzem de pedra 
15 206 - 16 Caseta 
13 77 b 27 Magatzem de pedra 
 
Valor total de terrenys afectats i construccions 276.476,88  € 
 
a) Altres indemnitzacions 
 
Encara que els perjudicis agrícoles derivats de la rapidesa de l'ocupació no són alts, donat el 
tipus de cultius que s'afecten, la resta de perjudicis com ara la disminució de superfícies de 
cultiu, demèrits per divisió d'explotacions, concessió de Peticions d'expropiació de resta de 
finques, collites pendents, labors culturals realitzades, etc., seran de major quantia, per tant 
xifrarem l'import dels mateixos en un percentatge del 3% del valor dels terrenys, és a dir: 
 
0.03X 276.476,88 € =  8.294,31  € 
b) Valor total de les expropiacions i indemnitzacions 
 
Aquest valoració s’obté de la suma dels diferents apartats anteriors: 
 
Valor de Terrenys afectats i construccions 276.476,88  € 
Valor Altres Indemnitzacions      8.294,31  € 
SUBTOTAL 284.771,19        € 
 
c) Premi d’afecció 
 
A aquesta valoració de béns i drets afectats és preceptiva l’aplicació del Premi d’Afecció que 
estableix la L.E.F. en el seu article 26, l’import del qual resulta d’aplicar un 5% al pressupost 
indicat, és a dir: 
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0.05X 284.771,19 € =  14.238,56  € 
 
El pressupost d’expropiacions queda referit a euros l’any 2012. 
 
El valor total de les expropiacions i indemnitzacions ascendeix a: 
 
Terrenys i Construccions 276.476,88  € 
Altres Indemnitzacions      8.294,31  € 
Premi d’Afecció    14.238,56  € 
TOTAL 299.009,749 € 
 
3.15 SERVEIS AFECTATS 
 
Al llarg del traçat de la variant s’afecten diferents serveis que s’hauran de desviar o reposar. A 
continuació es relacionen aquests serveis. 
 
Les línies elèctriques afectades per la construcció d'aquest projecte, pertanyen a la companyia 
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA. 
 
Aquestes línies, totes elles aèries, són les que es descriuen a continuació: 
 
- Línia elèctrica aèria 1C. MT 25kV PK 0+550 
 
- Línia elèctrica aèria 1C. MT 25kV PK 0+880 
 
La línia telefònica afectada per la construcció d'aquest projecte pertany a la companyia 
TELEFÒNICA, SA. La reposició de la mateixa l'executarà el contractista adjudicatari de les obres 
objecte del projecte. Es tracta d’una línia telefònica aèria al PK 0+750. 
 
3.16 PLA D’OBRA 
 
Com s’explica a l’annex “Organització de l’Obra”, aquesta es divideix en diferents fases i activitats 
obtenint una duració total de l’obra de 201 dies. L’anàlisi detallat del pla d’obra es troba a l’annex 
del mateix, on el digrama de Gantt calcular permet una visualització de les obres. 
 
3.17 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
L’ Estudi d’Impacte Ambiental es redacta en compliment del disposat en el Reial Decret 1627/1997, 
de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció, tenint 
com a objectius la prevenció d’accidents laborals, malalties professionals i danys a tercers que les 
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activitats i medis materials previstos puguin ocasionar durant l’execució del projecte de construcció 
de la variant de la carretera N-420 al seu pas per Corbera d’Ebre. 
 
El Pressupost d’Execució Material de l’Estudi de Seguretat i Salut és de CENT CINCUANTA VUIT 
MIL CENT VINT I TRES AMB SETANTA CINC EUROS, (158.123,75 €). 
 
3.18 ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 
 
L’Estudi d’Impacte Ambiental ha tingut com objecte analitzar mediambientalment el Projecte de 
Construcció de la variant de la carretera N-420 al seu pas per Corbera d’Ebre. 
 
S’ha redactat en compliment de la Normativa vigent que implica a tres administracions: 
 
- Administració de la Unió Europea 
- Administració de l’Estat 
- Administració de la Comunitat Autònoma de Catalunya. 
 
S’ ha realitzat un estudi del medi físic, natural, socioeconòmic i finalment el patrimoni cultural. 
 
3.19 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
Aquest Pla de Control de Qualitat conté els diferents assaigs a efectuar per la Direcció d’Obra, la 
determinació de les freqüències dels assaigs, temps d’execució i, finalment, el pressupost. Té la 
finalitat d’assegurar la qualitat del material a utilitzar a l’obra. 
 
A partir dels amidaments realitzats per a la realització del pressupost del present projecte i dels 
criteris de control s’obtenen el nombre d’actuacions previstes. 
 
Com a síntesi del Pla de Control de Qualitat es detalla el desglossament del pressupost i el 
percentatge respecte al Pressupost d’Execució Material: 
 
ACTIVITAT IMPORT 
MOVIMENT DE TERRES    43.898,86 €  
DRENATGE    33.419,88 €  
FERMS I PAVIMENTS    59.647,91 €  
ESTRCUTURES      4.899,03 €  
SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES    18.549,04 €  
MESURES CORRECTORES          185,32 €  
OBRES COMPLEMENTÀRIES          631,40 €  
TOTAL    16.146,12 €  
 
3.20 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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La justificació de preus del present  projecte es basa en el banc de preus de GISA, realitzat amb els 
costs de mà d’obra, maquinària i els materials de mercat. 
 
Degut a la utilització d’un banc de preu homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecosts per a 
obres de petit import, així com els sobrecosts de diverses comarques de Catalunya en un únic 
coeficient. 
 
El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costs indirectes que 
s’aplica a la justificació de preus. 
 
4 PRESSUPOST 
 
Aplicant els preus unitaris definits en el Quadre de Preus, els amidaments corresponents al projecte 
i tenint en compte les partides alçades, s’obté el següent Pressupost d’Execució Material (PEM): 
 
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 3.698.107,72 € 
 
Si a aquesta quantitat s’afegeixen els percentatges corresponents a Despeses Generals (13%), 
Benefici Industrial (6%) i IVA (18%) s’obté el següent Pressupost d’Execució per Contrata: 
 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRATA 5.192.882,86 € 
 
A efectes de coneixement s’han afegit a l’import anterior els valors corresponents a les reposicions 
de serveis afectats i el cost d’expropiacions (IVA inclòs). 
 
Per tant, el Pressupost per al Coneixement de l’Administració ascendeix a la quantitat de: 
 
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 5.663.575,05 € 
 
Aquest pressupost ascendeix a la quantitat de CINC MILIONS SIS-CENTS SEIXANTA TRES MIL 
CINC-CENTS SETANTA CINC EUROS. 
 
4.1 RESUM DEL PRESSUPOST 
 
A continuació s’adjunten els valors parcials del Pressupost per al Coneixement de l’Administració 
(PCA): 
 
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENTE DE L'ADMINISTRACIÓ 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 3.698.107,72 € 
13% Gastos Generals 480.754,00 € 
6%  Benefici Industrial 221.886,46 € 
Subtotal 4.400.748,19 € 
18% IVA 792.134,67 € 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRATA 5.192.882,86 € 
Estimació de serveis afectats 171.682,44 € 
Estimació d'expropiacions 299.009,75 € 
PRESSUPOST TOTAL 5.663.575,05 € 
Taula 1. Desglossament del pressupost per al coneixement de l’administració. 
 
5 DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
 
El present Projecte Constructiu Acadèmic consta de 4 documents estructurats de la següent 
manera: 
 
DOCUMENT Nº1: MEMÒRIA I ANNEXES 
 
1. Memòria 
2. Annexos a la memòria 
- Annex 1: Raó de ser 
- Annex 2: Cartografia i topografia 
- Annex 3: Geologia i geotècnia 
- Annex 4: Climatologia, hidrologia i drenatge 
- Annex 5: Estudi d’alternatives 
- Annex 6: Estudi de traçat 
- Annex 7: Senyalització 
- Annex 8: Estudi de Trànsit 
- Annex 9: Ferms i paviments 
- Annex 10: Moviment de terres 
- Annex 11: Tipologia estructural 
- Annex 12: Organització de l’Obra 
- Annex 13: Pla d’obra 
- Annex 14: Expropiacions 
- Annex 15: Serveis afectats 
- Annex 16: Estudi d’Impacte Ambiental 
- Annex 17: Estudi de Seguretat i Salut 
- Annex 18: Justificació de preus 
- Annex 19: Pressupost per al coneixement de l’administració 
- Annex 20: Control de Qualitat 
- Annex 21: Reportatge fotogràfic 
 
DOCUMENT Nº2: PLÀNOLS 
 
1. Plànol de situació i índex 
2. Plànol de situació 
3. Plànol de conjunt 
3.1. Planta general 
3.2. Perfils longitudinals 
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3.3. Perfils transversals 
3.4. Enllaços 
4. Secció tipus 
5. Drenatge 
5.1. Plantes de drenatge 
5.2. Detalls de drenatge 
6. Senyalització 
6.1. Plantes de senyalització horitzontal 
6.2. Plantes de senyalització vertical 
6.3. Plantes de abalisament i defenses 
6.4. Detalls marques vials 
6.5. Detalls de senyalització vertical 
6.6. Detalls de senyalització vertical 
7. Expropiacions 
8. Serveis afectats 
9. Mesures correctores ambientals 
 
DOCUMENT Nº3: PLEC DE CONDICIONS 
 
1. Aspectes generals 
2. Materials bàsics 
3. Unitats d’obra, procés d’execució i control 
4. Amidament i abonament 
 
DOCUMENT Nº4: PRESSUPOST 
 
1. Amidaments 
2. Quadre de preus nº1 
3. Quadre de preus nº2 
4. Justificació de preus 
5. Pressupost 
6. Resum del pressupost 
7. Pressupost general 
 
6 CONCLUSIONS 
 
Amb total la informació exposada en el present document es considera justificat l’objectiu marcat 
per a la realització d’aquest Projecte Constructiu Acadèmic, per el que es remiteix a la seva 
aprovació i defensa. 
 
Barcelona, Maig 2012 
 
Autor del Projecte: 
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Gerard Rodríguez Dalmau 
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1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 
L’objecte del present projecte és la definició i valoració de les obres necessàries per a l’execució de 
la variant de la carretera N-420 al seu pas per la localitat de Corbera d’Ebre, permeten un trànsit 
més ràpid, segur i directe que la travessia actual. El fet d’evitar el pas pel nucli urbà millora la 
qualitat de vida dels habitants del municipi, gràcies a la reducció del risc d’accidents, de la 
contaminació acústics i, sobretot, una reducció del temps de viatge per a tots aquells usuaris de la 
carretera que tenen els seus destins lluny del municipi de Corbera d’Ebre. 
 
Per tant, es proposa la construcció de la variant de Corbera d’Ebre amb la finalitat de millorar la 
conducció i seguretat dels usuaris i la qualitat de vida dels residents de Corbera d’Ebre que utilitzen 
aquesta travessia en les seves funcions socials quotidianes. 
 
2 ÀREA D’ESTUDI 
 
L’àrea d’estudi s’ha fixat al voltant de la carretera N-420 actual. Tot i que la variant estudiada va 
des del punt PK 804,5 al PK 806,6, la zona d’estudi s’ha ampliat abans i després d’aquests punts 
així com al nord i al sud, per abastar els diferents corredors de la variant i per poder analitzar el seu 
grau d’afecció a les àrees confrontants. 
 
D’aquesta manera, a part d’analitzar la realitat de tot el municipi, en l’àmbit de plans i informació 
més detallada s’ha considerat l’àrea que abasta des de Corbera d’Ebre fins a 2 km a l’Est, Oest, 
Sud i Nord del nucli urbà. 
 
 
Figura 1. Àrea d’estudi del projecte 
 
La zona a estudiar està tota inclosa a la comarca de la Terra Alta, que es troba al sud-oest de 
Catalunya, plenament integrada en les denominades Terres de l’Ebre juntament amb la Ribera 
d’Ebre, el Matarraña (pertanyent administrativament a la Comunitat Autònoma d’Aragó), el Baix 
Ebre i el Montsià. Des d’un punt de vista geogràfic i econòmic, la Terra Alta té un major contacte 
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amb el Matarraña, encara que, des d’un punt de vista històric i humà, té una major relació amb la 
Ribera d’Ebre. 
 
3 ANTECEDENTS 
 
La carretera N-420 funciona com a via de comunicació principal entre les poblacions de les 
comarques prelitorals de la província de Tarragona, i també és via de penetració a la província de 
Teruel des de Catalunya. Altres nuclis menors com Flix, Ascó, Garcia, Vilalba dels Arcs, recolzen el 
seu trànsit principal mitjançant aquesta via. 
 
La carretera N-420 uneix poblacions importants com tres capitals de comarca (Reus, Falset i 
Gandesa), situades entre els corredors que conformen les autopistes AP-7 i AP-2, i també 
conflueix, encara que ja a la província de Teruel, amb la N-235 que uneix Vinaroz amb Saragossa. 
 
L’actual N-420 discorre per l’interior de la població de Corbera d’Ebre. El trànsit ha anat augmentat 
significativament al llarg dels últims anys arribant a intensitats elevades. L’existència de tres 
semàfors a l’interior del poble per permetre el pas dels vianants causa la detenció dels vehicles i 
unit amb el fet de que la velocitat a l’interior del poble està limitada a 50 km/h, són els motius per 
els quals s’ha decidit estudiar la construcció de la variant de Corbera d’Ebre. 
 
La construcció d’aquesta variant augmentarà la qualitat de la conducció per un dels eixos principals 
tant a Catalunya com a nivell nacional. 
 
3.1 CARACTERITZACIÓ DEL TRAÇAT ACTUAL 
 
La carretera no manté un traçat constant sino que es mesclen obre noves amb trams de carretera 
antiga, amb amplades i velocitats diferents. Al abandonar Falset apareix una millora en el ferm de 
la via en els següents 40 km fins a Gandesa, passant a tenir una amplada de carril de 3,5 metre 
permetent una velocitat  de 100 km/h. Segons apareixen trams amb pendents prolongades amb el 
seu corresponent carril de tràfic lent. Un punt remarcable al llarg del traçat és el PK 830, on la via 
s’estreny al creuar un riu a través d’un pont massa estret per permetre el pas de dos vehicles al 
mateix temps en sentits oposats. 
 
Més allà del tram d’estudi, la carretera N-420 travessa una orografia accidentada. Els trams de 
pujada compten amb un carril de tràfic lent en sentit ascendent, justificat ja que el trànsit de 
vehicles pesats per aquesta carretera és notable (10-12%).  
 
Abans d’arribar a Corbera d’Ebre es troba Gandesa. L’entrada a Gandesa s’efectua mitjançant una 
recta d’uns 500 metres. S’accedeix a Corbera d’Ebre mitjançant una llarga recta en la que a 
vegades la velocitat no es redueix suficientment. 
 
Durant el recorregut per la N-420, les interseccions cap a carreteres més petites i menys 
transitades es fa mitjançant interseccions a nivell, sempre amb l’eixamplament de la calçada i amb 
marques vials pintades en el ferm, amb carrils d’entrada i sortida independents que no interfereixen 
en el trànsit. A més, al estar en zona agrícola, està nodrida d’entrades a camps de fruiters als dos 
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costats de la carretera que, en principi, no han de suposar cap impediment per al trànsit, excepte 
en el moment de circular des del poble d’origen fines el lloc de treball, quan es poden dificultar els 
avançaments i la circulació fluïda. 
 
4 CONCLUSIONS 
 
Degut a l’alineació de la carretera al seu pas per Corbera d’Ebre i la morfologia del municipi, hi ha 
un gran nombre de vianants que es veu obligat a creuar la carretera diàriament, amb el 
considerable perill que comporta encara que el pas d’aquests està regulat mitjançant tres semàfors 
al interior del poble. La proximitat de la carretera als carrers del poble, junt amb l’elevada intensitat 
de tràfic amb un percentatge de vehicles proper al 15% evidència un perill constant, tant per 
vehicles de pas com pels que accedeixen a la carretera des del poble, i per als vianants. 
 
Aquest motiu, afegit als problemes mediambientals, com la contaminació acústica i l’emissió de 
gasos per part dels vehicles, empitjora la qualitat de vida dels habitants de Gandesa. 
 
D’altra banda, es considera que les demores que pateixen els usuaris de la N-420, que utilitzen 
aquesta via diàriament i no tenen ni origen ni destí Corbera d’Ebre, al veure interrompuda la seva 
trajectòria en el tram a velocitat restringida i amb tres semàfors que regulen el pas de vehicles i 
vianant. 
 
Entre aquests motius, es pot afirmar que la raó de ser del Projecte de construcció de la variant de 
la carretera N-420 al seu pas per Corbera d’Ebre és tractar de solucionar la problemàtica 
anunciada anteriorment i oferir una qualitat i seguretat en la conducció per als següents anys. 
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1 CARTOGRAFIA DE BASE 
 
La base cartogràfica utilitzada per a la redacció d’aquest projecte procedeix de les següents fonts: 
  
- Cartografia digital a escala 1:5.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 
- Ortofotomapes a escala 1:5.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 
 
2 DADES DE REPLANTEIG 
 
El replanteig dels possible estudis topogràfics es basa en els diferents vèrtexs geodèsics ubicats a 
les localitats de Gandesa (2), Vilalba dels Arcs (2) i Móra d’Ebre (1), pertanyents a la xarxa de 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 
 
Coordenades UTM 
Senyal geodèsic X Y Z 
249142001 290001,648 4548297,574 659,166 
248143001 284580,383 4545001,703 706,789 
247139001 282302,126 4554377,776 471,146 
248138001 285705,084 4556453,162 552,426 
251139001 296502,879 4553731,089 498,988 
Taula 1. Coordenades de les senyals geodèsiques 
 
A continuació es presenten les fitxes dels vèrtexs geodèsics. 
 
 
 
 
 
Mapa de la zona Accés / Croquis de la zona
Ubicació del vèrtex
251139001
548.434
49.446
498.988
296502.879
4553731.089
1.00010969
Móra d'Ebre
Ribera d'Ebre
Tarragona
251-139
32-180471
0.050
0.030
0.070
ETRS89/00Codi ICC:
Xarxa:
Data de construcció:
Província:
Comarca:
Municipi:
Full MTN50 (SQ/CCFF):
Full MTN5 (CCFF):
Data d'última revisió:
Sistema de referència:
Longitud
Latitud
Cota el·lipsoïdal (h):
Cota ortomètrica (H):
X Projectada (X):
Y Projectada (Y):
Factor d'escala (K):
UTM
EGM08D595
0.030
m
m
m
m
σ:
σ:
m
m
Informació general
0.00130
0.00097
σ:
σ:(φ):
σ:
σ:
m
m
''
''
Convergència quadrícula (ω):
Coordenades
Model de geoide: N: m
Projecció: Fus 31 NHemisferi
0º 34' 35.13956''(λ):
41º 6' 33.79983''
-1º 35' 38.54971''
Referència de les cotes:
XU, ROI
Estat de conservació del vèrtex
E
N
Altura del pilar geodèsic: m
Té coordenades en ED50 (icc20060): Sí
ftp://geofons.icc.cat/coordenades/XU/ED50/icc20060.zip Versió de la fitxa: 20120.120131
/
Descripció:
Fotografia
1.130
FITXA DE SENYAL GEODÈSIC
N/A
N/A
Pilar cilíndric de formigó de 0,3 metres de 
diàmetre i 1,13 metres d'alçada. El pilar 
està situat sobre una base quadrada de 
formigó, l'alçada  d'aquesta és de 0,15 
metres i de 1 m x 1 m d'amplada.
Des de Móra d'Ebre se surt pel carrer de Santa Madrona, (direcció nord-oest) seguint després per un camí que surt a la dreta i que va al cementiri. 
Als 150 metres es deixa a la dreta el camí a l'Ermita de Sant Jeroni, als 350 metres un camí asfaltat a la dreta, després es passa per davant del 
cementiri, continuant el camí cap a l'antena de Ràdio Mora. Als 2.700 metres creua el camí una línia d'alta tensió, als 1.600 metres hi ha a l'esquerra 
una torre metàl·lica d'alta tensió i als 7.200 metres s'arriba a la masia de Manuel Gómez Blesas, on es deixa el vehicle. A peu, per una senda que 
surt a la dreta, es puja fins al senyal, trigant-se 30 minuts a arribar.
BP
Mapa de la zona Accés / Croquis de la zona
Ubicació del vèrtex
249142001
708.738
49.572
659.166
290001.648
4548297.574
1.00014279
Gandesa
Terra Alta
Tarragona
249-142
32-180471
0.050
0.030
0.070
ETRS89/00Codi ICC:
Xarxa:
Data de construcció:
Província:
Comarca:
Municipi:
Full MTN50 (SQ/CCFF):
Full MTN5 (CCFF):
Data d'última revisió:
Sistema de referència:
Longitud
Latitud
Cota el·lipsoïdal (h):
Cota ortomètrica (H):
X Projectada (X):
Y Projectada (Y):
Factor d'escala (K):
UTM
EGM08D595
0.030
m
m
m
m
σ:
σ:
m
m
Informació general
0.00130
0.00097
σ:
σ:(φ):
σ:
σ:
m
m
''
''
Convergència quadrícula (ω):
Coordenades
Model de geoide: N: m
Projecció: Fus 31 NHemisferi
0º 30' 3.32718''(λ):
41º 3' 31.80821''
-1º 38' 31.47347''
Referència de les cotes:
XU, ROI
Estat de conservació del vèrtex
E
N
Altura del pilar geodèsic:
Té coordenades en ED50 (icc20060): Sí
ftp://geofons.icc.cat/coordenades/XU/ED50/icc20060.zip Versió de la fitxa: 20120.120131
/
Descripció:
Fotografia
N/A
FITXA DE SENYAL GEODÈSIC
N/A
N/A
Pilar cilíndric de formigó de 0,4 metres de 
diàmetre i 1,2 metres d'alçada. El pilar 
està situat sobre una base quadrada de 
formigó, l'alçada d'aquesta és de 0,24 
metres i de 2,2 m x 2,2 m d'amplada.
Des de Gandesa, per la carretera N-230 (C-43) en direcció sud, cap a Xerta. Als 2.400 metres es passa per la Fonteta, que és una zona de pícnic 
d'ICONA; 350 metres després se segueix per una pista forestal que surt a l'esquerra. A l'entrada, trobem una masia a la dreta i, una granja a 
l'esquerra. Als 250 metres i 950 metres respectivament, es deixen dos trencants a l'esquerra, als 1.150 metres un a la dreta i als 3.350 metres un 
altre a l'esquerra. Poc després hi ha una bassa a l'esquerra i continuant fins als 4.400 metres es deixa el vehicle. A peu, per un corriol obert per a la 
construcció, es puja fins al vèrtex Punta Redona amb forts pendents, en 15 minuts. Situat al sud-est de Corbera d'Ebre.
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Mapa de la zona Accés / Croquis de la zona
Ubicació del vèrtex
248143001
756.469
49.680
706.789
284580.383
4545001.703
1.00017118
Gandesa
Terra Alta
Tarragona
248-143
31-180470
0.050
0.030
0.070
ETRS89/00Codi ICC:
Xarxa:
Data de construcció:
Província:
Comarca:
Municipi:
Full MTN50 (SQ/CCFF):
Full MTN5 (CCFF):
Data d'última revisió:
Sistema de referència:
Longitud
Latitud
Cota el·lipsoïdal (h):
Cota ortomètrica (H):
X Projectada (X):
Y Projectada (Y):
Factor d'escala (K):
UTM
EGM08D595
0.030
m
m
m
m
σ:
σ:
m
m
Informació general
0.00130
0.00097
σ:
σ:(φ):
σ:
σ:
m
m
''
''
Convergència quadrícula (ω):
Coordenades
Model de geoide: N: m
Projecció: Fus 31 NHemisferi
0º 26' 15.43581''(λ):
41º 1' 39.93219''
-1º 40' 57.55544''
Referència de les cotes:
XU, ROI
Estat de conservació del vèrtex
E
N
Altura del pilar geodèsic:
Té coordenades en ED50 (icc20060): Sí
ftp://geofons.icc.cat/coordenades/XU/ED50/icc20060.zip Versió de la fitxa: 20120.120131
/
Descripció:
Fotografia
N/A
FITXA DE SENYAL GEODÈSIC
N/A
N/A
Pilar rectangular de formigó de 0,42 
metres de costat i 1,15 metres d'alçada. 
El pilar està situat sobre una base 
quadrada de formigó, l'alçada d'aquesta 
és de 0,5 metres i de 1 m x 1 m 
d'amplada.
Des de Gandesa en direcció a Tortosa. A la sortida sud-est del poble de Gandesa hi ha, al cap de 1,5 quilòmetres, una pista que surt a la dreta entre 
dos camps. Se segueix aquesta pista durant 700 metres. Trobem una bifurcació i agafem la pista de l'esquerra que arriba en 1 quilòmetre a una 
cadena que talla la pista. Seguint la pista a peu s'arriba a unes antenes. A l'esquerra de l'edifici de les antenes surt un corriol que seguint-lo s'arriba a 
visar el vèrtex. Aquest corriol no està gaire marcat, però se segueix bé i dóna la volta al Puig Cavaller. Quan des del corriol es visualitzi el vèrtex s'ha 
de pujar camp a través fins arribar-hi. Des del cotxe fins al vèrtex Puig Cavaller hi ha uns 20 minuts a peu.
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Mapa de la zona Accés / Croquis de la zona
Ubicació del vèrtex
248138001
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4556453.162
1.00016522
Vilalba dels Arcs
Terra Alta
Tarragona
248-138
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ETRS89/00Codi ICC:
Xarxa:
Data de construcció:
Província:
Comarca:
Municipi:
Full MTN50 (SQ/CCFF):
Full MTN5 (CCFF):
Data d'última revisió:
Sistema de referència:
Longitud
Latitud
Cota el·lipsoïdal (h):
Cota ortomètrica (H):
X Projectada (X):
Y Projectada (Y):
Factor d'escala (K):
UTM
EGM08D595
0.030
m
m
m
m
σ:
σ:
m
m
Informació general
0.00130
0.00097
σ:
σ:(φ):
σ:
σ:
m
m
''
''
Convergència quadrícula (ω):
Coordenades
Model de geoide: N: m
Projecció: Fus 31 NHemisferi
0º 26' 49.19763''(λ):
41º 7' 51.99277''
-1º 40' 47.86212''
Referència de les cotes:
XU, ROI
Estat de conservació del vèrtex
E
N
Altura del pilar geodèsic:
Té coordenades en ED50 (icc20060): Sí
ftp://geofons.icc.cat/coordenades/XU/ED50/icc20060.zip Versió de la fitxa: 20120.120131
/
Descripció:
Fotografia
N/A
FITXA DE SENYAL GEODÈSIC
N/A
N/A
Pilar cilíndric de formigó de 0,30 metres 
de diàmetre i 1,203 metres d'alçada. El 
pilar està situat sobre una base de 
formigó, l'alçada d'aquesta és de 7 metres 
i de 1 m X 1 m d'amplada.
Des de la carretera TV.7231 de Gandesa a la Pobla de Massaluca, agafar la TV.7333 direcció la Fatarella. El vèrtex la Gaeta es troba situat al costat 
oest de la carretera TV.7333, entre el km 5 i 4.
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Mapa de la zona Accés / Croquis de la zona
Ubicació del vèrtex
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471.146
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1.00018332
Vilalba dels Arcs
Terra Alta
Tarragona
247-139
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ETRS89/00Codi ICC:
Xarxa:
Data de construcció:
Província:
Comarca:
Municipi:
Full MTN50 (SQ/CCFF):
Full MTN5 (CCFF):
Data d'última revisió:
Sistema de referència:
Longitud
Latitud
Cota el·lipsoïdal (h):
Cota ortomètrica (H):
X Projectada (X):
Y Projectada (Y):
Factor d'escala (K):
UTM
EGM08D595
0.030
m
m
m
m
σ:
σ:
m
m
Informació general
0.00130
0.00097
σ:
σ:(φ):
σ:
σ:
m
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Convergència quadrícula (ω):
Coordenades
Model de geoide: N: m
Projecció: Fus 31 NHemisferi
0º 24' 26.03970''(λ):
41º 6' 41.50018''
-1º 42' 19.73564''
Referència de les cotes:
XU, REGENTE, ROI
Estat de conservació del vèrtex
E
N
Altura del pilar geodèsic: m
Té coordenades en ED50 (icc20060): Sí
ftp://geofons.icc.cat/coordenades/XU/ED50/icc20060.zip Versió de la fitxa: 20120.120131
/
Descripció:
Fotografia
1.200
FITXA DE SENYAL GEODÈSIC
N/A
N/A
Pilar cilíndric de formigó de 0,30 metres 
de diàmetre i 1,2 metres d'alçada. El pilar 
està situat sobre una base quadrada de 
formigó, l'alçada d'aquesta és de 4 metres 
i de 1 m x 1 m d'amplada.
Dalt d'un turó que es troba a 1 quilòmetre al sud de la població de Vilalba dels Arcs. Vora un camp de cultiu i a l'oest de la carretera TV-7231.
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1 INTRODUCCIÓ 
 
En el present annex, tenint com a base les recomanació de la Direcció General de Carreteres per a 
la redacció de Projectes, es pretén definir les característiques de tipus geològic i geotècnic que 
puguin afectar al traçat del Projecte de Construcció de la Variant de Corbera d’Ebre a la N-420, així 
com una caracterització geotècnica dels materials presents a la zona. 
 
També s’estudiarà la viabilitat tècnica del traçat, en funció de les característiques dels materials 
que afloren a la zona actualment i en el passat, els problemes geològics i geotècnics que es 
detecten així com l’aprofitament i necessitats de materials per al seu ús, amb un coneixement i 
localització que l’obra requereixi o la necessitat de préstecs en el seu cas. 
 
1.1 TREBALLS REALITZATS 
 
Per a la realització d’aquest estudi s’ha comptat amb informació de varis estudis informatius 
realitzats a la zona per a diferents variants de la N-420. 
 
Es va realitzar també un recull, revisió i síntesi de la geologia compresa en l’àmbit d’estudi, 
remarcant els aspectes del marc geològic i geomorfològic, la litoestratigrafia i tectònica. 
 
Com a documentació prèvia es va comptar amb les informacions contingudes en les diferents 
publicacions del IGME en particular dels Mapes Geològics corresponents a les fulles 470 
(Gandesa) i 471 (Móra d’Ebre)a escala 1:50.000. També es va comptar amb la informació oferta 
per l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 
 
1.2 CARTOGRAFIA GEOLÒGICA 
 
S'han emprat els mapes geològics i geotècnics a escala 1:5.000 de tot el traçat que cobreix  una  
banda  d'aproximadament  uns  1.500  metres i  que  abasta  pràcticament tot l'àmbit  del  traçat. 
S'hi poden  apreciar  els afloraments  superficials  i  les direccions i inclinacions de cadascun dels 
materials rocosos existents a la zona (veure Apèndix 1). 
 
2 CARACTERÍSTIQUES GEOLÒGIQUES 
 
2.1 ESQUEMA REGIONAL I GEOMORFOLOGIA 
 
La població de Corbera d’Ebre està emmarcada dins de la unitat morfològica de la Conca de  
l'Ebre,  molt  propera al  límit  amb  el  sector  meridional  de  la  Serralada  Prelitoral Catalana.   
 
La  Conca  de  l'Ebre, a la zona on es troba la població de Corbera d’Ebre,està  formada per 
materials de l'Eocè Superior - Oligocè – Miocèi del Quaternari. Materials formats bàsicament per 
lutites  ocre  i  vermelloses,  gresos,  conglomerats  i  calcàries.  Aquests  nivells presenten  una  
Projecte de construcció de la variant de la carretera N-420 al seu pas per Corbera d’Ebre 
Document 1 – A03. Geologia i geotècnia 
 
722-PRO-CA-5799 Pàgina 2 
 
estratificació  subhoritzontal,  formant  un  relleu  de  serres  de  poca elevació  constituït  per  
taules  i  graderies,  plataformes  estructurals  i  algun  front  de costa de lenta evolució. El resultat 
és un relleu poc definit morfològicament parlant, que  consisteix  en  una  sèrie  de  turons  o  
llomes  allargades  segons  els  interfluvis,  i que separen un gran nombre de petites valls.   
 
Els materials Eocè es restringeixen a una estreta franja adjacent als relleus que es troben al sud 
d'aquestes poblacions, "Serres de Pàndols-Cavalls". Aquests materials estan formats per lutites 
groguenques i vermelloses, conglomerats de cants calcaris de  baixa  selecció,  gresos  i  guixos.  
Els  conglomerats són  més  freqüents  cap  als extrems superior i inferior de la sèrie, la qual cosa li 
confereix una evolució vertical lleugerament cíclica. L'edat d'aquesta unitat es situa en el 
Bartoniense-Priaboniense.   
 
Els  materials  que  ocupen  una  major  extensió  en  aquesta  zona  són  d'edat  Oligocè, on  
podem  distingir  quatre  unitats  principals.  Per  ordre  de  Sud-est  a  nord-oest,  en general de 
més antiga a més moderna afloren les següents unitats: 
 
- A la zona més propera a la franja de materials Oligocè, aflora una potent sèrie de conglomerats  
que  arriba  als  200  m  de  potència  en  alguns  punts.  Aquests conglomerats  es  situen  
discordants  sobre  petits  nivells  de  l'Oligocè  Inferior,  quan existeixen, i  sobre  el Mesozoic i 
el  Terciari més  antic.  Els  seus  cants  són  calcaris i dolomítics fonamentalment, però també 
hi ha quars, pissarra i roques magmàtiques, la  matriu  és  sorrenca  i  el  ciment  calcari.  
Presenta  primes  intercalacions  de  gresos rosades argiloses, lutites i calcàries. L'edat 
d'aquesta unitat és Priaboniense-Oligocè inferior. 
 
- Adjacent  a  la  unitat  anterior  en  direcció  nord-oest, segons  la  zona,  aflora  una unitat  
formada  per  conglomerats,  iguals  que  els  anteriors,  però  amb  freqüents intercalacions de 
gresos i lutites vermelles en canvi lateral de fàcies. 
 
- La següent unitat que s’identifica i la que ocupa una major extensió a la zona de Corbera 
d’Ebre, està formada per una gran variabilitat litològica, constituïda principalment per lutites 
ocres vermelloses, arenisques de color ocre grisenc i calcàries blanques de petit 
desenvolupament, amb intercalacions esporàdiques de conglomerats (de cants calissos, amb 
matriu arenosa i ciment calís), guixos blancs fibrosos i prims llits de sílex interestratificats en les 
calisses. L’edat d’aquesta unitat és Oligocè Superior-Ageniense. 
 
- Finalment, els materials que afloren en les proximitats de Corbera d’Ebre (al nord del Riu Sec) i 
amb una extensió superficial limitada, estan formats per lutites vermelles i blanques, calisses 
grises, amb domini dels bancs calcaris sobre els arenosos, i amb nivells dispersos d’arenisques 
(més escasses al pujar en la sèrie) i lignits. Aquest nivell representa el trànsit de l’Oligocè (la 
base de la unitat) al Miocè (el sostre), edat exacta Ageniense-Aragoniense mig. 
 
Aquestes quatre unitats descriuen una megaseqüència granodecreixent continental, produïda per la 
disminució de l’activitat tectònica i l’augment de distància respecte al front d’encavalcaments. 
D’aquesta manera, a la zona pròxima al front tectònic afloren els conglomerats i, en les parts més 
allunyades (més modernes), presenten fàcies lagunares salobres d’aigües càlides, amb influències 
marines en els últims nivells, que es correspon amb les margues i les calisses. 
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Figura 1. Marc geològic regional 
 
Recobrint part dels descrits anteriorment es troben els materials quaternaris. Durant el Neogen, la 
conca de l’Ebre va deixar de ser endorreica i va començar a drenar cap al Mediterrani, depositant 
materials gruixuts que durant el Quaternari han anat formant diferents nivells de terrasses 
adjacents als cursos fluvials, a la zona d’estudi del riu Sec, mentre la xarxa secundària anava 
excavant i modelant el relleu de la Terra Alta. Els materials que formen aquestes terrasses són 
graves, sorres i cantos amb matriu arenosa mal seleccionats i llims a sostre. Els cantos són 
dolomítics, calissos, pissarrossos, etc. 
 
2.2 LITOLOGIA I ESTRATIGRAFIA 
 
L’estratigrafia de la zona de projecte es pot dividir en cinc parts o unitats corresponents les quatre 
primeres a l’Oligocè-Miocè i la última al Quaternari: 
 
- Argil·lites i lutites vermelles i marró clar 
- Arenisques grises i grogues 
- Calisses grises 
- Conglomerats 
- Graves heteromètriques, sorres i llims marró fosc 
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La major part està formada per argil·lites grises i lutites vermelles i marró clar. Aquesta unitat es 
divideix en dos subunitats: els estrats superiors i localment en algun nivell inferior presenten, 
generalment, guixos en forma de nivells centimètrics i/o dispersos; en la subunitat inferior, en canvi, 
aquest mineral no està present o es troba en una proporció molt petita. Alguns nivells estan poc 
compactats. Les dues subunitats formen nivells estratificats i massius segons la zona. 
 
Una altra unitat identificada són les arenisques grises i grogues que formen estrats massius de 
poca potència amb presència de laminaciço creuada en algun d’ells. 
 
També es distingeixen nivells de calisses grises bastant poroses, localment amb margues 
blanques, en bancs d’ordre mètric. 
 
Un altre nivell distingit en la cartografia són els conglomerats. Els seus cantos són calissos, 
arrodonit i centimètrica, la matriu és arenosa i el ciment calís. La seva extensió lateral és molt 
limitada quedant restringits a la part alta d’uns pocs turons. Aquests conglomerat també són els 
responsables de la formació del relleu degut a la seva major resistència respecte a les argil·lites i 
lutites. 
 
Les arenisques i calisses afloren en la zona intercalada en les argil·lites i lutites, en estrats poc 
potents i d’extensió lateral limitada. Formen la majoria del relleu de la zona. 
 
Finalment, el quaternari està format per graves heteromètriques, sorres i llims marró fosc. Aquests 
nivells corresponen a terrasses fluvials relacionades amb el riu Sec, i van guanyant importància en 
termes d’extensió i potència cap al NE, és a dir, aigües avall del riu Sec. 
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Figura 2. Columna estratigràfica de la regió. Mapa Geològic d’Espanya 
 
2.3 TECTÒNICA 
 
La nostra zona de projecte està descrita per una megaseqüència de gra decreixent continental, 
produïda per la disminució de l’activitat tectònica i l’augment de la distància respecte al front 
d’encavalcaments. D’aquesta manera, en la zona pròxima al front tectònic afloren els conglomerats 
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i en les parts més allunyades (més modernes) present fàcils llacunars salobres d’aigües càlides, 
amb influències marines en els últims nivells, que es corresponen amb les margues i les calisses. 
Aquests materials es disposen de manera subhoritzontal, al haver disminuït l’activitat tectònica de 
la zona durant la deposició d’aquests, es troben pòcfisurats, fracturats i no presenten cap indici 
d’haver patit deformació cap als extrems superior i inferior de la sèrie, el que li confereix una 
evolució vertical lleugerament cíclica. L’edat d’aquesta unitat es situa en el Bartoniense-
Priaboniense. 
 
2.4 SISMICITAT 
 
Segons els estudis realitzats per l’Institut Geològic de Catalunya per caracteritzar la zonació sismo-
temàtica de Catalunya, es pot afirmar que la zona de projecte es troba situada en una zona de 
sismicitat baixa, amb intensitats en l’escala Macrosísmica internacional (MSK) de V a VI. Aquesta 
categorització no presenta cap perill i, segons la normativa i respecte a la infraestructura del 
projecte, no serà necessari tenir en consideració els efectes sísmics en els càlculs estructurals. 
 
2.5 HIDROGEOLOGIA 
 
Des del punt de vista hidrogeològic, la zona d’estudi es troba, exclusivament, dins del sistema 
aqüífer anomenat “Curs baix i Delta de l’Ebre”, segons el IGME, i dins d’aquest, als depòsits de la 
depressió de Mora, sent aquesta subunitat de 50 Km2, corresponent a l’ompliment pliocè d’una 
fossa tectònica de forma triangular entre els termes municipals de Garcia i Tivissa. 
 
El comportament hidrogeològic dels materials depèn, a més del clima, de les característiques de 
permeabilitat de les diferents unitats geològiques i de la seva situació topogràfica respecte a les 
altres formacions i corrents d’aigües superficials. 
 
Els recursos del sistema aqüífer Curs baix i Delta de l’Ebre s’han avaluat en 10 hm3/any. Tot i això, 
cap a ell convergeixen part dels recursos d’altres sistemes pròxima que totalitzen 110 hm3/any per 
el marge esquerra de l’Ebre i 140 hm/m3 pel seu marge dret. 
 
Pot dir-se que, en conjunt, les aigües del sistema són de qualitat acceptable i que aquesta millora 
en les procedents de manantials que drenen les barres calcàries. 
 
Les fàcies són variables però poden ser agrupades per la seva representativitat en sulfatades 
càlciques o càlcic magnèsiques. Clorurades sòdiques i bicarbonatades càlciques i / o magnèsiques. 
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3 CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES 
 
3.1 INTRODUCCIÓ 
 
En el present capítol es recull d’Estudi Geotècnic, basant-se en l’Estudi Geològic, inclòs en el 
capítol anterior, i en les prospeccions de camps i assaigs de laboratori duts a terme en els estudi 
informatius de les variants a poblacions properes, per poder avaluar les característiques 
geotècniques dels diferents materials afectats. 
 
3.2 CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES DELS MATERIALS 
 
Per les dades obtingudes de l’Estudi Geològic, es poden diferenciar quatre unitats en el subsòl: 
 
- Graves amb llims arenosos del Quaternari 
 
Els cantos de les graves estan formats, principalment, per calisses grises i vermelles i amb els 
cantos angulosos a subangulosos. La matriu és arenosa i llimosa. La seva edat és quaternària i 
l’extensió real en la cartografia es restringeix a una estreta franja junt al riu Sec, on es troben 
els valors de potència màxima en el seu extrem E. 
 
Les graves són poc denses o fluixes, amb un valor de N a l’assaig SPT de 5 i una humitat del 
18%. Pel que respecta als llims, són tous a moderadament ferms amb un valor de N igual a 5, 
presenten una densitat aproximada de 2,10 g/cm3 i una humitat del 21%. 
 
De l’anàlisi granulomètric es pot obtenir que el percentatge de fins pot arribar fins un 85% 
mentre que l’índex CBR oscil·la entre 8,8 a 46,6 per a un 95% de compactació i entre 13,8 a 
62,6 per a un 100%. El percentatge de matèria orgànica a la mostra de graves és de 0,66%. 
 
- Argil·lites i lutites vermelles de l’Oligocè-Miocè 
 
Aquests nivells formats per argil·lites i lutites vermelles i marrons són subhoritzontals, amb una 
inclinació de les capes que no supera els 10º però que varien la seva orientació segons el punt. 
 
Les argil·lites i lutites tenen una compacitat mitja a elevada. Els valors de l’assaig SPT oscil·len 
entre 39 i rebuig. Presenta una resistència a la compressió simple d’entre 3,14 i 3,34 kp/cm2 per 
a unes densitats situades entre 1,6 i 2,1 g/cm3 i una humitat aproximada del 11%. 
 
L’índex CBR per a diferents valors de compactació oscil·la entre 19,6 per a un 95% de 
compactació i 30,8 per a un 100%. 
 
- Argil·lites i lutites vermelles amb guixos de l’Oligocè-Miocè 
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Aquests materials tenen la mateixa edat que els anteriors però presenten filons de guix blanc i 
guix dispers. També tenen disposició subhoritzontal. Aquests nivells es troben, bàsicament, a la 
part alta. 
 
Presenten una compacitat elevada, amb valors N de l’assaig SPT compresos entre 70 i rebuig i 
la resistència a la compressió simple és de 7,82 kp/cm2. Les densitats són de 2,25 g/cm3, amb 
una humitat al voltant del 12%. Els assaigs químics executats mostren un percentatge de 
sulfats del 1,07%. L’índex CBR és d’un 3,0 per a un 95% de compactació i 3,7 per a una 
compactació del 100%. 
 
- Calisses, arenisques i conglomerats de l’Oligocè-Miocè 
 
Es troben intercalats en les dues unitats anterior i, per tant, tenen la mateixa edat. Aquestes 
intercalacions tenen certa continuïtat lateral, però són limitades, s’encunyen, degut al context 
tectònic de la regió en el moment de deposició d’aquests sediments. Afloren nivells de calisses i 
marguies blanques i grises, i arenisques grogues i ocres. 
 
Les calisses presenten una resistència a la compressió simple de 33,01 kp/cm2, per a una 
densitat de 2,50 g/cm3 i una humitat del 1,2%. 
 
3.3 PARÀMETRES GEOMECÀNICS 
 
A continuació es presenten les característiques i els valors dels principals paràmetres que 
caracteritzen els sòls i roques que apareixen al llarg del traçat de la variant. Aquests valors 
orientatius són oferts per la Direcció General de Carreteres de la “Guía de cimentaciones en obres 
de carretera”. 
 
TIPUS DE 
SÒL 
PES ESPECÍFIC 
SEC (kN/m3) 
COHESIÓ 
(kPa) 
ANGLE DE 
FREGAMENT 
MÒDUL DE 
DEFORMACIÓ (Mpa) 
Graves 17 - 22 0 25 - 40 20 - 50 
Sorres 16 - 20 0 30 - 35 10 - 30 
Llims 12 - 18 0 - 10 25 - 30 5 – 20 
Taula 1. Característiques geomecàniques per a diferents tipus de sòls 
 
La consistència dels sòls granulars va en funció de la resistència a l’assaig SPT i la seva 
qualificació va en funció de la següent taula: 
 
QUALIFICACIÓ ÍNDEX N DE L'ASSAIG SPT 
Moltfluixa < 5 
Fluixa 5 a 10 
Mitja 11 a 30 
Densa 31 a 50 
Molt densa > 50 
Taula 2. Consistència dels sòls en funció de l’índex SPT 
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Per tant, es pot afirmar que els sòls presents a la traça de la variant de Corbera d’Ebre tindran una 
consistència densa. 
 
Pel que respecta a les roques existents a la zona i, concretament, en el traçat de projecte, les 
característiques principals i estimatives es troben a la taula 3. 
 
TIPUS DE SÒL 
PES ESPECÍFIC SEC 
(kN/m3) 
RESISTÈNCIA A 
COMPRESSIÓ SIMPLE 
(Mpa) 
MÒDUL DE 
DEFORMACIÓ (Mpa) 
Conglomerats  20 – 25  10 - 100 6.000 
Arenisques  20 – 25  10 - 100 6.000 
Argil·lites  20 – 25  10 – 50 2.000 
Margues  18 – 22 1 – 10 1.000 
Calisses  18 – 25 10 – 100 10.000 
Guixos  22 10 - 30  1.000 
Taula 3. Característiques geomecàniques de roques presents a la zona de projecte 
 
3.4 CATEGORIA EXPLANADA 
 
Per al dimensionament de l’explanada interessa conèixer la capacitat portant del material de fons 
dels desmunts i de la coronació dels terraplens. Això es regeix segons les característiques 
geològiques del terreny a la zonificació destinada a desmunt o terraplè. La categorització i definició 
s’ha realitzat segons la Instrucció 6.1-IC i 6.2-IC. 
 
Resumint, els materials presents al llarg de la traça de la nostra carretera es divideixen en quatre 
grups o unitats. El primer d’ells es tracta de graves amb llims arenosos del Quaternari, considerats 
en general com a sòls adequats, sempre i quant es realitzi un convenient cribratge per poder 
complir les condicions de mida de gra. Seguidament, hi ha les argil·lites i lutites vermelles de 
l’Oligocè-Miocè que, de la mateixa manera que els anteriors, es consideren sòls adequats, sempre 
que s’utilitzin els trams menys compactats, o que aquests estiguessin convenientment picats per 
complir els criteris de granulometria. A continuació, argil·lites i lutites vermelles amb guixos de 
l’Oligocè-Miocè es consideren, en general, com a sòls tolerables, sempre amb la condició que els 
trams a utilitzar tinguessin un contingut en guix inferior al 5% i que es tinguessin en compte les 
consideracions granulomètriques de la unitat anterior, i finalment, les calisses, arenisques i 
conglomerats de l’Oligocè- Miocè que, de la mateixa maner, al ser materials d’alta compacitat que 
no poden ser classificats com a sòl sino com a roca. 
 
La taula següent mostra els resultat obtinguts en l’anàlisi del terreny efectuat durant l’estudi 
geològic realitzat el 2001 a la zona de projecte. 
 
UNITAT LITOLÒGICA 
GRAVES I 
LLIMS 
ARENOSOS 
ARGILITES I 
LUTITES 
ARGILITES I 
LUTITES 
AMB 
GUIXOS 
CALISSES, 
ARENISQUES I 
CONGLOMERATS 
COMPRESSIÓ SIMPLE (kg/cm2)   3,14 – 3,34  7,82  33,01  
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GRANULOMETRIA 
(% passa) 
# 5 UNE 69,7 -99,4       
# 2 UNE         
# 0,08 UNE 37,4 – 86,4     7,2  
HUMITAT NATURAL (%) 17,9 – 21,3 3,9 – 19,0  7,6 – 16,2  2,53  
DENISTAT (g/cm3) 2,09 1,6 – 2,1  2,15 – 2,25    
SULFATS (% SO3)   0,0380  1,0734    
CARBONATS (% CO3Ca)   
31,83 – 
46,78  
    
MATÈRIA ORGÀNICA (%) 0,66 0,02 – 0,04      
PROCTOR 
MODFICIAT 
DENSITAT MÀX. (g/cm3) 2,02 – 2,28 2,01  1,89    
HUMITAT ÒPTIMA (%) 5,9 – 10,5 11,4  14,5    
ÍNDEX CBR 
90% compactació 3,9 – 31,2 8,0  2,2    
95% compactació 8,8 – 46,6 19,6  3,0    
100% compactació 13,8 – 62,6 30,8  3,7    
DESGAST LOS ÁNGELES (%)         
VELOCITAT ONES SÍSMIQUES (m/s) 312 - 735 735 - 1911 735 - 1911  1911 – 4635 
Taula 4. Anàlisis del terreny 
 
Els sòls formats per les unitats graves amb llims arenosos i sòls amb argil·lites i lutites compleixen 
les especificacions per a ser classificades com a sòls adequats encara que, en determinades 
zones, aquests seran adequats o tolerables. D’aquesta manera, es considera executable un tipus 
d’explanada E2 en tots dos materials. 
 
Si es considera el sòl format per argil·lites i lutites amb guixos, es pot classificar com a sòls 
tolerables. En aquest cas, les característiques dels materials no assoleixen les condicions de 
l’explanada E1. 
 
Finalment, sobre els materials formats per calisses, arenisques i conglomerats, classificats com 
substrat rocós d’elevada capacitat portant, hauria d’executar-se una explanada en roca. Es pot 
preveure una explanada de categoria E2 o E3, encara que els trams en que es troben aquest tipus 
de materials són escassos. 
 
El tipus d’explanada vindrà condicionar per l’alternativa que s’esculli. Per tant, és raonable suggerir 
que en aquesta elecció seria convenient considerar aquella en que es travessin el mínim possible 
els sòls formats per argil·lites i lutites vermelles amb guix. 
 
En les zones de terraplè, la qualitat de l’explanada a construir dependrà del material utilitzat i del 
grau de compactació aconseguit. 
 
3.5 TALUSSOS 
 
En general, els talussos de l’actual carretera N-420 a la zona d’estudi són bastant estables, sense 
importants ruptures o esllavissades de talussos durant els últims anys. Gràcies a l’inventari realitzat 
per el Departament d’Enginyeria del Terreny de l’ETSECCP al Desembre de 1988 sobre els 
talussos de la zona entre d’altres, es poden treure una sèrie de conclusions que poden ser útils per 
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definir els talussos presents en la nostra zona de projecte. El conjunt de conclusions es presenten a 
continuació: 
 
- En els material del Quaternari, s’aconsella definir uns talussos per sobre dels 45 graus ja que 
poden haver problemes amb pendents majors. 
- En els materials de l’Oligocè-Miocè, talussos superiors al 60 graus poden presentar problemes. 
 
En particular, els talussos existents a l’oest de Corbera d’Ebre presenten una inclinació de 50-60 
graus, sent clarament estables, encara que d’una altura inferior a 5 m. A la traça actual de la 
carretera s’observen talussos de fins a 10 metres estables quasi verticals en el tram de Corbera 
d’Ebre a Gandesa. En tot cas, el talús màxim seria d’uns 10 metres. 
 
La majoria dels talussos s’excavaran sobre materials de l’Oligocè-Miocè que es disposen en estrats 
casi horitzontals. 
 
D’acord a les característiques dels materials miocens-oligocens es considera recomanables un 
talús 3(V):2(H), amb bermes de 2 o 3 metres d’amplada en els que es presenten una altura 
superior a 10 metres. 
 
En cas d’aparèixer nivells d’arenisca, calissa o conglomerat de caràcter centimètric intercalats entre 
les argil·lites i lutites es recomana la col·locació de malla metàl·lica per evitar la possible caiguda de 
blocs d’aquestes intercalacions, producte de l’erosió diferencial. D’altra banda, els talussos en 
graves i llims quaternaris seran d’escassa altura, com a màxim de 2-3 metres. En aquests casos es 
recomana un talús més tendit del tipus 2(V):3(H). 
 
3.5.1 TALUSSOS EN TERRAPLÈ 
 
En els terraplens que es construeixin amb el sobrant dels desmunts realitzats al llarg de la traça es 
podran considerar pendents de 3(H):2(V). Aquests reposarien sobre els materials de l’Oligocè-
Miocè (exceptuant els passos del riu Sec) de compacitat mitja-elevada, sobre els que no es deu 
considerar assentaments apreciables. Donat que els materials quaternaris associats a la llera del 
riu Sec poden ser de compacitat baixa o molt baixa, especialment els llims, ha de considerar-se un 
compactat previ d’aquests materials, o a les zones on es detecti escassa potència una retirada dels 
mateixos, per evitar problemes relacionats amb assentaments diferencials. 
 
De cara a l’execució de les diferents zones del terraplè es deu considerar que la inexistència de 
sòls seleccionats a la zona obligarà l’aportació de materials per a l’execució de la zona de 
coronació. 
 
Els materials del Quaternari i Argil·lites i lutites vermelles de l’Oligocè-Miocè únicament podran ser 
utilitzats en el nucli del terraplè com sols tolerables depenent del seu contingut en guix i del grau de 
compactació. 
 
Es considera que els materials de l’Oligocè-Miocè de les Calisses, arenisques i conglomerats no 
seran utilitzables en els terraplens. Pel contrari, es podran utilitzar en pedraplens i per a la 
construcció d’esculleres. 
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3.5.2 TALUSSOS EN DESMUNT 
 
Els talussos, si es possible, convindrà protegir-los mitjançant vegetació apropiada al clima de la 
zona, amb la finalitat d’evitar l’alteració i posterior arrossegament de partícules durant les 
precipitacions. Per suposar hauran de quedar néts de qualsevol bloc inestable durant l’execució 
d’aquest desmunt. 
 
En aquells casos d’inestabilitat del desmunt, és preferible en termes econòmics adoptar la solució 
de reduir el pendent, ja que una subjecció del mateix implicaria augmentar el cost final de l’obra i, 
donada la poca capacitat resistent i alteració que presenta en general el massís, implica que el 
reforç per bulons disminuiria la deformació de manera temporal, però no garantiria la seva 
estabilitat en el temps, obligant a la col·locació d’ancoratges arriostrats o murs ancorats. 
 
3.6 RECONEIXEMENT GEOFÍSIC 
 
Per a continuar amb el nostre anàlisi geotècnic de la nostra zona de projecte s’analitzen els 
resultats obtinguts en el reconeixement geofísic realitzat en l’estudi informatiu de Corbera d’Ebre. 
Aquest anàlisis permet determinar els materials geològics i litològics del subsòl per el qual passarà 
la infraestructura. Així mateix, permetrà analitzar la ripabilitat dels materials gràcies a l’obtenció de 
les velocitats de les ones longitudinals obtingudes en aquest estudi. 
 
Aquest mètode de propagació sísmica de refracció es basa en l’anàlisi del temps d’arribada d’una 
ona sísmica rebuda després de l’emissió d’un front d’ones cap al subsòl. Unint els temps 
d’arribada, els canvis de velocitat (mostrats com variacions en la pendent de les rectes 
corresponents a cada subsòl) i indicant cap a la velocitat i profunditat de la superfície on es reflexa i 
refracta l’ona emesa, es podran obtenir la informació que es desitja. 
 
Aquests resultats ens ajuden a analitzar l’estat del subsòl i permet obtenir les següents 
conclusions: 
 
- Unes velocitat sísmiques compreses entre 312 i 735 m/s indiquen que els materials són 
quaternaris del tipus graves amb llims arenosos. 
 
- El reconeixement geofísic de les dues unitats següents únicament diferencia un nivell referit al 
substrat tou a quelcom dur, argil·lites i limolites. Mostra unes velocitats de propagació de les 
ones sísmiques variables entre 735 i 1911 m/s. 
 
- Per últim, les velocitats sísmiques compreses entre 1911 i 4635 m/s corresponen a al substrat 
dur, argil·lites compactes i calisses, on les velocitats més elevades segurament corresponen als 
nivells d’arenisques i calisses. 
 
D’aquesta manera, queden definits els materials i reafirmen la tipologia de material que s’indicava 
en apartats anteriors. 
 
Projecte de construcció de la variant de la carretera N-420 al seu pas per Corbera d’Ebre 
Document 1 – A03. Geologia i geotècnia 
 
722-PRO-CA-5799 Pàgina 13 
 
Aquest anàlisis de prospecció sísmica de refracció és d’utilitat per definir l’excavabilitat dels nostres 
materials quan el perfil de la traça el precedeix. 
 
3.7 EXCAVABILITAT 
 
Amb vistes a l’excavació dels desmunts i fonamentacions de les obres de fàbrica, es 
caracteritzaran els materials i es proposaran mètodes mecànics per a la seva execució. L’anàlisi de 
la prospecció sísmica permet definir l’excavabilitat dels quatre tipus de materials presents a la zona 
de projecte segons les velocitats sísmiques obtingudes. 
 
En línies generals, per sota de velocitats de 1800 m/s sembla ser tot ripable i, per sota de 3500 m/s 
res ho és. Si es comparen els resultats de la velocitat sísmica per a un prototip de màquina tractora 
i potència es podrien obtenir el rendiment teòric en m3/hora. A grans trets, per intervals entre 1700 i 
2100 m/s és ripable però a rendiments baixos, sent aconsellable l’ús de voladura per a velocitat 
sísmiques superior a 2100 m/s. 
 
En conclusió, a la nostra zona d’estudi es pot afirmar (segons els resultats d’aquest anàlisi) que els 
materials quaternaris presents a la zona de projecte són ripables amb qualsevol tipus de màquina 
tractora i es poden arribar a assolir rendiments de 2250 m3/h. En aquest cas, seria suficient amb un 
tractor de potència inferior als 130 CV. 
 
Els substrat de l’Oligocè-Miocè d’argil·lites i limolites és ripable amb màquines tractores de gran 
potència i amb baixos rendiments. Per tant, es proposa la utilització de tractors tipus D8L (segons 
el catàleg CATERPILLAR) amb una potència d’una 244 CV garantint uns rendiments aproximats de 
250 m3/hors i, localment, es recomana la voladura d’aquelles zones amb velocitats sísmiques 
superiors a 1700 m/s. 
 
Per últim, en el substrat dur de conglomerats, calisses i arenisques únicament són ripables les 
zones amb velocitat de 2500 m/s amb un tractor D10 i rendiment baix de 100 m3/h, encara que es 
aconsellable la voladura en tots els materials d’aquest nivell. 
 
Un altre mètode per definir l’excavabilitat dels nostres materials és el Mètode d’Atkinson, que 
segons els valors de resistència a compressió simple del massís rocós es suggereix el mètode 
d’excavabilitat i el tipus de maquinària a utilitzar. 
 
RESISTÈNCIA COMPRESSIÓ 
SIMPLE (Mpa) 
MÈTODE MAQUINÀRIA 
 0 - 15 Excavació 
Dragalines 
Motoanivelladores 
Pales excavadores 
Retroexcavadora 
 5 - 30 Escarificació Bulldozer 
 30 - 200 RipabilitatExplosius 
Bulldozerambriper 
Martell penumàtic 
Perforadora 
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Taula 7. Excavabilitat en funció de la resistència a compressió simple 
 
Per tant, en funció de la resistència a compressió simple es pot definir quin és el mètode 
d’excavabilitat convenient en cadascun dels casos. 
 
3.8 DESCRIPCIÓ DEL TRAÇAT 
 
El traçat de la variant de la carretera N -420 al seu pas per Corbera d'Ebre discorre per un corredor 
caracteritzat, pel que fa al relleu, pel domini de morfologies pròpies d'un fons de vall no encaixonat, 
modelat pel curs del riu Sec. 
 
Al llarg de la zona objecte d'estudi, l'eix, no creua grans discontinuïtats morfològiques de menció, 
salvant en dos punts del traçat el curs del riu Sec en dues ocasions: al PK 0+955 i el PK 1+035, i 
entre el PK 2+080 i el PK 2+160. Al llarg del traçat es preveuen diverses obres de drenatge que 
canalitzen alguns torrents de molt limitada entitat, situant-lo en els següents punts: PK 1+620, PK 
1+803 i PK 2+189. 
 
Els únics relleus positius que s'acosten al traçat com a part de les últimes estribacions de la serra 
de Santa Madrona els constitueixen alguns afloraments del substrat terciari localitzats unes 
desenes de metres al sud del corredor el tram comprès entre el PK 1+520 o el PK 1+760. 
 
La simplicitat de la morfologia descrita és producte d'una certa homogeneïtat pel que fa a 
competència litològica de les unitats geològiques que conformen el terreny es refereix, i a 
l'absència de discontinuïtats tectòniques evidents, les més significatives, de les quals en 
s'emplacen fora de la zona reconeguda, en el contacte entre les unitats mesozoiques i terciàries al 
peu de la Serra de Santa Madrona. 
 
En quant als materials, es proposa a continuació una tramificació de la traça, en funció dels 
terrenys que s'aprecien al llarg de la mateixa a partir de la cartografia de la superfície: 
 
PK 0+000 a PK 0+935: el traçat discorre per relleus plans, des de l'origen fins a la cruïlla amb el riu 
Sec, en forma de terraplens la base recolza sobre sòls quaternaris (plistocens) assignats a les 
unitats "qac" i "qa3 (m-c)", formats per sòls argilosos rogencs que corresponen bé a sòls col·luvials 
originats per l’alteració del substrat i el seu transport als peus de la muntanya (" QAC "). o bé a 
dipòsits col·luvials-al·luvials relacionats amb les terrasses del riu Sec ("qa3"). Al final d'aquest tram 
es localitzen alguns abocaments antròpics ("Ri") i terraplens vials ("Rv"). 
 
PK 0+935 a PK 1+055: zona de primer pas per la llera del riu Sec (Viaducte PK 1.0), on els 
materials quaternaris argilosos a llimosos de la unitat qa3 (mc), són solapats a partir del canvi de 
pendent que limita per l'Oest el curs fluvial en l'entorn de la pila 1 i fins al talús de la riba oposada 
per sediments de terrasses T2 i T0'1, formats per graves i sorres, (unitats "e-qt2" i "qr") el talús de 
la ribera de l'Est presenta aflorants materials de substrat oligocè (unitat "pomc" de lutites amb 
guixos) coronats per sòls quaternaris al·luvials (unitat "qa3" (mc) presentant sorres fines i argiles.) 
 
PK 1+055 a PK 1+152: el traçat discorre en terraplè seguint la topografia existent (plana) sobre sòls 
de la unitat "qa3" (mc) formats per llims i argiles, de vegades sorrenques que en direcció Est 
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augmenten progressivament el contingut en graves i sorres, i que corresponen a sòls de naturalesa 
al·luvial (terrasses). 
 
PK 1+152 a PK 1+202: pas sobre el torrent del Camí dels Gironesos (Pont PK 2.3) localitzant a la 
banda oest del torrent dipòsits quaternaris de gruix de l'ordre de 6 m, que tanmateix no apareixen 
en el costat Est de la riera, en la qual s'observa, en canvi, un abocament antròpic recolzat sobre el 
substrat Eocè ("polg") de lutites amb nivells de arenisques. La diferència marcada entre la secció 
geològica de banda i banda del torrent s’interpreta com una possible línia de falla que, afectant el 
substrat oligocè, ha d'haver estat excavada en temps passats pel torrent, en el qual, amb 
posterioritat. ha aportat sediments fins colmatar aquesta excavació, successivament, i com a 
resposta a un canvi en el perfil d'equilibri de la riera, han estat reexcavats aquests sediments més 
moderns pel costat Oest, en el contacte entre aquest dipòsit i el substrat. 
 
PK 1+202 a PK 1+660: el traçat discorre en forma de terraplens o desmunts de petita entitat sobre 
materials de zona de transició entre peus de muntanya i terrasses antigues de la unitat "qa3 (ga)", 
(graves, sorres i argiles col·luvials-al·luvials), la potència pot ser molt variable entre els sectors més 
propers als primers relleus terciaris de la Serra de Santa Madrona, on apareixen els materials de la 
unitat "polg" (limolites vermelles amb bancs de gresos, conglomerats i calcàries) que s'identifiquen 
com a substrat oligocè ja fins al final de la traça. 
 
PK 1+660 a PK 2+080: traçat en terraplè continu, inicialment sobre materials de la unitat "qa3 (ga)" 
i posteriorment (a partir del PK 3 +360) de la unitat "qa3 (mc)" al llarg de relleus plans, amb lleuger 
pendent cap a l'Est. 
 
PK 2+080 a PK 2+160: pas sobre la llera del riu Sec (Viaducte PK 2.1), en aquesta zona el substrat 
oligocè (polg) de lutites de competència mitjana es troba a profunditats succintes, entre els 4 
metres de la ribera Oest, i els 2 metres de la ribera Est: la tapadora quaternària està formada, entre 
l'estrep 1 del viaducte PK 2.1 i l'eix de la llera del riu per sòls argilosos recents de plana de 
desbordament ("qr") geotècnicament desfavorables, mentre que des de l'eix de la llera i fins l'estrep 
2 s'observen sòls associats a terrasses antigues, adscrits a la unitat geotècnica "qa3 (ga)" de 
sorres i graves. 
 
PK 2+160 a PK 2+300: la sortida del Viaducte PK 2.1 es realitza sobre sòls granulars (sorres i 
graves) de la unitat "qa3 (ga)". 
 
PK 2+300 a PK 2+672: tram final del traçat, que discorre al llarg d'una tipografia plana, conformant 
petits farcits o petites trinxeres, pràcticament a cota d'esplanada natural, sobre materials de zona 
de transició entre peu de muntanya i terrasses antigues de la unitat "qa3 (mc)" de sòls argilosos 
rogencs identificats com dipòsits col·luvials-al·luvials. 
 
3.9 ESTRUCTURES 
 
Existeixen al llarg de la traça diversos creuament amb camins existents, que es resolen mitjançant 
la reposició dels mateixos amb camins transversals a diferents nivells i que determinen la majoria 
de les estructures pertanyents al tram. 
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Per últim, es realitzarà un petit anàlisi a les fonamentacions de les estructures que hi ha presents al 
llarg de la traça de la carretera. 
 
Les piles i estreps de suport de les diferents obres de fàbrica poden situar-se sobre els materials 
oligocens-miocens de les unitats de l’Oligocè: ja sigui formada per agilites i lutites amb o sense 
guixos o per les calisses, arenisques i conglomerats. També es poden situar-se sobre les graves i 
llims quatrenaris. 
 
En el caso de les argil·lites i litites es poden considerar un fonamentació superficial encastada 
d’aquests materials considerant una capacitat portant del terreny de 3 kp/cm2 i uns assentament 
pràcticament nuls. 
 
En el cas que la fonamentació superficial es situés efectivament sobre les calisses, arenisques o 
conglomerats, i en cas que fos necessari, es podria considerar un valor de capacitat portant del 
terrenys de 10 kp/cm2 i amb assentaments nuls. 
 
Si la ubicació de piles i/o estreps es situés sobre els materials graves i llims quaternaris, es 
recomana cimentar sobre els materials subjacents corresponents a les altres tres unitats. A la zona 
de Gandesa, l’espessor d’aquests materials quaternaris ha de ser inferior a 8 metres. 
 
En tot cas, no és recomanable executar una fonamentació superficial sobre els materials 
quaternaris, no únicament per la seva baixa capacitat portant sino també per els problemes 
associats al fet de ser fàcilment erosionables quan es produeixin fortes riuades, el que provoca el 
descalçament de la seva base i la seva posterior bolcada en la direcció del pendent. 
 
Així mateix, s’ha de considerar la protecció de qualsevol pila en el llit del riu Sec davant de l’acció 
de possibles riuades, especialment dels materials que puguin arrastrar: troncs d’arbres, blocs, 
vehicles, animals, etc. 
 
3.10 FONAMENTACIONS 
 
En aquest apartat es pretén indicar el tipus de fonamentació a utilitzar per les obres de fàbrica que 
hi ha presents al llarg de la traça de la variant. Seguint la idea general de l’apartat anterior, es 
pretén especificar i particularitzar el tipus de fonamentació per a cada estructura. 
 
- Estructures sobre aflorament superficial corresponent a materials del quaternari (graves i llims): 
 
En general, no es considera necessari l’ús de fonamentacions profundes. Excepte en casos 
concrets, es considera factible una fonamentació superficial mitjançant sabates o pous 
encastats sobre els materials de l’Oligocè-Miocè. 
 
- Estructures sobre aflorament superficial corresponent a materials de l’Oligocè-Miocè (argil·lites i 
lutites) 
 
Donada la suficient capacitat portant d’aquests materials, s’utilitzaran fonamentacions 
superficials. 
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- Estructures sobre aflorament superficial corresponent a materials de l’Oligocè-Miocè (calisses, 
arenisques i conglomerats): 
 
Igual que en el cas anterior, s’aconsella fonamentació superficial. 
 
No és recomanable considerar fonamentacions superficials en la unitat de l’Oligocè-Miocè 
(argil·lites i lutites amb guixos) ja que aquests materials poden presentar inestabilitats i 
assentaments diferencials. 
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ANNEX 4 .  CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
L’objectiu d’aquest estudi hidrològic és definir i dimensionar les obres de drenatge transversal 
disposades al llarg de tot el traçat de la variant de Corbera d’Ebre. Aquestes són les obres 
necessàries per evacuar les lleres d’avinguda dels torrents, barrancs i rieres, que queden tallades 
per la traça. Per realitzar l’estudi s’ha seguit un mètode racional, proposat per la Instrucció de 
Carreteres 5.2-IC del MOPU i, per la definició de les obres de drenatge s’han seguit les 
recomanacions de l’Agència Catalana de l’Aigua, ja que l’obra s’ubica a la comunitat de Catalunya. 
 
Per començar, s’estudien les dades climàtiques de diferents estacions meteorològiques per obtenir 
les principals característiques de la zona d’estudi, i poder caracteritzar el clima d’aquesta. Amb les 
dades de precipitacions màximes en 24h es realitza un estudi hidrològic de la zona per obtenir els 
caudals d’avinguda, per als que es dimensionaran les diferents obres de drenatge. Aquests estudis 
també inclouen una caracterització física de les conques amb l’objectiu d’obtenir els umbrals i els 
coeficients d’escorrentia. 
 
2 CARTOGRAFIA 
 
Per determinar les característiques físiques de les conques corresponents a les lleres interceptades 
s’ha utilitzat la cartografia següent: 
 
- Cartorgafia a escala 1/5.000 de la comarca de la Terra Alta del Institut Cartogràfic de 
Catalunya, per a la determinació de les conques majors. A partir d’aquí s’han determinat les 
característiques físiques de cada conca que són: la seva àrea, longitud, cota superior i cota 
inferior de la llera principal dins de cada conca. Aquestes dades són les que posteriorment 
s’utilitzen per a la determinació de les lleres d’avinguda de cada conca. Aquestes dades són les 
que posteriorment s’utilitzen per a la determinació dels cabals d’avinguda de cada conca. 
 
3 CLIMATOLOGIA 
 
La zona d’actuació s’ubica a les Terres de l’Ebre a la comarca de la Terra Alta. Com a font de 
mesures s’ha seleccionat una estació de l’Institut Nacional de Meteorologia, que per la seva 
proximitat i característiques és la que proporcionarà les dades més representatives del clima de la 
zona d’estudi. Aquesta estació es troba a Gandesa i la seva ubicació és la següent: 
 
Altitud (m) Latitud Longitud 
365 41º03'16'' 0º26'26'' 
Taula 1. Coordenades de l’estació de Gandesa 
 
Aquesta estació meteorològica té disponibles les dades climàtiques corresponents a les 
precipitacions i temperatures en el període comprès entre 1986 i 2000, que es poden observar a la 
Taula 2 d’aquest annex. 
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3.1 CARACTERITZACIÓ CLIMÀTICA 
 
La zona d’estudi es situa a la comarca de la Terra Alta, província de Tarragona. En aquesta 
província es diferencien tres sectors principals: el costat més meridional, que és el sector més 
accidentat a causa de l’existència de la Serralada Prelitoral; la zona septentrional que forma part de 
la Depressió de l’Ebre caracteritzada per elevacions poc importants i; finalment, un tercer sector 
constituït per les conques d’erosió formades per els antics cursos dels rius. 
 
Aquest tercer sector comprèn, principalment, els termes municipals de Gandesa i Maella. La vall del 
tiu esta a una altitud d’aproximadament 300 metres i el pla que s’estén al NO del nucli urbà, ondulat 
per petits turons, es situa per sobre dels 400 metres. 
 
La comarca de la Terra Alta es troba en  zona de transició entre les regions marítimes i les terres 
interiors, seques i continentals. 
 
La temperatura mitja anual a la zona d’estudi es situa entre els 15,1 i els 15,6ºC, encara que es 
poden registrar temperatures de fins a 42,5ºC de màxima a l’estació de Gandesa, i mínimes 
absolutes entre -6,5ºC i -7ºC. Les mitges de màximes i mínimes es situen al voltant dels 21ºC. 
 
Els hiverns són bastant crus, amb gelades habituals, sovint de caràcter moderat. Els estius són 
calorosos, amb màximes que poden superar els 35ªC. La primavera i la tardor són suaus, 
marcades per oscil·lacions diürnes i nocturnes. 
 
En quant a la precipitació, la variació dins de la comarca és molt gran. La zona central, pertanyent a 
la Depressió de l’Ebre, té un clima continental mediterrani, amb una precipitació mitja anual que 
oscil·la entre menys de 350  i 500 mm. La manca de precipitació entre juny i setembre, difícilment 
compensada per les pluges que es produeixen la resta de l’any. Aquest balanç hídric limita la 
diversitat dels cultius i de la ramaderia. 
 
A més, la evapotranspiració potencial de la zona es situa entre 800 i 1000 mm anuals, existint un 
dèficit mig anual entre 400 i 600 mm. Típicament, un any de precipitacions mitges succeeix en un 
any sec, en el que la precipitació total anual en el centre de la comarca no arriba als 400 mm. 
 
La precipitació mitja anual a la zona d’estudi es troba al voltant de 430 mm, calculada a partit de les 
dades de l’estació de Gandesa. Generalment, els mesos amb més dies plujosos són abril-maig i 
octubre-novembre mentre que juliol i agost són els mesos amb menys precipitacions. 
 
Les nevades són molt poc freqüents a la zona d’estudi. La boira apareix, principalment, en els 
mesos de desembre i gener, encara que no tots els anys, i pot mantenir durant més temps les 
gelades nocturnes. 
 
El vent predominant a la Terra Alta és la que bufa del NO, anomenat cerç, a les Terres de l’Ebre, o 
mestral a la resta de Catalunya. Aquest vent bufa originàriament del NO, però adopta diferents 
direccions segons el lloc i, quan arriba a la plana, no són rares les ratxes superiors als 140 km/h. 
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Classificació agroclimàtica 
 
Segons la classificació agroclimàtica J. Papadakis, que es basa en l’ecologia dels cultius, la zona 
en estudi té uns hiverns tipus “Citrus” i uns estius tipus “Algodónmenoscálido”, que corresponen a 
les característiques següents: 
 
Hivern tipus "Citrus" 
Mitja de les mínimes absolutes del mes més fred 7 a -2,5 ºC 
Mitja de les màximes del mes més fred 10 a 21 ºC 
 
Estiu tipus "Algodónmenoscálido" 
Duració de l'estació lliure de gelades > 4,5 mesos 
Mitja de la mitja de les màximes dels 6 mesos més càlids > 25ºC 
Mitja de les màximes del mes més càlid < 33,5ºC 
Mitja de les mínimes del mes més càlid > 20ºC 
Taula 2. Tipologia d’hivern i estiu de la zona de projecte 
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ESTACIÓ DE GANDESA  MESURES MENSUALS 
ANY 
(1986 - 2000) GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SEP OCT NOV DES 
Precipitació total (mm) 25,3 26,1 23,9 46,7 30,5 10,0 8,0 9,3 34,4 138,8 33,7 42,8 429,7 
Nombre de dies de pluja 1,6 3,1 2,8 4,0 4,1 1,1 1,4 1,4 2,1 4,3 5,3 2,1 33,4 
Nombre de dies de neu 0,4 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 
Nombre de dies de calamarsa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 
Nombre de dies de tormenta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,6 0,6 0,4 0,4 0,7 0,3 0,0 3,7 
Nombre de dies de boira 3,7 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 3,6 9,2 
Nombre de dies de gebre 1,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 3,5 
Nombre de dies de rosada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nombre de dires de neu que cobreix el sòl 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 
Nombre de dies de precipitació ≥ 1 mm 2,6 2,6 2,4 5,1 4,7 1,0 1,3 1,1 1,9 4,6 5,7 2,6 35,4 
Nombre de dies de precipitació ≥ 10 mm 0,6 0,9 0,8 1,3 1,1 0,4 0,3 0,3 1,4 3,3 0,7 1,4 12,3 
Nombre de dies de precipitació ≥ 30 mm 0,3 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,7 0,3 0,6 3,6 
Temperatura mitja mensual (oC) 6,1 9,3 11,3 11,8 16,3 19,9 23,6 26,0 22,9 16,7 10,9 6,9 15,2 
Temperatura mitja de les màximes (oC) 10,5 14,6 16,8 17,5 23,1 26,8 31,5 33,0 29,8 21,6 15,2 10,8 20,9 
Temperatura mitja de les mínimes (oC) 1,8 4,0 5,8 6,1 9,6 12,9 15,7 19,1 16,0 11,8 6,7 3,1 9,4 
Temperatura màxima absoluta (oC) 16,0 25,0 25,5 25,0 30,0 36,5 38,0 42,5 35,0 30,5 25,0 19,0 42,5 
Temperatura mínima absoluta (oC) -6,5 -4,0 -2,0 -0,5 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 -5,5 -6,5 
Nombre de dies de temperatura mínima ≤ - 5oC 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 
Nombre de dies de temperatura mínima ≤ 0oC 1,4 1,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,9 4,3 1,7 0,6 0,0 0,4 12,0 
Nombre de dies de temperatura màxima ≥  25oC 9,0 14,1 17,8 14,8 12,3 6,6 4,6 8,3 2,7 2,6 0,6 2,4 95,8 
Nombre de dies de temperatura màxima ≥ 30oC 0,9 3,8 3,1 1,0 3,6 2,0 1,1 1,3 0,0 0,2 0,0 0,7 17,7 
Taula 3. Dades climatològiques registrades a Gandesa 
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4 DADES PLUVIOMÈTRIQUES 
 
4.1 CÀLCUL DE PRECIPITACIONS I INTENSITATS DE PLUJA 
 
Per a realitzar l’estudi hidrològic s’han obtingut les precipitacions en 24 hores màximes anuals a 
l’estació de Gandesa, entre els anys 1986 i 2000. Aquesta estació ha funcionat amb bastant 
irregularitat al llarg del temps, i, per això, tenen una sèrie de màxims anuals de 14 anys (n). 
 
Precipitaciómàxima anual en 24 h (mm) 
Any Pd n 
1986 77,5 1 
1987 50 2 
1988 75 3 
1989 68 4 
1990 100 5 
1991 85 6 
1993 106 7 
1994 71,2 8 
1995 33,6 9 
1996 32 10 
1997 33,6 11 
1998 48 12 
1999 55,4 13 
2000 135 14 
Taula 4. Precipitacions màximes anuals 
 
Amb aquesta sèrie s’ha ajustat una distribució extremal de Gumbel, amb la finalitat d’obtenir la 
precipitació màxima previsible per a cada període de retorn. 
 
Per transformar els resultats de 24 hores a precipitacions d’intervals de temps més reduïts s’ha 
utilitzat el mètode hidrometeorològic proposat per el M.O.P.T. en la instrucció 5.2-IC. Segons la 
formulació de Gumbel aplicada a la distribució de màxims d’una sèrie de registres periòdics, la 
precipitació màxima (Xti) corresponent a cert període de retorn (T) es calcula mitjançant la següent 
expressió: 
 
     	 

   
on: 
  	    1  
 	 

   
On: 
 
Xti:  Precipitació màxima en 24h corresponent al període de retorn T 
T: Període de retorn 
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Mi:  Mitja de la sèrie de valors de precipitacions màximes anuals 
Sxi:  Desviació típica de la sèrie de valors 
Yni, Sni:  Paràmetres estadístics que depèn de n 
 
Aquests dos últims valors estan tabulats en vàries publicacions, i es prenen els valors de la taula 
publicada per Gumbel. A la següent taula s’observen aquests resultats, així com la precipitació 
màxima en 24h corresponent a diferents períodes de retorn. 
 
Paràmetresestadístics 
n (anys) 14 
Mi 69,31 
Sxi 30,28 
Yni 0,51 
Sni 1,0095 
Taula 5: Paràmetres estadístics Gumbel 
 
Amb els valors anteriors i la formulació Gumbel, la precipitació màxima corresponent a cada 
període de retorn (T) és la següent: 
 
Període de 
retorn (anys) 
Xt(mm/dia) 
2 81,09 
5 105,06 
10 124,51 
25 151,14 
50 171,64 
100 192,28 
500 240,43 
Taula 6: Precipitació per període de retorn 
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4.1.1 INTENSITAT DE PRECIPITACIÓ DE CÀLCUL 
 
Amb aquestes precipitacions diàries es passa a la intensitat de precipitació de càlcul en mm/h, que 
s’utilitzarà per al mètode hidro-meteorològic. Les intensitats de precipitació han estat calculades per 
als mateixos períodes de retorn i s’adjunten a la següent taula: 
 
Període de 
retorn (anys) 
It(mm/h) 
2 3,378 
5 4,377 
10 5,188 
25 6,298 
50 7,152 
100 8,012 
500 10,018 
Taula 7. Intensitat de precipitació per període de retorn 
 
5 CÀLCULS HIDROLÒGICS 
 
Per a procedir al càlcul de les dimensions de les obres de drenatge s’estudien les precipitacions 
màximes diàries a Corbera d’Ebre per a diferents períodes de retorn. D’aquesta manera, es 
determina la intensitat màxima diària associada als períodes de retorn i, així, poder calcular els 
cabals dels diferents torrents interceptats per la traça. 
 
Per obtenir les precipitacions màximes diàries s’aplica el mètode exposat a la publicació 
“Máximaslluviasdiarias en la España Peninsular”. Aquesta publicació permet obtenir el coeficient de 
variació Cv (línia vermella) i el valor mig de la màxima precipitació diària anual  mitjançant un 
mapa. Aquest permet determinar que el valor de és 62 mm i Cv és 0,43. 
 
Posteriorment, gràcies els valors recentment obtinguts, es determinael factor d’ampliació Kt pels 
diferents períodes de retorn. 
 
T 2 5 10 25 50 100 200 500 
Kt 0,901 1,263 1,534 1,9 2,205 2,51 2,846 3,311 
 
Per aconseguir la precipitació diària màxima Pd, únicament cal aplicar la següent equació: 
 
     
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Gràcies a l’expressió anterior s’obtenen les següents precipitacions màximes per a diferents 
períodes de retorn: 
 
T 2 5 10 25 50 100 200 500 
Pd (mm) 55,9 78,3 95,1 117,8 136,7 155,6 176,5 205,3 
 
Període de retorn 
 
El període de retorn es defineix d’acord amb la Instrucció 5.2-IC i dependrà del tràfic de la via. 
D’aquesta manera, per a una intensitat alta (IMD>2.000 veh/dia), el període recomanat per al càlcul 
és de 25 anys per al drenatge longitudinal i 100 anys per al drenatge transversal encara que a 
Catalunya s’aconsella utilitzar 50 i 500 anys respectivament, corresponent al cabal que cobreix la 
zona inundable. 
 
5.1 CABALS 
 
Per calcular els cabals aportats pels diferents torrent i pel riu Sec s’aplica el Mètode Racional, 
d’acord amb la Instrucció 5.2.-IC ·Drenaje superficial” i amb les “Recomanacions tècniques per als 
estudis d’inundabilitat d’àmbit local” de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
El cabal d‘escorrentia d’una conca es calcula mitjançant la següent expressió: 
 
        
On: 
 
Q (m3/s): Cabal màxim d’avinguda 
It (mm/h): Intensitat mitja de precipitació per al període de retorn considerat i per a un interval igual 
al temps de concentració 
A (km2): Àrea de la conca 
K: Coeficient que depèn de les unitats en que s’expressin els altres paràmetres 
 
En conseqüència serà necessari aplicar els coeficients d’escorrentia, l’àrea i el coeficient de 
cadascuna de les onques per obtenir el cabal d’escorrentia. 
 
5.2 DEFINICIÓ DE LES CONQUES 
 
El relleu i, per tant, la hidrologia general de la zona per la que discorrerà la variant de Corbera 
d’Ebre a la N-420 estan  condicionades per la geologia del terreny. Degut a les característiques 
geològiques, les valls adopten una disposició NO-SE  i com a conseqüència de la direcció SO-NE 
de la carretera, durant el recorregut d’aquesta talla vàries d’aquestes conques. Aquests creuaments 
es resolen mitjançant les obres de drenatge transversal. A més, el traçat de la nova carretera crea 
diverses conques menors, principalment de flux difús, el caudal del qual està canalitzat de forma 
longitudinal mitjançant  cunetes i travessa la plataforma per les obres de drenatge transversal. 
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Les conques que s’han tingut en compte són aquelles de petita i gran extensió, que queden 
interceptades per la traça de cada alternativa estudiada. Aquestes conques s’han determinat a 
partir de la cartografia a escala 1/50.000 i 1/5.000. 
 
A continuació, s’inclou la relació de totes les conques i de la seva superfície, d’acord a la 
denominació utilitzada en el “Apèndix 1: Plànol de conques”. 
 
El temps de concentració s’obté mitjançant la següent expressió: 
 
  0,3   !",#$
",%&
 
On: 
 
Tc (h): Temps de concentració 
L (km): longitud de la llera principal 
J (m/m): Pendent mitja de la llera principal 
 
Amb el temps de concentració podem definir les característiques de cada conca interceptada per la 
traça de la variant: 
 
Conca Àrea (km2) Longitud (km) Desnivell J (m/m) Tc (h) 
Riu 1 34,97 10,85 180 0,017 4,002 
Torrent 1 1,04 2,09 160 0,076 0,858 
Torrent 2 1,08 2,18 240 0,110 0,824 
Torrent 3 0,82 1,41 60 0,043 0,709 
Riu 2 43,78 11,89 180 0,015 4,366 
Taula 8. Característiques de les conques hidrològiques 
 
5.3 COEFICIENT D’ESCORRENTIA 
 
El coeficient d’escorrentia s’estima mitjançant la següent fórmula que recomana la Instrucció 5.2-IC: 
 
  '
()
(* 	 1+  '()(*  23+
'()(*  11+
#  
On: 
 
Pd (mm). Precipitació total diària corresponent al període de retorn considerat 
 
P0 (mm): Llindar d’escorrentia que s’obté a partir de la taula 2.1 de la Instrucció, en funció de les 
característiques del sòl: vegetació i pendent. La Instrucció 5.2-IC recomana el valor de 20 mm quan 
no hi hagin més dades. 
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El valor de P0 es pot estimar a través de taules en les que intervenen diferents característiques, 
com són l’ús del sòl, el pendent, les característiques hidrològiques i el grup de sòl. Segones el tipus 
de terrenys i l’ús del sòl es considera un cert valor del llindar d’escorrentia P0. En aquest cas, es 
considera que els sòls tenen una capacitat d’infiltració moderada (grup B). Els usos del sòl són, 
bàsicament, per a cultius en filera, cultius en rotació, masses forestals i sòl urbà, sent els cultius l’ús 
més predominant. Per determinar els llindars d’escorrentia de cada conca es divideix 
proporcionalment aquesta en funció dels diferents usos del sòl que hi hagi a la mateixa. 
 
Conca 
Percentatge d'usos del sòl 
Cultius en filera Rotació de cultius pobres Masses forestals Urbà 
Riu 1 65 4 30 1 
Torrent 1 80 5 15 0 
Torrent 2 75 5 20 0 
Torrent 3 82 10 5 2 
Riu 2 61 4 33 2 
 
El multiplicador regional del paràmetre P0 és un coeficient corrector que afecta al llindar 
d’escorrentia i reflecteix la variació regional de la humitat en el sòl al començament de les pluges 
significatives i inclou una majoració per evitar sobrevaloracions del cabal de referència a causa de 
simplificacions del tractament estadístic. A Catalunya, aquest coeficient corrector és igual a 1,2. 
 
Per als valors de Pd dels diferents períodes de retorn s’obtenen els següents coeficients 
d’escorrentia: 
 
Conca 
Coeficient d'escorrentia C 
T = 100 anys T = 500 anys 
Riu 1 0,351 0,447 
Torrent 1 0,402 0,499 
Torrent 2 0,395 0,493 
Torrent 3 0,422 0,520 
Riu 2 0,348 0,444 
 
 
5.4 DETERMINACIÓ DE LES MÀXIMES INTENSITATS MITGES DE 
PRECIPITACIÓ 
 
Per a determinar les màximes intensitats mitges de precipitació corresponents als períodes de 
retorn considerats s’utilitza la següent equació: 
 
  -′240  11
123*.5678*.59123*.565*.59
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On: 
 
- Pd’: precipitació mitja diària pel període de retorn associat a Pd, majorada per un coeficient KA 
que depèn de l’àrea de la conca: 
 
KA = 1   si l’àrea de la conca és inferior a 1 km2 
KA = 1 – log (Àrea)/15   si l’àrea de la conca és superior a 1 km2 
 
- Tc: Temps de concentració de la conca en hores 
 
D’aquesta manera, per a les diferents conques s’obtenen els següents valors d’intensitats mitges 
per a cada conca i període de retorn considerat: 
 
Conca 
Màximes intensitats mitges It (mm/h) 
T = 100 anys T = 500 anys 
Riu 1 25,963 34,248 
Torrent 1 78,134 103,069 
Torrent 2 79,961 105,478 
Torrent 3 87,573 115,520 
Riu 2 24,251 31,990 
 
5.5 CABALS DE CÀLCUL 
 
D’acord amb la Instrucció 5.2.-IC “Drenaje Superficial” del Ministeri de Foment i de les 
“Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial” de 
l’ACA, per dimensionar el drenatge transversal d’una carretera és necessari tenir en compte els 
cabals associats al període de retorn de 100 anys en cas dels diferents torrent i de 500 anys en el 
cas del riu Sec. Per el drenatge transversal, ek període a tenir en compte és de 25 anys. 
 
A continuació es mostren els cabals de disseny per a cadascuna de les conques associats als 
diferents períodes de reton: 
 
Conca 
Cabals de disseny (m3/s) 
T = 100 anys T = 500 anys 
Riu 1 113,96 191,51 
Torrent 1 9,54 15,64 
Torrent 2 10,01 16,45 
Torrent 3 8,77 14,23 
Riu 2 134,52 226,41 
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6 DRENATGE TRANSVERSAL 
 
6.1 DEFINICIÓ I DIMENSIONAMENT DE LES O.D.’S 
 
A continuació es defineixen les obres bàsiques necessàries per a un correcte drenatge transversal. 
Aquests obres estan dimensionades per a un període de retorn de 100 anys, segons les 
“Recomanacions tècniques per als estudis de inundabilitat local” de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
6.1.1 BASES DE CÀLCUL 
 
Com s’ha mencionat anteriorment s’han adoptat criteris de càlcul i dimensionament de les obres de 
drenatge transversal de la Instrucció de Carreteres 5.2-IC “Drenatge superficial”, d’ordre 14 de maig 
de 1990. Les bases de càlcul es resumeixen en els següents punts: 
 
- Les obres de drenatge transversal han estat dimensionades per a l’avinguda de període de 
retorn de 100 anys, ja que en cap cas es supera el temps de concentració de 6 hores. 
- Les O.D. seran de formigó armat i, per tant, el coeficient de rugositat de Manning n = 0,015. La 
màxima velocitat de circulació de l’aigua dins dels conductes s’ha limitat a 6,0 m/s. 
- La comprovació del funcionament hidràulic de les O.D. s’ha realitzat exclusivament dins del 
conducte mitjançant la formulació de Manning, com s’exposa a la Instrucció. 
- Les O.D. seran objecte d’un adequat control, manteniment i neteja durant la seva vida útil per el 
que es recomana l’ús de tubs de 2 metres com a mínim. 
 
A la taula 11 es recullen les diferents obres de drenatge transversal amb les conques evacuades i 
els cabals de càlcul per a un període de retorn de 100 anys. 
 
O.D.T. Conca Q100 (m
3/s) Pendent Q desguàs (m3/s) 
Viaducte 1 Riu 1 113,96 - - 
O.D.T. 1 Torrent 1 9,54 0,03 31,72 
O.D.T. 2 Torrent 2 10,01 0,03 31,72 
O.D.T. 3 Torrent 3 8,77 0,03 31,72 
Viaducte 2 Riu 2 134,52 - - 
Taula 11. Obres de drenatge planificades per a cada conca 
 
O.D.T. Conca PK BxH Longitud 
Viaducte 1 Riu 1 0+992 - - 
O.D.T. 1 Torrent 1 1+620 2 x 2 14,12 
O.D.T. 2 Torrent 2 1+803 2 x 2 11,91 
O.D.T. 3 Torrent 3 2+189 2 x 2 15,04 
Viaducte 2 Riu 2 2+110 - - 
Taula 12. Dimensionament de les obres de drenatge 
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7 DRENATGE DE LA PLATAFORMA I MARGES (LONGITUDINAL) 
 
7.1 PLATAFORMA 
 
La geometria i la constitució de la secció transversal de la plataforma de la carretera tenen en 
compte la xarxa de drenatge superficial. L’escorrentia superficial, en flux difús, és recollida i 
evacuada per caços i cunetes longitudinals que, al mateix temps, recolliran i evacuaran 
l’escorrentia dels marges de la carretera. 
 
En carreteres de calçada única, la pròpia pendent de la plataforma assegura el drenatge superficial 
de l’aigua que caigui sobre la calçada i vorals, de manera que la seva profunditat en flux difús no 
ultrapassa el límit a partir del qual els pneumàtics poden disminuir el seu fregament per fenòmens 
d’hidroplaneig. 
 
La pendent transversal dissenyada per als trams rectes en calçada i vorals té uns valor del 2% cap 
a cada eix de la calçada, en aquest cas es tracta de bombeig en recta. 
 
Quan ens trobem en corbes circular i de transició, la pendent transversal de la calçada i els vorals 
coincidirà amb el peralt i sempre cap a l’interior de la calçada. 
 
7.2 DESMUNTS I TERRAPLENS 
 
L’escorrentia dels talussos de desmunt es recollirà mitjançant caços i cunetes, eventualment 
utilitzats per col·lectors. 
 
En aquells talussos que rebin escorrenties importants per la seva coronació s’implantaran cunetes 
de guarda i, en el seu cas, baixants, però tenint en compte els possibles problemes d’estabilitat del 
talús davant de les possibles infiltracions per la cuneta de guarda, es poden arribar a revestir. 
 
La col·locació haurà d’efectuar-se de tal manera que permeti el pas dels equips de conservació. En 
conseqüència, s’hauran d’habilitar un o dos metres de la coronació del talús per permetre el pas 
dels equips de conservació. 
 
En el cas dels terraplens, on la escorrentia de la plataforma es dirigeix cap al talús dels terraplens, 
serà necessària la construcció d’un caç de coronació que desaigüi a una de les baixants, per evitar 
erosions i xaragalls en el terraplè. Aquest caç haurà d’anar limitat per una vorada montable, l’altura 
del qual no excedeix els 10 cm, col·locat a menys de 10 cm davant de la barrera de seguretat, en 
cas de que hi hagi, i de forma que un impacte sobre ella no la deteriori. La separació entre baixants 
serà de 30 metres i, en tot cas, estaran col·locats en els punts de sota del caç. 
 
En aquells trams de la carreters on no hi hagi la possibilitat d’evacuar directament el terreny, o en 
cas que el terreny contigu aboqui cap a la carretera, es disposarà d’una cuneta de peu, que estarà 
ubicada a una distància mínima de 1,5 m del peu del talús. 
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En les obres de pas i, concretament, en els taules dels passos superiors, més propicis a la formació 
de gel que els paviments contigus, augmenta la necessitat d’evacuar d’ells ràpidament l’aigua i 
extremar la prevenció de infiltracions o retencions d’aigua. En conseqüència, es cuidarà que l’aigua 
no penetri per les juntes, utilitzant models impermeables en tot l’ample del tauler i evitant el pas de 
corrents importants. 
 
Així mateix, s’evitarà que l’aigua s’escorri pels paraments, disposant en aquests vores o goterons i, 
especialment, canalitzant-la mitjançant vorades i desaiguant-la cada 10-20 metres per abocament 
lliure a través d’embornals. 
 
Per concloure aquest apartat es mostren els diversos elements projectats per a la protecció de 
talussos i desmunts: 
 
- Cuneta exterior o peu de guarda: Es situen al capdavant dels desmunts i al peu dels terraplè. 
La tipologia de cuneta és trapezoïdal revestida de formigó, la base major és de 1,7 metres, la 
base menor de 0,5 metres i una altura de 0,5 metres. 
 
- Cuneta a peu de desmunt en tronc (STR-15): Cunetes triangulars asimètriques revestides de 
formigó (tipus CR) d’ample 1,5 metres i altura en el vèrtex de 0,15 metres. La pendent contigua 
a  la calçada serà de 1:6. En els camins es disposarà d’una cuneta triangular simètrica de 
pendent 1:2 seguida d’un eixamplament de la secció degut a l’augment de la pendent de la 
calçada a 2:3 i 1:1 en el costat del talús, comprenent una amplada total de 1,60 metres. 
 
- Baixants: S’han adoptat baixants tipus B-3 en les zones de terraplè i de tipus B-1 en els de 
desmunt. S’ha de tenir en compte que seran necessaris elements auxiliars per al bol amortidor i 
en les zones de desmunt es disposarà d’un dispositiu CN-11 que permet la connexió entre la 
cuneta de guarda del desmunt i la baixant, mentre que per a la connexió entre la vorada de 
coronació i les baixants de terraplè es disposarà d’una connexió tipus CN-4. 
 
A la part final de la baixant, on es realitza la connexió amb la cuneta de peu de desmunt, es 
disposarà d’un pou que connectarà amb un col·lector que permet transportar un cabal 
aproximat de 1,6 m3/s. 
 
- Vorades de coronació (T-3): Es disposarà de vorades al capdavant dels talussos de terraplè 
amb el peralt de la calçada aboqui sobre el talús. També es disposaran en aquells casos en 
que l’altura sigui de superior a 4 metres. 
 
- Pous i embornals: Seran necessaris per a recollir l’agua provinent de la cuneta i del conjunt 
dren-col·lector. 
 
- Col·lector: Seran de formigó i de diàmetres compresos entre 40 i 60 cm. El diàmetre de 40 cm 
permet la neteja i facilita els processos de desembossament en cas d’obstrucció del col·lector. 
 
- Drens: El dren consisteix en un tub de PVC ranurat, de 160 mm de diàmetre interior, col·locat 
sobre un llit de sòl seleccionat i cobert amb una capa geotèxtil. 
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A part dels elements citats, ha estat necessària la definició de deu tubs de 600 mm per al drenatge 
longitudinal. Aquests tenen com a funció desaiguar aquelles àrees tancades, com els espais entre 
el tronc principal i els ramals. 
 
Per a poder comprovar la capacitat hidràulica dels elements de canalització de les aigües vertides 
sobre la calçada i els talussos (col·lectors i cunetes), és necessari un càlcul similar al realitzat per al 
drenatge transversal. 
 
Els cabals de referència es calcularan segons la expressió: 
 
      3  
 
On el coeficient d’escorrentia és 0,9 per al paviment i 0,25 per als talussos. La intensitat de pluja 
(mm/h) serà aquella de duració igual al temps de concentració de la superfície d’aportació (15 
minuts) per a un període de retorn de 25 anys. 
 
 
 
8 CÀLCULS HIDRÀULICS DE CAPACITAT 
 
S’ha calculat de la capacitat de desguàs de cada obra de drenatge. Les dades de partida per a 
cada O.D. són: dimensions, pendent i cabal d’aigua. Les comprovacions realitzades han consistit 
en: 
 
- Comprovar que el règim de funcionament de les O.D. sigui ràpid. D’aquesta manera, s’ha 
calcular el calat en règim uniforme i el calat crític, comprovant que aquest últim sigui més gran. 
Al estar en règim ràpid, s’eviten sobreelevacions de la làmina d’aigua a l’interior de la O.D., i 
únicament és necessari realitzar les comprovacions a l’entrada, aigües amunt. Al calcular el 
calat, es comprova també que és inferior al 75% de l’altura màxima per a assegurar un 
resguard mínim. 
 
- Els casos que no ho compleixin són susceptibles a tenir que realitzar un control de sortida ja 
que estan funcionant en règim lent. Tot i això, la Instrucció proposa una sèrie de comprovacions 
abans de realitzar el control de sortida, que garanteixin, generalment, la no necessitat de 
realitzar aquest control. 
 
- L’última comprovació consisteix en assegurar una velocitat màxima que no danyi el material. No 
s’exigeix una velocitat mínima perquè aquesta condició ja està implícita al comprovar que el 
règim de funcionament sigui ràpid. 
 
La metodologia de càlcul per a les comprovacions hidràuliques de capacitat tant per al drenatge 
transversal com horitzontal es mostra a continuació. 
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8.1 CÀLCUL HIDRÀULIC I DIMENSIONAMENT DEL DRENATGE 
TRANSVERSAL 
 
Per a realitzar la comprovació hidràulica s’estableix l’equilibri energètic amb l’equació de Bernoulli 
entre el punt 1, ubicat a l’entrada de l’obre de drenatge i el punt 2, just abans de la sortida. 
 
:;#2<  =>  ?; 
:##2<  @#  ?#  ∆@B  ∆@C 
On: 
 
V1 (m/s) Velocitat en el punt 1 
HE (m) Sobreelevació a l’entrada de l’obra de drenatge al punt 1. 
Z1 (m) Cota del punt 1 
V2 (m/s) Velocitat del punt 2 
H2 (m/s) Altura d’aigua en el punt 2 
Z2 (m) Cota del punt 2 
∆hR (m) Pèrdua de carga lineal 
∆hS (m) Pèrdua de carga singular 
 
Les pèrdues de carga lineals s’obtenen amb la següent expressió: 
 
∆@C    DE
#
2< 
On: 
 
K Coeficient de pèrdua de carga 
Vcr (m/s) Velocitat del flux, en el moment que es produeix l’altura crítica 
 
Per al càlcul de la pèrdua de carga singular a l’entrada de l’obra de drenatge, es prendrà el valor de 
la velocitat del flux, que es situa just a l’entrada. En conseqüència, aplicant la velocitat crítica Vcr es 
pren com a hipòtesis que el règim del flux és crític. 
 
Per a determinar la sobreelevació del nivell de l’aigua just abans de l’entrada a l’obra de drenatge 
utilitzarem la següent expressió: 
 
=>  D#
#
2< 	   FG  @#  ∆@B  ∆@C 
 
Es suposa que la velocitat en el punt 1 és igual a 0 i s’assumeix que: 
 
?# 	 ?;    FG 
 
Finalment, els càlculs per a determinar l’altura en el punt 2 es realitzant mitjançant la fórmula de 
Manning-Strickler: 
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  1  HI# J⁄  FG; #⁄   
 
On: 
 
Q (m3/s) Cabal de projecte per a un període de retorn de 100 anys. 
A (m2) Àrea d’aportació del flux 
 
Aquesta formulació s’utilitza per el programa de càlcul utilitzat per a verificar les obres de drenatge 
existents al nostre traçat.  
 
8.2 CÀLCUL HIDRÀULIC I DIMENSIONAMENT DEL DRENATGE 
LONGITUDINAL 
 
El dimensionament de les obres de drenatge longitudinal es calcula amb la formulació de Manning-
Strickler: 
 
  1  HI# J⁄  FG; #⁄   
 
On: 
 
Q (m3/s) Cabal de projecte per a un període de retorn de 100 anys 
N Coeficient de rugositat 
A (m2) Àrea d’aportació del flux 
Rh (m) Radi hidràulic 
Jf Pendent de la conca 
 
Això permet calcular la capacitat de les cunetes i, a la vegada, comprovar que el cabal que reben 
aquestes cunetes és inferior al de la capacitat màxima, permetent el correcte funcionament de 
l’obra. En aquells casos en que es superi la capacitat màxima serà convenient desaiguar la cuneta 
amb menys longitud per evitar l’acumulació de tant cabal. 
 
9 CÀLCULS MECÀNICS DE LES OBRES DE DRENATGE (OD’s) 
 
Aquest apartat té com a objectiu determinar la categoria dels tubs que s’utilitzaran per a les obres 
de drenatge transversal de la variant de Corbera d’Ebre. 
 
Les obres de drenatge que es definiran són les corresponents als diferents tubs de 2 metres de 
diàmetre que s’han definit anteriorment. 
 
La categoria dels tubs serà funció de la carga de fissuració i de la carga de rotura (KN/m2), que 
s’obté a partir de la següent expressió: 
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LM<L	HOPQML  RSTUVTW  X  1,5 
 
On qtotal és la suma de les cargues de terraplenat i de tràfic i de l’efecte de les cargues distribuïdes 
en superfície en KN/m. La carga de fissuració s’obté dividint la carga de ruptura entre el coeficient 
de majoració 1,5. 
 
10 ESTUDI D’INUNDABILITAT 
 
Per a la comprovació de la possibilitat de la construcció de la variant de la carretera N-420 al seu 
pas per Corbera d’Ebre s’ha realitzat un estudi de inundabilitat que s’adjunta a l’apèndix 2 d’aquest 
Annex. Aquest estudi s’ha realitzat mitjançant el programa HEC-RAS i permet determinar la 
ubicació de la carretera i de diferents elements del traçat com és el cas dels estreps de tots dos 
viaductes. 
Es conclou que no existeixen problemes a l’hora de construir el traçat escollit i determina la 
ubicació dels estreps del pont, ja que estan ubicats fora de la zona d’inundabilitat. 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
En el present volum es presenta la modelització hidràulica del Riu Sec al seu pas per  
Corbera d’Ebre. Els cabals utilitzats són Q100 = 134,52 m³/s i Q500 = 226,41 m³/s. 
 
En base als resultats del model es realitza la delimitació de les zones inundables 
associades a les avingudes de 100 i 500 anys de període de retorn. 
 
2 MODEL UNIDIMENSIONAL HEC-RAS 
 
El model matemàtic HEC-2 va ser desenvolupat en la seva primera versió l’any 1976 
per l’Hidrologic Engineering Center (HEC), organisme depenent del US Army Corps 
of Engineers. És un programa àmpliament utilitzat per la comunitat hidràulica, que 
permet calcular perfils de la làmina d’aigua a rius i canals, per fluxos subcrítics i 
supercrítics, considerant els efectes de ponts, passos inferiors, sobreeixidors i 
d’altres obstruccions. 
 
Des de l’any 1991 existeix un nou programa del mateix organisme, que és successor 
de l’anterior. S’anomena HEC-RAS (River Analysis System) i assumeix les mateixes 
hipòtesis bàsiques, malgrat que conté una sèrie de millores tant en la introducció de 
dades (treballa en entorn WINDOWS) com en les capacitats de modelització, 
permetent per exemple el càlcul de distribucions de velocitats en una secció, canvis 
de flux lent-ràpid o a l’inrevés, etc. 
 
En el present treball s’ha emprat aquest software (HEC-RAS), en la seva versió 
4.1.0, de gener de 2010. 
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2.1 HIPÒTESIS DE CÀLCUL 
 
Les principals hipòtesis assumides pel programa són: 
? Flux estacionari: és a dir, no hi ha variació de calat o velocitat amb el temps. 
? Flux gradualment variat, on es compleix la distribució hidrostàtica de pressions. 
? Flux unidimensional, en la direcció del riu o canal. 
? Pendents petits, menors de 1/10. Amb això cos φ≅1 i el calat vertical és 
representatiu de l’alçada de pressió. 
? Contorns rígids, no admetent-se erosió o sedimentació de la llera. 
? Pèrdues per fricció estimades per la fórmula de Manning. 
? No es contempla el transport sòlid. 
 
2.2 FORMULACIÓ BÀSICA DE FLUX 
 
Considerant les hipòtesis anteriorment exposades, l’equació bàsica de conservació 
d’energia entre dues seccions 1 i 2 d’un flux unidimensional és: 
 
Z Y
V
g
Z Y
V
g
he1 1 1
1
2
2 2 2
2
2
2 2
+ + = + + +α α
 (1) 
 
essent per a la secció transversal 1 o 2: 
Z (m): elevació del fons de la secció transversal respecte a una cota de 
referència 
Y (m): calat de l’aigua a la secció transversal 
a:   coeficient d’energia, que té en compte la distribució no uniforme 
de velocitats a la secció 
V (m/s): velocitat mitjana del flux a la secció 
g (m/s2):  acceleració de la gravetat 
he (m): pèrdua d’energia entre les seccions 1 i 2 
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Aquesta pèrdua s'avalua a partir de l’expressió: 
 
/
22
/•
2
22
2
11
g
V
g
V
CSfLhe
αα −+=  (2) 
on: 
L  (m): longitud del tram 
Sf (m/m): pendent de fricció 
C:    coeficient de pèrdues per expansió o contracció 
 
 
Figura 1.- Representació gràfica dels termes presents a l’equació de conservació de l’energia. 
 
Per altra banda, se suposa que la pèrdua d’altura per fricció per a una velocitat i radi 
hidràulic donats és la mateixa que tindria un flux uniforme que tingués aquesta 
velocitat i aquest radi hidràulic. És a dir, el pendent motriu es calcula mitjançant la 
fórmula de Manning: 
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3
42
22
h
f
RA
QnS
⋅
⋅=      (3) 
on: 
 
Q (m3/s):   cabal 
n :   coeficient de rugositat de Manning 
A (m2):  secció transversal 
Rh (m):  radi hidràulic 
 
 
3 APLICACIÓ. DADES BÀSIQUES DEL MODEL 
A continuació es descriuen les dades introduïdes al model per a dur a terme les 
simulacions. 
 
3.1 SECCIONS/GEOMETRIA 
 
A partir dels eixos dels cursos fluvials i en base a la topografia elaborada a escala 
1:1.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), de precisió compatible amb 
l’exigida als resultats, es generen seccions transversals prou properes com per a què 
siguin representatives dels cursos fluvials en cadascun dels trams modelitzats  i 
reflecteixin les singularitats existents. Aquestes seccions han de ser prou llargues 
com per abastar l’amplada d’inundació associada  al cabal de període de retorn 
màxim modelitzat. 
 
Des d’un punt de vista geomètric, es fan servir alguns elements addicionals per a 
completar la caracterització hidràulica dels cursos fluvials: 
 
? Bank Stations: defineixen els límits del canal de flux principal respecte les planes 
d’inundació. És una eina numèrica que permet diferenciar el comportament del 
flux segons la regió estudiada; per a la seva determinació es tenen en compte 
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diversos factors (continuïtat de flux, comportament hidràulic secció a secció, 
canvis de pendent transversal, etc.) 
? Levees: defineixen punts tals que l’aigua no pot circular més enllà d’ells fins que 
el nivell d’aigua supera la cota a la què es troben. 
? Àrees inefectives: defineixen aquelles zones on la velocitat de l’aigua és nul·la o 
gairebé nul·la. 
 
3.2 RUGOSITATS 
 
S’aplica un únic coeficient de rugositat de Manning, uniforme per a totes les 
seccions, que permeti representar les irregularitats i els materials existents al curs 
fluvial modelitzat. Per a la determinació d’aquest valor s’han fet servir les taules 
elaborades per Ven te Chow i s’ha adoptat un valor de coeficient de rugositat de 
Manning de 0,05. 
 
3.3 PÈRDUES PER CONTRACCIÓ/EXPANSIÓ DEL FLUX 
 
Els coeficients de contracció i expansió emprats es resumeixen en la següent taula: 
 
 Curs normal Ponts 
 Contracció Expansió Contracció Expansió 
Règim ràpid 0.1 0.3 0.3 0.5 
Règim lent 0.1 0.3 0.1 0.3 
Taula 1.- Coeficients de contracció i expansió adoptats 
 
3.4 ESTRUCTURES 
 
La caracterització dels ponts es basa en la definició geomètrica del taulell, els 
estreps i les piles, en cas que n’hi hagi. També es poden determinar diversos 
coeficients associats a les pèrdues de càrrega considerades en els diferents 
mètodes de resolució del flux a través de l’estructura. 
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En els casos en què el pont tingui prou capacitat (el nivell d’aigua no toca el taulell), 
les pèrdues de càrrega es calculen mitjançant l’equació de conservació de l’energia.  
 
En els casos en què el pont entra en càrrega (el nivell d’aigua és igual o sobrepassa 
el taulell), el càlcul del flux a través de l’estructura es pot resoldre mitjançant 
l’equació de conservació de l’energia o mitjançant equacions desacoblades per a flux 
a pressió i/o flux per sobre d’un sobreeixidor, prenent com a solució la que dóna 
unes pèrdues de càrrega majors. 
 
En el present estudi s’han simulat dos ponts, representats a les següents figures. 
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Figura 2.- Representació en planta i secció de les estructures modelitzades. 
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3.5 CONDICIONS DE CONTORN 
 
Donat que a priori no es coneix amb seguretat el règim del flux d'alguns dels trams 
modelats (ja que sovint el règim és proper al crític per a grans riuades) i aprofitant 
que la simulació hidràulica es pot fer amb l’opció mixta (règim lent i/o ràpid), es 
donen condicions de contorn (en endavant CC) tant aigua amunt (règim ràpid) com 
aigua avall (règim lent) que el programa emprarà si s’escau. 
 
? CC aigua amunt: donat que no es disposa d’informació del comportament 
hidràulic del curs fluvial aigua amunt, es pren el calat crític com a condició de 
contorn, havent una longitud de model suficient com per a garantir l’estabilització 
del flux en el tram objecte de l’estudi. 
 
? CC aigua avall: es pren com a CC aigua avall el calat normal associat a 
in=0,005, pendent del curs fluvial en el tram estudiat dividit per dos, amb l’objectiu 
que els resultats obtinguts quedin del costat de la seguretat. 
 
 
4 RESULTATS 
Com a resultats es presenta la següent documentació: 
 
- PLANTA 
- PERFIL LONGITUDINAL 
- SECCIONS TRANSVERSALS 
- TAULA DE RESULTATS 
 
 
 Riu_Sec
3050.00
2950.00
2850.00
2800.00
2750.00
2700.00
2650.00
2550.00
2500.00
2450.00
2350.00
2250.00 2150.00
2050.001950.00
1850.00
1800.00
1773.28
1700.00
1650.00
1600.00
1550.00
1500.00
1400.00
1300.00
1200.00
1150.00
1115.75
1050.00
950.86
900.00
850.00
800.00
700.00
550.00
500.00
450.00
400.00
350.00
300.00
250.00
200.00
152.28 99.83 49.72
R i u_Sec
 
 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
255
260
265
270
275
280
285
290
295
Main Channel Distance (m)
E
l
e
v
a
t
i
o
n
 
(
m
)
Legend
EG  Q100
WS  Q100
Crit  Q100
Ground
4
.
.
.
9
9
.
8
3
1
5
2
.
2
8
2
0
0
.
0
0
2
5
0
.
0
0
3
0
0
.
0
0
3
5
0
.
0
0
4
0
0
.
0
0
4
5
0
.
0
0
5
0
0
.
0
0
5
5
0
.
0
0
6
0
0
.
0
0
6
5
0
.
0
0
7
0
0
.
0
0
7
5
0
.
0
0
8
0
0
.
0
0
8
5
0
.
0
0
9
0
0
.
0
0
9
5
0
.
8
6
1
0
0
0
.
0
0
1
0
5
0
.
0
0
1
0
9
6
.
4
8
1
1
5
0
.
0
0
1
2
0
0
.
0
0
1
2
5
0
.
0
0
1
3
0
0
.
0
0
1
3
5
0
.
0
0
1
4
0
0
.
0
0
1
4
5
0
.
0
0
1
5
0
0
.
0
0
1
5
5
0
.
0
0
1
6
0
0
.
0
0
1
6
5
0
.
0
0
1
7
0
0
.
0
0
1
7
5
4
.
1
8
1
8
0
0
.
0
0
1
8
5
0
.
0
0
1
9
0
0
.
0
0
1
9
5
0
.
0
0
2
0
0
0
.
0
0
2
0
5
0
.
0
0
2
1
0
0
.
0
0
2
1
5
0
.
0
0
2
2
0
0
.
0
0
2
2
5
0
.
0
0
2
3
0
0
.
0
0
2
3
5
0
.
0
0
2
4
0
0
.
0
0
2
4
5
0
.
0
0
2
5
0
0
.
0
0
2
5
5
0
.
0
0
2
6
0
0
.
0
0
2
6
5
0
.
0
0
2
7
0
0
.
0
0
2
7
5
0
.
0
0
2
8
0
0
.
0
0
2
8
5
0
.
0
0
2
9
0
0
.
0
0
2
9
5
0
.
0
0
3
0
0
0
.
0
0
3
0
5
0
.
0
0
Riu_Sec Riu_Sec
 
 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
260
270
280
290
Main Channel Distance (m)
E
l
e
v
a
t
i
o
n
 
(
m
)
Legend
EG  Q500
WS  Q500
Crit  Q500
Ground
4
.
.
.
9
9
.
8
3
1
5
2
.
2
8
2
0
0
.
0
0
2
5
0
.
0
0
3
0
0
.
0
0
3
5
0
.
0
0
4
0
0
.
0
0
4
5
0
.
0
0
5
0
0
.
0
0
5
5
0
.
0
0
6
0
0
.
0
0
6
5
0
.
0
0
7
0
0
.
0
0
7
5
0
.
0
0
8
0
0
.
0
0
8
5
0
.
0
0
9
0
0
.
0
0
9
5
0
.
8
6
1
0
0
0
.
0
0
1
0
5
0
.
0
0
1
0
9
6
.
4
8
1
1
5
0
.
0
0
1
2
0
0
.
0
0
1
2
5
0
.
0
0
1
3
0
0
.
0
0
1
3
5
0
.
0
0
1
4
0
0
.
0
0
1
4
5
0
.
0
0
1
5
0
0
.
0
0
1
5
5
0
.
0
0
1
6
0
0
.
0
0
1
6
5
0
.
0
0
1
7
0
0
.
0
0
1
7
5
4
.
1
8
1
8
0
0
.
0
0
1
8
5
0
.
0
0
1
9
0
0
.
0
0
1
9
5
0
.
0
0
2
0
0
0
.
0
0
2
0
5
0
.
0
0
2
1
0
0
.
0
0
2
1
5
0
.
0
0
2
2
0
0
.
0
0
2
2
5
0
.
0
0
2
3
0
0
.
0
0
2
3
5
0
.
0
0
2
4
0
0
.
0
0
2
4
5
0
.
0
0
2
5
0
0
.
0
0
2
5
5
0
.
0
0
2
6
0
0
.
0
0
2
6
5
0
.
0
0
2
7
0
0
.
0
0
2
7
5
0
.
0
0
2
8
0
0
.
0
0
2
8
5
0
.
0
0
2
9
0
0
.
0
0
2
9
5
0
.
0
0
3
0
0
0
.
0
0
3
0
5
0
.
0
0
Riu_Sec Riu_Sec
 
 0 50 100 150 200
285
290
295
300
305
310
315
320
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 3050.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
285
290
295
300
305
310
315
320
325
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 3000.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
285
290
295
300
305
310
315
320
325
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 2950.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
280
290
300
310
320
330
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 2900.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
285
290
295
300
305
310
315
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 2850.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
286
288
290
292
294
296
298
300
302
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 2800.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
284
286
288
290
292
294
296
298
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 2750.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
282
284
286
288
290
292
294
296
298
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 2700.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
282
284
286
288
290
292
294
296
298
300
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 2650.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
280
285
290
295
300
305
310
315
320
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 2600.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
280
285
290
295
300
305
310
315
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 2550.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
280
285
290
295
300
305
310
315
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 2500.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
1
 0 50 100 150 200
280
285
290
295
300
305
310
315
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 2450.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
280
285
290
295
300
305
310
315
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 2400.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
275
280
285
290
295
300
305
310
315
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 2350.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
275
280
285
290
295
300
305
310
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 2300.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
275
280
285
290
295
300
305
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 2250.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
275
280
285
290
295
300
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 2200.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
274
276
278
280
282
284
286
288
290
292
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 2150.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
274
276
278
280
282
284
286
288
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 2100.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
274
276
278
280
282
284
286
288
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 2050.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
274
276
278
280
282
284
286
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 2000.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
274
276
278
280
282
284
286
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 1950.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
272
274
276
278
280
282
284
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 1900.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
2
 0 50 100 150 200
272
274
276
278
280
282
284
286
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 1850.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Levee
Bank Sta
0 50 100 150 200
272
274
276
278
280
282
284
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 1800.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200 250
270
272
274
276
278
280
282
284
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 1773.28
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200 250
270
272
274
276
278
280
282
284
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 1760     BR
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
270
272
274
276
278
280
282
284
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 1760     BR
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
270
272
274
276
278
280
282
284
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 1754.18
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
270
272
274
276
278
280
282
284
286
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 1700.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
268
270
272
274
276
278
280
282
284
286
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 1650.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
268
270
272
274
276
278
280
282
284
286
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 1600.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
265
270
275
280
285
290
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 1550.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
268
270
272
274
276
278
280
282
284
286
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 1500.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
268
270
272
274
276
278
280
282
284
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 1450.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
3
 0 50 100 150 200
266
268
270
272
274
276
278
280
282
284
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 1400.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
266
268
270
272
274
276
278
280
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 1350.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
266
268
270
272
274
276
278
280
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 1300.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
266
268
270
272
274
276
278
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 1250.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
266
268
270
272
274
276
278
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 1200.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
266
268
270
272
274
276
278
280
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 1150.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
266
268
270
272
274
276
278
280
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 1115.75
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
266
268
270
272
274
276
278
280
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 1100     BR
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
266
268
270
272
274
276
278
280
282
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 1100     BR
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
266
268
270
272
274
276
278
280
282
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 1096.48
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
264
266
268
270
272
274
276
278
280
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 1050.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
264
266
268
270
272
274
276
278
280
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 1000.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
4
 0 50 100 150 200 250
264
266
268
270
272
274
276
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 950.86
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
264
266
268
270
272
274
276
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 900.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
264
266
268
270
272
274
276
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 850.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
264
265
266
267
268
269
270
271
272
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 800.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
262
264
266
268
270
272
274
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 750.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
262
264
266
268
270
272
274
276
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 700.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
262
264
266
268
270
272
274
276
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 650.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
262
264
266
268
270
272
274
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 600.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
262
264
266
268
270
272
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 550.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
262
263
264
265
266
267
268
269
270
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 500.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
260
262
264
266
268
270
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 450.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
258
260
262
264
266
268
270
272
274
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 400.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
5
 0 50 100 150 200
255
260
265
270
275
280
285
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 350.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
255
260
265
270
275
280
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 300.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
258
260
262
264
266
268
270
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 250.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200
258
260
262
264
266
268
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 200.00
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200 250
257
258
259
260
261
262
263
264
265
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 152.28
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200 250
256
257
258
259
260
261
262
263
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 99.83
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Bank Sta
0 50 100 150 200 250
255
256
257
258
259
260
261
262
263
River = Riu_Sec   Reach = Riu_Sec      RS = 49.72
Station (m)
E
le
va
tio
n 
(m
)
Legend
WS Q500
WS Q100
Ground
Levee
Bank Sta
6
  
HEC-RAS  Plan: Riu_Sec_d   River: Riu_Sec   Reach: Riu_Sec
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
Riu_Sec 3050.00 Q500 226.41 289.44 292.70 292.25 292.98 0.007915 2.41 95.88 62.40 0.61
Riu_Sec 3050.00 Q100 134.52 289.44 292.11 291.86 292.37 0.012561 2.28 60.10 60.34 0.71
Riu_Sec 3000.00 Q500 226.41 289.01 292.55 291.49 292.71 0.003131 1.81 126.88 61.97 0.40
Riu_Sec 3000.00 Q100 134.52 289.01 291.90 291.06 292.02 0.003684 1.56 87.14 60.07 0.41
Riu_Sec 2950.00 Q500 226.41 288.84 292.25 291.46 292.49 0.005767 2.21 102.71 58.69 0.53
Riu_Sec 2950.00 Q100 134.52 288.84 291.54 290.95 291.77 0.006924 2.08 64.65 45.41 0.56
Riu_Sec 2900.00 Q500 226.41 288.52 291.17 291.13 291.95 0.019953 3.93 57.67 34.56 0.97
Riu_Sec 2900.00 Q100 134.52 288.52 290.75 290.59 291.23 0.016260 3.09 43.58 32.25 0.85
Riu_Sec 2850.00 Q500 226.41 287.52 290.18 290.18 290.90 0.021329 3.77 60.47 43.73 0.99
Riu_Sec 2850.00 Q100 134.52 287.52 289.68 289.68 290.25 0.023774 3.35 40.21 35.31 1.00
Riu_Sec 2800.00 Q500 226.41 286.09 289.90 289.16 290.18 0.005953 2.37 96.93 56.91 0.54
Riu_Sec 2800.00 Q100 134.52 286.09 289.28 288.68 289.49 0.006175 2.03 66.29 44.37 0.53
Riu_Sec 2750.00 Q500 226.41 285.85 289.27 288.90 289.76 0.011811 3.09 73.20 42.56 0.75
Riu_Sec 2750.00 Q100 134.52 285.85 288.39 288.32 288.95 0.019958 3.31 40.66 31.66 0.93
Riu_Sec 2700.00 Q500 226.41 283.99 288.22 287.95 289.06 0.014739 4.07 55.61 24.13 0.86
Riu_Sec 2700.00 Q100 134.52 283.99 287.36 287.14 288.04 0.016060 3.67 36.67 19.91 0.86
Riu_Sec 2650.00 Q500 226.41 283.73 288.36 286.94 288.56 0.003317 2.01 114.37 53.21 0.42
Riu_Sec 2650.00 Q100 134.52 283.73 287.34 286.30 287.54 0.003965 1.99 67.58 32.79 0.44
Riu_Sec 2600.00 Q500 226.41 282.67 287.00 287.00 288.13 0.021098 4.72 48.00 21.09 1.00
Riu_Sec 2600.00 Q100 134.52 282.67 286.19 286.19 287.08 0.022757 4.18 32.19 18.09 1.00
Riu_Sec 2550.00 Q500 226.41 282.66 285.96 285.10 286.36 0.006545 2.79 81.17 33.66 0.57
Riu_Sec 2550.00 Q100 134.52 282.66 285.30 284.55 285.56 0.005633 2.25 59.88 30.87 0.51
Riu_Sec 2500.00 Q500 226.41 281.57 285.87 284.56 286.07 0.003282 2.00 114.90 49.88 0.41
Riu_Sec 2500.00 Q100 134.52 281.57 285.15 283.95 285.29 0.003800 1.72 79.09 48.93 0.42
Riu_Sec 2450.00 Q500 226.41 281.26 284.92 284.92 285.67 0.022170 3.84 58.90 39.01 1.00
Riu_Sec 2450.00 Q100 134.52 281.26 284.01 284.01 284.85 0.022005 4.06 33.13 19.64 1.00
Riu_Sec 2400.00 Q500 226.41 280.62 283.64 283.17 284.16 0.010147 3.20 70.77 34.31 0.71
Riu_Sec 2400.00 Q100 134.52 280.62 283.02 282.60 283.38 0.009859 2.67 50.35 31.51 0.67
Riu_Sec 2350.00 Q500 226.41 279.05 283.32 282.66 283.69 0.007170 2.71 83.59 39.65 0.60
Riu_Sec 2350.00 Q100 134.52 279.05 282.59 282.18 282.89 0.008986 2.42 55.59 37.32 0.63
Riu_Sec 2300.00 Q500 226.41 278.37 282.56 282.33 283.17 0.014854 3.45 65.68 36.77 0.82
Riu_Sec 2300.00 Q100 134.52 278.37 281.45 281.30 282.22 0.018287 3.90 34.52 18.43 0.91
Riu_Sec 2250.00 Q500 226.41 278.00 281.49 281.49 282.24 0.022827 3.85 58.81 38.90 1.00
Riu_Sec 2250.00 Q100 134.52 278.00 280.36 280.34 281.23 0.021124 4.13 32.59 17.98 0.98
Riu_Sec 2200.00 Q500 226.41 276.14 281.01 280.06 281.46 0.006769 2.96 76.52 29.38 0.59
Riu_Sec 2200.00 Q100 134.52 276.14 280.28 279.35 280.57 0.005540 2.38 56.46 25.92 0.52
Riu_Sec 2150.00 Q500 226.41 275.84 280.07 280.07 280.85 0.023195 3.91 57.87 37.43 1.00
Riu_Sec 2150.00 Q100 134.52 275.84 279.14 279.03 280.04 0.019164 4.20 32.01 15.31 0.93
Riu_Sec 2100.00 Q500 226.41 275.56 279.68 278.98 280.09 0.007340 2.84 79.65 35.33 0.60
Riu_Sec 2100.00 Q100 134.52 275.56 279.04 278.41 279.31 0.006941 2.33 57.75 33.37 0.57
Riu_Sec 2050.00 Q500 226.41 275.55 279.42 278.64 279.73 0.005863 2.48 91.42 42.79 0.54
Riu_Sec 2050.00 Q100 134.52 275.55 278.73 278.19 278.96 0.006611 2.14 62.85 40.37 0.55
Riu_Sec 2000.00 Q500 226.41 275.48 278.94 278.39 279.36 0.009118 2.87 78.87 41.09 0.66
Riu_Sec 2000.00 Q100 134.52 275.48 278.22 277.63 278.57 0.008844 2.61 51.55 30.33 0.64
Riu_Sec 1950.00 Q500 226.41 275.10 277.86 277.86 278.65 0.021909 3.93 57.56 36.32 1.00
Riu_Sec 1950.00 Q100 134.52 275.10 277.21 277.21 277.86 0.023269 3.59 37.52 28.58 1.00
Riu_Sec 1900.00 Q500 226.41 272.71 277.59 276.37 277.73 0.002541 1.65 140.23 65.80 0.35
Riu_Sec 1900.00 Q100 134.52 272.71 276.87 275.84 276.97 0.002876 1.44 94.79 59.44 0.36
Riu_Sec 1850.00 Q500 226.41 272.37 277.35 276.49 277.56 0.004097 2.08 111.86 55.25 0.45
Riu_Sec 1850.00 Q100 134.52 272.37 276.56 275.45 276.76 0.006400 1.99 69.20 52.79 0.53
Riu_Sec 1800.00 Q500 226.41 272.02 277.33 275.25 277.42 0.001292 1.38 186.46 90.02 0.26
Riu_Sec 1800.00 Q100 134.52 272.02 276.52 274.77 276.59 0.001373 1.19 122.92 67.83 0.26
Riu_Sec 1773.28 Q500 226.41 271.06 277.15 275.53 277.34 0.004775 1.99 119.24 79.07 0.46
Riu_Sec 1773.28 Q100 134.52 271.06 276.31 274.39 276.51 0.006203 1.95 69.54 47.47 0.50
Riu_Sec 1760    Bridge
Riu_Sec 1754.18 Q500 226.41 270.75 276.21 275.51 276.67 0.010040 3.03 74.67 34.25 0.66
Riu_Sec 1754.18 Q100 134.52 270.75 275.27 274.96 275.70 0.013626 2.89 46.60 29.08 0.73
Riu_Sec 1700.00 Q500 226.41 270.62 275.92 274.66 276.25 0.004579 2.54 89.28 31.19 0.48
Riu_Sec 1700.00 Q100 134.52 270.62 274.91 274.07 275.18 0.005369 2.26 59.47 28.08 0.50
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HEC-RAS  Plan: Riu_Sec_d   River: Riu_Sec   Reach: Riu_Sec (Continued)
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
Riu_Sec 1650.00 Q500 226.41 269.91 275.25 274.49 275.89 0.009918 3.54 63.90 21.88 0.66
Riu_Sec 1650.00 Q100 134.52 269.91 274.30 273.34 274.78 0.010908 3.07 43.79 20.50 0.67
Riu_Sec 1600.00 Q500 226.41 269.41 274.30 273.93 275.24 0.016174 4.30 52.71 19.08 0.82
Riu_Sec 1600.00 Q100 134.52 269.41 273.62 273.10 274.19 0.012478 3.34 40.22 17.71 0.71
Riu_Sec 1550.00 Q500 226.41 269.35 273.31 273.31 274.29 0.022664 4.38 51.66 26.40 1.00
Riu_Sec 1550.00 Q100 134.52 269.35 272.83 272.70 273.43 0.018795 3.43 39.27 25.66 0.88
Riu_Sec 1500.00 Q500 226.41 268.81 273.16 272.49 273.42 0.006365 2.23 102.20 61.42 0.55
Riu_Sec 1500.00 Q100 134.52 268.81 272.59 271.41 272.79 0.006670 1.96 68.97 52.09 0.54
Riu_Sec 1450.00 Q500 226.41 268.10 272.76 272.18 273.07 0.007146 2.51 91.90 52.84 0.58
Riu_Sec 1450.00 Q100 134.52 268.10 272.17 271.23 272.41 0.008409 2.18 62.07 48.37 0.60
Riu_Sec 1400.00 Q500 226.41 267.85 272.53 271.76 272.74 0.005217 2.06 112.89 67.87 0.49
Riu_Sec 1400.00 Q100 134.52 267.85 271.84 271.26 272.03 0.006254 1.96 70.62 54.16 0.52
Riu_Sec 1350.00 Q500 226.41 267.70 272.26 271.42 272.48 0.005083 2.08 111.65 66.17 0.49
Riu_Sec 1350.00 Q100 134.52 267.70 271.39 270.34 271.67 0.008194 2.33 57.94 40.83 0.60
Riu_Sec 1300.00 Q500 226.41 267.17 272.00 270.70 272.22 0.005306 2.09 109.88 68.67 0.50
Riu_Sec 1300.00 Q100 134.52 267.17 271.19 270.16 271.38 0.003702 1.94 69.35 32.28 0.42
Riu_Sec 1250.00 Q500 226.41 266.69 271.91 270.18 272.04 0.001976 1.63 141.42 60.15 0.32
Riu_Sec 1250.00 Q100 134.52 266.69 271.11 269.21 271.21 0.002137 1.38 98.41 52.64 0.32
Riu_Sec 1200.00 Q500 226.41 266.36 271.89 269.54 271.97 0.000753 1.23 189.89 61.41 0.21
Riu_Sec 1200.00 Q100 134.52 266.36 271.10 268.65 271.14 0.000616 0.95 144.22 55.96 0.18
Riu_Sec 1150.00 Q500 226.41 266.03 271.87 268.82 271.93 0.000543 1.12 207.28 60.80 0.18
Riu_Sec 1150.00 Q100 134.52 266.03 271.08 268.11 271.12 0.000392 0.83 163.75 53.98 0.15
Riu_Sec 1115.75 Q500 226.41 266.03 271.83 269.50 271.91 0.000886 1.21 188.98 77.82 0.22
Riu_Sec 1115.75 Q100 134.52 266.03 271.05 268.55 271.10 0.000808 0.96 139.67 59.06 0.20
Riu_Sec 1100    Bridge
Riu_Sec 1096.48 Q500 226.41 266.03 269.74 268.75 270.03 0.004709 2.40 94.70 39.19 0.49
Riu_Sec 1096.48 Q100 134.52 266.03 269.40 268.28 269.54 0.002594 1.65 81.80 38.00 0.36
Riu_Sec 1050.00 Q500 226.41 265.59 269.35 269.12 269.70 0.009970 2.76 89.80 69.96 0.68
Riu_Sec 1050.00 Q100 134.52 265.59 268.32 268.29 269.09 0.021756 3.88 34.64 21.73 0.98
Riu_Sec 1000.00 Q500 226.41 265.23 268.32 268.03 269.08 0.014329 3.86 58.64 26.59 0.83
Riu_Sec 1000.00 Q100 134.52 265.23 267.91 267.39 268.31 0.008935 2.80 48.12 25.00 0.64
Riu_Sec 950.86  Q500 226.41 265.23 268.23 267.51 268.52 0.005652 2.41 100.31 69.55 0.53
Riu_Sec 950.86  Q100 134.52 265.23 267.73 266.96 267.92 0.005251 1.95 69.04 47.44 0.49
Riu_Sec 900.00  Q500 226.41 265.22 267.64 267.38 268.09 0.012507 2.96 76.60 50.73 0.76
Riu_Sec 900.00  Q100 134.52 265.22 267.18 266.95 267.50 0.013704 2.51 53.66 48.38 0.76
Riu_Sec 850.00  Q500 226.41 264.93 267.42 266.75 267.65 0.005077 2.19 108.13 61.32 0.50
Riu_Sec 850.00  Q100 134.52 264.93 266.87 266.39 267.04 0.005625 1.87 75.11 58.76 0.50
Riu_Sec 800.00  Q500 226.41 264.36 266.90 266.47 267.30 0.009149 2.81 81.66 49.97 0.67
Riu_Sec 800.00  Q100 134.52 264.36 266.40 266.01 266.67 0.009346 2.32 58.10 43.99 0.64
Riu_Sec 750.00  Q500 226.41 263.66 266.70 265.96 266.92 0.004913 2.08 111.64 66.74 0.49
Riu_Sec 750.00  Q100 134.52 263.66 266.14 265.55 266.30 0.005138 1.78 76.47 58.04 0.48
Riu_Sec 700.00  Q500 226.41 263.63 266.49 265.61 266.69 0.003923 2.00 115.57 60.53 0.45
Riu_Sec 700.00  Q100 134.52 263.63 265.94 265.22 266.07 0.003764 1.64 83.03 56.18 0.42
Riu_Sec 650.00  Q500 226.41 263.35 266.25 265.46 266.47 0.004903 2.12 109.02 67.76 0.49
Riu_Sec 650.00  Q100 134.52 263.35 265.68 264.99 265.85 0.005262 1.80 74.71 53.67 0.49
Riu_Sec 600.00  Q500 226.41 263.19 265.76 265.35 266.14 0.008912 2.80 86.33 57.37 0.66
Riu_Sec 600.00  Q100 134.52 263.19 265.02 264.86 265.42 0.014507 2.85 48.85 42.66 0.80
Riu_Sec 550.00  Q500 226.41 262.62 265.66 264.60 265.84 0.003198 2.09 125.37 64.27 0.41
Riu_Sec 550.00  Q100 134.52 262.62 264.81 264.15 264.98 0.004549 2.03 75.35 51.52 0.47
Riu_Sec 500.00  Q500 226.41 262.03 264.36 264.21 265.40 0.027043 4.98 55.53 49.13 1.14
Riu_Sec 500.00  Q100 134.52 262.03 263.90 263.90 264.52 0.020746 3.74 39.46 31.33 0.97
Riu_Sec 450.00  Q500 226.41 260.88 263.41 263.41 264.20 0.019380 4.24 59.15 37.44 0.97
Riu_Sec 450.00  Q100 134.52 260.88 262.87 262.88 263.48 0.021002 3.68 40.23 33.46 0.97
Riu_Sec 400.00  Q500 226.41 259.91 263.01 261.98 263.31 0.004633 2.53 93.61 38.40 0.50
Riu_Sec 400.00  Q100 134.52 259.91 262.33 261.45 262.53 0.004118 2.02 68.76 35.71 0.45
Riu_Sec 350.00  Q500 226.41 259.91 262.49 261.94 262.96 0.008346 3.13 75.24 35.61 0.66
Riu_Sec 350.00  Q100 134.52 259.91 261.94 261.41 262.24 0.007177 2.48 56.19 33.57 0.59
Riu_Sec 300.00  Q500 226.41 259.86 261.73 261.60 262.37 0.016619 3.60 64.18 40.03 0.89
2
HEC-RAS  Plan: Riu_Sec_d   River: Riu_Sec   Reach: Riu_Sec (Continued)
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
Riu_Sec 300.00  Q100 134.52 259.86 261.29 261.14 261.71 0.015764 2.91 46.98 38.51 0.83
Riu_Sec 250.00  Q500 226.41 258.85 261.20 260.86 261.65 0.010824 2.97 77.18 45.30 0.72
Riu_Sec 250.00  Q100 134.52 258.85 260.75 260.45 261.04 0.010222 2.39 56.95 44.75 0.67
Riu_Sec 200.00  Q500 226.41 258.37 260.57 260.30 261.06 0.012504 3.09 73.37 44.21 0.76
Riu_Sec 200.00  Q100 134.52 258.37 260.01 259.85 260.40 0.015991 2.74 49.02 42.74 0.82
Riu_Sec 152.28  Q500 226.41 257.69 260.14 259.57 260.55 0.008605 2.83 80.01 40.74 0.64
Riu_Sec 152.28  Q100 134.52 257.69 259.60 259.09 259.86 0.007307 2.27 59.36 37.53 0.58
Riu_Sec 99.83   Q500 226.41 256.44 259.16 259.16 259.84 0.021970 3.65 62.10 47.82 0.99
Riu_Sec 99.83   Q100 134.52 256.44 258.65 258.65 259.20 0.024027 3.29 40.85 37.05 1.00
Riu_Sec 49.72   Q500 226.41 255.22 258.65 257.88 258.93 0.005000 2.40 100.22 55.01 0.51
Riu_Sec 49.72   Q100 134.52 255.22 258.04 257.39 258.24 0.005009 2.00 69.59 46.78 0.49
3
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1 INTRODUCCIÓ 
 
En aquest annex s’analitzen les diferents opcions de traçat amb la finalitat de determinar quina 
d’elles és la més apropiada. 
 
Aquest estudi s’ha realitzat prèviament a la redacció del projecte, que desenvolupa la solució 
obtinguda en aquest estudi d’alternatives. 
 
Es realitza una descripció de les alternatives proposades. S’han estudiat tres alternatives. Un cop 
definides aquestes tres alternatives, es realitza un anàlisi cost benefici. 
 
Un cop analitzades les alternatives proposades sota l’anàlisi cost benefici es procedeix a l’anàlisi 
multicriteri que permet comparar totes les alternatives d’una manera homogènia per donar amb la 
solució òptima. La metodologia i la caracterització d’aquest mètode es troben detallades més 
endavant. Els criteris que es consideren s’enumeren a continuació: 
 
- Criteris econòmics 
- Criteris ambientals 
- Criteris funcionals 
- Criteris territorials 
 
2 DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES 
 
S’han desenvolupat un total de tres alternatives de la variant de Corbera d’Ebre, totes elles per el 
sud del nucli urbà (podria afegir la que passa pel nord). Degut a que les alternatives proposades no 
tenen el mateix origen i final s’han unificat aquest punts per a poder realitzar una comparativa 
correcta. 
 
2.1 ALTERNATIVA 1 
 
Aquesta alternativa té el seu inici en el PK 854,4 de l’actual carretera N-420 i enllaça amb aquesta 
mitjançant una intersecció en Y amb rotonda, enllaç anomenat Corbera d’Ebre Est i situat en el PK 
0+520 de l’alternativa. Posteriorment, creua el riu Sec deixant el municipi de Corbera d’Ebre a 
l’esquerra, i segueix el seu recorregut relativament paral·lel al riu al sud del nucli urbà. Creua la 
zona de conreu i intercepta, entre d’altres, el Camí dels Gironesos, el Carrer de Santa Madrona i el 
Carrer Camí Santa Madrona, i creua novament el riu Sec. Un cop creuat el riu, apareix una 
intersecció en Y amb rotonda que permet l’enllaç de l’actual carretera N-420 amb el nou traçat en el 
PK 2+360 de l’alternativa. Finalment, en el PK 2+670 connecta amb el traçat de l’actual carretera 
N-420. 
 
La longitud total d’aquesta alternativa és de 2.672,41 m. Els paràmetres que defineixen el traçat en 
planta i alçat permeten un velocitat de 100 km/h en la totalitat del nou traçat. El radi mínim utilitzat 
ha estat de 450 m i la pendent màxima del 3,05%, amb una inclinació mitja de 1,12%. El paràmetre 
mínim en acords verticals és de 7.000 per acords còncaus i 13.000 per acords convexos. 
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S’han definit un total de 3 passos inferiors formats per marcs de formigó armat de 7,0 x 6,0 m. Es 
preveuen 3 obres de drenatge formades per marcs de 2,00 x 2,00 m. 
 
2.2 ALTERNATIVA 2 
 
Aquesta alternativa té el seu inici en el PK 804,5 de l’actual carretera N-420 i enllaça amb aquesta 
mitjançant una intersecció en Y amb rotonda, enllaç anomenat Corbera d’Ebre Est i situat en el PK 
0+520 de l’alternativa. Posteriorment, creua el riu Sec deixant el municipi de Corbera d’Ebre a 
l’esquerra, i segueix el seu recorregut relativament paral·lel al riu al sud del nucli urbà. Creua la 
zona de conreu i intercepta, entre d’altres, el Camí dels Gironesos, el Carrer de Santa Madrona i el 
Camí de Teules, i creua novament el riu Sec. Un cop creuat el riu, apareix una intersecció en Y 
amb rotonda que permet l’enllaç de l’actual carretera N-420 amb el nou traçat en el PK 3+360 de 
l’alternativa, punt on finalitza el traçat de la variant. 
 
La longitud total d’aquesta alternativa és de 3.358,169 m. Els paràmetres que defineixen el traçat 
en planta i alçat permeten un velocitat de 100 km/h en la totalitat del nou traçat. El radi mínim 
utilitzat ha estat de 600 m i la pendent màxima del 2,6%, amb una inclinació mitja de 1,23%. El 
paràmetre mínim en acords verticals és de 7.000 per acords còncaus i 7.000 per acords convexos. 
 
S’han definit un total de 3 passos inferiors formats per marcs de formigó armat de 7,0 x 6,0 m i de 1 
pas superiors. Es preveuen 4 obres de drenatge formades per marcs de 2,00 x 2,00 m. 
 
2.3 ALTERNATIVA 3 
 
Aquesta alternativa té el seu inici en el PK 804,0 de l’actual carretera N-420 i enllaça amb aquesta 
mitjançant una intersecció en Y amb rotonda. Posteriorment, avança deixant el municipi de Corbera 
d’Ebre a la seva dreta. Creua la zona de conreu i intercepta, entre d’altres, la Carretera de Corbera 
d’Ebre, el Camí dels Roures i el Camí de los Costes de los Piles. Finalment, enllaça amb l’actual 
carretera N-420 en el PK 807,0 d’aquesta mitjançant una intersecció en Y amb rotonda. 
 
La longitud total d’aquesta alternativa és de 4.489,252 m. Els paràmetres que defineixen el traçat 
en planta i alçat permeten un velocitat de 100 km/h en la totalitat del nou traçat. El radi mínim 
utilitzat ha estat de 600 m i la pendent màxima del 4%, amb una inclinació mitja de 1,08%. El 
paràmetre mínim en acords verticals és de 7.000 per acords còncaus i 9.000 per acords convexos. 
 
S’han definit un total de 3 passos inferiors formats per marcs de formigó armat de 7,0 x 6,0 m i 3 
passos superiors. Es preveuen 6 obres de drenatge formades per marcs de 2,00 x 2,00 m. 
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2.4 RESUM I CONCLUSIONS 
 
Totes les alternatives formulades per a resoldre el problema actual de la N-420 al seu pas per 
Corbera d’Ebre compleixen les següents condicions: 
- Separen els trànsits de llarg recorregut i local generats al voltant de l’actual N-420 i, així mateix, 
augmenta la seguretat dins del municipi. 
- Permeten la construcció de la nova carretera sense interferir en el trànsit de l’actual N-420. 
- Permeten les connexions amb el nucli de població i amb la xarxa viària existent. 
 
A totes les alternatives és possible projectar traçats encaixats, tant en planta com en alçat que 
compleixin les condicions tècniques exigides per a una velocitat específica de 100 km/h. 
 
El fet més destacable és que per a dos de les tres alternatives serà necessari projectar viaductes 
amb suficient longitud per a mantenir la permeabilitat i salvar les valls de cursos d’aigua que 
travessen els diferents corredors. 
 
Les alternatives 1 i 2 discorren pel sud de la localitat de Corbera d’Ebre mentre la 3 ho fa pel nord 
del municipi. Les alternatives 1 i 2 són molt semblants en els seus primers metres encara que 
difereixen tant en la part intermèdia com a la final. 
 
A continuació s’inicia l’estudi d’alternatives descrites en aquest apartat sota els criteris anomenats 
anteriorment. 
 
3 ESTUDI D’ALTERNATIVES 
 
3.1 ANÀLISI COST-BENEFICI 
 
3.1.1 INTRODUCCIÓ 
 
Per a la comparació de les alternatives proposades i la posterior selecció d’una d’elles es realitzarà 
una valoració de costos i beneficis de cadascuna. Per a això, es calcularan per un costat els costos 
i per un altre els beneficis, cosa que ens permetrà fer el balanç final i obtenir uns ràtios econòmics 
que caracteritzen la viabilitat de cada alternativa. 
 
Es distingeixen els següents costos: 
 
- Costos de construcció o primera inversió 
 Costos de rehabilitació i conservació 
 
De la mateixa manera es distingeixen els següents beneficis: 
 
- Beneficis primaris (reducció del cost de funcionament de vehicle i dels temps de recorregut) 
- Beneficis d’explotació (reducció de costos de conservació, manteniment, etc.) 
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Per a una correcta comparació de les alternatives es realitzarà, d’una banda, una avaluació dels 
costos quantificables monetàriament amb el corresponent anàlisi de rendibilitat, utilitzant els 
indicadors oportuns, concretant tant amb la taxa d’actualització com el període d’anàlisi a 
considerar. 
 
El període considerat a efectes d’anàlisi de rendibilitat coincideix, lògicament, amb el període de 
servei de la variant (vida útil) que es correspon amb els anys 2010-2040, tots dos inclosos, i, per 
tant, es considera un període de 30 anys des de l’any de posada en servei. 
 
Índex de variació de preus 
 
 Els costos utilitzats en el present anàlisi econòmic s’obtindran de les “Recomendaciones para la 
EvaluaciónCoste-Beneficio de Estudios y Proyectos de Carreteras (Julio de 1993) del Servicio de 
Planeamiento de la D.G.C. del M.O.P.T.”. El factor a utilitzar per a l’actualització dels costos serà 
obtingut de la informació que ofereix l’INE (Institut Nacional d’Estadística). 
 
3.1.2 ANÀLISI ECONÒMIC 
 
Costos 
 
- Costos de construcció o de primera inversió 
 
Els costos d’inversió de l’obra corresponen als pressupostos d’execució per contrata 
descomptant els impostos (I.V.A.=18%) i incrementant-los amb el cost de redacció del projecte i 
de la direcció d’obra. A l’import obtingut se li ha d’afegir el cost de les expropiacions i el de 
reposició dels serveis afectats. 
 
Per tant, per obtenir el cost de l’obra corresponent a cada alternativa, sense expropiacions, 
s’incrementa el pressupost d’execució material en un 23% (17% gestos generals + 6% benefici 
industrial) i en un 6% (3% del cost del projecte i 3% del cost de la direcció d’obra). Per últim, 
s’ha d’afegir un 1% per a treballs de conservació i enriquiment del Patrimoni Històric Cultural. 
D’aquesta manera, l’import total de la inversió s’obté multiplicant el pressupost d’execució 
material per 1,30 i sumant el cost de les expropiacions i el de reposició dels serveis afectats. 
 
D’aquesta manera, s’obtenen els següents costos de construcció: 
 
 
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
COST TOTAL 4.537.215,26 4.737.260,54 4.402.911,50 
Taula 11. Costos estimats de construcció 
  
La inversió inicial és la de cost de major volum, i és clarament quantificable. Atès que aquest 
estudi té l’objectiu de determinar quina és la millor alternativa econòmicament, és necessari fer 
una previsió de quin seria aproximadament el pressupost d’execució de les obres en cadascuna 
de les alternatives considerades. Per tal de simplificar els càlculs, es consideren uns costos 
mitjos unitaris aproximats dels principals capítols que integren el PEM, sense considerar costos 
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estimats de treballs previs ni les partides alçades que si que s’hauran de tenir en compte en el 
pressupost final de l’alternativa seleccionada donada la seva influència en el pressupost final. 
 
En el cas d’una carretera convencional de calçades separades amb dos carrils per calçada, els 
valors que utilitzem en aquest estudi, contrastats amb altres projectes, estudis informatius 
recents de característiques similars, i bancs de preus de GISA, són els indicats a la taula 
següent: 
 
Concepte Cost Mig Unitari 
Expropiacions 18,5 €/m2  -  1,85€/m2 
Esbrossada 0,19 €/m2 
Moviment de terres   
          Desmunt 2,60 €/m
3
 
Terraplé 3 €/m
3
 
Drenatge Longitudinal   
          En desmunt 60 €/ml 
          En terraplé 30 €/ml 
Drenatge Transversal 155€/m2 
Ferms 50 €/m2 
Passos   
          Inferiors 750 €/m
2
 
          Superiors 750 €/m
2
 
Viaductes 900 €/m2 
Túnel 7000 €/ml 
Senyalització 4,15 €/ml 
Reducció Impacte Ambiental 32 €/ml 
Barreres 25 €/ml 
Taula 12. Costos mitjos unitaris de les principals partides que influeixen a les alternatives 
 
Els costos unitaris de l’anterior taula s’han de considerar aproximats però representatius per a les 
tres alternatives, ja que no hi ha gaires diferències entre elles pel que fa a la geologia travessada, 
la hidrologia afectada, el tipus de ferm o les seccions estructurals entre d’altre conceptes. 
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A continuació  es presenten els amidaments sense considerar el moviment de terres degut a la 
reposició de camins afectats, ni altres actuacions més detallades que es tindran en compte quan es 
desenvolupi al detall l’alternativa seleccionada. Per tant, es tracta d’uns amidaments aproximats i 
bàsics que ens permetran tenir una baga idea del cost de l’obra (PEM, PEC, expropiacions), valor 
única i exclusivament emprat per a aquest anàlisi d’alternatives. 
 
 
 
 
Amidaments Unitat Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3 
Longitud Real m 2.672,41 3.358,17 4.489,25 
Expropiacions m2 48.103,38 60.447,04 80.806,54 
Esbrossada m2 32.068,92 40.298,03 53.871,02 
Moviment de terres         
          Desmunt m
3
 23.929,20 78.207,20 211.923,40 
          Terraplè m
3
 14.989,00 12.357,80 120.023,00 
Drenatge Longitudinal         
          En desmunt ml 1.870,69 2.350,72 3.142,48 
          En terraplé ml 1.336,21 1.679,08 2.244,63 
Drenatge Transversal m2 200 50 130 
Ferms m2 26.724,10 33.581,69 44.892,52 
Passos         
          Inferiors m
2
 350 140 190 
          Superiors m
2
 0 240 240 
Viaductes m2 2.160,00 1.620,00 0 
Senyalització  ml 10.689,64 13.432,68 17.957,01 
Reducció Impacte Ambiental ml 2.672,41 3.358,17 4.489,25 
Barreres ml 5.344,82 6.716,34 8.978,50 
Taula 13. Amidaments necessaris per a estudiar el cost quantificable primari per a cada alternativa 
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Amb els amidaments i els costos unitaris de les taules anteriors es realitza la següent taula que 
mostra la valoració econòmica (en €) feta per a les tres alternatives, obtenint el pressupost 
d’execució material (PEM) per a cada alternativa. 
 
Amidaments Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3 
Expropiacions 240.516,90 302.235,21 242.419,61 
Serveis Afectats 401.437,78 504.449,51 674.355,87 
Esbrossada 6.093,09 7.656,63 10.235,49 
Moviment de terres       
          Desmunt 62.215,92 203.338,72 551.000,84 
Terraplé 44.967,00 37.073,40 360.069,00 
Drenatge Longitudinal       
          En desmunt 112.241,22 141.043,10 188.548,58 
          En terraplé 40.086,15 50.372,54 67.338,78 
Drenatge Transversal 31.000 7.750 20.150 
Ferms 1.336.205,00 1.679.084,50 2.020.163,40 
Passos       
          Inferiors 245.000,00 98.000,00 133.000,00 
          Superiors 0 168.000,00 168.000,00 
Viaductes 2.052.000,00 1.539.000,00 0 
Senyalització  44.362,01 55.745,61 74.521,58 
Reducció Impacte Ambiental 85.517,12 107.461,41 143.656,06 
Barreres 133.620,50 167.908,45 224.462,60 
TOTAL PEM 4.594.745,79 4.766.883,85 4.635.502,21 
Expropiacions 240.516,90 302.235,21 242.419,61 
Taula 14. Estimació del pressupost per execució material 
 
La taula anterior resumeix els costs aproximats obtinguts per a les tres alternatives plantejades. 
Amb aquestes dades s’obtenen les següents estimacions: 
 
 
Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3 
PEM 4.594.745,79 4.766.883,85 4.635.502,21 
PEC (sense IVA) 5.467.747,49 5.672.591,78 5.516.247,63 
Expropiacions 240.516,90 302.235,21 242.419,61 
Taula 15. Estimació del Cost d’Obra per a cada alternativa 
 
A la taula anterior es pot observar que la alternativa 1 és la que presenta uns costos de primera 
inversió més baixos, encara que tampoc amb gaire diferència respecte les altres alternatives. 
L’alternativa 2 és la que present un cost de primera inversió més elevat. D’altra banda, l’alternativa 
2 també presenta les expropiacions més cares. 
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- Costos de rehabilitació i explotació 
 
Per obtenir una valoració completa de la inversió que produeix el projecte, s’han d’afegir els 
costos de manteniment de la variant durant el període de servei als costos de construcció. 
 
Aquests costos comprenen d’una banda els costos de rehabilitació i, d’altre banda els costos de 
conservació. 
 
Aquest càlcul es realitzarà segona les “Recomendaciones para la EvaluaciónCoste-Beneficio de 
Estudios y Proyectos de Carreteras (Julio de 1993) del Servicio de Planeamiento de la D.G.C. 
del M.O.P.T.. 
 
Per carreteres d’una calçada, la referida norma ens dóna uns valors de rehabilitació d’uns 
60.000 €/km cada 8 anys i de conservació d’uns 900 €/km el primer any, creixent linealment fins 
a duplicar-se al setè any. Hem de recordar que, com indica la norma, aquests valors són en 
euros convertits de pessetes de l’any 1987. Així doncs, cal que actualitzem els costos a l’any 
2011, any d’entrada en funcionament del nostre projecte, d’acord amb uns tassa d’actualització 
del 6%, com recomana la norma. 
 
La taula següent mostra els costos de rehabilitació i conservació. 
 
Any Cost (€/km) 
1       4.340,11 
2 10 18 26 4.960,13 
3 11 19 27 5.580,14 
4 12 20 28 6.200,16 
5 13 21 29 6.820,17 
6 14 22 30 7.440,19 
7 15 23   8.060,21 
8 16 24   8.680,22 
9 17 25   293.680,87 
Taula 16. Costos anualsde conservació i rehabilitació 
 
Considerant els costos unitaris per quilòmetre tant a la situació actual com a les tres alternatives 
proposades, s’obtenen els costos de conservació i rehabilitació pels 30 anys de vida útil de la 
carretera. 
 
  
Projecte de construcció de la variant de la carretera N-420 al seu pas per Corbera d’Ebre 
Document 1 – A05. Estudi Alternatives 
 
722-PRO-CA-5799 Pàgina 9 
 
Aplicant els valors de la taula anterior s’obtenen els següents costos per a cada alternativa: 
 
Cost per cada alternativa (€) 
Any Altern. 0 Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3 
0 989.042,78 0 0 0 
1 13.020,33 11.598,56 14.574,83 19.483,85 
2 14.880,38 13.255,49 16.656,95 22.267,26 
3 16.740,43 14.912,43 18.739,06 25.050,67 
4 18.600,48 16.569,37 20.821,18 27.834,08 
5 20.460,52 18.226,30 22.903,30 30.617,48 
6 22.320,57 19.883,24 24.985,42 33.400,89 
7 24.180,62 21.540,18 27.067,54 36.184,30 
8 26.040,67 23.197,11 29.149,65 38.967,71 
9 881.042,60 784.835,69 986.229,99 1.318.407,42 
10 14.880,38 13.255,49 16.656,95 22.267,26 
11 16.740,43 14.912,43 18.739,06 25.050,67 
12 18.600,48 16.569,37 20.821,18 27.834,08 
13 20.460,52 18.226,30 22.903,30 30.617,48 
14 22.320,57 19.883,24 24.985,42 33.400,89 
15 24.180,62 21.540,18 27.067,54 36.184,30 
16 26.040,67 23.197,11 29.149,65 38.967,71 
17 881.042,60 784.835,69 986.229,99 1.318.407,42 
18 14.880,38 13.255,49 16.656,95 22.267,26 
19 16.740,43 14.912,43 18.739,06 25.050,67 
20 18.600,48 16.569,37 20.821,18 27.834,08 
21 20.460,52 18.226,30 22.903,30 30.617,48 
22 22.320,57 19.883,24 24.985,42 33.400,89 
23 24.180,62 21.540,18 27.067,54 36.184,30 
24 26.040,67 23.197,11 29.149,65 38.967,71 
25 881.042,60 784.835,69 986.229,99 1.318.407,42 
26 14.880,38 13.255,49 16.656,95 22.267,26 
27 16.740,43 14.912,43 18.739,06 25.050,67 
28 18.600,48 16.569,37 20.821,18 27.834,08 
29 20.460,52 18.226,30 22.903,30 30.617,48 
30 22.320,57 19.883,24 24.985,42 33.400,89 
Taula 17. Costos de conservació i rehabilitació per a les diferents alternatives 
 
Un cop obtingut els costos anuals de conservació per a la carretera actual i per a cadascuna de 
les alternatives proposades, s’obtenen els costos durant el període de vida útil de la variant: 
 
Taula 13. Costos de conservació durant el període de vida útil 
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Els costos considerats fins ara correspondrien als costos de construcció i rehabilitació, que 
permeten tancar el lot de costos i passar al càlcul dels beneficis per alternativa. 
 
Beneficis 
 
A continuació s’especifiquen els beneficis del funcionament de vehicles, els beneficis relacionats 
amb el temps de viatge i els beneficis accidentals. 
 
- Beneficis del funcionament de vehicles 
 
En aquest apartat es realitza la valoració dels costos monetaris de funcionament de vehicles 
per establir l’estalvi que es produirà, suposadament, al construir les alternatives plantejades en 
comptes de mantenir el tram actual sense realitzar cap actuació. 
 
Dins dels costos de funcionament de vehicles s’inclouen, valorant-los des del punt de vista de 
l’usuari, els següents components: 
 
 Amortització 
 Conservació i manteniment 
 Consum de combustibles 
 Consum de lubricants 
 Desgast de pneumàtics i reparació de càmeres i cobertes 
 
Per a les valoracions corresponents als costos de funcionament de vehicles es calculen els 
costos unitaris dels vehicles lleugers i pesats desglossats en el diferents elements que el 
componen. Per a això s’estimen un turisme i un camió representatius d’ambdues categories de 
vehicles i, a partir d’ells, es procedeix al càlcul. 
 
El procés de càlcul d’aquests costos unitaris i la seva quantificació es troben recollits a la 
publicació “Recomendaciones para la Evaluación Costo-Beneficio de Estudios y Proyectos de 
Carreteras (Julio 1993) del Servicio de Planteamiento de la D.G.C. del M.O.P.T.” 
 
- Costos d’amortització 
 
A continuació es presenta la hipòtesi de càlcul dels costos d’amortització: 
 
 
Turismes Veh. Pesats 
Recorregut anual mig (km) 15.000 73.500 
Vida útil (anys) 10 8 
Preu inicial (€) 6.229,49 40.868,82 
Preu al final de la vida útil (€) 1.430,41 6.130,32 
Depreciació deguda al recorregut (%) 50 50 
Taula 18. Hipòtesi de costos d’amortització 
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El cost mig per quilòmetre (CPK) per a l’usuari calculat pel M.O.P.U. a preus de 1988 é el 
següent: 
 
 CPKaT = 7,88 ptes/km (4,74 cèntims d’euro/km) per a vehicles lleugers (1988) 
 CPKaP = 9,82 ptes/km (5,90 cèntims d’euros/km) per a vehicles pes (1988) 
 
Per calcular aquests valors per a l’any 2014, s’aplica un creixement interanual del 6%. 
D’aquesta manera s’obtenen els següents costos mitjos per quilòmetre (CPK) per a l’any 2014: 
 
COSTOS D'AMORTITZACIÓ (cent €/km) 
Amortització A0 A1 A2 A3 
Lleugers 21,57 21,57 21,57 21,57 
Pesats 26,85 26,85 26,85 26,85 
Mitja 22,36 22,36 22,36 22,36 
Taula 19. Costos d’amortització 
 
- Costos de conservació i manteniment 
 
S’entén per gestos de conservació els relacionats amb els gestos de frens, lubricants, posada a 
punt i petites reparacions. El seu valor ve donat per les recomanacions del Ministeri de Foment, 
que es mostren a continuació. 
 
En el cas dels vehicles lleugers, el cost mig per quilòmetre en funció de la velocitat de 
recorregut en km/h: 
 
 CPKconsT = 47,08 · v-0,44 
 
Per la seva banda els cost de manteniment i conservació dels vehicles pesats són els següents: 
 
Velocitat (km/h) CPKCons,P (cent. €/km) 
40 35,55 
50 19,69 
60 11,76 
70 11,76 
80 11,76 
90 11,76 
100 11,76 
Taula 20. Costos de manteniment i conservació dels vehicles pesats 
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Les velocitats considerades per a cada alternativa segons el tipus de vehicle han estat 
calculades i són les següents: 
 
 
Altern. 0 Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3 
Velocitat Lleugers (km/h) 50 100 100 100 
Velocitat Pesats (km/h) 50 80 80 80 
Taula 21. Velocitat segons vehicle i alternativa 
 
Amb les velocitats de la taula anterior, s’obtenen els següents costs unitaris de conservació i 
manteniment per a cada alternativa: 
 
 
Altern. 0 Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3 
CPKCons,L (cent. €/km) 8,42 6,21 6,21 6,21 
CPKCons,P (cent. €/km) 11,76 11,76 11,76 11,76 
CPKCons (cent. €/km) 8,92 7,04 7,04 7,04 
Taula 22. Costos de conservació i manteniment unitaris de cada alternativa 
 
- Costos de combustibles 
 
Per a l'estudi actual no s'ha considerat l'efecte de la inclinació de les rasants per a una velocitat 
determinada. Això es justifica en considerar els dos sentits del tràfic i suposar que el major 
consum que es produeix pujant es compensa amb el menor consum baixant. Entrant en les 
esmentades gràfiques amb el valor de la velocitat i amb pendent zero s'obté el consum de 
combustible unitari en cc/km (Cc unitari). Multiplicant aquest valor pel preu del litre de 
combustible (P) ens donarà els distints costos unitaris en €/km (CPKc). 
 
  		
	   
 
Les següents equacions permeten el càlcul del consum en funció de la velocitat (v en km/h) per 
a vehicles lleugers i pesats: 
-  
,Vehicles lleugers:   		
		  	117,58  1,75  0,0121 
 
Vehicles pesats:   		
		  	388,18  7,32  0,07 
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D’aquesta manera, els costos de combustible unitaris són els següents: 
 
 
Altern. 0 Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3 
Cc,unit,L (l/km) 0,060 0,064 0,064 0,064 
Cc,unit,P /l/km) 0,197 0,251 0,251 0,251 
CPKComb,L (cent. €/km) 4,24 4,47 4,47 4,47 
CPKComb,P (cent. €/km) 14,23 18,09 18,09 18,09 
CPKComb(cent. €/km) 5,74 6,51 6,51 6,51 
Taula 23. Costos unitaris de consum de combustible per a cada alternativa 
 
- Costos de lubricants 
 
El consum d’oli està relacionat directament amb el consum de combustible. L’expressió 
empírica que avalua aquest cost es mostra a continuació: 
 
  0,012   (vehicles lleugers) 
 
  0,008   (vehicles pesats) 
 
On: 
 
CPK: és el cost per quilòmetre en euros/km 
Cc: és el consum de combustible expressat en l’apartat anterior 
PA: és el preu de l’oli sense comptabilitzar impostos (el cost del lubricant es considera 2,50 €/l) 
 
D’aquesta manera, s’obtenen els següents costos de lubricant unitaris per a cadascuna de les 
alternatives: 
 
 
Altern. 0 Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3 
CPKLub,L (cent. €/km) 0,181 0,191 0,191 0,191 
CPKLub,P (cent. €/km) 0,394 0,501 0,501 0,501 
CPKLub (cent. €/km) 0,21 0,24 0,24 0,24 
Taula 24. Costos de lubricant per quilòmetre 
 
- Costos dels pneumàtics 
 
El cost per quilòmetre ve donat per les següents expressions: 
 
 
  
   
 
 
  
   
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On: 
 
CPK: és el cost per quilòmetre 
P: és el preu de roda sense impostos (depèn del tipus de vehicle) 
N: és el nombre de rodes 
R: són els quilòmetres recorreguts entre canvis de roda 
 
Per als càlculs es pot prendre N=4 en els vehicles lleugers, amb un cost total de 425 euros i 
N=6 en pesats, amb un cost toal de les sis rodes de 6000 euros. 
 
Els recorreguts entre canvi de pneumàtics R són els següents valors: 
 
 
Altern. 0 Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3 
Rt (km) 66.700 33.300 33.300 33.300 
Rc (km) 125.000 66.700 66.700 66.700 
Taula 24. Quilòmetres recorreguts entre canvis de rodes 
 
D’aquesta manera, s’obtenen els costos unitaris dels pneumàtics per a cadascuna de les 
alternatives de la següent taula: 
 
 
Altern. 0 Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3 
CPKPneum,L(cent. €/km) 0,64 1,28 1,28 1,28 
CPKPneum,P(cent. €/km) 4,80 9,00 9,00 9,00 
CPKPneum(cent. €/km) 1,26 2,43 2,43 2,43 
Taula 25. Costos dels pneumàtics 
 
- Costos globals de funcionament dels vehicles: 
 
Els costos globals mitjos de funcionament del vehicles, expressats en €/km són els següents: 
 
 
Altern. 0 Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3 
Vehicles lleugers (CPKL) 35,04 33,71 33,71 33,71 
Vehicles pesats (CPKP) 58,03 66,19 66,19 66,19 
Valor mig ponderat (CPK) 38,49 38,58 38,58 38,58 
Taula 26. Costos globals de funcionament de vehicles 
 
La següent taula resumeix els resultats finals dels costos de funcionament globals per a les 
diferents alternatives, en euros, als quals s’arriba mitjançant aquest estudi. També conté les 
diferències anuals entre els costos de funcionament de les diferents alternatives i l’alternativa zero 
de referència, així com el valor acumulat al final del espai temporal de 30 anys considerat. 
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Any IMD Altern. 0 Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3 Alt 0 - Alt 1 Alt 0- Alt2 Alt 0- Alt3 Acum. A0-A1 Acum. A0-A2 Acum. A0-A3 
1 4.668 1.967.545 1.756.693 2.207.473 2.950.984 210.852 -239.928 -983.439 210.852 -239.928 -983.439 
2 4.785 2.016.734 1.800.611 2.262.660 3.024.758 216.123 -245.926 -1.008.025 426.975 -485.854 -1.991.464 
3 4.904 2.067.152 1.845.626 2.319.226 3.100.377 221.526 -252.074 -1.033.225 648.501 -737.928 -3.024.689 
4 5.027 2.118.831 1.891.766 2.377.207 3.177.887 227.064 -258.376 -1.059.056 875.565 -996.305 -4.083.745 
5 5.153 2.171.801 1.939.061 2.436.637 3.257.334 232.741 -264.836 -1.085.532 1.108.306 -1.261.140 -5.169.277 
6 5.281 2.226.097 1.987.537 2.497.553 3.338.767 238.559 -271.456 -1.112.671 1.346.865 -1.532.597 -6.281.948 
7 5.413 2.281.749 2.037.226 2.559.992 3.422.236 244.523 -278.243 -1.140.488 1.591.389 -1.810.839 -7.422.436 
8 5.549 2.338.793 2.088.156 2.623.992 3.507.792 250.636 -285.199 -1.169.000 1.842.025 -2.096.038 -8.591.435 
9 5.688 2.397.262 2.140.360 2.689.591 3.595.487 256.902 -292.329 -1.198.225 2.098.928 -2.388.367 -9.789.660 
10 5.830 2.457.194 2.193.869 2.756.831 3.685.374 263.325 -299.637 -1.228.180 2.362.253 -2.688.004 -11.017.840 
11 5.975 2.518.624 2.248.716 2.825.752 3.777.509 269.908 -307.128 -1.258.885 2.632.161 -2.995.133 -12.276.725 
12 6.125 2.581.589 2.304.934 2.896.396 3.871.946 276.656 -314.806 -1.290.357 2.908.816 -3.309.939 -13.567.082 
13 6.278 2.646.129 2.362.557 2.968.806 3.968.745 283.572 -322.676 -1.322.616 3.192.389 -3.632.615 -14.889.698 
14 6.435 2.712.282 2.421.621 3.043.026 4.067.964 290.661 -330.743 -1.355.681 3.483.050 -3.963.359 -16.245.379 
15 6.596 2.780.090 2.482.162 3.119.101 4.169.663 297.928 -339.012 -1.389.573 3.780.978 -4.302.370 -17.634.953 
16 6.761 2.849.592 2.544.216 3.197.079 4.273.904 305.376 -347.487 -1.424.313 4.086.354 -4.649.858 -19.059.265 
17 6.930 2.920.832 2.607.821 3.277.006 4.380.752 313.011 -356.174 -1.459.920 4.399.365 -5.006.032 -20.519.186 
18 7.103 2.993.852 2.673.016 3.358.931 4.490.271 320.836 -365.079 -1.496.418 4.720.201 -5.371.111 -22.015.604 
19 7.280 3.068.699 2.739.842 3.442.904 4.602.528 328.857 -374.206 -1.533.829 5.049.058 -5.745.317 -23.549.433 
20 7.462 3.145.416 2.808.338 3.528.977 4.717.591 337.078 -383.561 -1.572.175 5.386.136 -6.128.877 -25.121.608 
21 7.649 3.224.052 2.878.546 3.617.201 4.835.531 345.505 -393.150 -1.611.479 5.731.641 -6.522.027 -26.733.087 
22 7.840 3.304.653 2.950.510 3.707.631 4.956.419 354.143 -402.979 -1.651.766 6.085.784 -6.925.006 -28.384.853 
23 8.036 3.387.269 3.024.273 3.800.322 5.080.329 362.996 -413.053 -1.693.060 6.448.780 -7.338.059 -30.077.913 
24 8.237 3.471.951 3.099.880 3.895.330 5.207.337 372.071 -423.379 -1.735.387 6.820.851 -7.761.438 -31.813.299 
25 8.443 3.558.750 3.177.377 3.992.714 5.337.521 381.373 -433.964 -1.778.771 7.202.224 -8.195.402 -33.592.071 
26 8.654 3.647.718 3.256.811 4.092.531 5.470.959 390.907 -444.813 -1.823.241 7.593.132 -8.640.215 -35.415.311 
27 8.871 3.738.911 3.338.231 4.194.845 5.607.733 400.680 -455.933 -1.868.822 7.993.812 -9.096.149 -37.284.133 
28 9.092 3.832.384 3.421.687 4.299.716 5.747.926 410.697 -467.332 -1.915.542 8.404.509 -9.563.480 -39.199.675 
29 9.320 3.928.194 3.507.229 4.407.209 5.891.624 420.964 -479.015 -1.963.431 8.825.473 -10.042.495 -41.163.105 
30 9.553 4.026.399 3.594.910 4.517.389 6.038.915 431.489 -490.990 -2.012.516 9.256.962 -10.533.486 -43.175.622 
Taula 26. Costos de funcionament globals per a les diferents alternatives (en euros)
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- Cost del temps de viatge 
 
Els costos del temps de viatge o de recorregut (CPT: cost per temps del tram) s’obtenen per a 
cada alternativa mitjançant la següent equació: 
 
!  !   
 
On: 
 
T: indica el temps de recorregut del tram en hores 
P: indica el valor del temps 
 
El temps de recorregut de cada alternativa s’ha obtingut ponderant les velocitats per a cada 
tram del traçat actual i per a cadascuna de les alternatives. 
 
El traçat actual té una restricció de 50 km/h en el tram que creua el nucli urbà de Corbera 
d’Ebre amb tres interseccions semafòriques, provocant un augment del temps de recorregut per 
a aquest tram. Les propostes establertes garanteixen velocitats pròximes als 100 km/h al llarg 
del seu recorregut per a vehicle lleugers i lleugerament inferior per a vehicles pesats amb 80 
km/h. 
 
Un cop obtingudes les longituds de cada alternativa i les velocitats de recorregut per a turismes 
i vehicles pesats s’obtenen els següents temps: 
 
 
Altern. 0 Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3 
TL (min) 3,60 1,60 2,01 2,69 
TP (min) 3,60 2,00 2,52 3,37 
Taula 28. Temps de recorregut en hores per a cada alternativa 
 
Per a la valoració dels costos unitaris s’adopten els recomanats per el Ministeri de Foment que 
daten de l’any 1992. Aquest valors s’han actualitzat a l’any 2014, aplicant els índexs de variació 
de preus establerts per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).D’aquesta manera, els preus 
unitaris adoptats per a la valoració són els següents: 
 
 
Altern. 0 Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3 
CPTL (€/veh) 1,90 0,84 1,06 1,42 
CPTP(€/veh) 3,25 1,81 2,27 3,04 
CPT (€/veh) 2,10 0,99 1,24 1,66 
Taula 29. Preus unitaris per al transport 
 
Aplicant la fórmula per a cadascun dels anys de vida útil de la infraestructura s’obtneneels 
següents resultats en euros: 
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Any IMD Altern. 0 Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3 Alt 0 - Alt 1 Alt 0- Alt2 Alt 0- Alt3 
Acum. A0-
A1 
Acum. A0-
A2 
Acum. A0-
A3 
1 4.668 3.576.540 1.685.491 2.118.000 2.831.375 1.891.048 1.458.539 745.164 1.891.048 1.458.539 745.164 
2 4.785 3.665.953 1.727.629 2.170.950 2.902.160 1.938.324 1.495.003 763.793 3.829.373 2.953.542 1.508.958 
3 4.904 3.757.602 1.770.819 2.225.224 2.974.714 1.986.783 1.532.378 782.888 5.816.155 4.485.920 2.291.846 
4 5.027 3.851.542 1.815.090 2.280.855 3.049.082 2.036.452 1.570.687 802.460 7.852.607 6.056.608 3.094.306 
5 5.153 3.947.831 1.860.467 2.337.876 3.125.309 2.087.363 1.609.955 822.522 9.939.971 7.666.562 3.916.828 
6 5.281 4.046.526 1.906.979 2.396.323 3.203.441 2.139.548 1.650.203 843.085 12.079.518 9.316.766 4.759.913 
7 5.413 4.147.690 1.954.653 2.456.231 3.283.527 2.193.036 1.691.459 864.162 14.272.554 11.008.224 5.624.076 
8 5.549 4.251.382 2.003.520 2.517.637 3.365.616 2.247.862 1.733.745 885.766 16.520.417 12.741.969 6.509.842 
9 5.688 4.357.666 2.053.608 2.580.578 3.449.756 2.304.059 1.777.089 907.910 18.824.475 14.519.058 7.417.752 
10 5.830 4.466.608 2.104.948 2.645.092 3.536.000 2.361.660 1.821.516 930.608 21.186.135 16.340.574 8.348.360 
11 5.975 4.578.273 2.157.572 2.711.219 3.624.400 2.420.702 1.867.054 953.873 23.606.837 18.207.627 9.302.234 
12 6.125 4.692.730 2.211.511 2.779.000 3.715.010 2.481.219 1.913.730 977.720 26.088.056 20.121.358 10.279.954 
13 6.278 4.810.048 2.266.799 2.848.475 3.807.885 2.543.250 1.961.573 1.002.163 28.631.306 22.082.931 11.282.117 
14 6.435 4.930.299 2.323.469 2.919.687 3.903.082 2.606.831 2.010.613 1.027.217 31.238.137 24.093.544 12.309.334 
15 6.596 5.053.557 2.381.555 2.992.679 4.000.659 2.672.002 2.060.878 1.052.898 33.910.138 26.154.422 13.362.232 
16 6.761 5.179.896 2.441.094 3.067.496 4.100.676 2.738.802 2.112.400 1.079.220 36.648.940 28.266.821 14.441.452 
17 6.930 5.309.393 2.502.122 3.144.183 4.203.193 2.807.272 2.165.210 1.106.201 39.456.212 30.432.031 15.547.653 
18 7.103 5.442.128 2.564.675 3.222.788 4.308.272 2.877.454 2.219.340 1.133.856 42.333.665 32.651.372 16.681.508 
19 7.280 5.578.181 2.628.791 3.303.358 4.415.979 2.949.390 2.274.824 1.162.202 45.283.055 34.926.195 17.843.710 
20 7.462 5.717.636 2.694.511 3.385.942 4.526.379 3.023.125 2.331.694 1.191.257 48.306.180 37.257.890 19.034.967 
21 7.649 5.860.577 2.761.874 3.470.590 4.639.538 3.098.703 2.389.987 1.221.038 51.404.882 39.647.876 20.256.006 
22 7.840 6.007.091 2.830.921 3.557.355 4.755.527 3.176.170 2.449.736 1.251.564 54.581.053 42.097.613 21.507.570 
23 8.036 6.157.268 2.901.694 3.646.289 4.874.415 3.255.575 2.510.980 1.282.854 57.836.627 44.608.592 22.790.424 
24 8.237 6.311.200 2.974.236 3.737.446 4.996.275 3.336.964 2.573.754 1.314.925 61.173.591 47.182.346 24.105.349 
25 8.443 6.468.980 3.048.592 3.830.882 5.121.182 3.420.388 2.638.098 1.347.798 64.593.979 49.820.445 25.453.147 
26 8.654 6.630.705 3.124.807 3.926.654 5.249.212 3.505.898 2.704.051 1.381.493 68.099.877 52.524.495 26.834.640 
27 8.871 6.796.472 3.202.927 4.024.820 5.380.442 3.593.545 2.771.652 1.416.030 71.693.422 55.296.147 28.250.670 
28 9.092 6.966.384 3.283.000 4.125.441 5.514.953 3.683.384 2.840.943 1.451.431 75.376.806 58.137.090 29.702.101 
29 9.320 7.140.544 3.365.075 4.228.577 5.652.827 3.775.468 2.911.967 1.487.717 79.152.274 61.049.057 31.189.818 
30 9.553 7.319.057 3.449.202 4.334.291 5.794.147 3.869.855 2.984.766 1.524.910 83.022.129 64.033.822 32.714.728 
Taula 30. Cost del temps de recorregut per a cada alterantiva
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- Costos d’accidents 
 
En aquest cas es tracta de valorar monetàriament els costos socials que es poden produir 
deguts a l’accidentalitat en les diferents alternatives de traçat i comparar aquests costos amb 
els del traçat actual, de no actuació, amb el corresponent benefici. 
 
Per a determinar el nombre de morts i ferits s’utilitzen les fórmules recomanades per el Ministeri 
de Foment. 
 
"  365  $"%  & 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 10'( 
 
"   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 &  $ 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On 
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L: Longitud de la carretera 
IM = 5,09 (Índex de morts en el P.K. 803 de la N-420) 
IP = 25,8  (Índex de morts en el P.K. 803 de la N-420) 
K = 1,00 (Nombre de ferits per accident en el P.K. 803 de la N-420) 
 
Les dades s’han obtingut del Mapa de Tràfic de la Direcció General de Carreteres del 2002 i es 
mostren a la següent taula: 
 
 
Altern. 0 Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3 
IM 5,09 4,45 4,45 4,45 
IP 25,80 17,69 17,69 17,69 
K  1,00 0,79 0,79 0,79 
Taula 31. IM, IP i k de l’actual carretera i de les variants projectades 
 
Una vegada s’obtenen el nombre de morts i ferits amb la fórmula anterior es determina el cost 
per accidents en el tram complet durant 1 any (CPA) mitjançant la següent fórmula: 
 
  "  "  ,  , 
 
D’aquesta manera, s’obté el cost per accidents per a cadascuna de les alternatives, que es 
mostra a la següent taula: 
, 
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Any IMD Altern. 0 Altern. 1 Altern. 2 Altern. 3 Alt 0 - Alt 1 Alt 0- Alt2 Alt 0- Alt3 Acum. A0-A1 Acum. A0-A2 Acum. A0-A3 
1 4.668 193.195 105.106 132.076 176.562 88.089 61.119 16.633 88.089 61.119 16.633 
2 4.785 190.729 114.197 143.501 191.834 76.532 47.228 -1.105 164.621 108.347 15.528 
3 4.904 207.227 124.075 155.914 208.428 83.152 51.314 -1.201 247.774 159.660 14.328 
4 5.027 225.152 134.808 169.400 226.457 90.345 55.752 -1.304 338.118 215.413 13.023 
5 5.153 244.628 146.469 184.053 246.045 98.160 60.575 -1.417 436.278 275.987 11.606 
6 5.281 265.789 159.138 199.974 267.328 106.650 65.814 -1.540 542.928 341.802 10.066 
7 5.413 288.779 172.904 217.272 290.452 115.876 71.507 -1.673 658.804 413.309 8.393 
8 5.549 313.759 187.860 236.066 315.576 125.899 77.693 -1.818 784.703 491.002 6.575 
9 5.688 340.899 204.110 256.485 342.874 136.789 84.413 -1.975 921.492 575.415 4.600 
10 5.830 370.386 221.765 278.671 372.532 148.621 91.715 -2.146 1.070.114 667.130 2.454 
11 5.975 402.425 240.948 302.777 404.756 161.477 99.648 -2.331 1.231.591 766.779 123 
12 6.125 437.235 261.790 328.967 439.768 175.445 108.268 -2.533 1.407.036 875.047 -2.410 
13 6.278 475.055 284.434 357.422 477.808 190.621 117.633 -2.752 1.597.657 992.680 -5.163 
14 6.435 516.148 309.038 388.339 519.138 207.110 127.808 -2.990 1.804.766 1.120.488 -8.153 
15 6.596 560.795 335.770 421.931 564.044 225.025 138.864 -3.249 2.029.791 1.259.352 -11.402 
16 6.761 609.303 364.814 458.428 612.833 244.489 150.875 -3.530 2.274.280 1.410.227 -14.932 
17 6.930 662.008 396.370 498.082 665.843 265.638 163.926 -3.835 2.539.918 1.574.153 -18.767 
18 7.103 719.272 430.656 541.166 723.439 288.615 178.106 -4.167 2.828.533 1.752.259 -22.934 
19 7.280 781.489 467.908 587.977 786.016 313.580 193.512 -4.528 3.142.114 1.945.771 -27.462 
20 7.462 849.087 508.382 638.837 854.007 340.705 210.251 -4.919 3.482.819 2.156.022 -32.381 
21 7.649 922.534 552.357 694.096 927.878 370.176 228.437 -5.345 3.852.995 2.384.460 -37.726 
22 7.840 1.002.333 600.136 754.135 1.008.140 402.196 248.197 -5.807 4.255.192 2.632.657 -43.533 
23 8.036 1.089.034 652.048 819.368 1.095.344 436.986 269.666 -6.309 4.692.178 2.902.323 -49.843 
24 8.237 1.183.236 708.450 890.243 1.190.091 474.786 292.993 -6.855 5.166.964 3.195.316 -56.698 
25 8.443 1.285.586 769.731 967.249 1.293.034 515.855 318.336 -7.448 5.682.819 3.513.652 -64.146 
26 8.654 1.396.789 836.313 1.050.917 1.404.881 560.476 345.872 -8.092 6.243.295 3.859.525 -72.238 
27 8.871 1.517.611 908.654 1.141.821 1.526.404 608.957 375.790 -8.792 6.852.252 4.235.315 -81.031 
28 9.092 1.648.885 987.252 1.240.588 1.658.438 661.632 408.296 -9.553 7.513.884 4.643.611 -90.584 
29 9.320 1.791.513 1.072.650 1.347.899 1.801.892 718.863 443.614 -10.379 8.232.748 5.087.225 -100.963 
30 9.553 1.946.479 1.165.434 1.464.493 1.957.756 781.045 481.987 -11.277 9.013.793 5.569.212 -112.240 
Taula 32. Cost d’accidentalitat de les alternatives
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3.1.3 ANÀLISI DE RENTABILITAT 
 
Un cop obtinguts els costos de inversió i els costos del transport al llarg del període d’estudi per a 
cadascuna de les alternatives s’efectua una avaluació de la rendibilitat econòmica. 
 
Els costos i beneficis es determinen respecte al traçat actual, seguint els següents criteris: 
 
- En el concepte de Costos es consideren els corresponents a construcció, rehabilitació i 
conservació dels trams analitzats. 
- En el concepte de beneficis es consideren els estalvis aconseguits en el funcionament de 
vehicles, l’accidentalitat i els temps de recorregut. 
 
Respecte als costos de construcció es suposa, a efectes d’anàlisi de rendibilitat, que la inversió es 
realitza a l’any 2012. 
 
A continuació s’inclouen els quatre resums dels fluxos de costos i beneficis anuals per a cada 
alternativa al llarg del període d’estudi. 
 
Indicador econòmics 
 
Els indicadors de rendibilitat que s’utilitzen per a l’anàlisi comparatiu són els que es defineixen a 
continuació: 
 
- Valor Actual Nét (VAN) = B – C 
És igual a la diferència entre els valors actualitzats a la taxa de descompte elegida dels fluxos 
de beneficis i costos de l’estudi. 
 
- Relació Benefici-Cost (B/C) = B/C 
És igual a la relació entre els valors actualitzats a la taxa de descompte elegida dels fluxos de 
beneficis i costos d’estudi. 
 
- Taxa Interna de Rendiment (TIR) 
És igual a la taxa de descompte que iguala els valors actualitzats de costos (CAN) i beneficis 
(BAN) del projecte, és a dir, aquella taxa de descompte que anul·la el VAN. 
 
- Període de recuperació de la inversió (PRI) 
És l’any per el qual el conjunt de beneficis actualitzats fins a la data iguala o supera els costos 
actualitzats. 
 
Per a que una alternativa sigui rentable econòmicament s’han de donar les següents condicions: 
 
VAN > 0 
B/C > 1 
TIR > r (taxa de descompte mínima = 6,0 %) 
PRI < n (Vida útil = 30 anys) 
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A continuació s’obtenen els índexs corresponents a la rendibilitat de cada alternativa respecte a 
l’alternativa 0, de no-actuació i una taula resum d’indicadors econòmics. 
 
ÍNDEXS DE RENTABILITATD E L'ALTERNATIVA 1 
Any Cost net anual Benefici net anual Fluxe monetari anual Fluxe net monetari acumulat 
0 3.846.220 0 -3.846.220 -3.846.220 
1 -1.422 2.189.989 2.191.411 -1.654.809 
2 -1.625 2.230.980 2.232.604 577.796 
3 -1.828 2.291.461 2.293.289 2.871.084 
4 -2.031 2.353.861 2.355.892 5.226.977 
5 -2.234 2.418.264 2.420.498 7.647.475 
6 -2.437 2.484.757 2.487.195 10.134.669 
7 -2.640 2.553.435 2.556.076 12.690.745 
8 -2.844 2.624.397 2.627.241 15.317.986 
9 -96.207 2.697.750 2.793.957 18.111.943 
10 -1.625 2.773.606 2.775.231 20.887.175 
11 -1.828 2.852.087 2.853.915 23.741.090 
12 -2.031 2.933.320 2.935.351 26.676.441 
13 -2.234 3.017.443 3.019.677 29.696.118 
14 -2.437 3.104.602 3.107.039 32.803.157 
15 -2.640 3.194.954 3.197.595 36.000.752 
16 -2.844 3.288.667 3.291.511 39.292.262 
17 -96.207 3.385.920 3.482.127 42.774.389 
18 -1.625 3.486.905 3.488.530 46.262.919 
19 -1.828 3.591.827 3.593.655 49.856.574 
20 -2.031 3.700.908 3.702.939 53.559.513 
21 -2.234 3.814.384 3.816.618 57.376.131 
22 -2.437 3.932.510 3.934.947 61.311.078 
23 -2.640 4.055.557 4.058.198 65.369.276 
24 -2.844 4.183.821 4.186.664 69.555.940 
25 -96.207 4.317.616 4.413.823 73.969.763 
26 -1.625 4.457.281 4.458.906 78.428.669 
27 -1.828 4.603.183 4.605.011 83.033.680 
28 -2.031 4.755.713 4.757.744 87.791.424 
29 -2.234 4.915.296 4.917.530 92.708.954 
30 -2.437 5.082.389 5.084.826 97.793.780 
Taula 33. Relació benefici/costos totals actualitzat el 2012 per a l’alternativa 1 
 
ÍNDEXS DE RENTABILITATD E L'ALTERNATIVA 2 
Any Cost net anual Benefici net anual Fluxe monetari anual Fluxe net monetari acumulat 
0 5.069.119 0 -5.069.119 -5.069.119 
1 1.554 1.279.730 1.278.176 -3.790.944 
2 -1.625 1.296.305 1.297.930 -2.493.014 
3 -1.828 1.331.617 1.333.445 -1.159.568 
4 -2.031 1.368.063 1.370.095 210.526 
5 -2.234 1.405.694 1.407.928 1.618.454 
6 -2.437 1.444.561 1.446.999 3.065.453 
7 -2.640 1.484.723 1.487.364 4.552.816 
8 -2.844 1.526.239 1.529.082 6.081.899 
9 -96.207 1.569.173 1.665.380 7.747.279 
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10 -1.625 1.613.594 1.615.219 9.362.497 
11 -1.828 1.659.574 1.661.402 11.023.899 
12 -2.031 1.707.192 1.709.223 12.733.122 
13 -2.234 1.756.530 1.758.764 14.491.886 
14 -2.437 1.807.678 1.810.115 16.302.001 
15 -2.640 1.860.730 1.863.370 18.165.372 
16 -2.844 1.915.788 1.918.632 20.084.004 
17 -96.207 1.972.962 2.069.169 22.153.172 
18 -1.625 2.032.367 2.033.992 24.187.164 
19 -1.828 2.094.130 2.095.958 26.283.122 
20 -2.031 2.158.384 2.160.415 28.443.538 
21 -2.234 2.225.274 2.227.508 30.671.046 
22 -2.437 2.294.955 2.297.392 32.968.438 
23 -2.640 2.367.593 2.370.233 35.338.672 
24 -2.844 2.443.367 2.446.211 37.784.883 
25 -96.207 2.522.471 2.618.677 40.403.560 
26 -1.625 2.605.110 2.606.735 43.010.295 
27 -1.828 2.691.509 2.693.337 45.703.632 
28 -2.031 2.781.908 2.783.939 48.487.571 
29 -2.234 2.876.566 2.878.800 51.366.371 
30 -2.437 2.975.762 2.978.199 54.344.570 
Taula 34. Relació benefici/costos totals actualitzat el 2012 per a l’alternativa 2 
 
ÍNDEXS DE RENTABILITATD E L'ALTERNATIVA 3 
Any Cost net anual Benefici net anual Fluxe monetari anual Fluxe net monetari acumulat 
0 4.877.922 0 -4.877.922 -4.877.922 
1 6.464 398.578 392.114 -4.485.808 
2 7.387 411.916 404.530 -4.081.278 
3 8.310 425.881 417.570 -3.663.708 
4 9.234 440.511 431.277 -3.232.431 
5 10.157 455.852 445.695 -2.786.736 
6 11.080 471.950 460.870 -2.325.866 
7 12.004 488.858 476.854 -1.849.012 
8 12.927 506.630 493.703 -1.355.309 
9 437.365 525.327 87.962 -1.267.347 
10 7.387 545.013 537.626 -729.721 
11 8.310 565.758 557.448 -172.273 
12 9.234 587.637 578.404 406.130 
13 10.157 610.733 600.576 1.006.706 
14 11.080 635.132 624.052 1.630.758 
15 12.004 660.932 648.929 2.279.687 
16 12.927 688.235 675.308 2.954.995 
17 437.365 717.153 279.788 3.234.783 
18 7.387 747.807 740.420 3.975.203 
19 8.310 780.328 772.018 4.747.221 
20 9.234 814.858 805.624 5.552.845 
21 10.157 851.551 841.394 6.394.239 
22 11.080 890.572 879.492 7.273.731 
23 12.004 932.103 920.100 8.193.830 
24 12.927 976.339 963.412 9.157.243 
25 437.365 1.023.492 586.127 9.743.370 
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26 7.387 1.073.791 1.066.404 10.809.774 
27 8.310 1.127.485 1.119.175 11.928.949 
28 9.234 1.184.843 1.175.610 13.104.559 
29 10.157 1.246.159 1.236.002 14.340.561 
30 11.080 1.311.750 1.300.670 15.641.231 
Taula 35. Relació benefici/costos totals actualitzat el 2012 per a l’alternativa 3 
 
 
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Beneficis (€) 101.292.884 59.069.549 22.097.175 
Costos (€) 3.499.103 4.724.979 6.455.944 
VAN (€) 35.237.288 17.913.789 2.815.389 
TIR 59% 28% 10% 
B/C 28,95 12,50 3,42 
PRI (anys) 3 5 13 
Taula 36. Índexs de rendibilitat per a cada alternativa 
 
Amb els resultats obtinguts s'aprecia molt clarament que les tres alternatives són rendibles des del 
punt de vista econòmic. En els tres casos, les condicions econòmiques mínimes especificades 
anteriorment es veuen complertes. 
 
La recuperació de la inversió es dóna únicament a partir del quart any de posada en servei de la 
infraestructura en l’alternativa més favorable. En les altres alternatives, la recuperació difereix molt 
poc. Així mateix, la rendibilitat de les tres alternatives és força elevada per a les alternatives 1 i 2, 
amb el 28% i el 59% respectivament, mentre l’alternativa 3 és més reduïda amb un 10%. 
 
De qualsevol forma, aquests valors seran segurament optimistes d’acord amb l’experiència. Cal 
recordar que els costos d’obra pressupostats en el punt 5.1.1 són aproximats i infravalorats al no 
tenir en compte tots els costos i amidaments a considerar en el pressupost que es realitzarà 
finalment sobre l’alternativa seleccionada. Això fa que, tot i ser suficientment representatius per a 
l’anàlisi multicriteri que es realitzarà a continuació, els valors de rendibilitat econòmica obtinguts 
han de ser considerats en principi com a valors optimistes, podent oscil·lar els seu valor final. 
 
 
4 ANÀLISI MULTICRITERI 
 
4.1 INTRODUCCIÓ 
 
Un cop realitzats els diversos anàlisis de caràcter tècnic, econòmic i d’impacte ambiental de les 
diferents opcions proposades per al traçat de la nova variant de Corbera d’Ebre, és necessari poder 
comparar totes les variables que sorgeixen d’aquests estudis d’una forma conjunta i integrada. 
 
S’entén per mètode d’anàlisi multicriteri aquell procediment d’anàlisi que permet agregar o 
combinar diferents elements d’estudi que, en principi, no són fàcilment comparables degut, en part, 
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a la seva heterogeneïtat. És a dir, es tracta de fer comparables i homogènies una sèrie de 
magnituds o variables que, per si mateixes, són heterogènies i no comparables. 
 
S’ha de mencionar que ha estat necessari unificar els orígens i finals de cadascuna de les 
alternatives per a poder realitzar la comparació de totes les alternatives definides dins de l’àrea 
d’estudi. 
 
4.2 OBJECTIU DEL MÈTODE 
 
En primer lloc s’ha de definir quin és l’objectiu de l’anàlisi multicriteri. L’objectiu és obtenir la millor 
alternativa possible d’entre totes les estudiades, tenint en compte tots els aspectes estudiats i que, 
a més, sigui rentable des del punt de vita econòmico-social. 
 
4.3 DESCRIPCIÓ DEL MÈTODE 
 
Entre les diferents variables que es relacionen en aquest tipus d’anàlisi, es seleccionen aquelles 
que es consideren més representatives del problema, prescindint de la resta de variables amb la 
finalitat de reduir dificultat i complexitat al mètode de comparació establert. 
 
Per a cada solució, d’acord amb els criteris de selecció, s’obtenen uns indicadors amb una 
valoració numèrica de tal manera que el valor més alt adopti l’opció més favorable, adquirint les 
altres opcions uns valors inferiors proporcionals al més favorable. El valor considerat com a òptim 
serà 1 per a cadascun dels diferents indicadors, i la resta de valoracions seran proporcionals a 
aquest, i sempre en un interval comprès entre 0 i 1. Aquesta metodologia s’ha utilitzat per a 
cadascun dels criteris de l’anàlisi. 
 
A continuació, s’assigna a cada criteri un pes per ponderar la seva importància relativa. Aquests 
valors de ponderacions estan definits de tal manera que la suma d’ells sigui igual a 1. Quant més 
gran sigui el pes assignat, major serà la importància relativa. 
 
Acte seguit, es multipliquen els pesos a cadascun dels indicadors corresponents, i es realitza la 
suma, resultant com a millor solució la que obtingui una millor puntuació, compresa entre 0 i 1. 
 
Tot i que aquest mètode és bastant objectiu, té una certa subjectivitat basada en l’elecció de 
variables, la ponderació subjectiva i els possibles errors d’apreciació. Per aquest motiu, resulta 
necessària la realització d’un estudi de robustesa. En aquest estudi, s’analitzen diversos casos de 
modificació de pesos i valoracions, de tal manera que si una solució obté la millor puntuació en la 
majoria dels casos, es podria concloure que es tracta de la millor proposta de les estudiades ja que 
aquest mètode evita aquells errors que provocaria una mala elecció dels pesos assignats a cada 
criteri. 
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4.4 CRITERIS DE SELECCIÓ 
 
L’elecció dels criteris d’avaluació és probablement l’operació més complicada de tot el procés 
d’anàlisi, al provocar grans desviacions en cas d’una selecció no encertada d’aquests, per el que 
s’ha se der molt acurat al seleccionar els criteris. 
 
Per aconseguir un estudi multicriteri fiable és necessari que estigui basat en aquells paràmetres 
que defineixen d’una manera més concreta les característiques més importants de les opcions en 
estudi. 
 
Els diferents criteris adoptats en aquest cas són els següents: 
 
- Criteris econòmics 
- Criteris ambientals 
- Criteris funcionals 
- Criteris territorials 
 
4.5 VARIABLES A CONSIDERAR PER A CADA CRITERI 
 
Cadascun dels criteris exposats a l’apartat anterior es pot descompondre en diverses variables, que 
són les que es poden valorar de forma absoluta i, posteriorment, ser ponderades per obtenir una 
puntuació relativa. 
 
Les variables a considerar per a cada criteri són: 
 
4.5.1 CRITERIS ECONÒMICS 
 
Tal i com s’indica a l’estudi d’alternatives segons criteris de traçat, les variables a considerar són: 
 
- Inversió inicial 
- Rendibilitat 
 
4.5.2 CRITERIS AMBIENTALS 
 
En aquest cas es valoraran els següents criteris: 
 
- Soroll 
- Vegetació 
- Faunsa 
- Paisatge 
- Espais protegits i béns culturals 
- Ocupació de terrenys 
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4.5.3 CRITERIS FUNCIONALS 
 
- Afecció a l’usuari durant les obres 
- Seguretat vial 
- Absorció del trànsit previst 
 
4.5.4 CRITERIS TERRITORIALS 
 
- Integració en el planejament vigent 
- Connectivitat amb la xarxa existent 
- Permeabilitat 
 
 
En aquest cas es consideraran com a variables l’impacte global i el risc d’incendis, els quals estan 
compresos per els següents elements: 
 
 Impacte global 
- Protecció física 
- Protecció natural 
- Protecció cultural 
- Protecció territorial 
 
 Risc d’incendis 
- Inflamabilitat 
- Combustibilitat 
- Continuïtat de les masses forestals 
 
4.6 VALORACIÓ DELS INDICADORS 
 
La valoració dels indicadors es troba detallada a les taules de resultats que s’adjunten per a totes 
les alternatives estudiades i tenen un valor comprés entre 0 i 1. 
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4.7 FACTORS DE PONDERACIÓ 
 
Els valors que s’han adoptat són els proposats per GISA. Tot i això, es realitzarà un anàlisi de 
sensibilitat considerant diverses hipòtesis addicionals (veure punt 6.6. del present annex). El pesos 
assignats a cadascun dels criteris es mostren a la següent taula: 
 
OBJECTIU PES 
Objectiu Econòmic 
Inversió inicial 0,05 
Rendibilitat 0,20 
Total criteris Econòmics 0,25 
Objectiu Ambiental 
Soroll 0,04 
Vegetació 0,04 
Fauna 0,04 
Paisatge 0,04 
Espais protegits i bens culturals 0,04 
Ocupació de terrenys 0,05 
Total criteris Ambientals 0,25 
Objectiu Funcional 
Afecció a l'usuari durant les obres 0,05 
Seguretat vial 0,10 
Absorció del trànsit previst 0,10 
Total criteris Funcionals 0,25 
Objectiu Territorial 
Integració en el planejament vigent 0,10 
Conectivitat amb la xarxa existent 0,10 
Permeabilitat 0,05 
Total criteris Territorials 0,25 
TOTAL 1 
Taula 37. Assignació de pesos 
 
4.8 VALORACIÓ HOMOGÈNIA DE LES SOLUCIONS 
 
Per aconseguir la homogeneïtzació de les escales cardinals és necessari que la suma de valors de 
cada indicador sigui igual a la unitat. A més, els valors han de ser tals que siguin majors quan més 
s’adapti la solució a l’objectiu perseguit pel criteri de selecció de que es tracti. 
 
Com que s’ha d’aconseguir que la suma de valors de cada indicador o variable sigui la unitat, s’ha 
d’expressar cada valoració com a percentatge de la suma de les valoracions fetes per a cada 
alternativa. Aquest concepte és vàlid quan el criteri d’optimització exigeix la maximització de 
l’indicador, que en el nostre cas és en tots, ja que se li dóna un valor entre el 0 i el 10, sent major 
en el cas que més s’apropi a l’objectiu. 
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4.9 ÍNDEX DE PERTINÈNCIA 
 
Els índexs de pertinència es calculant mitjançant la següent equació: 
 
$	 -.	/  /
/
 
On: 
 
Ii: és l’índex de pertinència de la solució i 
Cij: és la valoració homogènia de la solució i per a la variable j 
Pj: és el pes assignat a la variable j 
 
D’aquesta manera, es calculen uns valors que es resumeixen a la següent taula. En la primera 
columna apareixen els criteris, seguits dels seus pesos. En les columnes on posa “valoració” es 
valora cada criteri per a cada alternativa. En les columnes on posa “valoració homogènia” 
s’optimitzen aquestes valoracions segons el criteri de maximització exposat anteriorment. En les 
darreres columnes apareix el valor de l’índex de pertinència, per a cada alternativa, a partir dels 
quals es pot establir una ordenació de les alternatives. 
 
També s’inclou un índex de comparació relativa dels valors dels índexs de pertinència com a 
percentatge de l’índex de pertinència superior, és a dir, del representatiu de l’alternativa òptima. 
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Valoració Valoració homogènia Índex de pertinència 
 
PES A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3 TOTAL A0 A1 A2 A3 TOTAL 
Objectiu Econòmic   
Inversió inicial 0,05 10 8 8 8 0,29 0,24 0,24 0,24 1,00 0,015 0,012 0,012 0,012 0,05 
Rendibilitat 0,20 5 10 5 1 0,24 0,48 0,24 0,05 1,00 0,048 0,095 0,048 0,010 0,20 
Total criteris Econòmics 0,25   0,062 0,107 0,059 0,021 0,25 
Objectiu Ambiental   
Soroll 0,04 3 6 7 10 0,12 0,23 0,27 0,38 1,00 0,005 0,009 0,011 0,015 0,04 
Vegetació 0,04 10 8 7 6 0,32 0,26 0,23 0,19 1,00 0,013 0,010 0,009 0,008 0,04 
Fauna 0,04 10 8 7 6 0,32 0,26 0,23 0,19 1,00 0,013 0,010 0,009 0,008 0,04 
Paisatge 0,04 10 6 7 8 0,32 0,19 0,23 0,26 1,00 0,013 0,008 0,009 0,010 0,04 
Espais protegits i bens culturals 0,04 10 8 8 6 0,31 0,25 0,25 0,19 1,00 0,013 0,010 0,010 0,008 0,04 
Ocupació de terrenys 0,05 10 8 7 5 0,33 0,27 0,23 0,17 1,00 0,017 0,013 0,012 0,008 0,05 
Total criteris Ambientals 0,25   0,072 0,061 0,060 0,057 0,25 
Objectiu Funcional     
Afecció a l'usuari durant les obres 0,05 10 7 7 8 0,31 0,22 0,22 0,25 1,00 0,016 0,011 0,011 0,013 0,05 
Seguretat vial 0,10 3 9 9 9 0,10 0,30 0,30 0,30 1,00 0,010 0,030 0,030 0,030 0,10 
Absorció del trànsit previst 0,10 4 10 10 10 0,12 0,29 0,29 0,29 1,00 0,012 0,029 0,029 0,029 0,10 
Total criteris Funcionals 0,25   0,037 0,070 0,070 0,072 0,25 
Objectiu Territorial   
Integració en el planejament vigent 0,10 3 8 8 6 0,12 0,32 0,32 0,24 1,00 0,012 0,032 0,032 0,024 0,10 
Conectivitat amb la xarxa existent 0,10 6 10 10 10 0,17 0,28 0,28 0,28 1,00 0,017 0,028 0,028 0,028 0,10 
Permeabilitat 0,05 5 10 10 10 0,14 0,29 0,29 0,29 1,00 0,007 0,014 0,014 0,014 0,05 
Total criteris Territorials 0,25   0,036 0,074 0,074 0,066 0,25 
TOTAL 1   0,208 0,312 0,263 0,216 1,00 
VALOR PERCENTUAL COMPARATIU     0,67 1,00 0,84 0,69   
Taula 38. Anàlisi Multicriteri
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La hipòtesi que té un major índex de pertinència és l’alternativa 1 i, en conseqüència, serà 
l’alternativa seleccionada per desenvolupar el projecte de construcció de la variant de la carretera 
N-420 al seu pas per Corbera d’Ebre segons aquests resultats. 
 
4.10 ANÀLISI DE ROBUSTESA 
 
S’han analitzat varis casos de modificació de pesos per apreciar la sensibilitat de la solució 
obtinguda anteriorment i assegurar-se de que realment és la solució òptima. Els pesos utilitzats per 
l’anàlisi de robustesa són els següents: 
 
 
Econòmic Ambiental   Funcional Territorial 
Hipòtesi base 0,25 0,25 0,25 0,25 
Hipòtesi 1 0,30 0,233 0,233 0,233 
Hipòtesi 2 0,217 0,40 0,217 0,217 
Hipòtesi 3 0,217 0,217 0,35 0,217 
Hipòtesi 4 0,217 0,217 0,217 0,35 
Taula 39. Pesos utilitzats a l’anàlisi de sensibilitat 
 
Es mostren els resultats obtinguts d’aquest anàlisis a la següent taula: 
 
 
A0 A1 A2 A3 
 
Punts % Punts % Punts % Punts % 
Hipòtesis base 0,212 64,30 0,329 100 0,268 81,55 0,212 64,48 
Hipòtesis 1 0,218 63,67 0,343 100 0,270 78,83 0,205 59,84 
Hipòtesis 2 0,228 70,61 0,322 100 0,269 83,41 0,219 67,84 
Hipòtesis 3 0,203 63,00 0,323 100 0,270 83,69 0,222 68,87 
Hipòtesis 4 0,202 62,36 0,325 100 0,272 83,79 0,219 67,49 
Taula 40. Resum dels resultats de les diferents hipòtesis 
 
L’anàlisi de robustesa permet determinar que l’alternativa 1 és la solució òpima. 
 
4.11  CONCLUSIONS 
 
Un cop realitzats els anàlisis de robustesa amb les diferents possibilitat de ponderació dels 
paràmetres, es conclou que en totes les hipòtesis considerades l’alternativa millor valorada és la 1. 
Aquesta alternativa és la millor valorada en totes les hipòtesis i, en conseqüència, s’escull 
l’ALTERNATIVA 1 per desenvolupar el projecte de variant. 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
En aquest annex es realitza una descripció del traçat de la variant de la carretera N-420 a Corbera 
d’Ebre, concretament entre el PK 804,5 i el PK 806,6 objecte d’aquest projecte. 
 
Sobre la base de la cartografia existent s’ha definit un eix en planta coincident amb el centre 
geomètric de la calçada. La secció tipus d’aquesta consta d’una calçada de 7,00 metres d’amplada, 
3,50 metres per a cada carrils i vorals exteriors de 1,50 metres. 
 
Existeixen al llarg de la traça diversos creuaments amb camins agrícoles existents, destacant entre 
ells el camí dels Gironesos. Aquests creuaments es resolen mitjançant la reposició dels camins de 
manera que es mantingui la seva continuïtat i els seus accessos. La reposició es fa de manera 
paral·lela a la variant o bé de manera transversal, mitjançant la construcció de passos inferiors, que 
no tenen accés directe a la variant projectada. 
 
El traçat de la variant s’inicia en el PK 804,5 de la carretera N-420 actual. La variant es desvia de la 
citada carretera, en el PK 0+210, pel seu marge dret en una corba circular de radi 700 metres 
desviant-se, d’aquesta manera, cap a l’Est i deixant al nucli urbà de Corbera d’Ebre al Nord. 
 
Posteriorment, en el PK 0+938, s’inicia una altre corba de radi 450 metres i sentit oposat a la corba 
anterior fins el PK 1+247, on comença una alineació recta de 264 metres de longitud. En aquest 
tram la variant té direcció NE i queda suficientment allunyada de la zona urbanitzada present a 
l’esquerra de la variant amb el Riu Sec entre elles.  
 
El traçat del tronc segueix en planta amb una corba a l’esquerra de 450 metres de radi i, 
seguidament, una altre corba de sentit oposat i 500 metres de radi fins al PK 2+363, quedant 
enllaçada finalment amb la carretera actual en el PK 806,6 d’aquesta. 
 
L’accés des del poble, per l’actual N-420, a la variant es realitza mitjançant una intersecció en Y 
amb rotonda, que permet també l’accés dels vehicles de la variant al poble sense interrompre el 
trànsit circulant per la variant. Existeixen dos enllaços d’aquest tipus en els PKs 0+560 i 2+365 de 
la variant. 
 
Aquest traçat ha estat dissenyat mitjançant el compliment dels requisits de disseny de la via i les 
recomanacions de la Instrucció de Carreteres, Norma 3.1-IC. 
 
Els paràmetres de disseny de la variant i els requisits exigits tant pel traçat en planta com en alçat 
per a la variant estudiada es mostren a continuació: 
 
CARACTERÍSTIQUES DE DISSENY 
Velocitat de projecte 100 km/h 
Calçada 7,00 m 
Vorals 2 x 1,50 m 
Taula 1. Característiques de disseny 
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A efectes d’aplicació de la Norma, la variant pertany al Grup 1 ja que es tracta d’una carretera 
convencional tipus C-100. La velocitat de projecte permet definir les característiques geomètriques 
mínimes dels elements del traçat, en condicions de comoditat i seguretat. 
 
TRAÇAT EN PLANTA 
Longitud màxima en recta (Lmax) 1.670 m 
Longitud mínima per traçats en "S" 139 m 
Longituid mínima per la resta de casos 278 m 
Radi mínim 450 m 
Taula 2. Característiques geomètriques dels elements de traçat en planta 
 
TRAÇAT EN PLANTA 
Rampa màxima 4,0 
Pendent màxim 5,0 
Kv (convex) mínim 7.125 m 
Kv (còncau) mínim 4.348 m 
Kv (convex) desitjable 15.276 m 
Kv (còncau) desitjable 6.685 m 
Taula 3. Característiques geomètriques dels elements de traçat en alçat 
 
Les altres restriccions i consideracions estètiques estan presents a la Norma 3.1-IC. 
 
2 TRAÇAT EN PLANTA 
 
El traçat en planta es pot dividir en tres parts: el tronc i els dos enllaços que permeten la connexió 
amb el nucli urbà per l’Est i per l’Oest. 
 
2.1 TRONC 
 
El tronc està constituït per una sèrie d’alineacions rectes i corbes enllaçades mitjançant corbes de 
transició, anomenades clotoides. Conforma l’eix central de la variant amb una longitud de 2.672,41 
metres entre el PK 804,5 i el PK 806,6 de l’actual carretera nacional N-420. 
 
Es composa d’un total de 4 corbes circular amb un radi mínim de 450 metres i un màxim de 700 
metres sent necessaris perlats del 8,00% per ambdós casos. La longitud total en recta és de 781 
metres. 
 
2.2 ENLLAÇ OEST 
 
L’enllaç ubicat a l’est del municipi de Corbera d’Ebre consisteix en una intersecció en Y amb 
rotonda a la qual s’hi pot accedir des de 3 punts. Un dels enllaços d’entrada i sortida configuren el 
ramal d’enllaç amb l’actual N-420 i els altres dos restants serveixen d’accés d’entrada i sortida a la 
variant en totes dues direccions. 
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Figura 1. Traçat en planta de l’Enllaç Oest 
 
2.3 ENLLAÇ EST 
 
L’enllaç ubicat a l’est del municipi de Gandesa consisteix en una intersecció en Y amb rotonda a la 
qual s’hi pot accedir des de 3 punts. Un dels enllaços d’entrada i sortida configuren el ramal d’enllaç 
amb l’actual N-420 i els altres dos restants serveixen d’accés d’entrada i sortida a la variant en 
totes dues direccions. 
 
 
Figura 1. Traçat en planta de l’Enllaç Est 
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3 TRAÇAT EN ALÇAT 
 
El tronc ve caracteritzat per una inclinació màxima del 3,05% i una inclinació mitja del 1,12%. 
Presenta un total de 6 acords verticals dels qual els valors mínims per al convex són 13.000 i per al 
còncau 7.000 complint, d’aquesta manera, amb els requisits establerts per la Norma de Traçat. 
 
4 SECCIONS TRANSVERSALS 
 
Les seccions transversals per als diferents  elements definits del traçat de la carretera són els 
següents. 
 
4.1 TRONC 
 
La secció transversal és la corresponent a una carretera convencional C-100, amb carrils de 3,5 
metres i vorals de 1,5 metres, generant una amplitud total de 10,0 m (sense incloure les bermes). 
 
Per a les obres de pas es manté la mateixa secció transversal garantint, d’aquesta manera, la 
continuïtat del traçat. 
 
Les bermes presents en els terraplens seran de 0,75 metres permeten la col·locació dels diferents 
elements de seguretat presents a la calçada. 
 
El peralt ve definit en funció del radi de curvatura i, per a radis superior a 7.500 metres , la carretera 
permetrà el bombeig mitjançant un peralt del 2% cap a cadascun dels costats de la calçada. 
 
4.2 RAMALS D’ENLLAÇ 
 
L’ample dels ramals d’enllaç vindrà definit per els següents valors: 
 
- Ramals d’un únic sentit: La vorada dreta tindrà una amplada de 1,5 metres mentre que la 
vorada esquerre tindrà 1,0 metres d’amplada. L’amplada dels carrils serà de 4,0 metres 
contribuint a una amplada total de la plataforma de 6,5 metres. 
- Ramals de doble sentit: Les vorades tindran una amplada de 1,5 metres i l’amplada dels carrils 
serà de 3,5 metres. 
- Rotondes: La vorada dreta tindrà una amplada de 0,5 metres mentre que la vorada esquerra 
tindrà 1,0 metre d’amplada. L’amplada de cadascun dels dos carrils serà de 4,0 metres 
contribuint a una amplada total de la plataforma de 5,5 metres. 
 
  
Projecte de construcció de la variant de la carretera N-420 al seu pas per Corbera d’Ebre 
Document 1 – A05. Estudi de Traçat 
 
722-PRO-CA-5799 Pàgina 5 
 
4.3 CAMINS 
 
La reposició de camins defineix una secció transversal d’amplada igual a 5,0 metres amb dos 
carrils, un per cada sentit. 
 
4.4 ENLLAÇ EST 
 
L’accés transversal característica del present enllaç està formada per la secció corresponent a 
cada tipologia de ramal, un o dos sentits de circulació, i la secció transversal d’una rotonda amb un 
ample total de 5,5 metres, vorada interior de 1,0 m i exterior de 0,5 m. La rotonda es caracteritza 
per un radi d’11 m i un ample de 4 metres, en els que circulen els vehicles per accedir o sortir de la 
variant. 
 
4.5 ENLLAÇ OEST 
 
L’accés transversal característica del present enllaç està formada per la secció corresponent a 
cada tipologia de ramal, un o dos sentits de circulació, i la secció transversal d’una rotonda amb un 
ample total de 5,5 metres, vorada interior de 1,0 m i exterior de 0,5 m. La rotonda es caracteritza 
per un radi d’11 m i un ample de 4 metres, en els que circulen els vehicles per accedir o sortir de la 
variant. 
 
5 GÀLIB 
 
L’altura lliure sota passos superior sobre qualsevol punt de la plataforma serà de 5,30 metres. 
 
6 LLISTAT D’ALINEACIONS 
 
A continuació, s’adjunten els llistats de les alineacions en planta i alçat de la Variant de Corbera 
d’Ebre. 
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1. TRAÇAT EN PLANTA 
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1.1. ALINEACIONS EN PLANTA 
 Nom del Fitxer: C:\ALT1BUENA\WIN\ALT1
 Títol: C:\Alt1\WIN\Alt1
 Data: 05/05/2012 18:05:50
 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI 
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE
  1   RECTA      0,000  205,470  287033,373  4549971,976  60,5594     0,000
                                      0,000        0,000
  2   CLOT.    205,470  133,766  287200,657  4550091,283  60,5594  -306,000
                                 287200,657  4550091,283
  3   CIRC.    339,236  464,959  287311,935  4550165,417  66,6421   700,000
                                 287662,168  4549559,335
  4   CLOT.    804,195  133,766  287760,017  4550252,462 108,9282   306,000
                                 287890,958  4550225,381
  5   CLOT.    937,961   73,609  287890,958  4550225,381 115,0109   182,000
                                 287890,958  4550225,381
  6   CIRC.   1011,570  161,639  287962,950  4550210,147 109,8041  -450,000
                                 288031,978  4550654,821
  7   CLOT.   1173,208   73,609  288123,669  4550214,262  86,9369  -182,000
                                 288194,788  4550233,160
  8   RECTA   1246,817  284,624  288194,788  4550233,160  81,7301     0,000
                                      0,000        0,000
  9   CLOT.   1531,441   73,609  288467,771  4550313,725  81,7301   182,000
                                 288467,771  4550313,725
 10   CIRC.   1605,050  389,309  288537,755  4550336,471  76,5234  -450,000
                                 288375,544  4550756,218
 11   CLOT.   1994,358   73,609  288800,247  4550607,466  21,4475  -182,000
                                 288820,751  4550678,139
 12   CLOT.   2067,967   77,618  288820,751  4550678,139  16,2407  -197,000
                                 288820,751  4550678,139
 13   CIRC.   2145,585  139,751  288842,268  4550752,693  21,1820   500,000
                                 289314,846  4550589,383
 14   CLOT.   2285,336   77,618  288905,661  4550876,729  38,9757   197,000
                                 288953,481  4550937,840
 15   RECTA   2362,954  309,456  288953,481  4550937,840  43,9170     0,000
                                      0,000        0,000
 16   RECTA   2672,410    0,000  289150,424  4551176,537  43,9170     0,000
                                      0,000        0,000
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1.2. PUNTS SUCCESSIUS EN PLANTA 
 Nom del Fitxer: C:\ALT1BUENA\WIN\ALT1
 Titol: C:\Alt1\WIN\Alt1
 Data: 05/05/2012 18:05:50
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI 
     0,000       0,000   287033,373   4549971,976    60,5594       0,000
    20,000       0,000   287049,656   4549983,589    60,5594       0,000
    40,000       0,000   287065,939   4549995,202    60,5594       0,000
    60,000       0,000   287082,222   4550006,815    60,5594       0,000
    80,000       0,000   287098,505   4550018,428    60,5594       0,000
   100,000       0,000   287114,788   4550030,041    60,5594       0,000
   120,000       0,000   287131,071   4550041,654    60,5594       0,000
   140,000       0,000   287147,354   4550053,268    60,5594       0,000
   160,000       0,000   287163,637   4550064,881    60,5594       0,000
   180,000       0,000   287179,920   4550076,494    60,5594       0,000
   200,000       0,000   287196,203   4550088,107    60,5594       0,000
  *205,470       0,000   287200,657   4550091,283    60,5594       0,000
   220,000       0,000   287212,489   4550099,715    60,6312    6444,333
   240,000       0,000   287228,812   4550111,273    60,9647    2711,731
   260,000       0,000   287245,219   4550122,710    61,5702    1717,147
   280,000       0,000   287261,758   4550133,955    62,4477    1256,354
   300,000       0,000   287278,474   4550144,936    63,5971     990,543
   320,000       0,000   287295,408   4550155,576    65,0185     817,568
  *339,236       0,000   287311,935   4550165,417    66,6421     700,000
   340,000       0,000   287312,597   4550165,799    66,7116     700,000
   360,000       0,000   287330,065   4550175,538    68,5305     700,000
   380,000       0,000   287347,804   4550184,774    70,3495     700,000
   400,000       0,000   287365,799   4550193,499    72,1684     700,000
   420,000       0,000   287384,037   4550201,707    73,9873     700,000
   440,000       0,000   287402,501   4550209,391    75,8062     700,000
   460,000       0,000   287421,178   4550216,543    77,6251     700,000
   480,000       0,000   287440,051   4550223,160    79,4440     700,000
 Nom del Fitxer: C:\ALT1BUENA\WIN\ALT1
 Titol: C:\Alt1\WIN\Alt1
 Data: 05/05/2012 18:05:50
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI 
   500,000       0,000   287459,105   4550229,234    81,2629     700,000
   520,000       0,000   287478,326   4550234,762    83,0819     700,000
   540,000       0,000   287497,696   4550239,738    84,9008     700,000
   560,000       0,000   287517,201   4550244,159    86,7197     700,000
   580,000       0,000   287536,823   4550248,021    88,5386     700,000
   600,000       0,000   287556,549   4550251,320    90,3575     700,000
   620,000       0,000   287576,360   4550254,055    92,1764     700,000
   640,000       0,000   287596,242   4550256,223    93,9953     700,000
   660,000       0,000   287616,177   4550257,822    95,8142     700,000
   680,000       0,000   287636,150   4550258,851    97,6332     700,000
   700,000       0,000   287656,144   4550259,309    99,4521     700,000
   720,000       0,000   287676,143   4550259,195   101,2710     700,000
   740,000       0,000   287696,130   4550258,510   103,0899     700,000
   760,000       0,000   287716,090   4550257,255   104,9088     700,000
   780,000       0,000   287736,006   4550255,429   106,7277     700,000
   800,000       0,000   287755,862   4550253,036   108,5466     700,000
  *804,195       0,000   287760,017   4550252,462   108,9282     700,000
   820,000       0,000   287775,642   4550250,083   110,2806     793,790
   840,000       0,000   287795,342   4550246,633   111,7487     955,853
   860,000       0,000   287814,965   4550242,772   112,9447    1201,067
   880,000       0,000   287834,521   4550238,584   113,8688    1615,509
   900,000       0,000   287854,025   4550234,154   114,5210    2466,658
   920,000       0,000   287873,491   4550229,567   114,9012    5213,388
  *937,961       0,000   287890,958   4550225,381   115,0109       0,000
   940,000       0,000   287892,940   4550224,905   115,0069  -16242,673
   960,000       0,000   287912,400   4550220,285   114,5441   -1502,950
   980,000       0,000   287931,918   4550215,924   113,3125    -787,929
 Nom del Fitxer: C:\ALT1BUENA\WIN\ALT1
 Titol: C:\Alt1\WIN\Alt1
 Data: 05/05/2012 18:05:50
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI 
   1000,000       0,000   287951,540   4550212,061   111,3122    -533,919
  *1011,570       0,000   287962,950   4550210,147   109,8041    -450,000
   1020,000       0,000   287971,293   4550208,932   108,6114    -450,000
   1040,000       0,000   287991,163   4550206,676   105,7820    -450,000
   1060,000       0,000   288011,115   4550205,305   102,9526    -450,000
   1080,000       0,000   288031,107   4550204,822   100,1232    -450,000
   1100,000       0,000   288051,101   4550205,228    97,2938    -450,000
   1120,000       0,000   288071,058   4550206,521    94,4643    -450,000
   1140,000       0,000   288090,937   4550208,700    91,6349    -450,000
   1160,000       0,000   288110,700   4550211,760    88,8055    -450,000
  *1173,208       0,000   288123,669   4550214,262    86,9369    -450,000
   1180,000       0,000   288130,308   4550215,694    86,0204    -495,740
   1200,000       0,000   288149,744   4550220,404    83,8364    -707,517
   1220,000       0,000   288169,040   4550225,662    82,4212   -1235,174
   1240,000       0,000   288188,249   4550231,231    81,7748   -4858,831
  *1246,817       0,000   288194,788   4550233,160    81,7301       0,000
   1260,000       0,000   288207,432   4550236,891    81,7301       0,000
   1280,000       0,000   288226,614   4550242,552    81,7301       0,000
   1300,000       0,000   288245,796   4550248,213    81,7301       0,000
   1320,000       0,000   288264,978   4550253,875    81,7301       0,000
   1340,000       0,000   288284,160   4550259,536    81,7301       0,000
   1360,000       0,000   288303,342   4550265,197    81,7301       0,000
   1380,000       0,000   288322,524   4550270,858    81,7301       0,000
   1400,000       0,000   288341,706   4550276,519    81,7301       0,000
   1420,000       0,000   288360,888   4550282,181    81,7301       0,000
   1440,000       0,000   288380,070   4550287,842    81,7301       0,000
   1460,000       0,000   288399,252   4550293,503    81,7301       0,000
 Nom del Fitxer: C:\ALT1BUENA\WIN\ALT1
 Titol: C:\Alt1\WIN\Alt1
 Data: 05/05/2012 18:05:50
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI 
   1480,000       0,000   288418,434   4550299,164    81,7301       0,000
   1500,000       0,000   288437,616   4550304,825    81,7301       0,000
   1520,000       0,000   288456,798   4550310,487    81,7301       0,000
  *1531,441       0,000   288467,771   4550313,725    81,7301       0,000
   1540,000       0,000   288475,979   4550316,151    81,6597   -3870,062
   1560,000       0,000   288495,129   4550321,921    80,9463   -1159,843
   1580,000       0,000   288514,175   4550328,021    79,4642    -682,139
   1600,000       0,000   288533,034   4550334,676    77,2133    -483,146
  *1605,050       0,000   288537,755   4550336,471    76,5234    -450,000
   1620,000       0,000   288551,608   4550342,090    74,4083    -450,000
   1640,000       0,000   288569,833   4550350,322    71,5789    -450,000
   1660,000       0,000   288587,675   4550359,355    68,7495    -450,000
   1680,000       0,000   288605,099   4550369,172    65,9201    -450,000
   1700,000       0,000   288622,068   4550379,753    63,0907    -450,000
   1720,000       0,000   288638,551   4550391,078    60,2612    -450,000
   1740,000       0,000   288654,514   4550403,124    57,4318    -450,000
   1760,000       0,000   288669,927   4550415,867    54,6024    -450,000
   1780,000       0,000   288684,758   4550429,282    51,7730    -450,000
   1800,000       0,000   288698,978   4550443,344    48,9436    -450,000
   1820,000       0,000   288712,560   4550458,023    46,1141    -450,000
   1840,000       0,000   288725,476   4550473,291    43,2847    -450,000
   1860,000       0,000   288737,701   4550489,117    40,4553    -450,000
   1880,000       0,000   288749,210   4550505,472    37,6259    -450,000
   1900,000       0,000   288759,982   4550522,321    34,7964    -450,000
   1920,000       0,000   288769,994   4550539,633    31,9670    -450,000
   1940,000       0,000   288779,227   4550557,372    29,1376    -450,000
   1960,000       0,000   288787,663   4550575,504    26,3082    -450,000
 Nom del Fitxer: C:\ALT1BUENA\WIN\ALT1
 Titol: C:\Alt1\WIN\Alt1
 Data: 05/05/2012 18:05:50
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI 
   1980,000       0,000   288795,286   4550593,993    23,4788    -450,000
  *1994,358       0,000   288800,247   4550607,466    21,4475    -450,000
   2000,000       0,000   288802,080   4550612,802    20,6799    -487,352
   2020,000       0,000   288808,111   4550631,870    18,4517    -690,554
   2040,000       0,000   288813,587   4550651,105    16,9923   -1184,384
   2060,000       0,000   288818,738   4550670,430    16,3017   -4157,499
  *2067,967       0,000   288820,751   4550678,139    16,2407       0,000
   2080,000       0,000   288823,795   4550689,780    16,3595    3225,292
   2100,000       0,000   288828,971   4550709,099    17,0823    1211,543
   2120,000       0,000   288834,465   4550728,329    18,4613     745,858
   2140,000       0,000   288840,473   4550747,404    20,4965     538,769
  *2145,585       0,000   288842,268   4550752,693    21,1820     500,000
   2160,000       0,000   288847,172   4550766,247    23,0174     500,000
   2180,000       0,000   288854,619   4550784,808    25,5638     500,000
   2200,000       0,000   288862,802   4550803,056    28,1103     500,000
   2220,000       0,000   288871,708   4550820,962    30,6568     500,000
   2240,000       0,000   288881,324   4550838,497    33,2033     500,000
   2260,000       0,000   288891,632   4550855,634    35,7497     500,000
   2280,000       0,000   288902,618   4550872,345    38,2962     500,000
  *2285,336       0,000   288905,661   4550876,729    38,9757     500,000
   2300,000       0,000   288914,252   4550888,612    40,6663     616,464
   2320,000       0,000   288926,408   4550904,493    42,4037     903,498
   2340,000       0,000   288938,912   4550920,102    43,4848    1690,716
   2360,000       0,000   288951,601   4550935,562    43,9098   13136,984
  *2362,954       0,000   288953,481   4550937,840    43,9170       0,000
   2380,000       0,000   288964,329   4550950,988    43,9170       0,000
   2400,000       0,000   288977,057   4550966,415    43,9170       0,000
 Nom del Fitxer: C:\ALT1BUENA\WIN\ALT1
 Titol: C:\Alt1\WIN\Alt1
 Data: 05/05/2012 18:05:50
       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI 
   2420,000       0,000   288989,786   4550981,842    43,9170       0,000
   2440,000       0,000   289002,514   4550997,269    43,9170       0,000
   2460,000       0,000   289015,243   4551012,696    43,9170       0,000
   2480,000       0,000   289027,971   4551028,123    43,9170       0,000
   2500,000       0,000   289040,699   4551043,550    43,9170       0,000
   2520,000       0,000   289053,428   4551058,977    43,9170       0,000
   2540,000       0,000   289066,156   4551074,404    43,9170       0,000
   2560,000       0,000   289078,884   4551089,830    43,9170       0,000
   2580,000       0,000   289091,613   4551105,257    43,9170       0,000
   2600,000       0,000   289104,341   4551120,684    43,9170       0,000
   2620,000       0,000   289117,069   4551136,111    43,9170       0,000
   2640,000       0,000   289129,798   4551151,538    43,9170       0,000
   2660,000       0,000   289142,526   4551166,965    43,9170       0,000
   2670,000       0,000   289148,890   4551174,678    43,9170       0,000
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2. TRAÇAT EN ALÇAT 
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2.1. ALINEACIONS EN ALÇAT 
Nom del fitxer de l'alçat   : C:\ALT1BUENA\WIN\ALT1
Titol: ALT1
Data/hora última modificació: 05/05/2012 18:45:44
  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE  
          P.K. INICI       0,0000    296,2040       -1,4500
     TANGENT ENTRADA     355,8171    291,0447       -1,4500
  1  VERTEX              392,5671    290,5118     7000,0000
     TANGENT SORTIDA     429,3171    290,3648       -0,4000
     TANGENT ENTRADA     538,9313    289,9263       -0,4000
  2  VERTEX              678,6813    289,3673   -13000,0000
     TANGENT SORTIDA     818,4313    285,8037       -2,5500
     TANGENT ENTRADA     819,3274    285,7809       -2,5500
  3  VERTEX              910,3274    283,4604     7000,0000
     TANGENT SORTIDA    1001,3274    283,5059        0,0500
     TANGENT ENTRADA    1261,1709    283,6358        0,0500
  4  VERTEX             1328,6709    283,6695   -15000,0000
     TANGENT SORTIDA    1396,1709    283,0958       -0,8500
     TANGENT ENTRADA    1572,7730    281,5947       -0,8500
  5  VERTEX             1737,7730    280,1922   -15000,0000
     TANGENT SORTIDA    1902,7730    275,1597       -3,0500
     TANGENT ENTRADA    1947,5320    273,7945       -3,0500
  6  VERTEX             2036,7820    271,0724     7000,0000
     TANGENT SORTIDA    2126,0320    270,6261       -0,5000
          P.K.FINAL     2670,0000    267,9063       -0,5000
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2.2. PUNTS SUCCESSIUS EN ALÇAT 
 Nom del Fitxer: C:\ALT1BUENA\WIN\ALT1
 Titol: ALT1
 Data: 05/05/2012 18:45:44
       PK           COTA        PENDENT %
        0,000     296,204      -1,450
       20,000     295,914      -1,450
       40,000     295,624      -1,450
       60,000     295,334      -1,450
       80,000     295,044      -1,450
      100,000     294,754      -1,450
      120,000     294,464      -1,450
      140,000     294,174      -1,450
      160,000     293,884      -1,450
      180,000     293,594      -1,450
      200,000     293,304      -1,450
      220,000     293,014      -1,450
      240,000     292,724      -1,450
      260,000     292,434      -1,450
      280,000     292,144      -1,450
      300,000     291,854      -1,450
      320,000     291,564      -1,450
      340,000     291,274      -1,450
*     355,817     291,045      -1,450
      360,000     290,985      -1,390
      380,000     290,736      -1,105
      400,000     290,543      -0,819
      420,000     290,408      -0,533
*     429,317     290,365      -0,400
      440,000     290,322      -0,400
      460,000     290,242      -0,400
      480,000     290,162      -0,400
 Nom del Fitxer: C:\ALT1BUENA\WIN\ALT1
 Titol: ALT1
 Data: 05/05/2012 18:45:44
       PK           COTA        PENDENT %
      500,000     290,082      -0,400
      520,000     290,002      -0,400
*     538,931     289,926      -0,400
      540,000     289,922      -0,408
      560,000     289,825      -0,562
      580,000     289,697      -0,716
      600,000     289,539      -0,870
      620,000     289,349      -1,024
      640,000     289,129      -1,177
      660,000     288,878      -1,331
      680,000     288,597      -1,485
      700,000     288,284      -1,639
      720,000     287,941      -1,793
      740,000     287,567      -1,947
      760,000     287,162      -2,101
      780,000     286,727      -2,254
      800,000     286,261      -2,408
*     818,431     285,804      -2,550
      820,000     285,764      -2,540
*     819,327     285,781      -2,550
      840,000     285,284      -2,255
      860,000     284,862      -1,969
      880,000     284,497      -1,683
      900,000     284,189      -1,398
      920,000     283,938      -1,112
      940,000     283,744      -0,826
      960,000     283,607      -0,540
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      980,000     283,528      -0,255
     1000,000     283,505       0,031
*    1001,327     283,506       0,050
     1020,000     283,515       0,050
     1040,000     283,525       0,050
     1060,000     283,535       0,050
     1080,000     283,545       0,050
     1100,000     283,555       0,050
     1120,000     283,565       0,050
     1140,000     283,575       0,050
     1160,000     283,585       0,050
     1180,000     283,595       0,050
     1200,000     283,605       0,050
     1220,000     283,615       0,050
     1240,000     283,625       0,050
     1260,000     283,635       0,050
*    1261,171     283,636       0,050
     1280,000     283,633      -0,076
     1300,000     283,605      -0,209
     1320,000     283,550      -0,342
     1340,000     283,468      -0,476
     1360,000     283,360      -0,609
     1380,000     283,225      -0,742
*    1396,171     283,096      -0,850
     1400,000     283,063      -0,850
     1420,000     282,893      -0,850
     1440,000     282,723      -0,850
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     1460,000     282,553      -0,850
     1480,000     282,383      -0,850
     1500,000     282,213      -0,850
     1520,000     282,043      -0,850
     1540,000     281,873      -0,850
     1560,000     281,703      -0,850
*    1572,773     281,595      -0,850
     1580,000     281,531      -0,898
     1600,000     281,339      -1,032
     1620,000     281,119      -1,165
     1640,000     280,873      -1,298
     1660,000     280,600      -1,432
     1680,000     280,300      -1,565
     1700,000     279,974      -1,698
     1720,000     279,621      -1,832
     1740,000     279,241      -1,965
     1760,000     278,835      -2,098
     1780,000     278,402      -2,232
     1800,000     277,942      -2,365
     1820,000     277,456      -2,498
     1840,000     276,943      -2,632
     1860,000     276,403      -2,765
     1880,000     275,837      -2,898
     1900,000     275,244      -3,032
*    1902,773     275,160      -3,050
     1920,000     274,634      -3,050
     1940,000     274,024      -3,050
*    1947,532     273,795      -3,050
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     1960,000     273,425      -2,872
     1980,000     272,880      -2,586
     2000,000     272,391      -2,300
     2020,000     271,959      -2,015
     2040,000     271,585      -1,729
     2060,000     271,268      -1,443
     2080,000     271,008      -1,158
     2100,000     270,805      -0,872
     2120,000     270,659      -0,586
*    2126,032     270,626      -0,500
     2140,000     270,556      -0,500
     2160,000     270,456      -0,500
     2180,000     270,356      -0,500
     2200,000     270,256      -0,500
     2220,000     270,156      -0,500
     2240,000     270,056      -0,500
     2260,000     269,956      -0,500
     2280,000     269,856      -0,500
     2300,000     269,756      -0,500
     2320,000     269,656      -0,500
     2340,000     269,556      -0,500
     2360,000     269,456      -0,500
     2380,000     269,356      -0,500
     2400,000     269,256      -0,500
     2420,000     269,156      -0,500
     2440,000     269,056      -0,500
     2460,000     268,956      -0,500
 Nom del Fitxer: C:\ALT1BUENA\WIN\ALT1
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     2480,000     268,856      -0,500
     2500,000     268,756      -0,500
     2520,000     268,656      -0,500
     2540,000     268,556      -0,500
     2560,000     268,456      -0,500
     2580,000     268,356      -0,500
     2600,000     268,256      -0,500
     2620,000     268,156      -0,500
     2640,000     268,056      -0,500
     2660,000     267,956      -0,500
     2670,000     267,906      -0,500
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1 INTRODUCCIÓ 
 
L’objecte d’aquest annex és definir les obres que s’han d’executar per a l’establiment de la 
senyalització horitzontal i vertical de la variant de Corbera d’Ebre. A més, s’estudien l’abalisament i 
les defenses corresponents a la via objecte d’aquest projecte. 
 
El tram objecte del projecte està classificat com a carretera convencional d’una calçada amb dos 
carrils. La velocitat de projecte és de 100 km/h i la secció tipus consta de dos carrils de 3,5 metres 
d’amplada per sentit de circulació amb vorals de 1,5 metres. 
 
2 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
2.1 CRITERIS GENERALS 
 
La senyalització horitzontal s’ha definit d’acord amb la “Instrucción 8.2-IC. Marcas viales” del 
MOPU. 
 
Les marques vials seran totes blanques (excepte les corresponents a senyalització d’obres), 
seguint la referència B-118 de la norma UNE 48 103. 
 
Totes les marques vials seran reflectants. La reflectància s’obté mesclant microesferes de vidre 
amb la pintura, i la granulometria de les microesferes està definida en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particular del Projecte (Document núm. 3). El tipus de pintura utilitzada és termoplàstica. 
 
Els diferents tipus de marques vials utilitzades es subdividixen en els següents apartats: 
 
- Marques vials longitudinals 
- Marques vials transversals 
- Fletxes, inscripcions i ratllats zebrats 
 
En els plans del projecte es defineixen les plantes generals de senyalització, en les que s’han 
dibuixat les marques vials projectades, i en els plans de detall es defineixen les dimensions de 
cadascun dels diferents tipus de marques vials transversals, longitudinals, fletxes, illetes, rètols, etc. 
 
El dimensionament de les marques vials es realitza per a una velocitat màxima de 100 km/h. 
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2.2 MARQUES VIALS LONGITUDINALS 
 
Les marques vials longitudinals es divideixen en tres tipologies: 
 
- Línies longitudinals discontínues (M-1) 
 
• M-1.2: Línia blanca discontínua de traç 3,5 m, separació de 9 m i gruix de 0,15 m. Per a vies 
amb 60 km/h < VM ≤ 100 km/h 
 
La funció d’aquesta tipologia és la separació de carrils normals de diferents sentit de circulació. 
 
• M-1.7: Línia discontínua per a la separació entre el carril principal i el carril d’entrada o 
sortida en el que normalment està prevista una acceleració o desacceleració de vehicles. Té 
un traç de 1,0 metre amb separacions de 1 metre i un gruix de 0,3 m. 
• M-1.9: Línia blanca discontínua de traç de 3,5 m, separació de 1,5 m i de 0,10 m d’amplada, 
per alertar de la presència d’una marca longitudinal contínua que prohibeix l’avançament. 
 
- Línies longitudinals contínues (M-2): 
 
• M-2.1: Línia blanca contínua de 0,15 m d’amplada, per a la separació de carrils de diferent 
sentit per a indicar la prohibició d’avançament  al no disposar de la visibilitat necessària. 
• M-2.6: Línia blanca contínua de 0,15 m d’amplada per delimitar el marge de la calçada. 
 
- Línies longitudinals contínues adossades a discontínues (M-3): 
 
• M-3.2: Línia blanca contínua de 0,10 m d’amplada separada 0,10 m de la línia blanca 
discontínua de traça 3,5 m i separació de 9,0 m, per prohibir efectuar una de les maniobres 
possibles de canvi de carril en casos amb problemes de visibilitat. 
 
2.3 MARQUES VIALS TRANSVERSALS 
 
Indiquen l’obligatorietat de parada o de cedir el pas d’un vehicle al arribar a una intersecció amb 
una altre via o amb un pas de vianants. 
 
- Marques transversals contínues 
 
• M-4.1: Línia blanca de 0,40 m d’amplada. Indica l’obligatorietat d’aturar-se en presència 
d’una senyal o marca de “STOP”. 
 
- Marques transversals discontínues 
 
• M-4.2: Línia blanca de traç 0,80 m, de separació de 0,40 m y de 0,40 m d’amplada. Indica 
l’obligatorietat de cedir el pas en presència d’una senyal o marca de “CEDEIXI EL PAS”. 
 
Projecte de construcció de la variant de la carretera N-420 al seu pas per Corbera d’Ebre 
Document 1 – A07. Senyalització 
 
722-PRO-CA-5799 Pàgina 3 
 
2.4 FLETXES, INSCRIPCIONS I ZEBRATS 
 
• 5.1: Fletxa de direcció en el sentit o un dels sentits indicats en el carril per el que circula. 
S’han utilitzat en direcció capdavant, a l’esquerra, a la dreta, capdavant o a la dreta i 
capdavant o al’esquerra. 
• M-5.5: Fletxes de retorn. Anuncia la proximitat d’una línia contínua que implica la prohibició 
de circular per la seva esquerra i, per tant, tots els vehicles han de circular pel carril a la 
dreta de la fletxa.  
 
La disposició de les fletxes de retorn es fa de la següent manera. La fletxa de retorn més 
pròxima al principi de la marca contínua es situa en el centre del segon va (corresponent a 
la marca discontínua) anterior a aquella. La segona fletxa es situa deixant un va lliure. Les 
fletxes restants es col·loquen deixant cada vegada menys vans lliures: la tercera deixant 2, 
si VM≤70 km/h, i 3 si VM>70 km/h; i la següent deixant 3 vans lliures si VM<70 km/h, 4 si 70 
km/h<VM<80 km/h, i 5 si VM>80 km/h. 
 
• M-6.4: Senyal horitzontal de color blanc que indica al conductor l’obligatorietat d’aturar-se, 
segons les dimensions indicades en els plans de detall. 
• M-6.5: Senyal horitzontal de color blanc que indica al conductor l’obligatorietat de cedir el 
pas als vehicles que circulen per la calçada a la que s’aproxima, segons les dimensions 
indicades en els plans de detall. 
• M-7.1: Marcat de la calçada per incrementar la visibilitat de la zona de paviment exclosa a la 
circulació de vehicles i, al mateix temps, per indicar, mitjançant la inclinació de les bandes 
constituents, cap a quin costat s’han de desviar els vehicles per evitar un obstacle. Seran 
utilitzades les tipologies B i C (divergent i convergent, respectivament). 
 
3 SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
3.1 SENYALS 
 
Les senyals de codi s’identifiquen per la numeració del catàleg de la Direcció General de 
Carreteres del Ministeri de Foment. 
 
Els criteris de disseny segueixen tot l’exposat en la Norma 8.1-IC/91 “Señalización vertical” de 28 
de desembre de 1999 que publica la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment. 
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Per a la definició del tamany de les senyals de codi s’ha utilitzat la normativa per a la senyalització 
de carreteres convencionals amb vorada. S’obtenen les dimensions que es mostren a continuació: 
 
TIPUS SENYAL DIMENSIONS 
Senyals triangulars Lado = 1,35 m 
Senyals circulars D = 0,90 m 
Senyals ortogonals Ancho = 0,90 m 
Senyals quadrades Lado = 0,90 m 
Senyals rectangulars A x h = 0,90 x 1,35 m 
Taula 1: Dimensions senyalització vertical 
 
Tota senyal serà de xapa d’acer galvanitzat en continu, de 1,2 mm de gruix mínim, sempre que la 
seva altura lliure no sobrepassi els 4 m. En el cas de que es superi aquesta altura es disposarà 
alumini extrusionat de 3 mm de gruix mínim. 
 
Aquestes característiques hauran de complir les especificacions del Plec de Prescripcions 
(Document núm.3). 
 
Els pals de sustentació de les senyals seran d’acer galvanitzat, seguint les especificacions del Plec 
de Prescripcions (Document núm.3). 
 
La tipologia de suports i fonamentacions es detalla a continuació: 
 
Altura de instalació 1,80 m sobre la calçada 
Tipus de suport 
Pal d'acer galvanitzat de 80 X 40 mm i 2 mm de gruix per una 
senyal tipus P i R en un pal 
Pal d'acer galvanitzat de 100 x 50 mm i 3 mm de gruix per a 
una senyal tipus S i per a dos senyals en un mateix pal 
TIPUS SENYAL 
0,40 x 0,40 x 0,60 m per a una senyal en un pal 
0,50 x 0,50 x 0,70 m per a dos senyals en uns mateix pal 
Taula 2. Tipologia i dimensions dels suports i fonamentacions 
 
La situació en planta de les senyals està indicada en els Plans (Document núm.2). 
 
La situació de les senyals es disposarà de tal manera que el costat més pròxim es situarà a un 
mínim de 0,50 m de la restricció més propera a la calçada, sempre que no es redueixi la visibilitat 
disponible. 
 
La retrorreflectància de les senyals de codi és uniforme de nivell 1, però en les senyals 
d’advertència de perill, prioritat i prohibició d’entrada s’haurà d’utilitzar la de nivell 2. Quan es tracti 
de cartells i panells complementaris, el nivell mínim de retrorreflexió serà de nivell 2. Tot i això, 
quan la il·luminació ambient dificulti la percepció s’haurà d’estudiar la idoneïtat d’utilitzar el nivell 3. 
És a dir, en aquells casos en què es consideri convenient reforçar la senyalització vertical i en 
entorns on conflueixin o divergeixin grans fluxos de tràfic com interseccions, glorietes, etc. 
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Els colors de les senyals de destí i dels cartells d’orientació seran de fons blanc i amb caràcters,  
orles i fletxes en negre. 
 
El tipus de lletra e utilitzar en carreteres convencionals serà el contingut en l’alfabet anomenat 
“Carretera Convencional”, definit a l’Annex 1 de la Instrucció de Carreteres 8.1-IC i la mida dels 
caràcters estarà en funció de l’altura bàsica (Hb), que correspon a la lletra majúscula o al número 
de major mida en el cartell o, en el cas de no haver-n’hi, a la lletra majúscula corresponent a la 
minúscula de major tamany. 
 
Els criteris d’implantació de la senyalització vertical es resumeix a continuació: 
 
- Posició longitudinal: 
 
Les senyals d’advertència de perill es col·locaran, en general, entre 150 i 250 m abans de la 
secció on es trobi el perill que anuncien. 
 
Les senyals de reglamentació es situaran, normalment, en la secció on comenci la seva 
aplicació, reiterant-se a intervals corresponents a un temps de recorregut de l’ordre d’un minut i, 
especialment, després d’una entrada o convergència. 
 
- Posició transversal: 
 
Les senyals i cartells laterals es col·locaran de forma que la seva vora més pròxima estigui a un 
mínim de 3 m de la vora exterior de la calçada, i 0,7 m de la vora exterior de la vorada. 
 
S’evitarà que unes senyals o cartells pertorbin la visibilitat d’altres de la mateixa manera que 
s’evitarà la presència de elements situats a prop de la vora de la plataforma. 
 
Els cartells de sortida s’executaran amb banderoles ja que no es tracta d’una sortida de vies de 
major categoria ni sortides a ciutats contigües de més de 100.000 habitants, etc. 
 
L’altura bàsica de lletres dependrà del tipus de cartell. En cartells fletxa, l’altura bàsica serà de 100 
mm mentre en cartells d’orientació (pòrtics i banderoles) serà de 300 mm. Els cartells de 
localització tindran una altura de 200 mm i 150 mm per a panells complementaris. 
 
4 ABALISAMENT 
 
Els criteris de dissenya segueixen les directrius de la Norma 8.1-IC/91 “Señalización vertival” del 28 
de desembre de 1999 que publica la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment. 
 
La utilització d’un abalisament, de senyals d’advertència de perill, de senyals d’indicació de la 
velocitat màxima aconsellada, o d’una combinació de tots aquests elements, ha d’ajudar al 
conductor a prendre les seves pròpies decisions. 
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En els llocs on hi hagi barreres de seguretat metàl·lica es col·locaran captafaros reflectants ambre i 
blanc, a la dreta i a l’esquerra de la marxa, respectivament. 
 
L’altura del centre geomètric del reflectant serà d’uns 60 cm, coincidint amb l’eix de simetria de la 
bionda i la separació dels captafaros serà de 4 m. 
 
5 BARRERES DE SEGURETAT 
 
Per al sistema de contenció de vehicles com a dispositiu a instal·lar a la carretera, s’han considerat 
les disposicions de l’Orde Circular 321/95 T i P “Recomendaciones sobre Sistemas de Contención 
de Vehículos” de la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment. 
 
Segons aquesta Ordre, el sistema de contenció de vehicles escollit és de barreres de seguretat 
deformables de material metàl·lic, col·locades en els marges de la carretera i dels camins. 
 
El tipus general de model escollit ha estat el BMSNA4/120b de perfil de doble ona suportada amb 
perfils tubulars de 120 x 55 cada 4 m  i amortidors i captafaros a cada pal. En els plans del 
Document núm.2 del projecte es poden veure els detalls de les barreres de seguretat. 
 
Les terminals de barrera tenen els abatiments de 12 m, tant l’inicial com el final, ja que es tracta 
d’una calçada amb dos sentits de circulació. D’altre banda, en els camins la barrera es girarà 90 
graus i es col·locarà un límit. 
 
Els criteris de col·locació determinats per l’Ordre Circular citada es presenten a continuació de 
manera resumida: 
 
- Quan hi hagi obstacles en els marges o desnivells a les vores de la calçada. 
- En el costat exterior de les alineacions corbes de radi inferior a 250 metres. 
- En el costat exterior de les alineacions corbes en les que la velocitat específica sigui inferior en 
més de 30 km/h a la de l’alineació immediatament anterior. 
 
 
 
 
Projecte de construcció de la variant de la carretera N-420 al seu pas per Corbera d’Ebre 
Document 1 – A08.Estudi de trànsit 
 
722-PRO-CA-5799  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 8 .  ESTUDI DE TRANSIT 
 
Projecte de construcció de la variant de la carretera N-420 al seu pas per Corbera d’Ebre 
Document 1 – A08. Estudi de Trànsit 
 
722-PRO-CA-5799  
 
ÍNDEX 
 
1 INTRODUCCIÓ ......................................................................................................................... 1 
2 ANTECEDENTS ........................................................................................................................ 1 
3 RECOLLIDA D’INFORMACIÓ ................................................................................................... 1 
4 ANÀLISI DE RESULTATS ......................................................................................................... 2 
4.1 ESTIMACIÓ DE LA IMD A L’ANY 2014 .............................................................................. 3 
5 PROGNOSI DE TRÀNSIT ......................................................................................................... 4 
6 ANÀLISIS DELS NIVELLS DE SERVEI ..................................................................................... 5 
6.1 ANÀLISI DEL NIVELL DE SERVEI MITJANÇANT EL CÀLCUL DEL %TD I EL VMR ......... 8 
 
Projecte de construcció de la variant de la carretera N-420 al seu pas per Corbera d’Ebre 
Document 1 – A08. Estudi de Trànsit 
 
722-PRO-CA-5799 Pàgina 1 
 
1 INTRODUCCIÓ 
 
L’objectiu del present Estudi de Trànsit per al projecte de la variant de Corbera d’Ebre a la carretera 
N-420, de Còrdova a Tarragona per Cuenca, és la determinació del volum de vehicles a la N-420 
entre els P.K. 804,5 i 806,6 i, d’aquesta manera, determinar els nivells de servei de la nova 
infraestructura. 
 
El present estudi permetrà el disseny del tronc de la nova infraestructura així com determinar la 
categoria del tràfic pesat i aportar dades per al dimensionament de la variant. 
 
2 ANTECEDENTS 
 
El tram d’estudi pertany a la carretera N-420, entre les poblacions de Gandesa i de Móra d’Ebre, 
per on circulen tant vehicles pesats com turismes. Aquesta carretera funciona com a via de 
comunicació principal entre les poblacions de les comarques prelitorals de la província de 
Tarragona i com a via de penetració a la província de Teruel des de Catalunya. Altres poblacions 
com Flix, Ascó, Garcia i Vilalba dels Arcs, utilitzen la carretera N-420 accedint des d’altres vies 
secundàries. La N-420 uneix les poblacions de Reus, Falset i Gandesa, 3 capitals de comarca, 
situades entre els corredors que conformen les autopistes AP-7 i AP-2, i també conflueixen, a la 
província de Teruel, amb la N-235 que uneix Vinaròs amb Saragossa. 
 
3 RECOLLIDA D’INFORMACIÓ 
 
Amb l’objectiu de conèixer les dades de l’IMD i la tendència de creixement del tràfic a l’àrea 
d’estudi, es procedeix a la recopilació de les mesures de trànsit realitzades a l’estació d’aforament 
permanent E-294 del Ministeri de Foment, ubicada a Corbera d’Ebre. Existeixen altres estacions 
d’aforament amb competència de la Generalitat de Catalunya però no són tan representatives del 
trànsit circulant a Corbera d’Ebre com la pertanyent al Ministeri de Foment. La Figura X mostra la 
informació recopilada per l’estació d’aforament anteriorment anomenada a l’any 2010: 
 
 
Figura X. Informació recopilada per l’estació d’aforament E-294 durant l’any 2010 
 
On: 
 
- 100: Percentatge de funcionament real de l’estació 
- E-294: Estació permanent número 294 
- 4.229: Intensitat mitja diària (veh/dia) 
- (1-90-9): Percentatge de motos, vehicles lleugers i vehicles pesats 
- 70: I.M.D. de vehicles estrangers 
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4 ANÀLISI DE RESULTATS 
 
Amb les dades de l’estació E-294, es procedeix a determinar els volums de tràfic per a la nova 
variant de la N-420 l’any de posada en servei. Es segueix la següent metodologia: 
 
- Es prenen les dades de la IMD de l’any 2010 proporcionades per el Ministeri de Foment. 
- Es determinen les taxes de creixement anual de trànsit a partir dels registres històrics de IMD. 
- S’actualitzen les dades de tràfic anteriors a l’any de posada en servei de la variant a partir de 
les taxes de creixement anual de la zona. 
- Es determinen els volums de trànsit atrets/generats per la població de Corbera d’Ebre, encara 
que són menyspreables considerant que el potencial de Corbera a nivell comercial i industrial 
és baix. 
- Un cop determinat la intensitat per a l’any de posada en servei de la infraestructura (IMD base) 
estarem en condicions de realitzar la prognosi de trànsit fins a l’any horitzó del projecte i 
determinar els nivells de servei. 
 
Els valors de IMD obtinguts per l’estació d’aforament de Corbera d’Ebre són bastant elevats en 
comparació amb la generació/atracció de viatges que pot produir aquesta localitat ja que la 
carretera N-420 és un dels eixos principals de la xarxa de carreteres nacionals i, en conseqüència, 
el tram d’estudi està caracteritzat per un colom de tràfic de pas.  
 
La data de posada en servei de la nova variant serà el 2014 i el període de càlcul del nivell de 
servei es pronostica per a 20 anys després, és a dir per al 2034. Per aquest any es calculen els 
nivell de servei per al correcte funcionament de la xarxa. Els escenaris que es tenen en compte en 
el present estudi són: 
 
- Escenari 2012: Situació actual 
- Escenari 2014: Any de posada en servei de la nova variant. 
- Escenari 2030: Any horitzó del projecte. 
 
Per estimar el tràfic fins l’any horitzó de la infraestructura s’aplicaran uns coeficients de creixement 
segons l’evolució de la IMD en els últims i, considerant el creixement del trànsit de pas i del parc 
automobilístic de Corbera d’Ebre, s’analitzarà el creixement del trànsit atret i generat per la localitat. 
 
Un cop actualitzada la IMD per a l’any 2014, any de posada en servei, es realitzaran diverses 
hipòtesis per estimar la IMD a partir de l’any de posada en servei. 
 
- Hipòtesi a l’alça: Creixement constant de l’1,5%. 
- Hipòtesi a l’alça: Creixement constant del 2,5%. 
- Hipòtesi a l’alça: Creixement constant del 3,5%. 
 
Tot i que l’estació d’aforament E-294 indica que hi ha un 9% de trànsit pesat adoptarem dues 
hipòtesis alternatives (10% i 15%) ja que, amb la introducció de la variant i les actuacions 
realitzades a les poblacions properes, pot tenir més afluència de trànsit pesat degut a la millora de 
la qualitat de conducció. 
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El creixement mig per a cada estació s’ha obtingut a partir de la següent fórmula: 
 
	  	 
 1  

 
On: 
 
- x: taxa de creixement anual acumulat 
- α: nombre d’anys 
 
A continuació es mostren les dades mesurades per l’estació d’aforament des de l’any 2000 fins al 
2010: 
 
 
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 MITJA 
IMD (veh/dia) 3.100 3.517 4.315 4.267 4.364 4.325 4.120 4.229 4.030 
INCREMENT   2,56% 4,17% -1,11% 2,27% -0,89% -4,74% 2,65% 0,70% 
% PESATS 7 12 13 14 11 11 12 9 11 
IMD PESATS (veh/dia) 109 211 280 299 240 238 247 190 227 
INCREMENT PESATS   14,23% 5,86% 6,49% -19,64% -0,89% 3,92% -23,02% -1,86% 
Taula 1. Dades mesurades a l’estació d’aforament permanent E-294 situada a Corbera d’Ebre 
 
4.1 ESTIMACIÓ DE LA IMD A L’ANY 2014 
 
El trànsit a l’any 2014 es considera format per: 
 
- Trànsit base, constituït per el propi trànsit del tram actual de la carretera N-420 incrementat 
segons la tendència de creixement. 
 
El càlcul de la IMD base a l’any 2012 es realitza mitjançant el Mètode dels Factors de Creixement, 
obtenint-se la IMD a l’any n mitjançant l’expressió: 
 
  	 
  
  
  
On: 
 
- IMDn és la intensitat mitja diària de trànsit a l’any n. 
- IMD0 és el trànsit existent en el tram d’estudi a l’any base 
- T és el factor d’augment del parc de vehicles o del trànsit, des de l’any base per el que es fa la 
prognosi. 
- L és el factor de condicions locals del tram d’estudi. 
- I és el factor d’inducció del tràfic per una nova infraestructura. 
 
El factor d’augment del parc de vehicles (T) entre els anys base i l’any per el que es fa la prognosi 
es calcula, en base a la taxa de creixement anual, de la següent manera: 
 
  1   
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On: 
 
- x: taxa de creixement anual 
- n: nombre d’anys 
 
El factor de condicions locals L és 1. 
 
2010 
Creixement 2,5% 
% pesats 15 
IMD2010 4.229 
IMDp,2010 634 
IMD2014 4.668 
IMDp,2014 700 
Taula 2. IMD de la carretera N-420 per a l’any de posada en servei 
 
El valor de la IMDp correspon a la intensitat de vehicles pesats que ens serà útil més endavant per 
a determinar la categoria de trànsit seguint les indicacions de la Instrucció de Carreteres 6.1-IC. 
 
5 PROGNOSI DE TRÀNSIT 
 
En aquest apartat es realitza la previsió de trànsit de la variant de Corbera d’Ebre durant el període 
de projecte i fins l’any horitzó. El període de projecte s’estableix en 20 anys i, per tant, l’any horitzó 
és el 2034. Per a la prognosi de trànsit es tindran en compte les hipòtesis mencionades 
anteriorment i especificades amb detall a continuació. 
 
Amb la introducció de la nova variant es produeix una inducció d’un tràfic que, actualment, no 
utilitza les infraestructures de la zona d’estudi i que apareixerà com a conseqüència de la nova 
variant de la carretera N-420. La inducció es quantifica segons s’exposa al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars amb un 10%, repartit en un 3,33% entre els tres primers anys. Les dades de 
partida considerades per iniciar el procés de prognosi són els relatius a la posada en servei de la 
carretera a l’any 2014. A partir d’aquest any, s’aplica la inducció del 3,33% els tres primers anys i 
un creixement que segons senyala el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars serà del 1,5%, 
2,5% i 3,5%. 
 
S’han analitzat tres escenaris: 
 
- Escenari 1: Creixement anual de l’1,5%. 
- Escenari 2: Creixement anual del 2,5%. 
- Escenari 3: Creixement anual del 3,5%. 
 
A la següent taula es mostren els resultats de la prognosi del trànsit per a l’any 2034 per a cada un 
dels escenaris de creixement considerat. 
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CREIXEMENT LINEAL 
 
1,50% 2,50% 3,50% 
 
IMD IMDp IMD IMDp IMD IMDp 
2014 4.668 700 4.668 700 4.668 700 
2015 4.738 711 4.785 718 4.831 725 
2016 4.809 721 4.904 736 5.001 750 
2017 4.881 732 5.027 754 5.176 776 
2018 4.954 743 5.153 773 5.357 803 
2019 5.029 754 5.281 792 5.544 832 
2020 5.104 766 5.413 812 5.738 861 
2021 5.181 777 5.549 832 5.939 891 
2022 5.258 789 5.688 853 6.147 922 
2023 5.337 801 5.830 874 6.362 954 
2024 5.417 813 5.975 896 6.585 988 
2025 5.499 825 6.125 919 6.815 1.022 
2026 5.581 837 6.278 942 7.054 1.058 
2027 5.665 850 6.435 965 7.301 1.095 
2028 5.750 862 6.596 989 7.556 1.133 
2029 5.836 875 6.761 1.014 7.821 1.173 
2030 5.924 889 6.930 1.039 8.094 1.214 
2031 6.013 902 7.103 1.065 8.378 1.257 
2032 6.103 915 7.281 1.092 8.671 1.301 
2033 6.194 929 7.463 1.119 8.974 1.346 
2034 6.287 943 7.649 1.147 9.288 1.393 
Taula 3. IMD per als anys de projecte i per a cada una de les hipòtesis de creixement 
 
6 ANÀLISIS DELS NIVELLS DE SERVEI 
 
El Manual de Capacitat de Carreteres, a la seva edició del 2000, caracteritza el funcionament dels 
diferents trams de carretera mitjançant els nivells de servei. Aquests nivells es defineixen per 
representar dominis de funcionament raonables de les tres variables crítiques representatives del 
tràfic: velocitat, densitat i intensitat. A continuació es donen les descripcions de les condicions 
operatives existents a cadascun dels nivell de servei. 
 
Nivell de servei A: Descriu operacions fonamentalment en règim lliure. La velocitat lliure preval, en 
general, com a velocitat operativa. Els vehicles circulen sense pràcticament restriccions en la seva 
capacitat de maniobra en la corrent circulatòria. 
 
Nivell de servei B: També representa unes condicions raonables de flux lliure, mantenint-se, en 
general, les velocitat a nivell de velocitat lliure. La capacitat de maniobra en la corrent circulatòria 
queda lleugerament restringida, i el nivell de comoditat general física i psicològica proporcionada 
als conductors és encara elevat. 
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Nivell de servei C: La llibertat en la corrent circulatòria està notablement restringida, i es requereix 
un major control i vigilància per part del conductor en els canvis de carril. Els incidents de menor 
entitat encara poden absorbir-se, tot i que el deteriorament local en el servei ja són importants. Són 
d’esperar cues després de qualsevol retenció significativa. El conductor experimenta un increment 
notable en la tensió degut a la necessitat de vigilància addicional per a poder operar amb seguretat. 
 
Nivell de servei D: És al nivell en el que les velocitats comencen a declinar lleugerament al 
augmentar la intensitat. En aquest domini, la densitat comença a deteriorar-se més ràpidament a 
mesura que va incrementant la intensitat. La llibertat de maniobra en la corrent circulatòria està 
bastant limitada, i el conductor experimenta nivell de comoditat física i psicològica molt reduïts. És 
de esperar que en incidents de menor intensitat es creïn cues substancials ja que la corrent de 
trànsit té poc espai per absorbir les alteracions produïdes. 
 
Nivell de servei E: Les operacions en aquest nivell són volàtils perquè virtualment no existeixen 
intervals buits utilitzables en la corrent circulatòria. Si es circula en capacitat (la intensitat iguala a la 
capacitat de la secció), no existeix la possibilitat de dissipar ni la més mínima alteració. Qualsevol 
incident pot produir col·lapses importants i unes cues de gran magnitud. La capacitat de circulació 
és extremadament limitada i el nivell de comoditat física i psicològica que poden aconseguir els 
conductors és molt baix. 
 
Nivell de servei F: Descriu un flux forçat o en situació de col·lapse. Per a cada tram homogeni de 
carretera el Manual de Capacitat proposa una metodologia on el resultat final, en la major part dels 
casos, és el nivell de servei, que ens permetrà determinar si el tram, tal i com està dimensionat, 
funciona bé o, contràriament, ha de ser ampliar per dotar d’una major capacitat a aquest tram. A la 
Instrucció de Carreteres, normes 3.1-IC, es defineix el nivell de servei a la hora punta de projecte 
de l’any horitzó segons el tipus de carreteres que s’estigui estudiant. 
 
Nivell de servei en el tronc de la via 
 
El càlcul del nivell de servei del tram s’ha realitzat d’acord amb els criteris recollits en el Manual de 
Capacitat en la seva versió vigent (Highway Capacity Manual 2000, versió anglesa), en el que es 
defineixes els següents conceptes que són fonament del càlcul. 
 
- Es defineix com a capacitat d’una instal·lació el màxim flux de vehicles que es pot esperar que 
travessi un punt o secció uniforme d’un carril o una carretera durant un període de temps 
sotmès a les condicions  prevalents de la carretera, la circulació i els sistemes de control. En 
aquesta definició van implícites algunes consideracions, com que la capacitat es refereix, 
normalment, a una secció o segment uniforme de la infraestructura, i que es refereix a una taxa 
de flux vehicula durant un període específic de temps. Aquest període és, molt sovint, el 
període de 15 minuts punta. 
- El concepte de nivells de servei utilitza mesures qualitatives que caracteritzen tant les 
condicions d’explotació del trànsit vial com la seva percepció per a conductors i passatgers. La 
descripció dels nivells de servei individuals caracteritza aquestes condicions en termes de 
factors rals com la velocitat i el temps de recorregut, la llibertat de maniobres, les interrupcions 
a la circulació i el confort i la convivència. Per a cada tipus d’infraestructura es defineixen 6 
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nivells de servei per als quals es disposa de procediments d’anàlisi. Se’ls hi atorga una lletra, de 
la A a la F, essent A la que representa millors condicions i F les pitjors. 
 
Per al càlcul dels nivells de servei al llarg de la vida de projecte es segueixen els criteris del 
“Highway Capacity Manual 2000”. 
 
Per a determinar el nivell de servei en el any de posada en servei i en l’any horitzó, es pot realitzar 
calculant la velocitat mitja de recorregut (VMR) i el percentatge de temps de demora (%TD) amb les 
fórmules que es mostren a continuació: 
 
%  100 
 1  	,			
    
On: 
 
%TD: Percentatge de temps seguint a un altre vehicle 
IPE: Intensitat Punta Equivalent 
fnp: Factor de correcció per prohibició d’avançament 
 
!"  !#  0,0125 
 &'    
On: 
 
VMR: Velocitat mitja de recorregut 
VFL: Velocitat de flux lliure, considerada per a volums inferior a 200 veh/h. 
fnp: Factor de correcció per prohibició d’avançament 
 
Per establir els nivells de servei, en funció del %TD i del VMR, s’utilitzaran les taules següents: 
 
Nivell de servei %TD VMR 
A ≤ 35 > 90 
B > 35-50 > 80-90 
C > 50-65 > 70-80 
F > 65-80 > 60-70 
E > 80 ≤ 60 
Taula 4. Criteris de Nivell de Servei per a carreteres Classe I 
 
Per a la realització del present estudi, es considera que la variant de Corbera d’Ebre serà de 
Classe I, com indica la Norma 3.1-IC de la Instrucció de Carreteres en el punt 2.2, al tractar-se d’un 
carretera convencional amb velocitat de projecte de 100 km/h. 
 
Les característiques de la nova infraestructura seran les següents: 
 
- Velocitat de projecte de 100 km/h 
- Una única calçada de dos carrils de 3,5 metres cadascun i amb doble sentit de circulació 
- Voral útil de 1,5 metres per sentit 
- Repartiment de la circulació per sentits de 50/50 
- 80% de prohibició d’avançament 
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Mitjançant el càlcul del percentatge de temps de demora i la velocitat mitja de recorregut es 
determinarà quin serà el nivell de servei de la nova variant de la carretera N-420 al seu pas per 
Sant Pau de Segúries. 
 
Al tractar-se d’una carretera amb un trànsit de pas rodat de pas molt important i no tractar-se d’una 
carretera turística ni caracteritzada per tenir dies punta, s’estimarà la IH100 com el 12% de la IMD, 
segons indica el mapa de trànsit del ministeri. 
 
6.1 ANÀLISI DEL NIVELL DE SERVEI MITJANÇANT EL CÀLCUL DEL %TD I 
EL VMR 
 
En aquest apartat es mostren els nivells de servei corresponents al %TD i al VMR, i es considera el 
més desfavorable per a cadascun dels anys de la vida de projecte. 
 
Els càlculs previs a la determinació del nivell de servei es troben detallats a l’apèndix del present 
annex. 
 
Hipòtesi 1: Creixement del trànsit del 1,5% 
 
Any IMD IMDP VMR %TD NS (VMR) NS (%TD) NS 
2014 4.668 700 87,4 45,0 B B B 
2015 4.738 711 87,4 45,2 B B B 
2016 4.809 721 87,3 45,5 B B B 
2017 4.881 732 87,3 45,8 B B B 
2018 4.954 743 87,3 46,0 B B B 
2019 5.029 754 87,3 46,3 B B B 
2020 5.104 766 87,3 46,6 B B B 
2021 5.181 777 87,2 46,9 B B B 
2022 5.258 789 87,1 47,1 B B B 
2023 5.337 801 87,1 47,4 B B B 
2024 5.417 813 87,0 47,7 B B B 
2025 5.499 825 87,0 48,0 B B B 
2026 5.581 837 86,9 48,3 B B B 
2027 5.665 850 86,8 48,6 B B B 
2028 5.750 862 86,8 48,9 B B B 
2029 5.836 875 86,7 49,2 B B B 
2030 5.924 889 86,6 49,5 B B B 
2031 6.012 902 86,6 49,9 B B B 
2032 6.103 915 86,5 50,2 B C C 
2033 6.194 929 86,4 50,5 B C C 
2034 6.287 943 86,4 50,8 B C C 
Taula 5. Nivell de servei per a un creixement del 1,5% 
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Hipòtesi 2. Creixement del trànsit del 2,5% 
 
Any IMD IMDP VMR %TD NS (VMR) NS (%TD) NS 
2014 4.668 700 87,4 45,0 B B B 
2015 4.785 718 87,3 45,3 B B B 
2016 4.904 736 87,2 45,6 B B B 
2017 5.027 754 87,2 45,9 B B B 
2018 5.153 773 87,1 46,2 B B B 
2019 5.281 792 87,1 46,6 B B B 
2020 5.413 812 87,0 46,9 B B B 
2021 5.549 832 86,9 47,3 B B B 
2022 5.688 853 86,9 47,7 B B B 
2023 5.830 874 86,8 48,0 B B B 
2024 5.975 896 86,7 48,4 B B B 
2025 6.125 919 86,5 48,8 B B B 
2026 6.278 942 86,4 49,2 B B B 
2027 6.435 965 86,3 49,6 B B B 
2028 6.596 989 86,2 50,1 B C C 
2029 6.761 1014 86,1 50,5 B C C 
2030 6.930 1039 85,9 50,9 B C C 
2031 7.103 1065 85,8 51,4 B C C 
2032 7.280 1092 85,7 51,9 B C C 
2033 7.462 1119 85,6 52,3 B C C 
2034 7.649 1147 85,5 52,8 B C C 
Taula 6. Nivell de servei per a un creixement del 2,5% 
 
Hipòtesi 3. Creixement del trànsit del 3,5% 
 
Any IMD IMDP VMR %TD NS (VMR) NS (%TD) NS 
2014 4.668 700 87,4 45,0 B B B 
2015 4.831 725 87,2 45,5 B B B 
2016 5.000 750 87,2 46,1 B B B 
2017 5.175 776 87,1 46,7 B B B 
2018 5.357 803 87,0 47,3 B B B 
2019 5.544 832 87,0 47,9 B B B 
2020 5.738 861 86,9 48,5 B B B 
2021 5.939 891 86,7 49,2 B B B 
2022 6.147 922 86,5 49,9 B B B 
2023 6.362 954 86,4 50,5 B C C 
2024 6.585 988 86,3 51,3 B C C 
2025 6.815 1022 86,1 52,0 B C C 
2026 7.054 1058 86,0 52,7 B C C 
2027 7.301 1095 85,7 53,5 B C C 
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2028 7.556 1133 85,5 54,3 B C C 
2029 7.821 1173 85,3 55,1 B C C 
2030 8.094 1214 86,1 51,5 B C C 
2031 8.378 1257 85,8 52,2 B C C 
2032 8.671 1301 85,6 53,0 B C C 
2033 8.974 1346 85,3 53,8 B C C 
2034 9.288 1393 85,0 54,6 B C C 
Taula 7. Nivell de servei per a un creixement del 3,5% 
 
Un cop obtinguts els resultats del percentatge de temps de demora (%TD) i la velocitat mitja de 
recorregut (VMR) que permet determinar el nivell de servei per 20 anys després de l’entrada en 
servei de la variant. 
 
El nivell de servei està determinat en tots els escenaris per el percentatge de temps de demora ja 
que la velocitat mitja de recorregut calculada garanteix uns nivells de servei inferiors o igual al 
servei B. 
 
Per a determinar el nombre de carrils de la secció tipus es segueix la Instrucció de Carreteres 3.1-
IC, que indica que en carreteres de calçada única es projectaran dos carrils per calçada, un per 
cada sentit de circulació i en cap cas es projectaran calçades amb dos carrils per sentit. 
 
En aquest casos, ni els carrils addicionals ni els carrils de canvi de velocitat seran computats. Per 
això es recomana que els nivells de servei en l’hora de projecte de l’any horitzontal compleixin els 
mínims indicats a la taula 7.1 de la Instrucció de Carreteres que indica el següent: 
 
CLASSE DE CARRETERA 
VELOCITAT DE 
PROJECTE 
(km/h) 
CARRILS 
(m) 
VORAL 
(m) 
BERMES 
(m) 
NIVELL DE SERVEI A LA 
HORA DE PROJECTE DE 
L'ANY HORITZÓ 
Calçada única    
Carretera convencional 
100 3,5 1,5 - 2,5 0,75 - 1,5 C 
Taula 8. Nivell de servei recomanat per a l’any horitzó 
 
El traçat actual de la N-420 té un nivell de servei per dos dels tres escenaris estudiats és B en els 
primers anys i, posteriorment, es manté un nivell de servei C. 
 
Per tant, es pot afirmar que el nivell de servei serà el C i, en conseqüència, compleix les 
recomanacions establertes per la Instrucció de Carreteres ja que és el pitjor nivell de servei per a 
cadascuna de les hipòtesis realitzades. 
 
D’aquesta manera queda comprovada la funcionalitat de la variant de la N-420 en el tram de 
Corbera d’Ebre fins a l’any 2034 i per l’escenari més desfavorable, ja que no existeixen rampes 
especials que hagin de ser especialment estudiades. 
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HIPÒTESIS 1: Creixement del trànsit del 1,5% 
             
Any VMR %TD IMD 
IPE 
(VMR) 
IPE 
(%TD) 
FHP IP=IH100 
fg 
(VMR) 
fg 
(%TD) 
fhv 
(VMR) 
fhv 
(%TD) 
Et 
(VMR) 
Et 
(%TD) 
FFS BFFS fls fA fnp fd/np 
2014 87,4 45,0 4.668 450 421,5 0,95 350,1 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 4,02 14,02 
2015 87,4 45,2 4.738 457 427,8 0,95 355,4 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 3,95 13,90 
2016 87,3 45,5 4.809 463 434,2 0,95 360,7 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 3,91 13,77 
2017 87,3 45,8 4.881 470 440,7 0,95 366,1 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 3,82 13,65 
2018 87,3 46,0 4.954 477 447,3 0,95 371,6 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 3,74 13,52 
2019 87,3 46,3 5.029 485 454,0 0,95 377,2 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 3,67 13,40 
2020 87,3 46,6 5.104 492 460,8 0,95 382,8 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 3,61 13,28 
2021 87,2 46,9 5.181 499 467,7 0,95 388,6 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 3,58 13,15 
2022 87,1 47,1 5.258 507 474,8 0,95 394,4 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 3,54 13,03 
2023 87,1 47,4 5.337 514 481,9 0,95 400,3 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 3,51 12,90 
2024 87,0 47,7 5.417 522 489,1 0,95 406,3 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 3,47 12,78 
2025 87,0 48,0 5.499 530 496,5 0,95 412,4 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 3,42 12,66 
2026 86,9 48,3 5.581 538 503,9 0,95 418,6 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 3,39 12,53 
2027 86,8 48,6 5.665 546 511,5 0,95 424,9 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 3,36 12,41 
2028 86,8 48,9 5.750 554 519,1 0,95 431,2 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 3,30 12,28 
2029 86,7 49,2 5.836 562 526,9 0,95 437,7 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 3,26 12,16 
2030 86,6 49,5 5.924 571 534,8 0,95 444,3 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 3,25 12,04 
2031 86,6 49,9 6.012 579 542,8 0,95 450,9 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 3,21 11,91 
2032 86,5 50,2 6.103 588 551,0 0,95 457,7 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 3,18 11,79 
2033 86,4 50,5 6.194 597 559,2 0,95 464,6 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 3,14 11,66 
2034 86,4 50,8 6.287 606 567,6 0,95 471,5 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 3,06 11,54 
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HIPÒTESIS 2: Creixement del trànsit del 2,5% 
             
Any VMR %TD IMD 
IPE 
(VMR) 
IPE 
(%TD) 
FHP IP=IH100 
fg 
(VMR) 
fg 
(%TD) 
fhv 
(VMR) 
fhv 
(%TD) 
Et 
(VMR) 
Et 
(%TD) 
FFS BFFS fls fA fnp fd/np 
2014 87,4 45,0 4.668 450 421,5 0,95 350,1 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 4,02 14,02 
2015 87,3 45,3 4.785 461 432,0 0,95 358,9 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 3,95 13,68 
2016 87,2 45,6 4.904 473 442,8 0,95 367,8 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 3,89 13,35 
2017 87,2 45,9 5.027 484 453,9 0,95 377,0 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 3,74 13,01 
2018 87,1 46,2 5.153 496 465,2 0,95 386,4 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 3,66 12,68 
2019 87,1 46,6 5.281 509 476,8 0,95 396,1 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 3,54 12,34 
2020 87,0 46,9 5.413 522 488,8 0,95 406,0 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 3,46 12,00 
2021 86,9 47,3 5.549 535 501,0 0,95 416,2 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 3,38 11,67 
2022 86,9 47,7 5.688 548 513,5 0,95 426,6 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 3,30 11,33 
2023 86,8 48,0 5.830 562 526,3 0,95 437,2 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 3,23 11,00 
2024 86,7 48,4 5.975 576 539,5 0,95 448,2 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 3,16 10,66 
2025 86,5 48,8 6.125 590 553,0 0,95 459,4 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 3,11 10,32 
2026 86,4 49,2 6.278 605 566,8 0,95 470,8 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 3,06 9,99 
2027 86,3 49,6 6.435 620 581,0 0,95 482,6 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 2,94 9,65 
2028 86,2 50,1 6.596 635 595,5 0,95 494,7 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 2,86 9,32 
2029 86,1 50,5 6.761 651 610,4 0,95 507,0 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 2,79 8,98 
2030 85,9 50,9 6.930 668 625,6 0,95 519,7 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 2,72 8,64 
2031 85,8 51,4 7.103 684 641,3 0,95 532,7 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 2,65 8,31 
2032 85,7 51,9 7.280 701 657,3 0,95 546,0 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 2,53 7,97 
2033 85,6 52,3 7.462 719 673,8 0,95 559,7 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 2,41 7,64 
2034 85,5 52,8 7.649 737 690,6 0,95 573,7 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 2,30 7,30 
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HIPÒTESIS 3: Creixement del trànsit del 3,5% 
             
Any VMR %TD IMD 
IPE 
(VMR) 
IPE 
(%TD) 
FHP IP=IH100 
fg 
(VMR) 
fg 
(%TD) 
fhv 
(VMR) 
fhv 
(%TD) 
Et 
(VMR) 
Et 
(%TD) 
FFS BFFS fls fA fnp fd/np 
2014 87,4 45,0 4.668 450 421,5 0,95 350,1 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 4,02 14,02 
2015 87,2 45,5 4.831 466 436,2 0,95 362,4 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 3,95 13,67 
2016 87,2 46,1 5.000 482 451,5 0,95 375,0 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 3,81 13,33 
2017 87,1 46,7 5.175 499 467,3 0,95 388,2 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 3,67 12,98 
2018 87,0 47,3 5.357 516 483,6 0,95 401,7 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 3,52 12,64 
2019 87,0 47,9 5.544 534 500,6 0,95 415,8 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 3,36 12,29 
2020 86,9 48,5 5.738 553 518,1 0,95 430,4 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 3,22 11,94 
2021 86,7 49,2 5.939 572 536,2 0,95 445,4 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 3,14 11,60 
2022 86,5 49,9 6.147 592 555,0 0,95 461,0 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 3,08 11,25 
2023 86,4 50,5 6.362 613 574,4 0,95 477,2 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 2,91 10,91 
2024 86,3 51,3 6.585 634 594,5 0,95 493,9 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 2,77 10,56 
2025 86,1 52,0 6.815 657 615,3 0,95 511,1 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 2,68 10,21 
2026 86,0 52,7 7.054 680 636,8 0,95 529,0 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 2,54 9,87 
2027 85,7 53,5 7.301 703 659,1 0,95 547,5 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 2,49 9,52 
2028 85,5 54,3 7.556 728 682,2 0,95 566,7 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 2,40 9,18 
2029 85,3 55,1 7.821 754 706,1 0,95 586,5 0,93 0,94 0,88 0,93 1,9 1,5 97,01 100 2,74 0,25 2,32 8,83 
2030 86,1 51,5 8.094 694 639,0 0,95 607,1 0,99 1 0,93 1 1,5 1 97,01 100 2,74 0,25 2,27 8,48 
2031 85,8 52,2 8.378 718 661,4 0,95 628,3 0,99 1 0,93 1 1,5 1 97,01 100 2,74 0,25 2,22 8,14 
2032 85,6 53,0 8.671 743 684,5 0,95 650,3 0,99 1 0,93 1 1,5 1 97,01 100 2,74 0,25 2,16 7,79 
2033 85,3 53,8 8.974 769 708,5 0,95 673,1 0,99 1 0,93 1 1,5 1 97,01 100 2,74 0,25 2,11 7,45 
2034 85,0 54,6 9.288 796 733,3 0,95 696,6 0,99 1 0,93 1 1,5 1 97,01 100 2,74 0,25 2,09 7,10 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
La determinació de la secció estructural del ferm de la nova construcció es basa en la “Norma 6.1-
IC Secciones de Firme”, aprovada per l’Ordre FOM/3460/2003 del Ministeri de Foment, del 28 de 
Novembre (BOE del 12 de desembre de 2003). De la mateixa manera, s’han adoptat les directrius 
de l’Ordre Circular 299/89T sobre mescles bituminoses en calent. Es tindrà en compte la 
nomenclatura en ferms determinada per l’Ordre Circular 24/2008 que modifica els articles 542 i 543 
del PG-3. 
 
Els principals factors de disseny que s’ha de tenir en compte en el projecte del ferm d’una nova 
infraestructura són: el període de projecte, el clima, el tràfic, la capacitat de suport de l’explanada, 
les característiques dels materials que componen les capes de ferm i els condicionants 
constructius. 
 
El valor de la vida útil de la infraestructura es de 20 anys. 
 
A continuació s’estudien, de manera més detallada, la resta de condicionants nombrats. 
 
2 DIMENSIONAMENT 
 
2.1 GENERALITATS 
 
Seguint la metodologia exposada a la instrucció 6.1-IC, la categoria de tràfic pesat és un dels 
factors que defineixen la secció del ferm. 
 
Aquesta categoria de tràfic depèn de la Intensitat Mitja Diària (IMD) prevista a l’any de posada en 
servei del projecte i del percentatge de vehicles pesats previst. Totes aquestes dades han estat 
calculats a l’Annex 4 (Estudi de Trànsit) del present projecte. 
 
En aquest document es realitza un estudi detallat de la carretera N-420, realitzant una prognosis de 
trànsit per a l’escenari futur, i s’analitzen els nivells de servei esperats. 
 
2.2 DADES DE TRÀFIC 
 
A partir de l’estudi de tràfic realitzat es pot establir la categoria del tràfic pesat a considerar per al 
dimensionament del ferm. Les característiques del tram de la carretera N-420 estudiat són les 
següents: 
 
IMD2014 4.668 
% pesats 15 
Taula 1. Intensitat de tràfic i percentatge de vehicles pesats 
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En calçades de dos carrils i amb doble sentit de circulació, com és el cas de la carretera N-420, 
incideix sobre cada carril la meitat dels vehicles pesats que circulen per la calçada. En 
conseqüència, per a determinar la categoria de tràfic s’ha de dividir la IMD entre els dos carrils de 
circulació considerant un repartiment del 50/50. D’aquesta manera: 
 
IMD2014 4.668 
% pesats 15 
IMDp,2014 700 
CATEGORIA 
DE TRÀNSIT 
T2 
Taula 2. Definició de la categoria de trànsit 
 
Com es pot observar a la Taula 2, la categoria de trànsit és del tipus T2, ja que el nombre de 
vehicles pesats per dia que circulen per el carril de projecte està comprès entre 200 i 800, valors 
indicats per la Norma 6.1-IC. 
 
2.3 DADES DE L’EXPLANADA 
 
El tipus de terreny de coronació del terraplè i fons de desmunt condiciona el gruix i el tipus de sòl 
de les capes superiors que formaran l’explanada. 
 
Com s’explica a l’Annex 3 (Geologia i Geotècnia) del present projecte, la classificació de 
l’explanada natural al llarg del traçat s’estableix en el perfil geotècnic longitudinal.  
 
Segons aquest annex, quasi la totalitat del traçat discorre sobre terreny classificat com a sòl 
tolerable i sòl adequat d’acord amb la classificació del PG-3. 
 
A efectes de definir l’estructura del ferm, la norma 6.1-IC estableix tres categories d’explanada 
denominades E1, E2 i E3. Aquestes categories es determinen segons el mòdul de compressibilitat 
en el segon cicle de carga (Ev2), obtingut en l’assaig de carga amb placa. Els valors que defineixen 
les diverses categories d’explanada són els següents: 
 
CATEGORIA D'EXPLANADA E1 E2 E3 
EV2 (MPa) ≥ 60 ≥ 120 ≥ 300 
Taula 3. Mòdul de compressibilitat en el segon cicle de carga segons la Norma 6.1-IC 
 
S’han estudiat vàries seccions tipus de la Instrucció 6.1-IC, considerant explanada de categoria E2 
ja que és difícil trobar explanada de categoria E3 a la zona. 
 
Per aconseguir una categoria d’explanada millorada E2 sobre sòls tolerables (tipus 0), la Instrucció 
de Carreteres sobre Seccions de Ferm 6.1-IC estableix 4 possibilitats: 
 
- Una capa inferior de 75 cm de sòl seleccionat (tipus 2) 
- Una capa inferior de 50 cm de sòl adequat (tipus 1), més 40 cm de sòl seleccionat (tipus 2) 
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- Una capa inferior de 25 cm de sòl estabilitzat in situ S-EST1, més 25 cm de sòl seleccionat 
(tipus 3) 
- Una capa inferior de 25 cm de sòl estabilitzat in situ S-EST1, més 25 cm de sòl estabilitzat in-
situ S-EST2 
 
 
Figura 1. Diferents seccions d’explanada per obtenir una explanada E2 
 
Es recomana l’alternativa de sòl estabilitzat in situ S-EST2 i S-EST3, ja que la secció de ferm que 
s’escollirà a continuació exigeix que la capa superior de l’explanada E2 estigui estabilitzada amb 
ciment. 
 
Per tant, la secció d’explanada a adoptar seran les següents: 
 
- Reg de curat 
- 25 cm de sòl estabilitzat in situ S-EST2, procedent de la pròpia obra 
- 25 cm de sòl estabilitzat in situ S-EST1, procedent de la pròpia obra 
 
Per tant, la categoria d’explanada definida serà, com s’ha determinat anteriorment, de categoria E2, 
i en aquells trams de la variant on hi hagi dèficit de terres, es prendran de préstec de les diverses 
pedreres existents a la zona. 
 
2.4 SECCIONS ESTRUCTURALS DELS NOUS FERMS 
  
S’han estudiat vàries seccions  tipus de la Instrucció 6.1-IC, considerant explanada de tipus E2 ja 
que es difícil trobar explanada de tipus E3 a la zona. La categoria de tràfic pesat de la carretera és 
T2, com s’ha calculat anteriorment. En conseqüència, les possibles seccions de ferm són les 
següents: 
 
 
Figura 2. Seccions estructurals de ferm considerades 
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Per a la categoria de trànsit pesat estudiada (T2), les capes tractades amb ciment hauran de 
prefissurar-se amb espaiaments de 3 a 4 metres, d’acord amb l’article 513 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals (PG-3). 
 
Per a l’elecció del tipus de lligant bituminós, així com per a la relació entre la seva dosificació en 
massa i la dels pols mineral, es tindrà en compte la zona tèrmica estival definida en la Figura 3. 
 
 
Figura 3. Zones tèrmiques estivals 
 
Segons la figura X, Corbera d’Ebre està en una zona tèrmica estival càlida. Per tant, considerant la 
categoria de tràfic pesat estudiada, el tipus de lligant hidrocarbonat a utilitzar en les diferents capes 
es mosta a la següent Taula X: 
 
TIPUS DE CAPA LLIGANT HIDROCARBONAT 
RODADURA 
B60/70 INTERMÈDIA 
BASE 
Taula 4. Tipus de lligant hidrocarbonat a utilitzar 
 
Per assegurar l’adherència entre les diferents capes, garantint el correcte funcionament de la 
secció projectada, es disposarà d’un reg d’imprimació sobre les capes granular abans de la 
col·locació sobre aquesta d’una capa o un tractament  bituminós. També s’aplicarà un reg de curat, 
abans del d’adherència a les capes tractades amb ciment. 
 
A continuació es descriuen els ferms proposats per a cada una de les diferents zones definides en 
el projecte, d’acord amb la Norma 6.1-IC: 
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TIPUS DE CAPA ESPERSOR (cm) TIPUS DE MESCLA 
RODADURA 4 a 5 AC16 surf D o S 
INTERMÈDIA 5 a 10 AC22 bin D o S 
BASE 7 a 15 AC32 base D o S 
Taula 5. Tipus de mescla a utilitzar en funció del tipus i gruix de la capa 
 
Sobre la capa granular que vagi a rebre la capa de mescla bituminosa s’haurà d’efectuar, 
prèviament, un reg d’imprimació, definit a l’article 530 del PG-3. Segons aquest article, el lligant 
hidrocarbonat a utilitzar pot ser: 
 
- FM100 
- EAI 
- ECI 
- EAL-1 
- ECL-1 
 
Sobre la capa de materials tractats amb ciment i les capes de mescla bituminosa que vagin a rebre 
una capa de mescla bituminosa haurà d’efectuar-se, prèviament un reg d’adherència definit a 
l’article 531 del PG-3. Segons aquest article, el tipus d’emulsió bituminosa a utilitzar pot ser: 
 
- EAR-1 
- ECR-1 
- ECR-1-m 
- ECR-2-m 
 
Sobre les capes tractades amb un conglomerant hidràulic es projectarà un reg de curat, definit a 
l’article 532 de la PG-3. Segons aquest article, el tipus d’emulsió bituminosa a utilitzar  pot ser: 
 
- EAR-1 
- ECR-1 
 
En resum, la secció del ferm de la calçada (222) quedarà distribuïda de la següent manera: 
 
CAPA GRUIX (cm) 
Mescla bituminosa AC16 surf B60/70 4 
Reg d'adherència ECR-1 - 
Mescla bituminosa AC22 bin B60/70 6 
Reg d'adherència ECR-1 - 
Mescla bituminosa AC32 base B60/70 8 
Reg d'adherència ECR-2m - 
Reg de curat - 
Sòl-ciment 22 
Taula 6. Secció estructural 2 del ferm per a la calçada 
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Segons la Norma 6.1-IC, el paviment del voral constarà d’una capa de mescla bituminosa amb el 
mateix gruix que la capa de rodament del ferm de la calçada. Sota del paviment del voral, es 
disposarà una capa de sòl-ciment prefissurat i, el gruix restant fins arribar a l’explanada, es 
completarà amb tot-ú artificial. Per tant, la secció del ferm del voral quedarà distribuïda de la 
següent manera: 
 
CAPA GRUIX (cm) 
Mescla bituminosa AC16 surf B60/70 4 
Reg d'adherència ECR-1 - 
Reg de curat - 
Sòl-ciment 20 
Tot-ú artificial 16 
Taula X. Secció estructural 2 del ferm per al voral 
 
3 RAMALS D’ENLLAÇ 
 
En els ramals d’accés i la reposició de les carreteres d’accés, la secció tipus adoptada és la secció 
tipus 421, formada per: 
 
CAPA GRUIX (cm) 
Mescla bituminosa AC16 surf B60/70 D 5 
Reg d'adherència ECR-1d - 
Reg de curat - 
Sòl-ciment 25 
Taula 6. Secció estructural del ferm per ramals d’enllaç 
 
4 ACCÉS DE CAMINS 
En els accessos i reposicions dels camins afectats per la traça de la nova infraestructura, s’ha 
adoptat la següent secció tipus: 
 
- Capa de 30 cm de tot-ú artificial (ZA-40) amb doble tractament superficial per als primers 
centímetres 
- Capa de sòl adequat amb un mínim de 30 cm d’espessor 
 
El tractament superficial previst consisteix en un risc bicapa amb mescla de granulats calcaris i 
emulsió bituminosa ECR-1. 
 
Els camins afectats per la traça de la variant i que rebran aquest tractament són els següents: 
 
- Travessera de Rollo 
- Carrer d’Afores 
- Camí dels Gironesos 
- Carrer Santa Madrona 
- Camí de Santa Madrona 
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- Camí de Teules 
 
En l’annex 11 “Tipologia estructural” s’expliquen més detalladament la reposició i accés d’aquest 
camins mitjançant passos inferiors. 
 
5 OBRES DE FÀBRICA 
 
En el cas de les estructures, la secció de ferm a considerar sobre el tauler és la següent: 
 
CAPA GRUIX (cm) 
Mescla bituminosa BBTM 11B BM-3c (dotació 60 kg/m2) 3 
Reg d'adherència modificat ECR-2d-m - 
Mescla bituminosa AC16 bin B-60/70 àrid calcari 5 
Reg d'adherència ECR-1-d - 
Taula 8. Ferm en estructures 
 
Aquesta secció de ferm es col·locarà sobre la capa d’impermeabilització del tauler. 
 
6 PROCEDÈNCIA DE MATERIALS 
 
A la Taula 9 s’inclouen algunes de les plantes d’aglomerats pròximes a la zona d’estudi. 
 
Nom de la planta d'aglomerat Titular Població 
Hormigón del Penedés   Gandesa 
Uniland   Gandesa 
Lubasa Lluís Batalla Masdenverge 
Taula 9. Plantes d’aglomerat pròximes a la zona de projecte 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
L’objectiu d’aquest annex és estudiar la compensació de terres, fixant els possibles dèficits que 
obligarien a acudir a préstecs, els excessos i sobrants que seria necessari llançar a abocador, 
situar uns i altres i fixar les distàncies de transport dels materials per a ser considerades a l’hora de 
justificar el preu de les unitats d’obra, que formen part d’aquest capítol, tenint en compte, per 
aquest últim objectiu, la classificació de les diferents excavacions, el tipus de materials que s’obté 
d’elles i la maquinària a utilitzar en les diferents operacions de la seva execució. 
 
També es presenten els llistats de mesures auxiliars de terres referides entre perfil i perfil, 
obtingudes directament del programa de traçat. Aquestes mesures presenten un factor de correcció 
per curvatura per a ser més precises. Les dades de partida per al càlcul són les que defineixen el 
traçat (planta, perfils longitudinals, peralts, seccions tipus de la calçada, espessor del ferm i posició 
de les obres de fàbrica) i les que corresponen al terreny procedent de la cartografia bàsica del 
projecte tant en el tronc com a la resta d’enllaços i ramals. 
 
2 TIPOLOGIA DE MATERIALS 
 
El traçat de la variant de la carretera N -420 al seu pas per Corbera d'Ebre discorre per un corredor 
caracteritzat, pel que fa al relleu, pel domini de morfologies pròpies d'un fons de vall no encaixonat, 
modelat pel curs del riu Sec. 
 
Al llarg de la zona objecte d'estudi, l'eix, no creua grans discontinuïtats morfològiques de menció, 
salvant en dos punts del traçat el curs del riu Sec en dues ocasions: al PK 0+955 i el PK 1+035, i 
entre el PK 2+080 i el PK 2+160. Al llarg del traçat es preveuen diverses obres de drenatge que 
canalitzen alguns torrents de molt limitada entitat, situant-lo en els següents punts: PK 1+620, PK 
1+803 i PK 2+189. 
 
Els únics relleus positius que s'acosten al traçat com a part de les últimes estribacions de la serra 
de Santa Madrona els constitueixen alguns afloraments del substrat terciari localitzats unes 
desenes de metres al sud del corredor el tram comprès entre el PK 1+520 o el PK 1+760. 
 
La simplicitat de la morfologia descrita és producte d'una certa homogeneïtat pel que fa a 
competència litològica de les unitats geològiques que conformen el terreny es refereix, i a 
l'absència de discontinuïtats tectòniques evidents, les més significatives, de les quals en 
s'emplacen fora de la zona reconeguda, en el contacte entre les unitats mesozoiques i terciàries al 
peu de la Serra de Santa Madrona. 
 
En quant als materials, es proposa a continuació una tramificació de la traça, en funció dels 
terrenys que s'aprecien al llarg de la mateixa a partir de la cartografia de la superfície: 
 
PK 0+000 a PK 0+935: el traçat discorre per relleus plans, des de l'origen fins a la cruïlla amb el riu 
Sec, en forma de terraplens la base recolza sobre sòls quaternaris (plistocens) assignats a les 
unitats "qac" i "qa3 (m-c)", formats per sòls argilosos rogencs que corresponen bé a sòls col·luvials 
originats per l’alteració del substrat i el seu transport als peus de la muntanya (" QAC "). o bé a 
Projecte de construcció de la variant de la carretera N-420 al seu pas per Corbera d’Ebre 
Document 1 – A10. Moviment de terres 
 
722-PRO-CA-5799 Pàgina 2 
 
dipòsits col·luvials-al·luvials relacionats amb les terrasses del riu Sec ("qa3"). Al final d'aquest tram 
es localitzen alguns abocaments antròpics ("Ri") i terraplens vials ("Rv"). 
 
PK 0+935 a PK 1+055: zona de primer pas per la llera del riu Sec (Viaducte PK 1.0), on els 
materials quaternaris argilosos a llimosos de la unitat qa3 (mc), són solapats a partir del canvi de 
pendent que limita per l'Oest el curs fluvial en l'entorn de la pila 1 i fins al talús de la riba oposada 
per sediments de terrasses T2 i T0'1, formats per graves i sorres, (unitats "e-qt2" i "qr") el talús de 
la ribera de l'Est presenta aflorants materials de substrat oligocè (unitat "pomc" de lutites amb 
guixos) coronats per sòls quaternaris al·luvials (unitat "qa3" (mc) presentant sorres fines i argiles.) 
 
PK 1+055 a PK 1+152: el traçat discorre en terraplè seguint la topografia existent (plana) sobre sòls 
de la unitat "qa3" (mc) formats per llims i argiles, de vegades sorrenques que en direcció Est 
augmenten progressivament el contingut en graves i sorres, i que corresponen a sòls de naturalesa 
al·luvial (terrasses). 
 
PK 1+152 a PK 1+202: pas sobre el torrent del Camí dels Gironesos (Pont PK 2.3) localitzant a la 
banda oest del torrent dipòsits quaternaris de gruix de l'ordre de 6 m, que tanmateix no apareixen 
en el costat Est de la riera, en la qual s'observa, en canvi, un abocament antròpic recolzat sobre el 
substrat Eocè ("polg") de lutites amb nivells de arenisques. La diferència marcada entre la secció 
geològica de banda i banda del torrent s’interpreta com una possible línia de falla que, afectant el 
substrat oligocè, ha d'haver estat excavada en temps passats pel torrent, en el qual, amb 
posterioritat. ha aportat sediments fins colmatar aquesta excavació, successivament, i com a 
resposta a un canvi en el perfil d'equilibri de la riera, han estat reexcavats aquests sediments més 
moderns pel costat Oest, en el contacte entre aquest dipòsit i el substrat. 
 
PK 1+202 a PK 1+660: el traçat discorre en forma de terraplens o desmunts de petita entitat sobre 
materials de zona de transició entre peus de muntanya i terrasses antigues de la unitat "qa3 (ga)", 
(graves, sorres i argiles col·luvials-al·luvials), la potència pot ser molt variable entre els sectors més 
propers als primers relleus terciaris de la Serra de Santa Madrona, on apareixen els materials de la 
unitat "polg" (limolites vermelles amb bancs de gresos, conglomerats i calcàries) que s'identifiquen 
com a substrat oligocè ja fins al final de la traça. 
 
PK 1+660 a PK 2+080: traçat en terraplè continu, inicialment sobre materials de la unitat "qa3 (ga)" 
i posteriorment (a partir del PK 3 +360) de la unitat "qa3 (mc)" al llarg de relleus plans, amb lleuger 
pendent cap a l'Est. 
 
PK 2+080 a PK 2+160: pas sobre la llera del riu Sec (Viaducte PK 2.1), en aquesta zona el substrat 
oligocè (polg) de lutites de competència mitjana es troba a profunditats succintes, entre els 4 
metres de la ribera Oest, i els 2 metres de la ribera Est: la tapadora quaternària està formada, entre 
l'estrep 1 del viaducte PK 2.1 i l'eix de la llera del riu per sòls argilosos recents de plana de 
desbordament ("qr") geotècnicament desfavorables, mentre que des de l'eix de la llera i fins l'estrep 
2 s'observen sòls associats a terrasses antigues, adscrits a la unitat geotècnica "qa3 (ga)" de 
sorres i graves. 
 
PK 2+160 a PK 2+300: la sortida del Viaducte PK 2.1 es realitza sobre sòls granulars (sorres i 
graves) de la unitat "qa3 (ga)". 
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PK 2+300 a PK 2+672: tram final del traçat, que discorre al llarg d'una tipografia plana, conformant 
petits farcits o petites trinxeres, pràcticament a cota d'esplanada natural, sobre materials de zona 
de transició entre peu de muntanya i terrasses antigues de la unitat "qa3 (mc)" de sòls argilosos 
rogencs identificats com dipòsits col·luvials-al·luvials. 
 
3 EXACAVABILITAT 
A continuació es resumeixen les possibilitats de remoció que poden considerar-se per a les unitats 
geològiques que poden ser afectades per desmunts o excavacions del traçat: 
- Quaternari 
 Holocè, terrassa T0-1 “qr”: Sòls excavables amb mitjans convencionals de mitja potència, 
tipus retropala giratòria de 70 – 100 CV. És factible l’ús de mototraïlles sense llaurat previ. 
 Holocè inferior, terrassa T2 “e_qt2”: Sòls excavables amb mitjans convencionals de mitja 
potència, tipus retropala giratòria de 70 – 100 CV. És factible l’ús de mototraïlles. 
 Holocè – Pleistocè superior, peus de mont “qac”: Sòls exacavables amb mitjans 
convencionals de mitja potència, tipus retropala giratòria de 70 – 100 CV. És factible l’ús de 
mototrailles sense llaurat previ. 
 Pleistocè superior “qa3”: Els sòls argilosos de la subunitat qa3 (m-c) són excavables amb 
mitjans convencionals de mitja potència, tipus retropala giratòria de 70 – 100 CV, sent 
factible per als mateixos l’ús de mototraïlles sense llaurat previ. Els sòls amb predomini de 
graves i sorres molt lleument cimentades poden requerir procediments d’excavació de major 
potència (retropala giratòria 150-200 CV), sent factible per als mateixos també l’ús de 
mototraïlles, podent requerir-se llaurat previ mitjançant bulldozer tipus D8. 
 
- Terciari, Oligocè 
 En els trams de desmunt que afecten el substrat oligocè (“polg”), es poden requerir 
procediments d’excavació d’alta potència (retropala giratòria 150-200 CV), auxiliades 
ocasionalment per procediments de demolició (martell pneumàtic), sent factible per als 
mateixos l’ús de mototraïlles, requerint el llaurat previ mitjançant bulldozer tipus D8. 
 
4 TALUSSOS 
De l’estudi geològic-geotèncic es pot concloure que un talús eficaç en el cas dels desmunts és el 
2H:3V, ja que el material ho permet. Tot i això, per tal de poder revegetar i assegurar la qualitat 
dels terraplens, es recomana en el mateix estudi un talús de 3H:2V, que s’ha adoptat per a 
terraplens. 
5 BALANÇ DE TERRES 
Com es pot observar a les taules extretes del programa de traçat WinH existeix un excés de terres 
un cop realitzades les tasques de desmunt i terraplè. 
La categoria de l’explanada que s’executarà serà E2 ja que part del desmunt en terres està 
catalogat com sòls tolerables i adequats. Per a la realització de l’explanada considerada a l’Annex 
09 “Ferms i paviments”, s’utilitzarà el volum de terres sobrants i s’estabilitzarà in-situ per obtenir S-
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EST2 i S-EST2 necessaris per a la disposició de l’explanada. El préstec “Lo Carrascar” que es 
descriu en el següent apartat pot ser font del volum necessari per a la formació de l’explanada. 
La definició de la traça de la carretera s’ha fet considerant el criteri de compensació de volums, de 
manera que l’impacte ambiental ocasionat a l’obra i el moment de terres siguin mínims. El volum 
total d’excavació és de 23.929,3 m3 que es poden aprofitar per a nucli i formació de terraplè. 
D’altra banda, la terra vegetal retirada per a l’execució de les obres serà reutilitzada en els 
processos de revegetació i hidrosembra per a la reposició de desmunts i terraplens. 
6 PROCEDÈNCIA DE MATERIALS 
 
6.1 PRÉSTECS PROPIS DE L’OBRA 
 
En el cas de necessitar préstecs, un emplaçament que satisfà els requisits plantejats per les 
necessitats de l’obra es descriu a continuació: 
 
- Préstec Lo Carrascar 
 Situació: adjacent pel Nord al traçat entre els PK 3+700 i 4+200. 
 Ocupació actual: cultiu de fruiters, vinyes i algunes zones d’erm. 
 Superfície total explotable: 233.000 m2 
 
6.2 PEDRERES I GRAVERES 
 
Atenent als criteris de proximitat de la zona, qualitat del producte i disponibilitat de reserves, 
entenem que els proveïdors més favorables per al subministrament d'àrids s'indiquen a continuació. 
 
- Formació de l'esplanada i sòls aptes per a estabilització (S-EST 1 i S-EST 2, sòl-ciment): 
 
En cas de desestimar l'opció de proveir els materials per a la formació de sòls estabilitzats, a 
partir de préstecs propis, estimem com solució més adequada, l'aprovisionament per part de les 
graveres més properes a l'obra: riu Sec (ARIDS RIU SEC), Les Coves i Peçols (MAISER 
MORA), situades una distància de 11 a 13 Km de Corbera d'Ebre, que entenem assumible 
quant a costos de transport. 
 
- Materials granulars aptes com sòls tolerables i capes de base granular (tot-ú artificial): 
 
S'entén com a opció més favorable la selecció de les graveres que a la vall de l'Ebre i del riu 
Sec (municipis de Móra d'Ebre i Garcia, per la seva proximitat al projecte), exploten els sòls 
quaternaris al·luvials associats a formacions de terrassa, sent aquestes: riu Sec (ÀRIDS RIU 
SEC), les Coves, Peçols (MAISER MORA), Desmunt de Munter i Els Presseguers (UNILAND). 
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6.3 SUBMINISTRAMENT D’ÀRIDS PER FORMIGONS 
 
Per al cas d'àrids calcaris es recomana l'aprovisionament de graveres que compten amb planta de 
processat i certificats de qualitat que satisfacin les especificacions del producte preparat, sent les 
més properes a l'obra Les Coves, Peçols, Desmunt de Munter i els Presseguers. 
 
                  AMIDAMENT DE TERRES     
                                                               FULL:1
TITOL    : ALTERNATIVA 1
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: c:\alt1buena\alt1
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alt1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST2   ------   S-EST1  ---
  PK       DESM    DESM-IN  SANEIG.T    TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      0,0     7,7      0,0     0,0       0,1       2,4      0,0      3,0      0,0      3,0      0,0
            123,2      0,0     0,0      13,1      44,8     12,1     56,1      5,0     56,9      5,2
     20,0     4,6      0,0     0,0       1,2       2,1      1,2      2,6      0,5      2,7      0,5
             68,4      0,0     0,0      19,7      20,7     43,3     25,8     36,2     26,6     37,4
     40,0     2,2      0,0     0,0       0,7       0,0      3,2      0,0      3,1      0,0      3,2
             22,8      0,0     0,0      27,1       0,0     58,8      0,0     62,4      0,0     65,0
     60,0     0,1      0,0     0,0       2,0       0,0      2,7      0,0      3,1      0,0      3,3
              0,6      0,0     0,0      50,4       0,0     55,2      0,0     62,5      0,0     65,9
     80,0     0,0      0,0     0,0       3,1       0,0      2,8      0,0      3,1      0,0      3,3
              0,0      0,0     0,0      75,4       0,0     58,3      0,0     62,5      0,0     66,3
    100,0     0,0      0,0     0,0       4,5       0,0      3,0      0,0      3,1      0,0      3,3
              0,4      0,0     0,0      66,4       0,0     59,3      0,0     62,5      0,0     66,2
    120,0     0,0      0,0     0,0       2,2       0,0      2,9      0,0      3,1      0,0      3,3
             25,2      0,0     0,0      82,7       0,0     67,6      0,0     62,5      0,0     66,2
    140,0     2,5      0,0     0,0       6,1       0,0      3,9      0,0      3,1      0,0      3,3
             73,1      0,0     0,0      82,5      20,8     47,1     25,7     36,3     26,5     38,4
    160,0     4,8      0,0     0,0       2,1       2,1      0,9      2,6      0,5      2,7      0,5
            128,8      0,0     0,0      22,1      45,0      8,9     56,0      5,1     56,8      5,2
    180,0     8,1      0,0     0,0       0,1       2,4      0,0      3,0      0,0      3,0      0,0
            182,2      0,0     0,0       0,7      62,4      0,4     56,9      0,6     57,0      0,6
    200,0    10,2      0,0     0,0       0,0       3,8      0,0      2,7      0,1      2,7      0,1
            219,8      0,0     0,0       0,0      69,9      0,0     55,2      0,6     55,3      0,6
    220,0    11,8      0,0     0,0       0,0       3,2      0,0      2,9      0,0      2,9      0,0
            664,3      0,0     0,0       0,0      78,5      0,0     57,1      0,0     57,1      0,0
    240,0    54,6      0,0     0,0       0,0       4,7      0,0      2,9      0,0      2,8      0,0
            630,2      0,0     0,0       0,2      77,5      2,8     54,7      2,8     55,3      2,9
    260,0     8,4      0,0     0,0       0,0       3,1      0,3      2,6      0,3      2,7      0,3
            148,7      0,0     0,0       0,2      52,3      7,3     51,6      7,9     53,0      8,1
    280,0     6,5      0,0     0,0       0,0       2,2      0,5      2,6      0,5      2,6      0,5
            111,8      0,0     0,0       0,6      39,7     13,0     47,2     14,4     48,6     14,8
    300,0     4,7      0,0     0,0       0,1       1,8      0,8      2,2      0,9      2,2      1,0
             95,1      0,0     0,0       1,2      35,4     17,6     42,5     19,5     43,8     20,1
    320,0     4,8      0,0     0,0       0,1       1,7      0,9      2,1      1,0      2,1      1,0
             96,8      0,0     0,0       0,7      35,0     16,9     42,4     19,3     43,2     19,7
    340,0     4,9      0,0     0,0       0,0       1,8      0,8      2,2      0,9      2,2      0,9
            110,8      0,0     0,0       0,1      39,1     17,8     48,1     21,5     48,3     21,6
    360,0     6,2      0,0     0,0       0,0       2,1      1,0      2,7      1,2      2,7      1,2
            127,8      0,0     0,0       0,2      45,5     17,7     56,4     21,4     56,4     21,4
    380,0     6,6      0,0     0,0       0,0       2,4      0,8      3,0      0,9      3,0      0,9
            154,6      0,0     0,0       0,2      59,3     17,5     55,4     20,9     55,4     20,9
    400,0     8,9      0,0     0,0       0,0       3,5      1,0      2,5      1,2      2,5      1,2
            184,5      0,0     0,0       0,9      69,7     21,0     49,8     25,1     50,3     25,3
    420,0     9,6      0,0     0,0       0,1       3,5      1,1      2,4      1,3      2,5      1,3
            173,8      0,0     0,0       0,9      65,6     12,0     62,3     14,2     62,7     14,4
    440,0     7,8      0,0     0,0       0,0       3,1      0,1      3,8      0,1      3,8      0,1
====================================================================================================
TOTALS     3343,1      0,0     0,0     445,2     861,3    554,4    843,1    563,1    853,0    586,1
AL ORIGEN
                  AMIDAMENT DE TERRES     
                                                               FULL:2
TITOL    : ALTERNATIVA 1
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: c:\alt1buena\alt1
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alt1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST2   ------   S-EST1  ---
  PK       DESM    DESM-IN  SANEIG.T    TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    440,0     7,8      0,0     0,0       0,0       3,1      0,1      3,8      0,1      3,8      0,1
             78,1      0,0     0,0      42,8      31,1     35,4     37,9     40,8     38,0     42,3
    460,0     0,0      0,0     0,0       4,3       0,0      3,5      0,0      4,0      0,0      4,1
            308,5      0,0     0,0      43,2      47,0     34,9     37,1     39,8     37,1     41,3
    480,0    30,9      0,0     0,0       0,0       4,7      0,0      3,7      0,0      3,7      0,0
            676,5      0,0     0,0       0,3     102,5      0,3     72,9      0,0     72,9      0,0
    500,0    36,8      0,0     0,0       0,0       5,5      0,0      3,6      0,0      3,6      0,0
            466,7      0,0     0,0       1,0      89,8     12,2     59,1     14,3     59,5     14,5
    520,0     9,9      0,0     0,0       0,1       3,4      1,2      2,3      1,4      2,4      1,5
            312,6      0,0     0,0       2,0      82,6     23,3     47,8     27,3     48,7     27,8
    540,0    21,4      0,0     0,0       0,1       4,8      1,1      2,4      1,3      2,5      1,3
            329,1      0,0     0,0       1,4      85,9     19,4     52,3     22,7     53,0     23,1
    560,0    11,5      0,0     0,0       0,0       3,8      0,8      2,8      1,0      2,8      1,0
            172,9      0,0     0,0       5,6      63,5     24,6     50,1     25,5     51,3     26,2
    580,0     5,8      0,0     0,0       0,5       2,6      1,6      2,2      1,6      2,3      1,6
            112,0      0,0     0,0       5,9      44,2     30,4     45,3     32,1     46,6     32,9
    600,0     5,4      0,0     0,0       0,1       1,8      1,4      2,3      1,6      2,3      1,6
             99,7      0,0     0,0       1,0      32,5     32,6     40,4     38,2     41,0     38,7
    620,0     4,5      0,0     0,0       0,0       1,4      1,9      1,7      2,2      1,8      2,2
             93,7      0,0     0,0       1,6      28,8     37,4     35,4     43,3     35,9     44,0
    640,0     4,8      0,0     0,0       0,1       1,5      1,9      1,8      2,1      1,8      2,2
            234,8      0,0     0,0       1,7      61,5     19,1     55,1     21,4     55,5     21,8
    660,0    18,6      0,0     0,0       0,0       4,7      0,0      3,7      0,0      3,7      0,0
           1566,8      0,0     0,0       0,8     100,2      7,2     66,5      8,1     66,8      8,2
    680,0   138,0      0,0     0,0       0,0       5,3      0,7      2,9      0,8      3,0      0,8
           1913,5      0,0     0,0       3,3      99,5     10,1     64,8      8,6     65,0      8,7
    700,0    53,3      0,0     0,0       0,3       4,6      0,3      3,5      0,1      3,5      0,1
            665,9      0,0     0,0       3,5      84,7      3,6     63,7      0,5     63,7      0,5
    720,0    13,3      0,0     0,0       0,1       3,9      0,0      2,8      0,0      2,8      0,0
            282,5      0,0     0,0       0,9      77,2      0,6     56,7      0,0     56,7      0,0
    740,0    15,0      0,0     0,0       0,0       3,9      0,0      2,8      0,0      2,8      0,0
            327,0      0,0     0,0       0,3      77,8      0,2     56,7      0,0     56,7      0,0
    760,0    17,7      0,0     0,0       0,0       3,9      0,0      2,8      0,0      2,8      0,0
            397,7      0,0     0,0       0,0      85,0      0,0     55,4      0,0     55,4      0,0
    780,0    22,0      0,0     0,0       0,0       4,6      0,0      2,7      0,0      2,7      0,0
            474,9      0,0     0,0       0,0      92,6      0,0     54,0      0,0     54,0      0,0
    800,0    25,4      0,0     0,0       0,0       4,7      0,0      2,7      0,0      2,7      0,0
            341,4      0,0     0,0       0,1      79,2      5,0     49,9      5,9     50,0      5,9
    820,0     8,7      0,0     0,0       0,0       3,2      0,5      2,3      0,6      2,3      0,6
            182,0      0,0     0,0       0,1      66,4      7,3     48,7      8,6     48,9      8,6
    840,0     9,5      0,0     0,0       0,0       3,4      0,2      2,6      0,3      2,6      0,3
            221,5      0,0     0,0       0,0      69,2      2,7     54,4      2,7     54,4      2,7
    860,0    12,6      0,0     0,0       0,0       3,5      0,0      2,8      0,0      2,8      0,0
            313,7      0,0     0,0       0,0      77,1      0,4     55,5      0,0     55,4      0,0
    880,0    18,7      0,0     0,0       0,0       4,2      0,0      2,7      0,0      2,7      0,0
====================================================================================================
TOTALS    12914,5      0,0     0,0     560,7    2439,4    861,0   2002,8    903,0   2019,2    933,4
AL ORIGEN
                  AMIDAMENT DE TERRES     
                                                               FULL:3
TITOL    : ALTERNATIVA 1
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: c:\alt1buena\alt1
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alt1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST2   ------   S-EST1  ---
  PK       DESM    DESM-IN  SANEIG.T    TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    880,0    18,7      0,0     0,0       0,0       4,2      0,0      2,7      0,0      2,7      0,0
            187,2      0,0     0,0     112,8      42,0     31,1     27,0     31,1     27,0     33,0
    900,0     0,0      0,0     0,0      11,3       0,0      3,1      0,0      3,1      0,0      3,3
              0,0      0,0     0,0     308,0       0,0     65,2      0,0     62,2      0,0     65,9
    920,0     0,0      0,0     0,0      19,5       0,0      3,4      0,0      3,1      0,0      3,3
              0,0      0,0     0,0     479,1       0,0     76,9      0,0     62,2      0,0     65,9
    940,0     0,0      0,0     0,0      28,4       0,0      4,3      0,0      3,1      0,0      3,3
              0,0      0,0     0,0     745,4       0,0     62,8      0,0     57,0      0,0     60,8
    960,0     0,0      0,0     0,0      46,1       0,0      2,0      0,0      2,6      0,0      2,8
              0,0      0,0     0,0    1155,3       0,0     40,0      0,0     51,9      0,0     55,6
    980,0     0,0      0,0     0,0      69,4       0,0      2,0      0,0      2,6      0,0      2,8
              0,0      0,0     0,0    1579,0       0,0     40,0      0,0     51,9      0,0     55,6
   1000,0     0,0      0,0     0,0      88,5       0,0      2,0      0,0      2,6      0,0      2,8
              0,0      0,0     0,0    1561,0       0,0     40,0      0,0     51,9      0,0     55,6
   1020,0     0,0      0,0     0,0      67,6       0,0      2,0      0,0      2,6      0,0      2,8
              0,0      0,0     0,0     810,2       0,0     40,0      0,0     51,9      0,0     55,6
   1040,0     0,0      0,0     0,0      13,4       0,0      2,0      0,0      2,6      0,0      2,8
              0,0      0,0     0,0     240,3       0,0     50,8      0,0     57,0      0,0     60,8
   1060,0     0,0      0,0     0,0      10,6       0,0      3,1      0,0      3,1      0,0      3,3
              0,0      0,0     0,0     158,5       0,0     59,6      0,0     62,2      0,0     66,0
   1080,0     0,0      0,0     0,0       5,3       0,0      2,9      0,0      3,1      0,0      3,3
              7,1      0,0     0,0      53,9       0,0     55,2      0,0     62,2      0,0     64,8
   1100,0     0,7      0,0     0,0       0,1       0,0      2,6      0,0      3,1      0,0      3,2
             75,7      0,0     0,0       1,4      24,0     26,9     30,2     31,0     30,2     31,9
   1120,0     6,9      0,0     0,0       0,0       2,4      0,1      3,0      0,0      3,0      0,0
             69,4      0,0     0,0      78,8      24,0     33,0     30,2     31,0     30,2     31,9
   1140,0     0,1      0,0     0,0       7,9       0,0      3,2      0,0      3,1      0,0      3,2
              0,8      0,0     0,0     145,7       0,0     61,8      0,0     62,1      0,0     64,9
   1160,0     0,0      0,0     0,0       6,7       0,0      2,9      0,0      3,1      0,0      3,3
              0,0      0,0     0,0     105,9       0,0     57,1      0,0     62,2      0,0     65,2
   1180,0     0,0      0,0     0,0       3,9       0,0      2,8      0,0      3,1      0,0      3,2
            145,6      0,0     0,0      38,7      42,2     27,8     27,0     31,1     27,0     32,3
   1200,0    14,6      0,0     0,0       0,0       4,2      0,0      2,7      0,0      2,7      0,0
            286,1      0,0     0,0       0,0      83,6      0,0     54,0      0,0     54,0      0,0
   1220,0    14,1      0,0     0,0       0,0       4,1      0,0      2,7      0,0      2,7      0,0
            237,6      0,0     0,0       0,0      73,4      0,6     55,6      0,0     55,6      0,0
   1240,0     9,7      0,0     0,0       0,0       3,2      0,1      2,9      0,0      2,9      0,0
            142,9      0,0     0,0       0,0      50,6      6,9     51,4      7,7     51,4      7,7
   1260,0     4,6      0,0     0,0       0,0       1,9      0,6      2,3      0,8      2,3      0,8
             60,0      0,0     0,0       0,5      18,6     32,4     22,7     38,4     22,7     39,2
   1280,0     1,4      0,0     0,0       0,0       0,0      2,6      0,0      3,1      0,0      3,2
             14,2      0,0     0,0      29,7       0,0     53,6      0,0     61,9      0,0     63,9
   1300,0     0,0      0,0     0,0       2,9       0,0      2,7      0,0      3,1      0,0      3,2
              0,0      0,0     0,0     102,3       0,0     57,4      0,0     62,2      0,0     64,9
   1320,0     0,0      0,0     0,0       7,3       0,0      3,0      0,0      3,1      0,0      3,2
====================================================================================================
TOTALS    14141,0      0,0     0,0    8267,3    2797,6   1780,4   2300,9   1891,8   2317,3   1975,0
AL ORIGEN
                  AMIDAMENT DE TERRES     
                                                               FULL:4
TITOL    : ALTERNATIVA 1
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: c:\alt1buena\alt1
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alt1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST2   ------   S-EST1  ---
  PK       DESM    DESM-IN  SANEIG.T    TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   1320,0     0,0      0,0     0,0       7,3       0,0      3,0      0,0      3,1      0,0      3,2
              7,9      0,0     0,0      88,1       0,0     56,5      0,0     61,9      0,0     64,3
   1340,0     0,8      0,0     0,0       1,5       0,0      2,7      0,0      3,1      0,0      3,2
             25,3      0,0     0,0      16,3       2,1     50,5      2,5     58,9      2,6     60,7
   1360,0     1,7      0,0     0,0       0,1       0,2      2,4      0,3      2,8      0,3      2,9
             63,2      0,0     0,0       1,3      19,1     32,2     23,4     37,8     23,6     38,6
   1380,0     4,6      0,0     0,0       0,0       1,7      0,8      2,1      1,0      2,1      1,0
            165,0      0,0     0,0       0,1      50,0      8,8     49,5      9,7     49,6      9,7
   1400,0    11,9      0,0     0,0       0,0       3,3      0,1      2,9      0,0      2,9      0,0
            151,9      0,0     0,0       0,4      43,3     15,9     41,3     18,0     41,6     18,4
   1420,0     3,3      0,0     0,0       0,0       1,0      1,5      1,3      1,8      1,3      1,8
             68,2      0,0     0,0       0,9      22,3     29,5     27,2     34,0     27,9     34,9
   1440,0     3,5      0,0     0,0       0,1       1,2      1,4      1,5      1,6      1,5      1,6
             35,4      0,0     0,0      32,6      12,0     41,6     14,6     47,1     15,0     48,6
   1460,0     0,0      0,0     0,0       3,2       0,0      2,8      0,0      3,1      0,0      3,2
              0,0      0,0     0,0     118,7       0,0     57,8      0,0     62,1      0,0     65,1
   1480,0     0,0      0,0     0,0       8,7       0,0      3,0      0,0      3,1      0,0      3,3
              0,0      0,0     0,0     123,4       0,0     58,3      0,0     62,2      0,0     65,8
   1500,0     0,0      0,0     0,0       3,7       0,0      2,8      0,0      3,1      0,0      3,3
             43,4      0,0     0,0      37,0      15,2     38,6     18,6     43,1     18,8     45,0
   1520,0     4,3      0,0     0,0       0,0       1,5      1,0      1,9      1,2      1,9      1,2
            120,4      0,0     0,0       1,0      47,3     10,9     47,2     12,0     47,4     12,2
   1540,0     7,7      0,0     0,0       0,1       3,2      0,0      2,9      0,0      2,9      0,0
            132,8      0,0     0,0       1,5      56,2      1,3     58,3      0,5     58,3      0,5
   1560,0     5,6      0,0     0,0       0,1       2,4      0,1      3,0      0,1      3,0      0,1
            101,2      0,0     0,0       1,8      47,9      1,5     59,8      0,5     59,8      0,5
   1580,0     4,5      0,0     0,0       0,1       2,4      0,1      3,0      0,0      3,0      0,0
             55,2      0,0     0,0       2,1      23,9     26,9     30,2     30,9     30,2     31,6
   1600,0     1,0      0,0     0,0       0,1       0,0      2,6      0,0      3,1      0,0      3,2
              9,8      0,0     0,0      47,6       0,0     54,4      0,0     62,0      0,0     64,3
   1620,0     0,0      0,0     0,0       4,7       0,0      2,8      0,0      3,1      0,0      3,3
              0,0      0,0     0,0      79,5       0,0     55,5      0,0     62,2      0,0     65,1
   1640,0     0,0      0,0     0,0       3,3       0,0      2,7      0,0      3,1      0,0      3,2
             40,8      0,0     0,0      33,2      14,8     37,6     18,6     42,9     18,6     44,2
   1660,0     4,1      0,0     0,0       0,0       1,5      1,0      1,9      1,2      1,9      1,2
            144,6      0,0     0,0       0,3      51,8     10,3     46,9     11,8     47,0     11,9
   1680,0    10,4      0,0     0,0       0,0       3,7      0,0      2,8      0,0      2,8      0,0
            372,2      0,0     0,0       0,0      85,0      0,0     55,4      0,0     55,4      0,0
   1700,0    26,8      0,0     0,0       0,0       4,8      0,0      2,7      0,0      2,7      0,0
            581,8      0,0     0,0       0,0      97,1      0,0     54,0      0,0     54,0      0,0
   1720,0    31,3      0,0     0,0       0,0       4,9      0,0      2,7      0,0      2,7      0,0
            666,2      0,0     0,0       0,0      99,6      0,0     54,0      0,0     54,0      0,0
   1740,0    35,3      0,0     0,0       0,0       5,0      0,0      2,7      0,0      2,7      0,0
            681,0      0,0     0,0       0,0      99,7      0,0     54,0      0,0     54,0      0,0
   1760,0    32,8      0,0     0,0       0,0       4,9      0,0      2,7      0,0      2,7      0,0
====================================================================================================
TOTALS    17607,4      0,0     0,0    8853,0    3584,8   2368,4   2956,4   2549,6   2975,0   2656,4
AL ORIGEN
                  AMIDAMENT DE TERRES     
                                                               FULL:5
TITOL    : ALTERNATIVA 1
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: c:\alt1buena\alt1
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alt1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST2   ------   S-EST1  ---
  PK       DESM    DESM-IN  SANEIG.T    TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   1760,0    32,8      0,0     0,0       0,0       4,9      0,0      2,7      0,0      2,7      0,0
            450,6      0,0     0,0       0,0      86,3      0,0     55,4      0,0     55,4      0,0
   1780,0    12,3      0,0     0,0       0,0       3,7      0,0      2,8      0,0      2,8      0,0
            196,2      0,0     0,0       0,0      61,1      0,2     58,1      0,4     58,1      0,4
   1800,0     7,4      0,0     0,0       0,0       2,4      0,0      3,0      0,0      3,0      0,0
            115,6      0,0     0,0       0,3      39,6      9,6     49,4     11,2     49,4     11,2
   1820,0     4,2      0,0     0,0       0,0       1,6      0,9      2,0      1,1      2,0      1,1
             82,1      0,0     0,0       0,8      29,8     20,3     37,4     23,5     37,5     23,5
   1840,0     4,0      0,0     0,0       0,0       1,4      1,1      1,8      1,3      1,8      1,3
             40,1      0,0     0,0     110,4      14,2     41,8     17,8     43,8     17,9     45,7
   1860,0     0,0      0,0     0,0      11,0       0,0      3,1      0,0      3,1      0,0      3,3
              0,0      0,0     0,0     172,5       0,0     60,0      0,0     62,2      0,0     65,5
   1880,0     0,0      0,0     0,0       6,3       0,0      2,9      0,0      3,1      0,0      3,2
             37,1      0,0     0,0      63,8      13,1     41,7     15,9     45,8     16,3     47,6
   1900,0     3,7      0,0     0,0       0,1       1,3      1,3      1,6      1,5      1,6      1,5
             37,2      0,0     0,0      24,4      13,1     40,1     15,9     45,7     16,3     47,0
   1920,0     0,0      0,0     0,0       2,3       0,0      2,7      0,0      3,1      0,0      3,2
            144,6      0,0     0,0      23,2      38,2     27,7     28,0     31,4     28,0     32,3
   1940,0    14,4      0,0     0,0       0,0       3,8      0,0      2,8      0,0      2,8      0,0
            400,8      0,0     0,0       0,0      85,1      0,3     55,0      0,4     55,0      0,4
   1960,0    25,6      0,0     0,0       0,0       4,7      0,0      2,7      0,0      2,7      0,0
            416,6      0,0     0,0       0,0      85,3      0,0     55,4      0,0     55,4      0,0
   1980,0    16,0      0,0     0,0       0,0       3,9      0,0      2,8      0,0      2,8      0,0
            245,2      0,0     0,0       0,0      72,9      2,8     53,6      3,3     53,6      3,3
   2000,0     8,5      0,0     0,0       0,0       3,4      0,3      2,5      0,3      2,5      0,3
             85,0      0,0     0,0      43,0      34,4     31,0     25,2     34,4     25,2     36,0
   2020,0     0,0      0,0     0,0       4,3       0,0      2,8      0,0      3,1      0,0      3,3
              0,0      0,0     0,0     257,0       0,0     62,9      0,0     62,2      0,0     65,6
   2040,0     0,0      0,0     0,0      21,4       0,0      3,5      0,0      3,1      0,0      3,3
              0,0      0,0     0,0     580,8       0,0     54,7      0,0     57,0      0,0     60,8
   2060,0     0,0      0,0     0,0      36,7       0,0      2,0      0,0      2,6      0,0      2,8
              0,0      0,0     0,0     677,3       0,0     40,0      0,0     51,9      0,0     55,6
   2080,0     0,0      0,0     0,0      31,0       0,0      2,0      0,0      2,6      0,0      2,8
              0,0      0,0     0,0     793,0       0,0     40,0      0,0     51,9      0,0     55,6
   2100,0     0,0      0,0     0,0      48,3       0,0      2,0      0,0      2,6      0,0      2,8
              0,0      0,0     0,0     994,3       0,0     40,0      0,0     51,9      0,0     55,6
   2120,0     0,0      0,0     0,0      51,2       0,0      2,0      0,0      2,6      0,0      2,8
             34,7      0,0     0,0     511,8      13,0     27,0     16,0     35,2     16,1     37,1
   2140,0     3,5      0,0     0,0       0,0       1,3      0,7      1,6      0,9      1,6      0,9
            129,3      0,0     0,0       0,0      33,0      7,0     41,0      9,3     41,1      9,3
   2160,0     9,5      0,0     0,0       0,0       2,0      0,0      2,5      0,0      2,5      0,0
            149,2      0,0     0,0       0,0      39,2      0,8     48,5      1,5     48,5      1,5
   2180,0     5,5      0,0     0,0       0,0       1,9      0,1      2,4      0,2      2,4      0,2
            172,2      0,0     0,0       0,0      60,3      5,3     55,7      6,8     55,7      6,8
   2200,0    11,8      0,0     0,0       0,0       4,1      0,4      3,2      0,5      3,2      0,5
====================================================================================================
TOTALS    20343,8      0,0     0,0   13105,6    4303,4   2921,7   3584,6   3179,3   3604,4   3317,4
AL ORIGEN
                  AMIDAMENT DE TERRES     
                                                               FULL:6
TITOL    : ALTERNATIVA 1
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: c:\alt1buena\alt1
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alt1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST2   ------   S-EST1  ---
  PK       DESM    DESM-IN  SANEIG.T    TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   2200,0    11,8      0,0     0,0       0,0       4,1      0,4      3,2      0,5      3,2      0,5
            262,8      0,0     0,0       0,4      85,9      4,7     69,2      5,2     69,3      5,2
   2220,0    14,5      0,0     0,0       0,0       4,5      0,0      3,7      0,0      3,7      0,0
            388,1      0,0     0,0       0,4      96,8      0,3     72,9      0,0     72,9      0,0
   2240,0    24,3      0,0     0,0       0,0       5,2      0,0      3,6      0,0      3,6      0,0
            375,2      0,0     0,0       0,4      96,4      0,3     72,9      0,0     72,9      0,0
   2260,0    13,2      0,0     0,0       0,0       4,4      0,0      3,7      0,0      3,7      0,0
            265,6      0,0     0,0       0,8      88,4      0,5     74,2      0,0     74,2      0,0
   2280,0    13,3      0,0     0,0       0,0       4,4      0,0      3,7      0,0      3,7      0,0
            259,3      0,0     0,0       0,4      86,6      0,6     74,3      0,0     74,3      0,0
   2300,0    12,6      0,0     0,0       0,0       4,2      0,0      3,7      0,0      3,7      0,0
            218,1      0,0     0,0       0,3      73,3      0,5     76,1      0,0     76,1      0,0
   2320,0     9,2      0,0     0,0       0,0       3,1      0,0      3,9      0,0      3,9      0,0
             92,2      0,0     0,0      59,3      30,9     35,9     38,9     39,8     38,9     41,7
   2340,0     0,0      0,0     0,0       5,9       0,0      3,6      0,0      4,0      0,0      4,2
              0,0      0,0     0,0     102,9       0,0     70,5      0,0     79,7      0,0     83,2
   2360,0     0,0      0,0     0,0       4,4       0,0      3,5      0,0      4,0      0,0      4,1
              0,7      0,0     0,0      72,3       0,0     69,3      0,0     79,8      0,0     82,3
   2380,0     0,1      0,0     0,0       2,8       0,0      3,4      0,0      4,0      0,0      4,1
             12,2      0,0     0,0      51,3       2,3     65,5      3,0     76,4      3,0     78,3
   2400,0     1,2      0,0     0,0       2,3       0,2      3,1      0,3      3,7      0,3      3,7
             53,3      0,0     0,0      23,3      13,5     52,9     16,9     62,2     17,1     63,4
   2420,0     4,2      0,0     0,0       0,0       1,1      2,2      1,4      2,6      1,4      2,6
            136,2      0,0     0,0       0,4      48,3     26,6     45,8     31,4     45,9     31,7
   2440,0     9,4      0,0     0,0       0,0       3,7      0,5      3,2      0,6      3,2      0,6
            108,4      0,0     0,0     148,4      42,5     36,4     38,7     38,5     38,8     39,3
   2460,0     1,4      0,0     0,0      14,8       0,6      3,2      0,7      3,3      0,7      3,4
             57,1      0,0     0,0     195,3      25,4     56,6     18,9     58,5     19,4     59,9
   2480,0     4,3      0,0     0,0       4,7       2,0      2,5      1,2      2,6      1,2      2,6
             69,4      0,0     0,0     209,8      31,5     57,5     26,8     50,7     27,4     51,9
   2500,0     2,6      0,0     0,0      16,3       1,2      3,2      1,5      2,5      1,5      2,6
             54,7      0,0     0,0     304,4      26,2     62,8     32,6     46,5     33,4     47,6
   2520,0     2,8      0,0     0,0      14,1       1,5      3,0      1,8      2,2      1,8      2,2
             71,1      0,0     0,0     262,3      34,6     54,5     42,7     36,3     43,8     37,2
   2540,0     4,3      0,0     0,0      12,1       2,0      2,4      2,5      1,5      2,5      1,5
            150,2      0,0     0,0     127,8      55,2     29,8     50,7     18,0     52,1     18,5
   2560,0    10,7      0,0     0,0       0,7       3,5      0,6      2,6      0,3      2,7      0,3
            242,7      0,0     0,0      12,0      76,6     10,6     52,0      6,3     53,7      6,5
   2580,0    13,5      0,0     0,0       0,5       4,1      0,5      2,6      0,3      2,7      0,3
            372,2      0,0     0,0      15,5     106,5     12,5     50,5      7,8     52,2      8,0
   2600,0    23,7      0,0     0,0       1,1       6,5      0,8      2,4      0,5      2,5      0,5
            270,6      0,0     0,0      55,9      71,6     38,1     32,4     27,5     33,5     28,4
   2620,0     3,4      0,0     0,0       4,5       0,6      3,0      0,8      2,3      0,8      2,4
             56,7      0,0     0,0     111,2      13,2     62,3     16,1     45,9     16,9     48,1
   2640,0     2,3      0,0     0,0       6,6       0,7      3,2      0,8      2,3      0,9      2,5
====================================================================================================
TOTALS    23860,8      0,0     0,0   14860,4    5409,0   3670,3   4490,2   3889,9   4520,1   4048,7
AL ORIGEN
                  AMIDAMENT DE TERRES     
                                                               FULL:7
TITOL    : ALTERNATIVA 1
SUBTITOL : 
FITXER  *.MMM --->: c:\alt1buena\alt1
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alt1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-EST2   ------   S-EST1  ---
  PK       DESM    DESM-IN  SANEIG.T    TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   2640,0     2,3      0,0     0,0       6,6       0,7      3,2      0,8      2,3      0,9      2,5
             68,5      0,0     0,0     128,6      23,6     52,6     28,5     34,0     30,3     36,1
   2660,0     4,5      0,0     0,0       6,3       1,7      2,1      2,0      1,1      2,2      1,2
====================================================================================================
TOTALS    23929,3      0,0     0,0   14989,0    5432,5   3722,8   4518,7   3923,9   4550,4   4084,7
AL ORIGEN
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1 INTRODUCCIÓ 
 
En aquest annex es descriu i caracteritza cadascuna de les estructures presents al llarg del 
recorregut de la variant de Corbera d’Ebre. S’han definit un total de quatre tipologies d’estructures 
que s’han dissenyat per satisfer les necessitats de drenatge, o bé per donar continuïtat a tots 
aquells camins i passos de fauna que han quedat obstaculitzats per la construcció d’aquesta nova 
infraestructura. 
 
A l’annex geològic i geotècnic es fa una petita introducció sobre la tipologia de les fonamentacions 
per a les diferents obres de fàbrica. En aquest cas, es definirà amb més detall i es presentaran les 
seccions tipus de cada estructura. 
 
2 TIPOLOGIA D’ESTRUCTURES 
 
El traçat de la variant de Corbera d’Ebre de la carretera N-420 objecte d’aquest document es situa 
entre els PK 804,5 i PK 806,6 de la carretera actual. En el PK 0+620 es troba un primer pas inferior 
corresponent al pas sota el tronc de la variant de la reposició del camí Travessera de Rollo. 
Posteriorment, en el PK 0+950 es situa el primer viaducte sobre el riu Sec, de 150 metres de 
longitud. 
 
Continuant amb el traçat, en el PK 1+030 es troben la riera i el camí dels Gironesos, que es salven 
mitjançant un pas inferior. Finalment, en el PK 1+620, es creua el camí de Santa Madrona 
mitjançant un pas inferior i, en el PK 2+120 es trona a creuar el riu Sec mitjançant un viaducte de 
80 m de longitud.  
 
Passos inferiors 
 
- P.I. 0.6: Pas inferior PK 0+620: 
 
Es tracta d’un pas inferior sobre camí Travessera de Rollo. L’amplada de la calçada és la 
corresponent a 2 carrils en direcció contrària amb la següent disposició: 1m de vorera + 2 carrils 
2,5 m + 1 m de vorera que totalitzen un total de llum a salvar de 7 m. La longitud total és de 20 
metres. El carrer d’Afores està interceptat per la variant i, en conseqüència, es modifica el seu 
traçat de manera que connecta amb la Travessera de Rollo abans del pas inferior i utilitza 
aquest per travessar la carretera a diferent nivell. 
 
- P.I. 1.0: Pas inferior PK 1+030: 
 
Es tracta d’un pas inferior sobre camí del Gironesos. L’amplada de la calçada és la 
corresponent a 2 carrils en direcció contrària amb la següent disposició: 1m de vorera + 2 carrils 
2,5 m + 1 m de vorera que totalitzen un total de llum a salvar. La longitud total és de 25 metres. 
El carrer de Santa Madrona queda interceptat per la traça de la variant i, en conseqüència, es 
modifica el seu traçat de manera que connecta amb el camí dels Gironesos abans del pas 
inferior i utilitza aquest per travessar la carretera a diferent nivell. 
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- P.I. 1.6: Pas inferior PK 1+620: 
 
Es tracta d’un pas inferior sobre camí de Santa Madrona. L’amplada de la calçada és la 
corresponent a 2 carrils en direcció contrària amb la següent disposició: 1m de vorera + 2 carrils 
2,5 m + 1 m de vorera que totalitzen un total de llum a salvar. La longitud total és de 20 metres. 
El camí de Teules queda interceptat per la traça de la variant i, en conseqüència, es modifica el 
seu traçat de manera que connecta amb el camí de Santa Madrona abans del pas inferior i 
utilitza aquest per travessar la carretera a diferent nivell. 
 
Viaductes 
 
- OF 0.9: Viaducte PK 0+950 
 
Es tracta d’un viaducte de 120 metres de longitud total que creua el riu Sec. Seguint les 
disposicions de l’Agència Catalana de l’Aigua s’obté un va central de 50 metres de llum i dos 
laterals de 35 m cadascun. D’aquesta manera quedaria una secció de pas perpendicular al 
fluxe de més de 35 m, d’acord amb les indicacions de l’Agència Catalana de l’Aigua. La secció 
tipus és: 0,60 m pretil + 1,50 m de voral + 2 carrils de 3,50 m + 1,50 metres de voral + 0,60 m 
de pretil, resultant un ample total de 11,2 m. 
 
- OF 2.1: Viaducte PK 2+120 
 
Es tracta d’una estructura de 80 m de longitud total que creua per sobre el riu Sec. Les 
condicions hidràuliques exigeixen la situació d’un va central de 40 metres de llum i dos laterals 
de 20 metres de llum, proporcionant un ample perpendicular al flux superior a 35 m. La secció 
tipus presenta un ample total de 11,2 m amb la següent distribució: 0,60 m pretil + 1,50 m voral 
+ 2 carrils de 3,5 m + 1,5 m voral + 0,6 m pretil. 
 
3 DIMENSIONAMENT 
 
Les dimensions de cada estructura establertes en l’apartat anterior es presenten a la següent taula, 
que mostra la longitud, la amplituds i la superfície en planta de cada estructura. 
 
ESTRUCTURA LONGITUD (m) AMPLE (m) SUPERFÍCIE (m2) 
P.I. 0.6 20 7 140 
P.I. 1.0 25 7 175 
P.I. 1.6 20 7 140 
O.F. 0.9 120 11,2 1.344 
O.F. 2.1 80 11,2 896 
Taula 2. Dimensions de les estructures 
 
Per a la definició de l’altura mínima sota passos superior sobre qualsevol punt de la plataforma, 
s’han seguit les recomanacions establertes per la Instrucció de Carreteres, Norma 3.1-IC, que 
imposen una altura mínima de 5,30 metres en carreteres interurbanes i, en cas de estar sota 
passarel·les, de 5,50 metres.  
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4 FONAMENTACIONS 
 
A l’annex geològic i geotèncic ja indica que aquelles estructures que estiguin ubicades sobre 
afloraments superficials formats per materials quaternaris (graves i llims), presents a varis punts del 
nostre traçat, no es considera necessari l’ús de fonamentacions profundes, excepte casos concrets 
es considera factible una fonamentació superficial mitjançant sabates o pous encastats sobre els 
materials de l’Oligocè-Miocè. 
 
En cap cas és recomanable executar una fonamentació superficial sobre els materials quaternaris, 
no per la seva baixa capacitat portant únicament sinó també pels problemes associats al fet de ser 
fàcilment erosionables quan es produeixin fortes riuades, el que provoca el descalçament de la 
seva base i la posterior bolcada en la direcció de la pendent. En el cas que es disposin 
d’afloraments superficials formats per materials de l’Oligocè-Miocè (argil·lites i lutites), donada la 
suficient capacitat portant d’aquest materials, es durà a terme l’ús de fonamentacions superficials. 
 
En el cas d’estructures sobre afloraments superficials corresponents a materials de l’Oligocè-Miocè 
(calcàries, gresos i conglomerats), també es recomana l’ús de fonamentacions superficials. 
 
A continuació s’indica el tipus de fonamentacions previstes per a cadascuna de les estructures, a 
partir de l’Estudi de Geologia i Geotècnia realitzat. 
 
Els elements estructural de recolzament o sabates s’encarreguen de transmetre les càrregues al 
terreny i, generalment, la seva planta és de forma rectangular. Les fonamentacions superficials de 
marcs i estructures de pas sota carreteres; les cimentacions mitjançant sabates corregudes quan el 
terrenys sigui de bones característiques o, en tot cas, mitjançant lloses, unint les diferents sabates 
corregudes. 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
Aquest annex descriu les actuacions que han estat previstes per garantir la circulació durant 
l’execució de les obres del “Projecte de construcció de la variant de la carreteres N-420 al seu pas 
per Corbera d’Ebre” per carreteres i camins existents a la zona afectada en condicions de seguretat 
ii comoditat. 
 
La nova variant té una longitud de 2.672,30 metres i consta de dos enllaços que donen accés al 
nucli urbà per l’oest i l’est del municipi, tres passos inferiors per donar accés a camins interceptats 
per la traça i garantir la continuïtat dels camins de la zona ocupada per la variant de la variant i tres 
per funcions de drenatge transversa. El tram d’estudi afecta únicament al terme municipal de 
Corbera d’Ebre. 
 
Per tant, es pretén definir la senyalització de les obres i ordenar la circulació durant l’execució de 
les obres. 
 
2 NORMATIVES I INSTRUCCIONS UTILITZADES 
 
La senyalització, tant a la fase de desviaments provisionals com en les zones limítrofs amb les 
obres, es realitzarà segons indica la Norma 8.3-IC/91 “Señalización, balizamiento y defenesa de las 
obras” de 31 d’agost de 1987, que publica la Direcció General de Carreteres del Ministeri de 
Foment i el Manual d’Exemples de Senyalització d’Obres Fixes. 
 
2.1 ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES 
 
En aquestes obres fixes s’hauran d’utilitzar, exclusivament, els elements i dispositius de 
senyalització, abalisament i defenses inclosos en el catàleg de la Norma 8.3-IC. Aquest catàleg 
conté els següents grups d’elements i dispositius: 
 
- Senyals de perill TP 
- Senyals de reglamentació i prioritat TR 
- Senyals d’indicació TS 
- Senyals i dispositius manuals TM 
- Elements d’abalisament reflectants TB 
- Elements lluminosos TL 
- Elements de defensa TD 
 
Per a determinar les dimensions mínimes dels elements i dispositius s’ha escollit la categoria 
dimensional “normal”. Aquestes dimensions mínimes per aquesta categoria es defineixen a la taula 
4 de la Norma 8.3-IC. 
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3 FASES D’EXECUCIÓ DELS DIFERENTS ELEMENTS 
 
Per a la construcció de la Variant de Corbera d’Ebre es proposa la següent cronologia i, en funció 
d’aquesta, s’han desenvolupat els desviaments provisionals per fer factible l’execució de les obres 
ja que aquestes afecten les infraestructures existents en diversos punts específics. 
 
3.1 TRONC 
 
Fase 1 
 
Construcció dels dos viaductes que permetran que la traça creui el riu Sec dues vegades, entre el 
PK 0+935 i el PK 1+055 (primer viaducte) i entre el PK 2+080 i el PK 2+160 (segon viaducte). 
 
Fase 2 
 
Construcció de la variant entre el PK 1+020 i el PK 2+090. L’ordre cronològic de les activitats 
correspon a l’establert en el pla d’obra. En aquesta fase també es durà a terme la construcció de la 
variant entre el PK 0+600 i el PK 0+935, abans del primer viaducte, i entre els PK 2+160 i el PK 
2+300, després del segon viaducte. D’aquesta manera, es duran a terme els moviments de terra, 
ubicació de les obres de drenatge, construcció dels passos inferiors, construcció del ferm, reposició 
dels serveis afectats, etc. 
 
Durant aquest període es donarà accés als camins existents i es faran les reposicions 
corresponents. 
 
3.2 ENLLAÇ OEST 
 
Abans d’arribar a Corbera d’Ebre, la carretera N-420 es veurà afectada durant la construcció de 
l’Enllaç Oest i els seus ramals. Per garantir el trànsit continu durant la construcció del mateix, es 
preveuen dues fases per a la seva execució. 
 
Fase 3 
 
Amb l’objectiu de no destorbar la circulació dels vehicles de la N-420, es procedirà a la connexió 
del ramal de l’enllaç Oest un cop hagi finalitzat l’enllaç. Per tant, per a la seva execució es 
procedirà construint part del tronc principal, l’enllaç i els seus ramals, on les obres no interfereixin el 
trànsit per la N-420. 
 
Fase 4 
 
Durant l’execució de les activitats per a la construcció de la capa de ferm i rehabilitació de la zona 
de connexió, així com les activitats corresponents a senyalització i marques vials es deshabilitarà 
un tram del carril direcció Móra d’Ebre i es desviarà el tràfic al carril restant. 
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Per combinar la circulació per aquest carril es disposarà de dos operaris, un en cada sentit de 
circulació, amb senyalització que indicarà als vehicles si han de parar-se o se’ls permet la 
conducció pel tram afectat per les obres. Els dos operaris aniran equipats amb sistemes de 
retransmissió remota per anar informant en tot moment i evitar accidents. 
 
3.3 ENLLAÇ EST 
 
Tot i haver-se construït part de la nova variant, es seguirà desviant els vehicles per l’actual 
carretera ja que encara no s’ha realitzat l’enllaç final. 
 
Sortint de Corbera d’Ebre la carretera N-420 es veurà afectada durant la construcció de l’Enllaç Est 
i els seus ramals. Per garantir el trànsit continu durant la construcció del mateix, es preveuen dues 
fases per a la seva execució. 
 
Fase 5 
 
Amb l’objectiu de no destorbar la circulació dels vehicles de la N-420, es procedirà a la connexió 
del ramal de l’enllaç Est un cop hagi finalitzat l’enllaç. Per tant, per a la seva execució es procedirà 
construint part del tronc principal, l’enllaç i els seus ramals, on les obres no interfereixin el trànsit 
per la N-420. 
 
Fase 6 
 
Durant l’execució de les activitats per a la construcció de la capa de ferm i rehabilitació de la zona 
de connexió, així com les activitats corresponents a senyalització i marques vials es deshabilitarà 
un tram del carril direcció Móra d’Ebre i es desviarà el tràfic al carril restant. 
 
Per combinar la circulació per aquest carril es disposarà de dos operaris, un en cada sentit de 
circulació, amb senyalització que indicarà als vehicles si han de parar-se o se’ls permet la 
conducció pel tram afectat per les obres. Els dos operaris aniran equipats amb sistemes de 
retransmissió remota per anar informant en tot moment i evitar accidents. 
 
4 DESVIAMENTS PROVISIONALS 
 
Per definir la senyalització de les obres i ordenar la circulació s’han de considerar els següents 
punts: 
 
- Limitació de la velocitat a la zona de les obres 
- Prohibició d’avançament 
- Tancament d’un o més carrils a la circulació 
- Execució de carrils i/o desviaments provisionals 
- Senyalització i abalisament que destaqui els límits de l’obra així com l’ordenació adoptada. 
 
Projecte de construcció de la variant de la carretera N-420 al seu pas per Corbera d’Ebre 
Document 1 – A12. Organització de l’Obra 
 
722-PRO-CA-5799 Pàgina 4 
 
D’acord amb les característiques de les obres projectades, es poden considerar vàries situacions 
diferents on serà necessari executar un desviament provisional. 
 
El terrenys per on discorre la carretera actual condiciona l’actuació a realitzar ja que pot obligar, en 
alguns casos, a reduir la secció de la plataforma per a poder realitzar les obres. 
 
Es consideren quatres actuacions possibles: 
 
- Mantenir el trànsit per la carretera vella en connexió amb la variant i els vials existents mentre 
s’executen les obres del projecte. No es modifica la capacitat de la carretera existent. 
- Reduir la secció del vial de manera que es mantinguin dos carrils, un per cada sentit, però amb 
una secció més petit. Limitació de la velocitats dels vehicles. 
- Reduir la secció a un carril, de manera que es doni un pas alternatiu. Reducció de la capacitat. 
- En cas que no es pugui mantenir o reduir la secció actual, es preveurà un itinerari alternatiu 
assenyalat on les obres no interfereixi amb la carretera actual. 
 
L’elecció del sistema de desviament provisional dependrà de la situació de partida. En qualsevol 
cas, sempre es complirà amb l’indicat a la Norma 8.3-IC/91 “Señalización, balizamiento y defensa 
de las obres”. 
 
Les fases constructives i, concretament, aquelles que requereixen actuacions sobre el trànsit de la 
N-420són representades esquemàticament en els plans adjunts en aquest annex. 
 
4.1 DESVIAMENT PROVISIONAL 1+1 CARRILS, REDUCCIÓ DE LA SECCIÓ 
DE LA CARRETERA N-420 
 
On la carretera nova interfereixi el pas per la carretera vella de manera parcial, sense arribar a 
reduir de manera important l’amplada de la calçada existent, el desviament provisional s’executarà 
per la carretera vella, adequant 1+1 carrils de 3,00 metres d’amplada com a mínim cadascun. 
 
Aquest desviament permet mantenir la circulació simultàniament en tots dos sentits. 
 
4.2 DESVIAMENT PROVISIONAL AMB 1 CARRIL ALTERNATIU 
 
On la carretera nova interfereixi el pas per la carretera vella de manera important, arribant a reduir 
l’amplada de la carretera existent, el desviament provisional s’efectuarà per la carretera vella, 
adequant 1 carrils de 3,00 metres d’amplada i permetent el pas de manera alternativa mitjançant 
semàfors. 
 
Aquest desviament no permet mantenir la circulació simultàniament en tots dos sentits. 
 
  
Projecte de construcció de la variant de la carretera N-420 al seu pas per Corbera d’Ebre 
Document 1 – A12. Organització de l’Obra 
 
722-PRO-CA-5799 Pàgina 5 
 
4.3 ALTRES DESVIAMENTS PROVISIONALS 
 
Durant l’execució de la variant, la xarxa de camins existent permet el seu ús com itineraris 
alternatius per la mobilització de vehicles durant la construcció de les diferents infraestructures de 
pas de la variant. 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
La planificació de les obres s’ha realitzant seguint la publicació del Ministeri de Foment 
“Recomendaciones para formular programas de trabajo”, mitjançant el corresponent diagrama de 
camí crític, en el que s’han reflectit els treballs d’obra més important, els trams en que s’han dividit 
les obres i el temps que és necessari per a la realització d’aquestes. 
 
Es parteix de dues dades bàsiques: el nombre d’unitats d’obra per a cadascuna de les activitats 
que consta l’obra i el nombre de dies laborables per a cadascun dels treballs realitzats en la 
construcció de la variant. Això permetrà obtenir el nombre de dies que són necessaris per a 
cadascuna de les activitats i el nombre d’equips de treball necessaris, tenint en compte el 
rendiment mig dels equips de treball i maquinària. 
 
En el diagrama de Gantt adjunt es presenta, amb caràcter merament indicatiu, la programació 
realitzada, destacant els diferents capítols de que consta l’obra amb les barres que representen la 
duració d’aquests, emplaçats en unes coordenades temporals que reflecteixen el moment en que 
es realitzaran. 
 
Totes les estimacions recollides en el present annex són únicament orientatives, sense suposar 
cap condicionant que obligui al seu seguiment. La determinació definitiva dels medis i ordenació de 
les obres correspon al Contractista, sempre que es respectin els condicionants que exigeixi la 
Direcció de les Obres. 
 
El termini d’execució de les obres és de 11 mesos natural, equivalent a 210 dies hàbils.  
 
2 OBJECTIUS 
 
La programació de les obres s’ha realitzat amb el propòsit d’aconseguir els següents objectiu: 
 
- Garantir la viabilitat tècnica de la mateixa 
- Obtenir una aproximació fiable del termini total de l’obra 
- Evitar interferències entre les diferents activitats que requereix l’obra 
- Aconseguir la utilització òptima dels diferents recursos per aconseguir una bona rendibilitat. 
 
Les activitats crítiques s’obtindran una vegada formulat el Pla d’Obra i marcaran el ritme de 
construcció de l’obra i, en conseqüència, la seva duració total. Un retràs de qualsevol d eles 
activitats catalogades com a crítiques suposarà un retrà en el termini final de l’obra i, per tant, 
s’haurà d’evitar qualsevol causa que pugui pertorbar la continuïtat de les obres. 
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3 CRITERIS DE PLANIFICACIÓ 
 
Al tractar-se d’una variant, el conjunt de les obres per a la seva construcció no pertorbarà de 
manera directa la travessia actual. El problema es produirà en els enllaços de la variant amb la 
carretera N-420 actual però no suposarà una obstaculització del trànsit de la travessia ja que es 
planificarà de tal manera que garantitzi, com a mínim, la circulació per un dels dos carrils. 
 
Per el que respecte al transcurs de les obres, l’execució d’aquestes seguiran l’ordre estipulat a 
continuació: 
 
1. Treballs previs: Aclarida, desbrossament i demolicions. 
2. Replanteig 
3. Drenatge transversal i conduccions de diferents serveis situats a la traça 
4. Moviment de terres 
5. Estructures i obres de fàbrica 
6. Ferms i paviments 
7. Reposició de serveis 
8. Senyalització i abalisament 
9. Plantacions, acabats i varis 
 
4 PLA D’OBRA 
 
A continuació es realitza una estimació dels terminis d’execució per a les activitats principals del 
projecte, que es defineixen a continuació. 
 
4.1 EXPLANACIÓ 
 
Els treballs d’explanació inclouen les excavacions necessàries per a realitzar les tasques de 
desmunt i, d’altra banda, el terraplenat. Donat que a la traça de la variant hi ha diferents tipologies 
de materials, la manera d’actuar no serà la mateixa en totes les zones, per el que es disposarà de 
maquinària específica i, en conseqüència, diferents rendiments. 
 
L’excavabilitat s’ha definit gràcies a l’estudi geofísic (disponible a l’Estudi Informatiu) que determina 
la velocitat de les ones longitudinals al creuar els diferents materials de la zona. En funció 
d’aquesta velocitat es determina el tipus de materials, el seu graus de deteriorament i el tipus 
d’exacavabilitat.  
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4.1.1 DESMUNT 
 
L’equip es troba integrat per: 
 
- 1 Tractor sobre orugues (Bulldozers-D10) de 300 CV 
- 1 Pala carregadora sobre pneumàtics de 1 m3 de capacitat 
 
S’estima que la productivitat del tractor com a escarificador és de 500 m3/h, i com a bulldozer de 
125 m3/h. Les dues produccions han de ser igual i, per tant, el temps corresponent a cadascuna de 
les funcions del tractor és la següent: 
 
    1 
 
 

  	
≅ 48	 
 
 

  	
≅ 12 
 
Per tant, la producció de la pala carregadora és: 
 
          500  0,2  100


 
 
Una part de l’excavació serà en roca amb una productivitat de 100m3/h. L’excavació sobre sòl serà 
més ràpida. Per tant, tenint en compte els percentatges de volum de roca i sòl aproximats que 
s’excaven, s’estima un rendiment de 150 m3/h. 
 
4.1.2 TERRAPLÈ 
 
Per a realitzar les tasques de terraplenat per a la construcció de la plataforma s’ha considerat un 
equip format per: 
 
- 1 tractor Bulldozer 
- 1 motonivelladora de 150 CV 
- 1 compactador vibratòria de 25 T 
- 1 camió 
 
S’estima un rendiment de 150 m3/h per a les operacions de terraplenat. 
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4.2 FERMS 
 
Per a determinar el temps de duració corresponent a la construcció dels ferms s’estableix com a 
unitat bàsica la mescal bituminosa en calent de les diferents capes de ferm, fabricada en planta 
discontinua amb una producció aproximada de 200 T/h. 
 
L’execució dels es simultaniejarà, en bona mesura, amb les tasques de moviment de terres ja que 
no serà possible estendre una capa completa sense interrompre al llarg del traçat. 
 
L’equip bàsic de treball estarà composat per els següents elements: 
 
- 1 Pala carregadora 
- 1 Estenedora autopropulsada 
- Rodet de pneumàtics 
- 2 Compactadores 
 
4.3 ESTRUCTURES 
 
S’han previst les següents estructures al llarg del traçat de la variant de Corbera d’Ebre: 
 
 
Els passos superiors es construiran mitjançant taulers prefabricats, disminuint considerablement els 
temps d’execució i construcció. Els passos inferiors plantejats es construiran in situ, de la mateixa 
manera que les fonamentacions, els pilars i altres elements de recolzament per a cadascun dels 
passos superiors. 
 
Per l’execució d’aquelles estructures “in situ”, es podrà considerar com a mitja els següents 
rendiments diaris per equip de treball, amb una formigonera de 500 l. 
 
Encofrat recte 40 m2/dia 
Formigonat 60 m3/dia 
Col·locació armadura 650 kg/dia 
Taula 6. Rendiment diari per a la construcció de les estructures 
 
 
4.4 SENYALITZACIÓ I BARRERES DE SEGURETAT 
 
Per a l’execució de les marques vials es disposarà de màquines pintabandes amb un rendiment 
diari d’aproximadament 2000 m/dia. En aquest projecte serà necessari pintar un total de 9.953,45 
metres de longitud. En quant a la senyalització vertical, s’estimen uns rendiments de 15 senyals 
diàries. 
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Per el que respecta a les barreres de seguretat, es disposarà d’un equip de cinc persones amb una 
formigonera de 300 litres amb un rendiment de 10 ml/h. S’han calculat un total de 3.065 metres de 
barrera. 
 
4.5 DRENATGE 
 
Per al drenatge es compte amb els següents rendiments: 
 
Col·lector 150 m/dia 
Cuneta 250 m/dia 
Baixants 100 m/dia 
Taula 7. Rendiment diari per a la construcció del drenatge 
 
S’ha comptabilitzat un total de 3 obres de drenatge corresponents a 3 marcs de 2,00 x 2,00, i les 
cunetes, col·lectors i baixants ubicats a la variant. 
 
4.6 REVEGETACIÓ 
 
Es considera com unitat principal la superfície d’hidrosembra, que ascendeix a 15.753,71 m2. 
 
 
 
Per a realitzat les tasques de revegetació i hidrosembra que disposarà d’un equip de 4 persones 
capacitades per sembrar un total de 720 m2/dia. 
 
S’ha de mencionar que aquestes unitats estan condicionades per causes climàtiques ja que hi ha 
èpoques en les que no són recomanables les plantacions i, en conseqüència, en el gràfic s’han 
indicat períodes més prolongats que els que s’obtenen amb els mesuraments de projecte. 
 
4.7 ALTRES UNITATS BÀSIQUES 
 
En aquest apartat s’adjunten altres mesuraments d’interès per acabar de definir el Pla d’Obra. 
Entre elles es troben els següents: 
 
Per el rebuig (despeje) i l’esbrossada s’utilitzarà un tractor sobre erugues, una pala carregadors de 
2,5 m3 i 2 camions de 16 Tn, produint rendiments pròxims a 20.000 m2 al dia. La mateixa 
maquinària serà utilitzada per executar l’excavació de terra vegetal amb els mateixos rendiments 
que els produïts per els desmunts en sòls. 
 
La maquinària necessària per a la col·locació del tot-ú artificial a la capa base estarà composada 
per una motoanivelladora de 203 CV, 1 compactadora vibratòria de 10 Tn, 1 estenedora i 
mescladors de ciment, 1 equip de prefissuració CRAFTS, 1 camió cisterna i camions de bolquet o 
dúmpers de 25 Tn. El rendiment aproximat serà d’uns 2.000 m3/dia. 
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5 TEMPS PER ACTIVITAT 
 
Per estimar els temps dedicats per a cada activitat serà necessari recórrer a la publicació de la 
Direcció General de Carreteres denominada “Datos climáticos de carreteras”. En aquesta 
publicació, es troben els coeficients mitjos anuals del nombre de dies laborables per a cada 
província i activitat. 
 
Formigó 0,936 
Explanacions 0,887 
Àrids 0,941 
Mescles bituminoses 0,660 
Regs i tractaments 0,811 
Taula 9. Coeficient mitjos anuals del nombre de dies laborables 
 
Considerant que la mitja de dies laborables en un mes és de 21 dies, s’estimen els següents dies 
treballats per a cada activitat aplicant els coeficients de la taula anterior. 
 
Formigó 20 dies 
Explanacions 19 dies 
Àrids 20 dies 
Mescles bituminoses 17 dies 
Regs i tractaments 14 dies 
Taula 10. Dies laborables al mes per a cada tipus d’activitat 
 
A aquelles unitats d’obra no citades a la taula anterior, se’ls aplicarà els dies útils per analogia a les 
activitats mencionades. 
 
5.1 MOVIMENTS DE TERRES 
 
- Desmunt 
 
m3 de moviment de terres 23.929,30 
Producció (m3/h) 150 
Temps necessari en dies útils 19,94 
Temps necessari en mesos 1,05 
Taula 11. Duració estimada per a les excavacions 
 
 
- Terraplè 
 
m3 de moviment de terres 14.989,00 
Producció (m3/h) 150 
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Temps necessari en dies útils 12,49 
Temps necessari en mesos 0,66 
Taula 12. Duració estimada per a l’execució dels terraplens 
 
5.2 MESCLES BITUMINOSES 
 
Tonelades de mescla bituminosa 11.063,78 
Producció (ton/h) 200 
Temps necessari en dies útils 6,91 
Temps necessari en mesos 0,41 
Taula 13. Duració estimada per a l’execució de la mescla bituminosa 
 
5.3 SENYALITZACIÓ 
 
m de marca vial 9.953,45 
Producció (m/dia) 2000 
Temps necessari en dies útils 4,98 
Temps necessari en mesos 0,25 
Taula 14. Duració estimada per a la col·locació de la senyalització definida 
 
5.4 BARRERES DE SEGURETAT 
 
Nombre de senyals verticals 40,00 
Producció (senyal/dia) 15 
Temps necessari en dies útils 2,67 
Temps necessari en mesos 0,13 
Taula 15. Duració estimada per a la col·locació de les barreres de seguretat 
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5.5 DRENATGE 
 
m de cuneta 5.344,82 
Producció (m/dia) 250 
Temps necessari en dies útils 21,38 
Temps necessari en mesos 1,12 
Taula 16. Duració estimada per a la disposició de les cunetes 
 
m de col·lector 1.710,52 
Producció (m/dia) 150 
Temps necessari en dies útils 11,40 
Temps necessari en mesos 0,80 
Taula 17. Duració estimada per a la disposició dels col·lectors 
 
Dins d’aquesta activitat s’ha de considerar que no es tindrà en compte la construcció dels marcs de 
formigó ja que s’han comptabilitzat a l’apartat d’estructures. 
 
5.6 REVEGETACIÓ 
 
m2 de hidrosembra 15.753,71 
Producció (m2/dia) 720 
Temps necessari en dies útils 21,88 
Temps necessari en mesos 1,16 
Taula 17. Duració estimada per a d’hidrosembra 
 
5.7 MATERIALS BASE 
 
m3 de sòl-ciment i tot-ú artificial 7.001,71 
Producció (m3/dia) 2.000 
Temps necessari en dies útils 3,50 
Temps necessari en mesos 0,18 
Taula 18. Duració estimada per a la col·locació del material base del ferm 
 
5.8 ESBROSSADA, ACLARIDA I TERRA VEGETAL 
 
m2 d'esbrossada i aclarida 7.001,71 
Producció (m2/dia) 20.000 
Temps necessari en dies útils 0,35 
Temps necessari en mesos 0,02 
Taula 19. Duració estimada per a les tasques d’esbrossada i aclarida 
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6 DIAGRAMA DE GANTT 
 
Partint dels temps calculats en els apartats anterior, es realitza el diagrama de barres que s’inclou 
al final del present annex. En ell es troben representades les principals activitats que composen 
l’obra així com els seus temps estimats. 
 
La duració que es mostra en el diagrama de Gantt no és exactament la real ja que l’obra no 
s’executa linealment des de l’origen fins al final, de manera que les diferents fases d’obra estaran 
condicionades segons les zones de treball definides, la compatibilitat d’activitats i l’ús de recursos 
disponibles a l’obra. 
 
A l’hora de confeccionar el diagrama s’ha seguit l’ordre cronològic obligat entre les diferents 
activitats, desenvolupant-se alguna d’elles en un temps major que el teòricament necessari ja que, 
en determinades ocasions, les activitats depenen d’altres a les quals tenen que ajustar-se. 
 
Tal i com es menciona anteriorment, els càlculs de temps necessaris per a cada activitat són 
merament indicatius i orientatius i, per tant, serà possible la modificació d’alguns dels temps 
requerits. Un altre aspecte a ser considerat és que determinades activitats s’han d’executar en 
determinades èpoques de l’any, com és el cas de les mescles bituminoses i la hidrosembra. En 
aquets casos, serà necessari el coneixement de l’inici exacte de les obres per a realitzar una millor 
planificació de les obres. 
 
No s’ha dividit l’obra en trams ja que poden ser perfectament executats de manera independent 
sempre que es disposi d’equipament necessari. 
 
Finalment, d’acord amb els resultats obtinguts anteriorment i les especificacions establertes en 
aquest apartat, el termini d’execució obtingut al combinar les diferents activitats entre elles i 
complementar unes amb altres serà d’aproximadament 11 mesos. 
 
  
Projecte de construcció de la variant de la carretera N-420 al seu pas per Corbera d’Ebre 
Document 1 – A13. Pla d’Obra 
 
722-PRO-CA-5799 Pàgina 10 
 
7 CAMÍ CRÍTIC 
 
El camí crític consisteix en la consisteix en les obres de fàbrica. Al tractar-se d’una activitat de gran 
duració, les altres activitats dependran de la finalització d’aquesta i, per tant, el termini final de 
l’obra estarà condicionat per la duració de la construcció de les estructures. S’ha estimat una 
duració de 11 mesos per dur a terme la construcció de les obres de fàbrica, per el que les activitats 
de senyalització i ferms estaran marcades per la finalització d’aquestes. Per tant, es pot afirmar que 
la folgança de l’activitat relacionada amb la construcció de les estructures es nul·la. 
 
Resumint, el camí crític començarà amb els preparatius del terreny, com són les activitats 
d’esbrossada, aclarida i demolicions necessàries per a l’inici de les obres, així com el replanteig de 
les estructures i explanacions. Els moviments de terres seran limitants per  a l’inici de la construcció 
d’algunes estrcutures, així que part dels moviments de terra formaran part del camí crític. Un cop 
finalitzats els treballs de moviments de terra, el camí crític passa a les estructures seguit dels 
treballs de construcció del paquet de ferms i senyalització. Un cop finalitzades aquestes activitats 
es procedirà a l’aplicació de les mesures correctores pendents per realitzar.  
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ANNEX 13 .  PLA D’OBRA – Diagrama de Gantt 
 
Id Nombre de tarea Duración
1 Projecte de construcció de la variant de la carretera
N-420 al seu pas per Corbera d'Ebre
201 días?
2 Inici d'obra 0 días
3 Replanteig 1 día?
4 Treballs previs 20 días
5 Serveis afectats 20 días
6 Neteja i esbrossada del terreny 5 días
7 Enderrocs i Moviment de terres 32 días
8 Enderrocs 12 días
9 Moviment de terres 20 días
10 Estructures 65 días
11 Viaductes 40 días
12 Passos inferiors 25 días
13 Drenatge 86 días
14 Drenatge transversal 6 días
15 Drenatge longitudinal 80 días
16 Drenatge longitudinal tronc 10 días
17 Formació de cuneta tronc 8 días
18 Drenatge longitudinal oest 4 días
19 Formació cuneta oest 4 días
20 Drenatge longitudinal est 4 días
21 Formació de cuneta est 4 días
22 Ferms i Paviments 80 días
23 Esplanada tronc 10 días
24 Esplanda oest 3 días
25 Esplanada est 3 días
26 Asfaltat 10 días
27 Enllaços 41 días
28 Enllaç oest 15 días
29 Enllaç est 15 días
30 Senyalització 15 días
31 Senyalització vertical 10 días
32 Senyalitazació horitzontal 5 días
33 Mesures correctores 5 días
34 Fi d'obra 0 días
35 Seguretat i salut 201 días
36 Control de Qualitat 201 días
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ANNEX 14 .  EXPROPIACIONS 
 
Projecte de construcció de la variant de la carretera N-420 al seu pas per Corbera d’Ebre 
Document 1 – A14. Expropiacions i indemnitzacions 
 
722-PRO-CA-5799  
 
ÍNDEX 
 
1 INTRODUCCIÓ ......................................................................................................................... 1 
1.1 OBJECTE ........................................................................................................................... 1 
1.2 CARACTERITZACIÓ DE LA ZONA .................................................................................... 1 
1.3 CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE ............................................................................ 2 
2 CRITERIS D’EXPROPIACIÓ ..................................................................................................... 2 
2.1 CRITERIS ADOPTATS EN EL PROJECTE ........................................................................ 4 
3 IDENTIFICACIÓ DE BÉNS AFECTADES .................................................................................. 5 
4 SUPERFÍCIES AFECATDES I VALORACIÓ ............................................................................. 5 
4.1 SUPERFÍCIES AFECTADES ............................................................................................. 5 
4.2 VALORACIÓ DE LES AFECCIONS ................................................................................... 6 
 
Projecte de construcció de la variant de la carretera N-420 al seu pas per Corbera d’Ebre 
Document 1 – A14. Expropiacions i indemnitzacions 
 
722-PRO-CA-5799 Pàgina 1 
 
1 INTRODUCCIÓ 
 
1.1 OBJECTE 
 
En el present annex es descriu la ocupació necessària i suficient dels terrenys i bens immobles 
afectats per la execució de les obres del Projecte de construcció de la variant de la carretera N-420 
al seu pas per Corbera d’Ebre. 
 
Les obres projectades es desenvolupen per terrenys corresponents al terme municipal de Corbera 
d’Ebre, de la província de Tarragona. 
 
Els objectius del present annex és la valoració de les expropiacions necessàries per a la realització 
de la variant. 
 
1.2 CARACTERITZACIÓ DE LA ZONA 
 
Classificació urbanística 
 
La totalitat dels terrenys afectats estan qualificats segons el planejament urbanístic vigent del terme 
municipal de Corbera d’Ebre, aprovat el 26/1/2004, com a sòl no urbanitzable (snu). 
 
Caracterització agronòmica 
 
En el que respecta a la caracterització agronòmica. La zona objecte d’expropiació pertany a la 
comarca Agrària Terra Alta. Els principals cultius de la zona són vinyes seguit d’ametllers i oliveres, 
també existeixen superfícies dedicades al cultiu herbaci i prop del Riu Sec zones d’horts. 
 
Lligat a aquesta activitat agrícola predominen les comunitats arvenses. Aprofitant les condicions 
creades pels cultius, s’han agrupat un conjunt de comunitats espontànies l’estructura i la dinàmica 
de les quals es troba fortament condicionada per les tasques del camp. Estan formades per un 
estrat herbaci simple de plantes anuals amb una gran capacitat reproductora i colonitzadora 
d’espais lliures. Hi ha diferències entre les comunitats arvenses de secà i les de regadiu, així com 
aquelles pròpies d’horts. Alguns camps que porten algun temps sense cultivar han estat ocupats 
per herbassars ruderals. 
 
Les unitats cartogràfiques representades, ordenades de forma decreixent segons superfície 
ocupada són: 
- Camps de conreu amb fenalars als marges. 
- Camps de conreu llenyosos i vegetació arvense associada amb matolls espinosos. 
- Camps de conreu recentment abandonats colonitzats amb herbassar rural o matoll. 
- Horts. 
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Al quadre núm. 1 Superfícies afectades (per tipus de cultiu), al final de l’annex, es resumeixen les 
superfícies afectades, detallant terme municipal, classificació urbanística, tipus d’afecció, 
cultiu/aprofitament existent i superfície per m². 
 
1.3 CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE 
 
La variant de Corbera d’Ebre és una carretera convencional amb secció 7/10 i velocitat de projecte 
100 km/h. Té una longitud de 2.671,41 m i s’inicia amb un enllaç d’intersecció amb Y situat a l’est 
del nucli urbà, on connecta amb l’actual N-420. El traçat que parteix del marge esquerre del riu Sec, 
el creua per a bordejar pel sud el nucli i discorre sempre per sòl no urbanitzable, zona agrícola, del 
marge dret del riu en direcció est fins a trobar-se de nou amb la llera del riu Sec. Torna a creuar el 
riu i es dirigeix cap a l’actual N-420 on es connecta mitjançant un altre enllaç amb intersecció en Y. 
 
2 CRITERIS D’EXPROPIACIÓ 
 
Marc legal 
 
A efectes de la llei de carreteres article 21 i del reglament que la desenvolupa, s’estableixen les 
següents zones: 
 
Zona de domini públic 
 
Són els terrenys ocupats per les carreteres estatals i els seus elements funcionals i una franja de 8 
metres d’amplada en autopistes, autovies i vies ràpides i de 3 m en la resta de carreteres a cada 
costat de la via que es consideri, mesurades en horitzontal i perpendicularment al eix de la mateixa, 
des de l’aresta exterior de l’explanada. 
 
L’aresta exterior de l’explanada és la intersecció amb el terreny natural del talús del desmunt, del 
terraplè o en el seu cas dels murs de contenció. 
 
On el terreny natural adjacent estigui al mateix nivell que la carretera, l’aresta exterior de la 
explanació és la vora exterior de la cuneta. 
 
Han de passar sempre a ser domini públic i, per tant expropiar-se, els terrenys ocupats pels 
fonaments dels suports de les estructures i una franja d’un metre, com a mínim, al voltant de les 
mateixes. 
Per a garantir el bon manteniment i explotació podran establir-se les servituds de pas que resultin 
necessàries. 
 
Zona de servitud 
 
La zona de servitud de les carreteres estatals consistirà en dues franges de terreny a banda i 
banda d'aquestes, delimitades interiorment per les zones de domini públic i exteriorment per dues 
línies paral·leles a les arestes exteriors de l'explanació a una distància de 25 metres en autopistes , 
autovies i vies ràpides i de vuit metres en la resta de les carreteres. 
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Els terrenys compresos en la zona de servitud, podran pertànyer legítimament a qualsevol persona 
pública o privada, o podran tenir el caràcter de domini públic per estar afectats a elements 
funcionals de la carretera. 
 
Zona d’afecció 
 
La zona de afecció d'una carretera estatal consistirà en dues franges de terreny a banda i banda de 
la mateixa., Delimitats interiorment per la zona de servitud i exteriorment per dues línies paral·leles 
a les arestes exteriors de l'explanació a una distància de cent metres en les autopistes, autovies i 
vies ràpides, i de cinquanta metres en la resta de les carreteres. 
 
Sobre els plans parcel·laris s'ha assenyalat la zona de domini públic de de variant, a una distància 
de tres metres de l'aresta exterior de l'explanació del tronc, tres metres de l'aresta exterior de 
l'explanació en els ramals dels enllaços projectats i 1 a la reposició de camins. 
 
Cal destacar la particularitat expressada en l'article 23 de la Llei d’Expropiació Forçosa en la qual 
es justifica la possibilitat que quan l'expropiació impliqui només la necessitat d’ocupació d'una part 
de la finca rústica o urbana, de tal manera que a una conseqüència d'aquella resulti antieconòmica 
per al propietari la conservació de la part de la part de la finca no expropiada, aquest podrà sol · 
licitar que aquesta expropiació comprengui la totalitat de la finca. 
 
Els criteris finals de la expropiació es descriuen en el punt "Criteris adoptats en el projecte". 
 
Respecte a les necessitats de reposició de servituds i a les expropiacions necessàries, per al 
desviament d'instal·lacions, tant aèries com subterrànies, s'ha complit el que preveu la Llei 10/1966 
de 18 de març. 
 
En ella s'estableixen els requisits necessaris per establir servituds d'aquestes característiques, així 
com les indemnitzacions necessàries. 
 
A l'article 4 es determinen les servituds generades, a més de pel vol sobre el predi servent, les de 
establiments de pals, torres o suports fixos per a la sustentació dels cables conductors d'energia, 
ect. 
 
En el cas particular de passos subterranis, la servitud comprèn l'ocupació del subsòl per les 
esteses conductors. 
 
Una i altres formes de servitud comprenen el dret de pas o accés i l'ocupació temporal de terrenys 
necessaris per atendre la seva vigilància i manteniment. 
 
La indemnització, d'acord amb l'article 12 d'aquesta Llei, comprendrà el valor de la superfície de la 
superfície de terreny ocupat pels pals, suports o torres de sustentació o per l'amplada dóna la rasa, 
si la servitud és de pas subterrani i impedeix i impedeix l'aprofitament normal de sòl. 
 
Pel que fa al tractament de pedreres de préstec i abocadors, l'article 108 de la Llei d'expropiació 
forçosa aclareix, al punt 3, que donarà lloc a un expedient d'expropiació temporal quan per 
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l’extracció de materials de tota mena, necessaris per a l'execució de la obra, es requereixi es 
requereixi una explotació formalment organitzada. 
 
Posteriorment, en els articles 116 i 117 de la mateixa Llei, desenvolupa els supòsits en què 
procedeix l'abonament del material extret al propietari. 
 
Amb caràcter general, el valor dels materials recollits en una finca o arrencats de pedreres existents 
en la mateixa, només s'abonarà quan aquells estiguin recollits i apilats pel propietari. o quan les 
pedreres es trobin obertes o en explotació. 
 
2.1 CRITERIS ADOPTATS EN EL PROJECTE 
 
En aquest apartat es detallen els criteris que s'han seguit per generar la poligonal d’expropiació de 
la variant de Corbera d'Ebre. 
 
Amb caràcter general, en el tronc de la variant s'ha delimitat la línia de domini públic a tres metres, 
de l'aresta exterior d'expropiació. 
 
En els ramals d'enllaç i reposicions de carreteres a tres metres (3'0 m) de la projecció ortogonal de 
l'aresta exterior d'explanació. 
 
En els camins de serveis i cunetons a un metre (1'0 m) de la projecció ortogonal de l'aresta exterior 
d'explanació. 
 
En els casos especials de ponts i viaductes es fixa com a aresta exterior de l'explanació i franja de 
domini públic la línia distant a un metre (1 m) de la projecció ortogonal de la vora de la estructura 
sobre el terreny. 
 
En murs a tres metres (3'0 m) de l'aresta exterior. 
 
Així mateix s'han expropiat les superfícies necessàries per a la implantació i reposició dels serveis. 
 
S'han previst, també, les ocupacions temporals per instal·lacions auxiliars de l'obra. 
 
S'exclouen de la banda d'expropiació les zones de domini públic ja que la seva cessió és obligatòria 
i gratuïta, pel que no computa a efectes d'expropiació. 
 
L'ocupació temporal per a l'execució dels desviaments provisionals es realitzarà a 1m de l'aresta 
exterior de l'explanació. S'estableixen ocupacions temporals de 10m contigües a les estructures i 
els cunetons de desguàs si no hi ha espai ocupat suficient per al moviment de maquinària i 
execució d'obra. 
 
Els accessos a les estructures es realitzaran per la zona d'ocupació de la traça. 
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3 IDENTIFICACIÓ DE BÉNS AFECTADES 
 
S'ha pres com a unitat parcel·lària la parcel·la cadastral. La seva identificació s'ha efectuat amb 
l'ajuda dels plànols del cadastre i de les fotografies parcel·làries confeccionades pel Sistema 
d'Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles (SIGPAC) del Ministeri de Medi Ambient, Medi 
Rural i Marí. 
 
Les parcel·les cadastrals s'han delimitat en la seva totalitat i s'han reflectit les subparcel·les 
existents dins la parcel·la cadastral. 
 
La identificació de la parcel·la cadastral s'ha realitzat realitzarà, mitjançant els següents codis: 
 
- Número d'ordre de la parcel·la per terme cadastral. 
- Número de polígon i parcel·la cadastral 
 
Igualment, en el pla parcel·lari, s'han delimitat amb trames els diferents tipus de desafectació, és a 
dir, els terrenys d'expropiació, imposició de servitud i ocupacions temporals. Aquests plànols 
s'adjunten com a apèndix Plànols d'expropiacions i indemnitzacions. 
 
La superfície de cada parcel·la (expropiació servitud o ocupació temporal) ha estat mesurada sobre 
plànol parcel·lari, atès que aquest s'ha realitzat a escala 1:1000 i presentat a escala 1: 2000 en DIN 
A-3. 
 
La informació per a la determinació de les parcel·les i els habitatges s'ha obtingut de la Gerència 
Territorial del Cadastre de Tarragona Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària. 
 
4 SUPERFÍCIES AFECATDES I VALORACIÓ 
 
4.1 SUPERFÍCIES AFECTADES 
 
Les superfícies totals afectades són: 
 
Expropiació (m
2
) 70.507,25 83,5% 
Servitud 2.955,39 3,5% 
Ocupació temporal 10.977,18 13,0% 
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4.2 VALORACIÓ DE LES AFECCIONS 
 
a) Terrenys afectats i construccions 
 
S'ha realitzat una estimació del possible cost de les expropiacions de finques i / o edificacions 
afectades, així com dels altres béns i drets objecte de l'expropiació a què s'afegeix les possibles 
indemnitzacions en concepte de ràpida ocupació. 
 
Per fer la valoració se segueix el que indica el Reial Decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny i es té 
en compte els preus mitjans aplicables a la zona del projecte i les diferents categories dels cultius i 
les construccions. 
 
Les afeccions o edificacions afectades són les següents: 
 
Número de 
polígon 
Número de 
parcel·la 
Número de 
subparcel·la 
Superfície 
Catastral (m
2
) 
Tipologia 
d'edificació 
1 44 b 56 Caseta 
15 58 d 45 Magatzem de pedra 
15 206 - 16 Caseta 
13 77 b 27 Magatzem de pedra 
 
Valor total de terrenys afectats i construccions 276.476,88  € 
 
a) Altres indemnitzacions 
 
Encara que els perjudicis agrícoles derivats de la rapidesa de l'ocupació no són alts, donat el 
tipus de cultius que s'afecten, la resta de perjudicis com ara la disminució de superfícies de 
cultiu, demèrits per divisió d'explotacions, concessió de Peticions d'expropiació de resta de 
finques, collites pendents, labors culturals realitzades, etc., seran de major quantia, per tant 
xifrarem l'import dels mateixos en un percentatge del 3% del valor dels terrenys, és a dir: 
 
0.03X 276.476,88 € =  8.294,31  € 
b) Valor total de les expropiacions i indemnitzacions 
 
Aquest valoració s’obté de la suma dels diferents apartats anteriors: 
 
Valor de Terrenys afectats i construccions 276.476,88  € 
Valor Altres Indemnitzacions      8.294,31  € 
SUBTOTAL 284.771,19        € 
 
c) Premi d’afecció 
 
A aquesta valoració de béns i drets afectats és preceptiva l’aplicació del Premi d’Afecció que 
estableix la L.E.F. en el seu article 26, l’import del qual resulta d’aplicar un 5% al pressupost 
indicat, és a dir: 
Projecte de construcció de la variant de la carretera N-420 al seu pas per Corbera d’Ebre 
Document 1 – A14. Expropiacions i indemnitzacions 
 
722-PRO-CA-5799 Pàgina 7 
 
 
0.05X 284.771,19 € =  14.238,56  € 
 
El pressupost d’expropiacions queda referit a euros l’any 2012. 
 
El valor total de les expropiacions i indemnitzacions ascendeix a: 
 
Terrenys i Construccions 276.476,88  € 
Altres Indemnitzacions      8.294,31  € 
Premi d’Afecció    14.238,56  € 
TOTAL 299.009,749 € 
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1 DESCRIPCIÓ GENERAL 
 
A causa de la construcció de la variant en el seu tram que discorre al terme municipal de Corbera 
d'Ebre, els serveis de telecomunicacions i electricitat a la zona es veuen afectats. 
 
Per a l'elaboració del projecte de reposició dels mateixos, s'han tingut en compte els següents 
criteris i/o actuacions: 
 
- Complimentació de la O.C. núm 276/S.G. de 1.979 sobre relacions amb la companyia 
Telefònica Nacional d'Espanya, particularment en les seves pu 2.2 i 2.7. 
- Complimentació de la O.C. sobre "Modificació de Serveis en els projectes d'obres" (Març 94). 
- Per identificar els serveis existents s'han realitzat preses de dades, sobre el terreny, de tots els 
serveis i instal·lacions visibles. 
 
2 COMPANYIES SUBMINISTRADORES 
 
Les empreses subministradores propietàries dels serveis existents afectats són les següents: 
 
- Ajuntament de Corbera d’Ebre 
- Diputació de Tarragona 
- Telefónica 
- Fecsa-Endesa 
- Red Eléctrica de España (REE) 
 
3 REPOSICIÓ DE SERVEIS 
 
Al llarg del traçat de la variant s’afecten diferents serveis que s’hauran de desviar o reposar. A 
continuació es relacionen aquests serveis. 
 
3.1 LÍNIES ELÈCTRIQUES 
 
Les línies elèctriques afectades per la construcció d'aquest projecte, pertanyen a la companyia 
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA. 
 
Aquestes línies, totes elles aèries, són les que es descriuen a continuació: 
 
- Línia elèctrica aèria 1C. MT 25kV PK 0+550 
 
Derivació d'una línia elèctrica aèria d’un circuit de mitjana tensió de 25kV, que discorre 
sustentada per torres metàl·liques de sud a nord creuant el futur traçat a l'altura del PK 0+550. 
 
Aquesta línia resulta afectada ja que un suport coincideix amb el traçat projectat. 
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Solució adoptada 
 
Es construirà una nova variant aèria instal·lant una nova torre metàl·lica C-2000/18 armat tipus 
"S" (o similar) interceptant la línia existent al costat sud del futur traçat, fora de la zona d'afecció. 
Des d'aquesta torre la línia discorrerà creuant perpendicularment el traçat fins a la nova torre 
metàl·lica C-2000/24, situada entre el traçat principal i el ramal d’accés est. 
 
La longitud total del circuit aeri amb cable LA-110 serà de 145,00 m. 
 
Es col·locaran dues noves torres metàl·liques, 1 tipus C-2000/18 i 1 tipus C-2000/24 amb armat 
tipus "S". 
 
- Línia elèctrica aèria 1C. MT 25kV PK 0+880 
 
Línia elèctrica aèria d'un circuit de mitja tensió de 25 kV, que discorre sustentada en torres 
metàl·liques i pals de fusta, de sud-oest a nord-est, creuant obliquament el futur traçat a l'altura 
del PK 0+880. 
 
Aquesta línia resulta afectada per la construcció del traçat projectat. 
 
Solució adoptada 
 
Es interceptarà la línia existent al marge sud del futur traçat a l'altura del PK 0+760 amb una 
nova torre metàl·lica C-3000/18, des d'aquesta torre s'instal·larà un circuit aeri en sentit sud-
oest, amb cable tipus LA-110 de 115,00 m de longitud fins arribar a una nova torre metàl·lica 
tipus C-2000/18 situada a l'altura del PK 0+880. A partir d'aquesta torre el circuit discorrerà en 
sentit est fins a la nova torre tipus C-3000/22, situada al PK 1+110, a 115,00 m de distància. En 
aquest punt la línia aèria continuarà en sentit nord-est, creuant obliquament el futur traçat a 
l'altura del PK 1+160, fins a la nova torre tipus C-4500/18, situada a 110,00 m de distància, a 
l'altura del PK 0+290, on el circuit s'efectuarà un canvi de direcció continuant en sentit nord 
165,00 m, fins a la nova torre tipus C-4500/22, on enllaçarà amb la línia existent. 
 
La longitud total del circuit aeri amb cable LA-110 serà de 505,00 m. 
 
Es col·locaran un total de 5 noves torres metàl·liques, 1 tipus C-2000/18, 1 tipus C-3000/18, 1 
tipus C-3000/22, 1 tipus C-4500/18 i C-4500/22, amb armat tipus "S". 
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3.2 LÍNIES TELEFÒNIQUES 
 
La línia telefònica afectada per la construcció d'aquest projecte pertany a la companyia 
TELEFÒNICA, SA. La reposició de la mateixa l'executarà el contractista adjudicatari de les obres 
objecte del projecte. 
 
A continuació es descriu aquesta línia telefònica: 
 
- Línia telefònica aèria PK 0+750 
 
Dues línies que discorren sustentades per pals de fusta en sentit nord-oest, creuant 
obliquament el futur traçat projectat. 
 
Aquestes dues línies telefòniques aèries existents es veuen afectades per la construcció del 
traçat projectat a l'altura del PK 0+750. 
 
Solució adoptada 
 
S’interceptaran les dues línies telefòniques aèries existents mitjançant nou pal de fusta amb 
riosta, que s'instal·larà al marge sud del traçat, a l'altura del PK 0+720. En aquest pal es 
realitzarà conversió en subterrani i es construirà una nova canalització de dos conductes de 
PVC Ø110 mm que discorrerà 10 m en sentit sud-oest fins a nova arqueta tipus "H" situada al 
PK 0+730. Des d'aquest punt es creuarà obliquament el futur traçat projectat mitjançant una 
nova canalització de quatre conductes de PVC Ø110 mm de 61,0 m de longitud, en sentit nord-
est fins a nova arqueta tipus "H", situada al costat nord del traçat , al PK 0+745. Seguidament 
es construirà una canalització de dos conductes de PVC Ø110 m que discorrerà 10,00 m en 
direcció nord fins arribar al pal de fusta existent on s'instal·larà una riosta i en el qual els circuits 
realitzaran conversió en aeri connectant amb les línies existents. 
 
3.3 SERVEIS AFECTATS 
 
L’import total del pressupost d’execució material (PEM) del projecte de serveis afectats és de 
171.682,44 €. 
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1 INTRODUCCIÓ 
  
El present Estudi d’Impacte Ambiental té com a objectiu analitzar mediambientalment el Projecte de 
construcció de la variant de la carretera N-420 al seu pas per Corbera d’Ebre. Ha estat redactat en 
compliment de la Normativa vigent que implica a tres administracions: 
 
- Administració de la Unió Europea 
Directiva del Consell (85/337/CEE) del 27 de Juny de 1985 relativa a la avaluació de les 
repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient. 
 
- Administració de l’Estat 
Llei 6/2001, del 8 de maig, que modifica el Real Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de Juny de 
1986, de avaluació d’impacte ambiental. BOE 9-5-2001 núm. 111), desenvolupat alhora per el 
Real Decret 1131/1988, de 30 de setembre, que estableix el període de consultes, i, iniciat el 
mateix pel que fa a la protecció mediambiental, haurà de salvaguardar la garantia de la qualitat 
de vida i el desenvolupament sostenible del entorn en el que es preveu executar-se el present 
projecte, tot això d’acord amb el tractat de la Unió Europea i el text de la Constitució Espanyola 
de 1978. (potser ho hauria de ficar en espanyol) 
 
- Administració de la Comunitat Autònoma de Catalunya: 
• Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació de l’impacte ambiental de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya. 
• Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’estructuració del present estudi parteix de la caracterització i definició de l’àmbit en el qual es 
situa el projecte seguit d’una identificació i caracterització i definició de l’àmbit en el qual es situa el 
projecte seguit d’una identificació i caracterització dels impactes així com de la seva valoració. 
 
Finalment, es definiran les mesures correctores per a les distintes fases de projecte amb el 
respectiu pla de vigilància ambiental. 
 
2 ESTUDI DEL MEDI 
 
2.1 EL MEDI FÍSIC 
 
2.1.1 GEOGRAFIA I TOPOGRAFIA 
 
La zona a estudiar es troba en la seva totalitat en el municipi de Corbera d’Ebre, situat a la comarca 
de la Terra Alta, província de Tarragona. 
 
La comarca està situada al sector més meridional de Catalunya i fa frontera amb l’est d’Aragó. La 
comarca de la Terra Alta limita al nord i nord-est amb la Ribera d’Ebre, i al sud-est amb el Baix 
Ebre, les terres fèrtils del curd final del riu Ebre. Contràriament a les comarques pròximes que el 
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rodegen, més bé planes, la Terra Alta ofereix un panorama visiblement fracturat i d’una sequedat 
superior.  
 
Dins la comarca de la Terra Alta, es diferencien tres sectors principals: 
 
- El costat més meridional, que constitueix el sector més accidentat al estar afectat per la 
Serralada Prelitoral. 
- La zona septentrional que forma part de la Depressió de l’Ebre caracteritzada per elevacions 
poc importants. 
- Un tercer sector constituït per les conques d’erosió formades per els antics cursos dels rius. 
 
El municipi de Corbera d'Ebre es troba al sector de llevant de la comarca, en contacte ja amb la 
Ribera d'Ebre. Limita a l'E i el SE amb Móra d'Ebre i Benissanet respectivament, municipis tots dos 
de la Ribera d'Ebre; al S i el SW amb les terres de Gandesa; al NW amb Vilalaba dels Arcs; al N 
amb la Fatarella, i al NE amb el sector de les Camposines (la Fatarella). 
 
Les màximes altituds del terme es troben als contraforts septentrionals de les serres de Cavalls i de 
la Vall de la Torre (565 m) situades al S del municipi, i als meridionals de les muntanyes de la 
Fatarella (545 m), al sector N. La vall del riu és prop dels 300 m i la plana s’estén al NW de la vila, 
ondulada per petits turons, és per damunts dels 400 m. 
 
Corbera d’Ebre, on s’ubica la zona d’estudi, és un extens altiplà situat en la plataforma estructural 
que centra la comarca, a la qual rodegen una sèrie de muntanyes, sobretot en el sector meridional i 
oriental. Destaquen el “Puig Cavaller” (706 m), les “Serres de Pàndols” (709 m), els “Volendins i de 
Cavalls” (660 m), però tambés es troben en altres elevacions menys importants com “el Coll de la 
Font”, o les serres de “Mas d’en Grau”, “del Calar” i “de les Puntes”. 
 
2.1.2 CLIMATOLOGIA 
 
La comarca de la Terra Alta es troba en zona de transició entre les regions marítimes i les terres 
interiors, seques i continentals. Concretament, a la zona de Corbera d’Ebre es pot parlar d’un clima 
mediterrani amb tendència continental. 
 
S’han analitzat les dades dels últims 15 anys de l’estació de Gandesa facilitats per l’Institut 
Meteorològic Nacional. A partir d’ells, es procedeix a continuació a un resum de les principals 
variables climàtiques a la nostra zona d’estudi. 
 
Temperatures 
 
La temperatura mitja anual a la zona d’estudi es situa entre els 15,1ºC. Les següents taules es 
refereixen a la temperatura mitja mensual de l’estació estudiada en el període 1986-2000. 
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TEMPERATURA MITJA MENSUAL (0C) 
GANDESA (1986 - 2000) 
Gener 6,1 Juliol 23,6 
Febrer 9,3 Agost 26 
Març 11,3 Septembre 22,9 
Abril 11,8 Octubre 16,7 
Maig 16,3 Novembre 10,9 
Juny 19,7 Desembre 6,9 
Taula 1. Temperatura mitja mensual (ºC) Gandesa (1986-2000). (Font: Institut Nacional de Meteorologia) 
 
A continuació es mostren els valors mitjos i absoluts de les mínimes així com els valors màxims 
mitjos i absoluts de les mateixes estacions: 
 
 
Taula 2. Estació Meteorològica de Gandesa (1986-2000). Font: INM (Institut Nacional de Meteorologia) 
 
Precipitació 
 
En quant a la precipitació, la variació dins de la comarca és molt gran. La zona central, pertanyent a 
la Depressió de l’Ebre, té un clima continental mediterrani, amb una precipitació mitja anual que 
oscil·la entre els menys de 350 i els 500 mm. La falta de precipitació entre juny i setembre, 
difícilment és compensada per les pluges que es produeixen la resta de l’any. Aquest balanç hídric 
limita la diversitat de cultius i de la ramaderia. A més, l’evapotranspiració potencial de la zona es 
situa entre els 800 i els 1000 mm anuals, amb el que existeix un dèficit mig anual d’entre 400 i 600 
mm. Típicament, un any de precipitacions mitges succeeix en un any sec, en el que la precipitació 
total anual en el centre de la comarca no arriba als 400 mm. 
 
La precipitació mitja anual a la zona d’estudi es troba al voltant dels 430 mm, calculada a partir de 
les dades de Gandesa (1986-2000). 
 
Gener 1,7 Juliol 16,7 Gener -6,5 Juliol 6,5
Febrer 4 Agost 18,4 Febrer -4 Agost 11,5
Març 5,8 Septembre 16 Març -2 Septembre 12
Abril 6,1 Octubre 11,8 Abril -0,5 Octubre 4,5
Maig 9,6 Novembre 6,7 Maig -2,5 Novembre -3,5
Juny 12,9 Desembre 3,1 Juny 4,5 Desembre -5,5
Gener 10,5 Juliol 31,5 Gener 26 Juliol 38
Febrer 14,6 Agost 33 Febrer 25 Agost 42,5
Març 16,8 Septembre 29,8 Març 25,5 Septembre 35
Abril 17,5 Octubre 21,6 Abril 25 Octubre 30,5
Maig 23,1 Novembre 15,2 Maig 30 Novembre 25
Juny 26,8 Desembre 10,8 Juny 36,5 Desembre 19
TEMPERATURA MÍNIMA ABSOLUTA (
0
C)
GANDESA (1986 - 2000)
TEMPERATURA MÀXIMA MITJA (
0
C)
GANDESA (1986 - 2000)
TEMPERATURA MÀXIMA ABSOLUTA (
0
C)
GANDESA (1986 - 2000)
TEMPERATURA MÍNIMA MENSUAL (
0
C)
GANDESA (1986 - 2000)
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PRECIPITACIÓ MITJA MENSUAL (mm) 
GANDESA (1986 - 2000) 
Gener 25,3 Juliol 8 
Febrer 26,1 Agost 9,3 
Març 23,9 Septembre 34,4 
Abril 46,7 Octubre 138,8 
Maig 30,5 Novembre 33,7 
Juny 10 Desembre 42,8 
Taula 3. Precipitació mitja mensual (mm) Gandesa (1986-2000). (Font: Institut Nacional de Meteorologia) 
 
Es presenten a continuació els valors mitjos de la precipitació màxima mensual procedents de la 
mateixa estació meteorològica: 
 
PRECIPITACIÓ MÀXIMA (mm) 
GANDESA (1986 - 2000) 
Gener 94,1 Juliol 4,4 
Febrer 8,4 Agost 5,66 
Març 5,06 Septembre 10,01 
Abril 14,1 Octubre 40,9 
Maig 9,21 Novembre 15,4 
Juny 5,3 Desembre 17,4 
Taula 4. Precipitació màxima (mm) Gandesa (1986-2000). (Font: Institut Nacional de Meteorologia) 
 
A continuació es presenta la mitja dels dies de pluja mensuals: 
 
DIES DE PLUJA 
GANDESA (1986 - 2000) 
Gener 1,5 Juliol 1,3 
Febrer 3,1 Agost 1,4 
Març 2,7 Septembre 2,1 
Abril 4 Octubre 4,2 
Maig 4,1 Novembre 5,3 
Juny 1,1 Desembre 2,1 
Taula 5. Dies de pluja Gandesa (1986-2000). (Font: Institut Nacional de Meteorologia) 
 
Generalment, els meses amb més dies plujosos són abril i maig mentre que juliol i agost són els 
que tenen menys. 
 
La neu apareix molt rarament a la zona d’estudi. 
 
Altres meteors 
 
La boira apareix, principalment, en els mesos de desembre i gener, encara que no tots els any, i 
pot mantenir-se durant més temps les gelades nocturnes. 
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El vent predominant a la Terra Alta és el que bufa del NW, anomenat cerç a les Terres de l’Ebre o 
mestral a la resta de Catalunya. Aquest vent bufa originàriament del NW, però adopta diverses 
direccions segons el lloc i, quan arriba al pla, no són rares les ratxes superiors als 140 km/h. 
 
Classificació agroclimàtica 
 
Segons la classificació agroclimàtica de J. Papadakis, que es basa en la ecologia de cultis, la zona 
d’estudi tés uns hiverns tipus “Citrus” i uns estius tipus “Algodón menos cálido”, que corresponen a 
les característiques següents: 
 
HIVERN TIPUS "CITRUS" 
Mitja de les mínimes absolutes del mes més fred 7 a -2,5 0C 
Mitja de les màximes del mes més fred 10 a 21 0C 
  ESTIU TIPUS "COTÓ MENYS CÀLID" 
Duració de l'estació lliure de gelades > 4,5 mesos 
Mitja de la mitja de les màximes dels 6 mesos més càlids > 25 0C 
Mitja de les màximes del mes més càlid < 33,5 0C 
Mitja de les mínimes del mes més càlid > 20 0C 
Taula 6. Característiques de l’estiu tipus “algodón” 
 
2.1.3 GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
 
La zona d’estudi, geològicament parlant, està emmarcada dins de la unitat morfològica de la 
Depressió de l’Ebre, molt pròxima al límit amb el sector meridional de la Serralada Prelitoral 
Catalana. 
 
La Depressió de l’Ebre, la zona on es troba la població de Corbera d’Ebre, està formada per 
materials Cenozoics (Terciaris), concretament de les èpoques Eocè Superior-Oligocè-Miocè. 
Principalment, són lutites ocres i vermelloses, arenoses, conglomerats i calcàries. 
 
Aquests materials presentes les capes subhoritzontals, de manera que el relleu trobat està poc 
definit morfològicament parlant, i consisteix en una sèrie de colines alineades segons divisòries 
d’aigua, i que separan un gran nombre de petites valls. 
 
Els materials eocens es restringeixen a una estreta franja adjacent als relleus que es troben al sud 
d’aquestes poblacions, és a dir, les Serres de Pàndols-Cavalls. Aquests materials estan formats per 
lutites groguenques i vermelloses, conglomerats de cants calcaris de baixa selecció, arenoses i 
guixos. Els conglomerats son més freqüents capa als extrems superior i inferior de la sèrie. L’edat 
d’aquesta unitat es situa en el Bartoniense-Priaboniense. 
 
Els material que ocupen una major extensió en aquesta zona són d’edat Oligocena, on poden 
distingir quatre unitats principals. En aquest ordre, de Sud-est a Nord-est, en general de la més 
antiga a la més recent, afloren les següents unitats: 
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- A la zona més pròxima a la franja de materials Oligocens afloren una potent sèrie de 
conglomerats que es situen desordenadament sobre petit nivells de l’Oligocè Inferior, quan 
existeixen, i sobre el Mesozoic i el Terciari més antic. Els seus cants són calcaris i dolomítics 
fonamentalment, encara que també hi ha quars, pissarra i roques magmàtiques: la matriu és 
arenosa i el ciment calcari. Presenta intercalacions primes de gresos rosats argilosos, lutites i 
calcàries. L’edat d’aquesta unitat és Priaboniense-Oligocè inferior. 
- Adjacent a la unitat anterior en direcció Nord-Oest, segons la zona, aflora una unitat formada 
per conglomerats, iguals que els anteriors, però amb freqüents intercalacions de gresos i lutites 
vermelles en canvi lateral de fàcies. 
- La unitat que ocupa una major extensió a la zona de Gandesa i al Nord del Riu Sec a Corbera 
d’Ebre, està formada per una gran variabilitat litològica, constituïda principalment per lutites 
ocres vermelloses, gresos de color ocre grisenc i calcàries blanques de petit desenvolupament, 
amb intercalacions esporàdiques de conglomerats, guixos blancs fibrosos i llits prims de sílex 
interestratificats a les calices. L’edat d’aquesta unitat és Oligocè superior-Ageniense. 
- Finalment, els que afloren a les proximitats de Corbera d’Ebre (al Nord del Riu Sec) i amb una 
extensió superficial limitada, estan formats per lutites vermelles i blanques, calcàries grises, 
amb domini dels blanc calcaris sobre els arenosos i amb nivells dispersos de gresos i lignits. 
Aquest nivell representa el trànsit d’Oligocè al Miocè, edat exacte Ageniense-Aragoniense mig. 
 
Recobrint part dels nivells descrits anteriorment es troben materials quaternaris. Durant el Neogè, la 
conca de l’Ebre va deixar de ser endorreica i va començar a drenar cap al Mediterrani, depositant 
materials gruixuts que durant el Quaternari han estat formant diferents nivells de terrasses 
adjacents als cursos fluvials, mentre la xarxa secundària anava excavant i modelant el relleu de la 
comarca. Els materials que formen aquestes terrasses són graves, sorres i cants amb matriu 
arenosa mal seleccionades i llims a sostre. Els cants són dolomítics, calcaris, pissarossos, etc. 
 
El Estudi de Geologia i Geotècnia descriu les característiques geotècniques de cada material trobat 
en el terreny analitzat: 
 
- Graves localment amb llims marrons i grisos. Les graves són de calcàries grises i vermelles 
principalment, de fins a 10 cm de diàmetre i amb els cantons angulosos a subangulosos. La 
matriu és arenosa i llimosa. La seva edat és quaternària i l’extensió areal es restringeix a una 
franja estreta junt al Riu Sec. 
- Materials de l’Oligocè Superior-Miocè Inferior. Està formada, majoritàriament, per argil·lites i 
lutites vermelles i marrons amb filons de guix blanc fibrós d’ordre centimètric, sobretot a la part 
alta de la sèrie. En els nivells anteriors afloren intercalats nivells de calcàries i margues 
blanques i grises, gresos grogs i ocres. 
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2.1.4 HIDROLOGIA 
 
Hidrologia superficial 
 
La zona objectiu d’aquest estudi es troba situada plenament a la conca del Riu Ebre, riu que es 
troba a uns 20 Km al nord, embassat al pantà de Riba-Roja. 
 
El Riu Sec neix al municipi de Gandesa amb el nom de Barranc de la Font de l’Aubà i desemboca 
en el Riu Ebre aigües avall de Móra d’Ebre. En forma d’eix transversal, la llera del Riu Sec travessa 
el municipi de Corbera d’Ebre en direcció W-E. 
 
Els barrancs i afluents provenen principalment de les muntanyes situades al sud, les Serres de 
Pàndols-Cavalls, i la zona meridional de La Fatarella, en el sector nord. 
 
Les conques que s’ha tingut en compte per a l’estudi hidrològic són aquelles de petita i gran 
extensió, que queden interceptades per la traça de nova variant. Aquestes conques s’han 
determinat a partir de la cartografia a escala 1/50.000 i 1/5.000 i es presenten numerades a l’Annex 
4. 
 
Com no existeix estació d’aforament ubicada al Riu Sec, no es disposa de registres de cabals del 
mateix. De la mateixa manera, tampoc es diposen de dades de qualitat de les aigües ja que no hi 
ha punts de control de la xarxa de qualitat en el mateix. 
 
El Riu Sec i els seus afluents són de caràcter típicament mediterrani, amb cabals intermitents 
responent a episodis temporals de pluges amb gran irregularitat interanual de les precipitacions. 
 
Hidrologia subterrània 
 
La zona d’estudi es troba dins de la unitat hidrogeològica de la conca de l’Ebre, més concretament, 
a la zona d’aqüífers ibèrics que s’estenen des de la Serra de la Demanda fins als Ports de Beceite. 
Està ubicada en el sistema de la unitat dels Ports de Beceite, segons la classificació de la 
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. 
 
A la zona sud-est de Corbera d’Ebre, limitada, aproximadament, per el Riu Sec i els seus afluents, 
es troben els aqüífers calcaris mesozoics que comprenen el sector de les serres i depressions 
costeres situades al sud del Delta de l’Ebre. Inclouen formacions com les calcàries juràssiques, 
conglomerats oligocens i paleocens, així com conglomerats de l’eocè. 
 
La presència de diversos nivells de calcàries carstificades intersedimentades amb paquets 
margosos de baixa permeabilitat confereix, en molts casos, el caràcter d’aqüífer multicapa. 
 
Les aigües superficials estan en estreta relació amb els aqüífers, actuant aquests com influents o 
efluents i, fins i tot, variant el seu comportament en funció de l’època de l’any. El Riu Sec i la 
majoria dels afluents reben escasses descàrregues de les aigües subterrànies per el qual roman, 
en part del seu recorregut, penjat a nivell piezomètric, perdent parcialment les seves aigües. Tot i 
això, els aqüífers d’aquesta zona poden considerar-se poc importants. 
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2.2 EL MEDI NATURAL 
 
2.2.1 FLORA I VEGETACIÓ 
 
Des d’un punt de vista fisiogràfic, la zona estudiada pertany al sector meridional del territori 
catanídic. En aquest sector, es mantenen quatre unitats fisiogràfiques: la plana litoral, el Sistema 
Litoral, la Fossa Pre-Litoral i el sistema Pre-Litoral. De totes maneres, les muntanyes ibèriques, 
orientades de NW a SE, s’interfereixen a la part terminal del territori i provoquen un cert “desordre” 
morfològic a les alineacions catalanídiques. 
 
Vegetació potencial 
 
La vegetació mediterrània que dominaria al territori de la zona d’estudi, condicionada bàsicament 
pel clima i el sòl, i sense la intervenció de l’home, seria l’alzinar litoral amb marfull (Quercetum ilicis 
galloprovinciale). Seria un bosc escleròfil presidit per l’alzina (Quercus ilex) i atapeït de lianes i 
arbustos sempre verds. L’ambient interior, configurat per les copes fosques de les alzines erigides 
sobre troncs de 10 a 15 m d'alçada, és més bé fresc i humit, dins de les limitacions que imposa el 
clima dominant, degut a la densitat d’espècies. 
 
En el sotabosc es poden detectar dos estrats arbustius ben diferenciats: un de 2/3 metres d’alçada, 
integrat per grans arbustos de port arbori i un altre d’1 metre o menys. Al component arbustiu s’ha 
d’afegir elements lianoides molt característics de l’alzinar, que fan la comunitat particularment 
compacta. L’estrat herbaci té poca importància ja que la llums arriba difícilment al sòl. 
 
Vegetació actual 
 
A l’actualitat, i degut a la intervenció de l’home, els terrenys del carrascar i alzinar estan ocupats, 
principalment, per pinars secundaris de pi blanc (Pinus halepensis) i diversos matolls aclarits a 
l’estrat arbustiu. Únicament en alguns lloc singulars es troben fragments de carrascar. 
 
En conjunt es pot dir que la vegetació natural està bastant alterada degut als canvis produïts per la 
intervenció antròpica. Grans extensions de terreny estan ocupades per zones agrícoles, camps de 
cultiu de secà amb ametllers, oliveres, vinyes i alguns cereals que alternen amb altres de matolls 
més o menys densos i coscoll. L’arbrat dominant és el pi blanc. 
 
En tot el territori apareixen vàries masies i granges, de manera dispersa, en el medi agrícola, que 
augmenten el grau d’humanització de la zona. 
 
A grans trets, en funció de les comunitats vegetals, cap distingir al llarg del territori estudiat: 
 
- Àrea agrícola, que predomina amb diferència, on el secà combina amb el regadiu. Entre els 
cultius predominants es troben les vinyes, els ametllers i les oliveres i apareixen també, en 
constant expansió, zones d’horts amb canyes. La vegetació natural queda relegada als marges 
d’aquests camps. En alguns punts propers a la riera, on el nivell freàtic no arriba a descendir 
mai per sota d’unes cotes prudencials, es poden trobar alguns elements de vegetació de ribera. 
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- El paisatge d’espais oberts es converteix en un paisatge més forestal en petites àrees de les 
parts més altes dels turons. De totes maneres, les comunitats forestals més continuades es 
concentren casi exclusivament a la Serra de Pàndols-Cavalls. Encara que queden algun 
exemples d’alzinar, a la major part del territori l’alzinar es trobar esclarit com a conseqüència de 
l’explotació que ha fet o fa l’home. 
 
Comunitats vegetals 
 
A l’actualitat queden exemples de vegetació potencial a les zones de les Serra de Pàndols-Cavalls 
al sud del nucli de Corbera d’Ebre i en diverses petites àrees dels turons que el rodegen. Degut a la 
intervenció de l’home, els terrenys del carrascar i alzinar estan principalment ocupats per pinars 
secundaris de pi blanc (Pinus Halepensis) i diversos matolls aclarits, Únicament en alguns llocs 
singulars es troben fragments de carrascar. 
 
Actualment, els terrenys estan ocupats per les següents comunitats i vegetació que substitueix a la 
vegetació primitiva: 
 
- Matoll de ginesta amb estepa (Genisto-Cistetum clussii): comunitat moderadament continental 
que prospera amb gran facilitat en el domini del matoll, pera arriba també tants als extrems més 
continentals, com la màquia continental, fins a les zones de domini de l’alzinar litoral. Aquesta 
comunitat, a més de resistir els freds hivernals, té que resistir també temperatures elevades. 
Les quatre espècies dominants són el romaní (Rosmarinus officinalis), el lli blanc (Linum 
suffirticosum), l’estepa (Cistus clusii) i la ginesta biflora (Genista biflora). A la zona d’estudi 
també trobem algunes espècies litorals com el bruc (Erica multiflora) acompanyades de pi 
blanc. Altres espècies presents en aquests matolls són: la bufalaga (Thymelaea tinctoria), 
espígol (Lavandula latifolia), sillerilla (Fumana ericoides, F. thymifolia), farigola (Thymus 
vulgaris), jarilla (Helianthemum sp.), argelaga (Genista scorpius), coscoll (Quercus coccifera), 
argelaga (Ulex paviflorus), botja d’escombres (Dorycnium pentaphyllum). 
 
- Matoll de romaní amb ginebre i coscoll en l'àrea d'estudi apareix amb variacions en densitat i en 
l'estrat arbori de pi blanc, que depenen del grau d'insolació i de les condicions edàfiques. Per 
tant, en solanes pedregoses apareix una vegetació més aclarida i amb espècies de fulla petita. 
En canvi, en sòls més profunds augmenta la densitat, i s'afegeixen espècies esclerofil·les de 
fulla gran. En algunes zones, es troben alguns exemplars de carrasca. L'estrat arbori està 
dominat pel pi blanc i les espècies dominants de l'estrat arbustiu són les següents: romaní 
(Rosmarinus officinalis) ginebre (Juniperus oxycedrus) coscoll (Quercus coccifera), llentiscle 
(Pistacia lentiscus), aladern fals (Phillyrea angustifolia), bruc (Erica multiflora), savina (Juniperus 
phoenicea), arboç (Arbutus unedo), lligabosc (Lonicera implexa), arç negre (Rhamnus 
lycioides), aladern (Rhamnus alaternus), rossa silvestre (Rubia peregrina). 
 
- Coscollar amb romaní (Quercetum cocciferae rosmarinetum) El matoll forma petites taques 
alternant amb els matolls de bruc. 
• Estrat arbori: Pi blanc (Pinus halepensis) 
• Estrat arbustiu: Romaní (Rosmarinus officinalis), coscoll (Quercus coccifera), llentiscle 
(Pistacia lentiscus), argelaga (Ulex paviflorus), ginebre (Juniperus oxycedrus), arç negre 
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(Rhamnus lycioides), bruc (Erica multiflora), argelaga (Genista scorpius), arboç (Arbutus 
unedo). 
• Estrat herbaci: Brachypodium retusum. 
 
De manera molt puntual, es troba una comunitat classificada com d’hàbitat d’interès comunitari: els 
Ginestares mediterranis termòfils amb Lygos sphaerocarpa. Aquesta és la comunitat de poca 
importància qualitativa en el paisatge, trobant-se amb zones humides dels alzinars, coscollars o 
vegetació de ribera. El Osyris alba predomina el ginestar però, freqüentment, va acompanyat de la 
Euphorbia characias, Rubus ulmifolius, Clematis flammula o la Satureja calamintha. 
 
En alguns punts propers a la riera, on el nivell freàtic no arriba a descendir mai per sota d’unes 
cotes prudencials, es troba l’àlber blanc (Populus alba) acompanyant els canyissars que 
predominen aquestes zones. A la vora de les sèquies també s’observa la presència de canyissar, 
comunitat molt pobre on predomina clarament la canya (Arundo donax). 
 
Lligat a l’activitat agrícola progressen les comunitats arvenses. Aprofitant les condicions creades 
per els cultius, s’han agrupat un conjunt d’espècies espontànies capaces de competir amb la planta 
objece de cultiu. Hi ha diferències entre les comunitats arvenses de secà i les de regadiu. En els 
camps de secà es donen les condicions favorables que possibiliten la instal·lació de comunitats 
més puixants, integrades per un grup molt nombrós d’espècies que es presenten de manera poc 
constant. Entre elles destaca la Diplotaxis erucoides, la Moricandia arvensis o la Euphorbia 
segetalis. En el cas dels regadius són més freqüents les espècies tròfites amb afinitats 
eurosiberianes, destacant la Digitaria sanguinalis, la Galinsoga parviflora o la Echinochloa colona. 
 
Unitats cartogràfiques 
 
En un territori tan humanitzat com el mediterrani és difícil trobar una porció considerable de terreny 
ocupada per una sola comunitat. D’aquesta manera, en el paisatge de les comunitats es troben 
entremesclades en forma de complexes o mosaics integrats per diverses comunitats. 
 
Paisatge forestal 
 
Els pocs exemples de alzinars presents a la zona es troben casi sempre marcats per una mescla 
d’alzina i pi dominant l’estrat arbori. En funció de si estan més o menys aclarits es diferencien entre: 
 
- Estrat arbori dens de pi i alzina: comunitat que deriva de l’alzinar, el seu aclariment ha permès 
la introducció del pi, que comparteix o ocupa el domini de l’estrat arbori junt amb l’alzina. La 
seva ubicació sol coincidir amb les parts dels turons no explotades per la activitat antròpica, 
encara que majoritàriament s’assenta en zones integrades a la Serra de Pàndols-Cavalls. 
- Matolls de romaní i coscoll amb estrat arbori dispers de pi i alzina: unitat florísticament similar a 
l’anterior però amb predomini d’estrat arbustiu i amb menor densitat d’elements arboris. Aquests 
matolls representen un estat en la sèrie degradativa de l’alzinar o a la sèrie progressiva 
procedent de camps de cultiu abandonats. Són àrees confrontants amb bosc de pi i alzina i, 
freqüentment, fan de transició entre aquests i els camps de cultiu amb fenalares als marges, i 
també apareixen puntualment en petites pendents en mig dels camps de cultiu. 
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Paisatge de fons de torrents o rieres 
 
Al llarg dels marges del Riu Sec es troben elements vegetals conformadors de boscos hidrofílics i 
canyars. 
 
Paisatge agrícola 
 
Els principals cultius de la zona són els vinyars, seguit dels ametllers i les oliveres. També 
existeixen superfícies dedicades al cultiu herbaci i, confinant amb el Riu Sec, superfícies d’horta. 
 
Lligat a aquesta activitat agrícola predominen les comunitats arvenses. Aprofitant les condicions 
creades per els cultius, s’han agrupat un conjunt de comunitats espontànies, l’estructura i la 
dinàmica de les qual es troba fortament condicionada per les tasques de camp. Estan formades per 
un estrat herbaci simple de plantes anuals amb una gran capacitat reproductora i colonitzadora 
d’espais lliures. Hi ha diferències entre les comunitats arvenses de secà i les de regadiu, així com 
aquelles pròpies d’horts. 
 
Alguns camps que porten algun temps sense cultivar han estat ocupats per herbassars ruderals. 
 
 
Figura 2. Vinyars i ametllers. Paisatge agrícola a la zona de projecte 
 
Paisatge urbà o industrial 
 
A les zones urbanes, periurbanes i zones d’infraestructura existeixen un conjunt de comunitats 
vegetals característiques d’ambients rurals compartint el sòl ocupat per el nucli urbà, els elements 
industrials o les activitats extractives. Es tracta d’espècies capaces de viure en aquestes entorns 
més hostils i, normalment, l’èxit de les espècies integrants d’aquestes comunitats es basa en una 
elevada capacitat de producció de llavors i en un cicle curt de vida, cosa que permet arribar amb 
facilitat als terrenys alterats, instal·lar-se en ells aprofitant la destrucció de la vegetació preexistent, 
completar el seu cicle i practicar l’escapisme quan les condicions són desfavorables. 
 
Valoració de la vegetació 
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El mosaic paisatgístic de la conca mediterrània és un bon exemple dels efectes de la interacció 
secular home-biosfera, modelant les formacions vegetals determinant la regressió d’alguna d’elles i 
la potenciació d’altres. L’activitat antròpica ha arribar a ser, en gran mesura, un factor determinant 
del funcionament i la disposició espacial de l’entorn paisatgístics, diferent als que regeixen els 
ambients naturals. 
 
A continuació, estrictament a partir de criteris de flora i vegetació, es valors la qualitat ambiental de 
les diferents unitats cartogràfiques segons les variables. 
 
- Representativitat 
- Singularitat 
- Naturalitat 
 
La representativitat valora el grau de proximitat d’una formació a la vegetació potencial d’un territori 
donat. 
 
El concepte de singularitat es relaciona amb la raresa d’una unitat, que és deguda a determinats 
requeriments edàfics i climàtics, i fa referència a l’interès per a la conservació de les formacions 
vegetals constituïdes per espècies autòctones. 
 
El concepte d’artificialització intenta mesurar el grau d’afecció de l’acció humana sobre la 
composició i estructura de la vegetació. El grau d’artificialitat de la vegetació es correlaciona 
negativament amb l’estructura i la maduresa del sistema. 
 
Unitat Cartogràfica Singularitat Representativitat Naturalitat Valoració 
Alzinars i Carrascars Elevada Elevada Elevada Elevada 
Matoll i coscollar amb pins Elevada Mitja Elevada Elevada 
Matoll i herbassars (camps abandonats) Mitja Mitja Baixa Mitja 
Fons de torrents amb desenvolupament 
de vegetació de ribera 
Elevada Elevada Mitja Elevada 
Camps de cultiu llenyós i vegetació 
arvense associada 
Mitja Mitja Baixa Baixa 
Horts Mitja Mitja Baixa Mitja 
Camps de cultiu amb fenarals en els 
marges Baixa Baixa Baixa Baixa 
Sòl urbà i industrial Baixa Baixa Baixa Baixa 
Àrees degradades, zona denudada Baixa Baixa Baixa Baixa 
Taula 7. Valoració ambiental de les unitats cartogràfiques de la vegetació 
 
Àrees d’especial interès botànic 
 
A continuació s’indiquen les zones que presenten un major interès botànic, que està basat en les 
característiques de les formacions vegetals o la singularitat de la flora en aquestes zones. La zona 
d’estudi no conté cap d’aquestes àrees i, per tant, es descriuran les més properes: 
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- Espai protegit d’interès natural (PEIN) 
• Serres de Pàndols-Cavalls: constitueixen la prolongació natural cap al nord-oest d’Els Ports 
de Tortosa, amb els quals formen una unitat geològica de notable entitat i complexitat. Les 
dos serres formen unitats geomorfològiques ben manifestes, sense assolir grans altures, i 
presenten un relleu abrupte i aspre. El paisatge actual que predomina en aquest espai són 
les pinedes secundàries amb matolls calcícoles de romaní i bruc, i de forma molt local en 
alguna, en alguna obaga, les pinedes de pinassa. És remarcable el fet que la Serra de 
Pàndols-Cavalls constitueix un espai de transició entre el país de d’alzinar litoral i el 
carrascar continental. 
 
- Vegetació d’interès comunitari 
 
Trobem un espai inclòs la Directiva 67/97/CE com Hàbitat d’Interès Comunitari. En aquest cas 
es tracta de: 
 
• Alzinars i Carrascars, situats a la zona de l’obaga de Mas Vidal. 
• Herbassars megafòrbics nitròfils i humits, situats a la llera i marges del Riu Sec i a la zona 
de Freginals al costat de la carretera N-420. 
• Salzedes i Alberedes puntuals, situades en el marge del Riu Sec 
• Jonqueres mediterranis, situat a la zona d'inundació del Riu Sec 
• Ginestar mediterrani termòfil, molt puntual, situat a la zona de “lo Quart d’Inça” 
 
2.2.2 RISC D’INCENDIS FORESTALS 
 
Corbera d’Ebre i, en general, la Terra Alta i comarques veïnes són zones que, degut a les variables 
climàtiques, orogràfiques i de vegetació, tenen un elevat risc de patir incendis forestals. A la 
categorització del mapa de risc d’incendis forestals a Catalunya del Institut Cartogràfic de 
Catalunya, l’àmbit del nostre estudi es troba en zona de risc alt o molt alt (a l’escala de l’1 al 10 que 
s’utilitza, significaria un risc entre 7 i 10). Aquest és causat, en gran mesura, per el tipus de clima 
existent, molt sec i amb temperatures elevades a l’estiu. 
 
El marc legal que regula la prevenció dels incendis forestals a la Comunitat Autònoma de 
Catalunya, a l’àmbit de carreteres està contingut bàsicament en: 
 
- Decret 64/1995 de 7 de març pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 
- Decret 130/1998 de 12 de maig de Mesures de prevenció d’incendis forestals en les àrees 
d’influència de carreteres. 
 
El Decret 130/1998 estableix una sèrie d’estudis en el marc dels Estudis d’Impacte Ambiental i en 
el manteniment de carreteres. En l’elaboració de l’E.I.A serà necessari desenvolupar: 
 
- Combustibles forestals i inflamabilitat 
- Anàlisis de la continuïtat i superfície de les masses forestals 
- Anàlisis de les dades d’incendis en els últims 10 anys i de les causes 
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D’altra banda, el Decret 64/1995 inclou el municipi de Corbera d’Ebre com a zones d’alt risc 
d’incendis forestals. 
 
Combustibles forestals i inflamabilitat 
 
- Combustibles forestals 
 
L’estudi dels incendis forestals té com a finalitat l’elaboració d’un mapa de combustible, que 
permetrà establir quines són les zones de major risc en cas d’incendi i planificar la prevenció. 
 
Els models de combustible i tipus de propagació es detallen a la següent taula: 
 
MODEL DE COMBUSTIBLE 
GRUP MODEL DESCRIPCIÓ 
Pastos 
1 
Pastos fins, secs i baixos, que cobreixen completament el sòl. 
Pot aparèixer alguna planta llenyosa dispersa ocupant <1/3 de la 
superfície 
Quantitat de combustible (materia seca): 1-2 tm/ha 
Propagació: la propagació d l'incendi està regida per els combustibles 
herbacis fins que estan secs i materials agregats. Molt poc matoll està 
present, generalment cobreix <1/3 de l'àrea. 
Els herbacis anuals i perennes queden inclosos en aquest model, al igual 
que el rostoll. 
2 
Pastos fins, secs i baixos, que cobreixen completament el sòl. 
Les plantes llenyoses disperses cobreixen entre 1/3 - 2/3 de la superfície 
però la propagació del foc es realitza pels pastos. 
Quantitat de combustible (materia seca): 5-10 tm/ha 
Propagació: la propagació de l'incendi té lloc, principalment, a través de 
combustibles herbacis fins, siguin secs o morts. Aquests són focs 
superficials en els que el material herbaci, les fulles i les branques mortes 
caigudes del matoll o dels arbres contribueixen a la intensitat de l'incendi. 
Àrees de matoll dispers i zones d'arbres amb pi o amb altres espècies que 
cobreixin entre 1/3 - 2/3 de la superfície poden, generalment, ajustar-se al 
model, però poden incloure acumulacions disperses de combustibles que 
generen intensitats més altes i poden produir cendres. 
3 
Pastos gruixos, densos, secs i alts (>1m). És el model típic de la sabana i de 
les zones pantanoses en clima temperat-càlid. Els camps de cereal són 
representatius d'aquest model. 
Poden haver-hi plantes disperses. 
Quantitat de combustible (matèria seca): 4 - 6 tm/ha. 
Propagació: Els focs en aquest combustible són els de major intensitat 
dins del grup de pastos, i també dónen llocs a grans velocitats de 
propagació sota la influència del vent. L'incendi pot desplaçar-se fins a la 
part superior de l'herba amb l'ajuda del vent arribant a creuar, fins i tot, 
zones d'aigua. 
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L'altura mitja dels pastos és d'un metre, però pot variar 
considerablement. Aproximadament un terç o més del combustible es 
considera mort o sec. Camps de cereal sense recolectar són 
representatius d'aquest model. 
Matoll 
4 
Matoll o plantació jove molt densa; de més de 2 metres d'alçada, amb 
branques mortes en el seu interior. Propagació del foc per les copes de les 
plantes. 
Quantitat de combustible (matèria seca): 25 - 35 tm/ha. 
Propagació: poden ser focs ràpids que es propaguin per les copes dels 
matolls que formen un estrat casi continu, en el foc es consumeixen les 
fulles i el material llenyÓs fi, viu o mort. Formacions de matoll madur de 2 
metres d'alçada són els candidats típics, incloent també les repoblacions o 
plantacions joves denses. A part de les fulles inflamables existeix material 
llenyós que contribueix a la intensitat del foc. 
L'altura del matoll, per aquest model, depèn de les condicions locals. Pt 
haver-hi també una capa gruixuda de fulles que dificultin l'extinció. 
5 
Matoll dens i verd, de menys d'un metre d'alçada. 
Propagació del foc per les fulles i els pastos. 
Quantitat de combustible (matèria seca): 5 - 8 tm/ha. 
Propagació: l'incendi es mou, generalment, pels combustibles superficials 
que estan formats per fulles integrades en el matoll, per els pastos, i altres 
herbacis de sotabosc. 
Els focs no són de gran intensitat degut a que les cargues de combustible 
són lleugeres, el matoll jove amb poc material mort i les fulles contenen 
poc material volàtil. El matoll generalment no és alt però cobreix tota 
l'àrea.  
6 
Similar al model 5, però amb espècies més inflamables, o amb restos de 
tales i amb plantes de major alçada. 
Propagació del foc amb vents de moderats a forts. 
Quantitat de combustible (matèria seca) 10 - 15 tm/ha 
Propagació: l'incendi es propaga mitjançant la capa de matoll, les fulles 
són més inflamables que en el model 5, però requereix vents moderats, 
majors de 13 km/h a mitja flama. L'incendi baixarà al sòl a baixes 
velocitats de vent o en zones sense matoll. El matoll és més vell però no 
tan alt com en el model 4. Una gran varietat de condicions de matolls 
representen aquest model, també els restos de poda i/o tala de frondoses 
que hagin assecat. Massa de sabana amb matoll poden estar aquí 
representades, però la velocitat de propagació pot ser sobreestimada amb 
vent de velocitat inferior a 30 km/h. 
7 
Matoll d'espècies molt inflamables de 0,5 a 2 m d'alçada, situat amb 
sotabosc en masses de coníferes. 
Quantitat de combustible (matèria seca): 10 - 15 tm/ha 
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Propagació: l'incendi es propaga per la superfície del sòl i de l'estrat de 
matoll amb igual facilitat, i poden desenvolupar-se amb continguts més 
elevats d'humitat del combustible mort que en els altres models, degut a 
la naturalesa inflamable de les fulles vives del matoll i altres materials 
vius. L'alçada mitja del matoll és de 0,5 a 2 metres en àrees arbrades de pi 
amb sotabosc de palmàcies i/o espècies inflamables. 
Fulles sota arbrat 
8 
Bosc dens, sense matoll. Propagació del foc per les fulles molt compactes. 
Els boscos densos de pi silvestre o haja són exemples representatius. 
Quantitat de combustible (matèria seca): 10 - 12 tm/ha 
Propagació: focs superficials amb alçades de flama petites són el cas més 
general encara que ocasionalment l'incendi pot trobar acumulacions de 
combustible pesat que poden produir flamarades. Únicament sota 
condicions atmosfèriques desfavorables. 
9 
Similar al model 8, però amb fulles menys compactes i formades per 
acícules llargues i rígides o de frondoses de fulla gran. 
Són exemples els boscs de pi pinastre, castanyer i roure. 
Quantitat de combustible (matèria seca): 7 - 9 tm/ha 
L'incendi es propaga per la fullaraca superficial més ràpidament que en el 
model 8 i amb una longitud de flamarada superior. Coníferes de fulla 
llarga i boscs de frondoses especialment roures i castanyers, són típics. 
Incendis a la tardor en boscos frondosos són representatius, però els 
vents de velocitat alta produeixen velocitats de propagació majors que les 
previstes. Boscs relativament tancats de pins amb fulles llargues estan 
inclosos en aquest model. Les concentracions de material llenyós mort 
contribuiran a la inflamació esporàdica d'algunes copes d'arbres 
(coronació), i a la crea ió de focus secundaris i incendis de copes. 
10 
Bosc de gran quantitat de llenya i arbres caiguts, com a conseqüència de 
forts vents o plagues intenses. 
Quantitat de combustible (matèria seca): 30 - 35 tm/ha. 
Propagació: els focus cremen en els combustibles superficials i els 
presents en el sòl, amb major intensitat que els altres models de bosc. Els 
combustibles morts caiguts inclouen més quantitat de branques de més 
de 7,5 cm de diàmetre, caigudes degut a fenòmens naturals (vent, neu...) 
que originen una gran quantitat de material mort sobre el sòl. 
Incendis de copa, focus secundaris i inflamació esporàdica d'arbres 
individuals (coronament) són més freqüents en aquest model, i donen 
més dificultat de control. 
Qualsevol tipus de bosc pot ser considerat aquí, si existeix material mort 
pesat caigut; per exemple boscos infectats per plagues o malalties, o amb 
molts arbres caiguts, o boscos sobremadurs, amb material llenyós caigut o 
restes de podes o tales. 
Zones sense 
combustible 
11 
Zones rocoses 
Talussos sense vegetació 
Camps llaurats 
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12 Camps de cultiu en fase vegetativa que no propaguen el foc 
Taula 8. Tipus de propagació per a cada model de combustible 
 
Anàlisi de la inflamabilitat 
 
Fa referència a la facilitat d’ignició, és a dir, la facilitat amb que s’inicia el foc a partir d’una brasa. 
Per a determinar la inflamabilitat de les formacions vegetals presents, s’han contrastat els llistat de 
l’inventari de la vegetació, associant un nivell d’inflamabilitat. Aquests s’estructuren de la següent 
manera: 
 
GRAU INFLAMABILITAT 
0 Poc inflamable 
1 Moderadament inflamable 
2 Molt inflamable durant l'estiu 
3 Molt inflamable quasi durant tot l'any 
Taula 9. Grau d’inflamabilitat 
 
La vegetació que es troba a l’àrea d’estudi presenta un gran nombre d’espècies piròfites. L’estrat 
arbori, format, en casi la seva totalitat, per pins blanc, és un bon exemple. L’estrat arbustiu conté 
espècies que són molt inflamables tot l’any (Erica arborea, Thymus vulgaris) o molt inflamables a 
l’estiu (Rosmarinus officinalis, Genista scorpius). També hi ha espeècies moderadament o poc 
inflamables (Arbututs unedo, Quercus coccifera). 
 
Anàlisis de la continuïtat de les masses forestals 
 
La perillositat de combustibles predominant és la corresponent als models 11 i 12, coincidint a les 
zones agrícoles i urbanitzades que no propaguen els incendis, que s’estenen per tota la zona 
plana. Seguint el curs del riu, apareix el model 3. Els models 4, 5 i 7 es troben de forma dispersa en 
petites zones més muntanyoses a la serra de Pàndols-Cavalls. 
 
En referència a la continuïtat de les masses forestals, la zona estudiada presenta un gran 
avantatge consistent en l’elevada fragmentació de la vegetació natural de matoll i coscollar per els 
camps de cultiu, constituint un mosaic de paisatge sense taques de vegetació natural massa grans. 
El fet de que es tracti de cultius de vinyes, ametllers i oliveres, en els que els camps són llaurats 
molt sovint, converteix aquestes zones en excel·lents tallafocs que difícilment seran travessats o, 
com a mínim, alentiran molt la propagació del foc. Únicament existeix una massa forestal contínua 
a la serra de Pàndols-Cavalls. 
 
D’aquesta manera, es pot dividir l’àmbit d’estudi en tres franges: 
 
- Àrea del centre, extensa superfície ocupada, principalment, per cultius i, en molta menor 
mesura, en zones urbanes, industrials i camps abandonats. La perillositat dels combustibles 
forestals és predominantment baixa, i la continuïtat dels cultius no permet la presència d’àrees 
grans de vegetació natural. 
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- Franja que ressegueix les rieres i que alberga petits boscos i canyars. La perillositat dels 
combustibles forestals és moderada, però es tracta d’una extensió molt petita i confrontant amb 
camps de cultius que no contribuirien a la propagació del foc. 
- La serra de Pàndols-Cavalls apareix com una àrea de gran extensió i continuïtat de les masses 
forestals de bosc i matoll, sense moltes barreres efectives de lluita contra el foc i on existeix una 
alta perillositat dels combustibles forestals. 
 
Conclusions 
 
De l’anàlisi realitzat únicament ressalta com a zona de risc elevat la serra de Pàndols-Cavalls. Tot i 
això, es tracta d’una zona en la que qualsevol actuació, com pot ser l’execució d’una obra, 
requereix prendre mesures de prevenció d’incendis forestals, especialment a les èpoques de perill 
alt (del 15 de març al 15 d’octubre). 
 
2.2.3 FAUNA 
 
En general, la fauna vertebrada d’una zona està lligada a les característiques del paisatge vegetal i 
de la topografia que ocupa. La Terra Alta té una tradició fonamentalment agrícola, amb grans 
extensions de cultiu de vinya, oliveres i ametllers. Aquest fet té una incidència important sobre la 
població de la fauna. 
 
L’alternança entre zones forestals (matolls) i cultiu permet l’establiment d’una fauna especialitzada, 
que utilitza les zones de cultiu com a font d’alimentació i les zones forestals com a zones de refugi i 
hàbitat de reproducció. És necessari ressaltar la importància que té el mosaic conformat en les 
zones de conreus de secà, donant lloc a un paisatge molt ric biològicament, especialment, per als 
petits vertebrats. 
 
Les àrees de distribució de les diferents espècies potencials poden localitzar-se en diferents 
publicacions, entre les que destaquen: 
 
- “La fauna del Matarranya. Vertebrats” Lo Trill Ed. 
- “Atles dels amfibis i rèptils de Catalunya i Andorra”. Brau Ed. 
- “Història Natural dels Països Catalans” Varis Volums. Enciclopèdia Catalana. 
- “Atles dels ocells nidificants de Catalunya i Andorra” Ketres Ed. 
 
En els llistats faunístics adjunts es relacionen les espècies de vertebrats amb l’àrea de distribució 
situada a l’àrea d’estudi; la intersecció de les àrees de distribució i la ocupació d’hàbitats propis de 
cada espècie, que determinarà els potencialment afectats per el projecte. 
 
Herpetofauna: amfibis i rèptils 
 
L’activitat humana, alterant l’entorn per al seu profit, ha afavorit algunes espècies mentre que ha 
perjudicat altres. Per exemple, l’esclariment dels boscos ha afavorit la presència d’espècies ,és 
termòfiles en detriment de les més higròfiles, i la modificació dels recursos hídrics, amb la creació 
de balses, canals i sèquies, ha facilitat l’expansió de la major part dels amfibis. 
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La conservació en bon estat de les balses, rierols i punts d’aigua en general és extremadament 
important per als amfibis, ja que permet sustentar una població que, en nombroses ocasions, 
depèn exclusivament de l’existència d’un lloc on reproduir-se. Això resulta especialment interessant 
en les zones més seques de Catalunya. 
 
Les vies de comunicació rodada són una de les causes importants de mortalitat directa d’amfibis i 
rèptils per atropellament. Hi ha poques dades quantificades sobre la incidència del trànsit rodat 
sobre les poblacions però és evident l’efecte negatiu que implica. 
 
La incidència del trànsit sobre amfibis i rèptils també mostren clares diferències entre els dos grups. 
Mentre que els rèptils moren atropellats principalment durant el dia, quan es van a escalfar a les 
carreteres o mentre les travessen, els amfibis són atropellats per la nit, quan l’elevada humitat 
ambiental o la pluja permet que aquests animals creuin les carreteres. També s’ha de tenir en 
compte el possible efecte barrera que les grans vies de comunicació poden exercir sobre les 
poblacions d’amfibis i rèptils, separant o dividint poblacions i impedint el flux genètic o l’accés a 
zones de reproducció. Aquest efecte adquireix major importància a Europa, on les poblacions estan 
ja molt fragmentades, encara que en el territori català no sigui aquest fenomen molt rellevant per a 
la major part de les espècies. 
 
La herpetofauna de Catalunya està protegida per la llei (Conveni de Berna, Conveni de 
Washington, Real Decrets 3181/1980 i 1497/1986 – Firma del Conveni CITES – i per el Decret de 
la Generalitat de Catalunya 3/1988). Aquest últim prohibeix la tinença, captura o comerç de 
qualsevol de les espècies que es contemplen en aquest decret. Únicament queden sense protegir 
Rana perezi, Vipera aspis i Vipera latasti. A més, entre les espècies protegides hi ha quatre 
(Testudo hermanni hermanni, Lacerta agilis, Lacerta bonnali y Psammodromus hispanicus) que 
tenen una especial qualificació per part del Consell d’Europa. 
 
Les espècies de rèptils i amfibis a l’àrea d’estudi poden ser: gripaus, granotes, salamandres, tritons, 
sargantanes, serps, llangardaixos, dragons, etc. 
 
Aus 
 
La avifauna de la comarca és principalment pobre, condicionada per les dures condicions 
climàtiques. Tot i això, la zona d’estudi té una relativa proximitat a la unitat muntanyosa de la Serra 
de Pàndols-Cavalls, que fa suposar que algunes de les espècies d’aus allà presents amplien el seu 
territori a altres lloc en busca d’aliment o refugi. D’altra banda, la diversitat paisatgística i d’ambients 
generada per el mosaic de diferents cultius i zones de matolls comporta que la ornitofauna sigui 
variada en espècies lligades, bàsicament, a l’ambient agrari però també altres a ambients 
estepàrics o forestals. El llistat d’aus de nidificació segura a la zona ascendeix a 73 espècies. 
 
Les espècies lligades a les superfícies i ambients de cultiu són, entre d’altres, el còlit ros, els 
cruixidells i el bitxac comú, que es troben, bàsicament, a zones de vinyes. 
 
Els ambients d’erms i cultius també afavoreixen l’establiment d’espècies com la cogullada vulgar, la 
terrerola i el cotoliu. 
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Les espècies fitòfagues de major mida són el tudó i el colom xixella, com a representant dels 
colúmbids, que realitzen gran desplaçaments entre zones de bosc i cultiu, i la perdiu comú, que 
alterna entre cultius i matolls. 
 
La busquereta capnegra o la cotxa fumada són espècies molt representatives de les formacions de 
matolls i coscollars, i el tallarol emmascarat de l’època estival. 
 
Dels visitants estivals es poden destacar el rossinyol, l'oriol, el cucut, la tórtora i l'abellerol comú. 
 
A les zones més humides, entre la vegetació de la ribera, es poden trobar el trist, que nia en 
aquestes zones, o la polla d’aigua, que s’amaga entre la vegetació. 
 
Respecte a les rapinyaries, l’esparver és poc abundat però, en canvi, el xoriguer és més freqüent 
en aquesta zona. L’aligot comú té una població relativament estable, mentre que l’àguila reial i 
l’àguila cuabarrada són rares i, únicament, creuen la zona en busca de recursos alimentaris. 
 
Entre les rapinyaires nocturnes es troben el mussol comú, el gamarús comú i l'òliba comú. El duc i 
el xot són menys habituals. 
 
El traçat de la variant de Corbera d’Ebre no transcorre per la zona sud-est de la N-420 i, en 
conseqüència, no significa una afecció directa a l’Àrea Important per Aus de Ports de Beceite-Mont 
Turmell. Tot i això, donat que en el marc d’aquest estudi es considera que per la proximitat a 
aquest espai pogués haver presència d’algunes de les espècies esmentades a l’àrea d’estudi , en 
el projecte s’inclouen mesures correctores per a la seva protecció, que consisteixen en la plantació 
a tots dos costats de la carretera de “pantalles elevadores del vol” que obliguen a les aus a alçar el 
vol per evitar-les minimitzant, d’aquesta manera, el risc d’atropellament. Aquesta mesura també és 
efectiva per a la protecció de totes les aus i altres espècies com el ratpenat. 
 
Mamífers 
 
La població de mamífers de mida petita i mitjana ha augmentat en els últims anys, cosa que 
provoca, periòdicament, danys en els cultius. 
 
Els rosegadors i insectívors més abundants en el camp i en el bosc són el ratolí de bosc, el talp 
comú, la musaranya comuna, la rata cellarda, l'eriçó comú i l'esquirol comú. 
 
Com a conseqüència de la falta de depredadors, la població de senglars també ha augmentat 
durant els últims anys. 
 
La guineu és el carnívor més abundant a la zona i explota tots els tipus de recursos per obtenir 
aliment, fins i tot escombraries. La fagina i la mostela s’alimenten, principalment, de rosegadors i 
petits ocells i estan molt lligades al medi agrari. La geneta, amb preferències ornitòfagues i costums 
més lligades a la zona de bosc, i el teixó, amb caràcter molt més omnívor, són cada cops menys 
nombrosos a la zona. 
 
De l’inventari de mamífers realitzat es conclou la presència de 5 espècies diferents d’insectívors, 9 
espècies de rosegadors, 2 espècies de lagomorfs, 1 artiodàctil i 6 espècies de carnívors. 
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La zona d’estudi disposa, en general, d’una riquesa faunística molt lligada al cultiu de secà i a 
zones de matoll o bosc adjacents a cultius ja que els hàbitats forestals es veuen reduïts a les àrees 
de més relleu. 
 
Principals hàbitats faunístics 
 
A la zona d’estudi es poden diferencia 6 hàbitats. Els seu funcionalisme i estructura determinarà 
que s’hi trobin predominant unes o altres espècies de fauna. 
 
- Hàbitats en zones de cultiu de secà 
 
Les zones amb cultius de oliveres, ametllers i avellaners de secà presenten un major interès per 
la fauna i, especialment, per les poblacions ornítiques que troben llocs favorables de nidificació. 
Entre les espècies que millor aprofiten aquest hàbitat es troben, principalment, els 
passeriformes com, per exemple, els fringíl·lids, els tords i també les tórtores. Així mateix, si es 
tracta de camps abandonats, el nombre d’espècies d’aus incrementa i resulta afavorit per 
l’aparició de matoll baix, on també troben aixopluc altres espècies. 
 
- Hàbitats en zones de cultiu d’horts amb presència de canyissars 
 
Les zones que presenten àrees extenses de cultiu de regadiu són, generalment, de caràcter 
intensiu. Aquestes no constitueixen un important hàbitat per a la nidificació de la majoria d’aus, 
que poden utilitzar, únicament, els escassos arbres que rodegen els camps o els marges amb 
vegetació dels mateixos. És un hàbitat utilitzat marginalment per a la major part dels mamífers 
al no tenir refugis adequats. Per algunes espècies d’amfibis, com és el cas del gripau corredor o 
gripau d'esperons, poden ser zones satisfactòries si també disposen de basses accessibles en 
les seves immediacions. 
 
- Hàbitats de lleres i vegetació associada 
 
Part del Riu Sec afavoreix la presència d’espècies com els amfibis o els animals típics de 
vegetació més hidròfila. Els seus afluents presenten elements de vegetació de ribera que 
alberga nius d’algunes aus, com els passeriformes. 
 
- Hàbitats de zones urbanitzades (urbanes consolidades i periurbanes) 
 
A la zona d’estudi, el paisatge urbà no predomina però si que existeix, encara que aquestes 
zones no presenten gaire importància per a les poblacions de fauna i, principalment, ocupades 
per espècies amb caràcters eminentment antròpics com, per exemple, els pardals, garses o 
estornells. Entre els mamífers hi habiten diverses espècies de rosegadors i, entre els rèptils, es 
troben el dragó comú i la sargantana ibèrica. 
 
- Hàbitats de zones forestals i matolls 
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La part més forestal constitueix un important refugi i font d’alimentació per a diverses espècies 
de fauna vertebrada. Entre les aus destaca la presència rapinyaires com l'esparver, l'àguila 
marcenca o l'esparver cendrós i s'han observat individus del voltor comú, aufrany comú, àguila 
daurada, àguila cuabarrada, falcó pelegrí i duc. Aquest hàbitat també és favorable per a les 
poblacions de busqueretes, tórtores i perdius. Els mamífers que habiten a les zones més 
forestals són la fagina, la mostela, la geneta i, fins i tot, la guineu. 
 
- Hàbitats en zones de matoll i de bosc adjacents a cultius 
 
Aquestes zones acostumen a ser riques en espècies ja que hi habiten les presents en els 
cultius i les de matolls i boscs. D’aquesta manera, es caracteritzaran per tenir espècies d’ecotò. 
 
Àrees d’interès faunístic 
 
Per la escassetat en l’àmbit d’estudi es remarquen algunes àrees: 
 
- Vegetació d’interès comunitari: Alzinars i carrascars; Herbassars megafòrbics, Salzedes i 
alberedes; Jonqueres mediterrànies; Ginestars mediterranis. 
- Altres àrees d’interès: Herbassars i fragments de vegetació de ribera; Alberedes; Tolla. 
 
Aquestes àrees també són representatives de la fauna ja que els animals que accedeixen a elles 
no disposen d’altres espais pròxims semblants. 
 
2.2.4 PAISATGE 
 
La caracterització del paisatge s’estructura en els següents punts: 
 
- Anàlisi mitjançant els factors formadors 
- Delimitació de les unitats de paisatge 
- Sensibilitat de les unitats de paisatge 
 
Anàlisi a través dels factors formadors 
 
El paisatge es considera com un recurs natural més, escàs, no renovable, difícil de conservar i, 
generalment, infravalorat. Al igual que la resta de factors d’estudi, el paisatge és susceptible a ser 
afectat per la realització d’una nova infraestructura i, per tant, requereix el mateix tractament que la 
resta. 
 
El paisatge pot definir-se com un element aglutinador de tota una sèrie de components del medi 
físic (geologia, aigua, aire, vegetació, fauna, component humà, etc.), que conformen en conjunt una 
peculiar morfologia i unes característiques paisatgístiques concretes. 
 
L’estudi d’aquests elements i de la interrelació entre els mateixos permetrà el coneixement de la 
situació actual del paisatge de l’àrea d’estudi. 
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- Geomorfologia 
 
Corbera d’Ebre és un extens altiplà situat a la plataforma estructural que centra la comarca, 
rodejat per una sèrie de muntanyes situades, bàsicament, en el sector meridional i oriental. 
Destaquen el Puig Cavaller (706 m), les Serres de Pàndols (709 m), els Voledins i de Cavalls 
(660 m), encara que també hi ha altres elevacions menys importants com el Coll de la Font, o 
les serres de Mas d’en Graus, del Calar i de les Puntes. 
 
Al nord , est i sud està el riu Ebre encara que el seu terme no el toca; al sud, les serres de 
Pàndols i Cavalls, al sud-oest el municipi de Gandesa i al nord-est el municipi de Móra d’Ebre. 
 
- Climatologia 
 
A la zona de Corbera d’Ebre hi ha un clima mediterrani amb tendència continental. Les 
temperatures són bastant extremes, amb hiverns bastant freds, amb gelades habituals de 
caràcter moderat sovint, i estius calorosos. 
 
La falta de precipitacions entre juny i setembre difícilment es compensa per les pluges que es 
produeixen la resta de l’any. Aquest balanç hídric limita la diversitat dels cultius de la ramaderia 
que es podria dur a terme. 
 
- Aigua 
 
El riu Sec i els seus afluents són de caràcter típicament mediterrani amb cabals intermitents 
responent a episodis temporals de pluges. 
 
En els plans, l’aprofitament de les aigües subterrànies permet l’aprofitament del terreny per al 
cultiu d’hort a les proximitats del riu Sec. 
 
- Vegetació i ús del sòl 
 
En conjunt, el territori presenta una estructura de mosaic agrícola, format per cultius de secà 
amb vinyes, ametllers i oliveres. Els camps de cultiu de secà estan emmarcats per un 
desenvolupament de vegetació natural i espontània de matoll, garriga i petits boscos que 
alternen en densitat i en presència d’arbrat. 
 
El paisatge total de l’àrea d’estudi ha estat molt alterat pel desenvolupament de les activitats 
antròpiques de cultius de secà i, a la vall del riu Sec, per la presència d’alguns horts. 
 
- Urbanisme 
 
Es distingeixen dos tipus de zones urbanitzades: el nucli consolidat i punt urbanitzats de baixa 
intensitat. D’aquesta manera, en el centre de la zona d’estudi es presenta el nucli urbà de 
Corbera d’Ebre i l’únic punt urbanitzat és Gandesa situat a l’extrem de la zona d’estudi. 
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En tot el territori existeixen algunes masies i granges de manera dispersa en el medi agrícola, 
que augmenten el grau d’humanització de la zona. 
 
- Infraestructures 
 
La carretera N-420 de Tarragona, Reus i Falset a Alcañiz i Alcolea del Pinar travessa el territori 
seguint l’eix del riu Sec. Les carreteres locals són producte de necessitats pròximes i, en 
conseqüència, el seus traçats actuals estan marcats per la presència dels camps, lleres i zones 
habitades. Aquestes es superposen al territori seguint els petits canvis de relleu. 
 
Delimitació de les unitat dels paisatge 
 
Entre els elements visuals estan les formes més abruptes de la serra i el nucli urbà que es troben 
als costats de l’actual carretera. 
 
Aquesta caracterització zonal del paisatge permet definir unitats menors que estan presents en tot 
el territori: 
 
• Zones urbanes consolidades, tant nuclis tradicionals com noves urbanitzacions 
• Zones periurbanes on entren en competència els usos tradicionals amb la urbanització. 
Normalment són espais en transformació en alguns casos, sent habituals les àrees degradades. 
• Zones d’horts o cultiu de regadiu, en constant expansió en contra dels cultius llenyosos de secà 
tradicionals. 
• Camps de cultiu de secà de vinyes, ametlles i oliveres que configuren un paisatge tradicional de 
les planures mediterrànies amb influència continental. 
• Riberes encaixades en el relleu, on es desenvolupa, en alguns punts, una zona extensa de 
canyissars i uns petits nuclis d’àlbers, que alternen amb els horts. 
• Punts de prats i matoll sense arbrat. 
• Àrees més forestals, on àrees més o menys extenses de pi blanc es mesclen amb zones de 
matoll. 
 
Sensibilitat de les unitats del paisatge 
 
La sensibilitat del paisatge està condicionada per la seva visibilitat, que difereix en funció dels 
trams. D’aquesta manera, mentre el tram caracteritzat per un relleu més abrupte és molt visible, 
cosa que fa augmentar la seva sensibilitat a gran escala, els terrenys plans estan immersos en un 
tipus de paisatge molt més immediat que es percep a mesura que es recorre, a petita escala, 
encara que petites variacions de cota, degut a les ondulacions del terreny comporten canvis molt 
importants en l’escala d’observació. 
 
S’han distingit diverses unitats descriptives del paisatge de l’àrea d’estudi, ordenades de major a 
menor restricció a continuació: 
 
• Zones boscoses 
• Zones d’horts amb presència de canyissars 
• Riberes encaixades en el relleu 
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• Prats i matolls 
• Zones de cultiu de secà 
• Zones urbanitzades 
• Activitats extractives i àrees degradades 
 
A més, s’han definit unes unitats de paisatge singular, corresponent a paisatge forestal amb trets 
localment abruptes i a paisatge de ribera combinant amb horts. Tots dos gaudeixen de restricció 
elevada des del punt de vista paisatgístic. 
 
Degut a la gran diversitat de textures i coloracions, juntament amb els relleus que van de suaus a 
plans, el paisatge ofereix una bona capacitat d’absorció d’intervencions o modificacions, sempre 
que aquestes tinguin una continuïtat amb les característiques del medi, és a dir, que no modifiquin 
el relleu existent i s’integrin, en la màxima mesura possible, en les tonalitats dominants. 
 
2.2.5 ESPAIS NATURALS 
 
En aquest apartat es distingeixen: 
 
• Espais inclosos en el PEIN 
• Espais catalogats com “Hàbitats d’interès comunitari” 
• Altres espais naturals i ecosistemes destacats 
 
Espais inclosos en el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) 
 
Revisada la informació continguda en el Pla d’Espais d’Interès Natural (Decret 328/1992 de la 
Generalitat de Catalunya referent a la Llei 85/12 de 1985 d’Espais Naturals), es constata la no-
ocupació directa de cap àrea protegida per el citat pla. 
 
L’espai natural més proper inclòs en el PEIN són les Serres de Pàndols-Cavalls, que es troben a 
uns tres quilòmetres al sud del municipi de Corbera d’Ebre. Altres espais d’importància, encara que 
més allunyats, són els Ports de Tortosa-Beseit o Riba-Roja, que es situen al sud i nord 
respectivament. 
 
Aquests espais naturals, juntament amb altres espais més petits no mencionats, són importants en 
l’àmbit de les Terres de l’Ebre i actuen com a reserves biològiques, especialment, per a la fauna i la 
avifauna, en particular. 
 
- Serres de Pàndols-Cavalls 
 
• Situació: Geogràficament es troba en el Sistema Mediterrani Meridional, afectant a les 
comarques de la Ribera d’Ebre i de la Terra Alta. L’espai té una superfície total de 4.870 Ha 
i abasta les serres de Pàndols-Cavalls. 
• Medi físic: Constitueixen la prolongació natural cap al nord-oest de Els Ports de Tortosa, 
amb els quals formen una unitat geologia de notable entitat i complexitat. Les dues serres 
formen unitats geomorfològiques ben manifestes, sense assolir grans altures, i presenten un 
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relleu abrupte i aspre. El paisatge actual que predomina en aquest espai són les pinedes 
secundàries amb matolls calcícoles de romaní i bruc i, de forma molt local en alguna obaga, 
les pinedes de pinassa. 
• Motius d’inclusió en el PEIN: L’espai conté una bona mostra de sistemes naturals de les 
terres més baixes i meridionals de les serres prelitorals, i presenta algunes singularitats 
geològiques especialment remarcables. La zona presenta algunes formacions de gran valor 
paisatgístic amb corrents d’aigua i foies profundes d’una notable singularitat. És remarcable 
el fet que la serra de Pàndols-Cavalls constitueix un espai de transició entre el país de 
l’alzinar litoral i del carrascar continental. Juntament amb els Ports de Tortosa, constitueix 
un conjunt immillorable d’interès natural a les terres meridionals i d’una enorme extensió. 
• Aspectes socioeconòmics d’interès: La majoria del territori és de titularitat pública. Els usos i 
aprofitaments són, bàsicament: silvícoles, agrícoles, cinegètics, ramaders, turístics i 
recreatius. Algunes carreteres i vials forestals travessen l’espai, on també es troben 
diverses masies i construccions agrícoles. 
• Impactes actuals previsibles: Processos erosius i de degradació de la vegetació a 
conseqüència d’incendis forestals. 
 
Espais catalogats com hàbitats d’interès comunitari 
 
La Directiva 67/97/CE estableix els Hàbitats d’Interès Comunitari i, a la zona d’estudi, destaquen 
els següents: 
 
- Alzinar i Carrascars situats a la zona de l’obaga de Mas de Vidal 
- Herbassars megafòrbics nitròfils i humits situats a la llera i als marges del riu Sec i a la zona de 
“Freginals” al costat de la carretera N-420 
- Salzedes i Alberedes puntuals situades al marge del riu Sec 
- Jonqueres mediterrànies situades a la zona d’inundació del Riu Sec 
- Ginestar mediterrani termòfil, molt puntual situat a la zona de “lo Quart d’Inça”. 
 
Altres espais naturals i ecosistemes destacats 
 
A part dels ja mencionats, existeixen zones que, per les seves característiques, mereixen especial 
protecció i són representatives ja que es troben en un entorn molt modelat antròpicament: 
 
- Paisatge forestals amb trets localment destacats 
 
El paisatge forestal es veu reduït a les zones més muntanyoses, que compleixen funcions 
remarcables, bàsicament, com a connexions paisatgístiques i, en conseqüència, és important 
que no pateixin cap fragmentació. 
 
- Paisatge de ribera combinat amb horts 
 
Al voltant de la ribera s’ha configurat un paisatge interessant que alberga comunitats florístiques 
i faunístiques d’interès. 
 
- Herbassars i vegetació de ribera, alberedes, freixenedes i bassa 
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Per ser zones d’interès faunístic. 
 
- Arbres exemplars 
 
Existeixen elements arboris destacables com són els àlbers que, per la seva situació, és 
important el seu manteniment. 
 
L’àrea d’estudi està constituïda per un ric mosaic paisatgístic, en el que els matolls i màquies 
naturals s’intercalen amb els camps de cultiu de secà. Aquesta configuració territorial funciona com 
una zona alimentària i de refugi especial per a diferents espècies animals, especialment aus. 
 
Per tant, és important conservar aquest mosaic, que actua com espai d’amortiguació que pot 
absorbir els efectes més agressius de les activitats externes sobre les àrees directament 
protegides. 
 
2.2.6 QUALITAT DE L’AIRE 
 
L’àmbit on s’emmarca el present estudi és una zona d’una elevada qualitat atmosfèrica ja que 
existeixen molt poques fonts de contaminació d’origen industrial. D’aquesta manera, la principal 
font d’emissió de gasos a l’atmosfera és el trànsit de vehicles que circulen per la carretera N-420. 
 
No existeix cap estació de la Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica 
(Departament de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya) en el municipi de Corbera d’Ebre, 
encara que a Gandesa existeix una estació automàtica que, únicament, mesura pluja àcida, O3 i 
SO2. 
 
2.2.7 SOROLL 
 
El soroll o contaminació acústica produïda per el tràfic està causat per tres elements bàsics: els 
focus emissors, el medi atmosfèric de propagació i els receptors. Per tant, la qualitat acústica de la 
zona estarà determinada per els condicionant físics i urbanístics de la mateix i, lògicament, per els 
nivells de soroll produïts per l’emissor. 
 
Dins de l’àmbit d’estudi es poden diferenciar tres ambients fònics: forestal-agrícola, periurbà i al 
voltant de la carretera. Els receptors propera a l’actual traçat de la N-420 presentaran un nivell de 
soroll elevat, mentre la resta de receptors, ubicats en un entorn rural i allunyats de la carretera, 
presentaran nivells baixos de soroll. Seran aquests últims els receptors que més patiran l’impacte 
acústic que pugui ocasionar la nova variant que es realitzarà al municipi i, per tant, són els 
receptors que requereixen l’anàlisi de la variació del nivell acústic en el seu entorn immediat. 
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2.3 PATRIMONI CULTURAL 
 
S’ha realitzat un inventari dels béns culturals presents en l’àmbit d’estudi mitjançant les següents 
consultes: 
 
- Cartes arqueològiques i base de béns arquitectònics inventariats, en els serveis d’inventari 
arqueològic i arquitectònic de la Direcció General del Patrimoni Cultural, del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
- Béns inventariats del municipi. 
 
A cadascun d’ells es fa referència al marc legal de protecció. 
 
D’altra banda, s’han estudiat altres tipus d’elements, recollits en el capítol de recursos culturals de 
caràcter civil: 
 
- Edificis o recintes de caràcter religiós no inventariats. 
- Camins ramaders, en referència a la Llei 3/1995 de 23 de Març de vies pecuàries. 
- PR i GR: petits i grans recorreguts. 
- L’àmbit PEIN, considerat com espai de caràcter cultural en referència a la Llei 12/1985 d’Espais 
Naturals de la Generalitat de Catalunya. 
 
2.3.1 MARC LEGAL APLICABLE 
 
La legislació autonòmica catalana estableix una sèries de figures de protecció dels bens integrals 
del Patrimoni Cultural Català. A la zona d’estudi existeixen els següents elements: 
 
- Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN): són els bens més rellevants del patrimoni cultural català. 
La incoació de l'expedient de declaració d'un BCIN comporta l'aplicació immediata i provisional 
del règim de protecció establert per als BCIN ja declarats (article 9.2 de la Llei 9/1993 del 
Patrimoni Cultural Català). 
 
2.3.2 INVENTARI 
 
Els elements del patrimoni cultural són descrits a continuació: 
 
Jaciments arqueològics 
 
Segon el Inventari del Patrimoni Arqueològic descrit en el POUM de Corbera d’Ebre, existeixen cinc 
jaciments arqueològics a la zona d’estudi, encara que cap d’ells està directament afectat per el 
projecte. 
 
- Tosall 
- Camí de can Comes d’en Bonet 
- Torre de Corbera 
- Corbera II, a la vora de Coll d’en 
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- Turó davant de cementiri 
 
 
Degut a l’existència de diferents jaciments coneguts i documentats a prop del nucli urbà en estudi, 
serà imprescindible que, en el moment de traçar la variant, es realitzin prospeccions 
arqueològiques a la zona afectada amb la finalitat de documentar la possible existència de 
jaciments arqueològics actualment no coneguts ni documentats. Així mateix, serà necessària la 
realització d’un seguiment arqueològic de l’obra durant les fases que comporten moviments de 
terres, també amb la finalitat de documentar la presència de possibles jaciments arqueològics no 
observables superficialment.  
 
- PEIN 
 
Les Serres de Pàndols-Cavalls, que formen part del Pla d’Espais d’Interès Natural, són un gran 
recurs a nivell lúdic, científic i educatiu i, en conseqüència, han de ser contemplades en aquest 
apartat com recurs cultural de caràcter civil. 
 
2.4 MEDI SOCIOECONÒMIC I TERRITORIAL 
 
2.4.1 SOCIOECONOMIA 
 
Demografia 
 
La tendència de la població de la Terra Alta al llarga dels últims cent anys ha estat d’una constant 
disminució, de manera que dels 22.932 habitants de l’any 1900 s’ha passat als 12.943 de 2009. 
Aquesta disminució ha quedat demostrada en pràcticament tots els municipis. 
 
Corbera d’Ebre té una població de 1.180 habitants, dada de l’any 2011, i una densitat de 22,22 
hab/km2. La densitat de la comarca de la Terra Alta és de 17,41 hab/km2. 
 
- Població del municipi de Corbera d’Ebre 
 
La estructura de la població segons l’edat tant de Corbera d’Ebre com de la Terra Alta és la 
següent: 
 
 
Corbera d'Ebre Terra Alta 
Edat 1986 1991 1996 2001 1986 1991 1996 2001 
0-14 15,6% 14,1% 12,6% 12,9% 16,2% 14,5% 12,3% 10,7% 
15-64 62,7% 61,1% 60,2% 59,2% 63,4% 61,8% 60,5% 60,4% 
≥65 21,7% 24,8% 27,3% 27,9% 20,4% 23,7% 27,1% 28,9% 
Població total 1.141 1.122 1.064 1.050 13.436 12.945 12.584 12.196 
Taula 10. Evolució de la població per edats en el període 1986-2001 
(Font: Institut d’estadístics de Catalunya) 
 
Activitats 
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La Terra Alta és una comarca eminentment agrària i, en conseqüència la taxa de població ocupada 
en l’agricultura és la més elevada.  
 
La base econòmica del terme de Corbera d’Ebre és l’agricultura, s’observa que la població ocupada 
en el sector agrícola, de la mateixa manera que la superfície cultivada, ha anat disminuint 
paulatinament a favor, principalment, del sector serveis i sector industrial. 
 
2.4.2 USOS DEL SÒL 
 
S’han diferenciat diferents classes per a la caracterització dels usos del sòl que, de major a menor 
implicació, són les següents: 
 
- Camps de cultius 
- Zona forestal i bosc 
- Matoll amb estrat arbori dispers 
- Horts 
- Camps de cultiu abandonats 
- Activitats extractives i àrees degradades 
- Boscos i matolls en marges de cursos d’aigua 
- Zones industrials i granges 
 
La zona objecte d’estudi és d’economia eminentment agrícola, encara que aquesta activitat es 
troba en retrocés des de fa uns anys i, en conseqüència, la superfície ocupada per la mateixa 
també. En quant a l’agricultura, predomina la vinya, que representa la meitat de la superfície 
cultivada, seguida d’ametllers i oliveres, que estan guanyant terreny lleugerament. De la resta 
d’usos destaca el baix percentatge dedicat als pastos, cosa que indica un desenvolupament 
ramader escàs de la comarca. 
 
A continuació, es mostra la superfície dels principals usos del sòl a Corbera d’Ebre a l’any 1999 en 
comparació amb la comarca de la Terra Alta i amb Catalunya. 
 
Ús del sòl de Corbera d’Ebre (2009) 
 
 
Corbera d'Ebre Terra Alta Catalunya 
Terres llaurades (Ha) 3.257 26.985 817.231 
Pastures permanents (Ha) 10 365 340.609 
Terreny forestal (Ha) 818 21.431 839.392 
Altres (Ha) 375 4.791 309.409 
TOTAL (Ha) 4.460 53.572 2.306.641 
Taula 12. Ús del sòl a Corbera d’Ebre (Font: Institut d’Estadística de Catalunya) 
 
La zona afectada per el traçat de la carretera en estudi segueix una distribució semblant a la 
municipal. D’aquesta manera, predomina la superfície afectada per cultius, seguida per la 
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superfície forestal i la resta del territori està ocupat per zones urbanes, horts, alguna industria, 
granja i una petita àrea d’extracció. 
 
Els nuclis urbans estan situats a prop de la carretera, mentre que els horts s’ubiquen al llarg del riu 
Sec. Els terrenys de cultiu, clarament predominants, coincideixen amb les àrees més planes i, en 
canvi, les petites elevacions estan ocupades per vegetació més boscosa. 
 
Agricultura i aprofitament forestal 
 
L’ús del sòl és, bàsicament, agrícola ja que la superfície llaurada és del 73%. Destaca la escassa 
superfície de regadiu i predominança dels cultius llenyosos, sobretot vinyes i, en menor mesura, 
ametllers i oliveres. 
 
La superfície destinada a cultius s’ha mantingut bastant constant en aquests últims deu anys, inclòs 
ha augmentat una mica. L’únic augment destacable és el de les oliveres encara que la seva 
ocupació és petita en comparació amb la superfície de fruiters i vinyes. 
 
En general, l’àmbit d’estudi no té cap importància en quant als aprofitaments forestals. De totes 
maneres, cap destacar que la superfície ocupada per bosc o terreny forestal és el segon en 
importància al municipi de Corbera d’Ebre, ocupant un 18,3% de la superfície total. 
 
Ramaderia 
 
L’ús ramader del sòl és insignificant i està representat, majoritàriament, per porcins i aus. En 
general, el nombre d’unitats ramaderes ha augmentat considerablement en els últims deu anys i, 
especialment, el cas del bestiar de porcins. 
 
Hi ha algunes granges escampades a la zona d’estudi, encara que cap d’elles es dedica 
exclusivament a la ramaderia. 
 
Zones industrials 
 
Fors del nucli de Corbera d’Ebre, hi ha algunes industries dedicades, principalment, a la producció 
de pinso i a la transformació de productes agraris. 
 
Zones urbanes 
 
Es distingeixen dos tipus de zones urbanitzades: el nucli consolidat i punts urbanitzats de baixa 
intensitat. D’aquesta manera, el nucli d’estudi és el nucli urbà de Corbera d’Ebre i el punt urbà 
consolidat més proper és Gandesa, situat a l’extrem de la zona d’estudi. 
 
Zones extractives o àrees degradades 
 
A la zona de La Cometa, la Pedrera i al costat del magatzem de ferralla que hi ha entre Corbera i 
Gandesa, es troben tres àrees degradades. 
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2.4.3 PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
 
L’àrea d’estudi queda completament compresa en el municipi de Corbera d’Ebre. Aquest municipi 
compta amb Normes Subsidiàries de Planejament amb data de octubre de 1989. Aquest 
planejament delimita el sòl urbà, el sòl apte per urbanitzar i el sòl no urbanitzable, on es situen totes 
les alternatives d’estudi. 
 
2.4.4 SERVEIS I INFRAESTRUCTURES 
 
Infraestructures 
 
Corbera d’Ebre es troba comunicada per la carretera N-420 procedent de Reus, Falset i Móra 
d’Ebre i en direcció Alcolea de Pinar. La N-420 creua transversalment la Ribera d’Ebre i la Terra 
Alta unint dues capitals comarcals entre sí i connectant-les pel nord-est amb Tarragona mitjançant 
la N-340 i la A-7, i pel nord-oest amb el Bajo Aragón (Calaceit i Alcañíz). 
 
A l’oest del terme hi ha la carretera comarcal C-221 cap a Batea, Maella i Casp, on enllaça amb la 
C-12, antiga C-230, que connecta amb l’autopista de l’Ebre. La N-420 connecta amb la carretera C-
12 a Móra d’Ebre, amb la C-12b a Camposines i a Gandesa amb la C-43, que connecta, novament, 
amb la comarcal C-12. 
 
En el municipi no hi ha servei de ferrocarril.  
 
3 VALORACIÓ DE LA SENSIBILITAT DEL TERRITORI I DEL RISC 
ENFRONT A INCENDIS FORESTALS 
 
Aquest capítol inclou la valoració de la sensibilitat del territori respecte al nou traçat, així com una 
valoració del risc d’incendis. Finalment, es conclou analitzant tots aquest aspectes, que permetrà 
una primera avaluació del nou traçat de la variant i de les alternatives ja ue aquest anàlisi és 
utilitzat per desenvolupar l’anàlisi multicriteri present en aquest projecte. 
 
3.1 SENSIBILITAT DEL TERRITORI 
 
La sensibilitat del territori es definirà en funció d’una sèrie de restriccions pertanyents a quatre 
àmbits diferents: 
 
- Protecció física 
- Protecció natural 
- Protecció cultural 
- Protecció territorial 
 
Aquestes proteccions tenen les següents característiques: 
 
Projecte de construcció de la variant de la carretera N-420 al seu pas per Corbera d’Ebre 
Document 1 – A16. Estudi d’Impacte Ambiental 
 
722-PRO-CA-5799 Pàgina 33 
 
3.1.1 PROTECCIÓ FÍSICA 
 
Hidrologia 
 
En primer lloc, es considera la hidrologia superficial, amb les diferents rieres i barranca que es 
troben a l’àrea d’estudi, destacant, entre ells, el riu Sec. Amb menor restricció, estan les basses 
d’aigua i, finalment, es troben alguns canals. Les fonts que es localitzen a la zona estudiada reben 
també una elevada restricció. S’ha cregut convenient incloure alguns camps de la zona inundable 
per el riu Sec com a restricció molt important ja que, tot i tractar-se de camps cultivats, es situen en 
la llera d’inundació d’aquesta riera. 
 
Geologia 
 
Des del punt de vista geològic i geotècnia s’han considerat amb zones de menor acollida i major 
restricció de les calcàries, dolomies, margues i bretxes del juràssic que es troben a la zona de les 
serres de Pàndols-Cavalls, que presenta un relleu singular amb pendents important, així com les 
formacions del paleogè de les mateixes serres. Amb una restricció igual, es troben els bolos i 
graves amb matriu sorrenca de la vall del riu Sec. Amb un nivell de restricció menor, es troben els 
depòsits fluviotorrencials i de fons de vall per la seva funció de zona de recàrrega de l’aqüífer, i els 
gresos i lutites vermelles del plistocè per la seva escassetat. Finalment, sense restricció especial 
trobem tots els materials terciaris. 
 
Climatologia 
 
Els factors climàtics a la zona d’estudi no suposen cap restricció especial, encara que les gelades 
que es produeixen cada hivern poden ser moderades a les zones més baixes (vall del riu Sec), 
especialment en dies de boira persistent. 
 
Soroll 
 
Per avaluar la contribució del soroll a la restricció física, s’han considerat les zones sensibles al 
mateix, que són, de major a menor sensibilitat: 
 
- Espai PEIN “Serres de Pàndols-Cavalls” 
- Àmbit urbà 
- Àmbit forestal 
 
3.1.2 PROTECCIÓ NATURAL 
 
Espais d’interès natural 
 
Es recullen en aquest apartat els espais protegits catalogats inclosos en el Pla d’Espais d’Interès 
Natural (Decret 328/1992) o inclosos en el plantejament. 
 
- L’espai natural més proper inclòs en el PEIN són les Serres de Pàndols-Cavall, que es troben a 
dos o tres quilòmetres al sud de Gandesa. 
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Amb el mateix nivell de restricció, s’han diferenciat aquells espais que estan catalogats com a 
hàbitats d’interès comunitari (segon la Directiva 67/07/CE): 
 
- Alzinar i Carrascars situats a la zona de l’obaga de Mas de Vidal 
- Herbassars megafòrbics situats entre la llera i els marges del riu Sec i a la zona de “Freginals” 
al costat de la carretera N-420. 
- Salzedes i alberedes puntuals situades en el marge del riu Sec. 
- Jonqueres mediterrànies situades a la zona d’inundació el riu Sec. 
- Ginestar mediterrani molt puntual situat a la zona de “lo Quart d’Inça”. 
 
Flora i vegetació 
 
A partir de criteris de flora i vegetació es valora la qualitat ambiental de les diferents unitats 
cartogràfiques segons una sèrie de variables: 
 
- Singularitat: es relaciona amb la raresa d’una unitat, degut a determinats requeriments edàfics o 
climàtics, i fa referència al interès per a la conservació de les formacions vegetals constituïdes 
per espècies autòctones. 
- Representativitat: es valora el grau de proximitat de la formació a la vegetació potencial del 
territori. 
- Naturalitat: estima el grau de conservació de les biocenosis vegetals, indicant el grau 
d’empobriment sofert per influències humanes i fa referència al grau d’artificialitat de la 
vegetació. 
 
A més, es destaquen les zones que presenten major interès botànic, basat en les característiques 
de les formacions vegetals o singularitat de la flora: 
 
- L’espai protegit d’interès natural (PEIN) de les Serres de Pàndols-Cavalls 
- Zones catalogades com a valors d’interès comunitari a la zona de l’obaga del Mas de Vidal, a la 
llera i marges del riu Sec i a la zona de “Freginals” al costat de la carretera N-420 i la zona de 
“lo Quart d’Inça” 
 
Com a nivell inferior de restricció, s’han diferenciat aquells espais que, per les seves 
característiques botàniques, presenten valors d’alt interès encara que no gaudeixen de protecció, 
com són el riu Sec i els seus marges millor conservats. 
 
Fauna 
 
Com ja s’ha explicat, l’alternança entre zones forestals (matolls) i cultius permet l’establiment d’una 
fauna especialitzada, que utilitza les zones de cultiu com a font d’alimentació i les zones forestals 
com a zones de refugi i hàbitat de reproducció. 
 
D’altra banda, la zona estudiada compta amb àrees d’interès faunístic especial, centrades en 
l’espai PEIN de les Serres de Pàndols-Cavalls, algun herbassar i fragment de vegetació de ribera, 
un fragment d’albereda i una bassa d’aigua, hàbitat d’amfibis. 
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Aquestes àrees i hàbitats d’interès faunístic gaudeixen de la màxima restricció. Els hàbitats en 
zones forestals i matolls, en horts amb presència de canyissars i el hàbitats de lleres i vegetació 
associada tenen una restricció menor. Posteriorment, es troben els hàbitats en zones de matoll i 
bosc adjacents a cultius amb una restricció encara menor. Finalment, els hàbitats en zones de 
cultiu de secà i en zones urbanitzades tenen una restricció més baixa. 
 
Paisatge 
 
S’han distingit diverses unitats descriptives del paisatge de l’àrea d’estudi, que de major a menor 
restricció són les següents: 
 
- Zones boscoses 
- Zones d’horts amb presència de canyissars 
- Riberes encaixades en el relleu 
- Prats i matolls 
- Zones de cultiu de secà 
- Zones urbanitzades 
- Activitats extractives i àrees degradades 
 
A més, s’han definit unes unitats de paisatge singular, corresponents a paisatge forestal amb trets 
localment destacables i a paisatge de ribera combinat amb horts. Tots dos gaudeixen de restricció 
elevada des del punt de vista paisatgístic. 
 
3.1.3 PROTECCIÓ CULTURAL 
 
S’han considerat tots els recursos culturals de caràcter civil descrits com a restricció de tipus 
cultural. En aquest conjunt s’inclouen les vies pecuàries, els béns de patrimoni històric-artístic, 
arquitectònic i arqueològic catalogats, així com edificacions religioses no catalogades, amb la 
màxima restricció. Amb una restricció menor estan els senders de gran recorregut (GRs) i els de 
petit recorregut (PRs). 
 
3.1.4 PROTECCIÓ TERRITORIAL 
 
Planejament urbanístic 
 
S’han considerat zones d’especial protecció o restricció les classificades per el planejament 
urbanístic de Corbera d’Ebre com a sòl urbà. La resta (sòl no urbanitzable) s’ha considerat sense 
restricció alguns des del punt de vista urbanístic. 
 
Usos del sòl 
 
En funció dels usos trobats en el terme municipal de Corbera d’Ebre, s’han ordenat de major a 
menor protecció en quant a la interferència que suposaria la variant amb aquest ús. D’aquesta 
manera, l’ordre és el següent: 
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- Zones urbanes i industrials 
- Horts 
- Cultius de secà 
- Prats, matolls, bosquets, boscs en marges de cursos d’aigua 
- Àrees degradades 
 
Infraestructures i serveis 
 
Les infraestructures i serveis existents es consideren de restricció alta ja que, si es produís alguna 
afectació, serien reposats per tornar a la funcionalitat prèvia. 
 
En funció d’aquest paràmetres, es van realitzar els càlculs sobre l’afectació de les alternatives 
proposades per l’anàlisi multicriteri i, en particular, per l’alternativa escollida. 
 
3.2 VALORACIÓ DEL RISC DAVANT INCENDIS FORESTALS 
 
A partir del marc legislatiu específic de la Generalitat, Decret 130/1998, de 12 de Maig, pel qual 
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis de les àrees d’influència de les carreteres, s’integra 
a l’avaluació un estudi de valoració del risc davant incendis forestals. 
 
Sobre la base d’aquests anàlisis es va realitzar una comparació de les alternatives per l’anàlisi 
multicriteri i una valoració del traçat de la nova variant. 
 
3.2.1 DADES ESTADÍSTIQUES SOBRE ELS INCENDIS I LES SEVES CAUSES 
 
Els incendis forestals dels últims anys dins dels límits del municipi no han afectat a grans 
superfícies. Tot i això, donat que una de les causes dels incendis a la zona és la crema agrícola 
s’haurà d’intensificar les precaucions a les zones forestals confrontants amb camps de cultius i 
durant els mesos de pràctica d’aquestes cremes dins l’àmbit d’estudi. Com ja s’ha mencionat 
anteriorment, qualsevol actualització realitzada a la zona requereix la presa de mesures de 
prevenció d’incendis forestals, especialment en èpoques de perill alt (del 15 de març al 15 
d’octubre) 
 
Els resultats de l’anàlisi de combustibilitat, inflamabilitat i continuïtat de les masses forestals són 
representades en l’anàlisi multicriteri, concretament en l’estudi mediambiental. 
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3.3 CONCULSIONS  
 
El traçat de la variant travessa, majoritàriament, zones d’acollida alta i, en menor grau, zones 
d’acollida baixa. En conseqüència, els nivells d’integració resultants de l’aplicació de la metodologia 
es troben, principalment, per sota de 0.50, corresponent a impactes moderats i, en conseqüència, a 
la necessitat d’aplicació de mesures correctores. 
 
Alguns dels aspectes més destacables són: 
 
- Geologia: el traçat de la variant travessa zones amb presència de guixos. Es podrà aprofitar un 
50% de material d’excavació de la zona on es troben els guixos, podent-se utilitzar en el nucli 
del terraplè sempre que no es trobi en zona inundable. 
- Hidrologia superficial: travessa la llera del riu Sec i ocupa la zona d’inundació i, per tant, s’haurà 
de prestar especial atenció a la protecció hidrològica durant la fase d’obres. 
- Protecció natural: la infraestructura afectarà, principalment, al paisatge de ribera combinat amb 
horts situats a la zona inundable del riu Sec. En cap cas, s’afecten espais protegits ni hàbitats 
d’interès. 
- Protecció cultural: afecta una via pecuària i un sender de petit recorregut. En cap cas s’afecten 
zones catalogades com patrimoni arqueològic i arquitectònic. La capacitat d’acollida del territori 
és, generalment, alta. 
- Tota la superfície de la zona afectada per el projecte està considerada en el planejament 
urbanístic com a zona no urbanitzable. En quant als usos del sòl s’ha considerat una sensibilitat 
anàloga als nivells de restricció, essent aquesta major en zones urbanes i horts, i disminuint 
gradualment en zones de cultiu, zones forestals, zones de prats i matolls i en els cursos 
d’aigua. 
- La major afectació del paisatge seria l’impacte visual que generen els grans desmunts i 
terraplens, així com les estructures i enllaços que precisa la nova infraestructura. 
 
4 IMPACTES AMBIENTALS I ACCIONS CORRECTORES 
 
Una vegada realitzat l’estudi del medi i la valoració de la sensibilitat del territori+, cosa que ens 
permet saber quina és la situació pre-operacional de l’entorn, es pot dur a terme una predicció i 
posterior anàlisi dels possibles impactes ambientals a través d’una superposició de l’entorn amb el 
nou projecte. Aquest capítol pretén, per una part, caracteritzar i valorar aquests impactes i, per una 
altra, definir mesures correctores que contribuiran a una depreciació de la magnitud dels mateixos. 
Un cop aplicades les mesures correctores, es disminueixen les afeccions al medi, en major o menor 
grau, en funció de l’eficàcia de les actuacions. L’afecció que perdura, tot i l’aplicació de mesures 
correctores, es denomina impacte residual. 
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4.1 CARACTERITZACIÓ DELS IMPACTES AMBIENTALS 
 
En primer lloc, es realitzarà una identificació dels impactes ambientals potencials, que 
s’aconsegueix mitjançant un contrast de les característiques físiques amb les característiques del 
medi, els factors ambientals o elements de l’entorn que, raonablement, resultaran alterats per la 
realització del projecte. Es tendren en compte les possibles alteracions que puguin originar-se en 
les fases de construcció i explotació de la via. 
 
4.1.1 CRITERIS PER A LA CARACTERITZACIÓ 
 
Els impactes ambientals es caracteritzen segons els següents criteris: 
 
Naturalesa de l’impacte 
 
Referent al gènere de l’impacte, que pot ser: 
 
- Negatiu: Impacte que es tradueix en una pèrdua del valor naturalístic, estètic-cultural, 
paisatgístic, de productivitat ecològica o d’augment de perjudicis derivats de la contaminació, de 
l’erosió o colmatació i altres riscs ambientals en discordança amb l’estructura eco-geogràfica, el 
caràcter i personalitat d’una localitat o àrea determinada. També es consideren negatius aquells 
efectes que, sense suposar un perjudici clar al medi, comporten una transformació artificial de 
l’entorn, sense efectes negatius clars. 
- Positiu: Impacte que representa un avanç admès per la comunitat tècnica i científica i per la 
població en general respecte als costs i beneficis genèrics de l’actuació. Algunes de les 
característiques referides a continuació, com la recuperabilitat o reversibilitat, només afectaran 
als impactes negatius. 
 
Caràcter de l’impacte 
 
Referent al valor de l’impacte, que pot ser: 
 
- Simple: Impacte individualitzat que es manifesta sobre un únic component ambiental. 
- Acumulatiu: Impacte que incrementa el seu efecte negatiu amb els temps d’acció de l’agent 
inductor. 
- Sinèrgic: Impacte d’incidència major en combinació amb altres impactes. Aquesta combinació 
pot generar l’aparició de nous efectes negatius. 
 
Moment de l’impacte 
 
El moment en que es produeix l’efecte/impacte està relacionat amb el temps que transcorre entre 
l’aparició de l’acció i l’aparició de l’efecte sobre els factors contemplats. Es consideren les 
categories següents: 
 
- A curt termini: l’impacte es manifesta des del moment inicial 
- A mig termini: l’impacte es manifesta entre un i tres anys després de l’actuació 
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- A llarg termini: efecte visible passats més de tres anys 
 
Persistència de l’impacte 
 
Lligada al temps que, suposadament, romandria l’efecte a partir de l’aparició de l’acció en qüestió. 
Es consideren les següents categories: 
 
- Temporal: Impacte d’efecte determinable en quant a la seva duració 
- Intermedi: Impacte que es manifesta durant un plaça de temps variable, però no és permanent 
- Permanent: Impacte que provoca una alteració definitiva o indefinida en el temps 
 
Recuperabilitat 
 
Existeixen tres tipus: 
 
- Recuperable: L’alteració produïda per l’impacte pot eliminar-se, ja sigui naturalment o 
mitjançant la intervenció humana 
- Difús: L’efecte de degradació de l’espai pot ser recuperat parcialment 
- Irrecuperable: Impacte que provoca una pèrdua impossible de reparar o restaurar 
 
Projecció espacial 
 
Caracteritza els impactes de tipus: 
 
- Localitzat: Impacte limitat espacial i superficialment a l’espai on s’ubica l’actuació 
- Circumdant: L’efecte de l’impacte supera els límits perimetrals de la zona de l’obra 
- Extensos: En aquest cas els efectes negatius de l’impacte transcendeixen àmpliament a zones 
circumdants 
 
Reversibilitat 
 
Es refereix a la possibilitat de reconstruir les condicions inicials una vegada produït l’efecte. La 
caracterització és possible a curt, mig i llarg termini o bé impossible. Existeixen els següents tipus: 
 
- Reversible: L’alteració pot ser assimilada per l’entorn a mig termini a causa del bon 
funcionament dels processos naturals de la successió ecològica i dels mecanismes 
d’autodepuració del medi 
- Desigual: De reversibilitat diversa dins de l’àrea afectada per l’actuació 
- Irreversible: Impacte que suposa la impossibilitat de recuperació de l’entorn 
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4.1.2 CARACTERITZACIÓ DELS IMPACTES 
 
Es caracteritzaran per a la posterior avaluació els següents efectes sobre el medi: 
 
- Medi terrestre: Erosió, alteracions en la geotècnia dels terrenys (inestabilitat, lliscaments), 
alteracions produïdes per pedreres, préstecs i abocadors, alteracions en l'ús del sòl per pèrdua 
de capacitat productiva, modificació del drenatge dels sòls. 
- Medi hídric: Alteracions en la qualitat de les aigües, contaminació de corrents superficials i 
aqüífers subterranis, variació de nivells freàtics, interrupció o alteració de fluxos, alteracions en 
la recàrrega de aqüífers, efectes sobre el poder d'autodepuració de les aigües. 
- Medi atmosfèric: Alteracions en els microclimes, contaminació atmosfèrica produïda per 
partícules en suspensió, gasos i olors, sorolls produïts pel trànsit i, durant el període de 
construcció, per les instal·lacions necessàries. 
- Soroll: Quan l'alternativa estudiada, o part d'ella, es desenvolupi en el entorn d'un nucli urbà, 
s'haurà d'incloure un estudi detallat dels efectes del soroll sobre els habitatges riberenques o la 
justificació tècnica de que no es produiran pertorbacions per aquest motiu. 
- Vegetació: Efectes sobre la flora (endemismes, espècies en perill, etc.), sobre la coberta 
vegetal, sobre els boscos, risc d'incendis. 
- Fauna: Efectes sobre els moviments de les espècies, el seu cicle biològic, espècies protegides 
o en perill d'extinció, hàbitats, etc. 
- Alteracions paisatgístiques i estètiques: Alteracions visuals, deteriorament de qualitats de 
manera que quedi afectada l'harmonia del paisatge. 
- Efectes sobre els usos del sòl: Espais protegits i singulars, zones humides, espai agrari, 
explotació de vedats de caça i pesca, àrees recreatives, espai urbà i planificació existent. 
- Medi humà: Alteracions sobre la infraestructura viària existent, accessibilitat, qualitat de vida. 
- Patrimoni cultural: Alteracions socioeconòmiques produïdes per la construcció i funcionament 
de la carretera, en l'agricultura, activitat turística, en el creixement econòmic de la zona, de 
comunicació entre àrees, en els serveis i equipaments. 
 
Impactes sobre la geologia i la geomorfologia 
 
Les accions del projecte que poden ocasionar alteracions sobre la Geologia i la Geomorfologia són 
els moviments de terres, l’ocupació de l’espai per la infraestructura, l’explotació de pedreres i els 
moviments de la maquinària per la zona d’influència de l’obra. 
 
Els impactes que aquestes accions poden ocasionar es resumeixen a continuació: 
 
- Fase de construcció 
 
• Afecció al modelat del terreny 
 
Aquest impacte és causat per els moviments de terra que requereix la implantació d’una 
nova via. Les excavacions, extraccions i aportacions de materials del subsòl produeixen 
canvis geomorfològics en el terreny que es tradueixen en la interrupció de les formes 
naturals i en l’aparició de formes artificials en el paisatge. Aquesta afecció es produeix en 
els talussos de desmunt (tall vertical del terreny) i terraplè (reblert del terreny amb materials 
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prèviament extrets). La solució òptima és la utilització dels materials extrets en els desmunts 
per al reblert dels terraplens, encara que no sempre és possible per motius tècnica. Tambés 
s’haurien d’utilitzar abocadors i pedreres pròximes a l’actuació per als abocaments i els 
préstecs necessaris. 
 
Es considera que l’impacte produït sobre el modelat morfològic en talussos de desmunt i 
terraplè, en pedreres i abocadors és: NEGATIU, SINÈRGI, A CURT TERMINI, 
PERMANENT, IRRECUPERABLE, LOCALITZAT i IRREVERSIBLE. A les pistes d’accés es 
considera que l’impacte és: NEGATIU, SINÈRGIC, TEMPORAL, RECUPERABLE, 
LOCALITZAT I IRREVERSIBLE, sempre que es prevegi el posterior condicionament de la 
pista. 
 
• Risc d’erosió 
 
L’erosió és un altre de les possibles conseqüències dels moviments de terres, de l’extracció 
de préstecs de l’abocament de sobrants i, en general, de totes aquelles actuacions que 
proposin una alteració de la cobertura vegetal i de les formes de relleu. 
 
Aquest tipus d’impacte es considera: NEGATIU, SIMPLE, A CURT-MIG TERMINI, 
TEMPORAL, RCUPERABLE, LOCALITZAT i IRREVERSIBLE a les pistes d’accés. Per a la 
resta de la superfície afectada, l’impacte es considera: NEGATIU, SIMPLE, PERMANENT, 
RECUPERABLE, LOCALITZAT i IRREVERSIBLE. 
 
• Risc d’inestabilitat de vessants 
 
Aquest factor ha de ser contemplat a la fase de disseny essent, tot i això, el risc de la seva 
ocurrència permanent durant aquesta fase. La inestabilitat és deguda a l’alternança de 
materials de diferents resistència. L’erosió dels materials més tous provoca el descalçament 
dels més durs provocant la seva inestabilitat. 
 
Aquest impacte és induït per els moviments de terres, per l’extracció i per els abocaments 
de materials, i es considera: NEGATIU, SIMPLE, A CURT TERMINI, PERMANENT, 
RECUPERABLE, CIRCUMDANT I IRREVERSIBLE. 
 
- Fase d’explotació 
 
Generalment, els impactes iniciats a la fase de construcció perduren una vegada concloses les 
obres, i el seu efecte es perllonga durant la fase d’explotació de la via. 
 
• Afecció al modelat del terreny: 
 
La transformació del modelat original del terreny a la fase de construcció de la via donarà 
com a resultat la necessitat d’acabat de terraplens i desmunts, la implantació d’abocadors i 
la detracció de material pedrerable, que tindrà lloc en aquesta fase. 
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El caràcter d’aquest impacte serà: NEGATIU, SINÈRGIC, PERMANENT, 
IRRECUPERABLE, LOCALITZAT i IRREVERSIBLE. 
 
Impactes sobre l’edafologia 
 
Els impactes que la construcció d’una obra lineal pot provocar són nombrosos. Els sòls són el 
resultat d’un lent procés de formació i la seva funció de suport de la vegetació els hi atorguen una 
especial importància. Els aspectes relacionats amb el seu valor socioeconòmic seran tractar a 
l’apartat corresponent. 
 
De les accions del projecte que afecten aquest medi destaquen: els moviments de terres, 
l’explotació de canteres i totes les accions que comporten una ocupació temporal o permanent del 
sòl. D’aquestes accions es deriven els següents impactes: 
 
- Fase de construcció 
 
• Destrucció directa del sòl 
 
La destrucció del sòl suposa la retirada total o parcial de la capa edafològica o el seu 
soterrament. L’impacte és conseqüència dels moviments de terra, de les accions en 
pedreres i abocadors i dels desmunts i terraplens. 
 
Aquest impacte es considera NEGATIU, SINÈRGIC, A CURT TERMINI, PERMANENT, 
RECUPERABLE, LOCALITZAT i IRREVERSIBLE en els abocadors i talussos de terraplè, ja 
que permeten la creació d’un “nou” sòl mitjançant l’aportació de les capes corresponents. En 
el cas de pèrdua definitiva del sòl en desmunts i pedreres, l’impacte es considera NEGATIU, 
SINÈRGIC, PERMANENT, DIFÚS, LOCALITZAT i IRREVERSIBLE. 
 
• Compactació del sòl 
 
En aquesta fase la compactació del sòl es produeix a conseqüència del trànsit de 
maquinària pesada per la zona de l’obra. La compactació modifica les característiques 
agrològiques del sòl com la seva estructura i textura. Aquest impacte pot ser reparat si les 
zones compactades reben el tractament adequat per a la seva recuperació (subsòls, 
arades, etc.). 
 
La compactació es considera com un impacte NEGATIU, SINÈRGIC, TENPORAL, 
RECUPERABLE, CIRCUMDANT i REVERSIBLE. 
 
• Erosió 
 
La retirada de la cobertura vegetal i els moviments de terra augmenten el risc d’erosió. Els 
processos erosius alteraran, especialment, els talussos de desmunt i les superfícies 
denudades. 
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Aquest tipus d’impacte és considerat NEGATIU, SINÈRGIC, A CURT TERMINI, 
TEMPORAL, RECUPERABLE, LOCALITZAT I DESIGUAL. 
 
- Fase d’explotació 
 
• Ocupació del sòl 
 
És una conseqüència directa que comporta l’establiment de la nova infraestructura i que 
deriva en la impossibilitat d’aprofitament del sòl afectat per la via, així com dels talussos i 
desmunts i dels abocadors i pedreres associades a l’obra. 
 
El segellat i ocupació definitiva del sòl produeix un impacte NEGATIU, SIMPLE, 
PERMANENT, IRRECUPERABLE, LOCALITZAT i IRREVERSIBLE. 
 
Impactes sobre el clima 
 
Els impactes sobre el clima es manifesten en la fase d’explotació de la via i poden ser de dos tipus: 
els que afecten al microclima i els que afecten al mesoclima. Els canvis climàtics poden a la seva 
vegada tenir efectes secundaris negatius sobre els ecosistemes. 
 
- Canvis microclimàtics 
 
Aquestes alteracions sobre el microclima tenen lloc als voltants de la via i són deguts a la 
diferents refractància de l’asfalt respecte a la superfície original i a la retirada de la capa de 
vegetació. 
 
Aquest impacte és considerat com a NEGATIU, SINÈRGIC, A MIG TERMINI, PERMANENT, 
DIFÚS, CIRCUMDANT i DESIGUAL 
 
Impactes sobre la qualitat de l’aire 
 
La contaminació atmosfèrica pot generar una sèrie d’efectes secundaris sobre altres components 
de l’ecosistema (vegetació, salud humana, etc.). 
 
Els impactes poden produir-se tant en la fase de construcció com en la fase d’explotació de la via. 
 
- Fase de construcció 
 
• Increment de l’emissió de partícules 
 
Ocasionat per els moviments de terres, transport de materials, erosió eòlica i per l’explotació 
de les pedreres. L’aplicació de mesures correctores pot reduir la seva magnitud. 
 
Es considera com NEGATIU, SIMPLE, A CURT TERMINI, TEMPORAL, RECUPERABLE, 
LOCALITZAT i REVERSIBLE. 
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- Fase d’explotació 
 
• Emissió de gasos contaminants 
 
En aquesta fase, la contaminació atmosfèrica és conseqüència de les emissions de vehicles 
en circulació. Els principals gasos contaminants són: els òxids de carboni, nitrogen i sofre 
(CO, CO2, NOX SO2), els hidrocarburs no cremats (HC) i el Pb i altres metalls pesats (Zn, 
Mn, N i Fe). L’efecte de la contaminació atmosfèrica augmenta en zones urbanes i 
periurbanes. Existeix una legislació restrictiva al respecte, encara que aquesta considera, 
únicament, la salut humana. 
 
L’emissió de gasos contaminants és considerada com un impacte NEGATIU, SINÈRGIC, A 
CURT TERMINI, DIFÚS, CIRCUMDANT i DESIGUAL. 
 
Impactes sobre la hidrologia subterrània 
 
De les accions del projecte que més afecten a la hidrologia subterrània destaca la desviació de 
cabals, la impermeabilització de superfícies, la modificació de les línies d’escorrentia, l’efecte 
barrera, l’ús de substàncies químiques per a la conservació de la via, l’abocament accidental 
d’altres substàncies i totes aquelles accions relacionades amb el projecte que puguin produir canvis 
en la qualitat de les aigües o en els fluxos d’infiltració. 
 
Els impactes que poden produir-se són: 
 
- Fase de construcció 
 
• Contaminació d’aqüífers 
 
També a la fase operativa es poden produir infiltracions de productes tòxics com sals, 
herbicides, etc. procedents del manteniment de la via. Del mateixa manera que a la fase 
constructiva, la repercussió de l’impacte serà major quant més elevat sigui el nivell del 
freàtic i la quantitat de líquid infiltrat. 
 
L’impacte és NEGATIU, SIMPLE, PERMANENT, IRRECUPERABLE i DESIGUAL. 
 
• Disminució del nivell d’aigües subterrànies com a conseqüència de la disminució de la taxa 
de percolació i de l’efecte barrera 
 
La nova via pot, mitjançant l’efecte barrera, afectar els processos de recàrrega d’aqüífers. 
També el filtrat de les aigües de pluja i d’escorrenties es menor a causa del segellat 
superficial. 
 
Qualsevol d’aquests impactes que repercuteixi al nivell del freàtic es considera NEGATIU, 
SIMPLE, A MIG TERMINI, PERMANENT, DIFÚS, CIRCUMDANT i DESIGUAL. 
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Impactes sobre les aigües superficials 
 
Les aigües superficials poden veure’s afectades per les accions de l’obra, com els moviments de 
terra, abocaments accidentals, interrupció de lleres pr l’efecte barrera, desviació de cabals, etc. 
 
Els impactes potencials a la hidrologia superficial són: 
 
- Fase de construcció 
 
• Contaminació de les aigües 
 
De la mateixa manera que passa amb les aigües subterrànies, qualsevol tipus d’abocament 
accidental sobre un cos d’aigua superficial pot deteriorar la seva qualitat. 
 
La magnitud d’aquest impacte es manifestarà en funció de la quantitat de substàncies 
contaminants abocades, de l’estat actual del cos d’aigua i de la seva capacitat de 
regeneració. Es considera: NEGATIU, SINÈRGIC, A CURT TERMINI, INTERMEDI, 
RECUPERABLE, CIRCUMDANT i IRREVERSIBLE. 
 
- Fase d’explotació 
 
• Alteració de lleres naturals 
 
Quan el traçat creua rieres o barrancs, es poden ocasionar temporalment efectes 
secundaris sobre els cursos natural, sobretot en fase d’obra, per la col·locació de pilar, 
construcció d’obres de fàbrica i obres de drenatge, etc. 
 
L’efecte es considera: NEGATIU, SINÈRGIC, A CURT TERMINI, PERMANENT, 
RECUPERABLE, CIRCUMDANT I IRREVERSIBLE. 
 
• Interrupció de lleres, línies d’escorrenties i risc d’inundacions 
 
L’efecte barrera-presa derivat de la construcció de l’eix lineal és causa directa de fenòmens 
derivats de la interrupció de cabals que poden produir un canvi en el sistema d’escorrenties i 
en la circulació natural de les aigües per el terreny. Això suposaria l’acumulació d’aigua al 
costat de la via, que actuaria com a presa, podent donar lloc a inundacions. Aquest efecte 
pot ser evitat mitjançant el dimensionament de les obres de drenatge. L’efecte es considera: 
NEGATIU, SINÈRGIC, A CURT TERMINI, PERMANENT, RECUPERABLE, CIRCUMDANT 
i IRREVERSIBLE. 
 
Impactes acústics 
 
Les emissions sonores, al igual que les de gasos contaminants, es produeixen sobre altres 
components del medi físic i social. Poden produir-se tant durant la construcció com durant 
l’explotació de la via. 
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- Fase de construcció 
 
• Desenvolupament constructiu de la via 
 
En aquest cas, les emissions acústiques deriven de les voladures per a la construcció de la 
via o a les pedreres, de totes aquelles accions que requereixen l’ús de maquinària pesada i 
de l’augment del trànsit rodat de camions en general. Els increments sonors són, en aquest 
cas, puntuals. 
 
L’impacte produït en aquesta fase es considera: NEGATIU, SIMPLE, A CURT TERMINI, 
TEMPORAL, RECUPERABLE, LOCALITZAT I REVERSIBLE. 
 
- Fase d’explotació 
 
• Increment sonor per l’increment del trànsit rodat 
 
L’efecte d’aquest impacte en aquesta fase es de caràcter continu. La previsió de l’augment 
sonor pot calcular-se mitjançant models matemàtics que permetran una avaluació tant en el 
cas de focus singulars com en el cas de fonts lineals. La construcció de pantalles acústiques 
poden minimitzar l’efecte negatiu del soroll en zones urbanes properes. 
 
Es considera aquest impacte com NEGATIU, SIMPLE, A CURT TERMINI, PERMANENT, 
RECUPERABLE, CIRCUMDANT i IRREVERSIBLE. 
 
Impacte sobre la vegetació 
 
Poden ser produïts directament, mitjançant actuacions de construcció de la via, i indirectament, 
mitjançant altres components de l’ecosistema (atmosfera, sòl aigua). La magnitud de l’impacta 
dependrà de la superfície ocupada i del valor naturalístic de les comunitats vegetals afectades (per 
exemple, els espais protegits) 
 
- Fase de construcció 
 
• Eliminació de la vegetació 
 
Efecte dràstic de retirada de la capa vegetal com a conseqüència directa de la inserció de la 
infraestructura en el territori. La destrucció de la vegetació s’estén al llarg de tota la zona de 
domini de la via, als camins auxiliars d’obra, a les pedreres i abocadors i a zones d’ubicació 
d’infraestructures auxiliars i de recolzament a l’obra. 
 
Aquesta alteració sobre la capa vegetal es considera NEGATIVA, SIMPLE, A CURT 
TERMINI, PERMANENT, IRRECUPERABLE, LOCALITZADA i IRREVERSIBLE en les 
zones d’ocupació definitiva; mentre a les zones on es realitzin revegetacions posteriors 
l’impacte es considera NEGATIU, SIMPLE, PERMANENT, RECUPERABLE, LOCALITZAT i 
REVERSIBLE. 
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• Degradació de les comunitats vegetals 
 
En algunes zones d’influència de l’obra no es necessària la retirada total de la vegetació. 
Tot i això, les comunitats vegetals poden patir deteriorament a través de tales i aclarides per 
ocupacions temporals, per l’acció de la maquinària, de les voladures, etc. 
 
Tots aquests efectes negatius representen un impacte NEGATIU, SIMPLE, A MIG 
TERMINI, TEMPORAL, RECUPERABLE, CIRCUMDANT i REVERSIBLE. 
 
• Afecció de la vegetació immediata 
 
L'ús de màquines pesades, el trepig, el trencament de branques, els abocaments de 
substàncies tòxiques són accions que poden succeir durant les obres. 
 
Aquest impacte es considera NEGATIU, SIMPLE, A CURT TERMINI, PERMANENT, 
CIRCUMDANT i REVERSIBLE. 
 
- Fase d’explotació 
 
• Ocupació del sòl 
 
En els terrenys ocupats per la nova via desapareix totalment la vegetació existent. En els 
terrenys asfaltats i formigonats és possible la seva recuperació. 
 
Per tant, l’impacte es considera NEGATIU, SIMPLE, A CURT TERMINI, PERMANENT, 
IRRECUPERABLE, LOCALITZAT i IRREVERSIBLE. 
 
• Desequilibri ecològic per colonització 
 
Altres superfícies degradades per l’obra (desmunts, terraplens, pedreres d’extracció, etc.) 
seran colonitzades per espècies vegetals pioneres un cop finalitzades aquestes. Això 
representa un augment de la competitivitat entre espècies i un conseqüent desequilibri 
ecològic temporal. 
 
Aquest impacte es considera NEGATIU, SIMPLE, A MIG TERMINI, TEMPORAL, 
IRRECUPERABLE, CIRCUMDANT i REVERSIBLE. 
 
Impactes sobre la fauna 
 
De les accions de l’obra que afecten a la fauna destaca l’efecte barrera, que es produeix com a 
conseqüència de les modificacions del terrenys que representen canvis en l’hàbitat de les espècies, 
i que poden afectar a la reproducció i desenvolupament de les mateixes i, fins i tot, provocar la seva 
desaparició. 
 
- Fase de construcció 
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• Destrucció d’hàbitats 
 
Les actuacions pròpies de la fase constructiva representen una clara pertorbació de la fauna 
de les immediacions. D’aquestes accions destaquen les aclarides i estassades de la 
vegetació, els desmunts i els terraplenats, excavacions, voladures, etc. Això representa la 
fugida de la fauna cap a zones properes amb ecosistemes similars, encara que no sempre 
és possible. L’afecció d’ecosistemes fràgils pot comprometre la supervivència d’algunes 
espècies. 
 
La destrucció d’hàbitats per a la fauna es considera un impacte NEGATIU, SIMPLE, A 
CURT TERMINI, PERMANENT, IRRECUPERABLE, LOCALITZAT i IRREVERSIBLE. 
 
• Alteració d’ecosistemes 
 
Les lleres d’aigua i altres ecosistemes poden veure’s afectats durant aquesta fase. Accions 
indirectes, com la generació de pols, el soroll, els abocaments accidentals, etc. poden 
alterar als ecosistemes circumdants. L’alteració dels ecosistemes pot afectar també al 
comportament de les comunitats animals, essent d’especial gravetat en èpoques de cria i 
nidificació. 
 
Totes aquestes modificacions suposaran una afecció de la fauna que es considerarà com 
un impacte NEGATIU, SIMPLE, A CURT-MUG TERMINI, TEMPORAL, RECUPERABLE, 
CIRCUMDANT i REVERSIBLE. 
 
- Fase d’explotació 
 
• Efecte barrera creat per la infraestructura 
 
L’efecte de tall es produeix degut a la mobilitat de la fauna i a l’ús de zones diferents del 
territori per als seus cicles vitals. Aquest tall provoca el fraccionament de les poblacions, la 
conseqüent reducció de mida i, per tant, una disminució de la seva capacitat de 
supervivència. 
 
L’efecte barrera es considera un impacte NEGATIU, SINÈRGIC, A CURT TERMINI, 
PERMANENT, RECUPERABLE, EXTENS i REVERSIBLE. 
 
• Molèsties sonores 
 
L’augment del nivell sonor produït pel trànsit rodat durant la fase d’explotació de la via pot 
pertorbar als grups faunístics més sensibles a la influència humana. 
 
Aquest impacte es considera NEGATIU, SIMPLE, A CURT TERMINI, PERMANENT, 
RECUPERABLE, CIRCUMDANT i IRREVERSIBLE. 
 
• Risc de mort d’aus per xoc o electrocució 
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Un dels riscs de la presència del trànsit rodat sobre la fauna és l’atropellament dels animals 
al intentar creuar la via. La presència de cables per al subministrament d’electricitat 
representa un alt risc d’electrocució de les aus. 
 
Aquest efecte es considera: NEGATIU, SIMPLE, A CURT TERMINI, PERMANENT, 
IRRECUPERABLE, CIRCUMDANT i IRREVERSIBLE. 
 
Impactes sobre els usos del sòl 
 
Les afeccions principals en els canvis de l’ús del sòl són la reducció i fragmentació de parcel·les 
per ocupació, així com la pèrdua de terrenys productius. En aquest cas, es considera que els 
impactes es manifestaran en la fase d’explotació de la via, una vegada s’hagin executat les obres i 
les fragmentacions i substitucions dels usos del sòl siguin definitives. 
 
- Pèrdua de terrenys productius 
 
Les ocupacions d’algunes parcel·les agrícoles amb la seva conseqüent pèrdua de producció 
agrícola són conseqüència de l’ocupació de l’espai dels nous traçats. 
 
L’impacte generat es considera NEGATIU, SIMPLE, A CURT TERMINI, PERMANENT, 
RECUPERABLE, LOCALITZAT i IRREVERSIBLE. 
 
Impactes sobre el planejament urbanístic 
 
- Afectació al pla urbanístic 
 
El nous projecte pot estar en desacord amb els plans urbanístics existents i interferir amb zones 
de protecció o amb sòls catalogats com urbanitzables. En aquests cas, s’haurà d’adaptar la 
planificació vigent a la nova realitat. 
 
L’impacte es considera NEGATIU, SIMPLE, A CURT TERMINI, PERMANENT, 
RECUPERABLE, CIRCUMDANT i IRREVERSIBLE. 
 
Impactes socioeconòmics 
 
Els factors socioeconòmic també poden patir modificacions per causa de la implantació d’una vida 
de comunicació, que pot suposar un efecte sobre la població i/o sobre les activitats econòmiques 
de la zona. 
 
- Fase de construcció 
 
• Expropiacions 
 
Impacte referent a la necessitat d’expropiació dels terrenys per on discorrerà la via. Es 
considera: NEGATIU, SIMPLE, ACURT PLAÇ, PERMANENT, IRRECUPERABLE, 
LOCALITZAT i IRREVERSIBLE. 
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• Alteracions sobre el trànsit durant les obres 
 
Durant la construcció de la via s’alternaran els moviments de vehicles a l’entorn de 
l’actuació. Això pot obligar a l’ús de camins alternatius per la interferència amb el trànsit de 
maquinària pesada, etc. Es considera un impacte socioeconòmic de caràcter: NEGATIU, 
SIMPLE, A CURT TERMINI, TEMPORAL, RECUPERABLE, CIRCUMDANT, i 
REVERSIBLE. 
 
- Fase d’explotació 
 
• Canvis d’accessibilitat transversal per l’efecte barrera 
 
Aquest impacte s’inicia durant la fase de construcció i mantes el seu efecte durant la fase 
d’explotació. L’efecte tall que suposa el nou traçat pot afectar a la població física i 
psicològicament al veure’s alterats els seus moviments rutinaris per la zona. Es considera 
un impacte NEGATIU, SINÈRGIC, A CURT TERMINI, PERMANENT, RECUPERABLE, 
CIRCUMDANT i IRREVERSIBLE. 
 
Impactes sobre la infraestructura i serveis 
 
Aquestes afeccions s’inicien en la fase de construcció, ampliant el seu efecte durant tota la fase 
d’actuació. 
 
- Interrupció d’infraestructures existents 
 
Referent a l’afecció de camins i àrees d’ús de la població per a la nova infraestructura, com 
camins agrícoles, pont, canals, zones de desenvolupament d’activitat socioculturals, etc. Aquest 
impacte es considera NEGATIU, SINÈRGIC, A CURT TERMINI, PERMANENT, 
RECUPERABLE, CIRCUMDANT i IRREVERSIBLE. 
 
Impactes sobre el patrimoni 
 
- Possible destrucció de restes arqueològiques i/o de monuments 
 
Referent als efectes sobre el patrimoni històric i cultural de la zona. El nous traçat pot afectar 
jaciments arqueològics, obres artístiques i arquitectòniques catalogades, etc. De forma directa 
durant la fase de construcció i indirecta durant la fase d’explotació. Aquest impacte es considera 
NEGATIU, SIMPLE, A CURT TERMINI, PERMANENT, IRRECUPERABLE, LOCALITZAT i 
IRREVERSIBLE. 
 
- Intersecció camins de GR, PR (gran i petit recorregut) i vies pecuàries 
 
El nou traçat pot afectar camins catalogats com a senders de gran recorregut, senders de petit 
recorregut i vies pecuàries. Totes aquestes vies requereixen que es prevegi la seva reposició. 
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Aquest impacte es considera NEGATIU, SINÈRGIC, A CURT TERMINI, PERMANENT, 
RECUPERABLE, CIRCUMADANT i IRREVERSIBLE. 
 
Impactes sobre el paisatge 
 
La construcció d’una via de comunicació suposa un impacte sobre el paisatge degut a la inserció, 
en el mateix, d’una forma poc pròpia del paisatge. A més, la infraestructura presenta un color 
diferent al de l’entorn, no té vegetació, inclou en el paisatge components d’escàs valor (obres, 
runes, residus) i domina visualment a causa de la seva escala. La valoració dels efectes sobre la 
susceptibilitat i fragilitat paisatgística són de caràcter subjectiu degut als aspectes que es valoren. 
L’abast d’aquests impactes serà funció de les dimensions de la pròpia via i de les característiques 
pròpies del paisatge, que determinaran la capacitat d’absorció dl mateix. A continuació es 
caracteritzaran els principals efectes de la construcció de la via sobre el paisatge, sense diferenciar 
entre fase de construcció i explotació. 
 
- Intrusió visual causada per modificacions de la superfície 
 
Les transformacions superficials i morfològiques causades per les obres de configuració del 
traçat (pedreres d’extracció, desmunts i terraplens) provocaran una intrusió visual derivada del 
contrast cromàtic entre el sòl obert i remogut i la vegetació circumdant, així com de la diferència 
d’escala entre la via i els elements restants del paisatge. 
 
Aquest tipus d’impacte es considera NEGATIU, SIMPLE, A MIG PLAÇA, PERMANENT, DIFÚS, 
CIRCUMDANT i IRREVERSIBLE. 
 
- Creació de nous enfocaments d’observació 
 
Les vies de comunicació suposen una alteració de la focalització de l’espai que es traduirà en 
una reorientació del mateix en el sentit de l’eix del traçat. La composició escènica del paisatge 
tendirà a perdre el seu caràcter panoràmic al focalitzar-se les vistes cap a les obres derivades 
de l’actuació. 
 
En aquest cas, l’impacte és NEGATIU, SINÈRGIC, A MIG TERMINI, PERMANENT, 
IRRECUPERABLE, CIRCUMDANT i IRREVERSIBLE. 
 
- Alteració de llocs singulars i de paisatges de gran qualitat 
 
El domini visual de la nova via suposa un deteriorament de la qualitat i singularitat que pogués 
posseir el paisatge abans de l’actuació. Els punts elevats o miradors específics per a la 
contemplació del paisatge resulten afectat per l’existència de la nova infraestructura. 
 
Aquest impacte es considera NEGATIU, SIMPLE, A CURT TERMINI, PERMANENT, 
IRRECUPERABLE, LOCALITZAT i IRREVERSIBLE. 
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Impacte sobre incendis forestals 
 
- Risc d’incendis forestals 
 
Tant durant la construcció com en la fase d’explotació de la via pot augmentar el risc d’incendis 
forestals, sobretot en aquelles zones on la carretera s’aproxima a terrenys forestals o d’alta 
combustibilitat. L’execució de l’obra requereix prendre mesures de prevenció d’incendis 
forestals, especialment en les èpoques de perill alt (del 15 de març al 15 d’octubre). 
 
Aquest impacte es considera NEGATIU, SIMPLE, A MIG TERMINI, TEMPORAL, 
IRRECUPERABLE, LOCALITZAT i IRREVERSIBLE. 
 
4.2 AVALUACIÓ DELS IMPACTES AMBIENTALS, ACCIONS CORRECTORES I 
VALORACIÓ DELS IMPACTES RESIDUALS 
 
En el capítol anterior s’han caracteritzat els impactes ambientals passius d’ocurrència en relació a 
cadascun dels medis afectats. A continuació s’exposen els criteris seguits per l’avaluació dels 
mateixos en consonància amb el R.D. 1131/88, amb petites matisacions. 
 
Els impactes susceptibles a l’aplicació de mesures correctores seran identificats amb l’objectiu 
d’analitzar detalladament el traçat de la nova infraestructura amb la finalitat d’establir un impacte 
ambiental residual. Finalment, es confeccionaran uns Quadres d’Avaluació, a manera de resum, 
dels conceptes exposats anteriorment. 
 
4.2.1 CRITERIS D’AVALUACIÓ DELS IMPACTES 
 
L’avaluació d’impactes es determinarà qualitativament i en detall per a cada aspecte del medi 
afectat, expressant aquesta valoració en consonància i atenent a la següent escala: 
 
Impacte ambiental nul 
 
Les condicions inicials no es veuen modificades. També s’aplica en l’impacte que, una vegada 
aplicades les mesures correctores, és, amb prou feines, significatiu o bé desapareix. 
 
Impacte ambiental compatible 
 
La seva reversibilitat és immediata un cop acaba l’activitat i no precisa pràctiques protectores o 
correctores, o les precisa de petita entitat. També s’inclouen aquells que provoquen la pèrdua de 
factors ambientals que no comporten un canvi en el valor ambiental de l’entorn. 
 
Impacte ambiental moderat 
 
La recuperació no precisa de pràctiques protectores o correctores massa intensives i la consecució 
de les condicions ambientals inicials requereix un cert temps. També s’inclouen aquells que 
ocasionen un canvi perceptible en el valor ambiental del conjunt. 
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Impacte ambiental sever 
 
La recuperació de les condicions del medi exigeix l’adequació de mesures protectores o correctores 
i, tot i aquestes mesures, precisa un període de temps dilatat. S’inclouen aquells impactes que 
ocasionen la pèrdua d’un valor ambiental notable en el conjunt. 
 
Impacte ambiental crític 
 
La magnitud de l’impacte és superior al llindar acceptable. Causa una pèrdua permanent de la 
qualitat de les condicions ambientals, sense possible recuperació, fins i tot amb l’adopció de 
mesures protctores o correctores. 
 
A més d’aquestes categories d’impacte, s’estableixen les següents definicions per a la valoració 
dels impactes positius: 
 
Impacte ambiental favorable 
 
Impacte positiu amb efectes sobre el medi difícilment quantificables en unitats ponderables, ja sigui 
pel seu caràcter intangible o per verificar-se els seus efectes a llarg plaç (més de 5 anys) 
 
Impacte ambientals beneficiós 
 
Impacte positiu amb efectes sobre el medi quantificables en algun tipus d’unitat i que suposen una 
millora del medi físic o socioeconòmic tangible a curt (1 any) o mig termini (5 anys). 
 
4.2.2 ACCIONS CORRECTORES 
 
A continuació es descriuen i detallen les accions correctores que, amb caràcter general, hauran de 
ser aplicades durant les diferents fases del projecte. Les principals mesures correctores queden 
reflectides en els plans de mesures correctores a escala 1:2000. 
 
Respecte a les mesures correctores, es poden diferenciar tres fases diferents: 
 
- Fase de disseny del projecte constructiu, on es preveu els danys abans d’aquestes es 
produeixen es produeixen. 
- Fase de construcció 
- Fase d’explotació 
 
Concentració d’equip multidisciplinar de vigilància ambiental en fase de construcció 
 
Per el control i vigilància ambiental de l’obra és necessari contractar un equip de persones 
especialitzades que controlin la correcta aplicació de les mesures correctores, i que facin una 
previsió i compensació d’impactes. Es precisa la col·laboració amb la direcció d’obra en tot 
moment, controlant els aspectes relacionats en aquest apartat i les mesures establertes en el 
projecte constructiu posterior relatives a aquesta obra. 
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Geologia-Geomorfologia 
 
a) Durant la fase de disseny del projecte constructiu 
 
• Disseny de talussos: Els terraplens, com a mesura general, es preveuen amb pendent 
3H:2V, facilitant així les tasques de restauració, extensió de terra vegetal, hidrosembra i 
plantació. Des del punt de vista ambiental, el millor desmunt, en cas de ser inevitable, és 
aquell que assegura una bona restauració i, en conseqüència, es recomana mantenir els 
desmunts també a 3H:2V per garantitzar l’estabilitat dels mateixos i facilitar la seva 
restauració. Únicament en casos d’ocupació exagerada, en zones amb vegetació d’alt valor 
o afectació a arbres singulars es recomana verticalitzar els talussos a 1H:1V per minimitzar 
l’ocupació. 
• Anàlisi del balanç de terres: Com a mesura correctora els materials extrets en els desmunts 
han estar utilitzats en la mesura del possible per el reblert dels terraplens. 
 
Amb caràcter general, s’han de tenir en compte les següent consideracions: hauran de ser 
restaurats, tant els talussos com les zones utilitzades com préstec de materials, de manera que 
s’eliminin els riscs d’inestabilitat i per la recuperació de la topografia original del terreny. Haurà 
d’aplicar-se terra vegetal i revegetat, en quan sigui possible, els talussos i les zones denudades. 
 
b) Durant la fase de construcció 
 
• Mesures respecte a la previsió de moviment de terres i selecció de zones de préstecs i 
abocadors: Amb l’objectiu de minimitzar la superfície d’afectació i la intensitat d’impacte, 
s’ha de realitzar una compensació al màxim del moviment de terres per minimitzar la 
necessitat de préstecs o zones d’abocament per les terres sobrants 
 
En cas de necessitar zones de préstecs, s’aconsella utilitzar explotacions en activitat amb el 
seu programa d’explotació i restauració vigent legalitzades d’acord amb la legislació vigent 
(Llei 12/1981 i Decret 343/1983 de la Generalitat de Catalunya). L’estudi geotècnia ha fet 
una sèrie de propostes de zones aptes per utilitzar com a préstecs. La selecció de les zones 
d’extracció es realitzaran en funció de la mínima afectació al medi. 
 
• Jalonament: Per garantir el perfecte funcionament de les mesures prescrites serà necessari 
la senyalització de totes les zones de préstec, abocador i abassegaments de terres així com 
els accessos. Es durà a terme l’estricte jalonament de tot el seu perímetre. 
 
A la fase de construcció serà necessari senyalitzar les zones protegides i zones amb valor 
ecològic mitjançant una cinta per limitar la circulació de maquinària i la seva possible 
afectació. Aquestes zones queden excloses de tot moviment de terres, així com del pas de 
maquinària. 
 
• Protecció de talussos: Un cop perfilats els talussos es recomana realitzar la restauració i 
revegetació lo abans possible amb la finalitat d’evitar processos d’erosió i la formació de 
xaragalls. 
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• Condicionament de les instal·lacions d’obra: Per a la selecció de zones on ubicar les 
instal·lacions auxiliars d’obra, com són els parcs de maquinària, els equipaments d’obra, 
camins d’accés o zones d’aplec temporal de terres vegetals, s’ha de tenir en compte l’alta 
vulnerabilitat geomorfològica de l’entorn, la carstificació de les zones i la permeabilitat. 
 
Respecte al parc de maquinària i equipament d’obra es recomana la ubicació en superfície 
planes, prèviament impermeabilitzades de mínim risc d’afectació sobre aqüífers, sistema 
edàfic, etc. Degut a l’elevat nombre de camins existents a la zona, no es preveu la 
necessitat d’apertura de noves vies d’accés a les instal·lacions d’obra. Pot ser necessària 
l’adequació ‘algun camí actual per al trànsit de maquinària pesada. En cas d’aplec de terra 
vegetal, s’hauran de buscar zones planes sense risc d’erosió o de cap tipus d’inestabilitat 
gravitatòria. 
 
c) Durant la fase d’explotació 
 
Durant aquesta fase, les mesures a considerar són el manteniment i seguiment de les 
estructures previstes, així com el disseny i inestabilitat dels talussos. 
 
Edafologia 
 
a) Durant la fase de disseny del projecte constructiu 
 
• Preveure la capa de sòl fèrtil: Per al dimensionament correcte de la capa de sòl fèrtil i definir 
amb major exactitud el volum a reutilitzar i aplicar en els talussos i superfícies en el projecte 
del traçat definitiu, es recomana realitzar un estudi edafològic de la capa existent de sòl fèrtil 
a les diferents zones de l’àrea afectada. 
• Dissenya de talussos per disminuir l’erosió: les mesures preventives per minimitzar el risc 
d’erosió es refereixen al disseny dels talussos en desmunt i terraplè, comentades a l’apartat 
anterior. 
 
b) Durant la fase de construcció 
 
• Control de la superfície d’ocupació: Per al control i minimització de la destrucció del sòl, és 
necessari un seguiment per part de la Direcció d’Obra. En aquest sentit, els terrenys 
ocupats per l’obra es limitaran mitjançant una cinta per protegir als sòls veïns i es limitarà el 
moviment de maquinària a les zones estrictament necessàries per restringir al màxim la 
compactació del terreny. Serà necessària la redacció d’un pla de gestió de terres per a la 
regulació d’aquestes accions. Un cop acabades les obres, és necessari retirar les cintes per 
evitar l’impacte visual o estètic que tenen. 
 
• Decapeo, abassegament i conservació del sòl fèrtil: Qualsevol actuació que requereixi 
excavacions i moviments de terra haurà de realitzar, prèviament, un decapeo de la capa 
superior de sòl, és a dir, de les terres vegetals, per a la seva posterior restitució. Aquesta 
acció inclou la recollida i manteniment d'aquestes terres, per la qual cosa s'hauran de 
preveure terrenys per a això. El gruix a decapar serà funció del gruix que tingui aquesta 
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capa al terreny, que es determinarà a partir d'un estudi edafològic. Les principals actuacions 
preparatòries són les següents: 
 
o Retirada dels troncs aprofitables més grans 
o Eliminació de tots els materials no favorables (pedres, escombraries, etc.) 
o Neteja i retirada d’elements auxiliars i restes no aprofitables 
o Neteja i retirada de restes d’obra 
o La terra vegetal té que estar conservada en superfícies planes i en piles no superiors a 2 
metres (preferiblement fins a 1,5 metres), i s’ha d’evitar la seva compactació o mescla 
amb altres materials o altres tipus de terra. En cas de que romanguin un cert temps 
apilades, farà falta remoure-les per facilitar la seva oxigenació. 
o Identificació de la qualitat dels substrat i realització d’analítiques per avaluar el tipus de 
tractament. 
o Condicionament i preparació del substrat pera la seva posterior utilització, es pot millorar 
la terra vegetal emmagatzemada amb l’aportació suplementària de matèria orgànica i 
adob. 
 
Terra vegetal 
 
Els principals paràmetres per als quals la terra vegetal es considerarà acceptable són: 
 
COMPOSICIÓ GRANULOMÈTRICA DE LA TERRA FINA 
Sorra del 30 al 50% 
Llims del 30 al 50% 
Argiles del 10 al 25% 
Cap element més gran de 20 mm   
  ALTRES CARACTERÍSTIQUES 
Matèria orgànica més del 1,5% 
Relació C/N aproximadament 10 
Carbonat càlcil total menys del 5% 
pH compès entre 6 i 7,5 
Conductivitat elèctrica < 2 mmhos/cm 
Nitrogen mínim 1000 ppm 
Fosfor assimilable 
Tindrà com mínim les quantitats especificades a 
continuació segons es realitzi la seva 
determinació per qualsevol dels mètodes 
analítics següents: Mínim 10 ppm (Olsen); 
mínim 120 ppm (Burriel), mínim 20 ppm (Bray); 
mínim 90 ppm (Joret-Herbert); mínim 100 ppm 
(Dyer); mínim 90 ppm (Egner-Riehm); mínim 20 
ppm (Truog); mínim 10 ppm (Var der Paauw); 
mínim 300 (Valor L.) 
Potassi assimilable 
Mínima 200 ppm (Determinació realitzada pel 
mètode de l'Acetat amònic 1N); mínim 125 ppm 
(Mètode Egner-Riehm) 
Projecte de construcció de la variant de la carretera N-420 al seu pas per Corbera d’Ebre 
Document 1 – A16. Estudi d’Impacte Ambiental 
 
722-PRO-CA-5799 Pàgina 57 
 
Magnessi assimilable Mínim 90 ppm (Mètode de l'Acetat amònic 1N); 
Mínim 36 ppm (Mètode del clorur càlcic) 
Taula 15. Paràmetres característics de la terra vegetal acceptable 
 
Els abocadors temporals que s’utilitzaran per a la revegetació es situaran en els enllaços i en el 
límit de la traça, com a les zones d’ocupació temporal. 
 
El control i vigilància de totes les actuacions van a càrrec de la Direcció d’Obra, que es qui haurà 
de verificar el compliment de tot el que es senyala en el present projecte constructiu. 
 
- Aportació i estesa de terra vegetal sobre talussos i superfícies sense recobriment edafològic: A 
mesura que finalitzin les obres es restauraran els talussos i les zones afectades incorporant la 
terra vegetal recollida. És de gran importància que l’aportació de la terra vegetal i les 
revegetacion es realitzin consecutivament per evitar l’erosió dels talussos. Les principals 
actuacions per a l’aportació i estesa de terra vegetal són les següents: 
 
• Retirada i neteja de tots els elements auxiliar i restes d’obra 
• Condicionament del terreny 
• Conservació de les superfícies fins a la seva revegetació 
• Aportació de terres vegetals a l’obra arribades de préstecs o abassegaments 
• Estesa de la terra vegetal sobre superfícies i talussos 
• Construcció de cuneta de guarda provisional en la coronació dels talussos. 
• Totes les obres necessàries per assegurar el correcte drenatge provisional de les aigües 
interceptades mentre es realitza l’obra definitiva. 
 
El control i vigilància de totes les actuacions van a càrrec de la Direcció d’Obra, que haurà de 
verificar el compliment de tot el que es senyala en el projecte constructiu. 
 
- Precaució respecte la contaminació del sòl: En la fase de construcció hauran d’incrementar les 
precaucions per evitar abocaments accidentals. Mitjançant el Pla de Vigilància Ambiental 
s’identificaran possibles contaminacions i s’actuarà segons la naturalesa i magnitud de les 
mateixes. Paral·lelament s’haurà de seguir el Pla de Gestió de Residus (descrit en el capítol de 
mesures correctores de l’impacte sobre la hidrologia) 
 
c) Durant la fase d’explotació 
 
Durant aquesta fase, les mesures a considerar són el manteniment i el seguiment d’estructures 
previstes, així com de l’estabilitat dels talussos. 
 
Climatologia 
 
a) Durant la fase de disseny i fase de construcció 
 
Respecte a les mesures correctores propostes per minimitzar els efectes negatiu sobre la 
circulació de l’aire, efectes de convecció, efectes de vents i la insolació, les recomanacions 
estan principalment lligades al disseny del projecte. 
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• Evitar obstacles per garantir la circulació d’aires: els efectes negatius anteriorment definits 
poden ser minimitzats augmentant les obres de drenatge. 
• Plantació de talussos: per minimitzar els possibles fenòmens de convecció s’aconsella la 
plantació de talussos amb la finalitat de limitar la transmissió de l’efecte convectiu als cultius 
de la zona 
 
Qualitat de l’aire 
 
a) Durant la fase de disseny i fase de construcció 
 
• Utilització de maquinària en bon estat: Durant l’obra haurà de ser utilitzada la maquinària 
adequada i aquesta ha d’estar en bon estat. Els moviments de terres realitzats en èpoques 
seques requeriran riscs periòdics sobre els camins utilitzats i sobre els trams de la carretera 
afectats per l’obra per disminuir l’emissió de partícules. 
• Senyalització de la obra: una bona senyalització dels desviaments del trànsit contribuirà a 
millorar la fluïdesa del trànsit i, per tant, reduir l’impacte atmosfèric. 
• Revegetar: revegetar els marges de la carretera per reduir la dispersió de contaminants 
(funcionant amb un filtre d’aire) 
 
Hidrologia 
 
a) Durant la fase de disseny del projecte constructiu 
 
• Control de l’efecte barrera: Per evitar l’afecció de l’aqüífer i de les aigües subterrànies, és 
necessari el dimensionament correcte de les obre que puguin afectar-los, en aquest cas les 
obres de fàbrica sobre el riu Sec, per tal que afectin el mínim possible als fluxos subterranis. 
 
b) Durant la fase de construcció 
 
• Control d’abocaments: També hauran d’extremar-se les precaucions per evitar abocaments 
de substàncies tòxiques que puguin infiltrar-se i contaminar el freàtic. Sempre que sigui 
possible es realitzaran excavacions en les èpoques més seques i es restauraran les zones 
excavades. 
 
S’evitarà qualsevol contaminació de les aigües superficials produïda per sediments naturals 
o per abocaments de qualsevol tipus (ciment, olis, hidrocarburs, etc.). Per evitar l’erosió i el 
conseqüent transport de materials sòlids a les rieres, s’hauran de revegetat els talussos en 
quan sigui possible. S’evitarà la localització de depòsits de maquinària i materials en zones 
que puguin tenir un risc d’afectació sobre els aqüífers subterranis (tàlvegs, barrancs, 
torrents, etc.) 
 
• Bassa de decantació: Amb l’objectiu de minimitzar l’impacte el risc de la contaminació de les 
aigües i el sòl per abocaments accidentals es disposarà d’un parc de maquinària sobre 
superfícies prèviament impermeabilitzades i es preveurà un sistema de drenatge superficial 
impermeabilitzat que circumval·li la instal·lació, de manera que els líquids circulin per 
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gravetat i es pugui recollir, en les corresponents basses de decantació, qualsevol 
vessament accidental abans de la seva infiltració al sòl. El sistema de drenatge superficial i 
la bassa de decantació seran revistes i buidats periòdicament i els residus es transportaran 
a l’abocador autoritzat. 
 
• Segellats de pous afectats: es realitzarà el segellat de pous afectats per el traçat per evitar 
un possible abocament accidental i consegüent contaminació del freàtic. 
 
• Pla de Gestió de Residus: La Llei 10/1998, de 21 d’Abril, de Residus ha significat 
l’assumpció, per part de les autoritats amb competència en Medi Ambient, d’una moderna 
concepció de la política de residus establint una normativa comú per als residus en general i 
residus perillosos, que podrà ser completada amb regulació específica per a determinades 
categories de residus. 
 
Aquesta nova normativa estableix la regulació de les diferents categories de residus: 
 
o Q1: Residus de producció o de consum no especificats a continuació. 
o Q2: Productes que no responguin a les normes. 
o Q3: Productes caducats. 
o Q4: Matèries que s'han vessat per accident, que s'hagin perdut o que hagin patit 
qualsevol altre incident, amb inclusió del material, de l'equip, etc., que s'ha contaminat a 
causa de l'incident en qüestió. 
o Q5: Matèries contaminants o embrutades a causa d'activitats voluntàries (per exemple, 
residus d'operacions de neteja, materials d'embalatge, contenidors, etc.) 
o Q6: Elements inutilitzats (bateries fora d'ús, catalitzadors gastats, etc.) 
o Q7: Substàncies que han passat a ser inutilitzables (àcids contaminats, dissolvents 
contaminats, sals de tremp exhaurides, etc.) 
o Q8: Residus de processos industrials (escòries, pòsits de ventilació, etc.) 
o Q9: Residus de processos anticontaminació (fangs de rentatge de gas, pols de filtres 
d'aire, filtres gastats, etc.) 
o Q10: Residus de mecanització / acabat (encenalls de tornejat o fresat, etc.) 
o Q11: Residus d'extracció i preparació de matèries primeres (residus d’explotació minera 
o petroliera, etc.) 
o Q12: Matèria contaminada (oli contaminat amb PCB, etc.) 
o Q13: Tota matèria, substància o producte la utilització estigui prohibida per la llei. 
o Q14: Productes que no són d'utilitat o que ja no tenen utilitat per al posseïdor (articles 
rebutjats per l'agricultura, llars, oficines, magatzems, tallers). 
o Q15: Matèries, substàncies o productes contaminats procedents d'activitats de 
regeneració de sòls. 
o Q16: Tota substància, matèria o producte que no estigui inclòs en les categories 
anteriors. 
 
L’obra del projecte estudiat genera una gran quantitat de residus contemplats anteriorment i 
que és necessari tenir perfectament controlats, tant en la seva generació com en la seva 
eliminació.  
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La Llei és molt clara en quant a possessió de residus: 
 
Art. 11. 
 
1. Los poseedores de residuos estarán obligados siempre que no procedan a gestionarlos 
por sí mismos, a entregarlos a un gestor de residuos, para su valorización o eliminación, 
o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que comprenda estas 
operaciones.  
 
En todo caso, el poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su 
poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad.  
 
2. Todo residuo potencialmente reciclable o valorizable deberá ser destinado a estos fines, 
evitando su eliminación en todos los casos posibles.  
 
3. El poseedor de residuos estará obligado a sufragar sus correspondientes costes de 
gestión. 
 
En conseqüència, es proposa la contractació d’un Gestor Autoritzat de Residus que 
garanteixi l’adequada eliminació dels residus generats durant l’execució de l’obra. 
 
Aquest residus generats seran: 
 
- Residus Líquids 
 
• Líquids procedents de la maquinària: Olis, Lubricants, Anticongelants, Gasolina, 
Gasoil, etc. 
• Aigües Residuals procedents de les casetes d’obra. 
• Aigües procedents de netejar formigoneres, etc. 
 
- Residus Sòlids 
 
• Peces inservibles de maquinària 
• Bateries gastades, etc. 
• Materials d’embalatge (plàstic, cartró, etc.) 
• Material de esbrossada del terrent 
• Material d’oficina 
 
Amb l’objectiu de coordinar l’eficàcia de la recollida d’aquest residus amb el Gestor de 
Residus es requerirà la planificació espacial de la localització d’aquests residus amb el 
Gestor de Residus, es requerirà la planificació espacial de la localització d’aquests residus. 
Per tant, és essencial que el Responsable Tècnic de Medi Ambient faci una primera 
campanya de conscienciació al personal de l’obra dels medis a la seva disposició per dur a 
terme una adequada gestió dels residus. 
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Punts d’aplec 
 
S’han determinat dues zones per l’apilament de materials, com es pot veure a l’Annex 5, a més 
d’un punt net i es requerirà al personal de l’obra complir els mínims exigits en matèria de gestió de 
residus, localitzant un lloc per l’aparcament i per realitzar les operacions de manteniment 
requerides. Es farà especial èmfasi en evitar al màxim la contaminació del sòl degut a abocaments 
accidentals. 
 
Es requerirà al Gestor de Residus la localització de bidons (o contenidors) en els que s’identificarà 
clarament el tipus de residu a abocar en el seu interior. La localització dels mateixos es realitzarà 
en zones auxiliars pròximes a l’obra. 
 
Es recolliran: Olis, Lubricants, etc.; Peces inservibles de maquinària; Bateries gastades; Material 
d’embalatge (plàstic, cartró, etc.) i Material d’embalatge (plàstic, cartró, etc.) i Materials de 
esbrossada del terreny. 
 
En cas de produir-se abocaments accidentals s’intentarà controlar aquest abocament mitjançant la 
seva delimitació amb una rasa, i es trucarà urgentment al Gestor de Residus, que es presentarà 
immediatament i procedirà a retirar tant l’abocament com el sòl contaminant. 
 
Aigües Residuals 
 
En el cas d’instal·lar-se caseta d’obra, es col·locarà un dipòsit de manera que les aigües residuals 
siguin recollides en el mateix dipòsit. 
 
- Aigües procedent del rentat de formigoneres 
 
El rentat de formigoneres, en cas de realitzar-se a l’obra, es durà a terme després del seu 
buidat, en el mateix terreny de la traça. 
 
c) Durant la fase d’explotació 
 
Les mesures a considerar són el manteniment i seguiment de les estructures previstes i de 
l’estabilitat dels talussos. 
 
Soroll 
 
a) Durant la fase de disseny 
 
Previsió d’apantallament acústic en els punts conflictius: Es recomana la implantació de 
mesures correctores en aquells receptors considerats sensibles per reduir l’afectació 
acústica fins a valors que no superin el límit de 65 dB (A) en període diürn i 55 dB (A) en 
període nocturn. 
 
b) Durant la fase de construcció 
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Les accions per disminuir els nivells sonors es restringiran els treballs a la franja horària que 
menys alteracions provoqui als períodes d’oci i de descans de la població. També hauran de 
realitzar-se els treballs fora de les èpoques de reproducció de la fauna (d’abril a agost). 
 
Vegetació 
 
a) Fase de disseny 
 
Com a mesura correctora es presenta el següent projecte de revegetació: 
 
Projecte de Revegetació 
 
La implantació de la nova coberta vegetal serà necessària a la major part de la variant, 
especialment en els desmunts, terraplens, zones d’enllaç, superfícies planes i zones de 
transicions entre desmunt i terraplè. 
 
A més de la restauració del paisatge de les zones afectades, la revegetació persegueix 
altres objectius importants que han de considerar-se per a l’èxit de la restauració de la nova 
carretera. 
 
• A curt termini, la disminució de l’erosió en els talussos, millorant la seva futura estabilitat 
• Afavorir la restauració de la coberta vegetal 
• Restablir hàbitat per a la fauna 
 
L’èxit de les plantacions com a mesura de protecció del sòl i de la restauració ambiental 
depèn, fonamentalment, de l’adequada selecció d’espècies, que han d’estar adaptades a 
les característiques ecològiques de la zona. La selecció de les espècies té en compte els 
següents factors: 
 
• Els condicionants ambientals (clima, exposició dels talussos, vegetació natural, etc.) 
• Els usos del sòl circumdant, de manera que sigui efectiva la coherència ecològica i 
paisatgística 
• La forma i l’estructura geofísica prevista de les superfícies a revegetat (pendent, 
granulometri, litologia, etc.) 
• Els aspectes específics de cada planta en particular 
• Capacitat de protecció del sòl. L'elecció de les espècies té en compte la tipologia del 
sistema radicular, estrat que cobreix la planta i la cobertura que adopta una vegada 
desenvolupada, ja que la vegetació ha de cobrir el sòl ho màxim possible per evitar els 
arrossegaments del sòl produïts per la pluja i el vent. 
• Benefici ecològic de les espècies. S'han tingut en compte les aportacions ecològiques 
de les espècies, per això les barreges propostes tenen una proporció específica 
equilibrada amb espècies enriquidores, fixadores, de creixement ràpid i poc competitiu. 
• Ornamentació al paisatge. S'han escollit espècies la fenologia (foliació, floració, 
fructificació i pèrdua del full) estigui d'acord amb la vegetació circumdant ia més, aporti 
una estacionalitat cromàtica de manera que es s'alternin en el temps diferents tonalitats 
segons l'estat vegetatiu de les plantes. 
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• Implantació fàcil i desenvolupament no massa lent. No s'han escollit espècies que, tot i 
que formen part de la vegetació natural o potencial de la zona, no és possible la seva 
ocupació per raons tècniques o econòmiques. 
• Fàcil manteniment. Les espècies seleccionades tenen baixos requeriments de nutrients i 
regs, considerant-se de fàcil manteniment. 
• Cost de les plantacions. Utilitzant les espècies autòctones i les d'ús tradicional, el cost 
final de l'obra és menor que utilitzant plantes al·lòctones no tradicionals. 
• Disponibilitat. S'han escollit espècies que hi ha al mercat o que es poden encarregar 
amb facilitat als vivers. 
 
La dosis de plantació serà tal que permetrà la implantació de la coberta vegetal que eviti 
l’erosió dels talussos però, al mateix temps, no constitueixi un element d’atracció de la fauna 
cap a l’entorn de la via ja que s’augmentaria el risc d’atropellament. 
 
Les operacions de revegetació segueixen el següent esquema: 
 
• Condicionament del sòl i aportacions de terra vegetal 
• Esmena orgànica en funció de la qualitat de les terres vegetals 
• Hidrosembra, diferenciant el tipus de funció: zones planes i zones en pendent 
• Plantacions d’arbres i arbustos 
• Manteniment 
 
Per al condicionament del sòl es preveu l’aportació d’entre 20 i 30 cm de terra vegetal en 
totes les superfícies a restaura i, en general, on la geometria del talús permeti l’estabilitat de 
la capa aportada. 
 
Previ a la dosificació de l’abonat es realitzarà un anàlisis de fertilitat del sòl amb la finalitat 
de conèixer les seves carències i permetre una correcta esmena. 
 
Per defecte es prescriuen les següents dosificacions d’abonament: 
 
• Sembres i hidrosembres: 100 g/m2 d’abonament organo-mineral tipus Vigorhumus 
completes 8-8-8 NPK. 
• Plantes 2 sabes: 30 g/unitat d’adob 8-8-8 NPK Blending 
• Plantes de 50-150 cm: 50 g/unitat d’adob 8-8-8 NPK Blending 
• Arbrat: 50-150 g/unitat d’adob 8-8-8 NPK Blending 
 
La hidrosembra consisteix en la sembla d’una mescla amb llavors, aigua i mulch, i la seva 
germinació és més efectiva i la seva aplicació en cas de grans talussos és més fàcil que 
mitjançant una sembra manual convencional. 
 
La hidrosembra es realitza amb una operació única i també com una complementació a les 
plantacions. La seva composició es mostra a continuació: 
 
• Aigua 
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• Fixador: Entre els materials que poden utilitzar-se estan els derivats de la cel·lulosa i els 
polímers sintètics de base acrílica 
• Fertilitzant. S'utilitzaran adobs minerals o orgànics d'alliberament lent i gradual que es 
poden combinar amb àcids húmics. Els àcids húmics són compostos d'origen industrial 
extrets de la matèria orgànica humidificada (fems, torba, lignit) amb una riquesa superior 
al 15% d'àcid húmic, soluble en aigua i d'acció ràpida. 
• Mulch o encoixinat. El mulch és un material orgànic (fibra de fusta, de cel·lulosa o 
d'escorça d'arbres) o inorgànic que, estès sobre la superfície del sòl, protegeix i cobreix 
les llavors per afavorir el seu naixement, redueix les pèrdues d'aigua del sòl per 
evaporació, al descompondre’s incorpora elements nutritius utilitzables per les plantes, 
manté més uniforme la temperatura del sòl i disminueix l'erosió hídrica en absorbir 
l'impacte directe de les gotes pluja. 
• Coadjuvant biològic per potenciar la germinació i l'establiment dels vegetals 
hidrosembrats. Com a coadjuvants poden utilitzar inòculs de Rhizobium i productes 
hormonals que activin la germinació. 
• Additius. Per a la prevenció sanitària de les plantes s'inclourà un fungicida autoritzat i 
repel·lents de microfauna i avifauna. 
• Barreja de llavors 
 
Per a la implantació de la coberta herbàcia es plantegen dues formulacions: 
 
• Hidrosembra per a talussos, H1 
• Hidrosembra per a zones planes, H2 
 
La formulació és la següent: 
 
COMPONENTES TALUSSOS (g/m2) ZONES PLANES (g/m2) 
Mescla de llavors 30 30 
Mulch de palla triturada 75 70 
Mulch de palla de fusta 150 30 
Abonament organomineral 8-8-8 NPK completex 100 100 
Estabilitzant tipus J-tak 0,03 0,01 
Taula 16. Dosificació per a la implantació de la coberta herbàcia 
 
La coberta haurà d’assegurar un recobriment mínim a curt termini del 50% de la superfície 
per ser eficaç contra l’erosió. 
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La mescla de llavors es compon de les següents espècies: 
 
FAMILIA ESPÈCIES g/m2 
Gramínies 
Dactylyis glomerata 15 
Lolium perenne 20 
Festuca rubra commutata 20 
Festuca rubra “rubra” 20 
Lleguminoses 
Lotus corniculatus 10 
Trifolium repens 15 
Taula 17. Mescla de llavors 
 
La major part de les espècies propostes han estat inventariades a la zona d’estudi o en 
zones pròximes. 
 
Especificacions per a llavors i plantes 
 
Tant les llavors com les plantes compliran les següents especificacions: 
 
• La qualitat de la llavor i de la planta ha de ser contrastada i haurà de figurar així en l’etiquetat 
dels envasos, certificant que es correspon amb el taxó sol·licitat. 
• La llavor i la planta han de tenir un origen el més similar possible a les estacions ecològiques de 
l’àrea on es va implantar. També han d’aparèixer a l’etiquetat. 
• La llavor ha de complir unes condicions de puresa i capacitat germinativa estrictes per garantir 
el seu desenvolupament. 
• La planta ha de presentar una relació proporcionada entre el mida de la seva part aèria, el 
diàmetre del coll de l’arrel, la mida i densitat de les arrels, i l’edat de la planta. 
• La forma de la planta ha d’ajustar-se a la normal de cada espècie. De la mateixa manera, el 
color del fullatge, l’estructura del brancatge i la seva lignificació han de ser normals. 
• La forma i aspecte del sistema radicular serà normal i no presentarà arrels excessivament 
espiralitzades o amputades. Per tant, s’utilitzarà l’envàs adequat. 
 
Espècies Seleccionades 
 
CONJUNT D'ESPÈCIES D'ARBRES PER LES PLANTACIONS 
Espècie Sabes/circumferència/alçada 
Quercus ilex (Alzina) 80 - 100 cm en contenidor 
Quercus rotundifolia (Carrascar) 80 - 100 cm en contenidor 
Pinus halepensis (Pi blanc) 100 - 125 cm en contenidor 
Populus nigra (Pollancre) 14/16 circumferència 
Populus alba (Àlber blanc) 10/12 circumferència 
  CONJUNT D'ESPÈCIES D'ARBRES PER LES PLANTACIONS 
Espècie Nº sabes/alçada 
Rhamnus lycioides (Arç negre) 40 - 60 cm 
Quercus coccifera (Coscoll) 40 - 60 cm 
Projecte de construcció de la variant de la carretera N-420 al seu pas per Corbera d’Ebre 
Document 1 – A16. Estudi d’Impacte Ambiental 
 
722-PRO-CA-5799 Pàgina 66 
 
Ulex parviflora (Escajo) 40 - 60 cm 
Pistacea lentiscus (Llentiscle) 40 - 60 cm 
Genista scorpius (Argelaga) 40 - 60 cm 
Rosmarinus officinalis (Romaní) 2 sabes 
Juniperus oxyedrus (Càdec) 2 sabes 
Salíx elaeagnos (Sarga) 100 - 150 cm 
Tamarix gallica (Tamariu) 100 - 150 cm 
Lonicera implexa (Lligabosc) 30 - 40 cm 
Taula 18. Espècies seleccionades per a les plantacions 
 
Models de plantació 
 
- Plantació i hidrosembra en talussos de desmunt (3H:2V) 
 
Hidrosembra H1 
Rhamnus lycioides (Arç negre) 
Quercus coccifera (Coscoll) 
Ulex parviflora (Escajo) 
Pistacea lentiscus (Llentiscle) 
Genista scorpius (Argelaga) 
Rosmarinus officinalis (Romaní) 
Juniperus oxyedrus (Càdec) 
Lonicera implexa (Lligabosc) 
Taula 19. Espècies per a la hidrosembra H1 (desmunt) 
 
S’executarà una densitat de 1.500 unitats/Ha d’arbusts. 
 
- Plantació i hidrosembra en zones humides 
 
Hidrosembra H1 
Populus alba (Àlber blanc)     50% 
Salíx elaeagnos (Sarga)           25% 
Tamarix gallica (Tamariu)      25% 
Taula 20. Espècies per a la hidrosembra H1 (zones humides) 
 
S’executarà una densitat de 800 unitats/Ha d’arbre. 
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- Plantació i hidrosembra en talussos terraplè 
 
Hidrosembra H1 
Quercus ilex (Alzina) 
Quercus rotundifolia (Carrascar) 
Pinus halepensis (Pi blanc) 
Rhamnus lycioides (Arç negre) 
Quercus coccifera (Coscoll) 
Ulex parviflora (Escajo) 
Pistacea lentiscus (Llentiscle) 
Genista scorpius (Argelaga) 
Rosmarinus officinalis (Romaní) 
Juniperus oxyedrus (Càdec) 
Lonicera implexa (Lligabosc) 
Taula 21. Espècies per a la hidrosembra H1 (terraplè) 
 
En aquest cas, es recomana una densitat de 500 unitats/Ha per als arbres i 800 unitats/Ha 
d’arbusts. 
 
- Plantació i hidrosembra en enllaços i rotondes 
 
Hidrosembra H2 
Quercus ilex (Alzina) 
Quercus rotundifolia (Carrascar) 
Pinus halepensis (Pi blanc) 
Rhamnus lycioides (Arç negre) 
Quercus coccifera (Coscoll) 
Ulex parviflora (Escajo) 
Pistacea lentiscus (Llentiscle) 
Genista scorpius (Argelaga) 
Rosmarinus officinalis (Romaní) 
Juniperus oxyedrus (Càdec) 
Lonicera implexa (Lligabosc) 
Taula 22. Espècies per a la hidrosembra H2 (enllaços i rotondes) 
 
En aquest cas, la densitat és de 600 unitats/Ha d’arbustos i 400 unitats/Ha d’arbres. 
 
Aquestes plantacions són d’aplicació tant per la traça com per restauració de préstecs i 
abocadors. Per aquest últims, s’haurà de preveure els usos anteriors i restaurar la seva 
superfície en funció d’aquests. 
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- Plantació i hidrosembra en zones d’elevació de vols d’aus 
 
Hidrosembra H1 
Populus nigra (Pollancre) 
Taula 23. Espècies per a la hidrosembra H1 (elevació de vols d’aus) 
 
Es recomana una densitat de 3 unitats/10 metres lineals d’arbres 
 
b) Mesures a considerar a la Fase de Construcció 
 
El conjunt de mesures correctores establertes fins al moment són de disseny i, per garantir la 
permanència d’aquestes espècies s’estableixen les següents mesures a executar durant la 
Fase de Construcció: 
 
• Riscs periòdics i zones del nou traçat: S’hauran de realitzar regs periòdics dels camins i 
traçats de l’obra per minimitzar l’afectació a la vegetació pròxima a l’obra a causa de la 
disposició de partícules de pols. 
• Mesures contra incendis: serà necessari seguir el que estableix el Decret 64/1995, que 
estableix mesures de prevenció d’incendis forestals; el Decret 130/1998, que estableix 
mesures de prevenció d’incendis forestals; i el Decret 130/1998, que estableix mesures de 
prevenció d’incendis forestals a les àrees d’influència. 
• Execució de la plantació 
 
Totes les superfícies a restaurar venen definides en el pla nº9 del Document nº2. 
 
Els clots de plantació a realitzar, segons el tipus de planta que albergaran, són: 
 
TIPUS FORATS (cm) 
Arbres de 10-16 cm de circumferència 90 x 90 x 90 
Arbres de 80-125 cm d'alçada 80 x 80 x 80 
Arbustos de 40-60 cm d'alçada 40 x 40 x 40 
Arbustos de 2 sabes 30 x 30 x 30 
Taula 24. Dimensions dels clots de plantació 
 
Quan arribin les plantes, es cuidarà que no s’assequin les seves arrels i es prendran les 
màximes precaucions per evitar macadures, ruptures i altres danys físics a l’arrel, tiges o 
branques de les plantes. Les plantes danyades seran retirades i reposades. 
 
És desitjable que les plantes es col·loquin en el seu lloc definitiu el mateix dia que arribin a 
l’obra. Si no és possible, les plantes es col·locaran en un lloc solejat i fora de perill de les 
inclemències tant climàtiques com pròpies de l’obra. 
 
Per a que no hi hagi contacte directe entre l’abonament i les arrels de la planta, es col·locarà, a 
sobre de les arrels, una capa de terra vegetal. Les plantes han de col·locar-se rectes, centrades 
en el clot i orientades adequadament dins dels orificis per tal que, un cop arraigades, guardin 
amb la rasant la mateixa relació que tenien a la seva anterior ubicació. 
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Després d’emplenar el clot, es fertilitzarà i, finalment, es donarà una petita estirada a la planta 
un cop piconada la terra, per tal que travin les arrels. 
 
Immediatament després d’efectuar la plantació, es cobrirà la superfície que s’hagi emplenat una 
superfície adjacent de 30 cm amb una capa de cinc a deu centímetres de captadors d’humitat: 
palla, encenall i fem, que protegirà adequadament contra el vent. Si existeix perill d’incendi, 
aquest materials es substituiran per sorra de riu. 
 
Per tant, l’ompliment del clot contindrà: 
 
DIMENSIONS DEL FORAT ADOB FEMS 
90 x 90 x 90 cm 60 g 1 kg 
80 x 80 x 80 cm 50 g 1 kg 
40 x 40 x 40 cm 30 g 0,6 kg 
30 x 30 x 30 cm 30 g 0,5 kg 
Taula 25. Ompliment del clot 
 
La plantació no haurà de realitzar-se en dies amb previsió de gelades i de forts vents. 
 
És convenient que la revegetació es realitzi a la tardor. Aquesta estació és la més propicia tant 
per les plantacions, ja que és quan es produeixen les majors precipitacions, com per les 
hidrosembres, ja que la llavor pot rehidratar-se i patir els xocs tèrmics imprescindibles per iniciar 
la germinació en la mateixa tardor i els mesos següents. Per tant, l’època més adequada per 
revegetat és entre finals de setembre i finals de novembre. 
 
Regs 
 
Es distingeixen dos tipus de regs: el d’implantació i l’habitual durant el període de garantia. 
 
Tant en el cas de les sembres com en el de les plantacions ha de realitzar-se un reg després de la 
sembra o plantació (per a les hidrosembres, el reg d’implantació pot fer-se encara que no és 
necessari). Aquest reg es denomina d’implantació. Les dosis d’aigua a utilitzar s’aproximaran a les 
que s’indiquen a continuació: 
 
TIPUS DE REVEGETACIÓ DOSIS DE REG D'IMPLANTACIÓ 
Sembra 6 litres/m2 
Arbustos de 2 sabes 1 litre/planta 
Arbustos de 40-60 cm 1 litre/planta 
Arbres 6 litres/planta 
Taula 26. Dosis de reg d’implantació 
 
El reg de plantació s’efectuarà en el moment de la mateixa, tenint compte de que l’escocell de cada 
planta estigui en bon estat. Els regs es faran de tal manera que no descalcin les plantes, no 
s’efectuï una neteja del sòl i no es produeixin acarcavamientos o regueros. 
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Els regs habituals durant el període de garantia es realitzaran cada trenta dies al maig, juny i 
setembre. Al juliol i agost és necessari ampliar la freqüència de reg un cop per setmana o una 
vegada cada quinzena en funció de les condicions climatològiques. 
 
TIPUS DE REVEGETACIÓ DOSIS DE REG D'IMPLANTACIÓ 
Hidrosembra o sembra 6 litres/m2 
Arbustos de 2 sabes 6 litre/planta 
Arbustos de 40-60 cm 9 litre/planta 
Arbres 12 litres/planta 
Taula 27. Dosis de reg d’implantació (2) 
 
Els regs es realitzaran en els moments més adequats del dia per regar, que són les primeres hores 
del matí o les últimes de la tarda. 
 
Degut a l’execució de les plantacions i d’acord a l’avanç dels treballs d’execució de l’obra, serà 
necessari realitzar regs en el període transcorregut entre la plantació i el manteniment i, en 
conseqüència, es pressuposten quatre regs addicionals a distribuir en aquet període. 
 
c) Mesures a considerar en la fase d’explotació 
 
- Manteniment de la plantació 
 
El manteniment s’orienta, fonamentalment, a garantir la supervivència de la nova vegetació 
implantada. D’altra banda, bona part del traçat és accessible visualment als vilatans i, per 
tant, és necessari obtenir resultats ràpids i satisfactoris en un curt lapse de temps. 
 
Les labors de manteniment inicial abastaran els dos anys posteriors a l’acta de recepció 
definitiva de les obres, i comprèn les següents operacions: 
 
• Regs: Els regs s’han d’executar sempre que existeixi dubte de la disponibilitat d’aigua 
per a les llavors en germinació i per a les plantes en desenvolupament, de manera que 
hi hagi unes condicions que permetin assolir els valors finals possibles d’acord amb el 
grau d’impuresa i poder germinatiu previstos. El nombre de regs serà tal que, garantint 
l’èxit de la sembra, no creï unes condicions d’exigència en les espècies que no podran 
ser proporcionades en la conservació. S’ha de tenir en compte que únicament es pretén 
mantenir les plantes vives i obligar-les a generar un sistema radicular que els hi permeti 
suportar les condicions climàtiques naturals. 
 
• Bines i Escardes: Es realitzaran escardes manuals o mecàniques sobre les zones 
objecte de plantació, amb la finalitat d’eliminar competència hídrica a les plantacions. Es 
duran a terme en els mesos d’abril i juny, en els clots en els que, tot i haver utilitzat 
l’escorça, pogués produir-se una important germinació de vegetació herbàcia que pugui 
interferir el desenvolupament de l’exemplar plantat. 
 
Projecte de construcció de la variant de la carretera N-420 al seu pas per Corbera d’Ebre 
Document 1 – A16. Estudi d’Impacte Ambiental 
 
722-PRO-CA-5799 Pàgina 71 
 
• Podes de formació: Es realitzaran podes de manteniment i formació sobre arbres durant 
el període de repòs vegetatiu, amb l’objectiu d’orientar el seu creixement de forma. 
 
• Tractaments fitosanitaris: Es durà a terme polvorització amb insecticida, sobre aquelles 
àrres que poguessin estar afectades. L’època de realització serà a finals d’hivern i 
principi de primavera. Es farà tantes vegades com sigui necessari de manera que es 
garanteixi la sanitat vegetal de la plantació. 
 
• Reposició de marres: Es tolerarà, transcorreguts sis mesos des de la finalització de les 
plantacions, una mortaldat màxima del 5% del volum total de la plantació, que haurà de 
mantenir-se durant els dos anys del període de manteniment. Si les plantacions es 
realitzen en noves zones creades dins de l’àrea de manteniment, s’incrementarà el cost 
del manteniment en la proporció corresponent que es determini d’acord amb les partides 
unitàries utilitzades. De la mateixa manera, es realitzaran hidrosembres i sembres en 
aquelles zones que superin el 10% permès de falta de cobertura. 
 
• Neteja general: Es pretenen eliminar la quantitat de restes originades per les cures 
culturals com deixalles que s’acumulen en determinats llocs. És d’especial importància 
la vigilància de la no invasió de plantes o restes de tasques en les obres de drenatge de 
la traça. 
 
Les operacions de manteniment han de garantir la implantació de la vegetació dins 
assolir un grau de maduresa suficient per a que siguin autònomes. 
 
Fauna 
 
a) Durant la fase de disseny 
 
• Passos de fauna: En el projecte s’han dissenyat estructures suficientment amples per tal 
que la fauna pugui travessar-les sense dificultat. Els talussos que acompanyen al traçat 
disposen de la suficient vegetació per tal que la fauna pugui accedir a les ODs fàcilment. 
Aquestes es situen en punts baixos i, per tant, la pendent no és pronunciada i no impedeix 
el pas. 
 
b) Durant la fase de construcció 
 
• Control del soroll: Els treballs hauran de realitzar-se fora de les èpoques de reproducció de 
la fauna, és a dir, s’extremaran les precaucions entre desembre i maig. 
• Restauració d’hàbitats afectats: es recomana realitzar les tasques de revegetació de 
manera ràpida i immediata de les zones afectades per l’obra, per disminuir l’impacte 
potencial sobre la fauna. 
• Protecció de les aus. Barreres d’elevació del vol d’aus: Aquesta mesura consisteix en la 
col·locació de barreres naturals mitjançant plantacions, al llarg del marge de la carretera, 
amb l’objectiu d’ajudar a suscitar l’elevació de vol de les aus que s’aproximin. Moltes aus 
sobrevolen a poca altura per sobre de les rieres i la vegetació adjacent i, en conseqüència, 
la presència d’infraestructures que tallen transversalment les rutes preferents de les aus 
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suposen punts d’intersecció amb alt risc de col·lisió d’aus. El risc augmenta en les zones de 
creuament amb el riu Sec, zona plana i àmplia de camps de cultiu i horts que ofereixen 
aliments per a les aus rapinyaires, com l’àguila cuabarrada. Referent al tipus de plantació 
s’escolliran preferentment espècies de gran port i ràpid desenvolupament per augmentar 
l’efectivitat d’aquesta mesura correctores. 
 
 
Figura 5. Esquema de barreres d’elevació del vol d’aus 
 
• Seguiment: Es farà un seguiment durant la fase de construcció per detectar possibles 
passos de fauna no identificats. 
• Localització de parc de maquinària: Els parcs de maquinària hauran de situar-se lluny de les 
àrees de nidificació preferent: tallats, penya-segats, riberes i zones boscoses. 
 
Paisatge 
 
a) Durant la fase de disseny 
 
• Integració general en el disseny d’estructures: En general els abats de les obres de fàbrica 
han tractat d’integrar-se al màxima a l’entorn a través del desenvolupament de vegetació 
arbustiva i arbòria. 
• Integració dels talussos: S’ha dissenyat els talussos de la traça amb una inclinació 3H:2V 
per facilitar la seva restauració, exceptuant les zones amb vegetació d’alt valor, on es 
recomana verticalitzar els talussos a 1H:1V per minimitzar l’ocupació. 
 
b) Durant la fase de construcció 
 
• Revegetació: L’única acció correctora possible consisteix en la localització estratègica dels 
arbres i arbustos en l’etapa de revegetació, per tal que puguin actuar com a pantalla visual. 
• Escarificat d’antiga carretera: es realitzarà un escarificat de les zones de carretera que 
queden en desús i no siguin utilitzades com a via d’accés. 
 
Incendis forestals 
 
a) Durant la fase de construcció 
 
• Senyalització: Senyalització adequada de la zona d’alt risc d’incendis 
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Patrimoni 
 
a) Durant la fase de construcció 
 
• Seguiment arqueològic: Serà necessària la realització d’un seguiment arqueològic de l’obra 
durant les fases que comportin moviments de terres amb la finalitat de documentar la 
presència de possible jaciments arqueològics no observables superficialment. 
• Reposició de camins. Es reposen aquells camins GR, PR i vies pecuàries interceptades i es 
senyalitzen adequadament. 
 
Usos del sòl 
 
a) Durant la fase de disseny del projecte constructiu 
 
• Compensació: Per el caràcter i magnitud d’aquests impactes únicament poden aplicar-se 
mesures de tipus compensatori (indemnitzacions) 
• Limitació de l’ocupació del sòl i control del moviment de maquinària: s’aplicaran les mateixes 
mesures que les descrites per la resta d’apartat del medi físic. 
• Restitució d’accessos i camins: per mantenir l’accessibilitat de camins rurals i agraris i els 
nivells actuals de productivitat agrària, es restitueixen els accessos i altres infraestructures 
que puguin veure’s afectades per les obres. 
 
Socioeconomia 
 
a) Durant la fase de disseny del projecte constructiu 
 
• Compensació: Es realitzaran compensacions econòmiques per els territoris expropiats. 
• Senyalització: Es senyalaran correctament els desviaments, que es realitzarà en horaris de 
menys trànsit. 
 
Infraestructures i serveis 
 
Les infraestructures afectades es repararan en quan sigui possible. 
 
5 PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL 
 
Tenint en compte que la identificació dels impactes generats per un projecte és un anàlisis predictiu 
de l’afecció del medi causada per l’actuació definida , que la seva existència i magnitud són 
hipòtesis de treball i que, en conseqüència, les mesures correctores de l’impacte suposen 
actuacions condicionades per  aquests efectes, s’imposa la redacció d’un Pla de Vigilància 
ambiental. Aquest Pla consisteix en un conjunt de criteris tècnics que permeten un seguiment 
eficaç i sistemàtic del procés constructiu des del punt de vista ambiental. En aquest sentit, el Pla 
suposarà la identificació dels impactes previstos i l’estimació de la seva magnitud real i constituirà 
un procés de control de l’aplicació de les mesures correctores establertes. 
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5.1 OBJECTIUS 
 
El Pla de Vigilància Ambiental té com a objectius: 
 
• Que l’obra es realitzi seguint les condicions sota les quals va ser autoritzat el projecte 
• Que les mesures correctores es duguin a terme durant la construcció de la forma definida en el 
projecte 
• Que es verifiqui la correcció i eficàcia de l’avaluació ambiental de l’obra. 
 
Per tant, es realitzarà el control de l’obra a partir de la definició d’uns paràmetres de seguiment, 
d’unes directrius d’aplicació de les mesures correctores i a través de la definició d’un Pla d’Obra 
Ambiental que estarà relacionat amb el Pla d’Obra Constructiu. De la mateixa manera, es deixarà 
constància escrita del seguiment de les mesures aplicades i de les incidències de les obres 
ambientals en el Llibre d’Obra Ambiental. 
 
5.2 PARÀMETRES AMBIENTALS DE SEGUIMENT 
 
Per avaluar les mesures correctores aplicades durant les obres es tindran en compte els següents 
aspectes: 
 
- Protecció del medi geològic i edafològic 
- Protecció d’aigües superficials i subterrànies 
- Protecció de sòls 
- Protecció de la qualitat de l’aire 
- Protecció vegetal i del paisatge 
- Protecció de la fauna 
- Sorolls 
- Protecció patrimoni cultural 
 
Aquests paràmetres junt amb els valors-guia associats serviran de base per al seguiment ambiental 
de la infraestructura inclusivament la seva explotació. A continuació, es contempla la relació entre 
les mesures correctores establertes per a cada medi afectat i s’estableixen uns valors-guia per al 
control i seguiment dels següents aspectes. Cadascuna d eles mesures correctores a dur a terme 
té un període adequat de realització del Programa de Vigilància Ambiental té que controlar que es 
compleixi per aconseguir el resultat desitjat a les obres ambientals. 
 
5.2.1 PROTECCIÓ DEL MEDI GEOLÒGIC I EDAFOLÒGIC 
 
 
Les mesures correctores establertes en el projecte que han de contribuir a la protecció del medi 
geològic i edafològic afectar per l’obra són: 
 
- Restaurar les zones de préstecs i els talussos per a la recuperació de la topografia original en la 
mesura del possible. 
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- Aplicar terra vegetal i revegetar en quant sigui possible els talussos i les zones denudades. 
- Mantenir talussos 3H:2V excepte en zones amb vegetació d’alt valor, on es recomana 
verticalitzar els talussos a 1H:1V. 
- Decapeig de la capa superior del sòl per a la seva posterior restitució. Aquesta acció inclou 
l’apilament i manteniment d’aquestes terres i, per tant, s’hauran de preveure terrenys per a això. 
- Limitació dels terrenys ocupats per les obres amb cinta i es limitarà el moviment de maquinària 
a les zones estrictament necessàries per restringir al màxim la compactació del terreny. 
- A mesura que finalitzin les obres es restauraran els talussos i les zones afectades incorporant la 
terra vegetal apilada. Ës de suma importància que l’aportació de la terra vegetal i les 
revegetacions es realitzin consecutivament per evitar l’erosió dels talussos. 
 
5.2.2 PROTECCIÓ D’AIGÜES SUPERFICIALS I SUBTERRÀNIES 
 
Les component i característiques que ens ajuden a definir la qualitat de les aigües són: les sals dels 
ions clorurs (Cl-), Sulfat (SO4), Calci (Ca++), Magnesi (Mg++), Sodi (Na+), Potassi (K+), compostos 
nitrogenats (NO3-, NO2-, NH4+), matèria orgànica, compostos tòxics inorgànics, metalls pesats i 
també elements radioactius i microorganismes patògens. La identificació de contaminació hídrica 
es farà a través d’un anàlisi que contemplarà el màxim possible d’aquests factors. 
 
Per al control de la qualitat de les aigües s’utilitzaran els valors-guia reflectits a la següent taula: 
 
PARÀMETRE VALORS-GUIA UNITATS 
pH 6,5 - 8,5 unitat de pH 
Conductivitat 400 S cm-1 a 200C 
Substàncies tòxiques (As, Cn, Cr, Ni, Pb) 50* µg/l 
Amoni (NH4) 0,95 mg/l 
Nitrats (NO3) 25 (50*) mg/l 
Nitrits (NO2) 0,1* mg/l 
Coure (Cu) 0,04 mg/l 
Zinc (Zn) 0,3 mg/l 
Matèries en suspensió Absència (25*) mg/l 
DBO5 6 mg O2/l 
Clor residual 0,005* g/l 
Oxígen dissolt 50* % de saturació de O2 
Plaguicides i substàncies similars     
per substància 0,1 g/l 
en total 0,5 g/l 
Taula 28. Valors de referència per al control de qualitat de l’aigua 
 
Les mesures correctores establertes en el projecte que han de contribuir a la millora de la qualitat 
de les aigües superficials i subterrànies afectades per l’obra són: 
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- Neteja de rebuigs i materials abocats en els llits fluvials: Les restes procedents dels moviments 
de terres i dipositats en les proximitats dels cossos d’aigua superficial hauran de ser retirats. 
L’època òptima serà la que presenti un índex de precipitacions més baix. 
- Seguiment de les obres properes als cossos d’aigua i a les zones de protecció d’aqüífers: Es 
controlaran les rampes de desguàs  i les cunetes construïdes en les immediacions dels cossos 
d’aigua i d’aqüífers per evitar combinacions perilloses per abocament. Com a mesura 
preventiva s’evitaran aquest tipus d’activitats en èpoques de fortes pluges. 
- Per evitar l’erosió i el conseqüent transport de materials sòlids a les rieres hauran de revegatr-
se els talussos en quan sigui possible. 
 
5.2.3 PROTECCIÓ DE SÒLS 
 
L’èxit de les plantacions i revegetacions depèn, en gran mesura, del substrat d’implantació de la 
nova vegetació. La següent taula mostra els valor-guia d’aplicació a les terres vegetals: 
 
Profunditat del sòl h > 20 cm 
Granulometria 
Fracció % 
250 - 75 mm < 25 
75 - 2 mm < 75 
< 2 mm > 20 
< 0,05 > 6 
Salinitat Sals solubles < 0,1% 
pH 8,5 > pH > 5,5 
Materia orgànica > 0,5% 
Nitrogen total > 0,1% 
Fòsfor assimilable > 5 mg/kg 
Potasi assimilable > 100 mg/kg 
Taula 29. Valors guia del substrat d’aplicació a les terres vegetals 
 
Per pal·liar la destrucció directa del sòl ocasionada per els moviments de terra, per desmunts i 
terraplens, o les causades per obres alienes, així com el seu deteriorament per compactació, 
contaminació, etc. Han estat previstes les següents mesures compensatòries: 
 
- Reutilització dels materials: La terra procedent de les excavacions haurà de ser reutilitzada per 
als terraplenats de l’obra sempre que sigui possible. La terra vegetal haurà de reunir les 
característiques indicades per els valors-guia. 
- Utilització de llots i material de rebuig: Aquests podran ser reutilitzats per al reblert en pedreres i 
zones de préstec associades a la construcció de la via. 
- Recuperació de la capa edàfica i apilament: A la fase constructiva haurà de preveure’s la 
reutilització de la capa edàfics superior per a les plantacions i revegetacions. 
- Redistribució de les terres vegetals: Un cop finalitzats els moviments de terres, desmunts i 
terraplens es fixaran les terres vegetals perfilant les noves superfícies. 
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5.2.4 PROTECCIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE 
 
Per a determinar la qualitat de l’aire s’analitzen dos paràmetres, les partícules en suspensió i els 
gasos contaminants. S’aplicarà la legislació vigent i els seus valors-guia. 
 
La definició de mesures correctores referents als impactes sobre la qualitat de l’aire es complexa, 
tenint una política fora de l’àmbit dels EIA. En quant a les mesures correctores que contribuiran a 
mitigar l’efecte negatiu sobre l’atmosfera generat per les obres destaquen: 
 
- Risc permanent amb camió cisterna: Els camions transitats per la maquinària pesada haurien 
de ser regats permanentment per evitar afeccions respiratòries, falta de visibilitat, afeccions 
sobre la vegetació, etc. Els riscs seran menys nombrosos quan les pluges siguin abundants. Es 
realitzen regs periòdics que tindran en compte el règim de pluges i l’evapotranspiració del sòl. 
- Una bona senyalització dels desviaments del trànsit contribuirà a millorar la fluïdesa del trànsit i, 
per tant, a reduir l’impacte atmosfèric. 
 
5.2.5 PROTECCIÓ VEGETAL I DEL PAISATGE 
 
En quant a la integració paisatgística, es procurarà que la implantació de la via s’adapti al paisatge 
circumdant. Per minimitzar l’impacte produït a la superfície, en desmunts i terraplens, a les zones 
de préstec i abocadors i altres zones amb instal·lacions auxiliars, es farà un seguiment de les 
mesures compensatòries definides de la següent manera: 
 
- Plantació d’arbres i arbusts: Les dones degradades  per les obres es revegetaran amb planta 
autòctona. Aquesta mesura ha de permetre la colonització progressiva del terreny esbrossat per 
aquestes espècies vegetals. Es mantindrà la zona de seguretat establerta per el Decret 
130/1998. 
- Hidrosembres: Alguns talussos rebran aquest tipus de tractament, que consistiran en la sembra 
de prats utilitzant mescles de llavors de vegetació autòctona i potencial de la zona. Aquestes 
hidrosembres no es realitzaran en els mesos de sequera estival. 
- Morfologia de talussos: S’aconsella que els talussos siguin el més estesos possible, evitant talls 
de gran magnitud en els desmunts. S’evitaran també superfícies totalment planes ja que 
aquestes contrasten amb la forma dels talussos naturals. Es procurarà que l’establiment dels 
talussos es realitzi a l’època de pluges dèbils per evitar escorrenties. De la mateixa manera, 
s’inspeccionarà durant la construcció de la via que les trinxeres, terraplens, rases auxiliars i 
desmunts drenin les aigües sobrants cap a les pendents previstes per evitar descalçaments i 
escorrenties. 
- Les esbrossades  i aclarides es limitaran a les zones estrictament necessàries. 
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5.2.6 PROTECCIÓ DE LA FAUNA 
 
Per minimitzar l’impacte produït a la fauna es farà el seguiment de les mesures compensatòries 
definides de la següent manera: 
 
- Evitar al màxim la pèrdua o alteració d’hàbitats naturals i hàbitats d’espècies, amb particular 
atenció a la possible afecció a zones de nidificació i alimentació de les aus rapinyaires 
mencionades en aquest estudi. 
- Els treballs constructius hauran de programar-se fora dels períodes de reproducció de les aus. 
- Assegurar que els abocadors, zona d’extraccions i dipòsits de maquinària s’hagi situat en zones 
poc sensibles per la fauna. 
- Es farà un seguiment durant la fase de construcció per detectar possibles passos de fauna i, en 
cas que es cregui necessari, s’establiran mesures addicionals, com la instal·lació d’una tanca 
perimetral de tancament especialment dissenyada per a la protecció de la fauna. 
- Es revegetaran, en quan sigui possible, les zones afectades per les obres per restituir possibles 
hàbitats faunístics. 
 
5.2.7 SOROLLS 
 
En quant al control de sorolls durant les fases de construcció i explotació de la via, haurà d’evitar-se 
la superació dels valors límit establerts en la Resolució de 30 d’Octubre de 1995, per la qual 
s’aprova una ordenança municipal tipus, reguladora del soroll i de les vibracions. En aquesta 
resolució s’estableixen, segons unes categories de sensibilitat acústica del territori, els sorolls 
associats a uns nivells d’immissió de soroll. 
 
Per al control de soroll a la fase constructiva i d’explotació s’adoptaran els següents valors-guia: 
 
Profunditat del sòl 
Zones de sensibilitat acústica Descripció Diurn* Nocturn* 
Zona A 
Zona de sensibilitat acústica alta, que comprèn 
tots els territoris que demanden una protecció 
alta contra el soroll 
60 50 
Zona B 
Zona de sensibilitat acústica moderada, que 
comprèn tots els territoris que adtmeten una 
percepció mitja contra el soroll 
65 55 
Zona C 
Zona de sensibilitat acústica baixa, que comprèn 
tots els territoris que admeten una percepció 
elevada contra el soroll 
70 60 
*Diurn: de 7 a 22 hores. Nocturn. De 22 a 7 hores. 
  Taula 30. Valors-guia d’immissió 
 
5.2.8 PROTECCIÓ CULTURAL 
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- Serà necessària l’execució de cales arqueològiques prèvies a l’execució del projecte per evitar 
la destrucció de possibles jaciments d’interès arqueològic. 
- Serà necessària la realització d’un seguiment arqueològic de l’obra durant les fases que 
comporten moviments de terres amb la finalitat de documentar la presència de possibles 
jaciments arqueològics no observables superficialment. 
 
5.3 PLA D’OBRA AMBIENTAL 
 
La redacció del Pla d’Obra Ambiental té com a objectiu crear una eina per al control exhaustiu de 
l’obra in situ. El pla inclou la descripció detallada de tots els procediments necessaris per a la 
implantació de les mesures correctores prescrites, així com les directrius ambientals a seguir durant 
la construcció. 
 
És imprescindible que el Pla d’Obra Ambiental i el Pla d’Obra Constructiu siguin compatibles. Cada 
treball haurà de ser constata i aprovat abans de ser iniciat. 
 
5.4 REALITZACIÓ D’UN LLIBRE D’OBRA AMBIENTAL 
 
De la mateixa manera que en el procés constructiu, es redactarà el Llibre d’Obra Ambiental que 
recollirà totes les incidències relacionades amb l’execució de les obres ambientals. També es recull 
l’aplicació de les mesures correctores, localitzant-les espacial i temporalment i realitzant anotacions 
periòdiques valorant la seva eficàcia. 
 
5.5 REALITZACIÓ D’INFORMES PERIÒDICS 
 
S’elaboraran informes mensuals on s’avaluaran les dades recollides en el Llibre d’Obra Ambiental i 
s’informarà sobre l’estat actual de les mesures correctores i la seva evolució. D’aquesta manera, 
s’inclourà la valoració de l’eficàcia de les mateixes i, en cas de l’aparició de nous impactes no 
recollits en l’EIA, es realitzarà una descripció dels mateixos i es redactaran les corresponents 
mesures correctores. 
 
A continuació, s’inclou una relació dels informes a realitzar i de la seva periodicitat: 
 
Informes mensuals 
 
- Informe sobre desafecció de zones excloses. 
- Informe sobre condicions generals de l’obra. 
- Informe sobre protecció i conservació dels sòls i la vegetació. 
- Informe sobre les mesures de protecció d’aqüífers. 
- Informe sobre les mesures de la fauna 
- Informe sobre les mesures de prospecció d’arqueologia i mesures de protecció. 
- Informe sobre la recuperació ambiental i integració paisatgística de l’obra. 
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Informes semestrals durant els tres anys següents a l’acta de recepció de l’obra 
 
- Informe sobre l’eficàcia de les mesures de protecció sobre la fauna 
- Informe sobre l’eficàcia, estat i evolució de les mesures adoptades per a la recuperació, 
restauració i integració paisatgística de l’obra i la defensa contra l’erosió 
 
Informes especials 
 
Es realitzaran informes especials davant de qualsevol situació especial que pugui suposar un risc o 
una alteració de qualsevol factor ambiental. 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
El present Estudi d’Impacte Ambiental es redacta en compliment del disposat en el Reial Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de 
construcció, tenint com a objectius la prevenció d’accidents laborals, malalties professionals i danys 
a tercers que les activitats i medis materials previstos puguin ocasionar durant l’execució del 
projecte de construcció de la variant de la carretera N-420 al seu pas per Corbera d’Ebre. 
 
Característiques del projecte: 
 
- Aquest projecte acadèmic té la clau: 722-PRO-CA-5799. 
- Sent el promotor l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de 
Barcelona (ETSECCPB) 
- Pertanyent a la demarcació de Catalunya 
- Director del projecte: Isacó Pérez Sosa. 
- Autor del projecte: Gerard Rodríguez Dalmau 
- Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte: Gerard Rodríguez Dalmau 
- Redactat a: Barcelona 
- Data de finalització del projecte: 11 de maig de 2012. 
- L’única carretera que es veu afectada per el traçat és l’actual N-420. 
- La ubicació de l’obra és a la província de Tarragona, als voltants del municipi de Corbera 
d’Ebre. 
- El Pressupost d’Execució Material de l’Estudi de Seguretat i Salut és de CENT CINCUANTA 
VUIT MIL CENT VINT I TRES AMB SETANTA CINC EUROS , (.158.123,75 €), 
- El Pressupost d’Execució Material del Projecte de construcció de la variant de Corbera d’Ebre, 
expressat en euros, és el següent: 
 
ACTIVITAT IMPORT 
Treball previs i demolicions 47.540,56 € 
Moviment de terres 171.579,89 € 
Drenatge 134.555,42 € 
Ferms i paviments 913.442,44 € 
Estructures 2.075.096,02 € 
Senyalització, abalisament i defenses 130.666,29 € 
Mesures correctores 31.854,00 € 
Partides alçades 193.173,10 € 
TOTAL 3.698.107,72 € 
Taula 1. Pressupost per activitats 
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1.1 DESCRIPCIÓ DE L’OBRA PROJECTADA 
 
El present projecte comprèn les obres a realitzar per la variant de Corbera d’Ebre, a la comarca de 
la Terra Alta, província de Tarragona. 
 
El traçat de la carretera té una longitud de 2.672 metres i ha estat dissenyada per a una velocitat de 
projecte de 100 km/h. El traçat de la variant discorre al llard de la zona de cultiu situada al sud del 
urbà de Corbera d’Ebre i de manera més o menys paral·lela a la llera del Riu Sec. 
 
El traçat de la variant s’inicia en el punt corresponent al PK 804,5 de la carretera N-420 actual i 
finalitza a prop del PK 806,6, on connecta amb la carretera N-420 actual. 
 
Al llarg d’aquest traçat s’han definit dos enllaços. L’enllaç Corbera d’Ebre-Est és una intersecció en 
Y, que permet l’accés al nucli urbà de Corbera d’Ebre mitjançant l’actual N-420. L’enllaç Corbera 
d’Ebre-Est es tracta també d’una intersecció en Y i permet l’accés al centre urbà de Corbera d’Ebre 
mitjançant la N-420 actual. 
 
Per el que respecta a les estructures, s’han definit 3 passos inferiors i accés a camins que han 
estat interceptats per la traça de la variant, i 2 viaductes. 
 
El drenatge transversal ha estat solucionat mitjançant el disseny de 3 marcs de formigó armat. 
Aquests marcs de formigó no tenen únicament funció de drenatge, sinó que alguns d’ells són 
utilitzats com passos de fauna i accessos a camins. 
 
El paquet de ferms definit per la Variant de Corbera d’Ebre correspon a la secció tipus 222, al tenir 
una categoria de trànsit T2 sobre una explanada de categoria E2. Aquesta està formada per 18 cm 
de mescla bituminosa i 22 cm de sòl-ciment  en capa subbase. La capa de mescal bituminosa està 
formada per 4 cm de mescla bituminosa AC16 surf B60/70 D, seguits de 6 cm de AC22 bin B60/70 
S àrid calcari i finalment una AC32 base B60/70 G d’àrid calcari de 8 cm. 
 
Els regs d’adherència seran de tipus ECR-2d-m i ECR-1d i aniran entre capes bituminoses menter 
que entre capa bituminosa i les capes tractades amb ciment s’utilitzarà un reg de curat previ al 
d’adherència. El tipus de betum a utilitzar per a les mescles bituminoses serà B60/40. 
 
Els moviments de terres es caracteritzen per tenir excés de terres per a la formació de terraplens i 
explanada tipus E2 i, en conseqüència, no serà necessari disposar de cap préstec per al terraplè 
però si per la reposició de camins. El pendent dels talussos serà de 3H:2V i serà revegetada 
mitjançant hidrosembra o replantació en aquells casos que la geologia ho permeti. 
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1.2 PLA D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
Aquest apartat resumeix el contingut de l’Annex 14 i pretén establir una previsió del temps 
d’execució de l’obra així com el nombre de treballadors necessaris per a la seva construcció. 
 
Es preveu un nombre màxim aproximat de 20 persones en període punta per a l’execució de l’Obra 
i de 15 treballadors de mitja. 
 
La duració estimada dels treballs d’execució de l’obra és de 17 mesos. 
 
Els oficis que intervenen en el desenvolupament de l’obra s’enumeren a continuació: 
 
Capatàs Ajudant ferrallista 
Oficial 1ª Ajudant muntador 
Oficial 1ª paleta Ajudant 
Oficial 1ª ferrallista Manobra 
Oficial 1ª muntador Manobra especialista 
Oficial 1ª obra pública Peó d'obra 
Oficial 1ª jardiner Operadors de maquinària de moviment de terres 
Oficial 1ª llenyataire Operadors de maquinària d'elevació 
Col·locadors asfalt Ferrallistes 
Encofradors Muntadors de prefabricats de formigó 
Soldadors Muntadors de tubs 
Pintors Muntadors de paviment 
Impermeabilitzadors Instal·ladors elèctrics 
Instal·ladors senyalització   
Taula 3. Oficis que intervenen en el desenvolupament de les obres 
1.3 MARC JURÍDIC 
 
Com s’ha dit en el primer apartat d’aquest annex, aquest Estudi de Seguretat i Salut es redacta en 
compliment del disposat en el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes 
de seguretat i salut en les obres de construcció, l’article 4 del qual estableix les condicions 
d’obligatorietat per als projectes tècnics de construcció, venint reglamentàriament exigit en el 
present cas. 
 
D’acord amb això, aquest estudi ha de ser complementat, abans del començament de l’obra, per el 
pla de seguretat i salut elaborat per el contractista. Aquest pla desenvoluparà les mesures 
preventives previstes a l’estudi, adaptant aquestes a les tècniques i solucions que han de posar-se 
finalment en obra. Eventualment, el pla de seguretat i salut podrà proposar alternatives preventives 
a les mesures planificades aquí, en les condicions establertes a l’article 7 del ja citat Reial Decret 
1627/1997. En el seu conjunt, el pla de seguretat i salut constituirà el conjunt de mesures i 
actuacions preventives derivades d’aquest estudi, que el contractista es compromet a disposar en 
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les diferents activitats i fases de l’obra, sense perjudici de les modificacions i actualitzacions que es 
puguin donar, en les condicions reglamentàries establertes. 
 
La base legal d’aquest estudi, així com del citat Reial Decret 1627/97, dictat en el seu 
desenvolupament, es la Llei 31/1995 de 10 de novembre, de prevenció de riscos laborals, el 
desenvolupament reglamentari del qual, és d’aplicació directa a l’Estudi de Seguretat i Salut, en 
tant que estableix normes que han de ser observades parcial o totalment en la seva redacció i 
posterior compliment que, sense perjudicis de les recollies en el plex de condicions d’aquest estudi, 
es concreten en les següents: 
 
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (B.O.E. del 10-11-95). 
Modificacions en la Llei 50/1998, de 30 de desembre. 
- Llei 54/03, de Prevenció de Riscos Laboral, que reforma diversos articles de la Llei 31/95. 
- Estatut dels Treballadors (Reial Decret Legislatiu 1/95, de 24 de març) 
- Reglament dels Serveis de Prevenció (Reial Decret 39/97, de 17 de gener, B.O.E. 31-01-97). 
- Modificació del Reglament dels Serveis de Prevenció (Reial Decret 780/1998, de 30 d’abril, 
B.O.E. 01-05-98). 
- Desenvolupament del Reglament dels Serveis de Prevenció (O.M. de 27-06-97, B.O.E. 04-07-
97). 
- Reglament sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció (Reail 
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, B.O.E. 25-10-97). 
- Reglament sobre disposicions mínimes en matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el 
Treball (Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, B.O.E. 23-04-97). 
- Reglament sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball (Excepte 
Construcció) (Reial Decret 486/97, de 14 d’abril, B.O.E. 23-04-97). 
- Reglament sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació de 
Càrregues (Reail decret 487/1997, de 14 d’abril, B.O.E. 23-04-97). 
- Reglament sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al treball amb Equips que 
inclouen Pantalles de Visualització (Reial Decret 488/1997, de 14 d’Abril, B.O.E. 23-04-97). 
- Reglament de Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb  l’Exposició 
d’Agents Biològics durant el treball (Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, B.O.E. 24-05-97). 
- Adaptació en funció del progrés tècnic del Reial Decret 664/1997 (Ordre de 25 de març de 
1998, correcció d’errors el 15 d’abril). 
- Reglament de Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a agents 
Cancerígens durant el treball (Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, B.O.E. 24-05-97) 
- Reglament sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la utilització per els 
treballadors d’Equips de Protecció Individual (Reial Decret 773/1997, de 22 de maig, B.O.E. 12-
06-97). 
- Reglament sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització per els 
treballadors dels Equips de Treball (Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, B.O.E. 07-08-97). 
- Reial Decret 949/1997, de 20 de juny, per el que s’estableix el certificat de professionalitat de 
l’ocupació de prevencionista de riscos laborals. 
- Reial Decret 216/1999, de 5 de febrer, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en el 
treball en l’àmbit de les empreses de treball temporal. 
- Reial Decret 374/2001, de 6 d’abril, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors 
contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball. 
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- Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i 
seguretat dels treballadors davant dels risc elèctric. 
- Ampliació 1 normativa de l’Estat. 
 
Addicionalment, en la redacció del present estudi, tal i com s’especifica en el plec de condicions del 
mateix, s’observen les normes, guies i documents de caràcter normatiu que han estat adoptades 
per altres departaments ministerials o per diferents organismes i entitats relacionades amb la 
prevenció i amb la construcció, en particular las que han estat emeses per l’Institut Nacional de 
Seguretat i Higiene del Treball, per el Ministeri d’Indústria, per les Comunitats Autònomes, així com 
normes UNE i ISO d’aplicació. 
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2 AVALUACIÓ DE RISCOS EN EL PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ 
 
L’estudi d’identificació i avaluació dels riscos potencials  existents en cada fase de les activitats 
constructives o per conjunts de talls de l’obra projectada, es du a terme mitjançant la detecció de 
necessitats preventives en cadascuna d’aquestes fases, mitjançant l’anàlisi del projecte i de les 
seves definicions, les seves previsions tècniques contingudes en el seu plec de condicions. 
 
El resum de l’anàlisi de necessitats preventives es desenvolupa a les pàgines annexes, mitjançant 
l’estudi de les activitats i talls del projecte, la detecció i identificació de riscs i condicions perilloses 
en cadascun d’ells i posterior selecció de les mesures  preventives corresponents en cada cas. 
L’avaluació, resumida en les següents pàgines, es refereix òbviament a aquells riscos o condicions 
insuficients que no han pogut ser resoltes o evitades totalment abans de formalitzar aquest estudi 
de Seguretat i Salut. 
 
S’entén per risc aquella “probabilitat que la capacitat per ocasionar danys s’actualitzi de manera 
imminent, de tal manera que, de no actuar o realitzar alguna actuació externa (per exemple, 
supressió del risc o substitució del perill en el seu origen, o si això no és possible fer ús d’un 
sistema de protecció col·lectiva, etc.), pugui desenvolupar-se amb tota probabilitat un accident. 
 
D’altra banda, s’entendrà per accident tot “succés anormal no estimat ni desitjat, que obeeix a 
fenòmens naturals i que trencant la continuïtat del treball, dóna com a resultat un dany físic a les 
persones o un dany material al patrimoni de l’empresa o a tercers”. 
 
Realitzar una avaluació dels riscos que no s’han pogut evitar, comprèn el procés de valoració de 
les causes principals o bàsiques, que expliquen l’aparició de riscos que puguin comportar la 
possibilitat que s’actualitzin, amb potencialitat real de causar pèrdues (humanes i/o materials) en el 
lloc de treball. Aquestes causes es poden englobar en dues categories: condicions insegures i 
actes insegurs. 
 
Les condicions insegures són les circumstàncies físiques perilloses de caràcter ambiental, que 
influenciant les condicions de treball, poden permetre directament que es produeixi un accident 
(Factor tècnic). En canvi, un acte insegur és la violació de procediment de seguretat acceptat, que 
permet directament que es produeixi un accident (Factor humà). 
 
S’entendrà per riscos que no es poden evitar totes aquelles “energies físiques naturals”, fora de 
control, que en fase de Planificació de l’Acció Preventiva no s’han pogut eliminar. 
 
A partir de l’anàlisi de les diferents fases i unitats d’obra projectades, es construeixen les fitxes de 
talls i riscos que no han pogut ser evitats en projecte i sobre les que és precís establir les 
adequades previsions per a l’adopció de les mesures preventives corresponents, tal i com es 
detalla a continuació. 
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2.1 ACTIVITATS QUE COMPONEN L’OBRA PROJECTADA 
 
En relació amb les condicions de seguretat i salut laboral que han de produir-se al llarg de 
l’execució de l’obra projectada, les activitats constructives que en la mateixa es consideren de 
forma diferenciada són les següents: 
 
1. Moviment de terres 
1.1. Demolició i esbrossades 
- Demolició dels elements estructurals 
- Demolició i aixecament de ferms 
- Esbrossada i excavació de terra vegetal 
- Tala i retirada d’arbres 
1.2. Excavacions 
- Excavació per medis mecànics 
- Utilització d’explosius 
1.3. Terraplens i reblerts 
1.4. Rases i pous 
2. Estructures i obres de fàbrica 
2.1. Passos superiors 
- Fonamentacions superficials 
- Piles i llindes 
- Taulers de bigues prefabricades 
- Taulers construïts “in situ” 
- Acabats 
2.2. Passos inferiors executat “in situ” 
3. Ferms i paviments 
3.1. Ferm bituminós nou 
4. Serveis afectats 
4.1. Conduccions 
- Línies aèries de telefonia 
5. Interferències amb vies en servei (desviaments, talls, etc.) 
5.1. Retirada i reposició d’elements 
6. Activitats diverses 
6.1. Replanteig 
- Replanteig de grans moviments de terra 
- Replanteig en obres de fàbrica o treballs localitzats 
7. Senyalització, abalisament i defensa de via de nova construcció 
8. Petites obres de fàbrica 
9. Actuacions a l’obra dels serveis tècnics 
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2.2 EQUIPS DE TREBALL, MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS PREVISTES 
 
Les màquines, instal·lacions d’obra i equips de treball que poden ser utilitzats durant l’execució de 
l’obra, en quant a elements generadors de condicions de treball perilloses o riscos per als 
treballadors, es relacionen a continuació. Les condicions de seguretat d’aquestes màquines i 
equips o d’aquells que, efectivament, siguin finalment utilitzats pel contractista, seran exigibles a 
l’obra i, com a tals, figuren en el plec de condicions del present estudi. 
 
1. Maquinària de moviment de terres 
- Bulldozers i tractors 
- Pales cargadores 
- Motoanivelladores 
- Retroexcavadores 
- Rodets vibrants 
- Pisons 
- Camions i dúmpers 
- Motobolquets 
 
2. Mitjans de formigonat 
- Plantes de formigonat 
- Camió formigonera 
- Bomba autopropulsada de formigó 
- Vibradors 
 
3. Mitjans de fabricació i posada en obra de ferms i paviments 
- Centrals de fabricació de mescles bituminoses 
- Estenedora d’aglomerat asfàltic 
- Compactador de pneumàtics 
- Equip de prefissuració 
- Rodet vibrant autopropulsat 
- Camió basculant 
- Fresadora de paviment 
 
4. Apilament i emmagatzament 
- Apilament de terres i àrids 
- Apilament de tubs, marcs, elements prefabricats, ferralla 
- Emmagatzematge de pintures, desencofrant, combustibles 
 
5. Instal·lacions auxiliars 
- Instal·lacions elèctriques provisionals d’obra (grups electrògens) 
- Maquinària i eines diverses 
- Camió grua 
- Compressors 
- Martells pneumàtics 
- Serra circular de taula 
- Pistola fixaclaus 
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- Trepant portàtil 
- Eines manuals 
 
2.3 IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 
 
Per a cadascuna de les activitats constructives, màquines, equips de treball i instal·lacions 
previstes en les diferents fases de l’obra projectada, s’identifiquen i relacionen els següents riscos i 
condicions perilloses de treball que resulten previsibles durant el curs de l’obra. 
 
2.3.1 RISCOS RELACIONATS AMB LES ACTIVITATS D’OBRA 
 
1. Moviment de terres 
 
1.1. Demolició i esbrossades 
 
- Demolició d’elements estructurals 
 
Una brigada s’enderrocarà amb pala i retroexcavadora les edificacions, murs i altres obres de 
fàbrica que en general es troben a la zona de la traça. 
 
En tot enderroca la Direcció Tècnica haurà de passar acurada visita a les edificacions i 
estructures de formigó prèviament a la seva demolició, per apreciar la resistència de 
cadascuna, ordenant els apuntalaments que fossin necessaris des del punt de vista de 
seguretat. 
 
El material anirà a abocador o lloc d’ocupació, fent-se el transport mitjançant bolquets que es 
cargaran amb pales carregadores. 
 
• Atrapament per enfonsaments prematurs o anormals dels elements a demolir. 
• Atropellaments 
• Despreniment de materials 
• Projecció de partícules 
• Caigudes de persones al mateix nivell 
• Caigudes de persones a diferents nivell 
• Polsegueres que disminueixin la visibilitat 
• Soroll 
• Vibracions 
• Bolcada de màquines i vehicles 
 
- Demolició i aixecament de ferms 
 
Les demolicions de ferm es realitzaran mitjançant martell. 
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El material anirà a abocador o a lloc d’ocupació, fent-se el transport mitjançant bolquets que es 
carregaran amb pales carregadores. 
 
• Projecció de partícules 
• Atropellaments 
• Lliscaments de vessant provocats pel mal posicionament de la maquinària 
• Caigudes de persones al mateix nivell 
• Polsegueres que disminueixin la visibilitat 
• Soroll 
• Vibracions 
• Bolcades de màquines i vehicles 
 
- Esbrossada i excavació de terra vegetal 
 
L’esbrossada de la zona de matoll i les excavacions s’escometran amb tractor d’erugues, pala 
carregadors i camions. 
 
La terra vegetal necessària per al revestiment de talussos  s’apilarà, mentre que el material 
sobrant anirà a abocador. 
 
Aquest transport es farà amb camions bolquet. 
 
• Atropellaments 
• Caigudes de persones al mateix nivell 
• Picadures d’insectes 
• Ambient pulvigen 
• Polsegueres que disminueixin la visibilitat 
• Soroll 
• Atrapaments per erosions de desmunt 
• Vibracions 
• Col·lisió de màquines i vehicles 
 
- Tala i retirada d’arbres 
 
Previ a l’esbrossada una brigada enderrocarà amb tractor i trossejarà amb motoserra, destrals, 
etc., els arbres de gran fama o afectats per les obres. 
 
• Talls o amputacions 
• Lesions per incrustament de branques o estelles 
• Picadures d’insectes 
• Atropellaments 
• Caigudes de persones al mateix nivell 
• Caigudes de persones a diferent nivell 
• Soroll 
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1.2. Excavacions 
 
• Excavació per mitjans mecànics 
 
La terra de les excavacions que sigui apta anirà per a compensació de terres, i la resta a abocador. 
Aquest transport es farà amb camions bolquet. 
 
Per a la refinació de talussos s’utilitzarà la motoanivelladora. 
 
Durant els treballs d’excavació, en general, s’adoptaran les precaucions necessàries per evitar 
esfondraments, segons la naturalesa i condicions de terreny i la forma de realitzar-los. 
 
Els treballs d’excavació en sòls i roca fracturada es duran a terme mitjançant retroexcavadora, 
escarificador o tractor sobre erugues. Posteriorment es fa la càrrega i transport a abocador o a 
diferents punts de la traça per a la seva ubicació en reblerts. 
 
• Atropellaments i cops per maquinària i vehicles d’obra 
• Atrapaments de persones per maquinària 
• Col·lisions i bolcada de maquinària  o vehicle d’obra 
• Caigudes del personal a diferent nivell 
• Corriments o despreniments del terreny 
• Caiguda d’objectes 
• Explosió d’enginys enterrats 
• Polsegueres que disminueixin la visibilitat 
 
- Utilització d’explosius 
 
Les explosions es realitzaran amb goma-2. 
 
El material anirà a abocador o a lloc d’ocupació, fent-se el transport mitjançant bolquets que es 
carregaran amb pales carregadores. 
 
• Detonacions incontrolades durant el transport d’explosius (danys a tercers) 
• Detonacions incontrolades durant la manipulació dels explosius 
• Esfondraments o despreniments en l’excavació 
• Esfondraments, vibracions o despreniments induïts en les immediacions 
• Projecció de partícules 
• Projecció de pedres o objectes 
• Soroll 
• Trauma sonor 
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1.3. Terraplens i reblerts 
 
Els passos a seguir en l’execució dels terraplens són: 
 
- Habilitar pista en la base del terraplè amb tractor 
- Netejar el terreny i escarificar, en cas necessari, amb tractor 
- Vertir amb camions bolquet el material i estendre’l amb tractor d’erugues o sobre pneumàtics. 
- Rasantejar amb motoanivelladora, humectar amb camió cubà i compactar amb rodet vibrant. 
 
L’execució d’explanada millorada té un procés i maquinària anàlogs (abocar-rasantejar-regar-
compactar). 
 
- Atropellaments i cops per maquinària i vehicles d’obra 
- Atrapaments de persones per maquinàries 
- Col·lisions i bolcades de maquinària o vehicles d’obra 
- Caigudes del personal a diferent nivell 
- Polsegueres que disminueixin la visibilitat 
- Soroll 
 
1.4.  Rases i pous 
 
- Rases 
 
En l’excavació en rasa es procedirà al buidat d ela mateixa i un cop acabades les operacions que 
fossin necessàries realitzar en ella, s’omplirà l’espai no ocupat, compactant el material 
adequadament. 
 
- Despreniment de parets de terreny 
- Caigudes de persones al mateix nivell 
- Caigudes de persones a diferent nivell 
- Inundacions per ruptura de canonades o grans pluges 
- Caigudes d’objectes sobre els treballadors 
- Atrapaments de persones per maquinària 
- Atropellaments i cops per vehicles d’obra o maquinària. 
- Afecció a edificis o estructures pròximes 
- Ambient pulvígeno 
- Soroll 
 
2. Estructures i obres de fàbrica 
2.1. Passos superiors 
- Cimentacions superficials 
La excavació s’efectuarà amb pales carregadores, escarificadores i martell picador si és en 
roca. 
 
La terra de les excavacions que sigui apta anirà per a compensació de terres, i la resta a 
abocador. Aquest transport es farà en camions bolquets. 
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• Caiguda de persones a diferent nivell 
• Caiguda de persones  al mateix nivell 
• Caiguda d’objectes a l’interior 
• Atropellaments, cops i bolcades de les màquines i vehicles d’obra 
• Atrapament per caiguda o corriment de terres 
• Ferides amb objectes punxants 
• Esquitxades de formigó 
 
- Piles i estreps 
 
Els estreps es construeixen independentment amb encofrats lliscants o trepants. Les piles seran 
formigonades “in situ” 
 
• Caiguda de persones a diferents nivell 
• Caiguda de persones al mateix nivell 
• Caiguda d’eines o objectes des de les plataformes de treball 
• Mals d’altura (vòmits, marejos...) 
• Incendi dels encofrats 
• Fallida de l’encofrat 
• Atropellament, cops i bolcades de les màquines i vehicles d’obra 
• Aplastaments o cops per càrregues suspeses 
• Ferides amb objectes punxants 
• Esquitxades de formigó 
 
- Taulers de bigues prefabricades 
 
En els passos de bigues, aquestes es col·loquen amb grues mòbils sobre camió. Els espais entre 
bigues s’omplen mitjançant encofrat perdut o lloses pretensades, després es ferralla i finalment es 
formigona el tauler. 
 
Les grues tindran la potència i abast necessaris. 
 
El procediment per a l’elevació i descens de les càrregues i bigues es realitzarà evitant tota 
arrancada o parada brusca i es farà, sempre que sigui possible, en sentit vertical per evitar el 
balanceig. 
 
• Caiguda de persones a diferents nivell 
• Caiguda de persones al mateix nivell 
• Caiguda d’eines o objectes des de les plataformes de treball 
• Atropellament, cops i bolcades de les màquines i vehicles d’obra 
• Aplastaments o cops per càrregues suspeses 
• Ferides amb objectes punxants 
• Interferència amb vies en servei 
• Cremades amb bufador 
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• Èczemes amb desencofrant 
• Esquitxades de formigó 
• Bolcada de grues 
 
- Acabats 
 
• Caiguda de persones al mateix nivell 
• Ferides amb ocjectes punxants 
 
2.2. Passos inferiors 
 
- Executat “in situ” 
 
• Caiguda de persones a diferent nivell 
• Esfondrament de la cintra o de l’encofrat 
• Atropellaments, cops i bolcades de les màquines i vehicles d’obra 
• Aplastaments o cops per càrregues suspeses 
• Ferides amb objectes punxants 
• Interferència amb vies en servei 
 
3. Ferms i paviments 
 
3.1. Ferms bituminós nou 
 
Reg curat, reg d’adherència i extensió d’1 capa aglomerat amb bituminadora estenedora amb 
tremuja sobre la que descarreguen el material els camions bolquet. 
 
- Subbase de sòl-ciment i reg de curat 
- Reg d’adherència amb bituminadora i estès d’aglomerat en capa base. 
- Reg d’adherència amb bituminadora i estès d’aglomerat en capa intermèdia. 
- Reg d’adherència amb bituminadora i estès d’aglomerat en capa de rodadura 
- Equips de compactació: tàndem de rodets mecànics i compactador pesat de pneumàtics 
 
• Caigudes al mateix nivell 
• Atropellaments 
• Cops i xocs de maquinària 
• Accidents del tràfic d’obra 
• Atrapaments per les parts mòbils de la maquinària 
• Polsegueres que disminueixin la velocitat 
• Soroll 
• Esquitxades per utilització de productes bituminosos 
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4. Serveis afectats 
 
4.1. Conduccions 
 
- Línies aèries de telefonia 
- Sobreesforços 
 
5. Interferències amb vies en servei (desviaments, talls, etc.) 
 
5.1. Retirada i reposició d’elements 
 
- Invasió de la calçada amb eines o elements 
- Ferides amb eines 
- Polsegueres que disminueixin la visibilitat 
- Soroll 
 
6. Activitats diverses 
 
- Replanteig de grans moviments de terra 
 
• Lliscament de vessant 
• Caiguda d’objectes o roques per el talús 
• Torçades 
• Picadures d’animals o insectes 
 
- Replanteig en obres de fàbrica o treballs localitzats 
 
• Caigudes a diferent nivell 
• Caiguda d’eines 
 
7. Senyalització, abalisament i defensa de via de nova construcció 
 
En aquest apartat s’inclou la col·locació de defensa blonda, a més de la col·locació de senyals de 
trànsit definitiu i senyalització horitzontal. 
 
- Aixafament per caiguda de pòrtics o altres elements pesats 
 
• Ferides i talls amb eines o objectes punxants 
• Interferències amb el trànsit d'obra 
• Sobreesforços 
 
8. Petites obres de fàbrica i drenatge 
 
Sota aquesta denominació es recullen les obres executades amb elements de formigó i obres de 
formigó en massa o armat. 
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La realització d’aquestes obres comporta les següents fases: 
 
- En obres amb tubs 
 
• Preparació del terreny amb tractor, carregadora o retro. 
• Preparació de l'assentament dels tubs. 
• Col·locació de tubs amb grua mòbil. 
• Reforç de formigó. 
• Terraplenament d'abric. 
 
- En obres de formigó armat 
 
• Preparació del terreny. 
• Excavació de fonaments amb retroexcavadora. 
• Ferrallat i formigonat de fonaments. 
• Col · locació i formigonat (el formigonat es farà per abocament directe des de camió 
formigonera, amb bomba o amb grua auxiliar i cassó). 
• Desencofrat. 
• Terraplenat 
 Aixafament per caiguda de càrregues suspeses 
 Sepultament per esllavissada de terres 
 Dermatosis 
 Ferides amb eines o altres objectes punxants 
 Polsegueres que disminueixin la visibilitat 
 
9. Actuacions a l’obra dels serveis tècnics 
 
- Accidents de trànsit “in itinere” 
- Caigudes a diferent nivell 
- Atropellaments 
 
2.3.2 RISCOS DE LA MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPS DE TREBALL 
 
1. Maquinària de moviment de terres 
 
- Bulldozers i tractors 
• Aclarida i esbrossada 
• Demolicions 
• Excavacions per mitjans mecànics 
• Formació d'esplanada 
• Terraplens 
 Atropellament o cops a persones per màquines en moviment 
 Lliscaments i / o bolcades de màquines sobre plans inclinats del terreny 
 Caigudes a diferent nivell de persones des de la màquina 
 Xocs de la màquina amb altres o amb vehicles 
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 Contacte amb línies elèctriques aèries o soterrades 
 Atrapaments per útils o transmissions 
 Ambients pulvígens 
 Polsegueres que disminueixin la visibilitat 
 Soroll 
 
- Pales carregadores 
 
Talls en els que es preveu utilitzar-la: 
 
• Aclarida i esbrossada 
• Excavacions per mitjans mecànics 
• Estesa de terra vegetal 
• Formació del ferm 
• Formació d'esplanada 
• Càrrega i descàrrega de canonades de formigó 
 Atropellament o cops a persones per màquines en moviment 
 Lliscaments i / o bolcades de màquines sobre plans inclinats del terreny 
 Desplom de talussos o de fronts d'excavació baix o sobre la màquina 
 Xocs de la màquina amb altres o amb vehicles 
 Contacte de la màquina amb línies elèctriques aèries o soterrades 
 Cops o projeccions de materials del terreny 
 Vibracions transmeses per la màquina 
 Polsegueres que disminueixin la visibilitat 
 Soroll 
 
- Motoanivelladores 
 
Talls en els que es preveu utilitzar-la: 
 
• Estesa de terra vegetal. 
• Terraplens. 
• Formació d'esplanada. 
• Formació de ferm, capa de sòl estabilitzat amb ciment. 
 Atropellament o cops a persones per màquines en moviment 
 Lliscaments i/o bolcades de màquines sobre plans inclinats del terreny 
 Màquina sense control, per abandonament del conductor sense desconnectar ni posar 
frens 
 Caigudes a diferent nivell de persones des de la màquina 
 Xocs de la màquina amb altres o amb vehicles Vibracions transmeses per la màquina 
 Polsegueres que disminueixin la visibilitat 
 Soroll 
 
- Retroexcavadores 
• Excavació de rases. 
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• Rebliment i compactació de rases. Canalitzacions. Subministrament i col · locació d'arbres. 
 Lliscaments i / o bolcades de màquines sobre plans inclinats del terreny 
 Màquina sense control, per abandonament del conductor sense desconnectar ni posar 
frens 
 Caigudes a diferent nivell de persones des de la màquina 
 Xocs de la màquina amb altres o amb vehicles 
 Contacte de la màquina amb línies elèctriques aèries o soterrades 
 Atrapaments per útils o transmissions Cremades en treballs de reparació o manteniment 
 Ambient pulvígen 
 Polsegueres que disminueixin la visibilitat 
 Soroll 
 
- Rodets vibrants 
 
Talls en els que es preveu utilitzar-la: 
• Formació de terraplens i farcits. 
• Formació d'abocador amb terres. 
 Atropellament o cops a persones per màquines en moviment 
 Lliscaments i / o bolcades de màquines sobre plans inclinats del terreny 
 Màquina sense control, per abandonament del conductor sense desconnectar ni posar 
frens 
 Caigudes a diferent nivell de persones des de la màquina 
 Atrapaments per útils o transmissions 
 Vibracions transmeses per la màquina 
 Ambient pulvígen 
 Polsegueres que disminueixin la visibilitat 
 Soroll 
 
- Pisones 
 
• Cops o aixafaments per l'equip Sobreesforços o lumbàlgies 
• Vibracions transmeses per la màquina 
• Polsegueres que disminueixin la visibilitat 
• Torçades per trepitjades sobre irregularitats o objectes 
• Soroll 
 
- Camins i dúmpers 
 
• Rebuigs i estassades. 
• Demolicions. 
• Transport de runes a abocador. 
• excavacions 
• Formació de terraplens i farcits. 
• Formació de explanades. 
• Formació d'abocador. 
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• Obres de fàbrica i de drenatge 
• Formació de ferms 
• Estructures. 
• Senyalització 
 Accidents de trànsit a incorporacions o desviaments des de / cap a l'obra 
 Vessament del material transportat 
 Atropellament o cops a persones per màquines en moviment 
 Lliscaments i / o bolcades de màquines sobre plans inclinats del terreny 
 Contacte de la màquina amb línies elèctriques aèries 
 Atrapaments per útils o transmissions 
 Cremades en treballs de reparació o manteniment 
 Cops o projeccions de materials del terreny 
 Vibracions transmeses per la màquina 
 Ambient pulvígeno 
 Polsegueres que disminueixin la visibilitat 
 
- Motobolquets 
 
Talls en els que es preveu utilitzar-la 
 
• Excavaciones.  
• Formación de explanadas y terraplén. Canalizaciones. 
• Mezclas bituminosas. 
 Atropellament o cops a persones per màquines en moviment 
 Lliscaments i / o bolcades de màquines sobre plans inclinats del terreny 
 Atrapaments per útils o transmissions 
 Cremades en treballs de reparació o manteniment 
 Vibracions transmeses per la màquina 
 Ambient pulvígeno 
 Polsegueres que disminueixin la visibilitat 
 Soroll 
 
2. Mitjans de formigonat 
 
- Plantes de formigonat 
 
Talls en els que es preveu utilitzar-la: 
 
• Formigó per estructures i drenatge 
 Caigudes a diferent nivell 
 Caigudes al mateix nivell 
 Contactes elèctric directes 
 Contacte elèctrics indirectes 
 Aixafament per caiguda de càrregues suspeses 
 Atrapaments 
 Dermatosis 
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 Cremades 
 
- Camió formigonera 
 
Talls en els que es preveu utilitzar-la: 
 
• Estructures i obres de drenatge 
 Accidents de trànsit a incorporacions o desviaments des de / cap a l'obra 
 Atropellament o cops a persones per màquines en moviment 
 Lliscaments i / o bolcades de màquines sobre plans inclinats o rases del terreny 
 Caigudes a diferent nivell de persones des de la màquina 
 Xocs de la màquina amb altres o amb vehicles 
 Atrapaments per útils o transmissions 
 Polsegueres que disminueixin la visibilitat 
 Soroll 
 
- Bomba autopropulsada de formigó 
 
Talls en els que es preveu utilitzar-la: 
 
• Estructures 
 Lliscaments i / o bolcades de màquines sobre plans inclinats o rases del terreny. 
 Caigudes a diferent nivell de persones des de la màquina 
 Atrapaments per útils o transmissions 
 Projeccions de formigó bombat sobre treballadors o públic 
 Projecció descontrolada de taps de formigó sec 
 
- Vibradors 
 
Talls en els que es preveu utilitzar-la: 
 
• Estructures 
 Contactes elèctrics directes 
 Contactes elèctrics indirectes. 
 Cops a altres operaris amb el vibrador 
 Sobreesforços 
 Lumbàlgies 
 Soroll 
 
3. Mitjans de fabricació i posada en obra de ferms i paviments 
 
- Centrals de fabricació de mescles bituminoses 
 
Talls en els que es preveu utilitzar-la: 
 
• Mescles bituminoses 
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 Caigudes al mateix nivell 
 Contactes elèctric directes 
 Cremades 
 Incendis 
 Ambient insà per emanacions bituminoses 
 Soroll 
 
- Estenedora d’aglomerat asfàltic 
 
Talls en els que es preveu utilitzar-la: 
 
• Mescles bituminoses 
 Atropellament o cops a persones per màquines en moviment 
 Caigudes a diferent nivell de persones des de la màquina 
 Xocs de la màquina amb altres o amb vehicles 
 Atrapaments per útils o transmissions 
 Ambient insalubre per emanacions bituminoses 
 Soroll 
 
- Compactador de pneumàtics 
 
Talls en els que es preveu utilitzar-la: 
 
• Ferms 
 Atropellament o cops a persones per màquines en moviment 
 Lliscaments i / o bolcades de màquines sobre plans inclinats del terreny 
 Atrapaments per útils o transmissions 
 Ambient insalubre per emanacions bituminoses 
 Soroll 
 
- Vibrant autopropulsat 
 
• Ferms 
 Atropellament o cops a persones per màquines en moviment 
 Lliscaments i / o bolcades de màquines sobre plans inclinats del terreny 
 Atrapaments per útils o transmissions 
 Ambient insalubre per emanacions bituminoses 
 Soroll 
 
- Camió basculant 
 
Talls en els que es preveu utilitzar-la: 
 
• Mescles bituminoses 
 Accidents de trànsit a incorporacions o desviaments des de / cap a l'obra 
 Vessament del material transportat 
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 Atropellament o cops a persones per màquines en moviment 
 Lliscaments i / o bolcades de màquines sobre plans inclinats del terreny 
 Contacte de la màquina amb línies elèctriques aèries 
 Atrapaments per útils o transmissions 
 Cops o projeccions de materials del terreny 
 Polsegueres que disminueixin la visibilitat 
 Soroll 
 
4. Aplec i emmagatzematge 
 
- Aplec de terres i àrids 
 
Talls en els que es preveu utilitzar-la: 
 
• Aplec d’àrids per a formigons (estructures i obres de drenatge) 
• Aplec de terres per formació de terraplens i farcits, esplanades. 
• Aplec de terra vegetal. 
 Inducció de corriments de terres excavacions properes 
 Esllavissades del propi estoc 
 Danys ambientals i/o invasió de propietats 
 
- Aplec de tubs, marcs, elements prefabricats, ferralla, etc. 
 
Talls en els que es preveu utilitzar-la: 
 
• A estructures i obres de drenatge 
 Desplom del propi estoc 
 Aixafament d'articulacions 
 Danys ambientals i / o invasió de propietats 
 Sobreesforços 
 Torçades 
 
- Emmagatzematge de pintures, desencofrant, combustibles, etc. 
 
Talls en els que es preveu utilitzar-la: 
 
• Pintures per a senyalització d'obres i definitiva. 
• Emmagatzematge de combustible per a maquinària. 
 Inhalació de vapors tòxics 
 Incendis o explosions 
 Dermatosis i irritació dels ulls per contacte o projecció de substàncies 
 Afeccions ambientals per fuites o vessaments 
 
5. Instal·lacions auxiliars 
 
- Instal·lacions elèctriques provisionals d’obra 
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• Contactes elèctrics directes 
• Contactes elèctrics indirectes 
• Manipulacions inadequades dels interruptors o seccionadors 
• Incendis per sobretensió 
 
6. Maquinària 
 
- Camió grua 
 
Talls en els que es preveu utilitzar-la: 
 
• Descàrrega de peces prefabricades de drenatge i estructures. Marcs de formigó. 
• Col·locació de geotèxtil en base de terraplè. 
• Col·locació d'encofrats. 
• Descàrrega de perfils i xapes d'acer. 
 Atropellaments 
 Bolcada de la grua 
 Aixafament per caiguda de càrrega suspesa 
 Contacte elèctric de la ploma amb línies aèries 
 Atrapaments per útils o transmissions 
 
- Grua mòbil 
 
Talls en els que es preveu utilitzar-la: 
 
• Peces prefabricades per a obres de drenatge (canonades de formigó). Peces prefabricades 
per a estructures (bigues "doble T" i bigues pastera). Pilotatge de formigó. 
• Col·locació de senyor ± ales (cants, banderoles, etc.) 
• Col·locació de suports de línies elèctriques 
 Atropellaments 
 Bolcada de la grua 
 Aixafament per caiguda de càrrega suspesa 
 Contacte elèctric de la ploma amb línies aèries 
 Cops a treballadors amb la ploma o amb la càrrega 
 Atrapaments per útils o transmissions 
 Vibracions 
 
- Compressors 
 
Talls en els que es preveu utilitzar-la: 
 
• Demolicions 
 Cops de "fuet" per les mànegues 
 Projecció de partícules 
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 Rebentades dels conductes 
 Inhalació de gasos d'escapament 
 Soroll 
 
- Martells pneumàtics 
 
• Projecció de partícules 
• Cops amb el martell 
• Sobreesforços o lumbàlgies 
• Vibracions 
• Rebentades en mànegues o filtres 
 
- Serra circular de taula 
 
• Talls o amputacions 
• Cops amb objectes acomiadats pel disc 
• Contactes elèctrics indirectes 
• Projecció de partícules 
• Ferides amb objectes punxants 
• Ambient pulvígeno 
• Soroll 
 
- Pistola fixaclaus 
 
• Abastos per trets accidentals de claus 
• Rebentada de la mànega a pressió 
• Caigudes al mateix nivell per excés d'empenta 
 
- Trepant portàtil 
  
• Trepants accidentals en les extremitats 
• Risc per imperícia 
• Caigudes al mateix nivell per ensopegada 
 
- Eines manuals 
 
• Risc per imperícia 
• Caiguda de les eines a diferent nivell 
• Caigudes al mateix nivell per ensopegada 
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3 MESURES PREVENTIVES A INSTALAR A L’OBRA 
3.1 MESURES GENERALS 
 
Per tal d'assegurar l'adequat nivell de seguretat laboral en l'àmbit de l'obra, són necessàries una 
sèrie de mesures generals a disposar en la mateixa, no sent aquestes susceptibles d'associar-
inequívocament a cap activitat o maquinària concreta, sinó al conjunt de l'obra. Aquestes mesures 
generals seran definides concretament i amb el detall suficient en el pla de seguretat salut de l'obra. 
 
3.1.1 MESURES DE CARÀCTER ORGANITZAT 
 
Formació i informació 
 
En compliment del deure de protecció, l'empresari ha de garantir que cada treballador rebi una 
formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, centrada específicament en 
el lloc de treball o funció de cada treballador. En la seva aplicació, tots els operaris rebran, en 
ingressar en l'obra o amb anterioritat, una exposició detallada dels mètodes de treball i els riscos 
que poguessin comportar, juntament amb les mesures de prevenció i protecció que d'emprar. Els 
treballadors seran àmpliament informats de les mesures de seguretat personal i col · lectiva que 
s'han d'establir en el tall a què estan adscrits, repetint aquesta informació cada vegada que es 
canviï de tall. 
 
El contractista facilitarà una còpia del pla de seguretat i salut a totes les subcontractes i treballadors 
autònoms integrants de l'obra, així com als representants dels treballadors. 
 
Serveis de prevenció i organització de la seguretat i salut de l’obra 
 
L'empresa constructora està obligada a disposar d'una organització especialitzada de prevenció de 
riscos laborals, d'acord amb el que estableix el Reial Decret 39/1997, esmentat: quan tingui una 
plantilla superior als 250 treballadors, amb Servei de Prevenció propi, mancomunat o aliè contractat 
a aquests efectes, en qualsevol cas degudament acreditat davant l'autoritat laboral competent o, en 
supòsits de menors plantilles, mitjançant la designació d'un o diversos treballadors, adequadament 
formats i acreditats a nivell bàsic, segons es s'estableix en el mencionat Reial Decret 39/1997. 
 
L'empresa contractista encomanar a la seva organització de prevenció la vigilància de compliment 
de les obligacions preventives de la mateixa, plasmades en el pla de seguretat i salut de l'obra, així 
com l'assistència i assessorament al Cap d'obra en totes les qüestions de seguretat es plantegin al 
llarg de la durada de l'obra. 
 
Com a mínim un dels treballadors destinats a l'obra posseirà formació i ensinistrament específic en 
primers auxilis a accidentats, amb l'obligació de atendre a aquesta funció en tots els casos en què 
es produeixi un accident amb efectes personals o danys o lesions, per petits que aquests siguin. 
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Tots els treballadors destinats a l'obra posseiran justificants d'haver passat reconeixements mèdics 
preventius i de capacitat per al treball a desenvolupar, durant els últims dotze mesos, realitzats en 
el departament de Medicina de l' Treball d'un Servei de Prevenció acreditat. 
 
El pla de seguretat i salut establirà les condicions en què es realitzarà la informació als treballadors, 
relativa als riscos previsibles en l'obra, així com les accions formatives pertinents. 
 
Model d’organització de la seguretat d’obra 
 
A fi d'aconseguir que el conjunt de les empreses concurrents en l'obra posseeixin la informació 
necessària sobre la seva organització en matèria de seguretat en aquesta obra, així com el 
procediment per assegurar el compliment del pla de seguretat i salut de l'obra per part de tots els 
seus treballadors, aquest pla de seguretat i salut contemplarà l'obligació que cada subcontracta 
designi abans de començar a treballar en l'obra, almenys: 
 
• Tècnics de prevenció designats per la seva empresa per a l'obra, que hauran planificar les 
mesures preventives, formar i informar als seus treballadors, investigar els accidents i incidents, 
etc. 
• Treballadors responsables de mantenir actualitzat i complet l'arxiu de seguretat i salut de la 
seva empresa en obra. 
• Vigilants de seguretat i salut, amb la funció de vigilar el compliment del pla de seguretat i salut 
per part dels seus treballadors i dels seus subcontractistes, així com d'aquells que, tot i no ser 
de les seves empreses, puguin generar risc per als seus treballadors. 
 
3.1.2 MESURES DE CARÀCTER DOTACIONAL 
 
Servei mèdic 
 
L'empresa contractista disposarà d'un Servei de vigilància de la salut dels treballadors segons el 
que disposa la Llei de prevenció de riscos laborals. 
  
Tots els operaris que comencin treballar en l'obra hauran d'haver passat un reconeixement mèdic 
general previ en un termini inferior a un any. els treballadors que han d'estar ocupats en treballs 
que exigeixin qualitats fisiològiques o psicològiques determinades hauran de passar 
reconeixements mèdics específics per a la comprovació i certificació d'idoneïtat per a tals treballs, 
entre els quals es troben els de gruistes, conductors, operadors de màquines pesades, treballs en 
alçada, etc. 
  
En cas d'accident en l'obra, es necessària informació sobre els hospitals i centres mèdics propers a 
la zona de projecte. Hi constaran els números de telèfon tant de serveis d'urgències com hospitals. 
En el document n º 2 del present estudi de seguretat i salut consta un plànol amb la ubicació dels 
hospitals pròxims i a continuació es detalla cadascun d'ells: 
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NOM HOSPITAL LOCALITAT DIRECCIÓ TELÈFON 
Comarcal de Móra d'Ebre Móra d'Ebre Benet Messeguer i Villaró, S/N 977401863 
Gestió Comarcal Hospitalària Sanitària Batea Cos, 10 977430971 
La Santa Creu Tortosa Mossèn Valls, 1 977500533 
Sant Joan de Reus S.A.M. Tortosa Passeig Joaquim Valls Bertomeu, 1 977504505 
Virgen de la Cinta Tortosa Esplanetes, 44-58 977519100 
Comarcal de la Seguridad Social Alcañiz C/Joaquín Repollés, S/N 978830100 
Fundació Privada Fass-Fundació 
Assitencial Sanitària i Social 
Vandellós Carretera de Móra, 13 977824216 
Comarcal Amposta Amposta C/Jacint Verdaguer,11 977700050 
Universitari Sant Joan de Reus Reus C/Sant Joan 977310300 
Universitari Joan XXIII Tarragona C/Doctor Mallafré,4 977295800 
Sant Pau i Santa Tecla Tarragona Rambla Vella, 14 977259900 
Taula 4. Centres hospitalaris propers a la zona de projecte 
 
En cas de gravetat serà recomanable dirigir-se a hospitals de la capital catalana com l'Hospital de 
Barcelona, Hospital Vall d'Hebron, Hospital de Bellvitge o Hospital Clínic. 
  
Farmaciola d'obra 
 
L'obra disposarà de material de primers auxilis en lloc degudament senyalitzat i d'adequat accés i 
estat de conservació, el contingut serà revisat setmanalment, reposant els elements necessaris. 
 
Instal·lacions de higiene i benestar 
 
D'acord amb l'apartat 15 de l'annex 4 del Reial Decret 1627/97, l'obra disposarà de les 
instal·lacions necessàries d'higiene i benestar. 
 
Donades les característiques habituals de les obres de carreteres, de linealitat i separació en l'espai 
dels diferents talls, i d'existir al llarg de la traça instal·lacions públiques d'higiene i benestar, el 
contractista podrà proposar en el seu pla de seguretat i salut l'ús per als treballadors d'aquestes 
instal·lacions, previ acord amb els seus propietaris i sempre que es compleixin les normes que 
estableix el Reial Decret esmentat. En tot cas els treballadors disposaran de mitjans de transport 
necessaris per l'ús d'aquestes instal·lacions, facilitats per l'empresa contractista. 
 
En el plec de condicions particulars de l'estudi de seguretat i salut es defineixen els criteris de 
disseny per a les instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors i en el document número 2 es 
detallen les dimensions i tipologia d'instal·lacions. 
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3.1.3 MESURES GENERALS DE CARÀCTER TÈCNIC 
 
El pla de seguretat i salut de l'obra establirà amb el detall necessari dels accessos i les vies de 
circulació i aparcament de vehicles i màquines en l'obra, així com les seves condicions de traçat, 
drenatge i afirmat, senyalització, protecció i abalisament. Les tanques autònomes de protecció i 
delimitació d'espais estaran construïdes a base de tubs metàl·lics soldats, tindran una alçada 
mínima de 90 cm i estaran pintades en blanc o en colors groc o taronja lluminosos, mantenint la 
seva pintura en correcte estat de conservació i no han de presentar indicis d'òxid ni elements 
doblegats o trencats. 
 
En relació amb les instal·lacions elèctriques d'obra, la resistència de les preses de terra no serà 
superior a aquella que garanteixi una tensió màxima de 24 V, d'acord amb la sensibilitat de 
l'interruptor diferencial que, com a mínim, serà de 30 mA per enllumenat i de 300 mA per força. Es 
comprovarà periòdicament que es produeix la desconnexió en accionar el botó de prova del 
diferencial, sent absolutament obligatori procedir a una revisió d'aquest per personal especialitzat, o 
substituir- quan la desconnexió no es produeix. Tots els elements elèctrics. com fusibles, 
tallacircuits i interruptors, seran d'equip tancat, capaços d'impossibilitar el contacte elèctric fortuït de 
persones o coses, igual que els borns de connexions, que han de tenir protectors adequats. 
 
Es disposaran interruptors, un per endoll, en el quadre elèctric general, a fi de permetre deixar 
sense corrent els endolls en què s'hagi de connectar maquinària de 10 o més ampers, de manera 
que sigui possible endollar i desendollar la màquina en absència de corrent. Els taulers portants de 
bases d'endoll dels quadres elèctrics auxiliars es fixaran eficaçment a elements rígids, de manera 
que s'impedeixi el desenganxament fortuït dels conductors d'alimentació, així com contactes amb 
elements metàl·lics que puguin ocasionar descàrregues elèctriques a persones o objectes. 
 
Els llums elèctriques portàtils tindran mànec aïllant i dispositiu protector de la llum, tenint 
alimentació de 24 volts o, si no, estar alimentades per mitjà d'un transformador de separació de 
circuits. 
 
Totes les màquines elèctriques disposaran de connexió a terra, amb resistència màxima permesa 
dels elèctrodes o plaques de 5 a 10 ohms, disposant de cables amb doble aïllament impermeable i 
de coberta suficientment resistent. Les mànegues de connexió a les preses de terra han de portar 
un fil addicional per connexió al pol de terra de l'endoll. 
 
Els extintors d'obra seran de pols polivalent i compliran la Norma UNE 23010, col·locant en els llocs 
de major risc d'incendi, a una alçada de 1,50 m sobre el sòl i adequadament senyalitzats. 
 
El pla de seguretat i salut desenvoluparà detalladament aquestes mesures generals a adoptar en el 
curs de l'obra, així com totes les es considerin necessàries, proposant les alternatives que el 
contractista estimi convenients, en el seu cas. 
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3.2 MESURES PREVENTIVES A ESTABLIR EN LES DIFERENTS ACTIVITATS 
CONSTRUCTIVES 
 
En funció dels factors de risc i de les condicions de perill analitzades i que es han de presentar en 
l'execució de cadascuna de les fases i activitats a desenvolupar en l'obra, les mesures preventives i 
protectores a establir durant la seva realització són, en cada cas, les enunciades en els apartats 
que segueixen. 
 
3.2.1 MOVIMENT DE TERRES 
 
Demolicions i esbrossades 
- Demolició d’elements estructurals 
 
Tot treball de demolició d'estructures o obres vindrà precedit i definit per un estudi tècnic 
especialitzat sobre la resistència de cada element de l'obra a demolir, sobre els apuntalaments 
necessaris, sobre el programa i els procediments de demolició a utilitzar i sobre el seu paper en 
l'estabilitat del conjunt i d'edificis o instal·lacions pròxims. 
 
Aquest estudi serà realitzat i proposat pel contractista aprovant posteriorment pel coordinador de 
seguretat i salut, adquirint el caràcter de actualització del pla de seguretat i salut de l'obra. Amb el 
mateix caràcter de pla de seguretat i salut actualitzat, s'establirà un programa de vigilància i control 
de els talls de demolició a desenvolupar, incloent-hi els procediments de control previstos per 
revisar si s'han desmuntat i retirat xemeneies i antenes que poden caure sobtadament i que s'han 
tallat i condemnat les escomeses d'aigua, gas i electricitat. 
 
Sempre que es vagi a emprendre un treball de demolició d'elements resistents, es realitzarà un 
programa de comprovacions de la rigidesa dels elements a abatre, per assegurar que no puguin 
caure incontroladament per plegat o trencament parcial. 
 
En la demolició d'edificis i estructures s'ha d'establir la prohibició contundent de dur a terme 
demolicions per sapa manual sense recalçaments assegurances, en elements pesants de més de 
1,50 metres d'altura, així com treballs de demolició de plantes, que es conduiran i realitzaran pis a 
pis, impedint-se desploms o caigudes sobre pisos inferiors, excepte de pesos inferiors a 500 
quilograms. 
 
En el programa a realitzar es definiran les fases de demolició i obligatòriament haurà d'especificar 
que les escales resistents siguin els últims elements a demolir, a tal de facilitar el pas i sortida de 
treballadors. De la mateixa manera, caldrà especificar que al final de cada jornada es comprovi que 
no hi ha elements o parts de l'obra que puguin caure soles, comprovant així mateix que s'han aïllat 
les zones de possibles caigudes. 
 
Es construirà sempre una tanca adequada, acompanyada de la deguda senyalització, que 
impedeixi l'entrada al tall de persones alienes així com les sortides incontrolades de runes 
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A la demolició per tracció, es realitzarà, amb el mateix caràcter de pla de seguretat i salut, un estudi 
de definició sobre les mesures tècniques per aïllar elements que han de abatre dels contigus que 
seguiran en peu, així com sobre l'ús de cables de reserva sense tesar i de peces de repartiment per 
evitar efectes de serra en tirar de parets i pilars, situant-se els dispositius de tracció o impacte ben 
ancorats i en zones en què es no sigui possible la caiguda d'elements sobre ells o sobre el 
personal. 
 
En el cas de demolicions a mà, s'establirà obligatòriament el muntatge de bastides tubulars de peu 
amb ancoratges permanents per arnesos de seguretat. Es realitzarà la definició de recalçaments 
assegurances i de mètodes de sapa manual, amb prohibició expressa de demolició per aquest 
procediment d'elements pesants de alçada superior als 1,50 m. 
 
En els enfonsaments amb bola d'impacte, i en previsió que hi hagi ensorraments sobtats, s'instal · 
laran barreres i impediments del pas de persones a les zones de previsibles caigudes de materials. 
 
Es construiran les proteccions necessàries per a la cobertura dels buits en el sòl de els pisos pels 
quals han de circular treballadors durant l'enderroc, així mateix es laran marquesines o xarxes de 
recollida de materials i eines que puguin caure fortuïtament des de plantes superiors i tremuges i 
rampes específiques per al transport i retirada ràpida de runes i materials des de les plantes fins al 
sòl. 
 
El pla de seguretat i salut de l'obra recollirà l'establiment d'un programa de control estricte de 
disponibilitat en obra i ocupació adequada de cascs, guants, botes i arnesos de seguretat. 
 
- Demolició i aixecament de ferms 
 
Referent a això, el pla de seguretat i salut laboral de l'obra de contenir, almenys, els punts 
següents: 
 
• Ordre i mètode de realització del treball: maquinària i equips que s'utilitzen. Tanca o 
tancament de l'obra i separació de la mateixa del trànsit urbà. 
• Establiment de les zones d'estacionament, espera i maniobra de la maquinària. 
• Mètodes de retirada periòdica de materials i runes de la zona de treball. Delimitació d'àrees 
de treball de màquines i prohibició d'accés a aquestes. 
• Obtenció d'informació sobre conduccions elèctriques i d'aigua i gas sota el ferm. 
• Previsió de passos o obres sota línies elèctriques aèries amb distància de seguretat. 
• Previsió de la necessitat de reg per evitar formació de pols en excés. 
• Disponibilitat de proteccions individuals de l'aparell auditiu per treballadors exposats. 
• Mesures per evitar la presència de persones en zona de càrrega de runa amb pala a camió. 
 
- Esbrossada i excavació en terra vegetal 
 
Davant d'aquests treballs, el pla de seguretat i salut laboral de l'obra desenvoluparà, al almenys, els 
aspectes: 
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• Ordre i mètode de realització del treball: maquinària i equips que s'utilitzen. 
• Accés des de l'explanació: rampes d'amplada mínima 4,50 m. amb sobreample a corba, 
pendent màxim del 12% (8% en corbes) i trams horitzontals de incorporació a vies públiques 
d'almenys 6 m. 
• Establiment de les zones d'estacionament, espera i maniobra de la maquinària. 
• Assenyalament de la persona a la qual s'assigna la direcció de les maniobres de 
desbrossament. 
• Forma i controls a establir per garantir l'eliminació d'arrels i soques majors de 10 cm, fins a 
una profunditat mínima de 50 cm. 
• Disponibilitat d'informació sobre conduccions elèctriques i d'aigua i gas sota el terreny. 
• Detecció i solució de cursos naturals d'aigües superficials o profundes. 
• Existència i, si s'escau, solucions de pas sota línies elèctriques aèries. 
• Existència i situació d'edificis propers; profunditat i afecció per l'obra. 
• Mesures a disposar: estintolaments, apuntalaments de façanes, testimonis de moviments de 
fissures, etc. 
• Previsió d'aparicions de rodals i restes d'obres dins dels límits d'explanació. 
• Previsió de flonjalls i pous de terra vegetal i d'evitació del pas sobre els mateixos. 
• Col·locació de topalls de seguretat quan sigui necessari que una màquina es s'aproximi a 
les vores atalussats de l'explanació, després de la comprovació de la resistència del terreny. 
• Previsió d'eliminació de roques, arbres o pals que puguin quedar descalçats o en situació 
d'inestabilitat a la vessant que hagi de quedar per sobre de zones de desmunt. 
 
- Tala i retirada d’arbres 
 
Totes les operacions de retirada o enderrocament d'arbres hauran de ser dirigides per una única 
persona. A ella han d'atendre tots els implicats: gruistes, peons, etc. Sempre que calgui realitzar 
operacions d'abatiment d'arbres, encara que es atiranten per la copa, haurà de notificar verbalment 
a les persones que s'hi trobin, tant treballadors del propi tall, com habitants o treballadors propers 
que puguin veure afectats per l'enderroc. 
 
Les tasques de maneig d'arbres exigeixen als treballadors que siguin dutes a terme amb ús de 
guants de cuir i granota de treball per evitar el clavat d'estelles. De la mateixa manera, caldrà les 
ulleres protectores per evitar la introducció de branques en els ulls, per als treballadors que operin 
propers a aquestes. 
 
Els ganxos de les eslingues, així com el de la grua, aniran sempre proveïts de pestell de seguretat. 
 
Si l'arbre és de poca alçada (menor de 4m) i el seu destí no és ser replantat, el procés pot portar a 
terme acotant la zona afectada i abatent l'arbre per tall directe en falca mitjançant motoserra. 
Després de la caiguda de l'arbre, aquest serà trossejat i evacuat del lloc cap al seu destí final. 
L'eliminació de la soca s'efectuarà amb una pala mixta o amb retroexcavadora, segons sigui la 
grandària del mateix. Quan sigui necessari enderrocar arbres de més de 4 metres d'alçada, el 
procés consistirà en delimitar la zona afectada, atirantar l'arbre per la seva copa, abatre'l mitjançant 
tall en falca a la base amb motoserra i, finalment, trossejar per a la seva evacuació. Per a la tasca 
de tirants, s'elevarà a un treballador mitjançant grua i cistella, el qual eslingarà adequadament 
Projecte de construcció de la variant de la carretera N-420 al seu pas per Corbera d’Ebre 
Document 1 – A17. Memòria de l’Estudi de Seguretat i Salut 
 
722-PRO-CA-5799 Pàgina 32 
 
 
l'arbre en el seu terç superior. Si bufa vent que mogui l'arbre en excés, s'han de suspendre 
l'eslingat i / o abatiment d'aquest, donat l'inevitable risc de moviments no previstos de l'arbre. 
 
Si l'arbre és d'alt valor ecològic, el seu trasllat ha de ser integral, incloent també el seu bulb d'arrels. 
Per a això caldrà delimitar la zona de perill per a, posteriorment, atirantar-lo per la seva capçada 
tingui l'alçada. Després d'això, serà necessari el soscavament de la base d'arrels fins a la 
profunditat que determini com necessària un tècnic competent en la matèria. El conjunt de tronc i 
arrels serà tombat amb cura en una zona propera per la seva càrrega en camió de longitud 
adequada. L'hissat es realitzarà disposant 2 punts de tracció, de manera que els pesos estiguin 
equilibrats, evitant bolcades i trencaments imprevistes. Cal tenir en compte que un arbre no està 
"calculat" per estar horitzontal i per tant la seva rigidesa pot no ser l'adequada en aquesta posició. 
 
Excavacions 
 
- Excavació per mitjans mecànics 
 
Abans de començar l'excavació, la direcció tècnica aprovarà el replanteig realitzat, així com els 
accessos proposats pel contractista Aquests, que estaran indicats en el pla de seguretat i salut, 
permetran ser tancats, estant separats els destinats a els vianants dels corresponents a vehicles de 
càrrega o màquines. Les lliteres d' replanteig seran dobles en els extrems de les alineacions i 
estaran separades del vora del desmunt o buidatge no menys d'1 m. 
 
En buidats importants, es disposaran punts fixes de referència en llocs que no puguin ser afectats 
pel desmunt o buidat, als quals es referiran totes les lectures de cotes de nivell i desplaçaments 
horitzontals i / o verticals dels punts del terreny i / o edificacions pròximes assenyalats en la 
documentació tècnica del projecte i previstos en el pla de seguretat i salut. Les lectures diàries dels 
desplaçaments referits a aquests punts s'anotaran en un quadre resum, per a la seva supervisió 
per part de la direcció tècnica i pel coordinador de seguretat i salut de l'obra. 
 
L'ordre i la forma d'execució de les excavacions, així com els mitjans a emprar en cada cas, 
s'ajustaran a les prescripcions establertes en aquest estudi, així com en la documentació tècnica de 
la resta del projecte. El pla de seguretat i salut de l'obra contemplarà la previsió de sistemes i 
equips de moviment de terres a utilitzar, així com els mitjans auxiliars previstos i l'esquema 
organitzatiu dels talls a disposar. 
 
El pla de seguretat i salut laboral de l'obra de contenir, almenys, els punts següents, referents a les 
excavacions: 
• Ordre i mètode de realització del treball: maquinària i equips que s'utilitzen. 
• Accessos a cada excavació: rampes d'ample mínim 4,50 m amb sobreample en corba, 
pendent màxim del 12% (8% en corbes) i trams horitzontals de incorporació a vies públiques 
de 6 m., com a mínim. 
• Establiment de les zones d'estacionament, espera i maniobra de la maquinària. 
• Assenyalament de la persona a la qual s'assigna la direcció de les maniobres de excavació. 
• Establiment de tanques mòbils o banderoles ad = 2h de la vora del buidatge. 
• Disponibilitat d'informació sobre conduccions elèctriques i d'aigua i gas sota el terreny. 
• Detecció i solució de cursos naturals d'aigua superficials o profundes. 
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• Existència i, si s'escau, solucions de pas sota línies elèctriques aèries. 
• Existència i situació d'edificis propers; profunditat i possible afecció per l'obra. Mesures a 
disposar: estintolaments, apuntalaments de façanes, testimonis de moviments de fissures, 
etc. 
• Previsió d'aparicions de rodals i restes d'obres dins dels límits d'excavació. 
• Previsió de acotacions de zones d'acció de cada màquina en el buidatge. 
• Col·locació de topalls de seguretat quan sigui necessari que una màquina es s'aproximi a 
les vores de l'excavació, després de la comprovació de la resistència del terreny. 
• Establiment, si s'aprecia la seva conveniència, d'un entornpeu voltant del buidatge, per 
evitar que caiguin objectes rodant al seu interior. 
• Previsió d'eliminació de roques, arbres o pals que puguin quedar descalçats o en situació 
d'inestabilitat a la vessant que hagi de quedar per sobre de zones de desmunt. 
• Previsió de regs per evitar ambients pulvígenos. 
 
El pla de seguretat i salut laboral de l'obra analitzarà detalladament l'estudi de l'estabilitat dels 
buidats, comprovant la validesa de les seves previsions i de les de aquest estudi, a la vista de les 
definicions i circumstàncies concretes que realment es donin en l'obra, tenint en compte les 
següents normes i condicions previstes a nivell de projecte: 
 
Els talussos d'inclinació igual o inferior a l'especificada en la taula per als diferents tipus de terreny, 
sense estar sotmesos a càrregues, no necessiten ser apuntalament. 
 
TALUSSOS EN TERRENYS 
Verges o molt compactes Remoguts recentmet 
Secs Amb infiltracions Secs Amb infiltracions 
Roca dura 80o 80o     
Roca tova o fissurada 55o 55o     
Restes pedregoses i derrubis 45o 40o 45o 40o 
Terra forta, mescla de sorres i argiles 
mesclada amb pedra i terra vegetal 
45o 30o 35o 30o 
Terra argilosa, argila marga 40o 20o 35o 20o 
Grava, sorra gruixuda no argilosa 35o 30o 35o 30o 
Sorra fina no argilosa 30o 20o 30o 20o 
Taula 5. Apuntalaments en talussos 
 
L’apuntalament definit en el projecte es considerarà vàlid, excepte en casos de característiques 
variants del terreny o càrregues sobre el terreny diferents de les previstes que, en cas de produir, 
hauran de ser estudiades i resoltes en el pla de seguretat i salut de l'obra. 
 
Es considera necessari definir en aquest estudi de Seguretat i Salut l'apuntalament a disposar en 
l'excavació projectada, amb les següents característiques i tipus per altures: 
 
• Rasa o buidat en terreny coherent, sense sol · licitació, amb h <2,00 m: apuntalament 
lleugera. 
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• Rasa o buidat en terreny coherent, sense sol · licitació, amb 2 <h <2,50 m: apuntalament 
semiquallat. 
• Rasa o buidat en terreny coherent, sense sol · licitació, amb h> 2,50 m: apuntalament 
quallada. 
• Rasa o buidat en terreny coherent, amb càrrega de vial i h <2,00 m: apuntalament 
semiquallat. 
• Rasa o buidat en terreny coherent, amb càrrega de vial i h> 2,00 m: apuntalament quallada. 
• Pou en terreny coherent, sense sol · licitació i h <2,00 m: apuntalament semiquallat. 
• Pou en terreny coherent, sense sol · licitació i h> 2,00 m: apuntalament quallada. 
• Pou en terreny coherent, amb càrrega de vial i qualsevol profunditat: apuntalament quallada. 
• Rasa, pou o buidat en terreny coherent, amb càrrega edificis: apuntalament quallada. Rasa, 
buidatge o pou en terreny solt, amb qualsevol altura i càrrega: apuntalament quallada 
  
Notes: 
 
Excavacions sense càrrega, de h <1,30 m en terreny coherent no necessiten apuntalament. 
 
Es considerarà tall sense sol·licitació de fonamentació o vial, quan h <(p-i-d / 2) o h <d / 2, 
respectivament. 
  
Sempre que, en excavar, es trobi alguna anomalia no prevista, com a variació d' la direcció i / o 
característiques dels estrats, cursos d'aigües subterrànies, restes de construccions, valors 
arqueològics o altres, es pararà l'obra, almenys en aquest tall, i es comunicarà a la direcció tècnica 
i al coordinador de seguretat i salut. 
  
Mereix especial atenció, amb vista a la seva perillositat el cas possible de enllumenament d'enginys 
enterrats susceptibles d'explotar. En cas de descobrir-se un enginy susceptible d'explotar a la zona 
d'obra, els treballs han de ser immediatament interromputs i allunyat del lloc el personal d'obra i aliè 
a aquesta, que per la seva proximitat pogués ser afectat. Si hi ha edificis confrontants, s'avisarà als 
propietaris com a mesura de precaució del possible risc. Immediatament es comunicarà aquest fet 
a les autoritats competents per tal que precedeixin a desactivar o retirar aquest enginy. 
 
En relació amb els serveis i instal·lacions que puguin ser afectats pel desmunt o buidatge, s'ha 
d'obtenir de les seves companyies propietàries o gestores la definició de les posicions i solucions 
més adequades, així com la distància de seguretat a adoptar en relació amb les esteses aèries de 
conducció d'energia elèctrica, sense perjudici de les previsions adoptades en aquest estudi i en el 
corresponent pla de seguretat i salut de l'obra, que haurà de ser actualitzat, si s'escau, d'acord amb 
les decisions adoptades en el curs de l'excavació. 
  
S'evitarà l'entrada d'aigües superficials al desmunt o buidatge i s'adoptaran les solucions previstes 
en el projecte o en aquest estudi per al sanejament de les aigües profundes. En el supòsit de sorgir 
l'aparició d'aigües profundes no previstes, es demanarà la definició tècnica complementària, a la 
direcció tècnica i al coordinador de seguretat i salut. 
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Els rodals de roca que puguin aparèixer durant el desmunt o buidatge i que puguin traspassar els 
límits del mateix, no es trauran ni descalcessin sense la prèvia autorització de la direcció tècnica i 
comunicació al coordinador de seguretat i salut de l'obra. 
  
D'acord amb les característiques establertes en el pla de seguretat i salut de la obra, l'excavació en 
zona urbana estarà envoltada d'una tanca, reixa o mur d'alçada no menor de 2 m. Les tanques se 
situaran a una distància de la vora del desmunt o buidatge no inferior a 1,50 m; quan aquestes 
dificultin el pas, es disposaran al llarg del tancament llums vermelles, distanciades no més de 10 mi 
en els cantons. Quan entre el tancament i la vora del desmunt o buidatge existeixi separació 
suficient, es fitarà amb tanques mòbils o banderoles fins a una distància no menor de dos vegades 
la alçada del desmunt o buidat en aquesta vora, llevat que per haver realitzat prèviament estructura 
de contenció, no sigui necessari. 
  
Mentre duri l'excavació, sigui quina sigui la seva ubicació, es disposarà en l'obra d'una provisió de 
palanques, falques, barres, puntals, pics, taulons, brides, cables amb terminals com gasses o 
ganxos i lones o plàstics, així com cascs, equip impermeable, botes de sola protegida o altres 
mitjans que puguin servir per eventualitats o socórrer als operaris que puguin accidentar, a fi de 
proporcionar en cada cas l'equip indispensable als treballadors, en supòsits de necessitat. Les 
previsions d'equips de protecció i mitjans de seguretat i evacuació seran sempre previstes en el pla 
de seguretat i salut. 
  
La maquinària a utilitzar mantindrà la distància de seguretat a les línies de conducció elèctrica o, en 
cas de ser necessari, s'establiran les proteccions, límits o dispositius adequats, d'acord amb les 
previsions efectuades en el pla de seguretat i salut, respectant els mínims establerts en aquest 
estudi. 
  
En cas de disposar d'instal·lacions temporals d'energia elèctrica, a l'arribada de els conductors de 
connexió de servei es disposarà un interruptor diferencial segons el Reglament Electrotècnic per a 
Baixa Tensió i es consultarà la NTE IEP: Instal·lacions d'Electricitat. Posada a Terra, sempre 
d'acord amb el que preveu el pla de seguretat i salut de l'obra. 
  
D'acord amb les previsions del pla de seguretat i salut o, si s'escau, de les actualitzacions 
necessàries d'aquest, es delimitarà la zona d'acció de cada màquina en seu tall. Sempre que un 
vehicle o màquina aturat iniciï un moviment imprevist, ho anunciarà amb un senyal acústic, la 
instal·lació és obligada i serà comprovada en inici de l'obra. Quan el moviment sigui marxa enrere o 
el conductor estigui mancat de visibilitat, aquest estarà auxiliat per un altre operari a l'exterior del 
vehicle. Es reforçaran aquestes precaucions quan el vehicle o màquina canviï de tall i/o 
s'entrecreuin itineraris. 
 
Quan sigui imprescindible que un vehicle de càrrega durant o després del desmunt o buidatge 
s'apropi a la vora d'aquest, es disposaran topalls de seguretat, comprovant prèviament la 
resistència del terreny al pes del vehicle, tot això d'acord amb el que preveu el pla de seguretat i 
salut. Quan la màquina estigui situada per sobre de la zona a excavar o en vores de desmunts o 
buidats, sempre que el terreny ho permeti, serà de tipus retroexcavadora o es farà la refinació a 
mà. 
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Abans d'iniciar el treball, s'han de verificar diàriament els controls i nivells de vehicles i màquines 
que s'utilitzen i, abans d'abandonar-, que el bloqueig de seguretat ha estat posat. 
  
Quedarà terminantment prohibida en l'obra l'excavació del terreny a tomb, soscavant el peu d'un 
massís per produir la seva bolcada. No es permetran acumulacions de terres d'excavació, ni 
d'altres materials, juntament a la vora del buidat, havent d'estar separades d'aquest una distància 
no menor de dos vegades la profunditat del desmunt o buidat en aquesta vora, excepte 
autorització, en cada cas, de la direcció tècnica i del coordinador de seguretat i salut. 
  
S'evitarà la formació de pols mitjançant el reg dels talls i, en tot cas, els treballadors estaran 
protegits contra ambients pulvígenos i emanacions de gasos, mitjançant les proteccions previstes 
en el pla de seguretat i salut. 
  
El refinament i sanejament de les parets del desmunt o buidatge es realitzarà per a cada profunditat 
parcial no superior a 3 m, adoptant-se les proteccions que vinguin previstes en el pla de seguretat i 
salut. 
  
En zones i passos amb risc de caiguda a altura major de 2 m, el treballador afectat estarà protegit 
amb arnès de seguretat ancorat a punts fixos o es disposaran bastides o baranes provisionals, 
d'acord amb el que estableixi el pla de seguretat i salut. 
  
Quan sigui imprescindible la circulació d'operaris per la vora de coronació de un talús o tall vertical, 
les baranes estaran ancorades cap a l'exterior del desmunt o buidat i els treballadors circularan 
sempre sobre empostissat de fusta o superfícies equivalents de repartiment. Totes aquestes 
mesures i el seu dimensionament seran establerts en el pla de seguretat i salut aprovat per a l'obra. 
  
El conjunt del desmunt o buidatge estarà suficientment il·luminat mentre es realitzin els treballs en 
condicions d'escassa visibilitat natural. 
  
No es treballarà mai de manera simultània a la part inferior o sota la vertical de altre treball en curs. 
  
Diàriament, i abans de començar els treballs, es revisarà l'estat de les apuntalaments, reforçant 
adequadament, si fos necessari. Es comprovarà sistemàticament, així mateix, que no s'observen 
assentaments apreciables en les construccions properes, ni presenten esquerdes en les mateixes. 
S'extremaran les mesures anteriors després d'interrupcions de treball de més d'un dia i sempre 
després d'alteracions climàtiques com pluges o gelades. 
  
Sempre que, per circumstàncies imprevistes, es presenti un problema d'urgència, el cap d'obra 
prendrà provisionalment les mesures oportunes a judici d'aquest i l'hi comunicarà, com més aviat 
millor, a la direcció tècnica i al coordinador de seguretat i salut de l'obra. 
  
En finalitzar la jornada no han de mai quedar draps excavats sense estintolar, que figurin amb 
aquesta circumstància en el projecte o en el pla de seguretat i salut, i se suprimiran sempre els 
blocs solts que puguin desprendre. 
  
Projecte de construcció de la variant de la carretera N-420 al seu pas per Corbera d’Ebre 
Document 1 – A17. Memòria de l’Estudi de Seguretat i Salut 
 
722-PRO-CA-5799 Pàgina 37 
 
 
Els itineraris d'evacuació de treballadors en cas d'emergència, han d'estar expedits en tot moment, 
d'acord amb les previsions contingudes en el pla de seguretat i salut. 
  
En tant s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i del fons de la excavació, es conservaran 
les contencions, apuntalaments i estintolaments realitzats per la subjecció de les construccions i / o 
terrenys adjacents, així com les tanques i tancaments. Al fons del desmunt o buidatge es 
mantindran els desguassos necessaris per impedir acumulacions d'aigua que puguin perjudicar els 
terrenys, locals o fonamentacions de finques confrontants. 
  
Es compliran, a més, totes les mesures previstes en el pla de seguretat i salut i totes les 
disposicions que adopti la direcció tècnica i pel coordinador de seguretat i salut en la seva aplicació 
i actualització, en el seu cas. 
 
- Utilització d’explosius 
 
Quan en alguna zona de l'excavació o desmunt es produeixi o es prevegi la aparició de roques no 
ripables, hauran d'emprar explosius. En aquests casos hauran d'observar les mesures preventives 
previstes genèricament per a qualsevol tipus de perforació, però complementades pel fet 
indiscutible que tots els productes explosius són perillosos, pel que sempre han de ser manipulats 
cura i sota la supervisió del personal autoritzat. 
  
S’acordonarà la zona de voladures durant les fases de "càrrega i pega", impedint el pas a les 
persones alienes a aquesta, encara que pertanyin a la plantilla de l'empresa constructora o del 
promotor. S'instal·laran senyals de "PERILL VOLADURES", en tots els accessos a la zona a volar, 
delimitant l'entorn de seguretat mitjançant cartells de "PROHIBIT EL PAS - VOLADURES". 
  
Es notificarà als possibles afectats per la voladura (veïnat, finques confrontants, etc.) a través de 
l'Ajuntament corresponent en cas de pobles, associacions de veïns, i personalment, segons els 
casos, de les hores i intensitat de les voladures, amb la finalitat d'evitar danys a tercers. 
 
Només estaran capacitats per a l'ús d'explosius aquelles persones que, especialment designades 
pel cap d'obra, estiguin en possessió d'un certificat de aptitud, expedit per autoritat competent, el 
qual els autoritzi per al tipus de treball i pel període de temps que en el certificat s'especifiqui. El 
període de validesa del certificat d'aptitud a què s'ha fet referència en cap cas serà superior a cinc 
anys i en ell es farà constar de manera clara i inequívoca, la facultat o capacitats que confereix. En 
la corresponent cartilla d'Artillero s'ha de fer constar, d'altra banda, si el titular és apte només per 
efectuar pegues amb metxa o només per pegues elèctriques o per a ambdues tasques i per a 
realitzar en exterior o interior, especificant, en aquest últim cas, si el faculta per efectuar-les en 
mines amb atmosferes inflamables o pegues submarines. El cap d'obra comunicar anualment a 
l'autoritat minera corresponent les altes i baixes en la relació nominal d'aquest personal. La resta 
persones que manegin o manipulin explosius, diferents dels artillers anteriorment al·ludits, hauran 
de ser degudament instruïdes en els termes que estableixi, sobre això, la disposició de seguretat 
interna de l'empresa i que figuri en el pla de seguretat i salut de l'obra. 
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Es complirà cada moment la normativa vigent sobre emmagatzematge, transport maneig i ocupació 
d'explosius. Aquesta normativa es recollirà específicament en el pla de seguretat i salut de l'obra, 
sense perjudici que es contempli en el present estudi. 
 
No s'emmagatzemarà material explosiu en el tall, es demanarà el estrictament necessari al polvorí 
d'obra per a cada pega, utilitzant-se immediatament. En espera de càrrega, l'explosiu es traslladarà 
separat dels fulminants i dels cordons detonadors o metxes, cada element en recipients separats. 
De forma general, s'adoptaran les mesures necessàries per evitar que s'emmagatzemin o 
transportin conjuntament productes incompatibles. A més, s'ha de mantenir sempre allunyat el 
producte explosiu de tota font de calor, flama o xoc, i s'ha de prohibir totalment que es fumi mentre 
es manipula. 
 
S'evitarà tota mena d'impacte o fricció sobre l'explosiu, així com la seva aixafament. Si se sospita 
que el producte pot estar en mal estat, ha de impedir la seva utilització, retirar-lo i posar-ho en 
coneixement del responsable del tall o del cap d'obra. 
 
En la manipulació de material explosiu, es formarà adequadament el personal per que no talli mai 
el cordó detonant amb tisores i perquè empri sempre una fulla o navalla ben esmolades, 
manipulant el cordó amb compte per evitar tallar-lo o danyar-lo durant la càrrega i atacada de les 
barrinades o en fer les connexions. 
 
El cordó detonant ha de sempre ser desenrotllat fent girar el rodet acuradament perquè no es 
formin coques ni duplicitats en angle. La línia que s’introdueix en un barrino ha de ser tallada i 
separada del carret abans de començar a carregar la barrinada amb explosiu. Es podran disminuir 
les molèsties produïdes per la 
ona aèria ocasionada per la detonació del cordó, tapant amb detritus de la perforació els trossos 
d'aquest que quedin a l'aire. 
  
Quan la ignició del cordó es realitzi amb detonador, se situarà aquest en el sentit en que es vulgui 
transmetre la detonació. Es tindrà sempre en compte que la presència d'aigua en contacte 
prolongat amb el cordó pot causar problemes d'iniciació o transmissió. La connexió dels detonadors 
a les línies mestres de cordons detonants o descendents del mateix en les barrinades no s'ha de 
realitzar fins al moment en que tot estigui llest per efectuar el tret. 
  
En la càrrega de barrinades, abans de ser introduïda la càrrega, la barrinada s'ha de netejar 
adequadament per evitar fregaments, arrencades dels cartutxos d'explosiu, etc. Si en un barrino fos 
detectada la presència d'aigua s'han de prendre les mesures oportunes, utilitzant sempre l'explosiu 
adequat. Si la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi de 65 ° C no es carregaran sense 
prendre precaucions especials, degudament aprovades per l'autoritat minera. 
  
La càrrega, quan es tracti d'explosius encartutxats, estarà constituïda per una fila de cartutxos en 
perfecte contacte. La diferència entre el diàmetre dels cartutxos i el de la barrinada ha de ser 
l'adequada per evitar l'encunyament de l'explosiu. 
  
En el cas de càrrega discontínua, amb intervals buits o inerts entre cartutxos, haurà assegurar la 
detonació dels mateixos mitjançant l'ocupació de cordó detonant o un sistema d'iniciació adequat. 
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Cas d'emprar espaiadors, aquests seran de matèria que, en cap cas, propagui la flama i sigui 
antiestàtic. 
  
Si en el transcurs de la perforació d'un barrino es detecten cavitats, fissura o esquerdes, quedarà 
totalment prohibida la càrrega a granel d'aquest, llevat que s’adoptin les mesures necessàries que 
evitin l'acumulació d'explosius fora del barrinada. 
  
Durant la càrrega de les barrinades, principalment si es tracta d'explosius a granel, es prendran pel 
personal autoritzat les mesures necessàries per comprovar que la quantitat d'explosius introduïts 
és, com a màxim, la teòrica calculada per al barrinada. En el moment en què es detecti la 
introducció d'una quantitat superior de explosiu es procedirà a interrompre l'operació de càrrega, 
considerant-se tal barrinada com fallit, llevat que hi hagi garantia raonada de la no existència de 
risc per les possibles projeccions. 
  
Les màquines i elements auxiliars emprats per a la càrrega mecànica de barrinades han d'haver 
estat prèviament autoritzats i homologats per l'autoritat minera, fent-se constar expressament en 
l'homologació dels explosius que podran ser carregats amb les mateixes. 
  
No podrà realitzar simultàniament, en un mateix front o tall, la perforació i la càrrega de les 
barrinades, excepte autorització de l'autoritat minera, a proposta raonada del cap d'obra, en la qual 
es detallaran les condicions de l'operació i les mesures de seguretat adoptades, les quals 
s'incorporaran, si s'escau, a la disposició interna de seguretat i al pla de seguretat i salut de l'obra. 
El cartutx-esquer ha de ser preparat immediatament abans de la càrrega. El detonador ha de ser el 
prou enèrgic per assegurar l'explosió del cartutx-esquer, encara a l'aire lliure. L'ús de més d'un 
cartutx-esquer per barrinada ha de tenir l'autorització prèvia de l'autoritat minera competent, que 
fixarà les condicions per a tal ús. Quan s'utilitzi cordó detonant al llarg de la barrinada, tant en el 
cas de pega amb metxa, com en el supòsit de pega elèctrica, el detonador s'adossarà al principi del 
cordó detonant, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la detonació. Tot cartutx encebat que 
no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, realitzant l'operació la mateixa persona que va 
preparar l'esquer. 
  
El retacat de les barrinades ha d'assegurar convenientment el confinament del explosiu. En 
general, la seva longitud ha de ser igual a la línia de menor resistència del barrinada i, en tot cas, 
mai podrà ser inferior a 20 centímetres, excepte per al taqueo, en el qual es podrà rebaixar a la 
meitat. El retacat s'efectuarà sempre amb materials que siguin prou plàstics, que siguin antiestàtics 
i que en cap cas propaguin la flama. Per a efectuar el retacat s'utilitzaran atacadors de fusta o 
altres materials adequats que no siguin capaços de produir, en contacte amb les parets de la 
barrinada, espurnes o càrregues elèctriques. El seu disseny serà tal que no presenti angles o 
arestes vives que puguin provocar la ruptura de l'embolcall dels cartutxos, dels fils dels detonadors, 
dels cordons o de les metxes utilitzades. 
 
Excepte autorització en contra, s'utilitzarà un sol cartutx-esquer, proveït d'un sol detonador, que 
podrà col·locar (excepte en treballs amb gasos o pols inflamables) indistintament en qualsevol dels 
extrems de la càrrega de la barrinada, però sempre amb el fons del detonador dirigit cap a la 
càrrega. 
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L'autoritat minera podrà limitar totalment o parcialment, durant els trets de barrinades, el nombre de 
persones presents a la pega, quan les circumstàncies ho aconsellin. 
  
Entre la càrrega de les barrinades i la pega transcorrerà el menor temps possible. En els treballs 
subterranis, les pegues es donaran ordinàriament a hores preestablertes, excepte autorització 
expressa de l'autoritat minera. L'horari de les pegues quedarà recollit en la disposició interna de 
seguretat i en l'actualització corresponent del pla de seguretat i salut de l'obra. 
  
Tota barrinada carregada queda sota vigilància quan sigui possible l'accés o no estigui degudament 
senyalitzat, d'acord amb el que disposin les disposicions internes i el pla de seguretat i salut. 
  
Davant el risc imminent de tempesta amb aparell elèctric, han d'adoptar immediatament les 
següents precaucions: 
 
• Abandonar la zona de voladura. 
• Tancar l'accés. 
• Vigilar que ningú penetri a la zona. 
• Es suspendrà la càrrega i la pega. 
 
En els treballs de voladura, abans de connectar la línia de tir a l'explosor, si s'utilitza pega elèctrica, 
o d'encendre les metxes, si s'utilitzen aquestes, el responsable de la mateixa comprovarà que estan 
sota vigilància tots els accessos al lloc en què es va a produir l'explosió. Aquesta vigilància 
s'exercirà per operaris, preferentment, o per mitjà de senyals òptiques o acústiques, segons 
s'estableixi en el pla de seguretat i salut de l'obra. Quan s'hagin col·locat operaris o instal·lat 
barreres o senyals, no seran retirats ni uns ni altres fins que el responsable de la voladura autoritzi 
de nou l'accés a la tasca. 
  
En cas d'avís acústic, aquest es realitzarà de la següent manera: 
  
• S'estableix que un toc llarg de sirena significa "atenció s'aclareixin la zona". 
• Dos tocs curts signifiquen que "es produirà la detonació". 
• Tres tocs curts de sirena signifiquen que "ha conclòs la voladura". 
  
En tots els casos, abans de procedir a la pega, el responsable de la voladura ha de assegurar-se 
que tot el personal dels voltants està convenientment protegit i serà l'últim a abandonar la tasca, 
situant-se a continuació en refugi apropiat. 
 
Quan dos fronts convergeixin o avancin en direccions oposades i sigui possible que, a 
conseqüència dels trets en un d'ells, es produeixin projeccions o caigudes de pedres en l'altre, el 
vigilant de suspendre el treball en la tasca amenaçada o en tot el sector, donant compte a la 
direcció d'obra per rebre ordres al respecte. 
  
Quan no sigui possible l'eliminació de les ones de xoc i sigui necessària la protecció de béns, es 
poden adoptar entre altres, les següents solucions: 
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• Es cobriran amb panells de fusta, conglomerat o cartró perforat la total superfície de 
l'objecte a protegir (dos panells a la cara que hagi de rebre l'ona de xoc instal·lats sense que 
coincideixin els orificis). 
• Es cobriran amb panells de poliestirè expandit perforat, l'objecte a protegir (dos panells a la 
cara que hagi de rebre l'ona de xoc instal·lats sense que coincideixin els orificis) 
  
En el cas de pega elèctrica, abans de començar a carregar les barrinades, es prendran les 
degudes precaucions per evitar la presència de corrents estranyes a la d'encesa en el lloc de 
treball. Quan en la línia en que hagi de tendir la línia de tir hi hagi una altra línia de conducció 
d'energia, la de tir ha de col·locar sobre aïlladors i tan allunyada de l'altra com sigui possible o, 
només en casos excepcionals de galeries, per exemple, podrà col·locar per sota de l'anterior i a 
més de 30 cm de distància. A la disposició interna de seguretat i / o en el pla de seguretat i salut de 
l'obra es regularà l'ús, si s'escau, de radiotransmissors portàtils a les proximitats de la voladura. En 
general, es posarà especial cura en la influència de qualsevol agent capaç de produir efectes 
electromagnètics sobre les càrregues, concretament els circuits elèctrics que alimenten les 
nombroses instal·lacions auxiliars del front de destrossa. 
  
A la pega elèctrica, els conductors de la línia de tir han de ser individuals i estar dotats d'un 
aïllament adequat. No obstant això, es permetrà l'ocupació d'aquells tipus bipolars que, per les 
seves condicions d'aïllament, hagin estat prèviament autoritzats per l'autoritat minera, per a la línia 
fixa, que no ha de poder ser assolida per les projeccions de les pegues. Només s'admetran col · 
lectors nus en la unió dels terminals de la línia de tir amb els fils dels detonadors i en la unió 
d'aquests entre si. Aquests empalmaments nus no hauran estar en contacte amb el terreny ni amb 
cap altre material. No es permetran derivacions de la línia de tir i els seus extrems es mantindran 
en curtcircuit fins que es connecti la línia de tir a l'explosor. S'han de prendre totes les precaucions 
necessàries per evitar la proximitat de la línia de tir amb altres línies de conducció d'energia 
elèctrica, així com el contacte amb carrils o canonades o qualsevol altre element metàl·lic, en 
general. 
  
Quan hi hagi risc d'explosions accidentals per causa de corrents paràsits, fenòmens atmosfèrics, 
càrregues d'electricitat estàtica, proximitat de línies d'alta tensió, energia procedent d'aparells de 
radiofreqüència o altres de semblants, es s'utilitzaran únicament detonadors elèctrics d'alta 
insensibilitat, aconsellant també per a aquests supòsits altres sistemes d'iniciació no elèctrics. 
  
Els detonadors elèctrics s'han de connectar sempre en sèrie: altres tipus de connexió hauran de ser 
autoritzats per l'autoritat minera, reflectint aquest fet en les actualitzacions corresponents del pla de 
seguretat i salut de l'obra. Aquesta autorització es pot concedir a obres concretes de manera 
permanent, quan les característiques dels treballs així ho exigeixin. Es connectarà únicament el 
nombre de detonadors que pugui ser disparat amb seguretat, en funció de la resistència de la línia 
de tir i de les característiques del explosor. 
  
Prèviament a la disparada i després connectats els detonadors a la línia de tir, es comprovarà el 
circuit des del refugi adoptat per l'accionament de l'explosor, amb les mateixes precaucions que les 
reglamentades per donar la pega i utilitzant un comprovador de tipus acceptat per la Direcció 
General de Mines. Si s'observa alguna anormalitat, abans de procedir a corregir-la, es connectaran 
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en curtcircuit els extrems de la línia de tir i, un cop corregida, es procedirà, d'acord amb el disposa 
el paràgraf anterior. 
  
Quan es tracti de pega elèctrica, s'ha de fer ús de explosors amb capacitat suficient i tipus 
homologat. En casos molt especials, amb autorització expressa, poden utilitzar per la pega elèctrica 
altres fonts d'energia. Els explosors elèctrics i els comprovadors de circuit s'han de revisar, netejats 
i comprovats amb la freqüència que es prescrigui en les disposicions internes de seguretat i / o en 
el pla de seguretat i salut de l'obra. Els explosors elèctrics i els comprovadors de circuit només 
podran ser revisats i reparats pel fabricant, el distribuïdor o en tallers autoritzats. Tot explosor 
elèctric o comprovador de circuit defectuós ha de ser immediatament retirat del servei. 
  
Fins al moment del tir, la línia estarà desconnectada del explosor i en curtcircuit, conservant sempre 
en poder del artiller o del responsable de la voladura les manetes d'aquest explosor. 
 
En cas de fallada de la pega elèctrica, s'ha de comprovar el circuit abans de realitzar un nou tret. Si 
la decisió és persistent, ha de deixar transcórrer un mínim de 15 minuts abans de recórrer la zona. 
Sempre es guardarà la clau de explotar al butxaca de l'encarregat de la pega. 
  
A la pega amb metxa, quedarà prohibit l'ús de metxa ordinària per disparar més de sis barrinades 
en cada pega. En casos especials, que necessitaran l'autorització prèvia de l'autoritat minera, podrà 
donar-se foc a més de sis barrinades utilitzant metxa ràpida d'encesa unida a la metxa de cada 
barrino per mitjà de connectors o artificis anàlegs. A cada barrinada ha de col·locar un únic cartutx-
esquer proveït d'un sol detonador, el cartutx-esquer s'ha de posar sempre a l'extrem més allunyat 
de la càrrega de la barrinada. El detonador s'introduirà en tota la longitud en el cartutx-esquer, al 
qual s'uniran en la forma que estableixin les disposicions internes de seguretat, que recolliran la 
normativa d'unió del detonador a la metxa. El fons de la càpsula del detonador ha de quedar dirigit 
cap a la càrrega de la barrinada. La longitud mínima de cada metxa, comptada des de la boca de la 
barrinada, serà de metre i mig. En el cas que s'utilitzi metxa testimoni, el seu longitud serà la meitat 
de la mínima abans assenyalada i serà la primera que comença, havent suspendre l'operació de 
donar foc i abandonar ràpidament el lloc de treball quan s'hagi consumit totalment. La persona 
autoritzada comptarà el nombre de barrinades explosionades. En el cas que no hagi comptat amb 
seguretat o hagi comptat menys detonacions que barrinades, no podrà tornar al lloc de treball o a 
les seves proximitats fins que hagi transcorregut com a mínim mitja hora. Una vegada efectuada la 
pega, sigui aquesta elèctrica o amb metxa, es fixarà un temps de ventilació de gasos, conclòs el 
qual, l'encarregat, juntament amb l'artiller, iniciaran la revisió de la voladura per autoritzar l'accés 
als talls. 
 
A efectes d'eliminar la pols després de la pega, hi haurà instal·lats extractors suficients en el front, 
es pot complementar amb regs sobre les runes. Per disminuir la producció de pols, són eficaces 
mesures de retacat amb cartutxos d'aigua. Després de la voladura, recorreran la zona volada per 
detectar posicions inestables del terreny, barrinades fallides i el camí adequat per accedir a 
efectuar el sanejament de fronts. El sanejament de viseres, roques inestables, etc., s'efectuarà des 
de la part superior mitjançant les perxes, (palanques, etc.), amb l'arnès de seguretat ancorat a un 
punt ferm i segur del medi natural, (o construït expressament). No es permetrà l'entrada per 
reprendre els treballs fins a haver conclòs el sanejament del terreny. 
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Com ja s'ha dit, sigui quin sigui el tipus de pega utilitzat, el front es reconeixerà pel responsable de 
la tasca, abans de la represa dels treballs, prestant especial atenció a la possible existència de 
barrinades fallides. Es denominen barrinades fallits els que no hagin detonat, ho hagin fet 
parcialment, hagin deflagrat o hagin estat escapçats i, en general, tot barrino que conservi en el seu 
interior, després de la voladura restes d'explosiu. Els barrinades fallides han de ser degudament 
senyalitzats de forma adequada i ben visible, si pot ser amb varetes de fusta introduïdes en el 
trepant, per tal d'assenyalar la seva direcció, sent obligatori per al responsable de la tasca el posar-
ho en coneixement del seu cap de obra, perquè aquest prengui mesures oportunes, per tal de fer-
los inofensius, el que es procurarà realitzar el més aviat possible. Mentrestant, la tasca afectada 
quedarà degudament senyalitzada, amb prohibició d'accés a la mateixa. i no es podran realitzar 
treballs en ella fins que no es resolgui el problema. En el cas de no resoldre durant el relleu, es 
deixarà constància escrita d'aquesta situació. 
  
Per eliminar el risc que suposen les barrinades fallides es podrà procedir emprant algun dels 
mètodes que a continuació s'indiquen i que serà fixat en el pla de seguretat i salut de l'obra: 
  
• En el cas de pega elèctrica, disparant la barrinada després de comprovar, amb les 
precaucions establertes, que aquest estarà en condicions per a això i que no existeix risc de 
projeccions perillosa. 
• Si el tac ha desaparegut i queda l'explosiu descobert, amb canya lliure suficient per introduir 
un o més cartutxos, es procedirà a introduir acuradament un nou esquer, acompanyat o no 
d'altres cartutxos de explosiu, es retacarà i es donarà foc. 
• Perforar i carregant un nou barrinada d'eliminació, paral·lel al fallit ja una distància no 
inferior a deu vegades el diàmetre de perforació, excepte en els casos en què s'hagi utilitzat 
explosiu a granel o encartutxat introduït amb màquines, cas en què aquesta pràctica està 
prohibida.  
• Si la barrinada fallit està en bloc desprès. s'utilitzarà un pegat adossat al bloc, amb càrrega 
suficient per garantir la seva especejament. 
• En casos especials, les autoritats mineres poden autoritzar altres mètodes d'eliminació de 
barrinades fallides, dictant les oportunes prescripcions, que seran recollides en el pla de 
seguretat i salut. 
• Quan, en casos excepcionals, calgui la descàrrega, desactivació o desembussament de un 
barrino, aquestes operacions només podran dur a terme per personal especialment 
ensinistrat i sota la vigilància de la persona designada per la direcció d'obra. 
• L'extracció dels cartutxos d'explosius estarà degudament recollida en les disposicions 
internes de seguretat i prevista en el pla de seguretat i salut de l'obra, en què es detallaran 
minuciosament les operacions de eliminació de les barrinades fallits i qui seran els 
encarregats d'ordenar i supervisar els treballs d'eliminació. 
• En cap cas es podran deixar sense neutralitzar les barrinades fallits o els carregats i no 
disparats, havent sempre procedir a la seva eliminació, llevat que es compti amb l'aprovació 
expressa de l'autoritat minera. 
• Quan se sospiti que entre la runa hi pot haver explosius sense detonar, el desenrunament 
es realitzarà amb tota mena de precaucions, segons s'estableixi en el pla de seguretat i 
salut de l'obra. 
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En qualsevol cas, es prohibirà terminantment recarregar fons de barrina, reprofunditzar les 
barrinades fallits i utilitzar fons de barrinades per continuar la perforació. Quedarà prohibit, 
igualment, tallar cartutxos. excepte autorització expressa, així com introduir els cartutxos amb 
violència o aixafar fortament amb el atacador o desfer els cartutxos o llevar el seu embolcall, 
excepte quan això sigui precís per a la col · locació del detonador o s'utilitzessin màquines 
prèviament autoritzades que destrueixin aquesta embolcall. 
  
Terraplens i farcits 
  
L'ordre i la forma d'execució de les explanacions, així com els mitjans a emprar en cada cas, 
s'ajustaran a les prescripcions establertes en aquest estudi, així com en la documentació tècnica de 
la resta del projecte. El pla de seguretat i salut de la obra contemplarà la previsió de sistemes i 
equips de moviment de terra a utilitzar, així com els mitjans auxiliars previstos i l'esquema 
organitzatiu dels talls a disposar. De forma més concreta, el pla de seguretat i salut laboral de l'obra 
contenir, almenys, els punts següents: 
  
• Ordre i mètode de realització del treball: maquinària i equips que s'utilitzen. 
• Accés des de l'explanació: rampes d'ample mínim 4,50 m amb sobreample a corba, pendent 
màxim del 12% (8% en corbes) i trams horitzontals de incorporació de 6 m. 
• Establiment de les zones d'estacionament, espera i maniobra de la maquinària. 
• Assenyalament de la persona a la qual s'assigna la direcció de les maniobres de 
explanació. 
• Definició dels límits del sòl consolidat, delimitant accés de màquines a talussos. 
• Protecció específica per als assajos i preses de mostra de control de qualitat de terres. 
• Previsió d'abocaments de terres des de camions, permetent les maniobres previstes. 
Existència i, si s'escau, solucions de pas sota línies elèctriques aèries. 
• Existència i situació d'edificis propers; possibilitat de dany per vibracions d'obra. 
• Previsió de irrupcions del trànsit exterior en l'obra, impediments i senyalització. 
• Previsió de acotacions de zones d'acció de cada màquina en la explanació. 
• Col · locació de topalls de seguretat quan sigui necessari que una màquina es s'aproximi a 
les vores dels talussos, després de comprovar la consolidació del terreny. 
• Previsió de regs per evitar ambients pulvígenos en excés 
 
Se sol·licitarà de les corresponents companyies propietàries o gestores, la posició i solució adoptar 
per a les instal·lacions que puguin ser afectades per l'explanació, així com la distància de seguretat 
a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica, segons les previsions del pla de seguretat i salut 
i les seves corresponents actualitzacions, amb els mínims assenyalats en aquest estudi. 
  
En vores al costat de construccions o vials es tindrà en compte el que preveu la "NTE-ADV: 
Condicionament del terreny. Desmunts. Buidats" i les previsions efectuades en el pla de seguretat i 
salut. 
  
Per als cursos naturals d'aigües superficials o profundes la solució no figuri en el projecte, 
s'adoptaran les decisions adequades per part de la direcció tècnica i del coordinador de seguretat i 
salut, que les documentarà i lliurarà al Contractista. S'impedirà l'acumulació d'aigües superficials, 
especialment al costat de les vores atalussats de l'explanació. 
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El farciment en extradós de murs es realitzarà quan aquests tinguin la resistència necessària i no 
abans de 21 dies de la seva construcció, si són de formigó. 
  
Després de pluges no s'estendrà una nova tongada de farciments o terraplens fins que l'última 
s'hagi assecat o es escarificar aquesta última capa, afegint la següent tongada més seca del 
normal, de manera que la humitat final sigui l'adequada. En cas d'haver de humitejar 1 tongada, es 
farà de forma uniforme sense produir embassaments. 
  
Es pararan els treballs de terraplenat quan la temperatura ambient a l'ombra descendeixi per sota 
de 2 º C. 
 
Es procurarà evitar el trànsit de vehicles i màquines sobre tongades compactades i, en tot cas, 
s'evitarà que les rodades es concentrin en els mateixos punts de la superfície, deixant empremta en 
ella. En general, els recrescuts i farcits que es realitzin per anivellar es tractaran com a coronació 
de terraplè i la densitat a assolir no serà menor que la del terreny circumdant. Els soques i arrels 
més grans de 10 cm. Es s'eliminaran fins a una profunditat no inferior a 50 cm. 
  
Els treballs de protecció contra l'erosió de talussos permanents, com a coberta vegetal o cunetes, 
es realitzaran com més aviat millor. La transició entre talussos en desmunts i terraplens es 
realitzarà suavitzant la intersecció. En general, el drenatge dels farcits contigus a obres de fàbrica 
s'executarà abans, o simultàniament, a aquest farcit. 
  
Quan s'utilitzin instal·lacions temporals d'energia, a l'arribada dels conductors de connexió de 
servei, es disposarà un interruptor diferencial segons el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió 
i es consultarà la NTE IEP: Instalaciones de Electricidad. Puesta en Tierra, cuyas estipulaciones 
estarán reflejadas en el plan de  seguridad y salud de la obra. 
 
La maquinària a emprar mantindrà la distància de seguretat a les línies de conducció elèctrica i es 
contemplaran a gom, resguards i mesures preventives que segueixen establertes en el pla de 
seguretat i salut de l'obra. 
 
Els camions i altres vehicles de càrrega, abans de sortir a la via pública, comptaran en els seus 
rampes, abans d'accedir al tràfic exterior, amb un tram horitzontal de terreny consistent de longitud 
no menor de vegada i mitja la separació entre eixos, ni menor de 6 m. L'ample mínim de les rampes 
provisionals per al moviment de vehicles i màquines en l'obra serà de 4,5 m, eixamplant-
adequadament en les corbes, i les seves pendents no seran majors de 12 i 8%, respectivament, 
segons es tracti de tecs rectes o corbs. En qualsevol cas, s'han d'observar les previsions 
establertes en el pla de seguretat i salut, en què es tindrà en compte la maniobrabilitat dels vehicles 
a utilitzar efectivament en l'obra. 
  
Es delimitarà la zona d'acció de cada màquina en el seu tall. Sempre que un vehicle o màquina 
parada iniciï un moviment imprevist, ho anunciarà amb un senyal acústic, i a aquests efectes s'han 
comprovarà l'existència de botzines en totes les màquines, al seu arribada a l'obra. Quan el 
moviment sigui marxa enrere o el conductor estigui mancat de visibilitat, estarà auxiliat per un altre 
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treballador a l'exterior del vehicle. Es reforçaran aquestes mesures preventives quan el vehicle o 
màquina canviï de tall o es s'entrecreuin itineraris. 
 
Quan sigui imprescindible que un vehicle de càrrega o màquina s'acosti a una vora atalussat, es 
disposaran topalls de seguretat, comprovant prèviament la resistència del terreny al pes d'aquest, 
d'acord amb les previsions del pla de seguretat i salut. 
  
Quan, en el curs de l'obra, es suprimeixi o substitueixi un senyal de trànsit, es comprovarà que la 
resta de la senyalització està d'acord amb la modificació realitzada o es reposarà, si s'escau l'estat 
adequat. 
  
Abans d'iniciar el treball de moviment de terres, diàriament, es verificaran els controls i nivells de 
vehicles i màquines i, abans d'abandonar-, que està posat el bloqueig de seguretat. 
  
S'evitarà la formació de pols mitjançant reg i, en tot cas, els treballadors disposaran de les 
adequades proteccions per a la seva utilització en ambient pulvígenos, segons les previsions del 
pla de seguretat i salut. 
  
La neteja i sanejament dels talussos es realitzarà per a cada profunditat parcial no major de 3 m. 
Mai es treballarà simultàniament a la part inferior d'un altre tall en curs. Els itineraris d'evacuació 
d'operaris en cas d'emergència, previstos en el pla de seguretat i salut, han d'estar expedits en tot 
moment de l'obra. 
  
Es compliran, a més, totes les disposicions i mesures que preveu aquest estudi i en el corresponent 
pla de seguretat i salut de l'obra, atenent la normativa d'aplicació. 
 
Rases i pous 
 
Les rases i pous participen de la majoria dels riscos i mesures preventives que es preveuen per 
desmunts i excavacions en general. Tot i això, existeix la necessitat de ampliar més específicament 
l'estudi de Seguretat i salut pel que fa a rases i pous. 
  
Rases 
  
L'obertura de rases és una activitat origen de múltiples i molt greus accidents, pel que han de ser 
objecte d'una vigilància molt estreta des de les primeres fases. Qualsevol estintolament, per senzill 
que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i amb la deguda experiència i 
formació. 
  
En les rases que han de excavar en tota la seva profunditat, realitzant trams successius de les 
mateixes, la subjecció del terreny de les parets serà realitzada d'una vegada, utilitzant el següent 
sistema de muntatge de mòduls metàl·lics d'apuntalament: 
  
1. Muntatge dels mòduls travats per estampidors adaptables a l'ample de la rasa. 
2. Col·locació del mòdul en la rasa excavada. 
3. Col·locació del tram de tub o col · lector a la zona de rasa protegida. 
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4. Farcit parcial de la rasa i recuperació del mòdul corresponent. 
  
L'amplada de les rases es realitzarà en funció de la seva profunditat obeint als següents criteris: 
 
• Fins a 1,50 m de profunditat, amplada mínima de 0,65 m. 
• Fins 2,00 m de profunditat, amplada mínima de 0,75 m. Fins 3,00 m d' profunditat, amplada 
mínima de 0,80 m. 
• Fins a 4,00 m de profunditat, amplada mínima de 0,90 m. 
• Per a més de 4,00 m de profunditat, amplada mínima de 1,00 m. 
• Si la profunditat de l'excavació és igual o superior a 1,30 m s'han adoptar mesures de 
seguretat contra possibles enfonsaments o lliscaments dels paraments. La profunditat 
màxima permesa sense estintolar, des de la part superior de la rasa, suposant que el 
terreny sigui suficientment estable, no serà superior a 1,30 m. No obstant això, sempre s'ha 
de protegir la rasa amb un capçal. 
• En rases de profunditat major de 1,30 m, sempre que hagin operaris treballant en el seu 
interior, es mantindrà un retenció a l'exterior, que podrà actuar com a ajudant en el treball i 
donarà l'alarma en cas de produir alguna emergència. S'acotaran les distàncies mínimes de 
separació entre operaris dins de la rasa, en funció de les eines que emprin. 
• Es revisaran diàriament els estintolaments abans de començar la jornada de treball, tensant 
els estampidors quan s'hagin afluixat. Es comprovarà, a més, que estiguin expedits els llits 
d'aigua superficials, en cas de existir. No es permetrà la retirada de les mesures de 
protecció d'una rasa mentre romanguin operaris treballant a una profunditat igual o superior 
a 1,30 m sota el nivell del terreny. Es reforçaran aquestes mesures preventives després 
d'interrupcions de treball de més d'un dia i / o d'alteracions atmosfèriques de pluja o 
gelades. 
• S'evitarà colpejar l'apuntalament durant operacions d'excavació. Els estampidors o elements 
de la mateixa no s'utilitzaran per al descens o ascens ni s'usaran per a la suspensió de 
conduccions o càrregues, havent de suspendre d'elements expressament calculats i situats 
a la superfície. En general, els apuntalaments o part d'aquestes es trauran només quan 
deixin de ser necessàries i per franges horitzontals, començant per la part inferior del tall. 
• L'alçada màxima sense estintolar, en fons de rasa (a partir de 1,30 m) no superarà els 0,70 
m., tot i que el terreny sigui de bona qualitat. En cas contrari, es ha de baixar la taula fins 
que estigui clavetejada en el fons de la rasa, utilitzant al seu torn petites corretges auxiliars 
amb els seus corresponents estampidors per crear els necessaris espais lliures provisionals 
on poder anar realitzant els treballs d'estesa de canalitzacions, formigonat, etc. o les 
operacions necessàries per als que va donar lloc l'excavació de dita rasa. 
• Tot i que els paraments d'una rasa siguin aparentment estables, s'estintolaran sempre que 
es prevegi el deteriorament del terreny. com a conseqüència d'una llarga durada de 
l'obertura. Sempre cal estintolar a temps i el material previst per a això ha d'estar a peu 
d'obra en quantitat suficient, amb la deguda antelació, havent estat revisat i amb la garantia 
que es troba en bon estat. 
 
El diàmetre dels colzes de fusta (rolls) no ha de ser inferior a 10 cm en punta, per les excavacions 
més estretes, i entre 12 i 14 cm si l'excavació està compresa entre 0,80 i 1,80 m. Per amplades 
superiors s'ha de comprovar la secció mitjançant el càlcul. Els puntals de fustes escairades i 
metàl·liques es faran servir sempre que la seva resistència sigui igual o superior a la dels rulls. Cal 
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tenir en compte que els colzes de fusta, a igualtat de secció, té major resistència en forma de 
secció circular (roll) que quadrada. Els estampidors no han d'entrar a pressió, sinó que la seva col · 
locació es realitzarà sempre mitjançant falques que s'introdueixen entre la testa del codal i la 
corretja o vela. 
  
Al estrebats de rases de certa profunditat i especialment quan el terreny és fluix, el folrat es farà en 
sentit vertical i en passis de taula mai superiors a un metre. La tablazón de revestiment de la rasa 
haurà d'anar proveïda d'un entornpeu, o sobresortir del nivell superior del terreny un mínim de 15 
cm, a fi d'evitar la caiguda de materials a l'excavació. 
  
Tota excavació que superi els 1,60 m de profunditat haurà d'estar proveïda, a intervals regulars, de 
les escales necessàries per facilitar l'accés dels operaris o la seva evacuació ràpida en cas de 
perill. Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil, ultrapassant el nivell del terra en 1 
m, com a mínim. 
  
La distància més propera de qualsevol provisió de materials al parament estrebats no ha de ser 
inferior a 1 m. 
  
No es consentirà de cap manera el subcavat del talús o parament. 
 
Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles costat de la vora del tall, es disposaran 
tanques mòbils que s'il·luminaran cada deu metres amb punts de llum portàtil i grau de protecció no 
menor de IP.44 segons UNE 20.324. 
  
En la realització dels treballs d'obertura de rases es tindran en compte les necessàries dotacions i 
les normes d'ocupació obligatori dels següents equips de protecció personal: 
  
• Casc de seguretat no metàl·lic (per a tots els treballs). 
• Protectors auditius de tipus orelleres (per a tots els treballs en què es manipuli el martell 
pneumàtic sense silenciador en proximitat d'equips sorollosos). 
• Guants de protecció davant agressius químics (per als treballs de manipulació del formigó o 
de accelerants d'enduriment). 
• Ulleres de muntura tipus universal per a la protecció contra impactes, amb protecció en 
zona temporal amb material transparent incolor, equipat amb oculars de protecció (per als 
treballs amb martell pneumàtic tipus pistolete). 
• Arnès o arnès de seguretat per als treballadors que hagin de situar-se en els vores de rases 
profundes. 
• Botes de seguretat contra riscos mecànics (per a tot tipus de treballs en ambient sec). 
• Bota de seguretat impermeable a l'aigua ia la humitat (per a tot tipus de treball humit i, per 
exemple, col · locació i vibrat de formigó). 
• Guants de cuir i lona contra riscos mecànics (per a tot tipus de treball en la manipulació de 
materials). 
• Vestit d'aigua (per protegir-se de les inclemències del temps). 
  
Aquesta relació d'equips i peces de protecció personal s'ampliarà sempre que les condicions de 
treball exigeixin altres elements de protecció no ressenyats en aquest capítol i sempre serà 
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imprescindible que disposin del marcatge CE. La seva previsió de dotació i ocupació efectiva en 
l'obra s'inclourà sempre en el pla de seguretat i salut. 
  
En el pla de seguretat i salut de l'obra hauran d'escollir entre les següents opcions de pas sobre 
rases: 
  
• Passarel·la de fusta: 
• Tauler de taulons lligats sobre bigues travessers de cant 0,12 cm. 
• Baranes a 90 cm clavades sobre taules muntants a 50 cm de distància. 
• Sòcols de 18 cm clavats sobre tauler. 
• Travaments laterals en ganivet exterior. 
• Passarel·la metàl·lica: Tauler de xapa i = 1 mm soldat a perfils de cant = 8 cm. 
• Baranes a 90 cm prefabricades o soldades a tauler. 
• sòcols de 18 cm soldats al tauler. 
• Substitució per simples xapes metàl·liques 
• Només admissible en rases de h = 60 cm. 
 
3.2.2 ESTRUCTURES I OBRES DE FÀBRICA 
 
Mesures generals 
  
Quan s'inicien els treballs d'estructures o d'obres de fàbrica, l'obra comença una fase de ple 
rendiment i, per tant, ja s'hauran resolt l'accés als diferents talls, els serveis afectats estaran 
desmantellats, els riscos a tercers estaran protegits, totes les proteccions personals i col · lectives 
estaran en obra i hauran estat revisades i les instal·lacions d'higiene comptaran amb suficient 
capacitat per emprendre aquesta nova fase. 
  
En aquesta etapa d'obra és important que hi hagi una brigada de seguretat, que diàriament, a l'inici 
dels treballs, revisi totes les proteccions col · lectives, reposar o reparar les que estiguin 
deteriorades. És important que, quan es faci lliurament dels equips de protecció personal als 
treballadors, es els lliurin també unes normes d'actuació durant l'estada a l'obra, al sentit de 
l'obligatorietat d'ús de les proteccions personals, que respectin les proteccions col · lectives, etc. 
  
Proteccions personals 
 
En general sempre s'ha d'intentar utilitzar, abans que equips de protecció personal, algun tipus de 
protecció col · lectiva capaç d'evitar la incidència dels riscos, ja que aquests no han pogut evitar. No 
obstant això en molts casos resultarà imprescindible l'ús d'aquestes proteccions personals. 
  
Fins i tot el personal de supervisió ha d'utilitzar, quan es trobi en els diferents talls d'estructures, 
roba i calçat adequats i, per descomptat, el casc de seguretat. Però a més, en alguns casos 
concrets, haurà d'utilitzar armilla reflectant. El equip bàsic dels treballadors estarà format per casc 
de seguretat, granota i botes. S'hi podrà complementat en funció dels treballs a realitzar per guants, 
ulleres, màscares, protectors auditius, arnesos de seguretat i altres. 
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El pla de seguretat i salut concretarà totes les proteccions individuals per a cada un dels talls 
d'estructures i obres de fàbrica en funció de les seves característiques concretes. 
  
Proteccions col·lectives 
  
Les proteccions col·lectives més significatives que hauran de disposar són: 
  
• Quadres elèctrics amb protecció diferencial. 
• Xarxes. 
• Senyalització d'obra. 
• Il·luminació. 
• Senyalització de gàlib. 
• Plataformes de treball adequades. 
• Baranes, sòcols i altres elements de protecció de caigudes. 
 
El pla de seguretat i salut establirà totes les proteccions col · lectives per a cada un dels talls 
d'estructures, en funció de les seves característiques concretes i dels riscos identificats en cada 
cas. 
  
Maquinària d'elevació 
  
Per evitar desplaçaments imprevistos de les càrregues és imprescindible que les grues es troben 
bé calçades i assentades. S'han de fer tots els comentaris previstes en el llibre de manteniment i en 
les dates programades. No es realitzaran en obra reparacions de les plomes o de les estructures 
de gelosia de les grues. 
  
Les maniobres d'hissat han de començar lentament per tensar els cables abans de la elevació. Mai 
s'han de manejar càrregues superiors a les capacitats de càrrega de les grues. El cable es 
mantindrà sempre en posició vertical estant prohibit donar tirs esbiaixats. 
  
Es donaran instruccions als treballadors perquè no romanguin sota de càrregues suspeses i als 
maquinistes perquè no passin càrregues per sobre dels operaris. El senyalitzador serà l'únic operari 
que doni instruccions al maquinista. Només es aixecaran càrregues entre dues grues quan sigui 
imprescindible i sempre les operacions es dirigiran per mitjà d'un operari de provada capacitat. 
  
Passos superiors 
  
La casuística de les estructures és molt gran però aquestes es componen de les següents parts 
bàsiques: fonamentació, piles i llindes, taulers, acabats i estreps. 
  
Fonamentacions 
  
- Fonamentacions superficials 
  
En les fonamentacions superficials, independentment dels riscos derivats del buidatge, s'ha de 
preveure en primer lloc un accés adequat al fons de la excavació mitjançant escales de mà. 
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Aquestes han de tenir sabates antilliscants i estaran ancorades al terreny per mitjà d'una estaca de 
fusta embotida en el terreny i filferro. Els principals riscos durant aquesta fase són les caigudes a 
diferent nivell i els derivats de la manipulació de la ferralla i la posada en obra del formigó. 
  
En principi l'excavació de la fonamentació ha de ser no formigonar el menor temps possible, sent 
preferible que el procés d'excavació, ferrallat i formigonat sigui continu o que es realitzi en el mateix 
dia. Si s'excava i es formigona en el dia, si no existeix un gran trànsit d'obra en les proximitats de la 
fonamentació o si l'altura de caiguda és menor de dos metres, en principi, serà suficient senyalitzar 
l'excavació amb cinta de plàstic bicolor sustentada per rodons verticals embotits en el terreny. 
 
En el cas que l'excavació hagi de romandre més d'un dia oberta o l'alçada de caiguda sigui major 
de dos metres, haurà de protegir amb una barana resistent de 90 cm. d'alçada formada per 
passamans, llistó intermedi i sòcol. Aquesta barana pot construir per rodons verticals embotits en el 
terreny i rodons horitzontals. També podria realitzar-se amb taulons de fusta. En aquest últim cas 
no hauran de situar massa propers a la vora de l'excavació per evitar esfondraments. 
  
Els riscos derivats de la manipulació de la ferralla i el formigó es protegeixen utilitzant els equips de 
protecció personal adequats, és a dir, casc, granota, botes i guants. Els camions de transport del 
formigó s'han de situar perpendiculars a l'excavació, per tal que transmetin les menors càrregues 
dinàmiques possibles al tall del terreny. 
 
A més, la instal·lació elèctrica ha de complir la normativa vigent tenint posada a terra i protecció 
diferencial. 
  
Es comprovarà que el trànsit, especialment el pesat, no sobrecarrega el cap de la excavació, en 
cas de sobrecàrrega excessiva serà necessari realitzar un estrenyiment dels carrils corresponents. 
  
Tots els treballadors utilitzaran granota i casc, així com, per facilitar la seva detecció a els usuaris 
de la carretera en servei, armilla reflectant, especialment els senyalitzadors. 
  
- Piles i llindes 
  
En aquesta fase de l'obra solen començar els treballs amb risc de caiguda a diferent nivell per la 
qual cosa, com a norma general s'ha de tenir en compte que tots els treballadors que actuïn a més 
de dos metres d'alçada hauran de trobar protegits mitjançant baranes, xarxes, etc. Només en 
treballs de curta durada s'ha de confiar tal protecció a l'arnès de seguretat, especificant sempre al 
treballador el punt fix en que ha ancorar l'arnès. 
  
Si les piles i llindes són de formigó armat realitzat in situ, abans de començar els treballs es 
comprovarà que els mitjans d'elevació i les eslingues es troben en perfecte estat. Durant el ferrallat, 
encofrat i posterior formigonat, tots els operaris hauran d'utilitzar els equips de protecció personal 
necessàries. 
  
No es permetrà que cap operari grimpi per la ferralla, per exemple, per treure les eslingues, sinó 
que es comptarà sempre amb els adequats mitjans auxiliars, com bastides o escales. Durant el 
ferrallat de les llindes s'han de preveure les esperes o els perns de subjecció de les xarxes de 
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protecció necessàries en posteriors fases i, si s'escau, els que hagin de servir d'ancoratges fixos 
per arnesos de seguretat o línies de vida. 
  
Les cintres i els encofrats han d'estar convenientment apuntalats i travats en diferents plànols per 
resistir els esforços a que seran sotmesos, el qual ha de ser fruit del càlcul justificatiu preceptiu. 
  
En piles de mida important s'ha de preveure els accessos a les plataformes de treball. Si l'alçada és 
menor de 5,00 metres es poden utilitzar escales de mà; per alçades compreses entre 5,00 i 7,00 
metres s'utilitzaran escales de mà reforçades al punt mitjà: per a alçades superiors s'utilitzaran 
escales de tirs i altiplans. No obstant això, molts dels sistemes d'encofrat d'aquestes piles de gran 
mida porten incorporats escales protegides per cèrcols i altiplans intermèdies, així com a 
plataformes de treball protegides per baranes, la qual cosa constitueix una solució generalment 
idònia. 
  
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm. i baranes de 90 cm., 
almenys, dotades de passamans, llistó intermedi i sòcol. La unió entre les escales de tirs i altiplans i 
les plataformes de treball ha de fer de manera segura, havent d'estar ambdós elements 
degudament travats per evitar separacions perilloses. 
  
Quan les piles siguin de grans dimensions, serà necessari utilitzar sistemes d'encofrats 
semilliscants, lliscants o trepants. Els encofrats semilliscants, es subjecten al formigó ja executat 
per mitjà de perns, que es tornen a deixar embotits en el formigó de la capa següent, el que permet 
elevar per mitjà de maquinària adequada, que es fixen en els nous perns. 
  
Aquests encofrats porten incorporades dues plataformes de treball, una superior, per els treballs de 
formigonat, i una altra inferior, per a treballs de repàs del formigó. Ambdues plataformes tindran un 
ample mínim de 60 cm. i estaran protegides per baranes de 90 cm. d'alçada, llistó intermedi i sòcol. 
  
En l'ocupació d'encofrats lliscants i trepants, els treballadors han d'estar adequadament qualificats i 
rebran, abans de l'inici dels treballs, les instruccions de seguretat necessàries. Abans de la seva 
incorporació al centre de treball hauran passat un reconeixement mèdic que incidirà principalment 
en aspectes específics, com el vertigen, possibles mareigs, etc. 
  
S'instal·larà una tanca protectora al voltant de la pila a una distància no menor d'1/10 de l'alçada 
d'aquesta. Els accessos a l'encofrat s'han de protegir amb marquesines. Les plataformes de treball 
en aquest tipus d'encofrats tindran també una amplada mínima de 60 cm. i estaran així mateix 
protegides per baranes de 90 cm. d'alçada, llistó intermedi i entornpeu cobrint les obertures laterals 
de la plataforma amb una malla mosquitera per l'evitació de caiguda d'eines o altres objectes. 
L'accés a les plataformes de treball es realitzarà des d'escales de tirs i altiplans o per mitjà de 
ascensor montapersones. La comunicació entre les plataformes es realitzarà per mitjà d'escales 
protegides per cèrcols i amb una trapa a la plataforma superior. Cal assegurar la perfecta 
continuïtat de tot el perímetre de les plataformes o, cas contrari, senyalitzar amb especial cura les 
solucions de continuïtat. 
 
Totes les instal·lacions dels encofrats, elèctriques, mecàniques, de calefacció, etc., només seran 
manipulades per personal especialitzat, és prohibit a la resta treballadors manipular aquestes 
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instal·lacions, ja estiguin en funcionament o avariades. Els quadres elèctrics aniran emplaçats a la 
plataforma superior, en lloc visible i fàcilment accessible, havent de comptar amb protecció 
diferencial. 
  
La col·locació i l'estat de les baranes i de la resta de proteccions han de ser revisats en cada relleu, 
comunicant al cap d'equip dels possibles desperfectes per a la seva reparació. 
  
En temps fred es protegirà als treballadors amb panells i la plataforma inferior tindrà zones 
calefactades, a les quals podran accedir els treballadors en torns predeterminats. S'han de 
proporcionar roba adequada al clima als treballadors en aquest tipus d'encofrats. 
  
No s'ha de permetre que es facin focs sobre els encofrats o que s'instal·lin aparells de calefacció 
elèctrica que no hagin estat previstos en el projecte. No obstant els encofrats han de tractar amb 
pintura ignífuga. Existiran extintors, caixes de sorra i boques contra connectades a la canonada de 
subministrament d'aigua. En hivern, els escalfadors elèctrics de la instal·lació de calefacció de l'oli 
de les bombes electrohidràuliques es muntaran a les cabines de comandament, sobre plaques 
incombustibles. La instal·lació ha de ser visible i accessible. Durant els treballs es prohibirà als 
operaris fumar sobre les plataformes de treball de l'encofrat trepant. Només es permetrà fumar en 
els llocs preparats per a això i proveïts de caixes de sorra. 
  
Hi ha d'haver en les plataformes de treball una farmaciola de primers auxilis, amb el contingut que 
determini el pla de seguretat i salut, no havent de faltar torniquets. 
  
Taulers 
  
Durant aquesta fase de la construcció de l'estructura, la filosofia preventiva es concreta en l'adopció 
de mesures contra la caiguda de treballadors des d'altures considerables i contra la caiguda 
d'objectes des del tauler sobre persones o tràfic inferior. En aquest sentit, per a qualsevol tipus de 
tauler, si els treballs es realitzen amb trànsit obert sota el mateix, és necessària la col · locació 
d'una xarxa horitzontal sota de l'estructura per evitar la caiguda d'objectes, per la qual cosa s'ha 
d'haver previst amb anterioritat els punts d'ancoratge. 
  
L'alçada de gàlib ha de senyalitzar amb suficient antelació. Pot ser necessari haver de disminuir la 
velocitat d'aproximació dels vehicles, per al que es s'utilitzaran estrenyiments de carrils, xicanes, 
bandes sonores, etc. Aquests procediments per aconseguir disminuir la velocitat d'aproximació 
seran coherents amb tota la senyalització, tant amb l'existent abans de l'obra com amb la de la 
provisional d'obra. 
 
- Taulers de bigues prefabricades 
 
Si els taulers es construeixen per mitjà de bigues prefabricades, cal fer, abans de l'inici del 
transport, un estudi de l'itinerari a seguir, considerant altures de gàlibs, amples de carrils, càrregues 
sobre estructures, etc. El eslingat i la col · locació de les bigues s'ha de fer seguint les instruccions 
del fabricant d'aquestes i mitjançant grues de suficient capacitat. Aquestes instruccions vindran 
reflectides en el pla de seguretat i salut de l'obra, així com en les seves posteriors actualitzacions. 
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El coordinador de seguretat i salut serà informat pel cap d'obra sobre els càlculs de les bigues que 
van a col·locar, en les hipòtesis de càrrega que realment es donaran com a conseqüència dels 
mètodes de transport i col·locació adoptats, és a dir, per llançament, per grua, etc. 
 
En la fase de posicionament de les bigues, els treballadors realitzaran la seva activitat disposant 
d'una adequada protecció enfront de les caigudes. Aquesta protecció ha de dissenyar tenint en 
compte la possibilitat de calda de les bigues ja col·locades per cop de la biga en col · locació. 
Aquesta protecció pot ser del tipus xarxes de forca, cables fiadors, etc. Els cables fiadors o les 
forques aniran ancorats, prenent com punts fixos uns perns embotits en les llindes o estreps, que 
han de venir previstos en els mateixos. Es revisarà l'estabilitat de les grues i de les seves bases de 
suport, així com l'estat de les eslingues, abans de l'inici de les maniobres. Els ganxos disposaran 
de pestell de seguretat. 
  
La col · locació de les plaques d'encofrat perdut es realitzarà amb arnès de seguretat ancorat a un 
tub metàl·lic col·locat a les bigues. Per a això serà necessari que en fàbrica, durant el formigonat 
de les bigues centrals, es deixi embotit un cartutx buit, que permeti la posterior col · locació dels 
tubs. 
  
En les bigues extremes es col·locarà una plataforma de treball a base de pescants metàl·lics i 
taulons de fusta, que podrà utilitzar com a encofrat del davanter i, al temps, com a plataforma de 
treball. L'alçada de la barana es calcularà considerant el cant del tauler, de manera que tingui 90 
cm. d'alçada respecte del nivell de tauler formigonat. Els pescants hauran encunyar perquè 
mantinguin la horitzontalitat. 
  
En les bigues extremes, també podrà preveure unes perforacions en les ales, que permetran, 
posteriorment, poder embotir els rodons per formar les baranes. Es considerarà el cant del tauler 
per calcular la longitud dels rodons, de manera que la barana tingui 90 cm. d'alçada respecte del 
nivell de tauler formigonat. En dos casos s'ha de preveure en fàbrica durant el formigonat de les 
bigues extremes la col · locació de macarrons, bé en l'ànima o en l'ala superior, per a posteriorment 
poder col·locar els pescants o les baranes. 
  
Els accessos a les bigues, si no poden realitzar-se des dels estreps, es realitzaran per mitjà 
d'escales de mà o escales de tirs i altiplans en funció de l'altura. 
 
Acabats 
  
Fins que no comencin els treballs d'acabat, els accessos a l'estructura han romandre clausurats 
mitjançant senyalització i abalisament acords a aquesta finalitat. 
  
Les plataformes de treball perimetrals es retiraran el més tard possible. Qualsevol treball que es 
realitzi fins que es col · loqui la barana definitiva es realitzarà amb arnès de seguretat. Si la imposta 
es construeix in situ, quan el pont sigui sobre bigues, es mantindrà la plataforma que es va adossar 
durant el formigonat. Si el pont és una llosa, el mateix encofrat ha de portar les plataformes de 
treball. 
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Quan la imposta sigui prefabricada, en les estructures sobre bigues, es mantindrà la plataforma de 
treball, si el pont és una llosa, probablement no quedi altra alternativa que utilitzar l'arnès de 
seguretat. No obstant això quan la imposta sigui prefabricada, és preferible que porti incorporada la 
barana definitiva. 
  
A la resta de treballs d'acabats com baranes, il·luminació, etc., Tots els treballs amb risc de caiguda 
d'altura han de protegir, bé per les baranes definitives, bé amb arnès de seguretat. En tots aquests 
treballs d'acabat es s'utilitzaran sempre les proteccions personals necessàries, així com els mitjans 
auxiliars adequats, estant unes i altres correctament definits en el pla de seguretat i salut. 
  
Passos inferiors 
  
Els passos inferiors que s'han d'executar tenen la seva raó de ser en la necessitat de reposar o 
mantenir les vies interceptades per l'obra. Les possibilitats constructives dels passos inferiors són 
molt nombroses, però els riscos derivats de la seva execució són molt similars en totes. 
  
- Executats "in situ" 
  
En l'excavació de les rases necessàries per a l'execució de les sabates se seguiran les normes de 
seguretat: 
  
• Si la profunditat de l'excavació és igual o superior a 1,30 m s'han adoptar mesures de 
seguretat contra possibles enfonsaments o lliscaments dels paraments. 
• La profunditat màxima permesa sense estintolar, des de la part superior de la rasa, 
suposant que el terreny sigui suficientment estable, no serà superior a 1,30 m. No obstant 
això, sempre s'ha de protegir la rasa amb un capcer. 
• En rases de profunditat major de 1,30 m, sempre que hagin operaris treballant en el seu 
interior, es mantindrà un guàrdia a l'exterior, que podrà actuar com a ajudant en el treball i 
donarà l'alarma en cas de produir alguna emergència. 
• Tota excavació que superi els 1,60 m de profunditat haurà d'estar proveïda, a intervals 
regulars, de les escales necessàries per facilitar l'accés dels operaris o la seva evacuació 
ràpida en cas de perill. Aquestes escales han tenir un desembarcament fàcil, ultrapassant el 
nivell del terra en 1 m, com a mínim. 
 
Per a la construcció dels alçats dels estreps i de la llosa superior del pas, hauran de preveure 
específicament els accessos a les diverses plataformes de treball, podent utilitzar escales de mà 
per altures inferiors als 5 m, escales de mà reforçades al punt mitjà per a altures entre 5 i 7 metres. 
  
En l'execució de la llosa superior del pas, la filosofia preventiva es concreta en evitar els riscos 
derivats de l'altura i, sobretot, a evitar els riscos que puguin aparèixer com a conseqüència de 
l'existència de trànsit obert sota el pas. El ferrallat d'alçats i llosa superior es realitzarà sempre des 
bastides tubulars complets (amb plaques de suport o eixos d'anivellament a la base, amb totes les 
creuetes, amb plataformes de treball d'ample mínim 60 cm., etc.) i, per a altures superiors a 2,00 
m., es col·locaran baranes completes. Aquests bastides tindran la amplada estructural suficient, de 
manera que compleixin que la relació entre la seva alçada i el costat menor de la base sigui inferior 
a 5. En cas contrari serà necessari suplementar la seva base amb ajuda de tub i grapa. 
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Els operaris que manegin els panells d'encofrat han d'utilitzar guants i botes de seguretat amb 
puntera reforçada i no hauran enfilar pels encofrats, sinó que utilitzar els mitjans auxiliars adequats 
com escales de mà. 
  
El formigonat dels alçats es realitzarà des de plataformes de treball de 60 cm. d’ample protegides 
per baranes de 90 cm. d'alçada, formades per passamans, llistó intermedi i entornpeu. 
  
La instal·lació elèctrica necessària per al vibrat del formigó dels murs comptarà amb posada a terra 
i protecció diferencial. 
 
3.2.3 FERMS I PAVIMENTS 
 
La prevenció d'accidents en els treballs de afirmat i pavimentació es concreta, majoritàriament, en 
l'adopció i vigilància de requisits i mesures preventives relatives a la maquinària d'estès i 
compactació. tant intrínsecs als diversos elements de les màquines com a la circulació d'aquestes 
al llarg del tall. Al costat d’ells, els riscos d'exposició a ambients pulvígenos ja fums i vapors dels 
productes bituminosos, així com les altes temperatures de l'aglomerat en calent, defineixen la 
necessitat d'ocupació d'equips de protecció individual així com de organització i senyalització 
adequades dels treballs. 
  
Posada en obra de capa de ferm bituminós nou 
  
La posada en obra de capes bituminoses és una activitat fonamental en l'execució d'una carretera. 
Aquesta posada en obra inclou l'estesa i compactació de la mescla en calent. Així, s'han d'observar 
les següents normes mínimes, sense perjudici de l'obligació de que hagin de ser desenvolupades i 
concretades en el preceptiu pla de seguretat i salut: 
  
• Els vehicles i maquinària utilitzats seran revisats abans del començament de la obra i durant 
el desenvolupament d'aquesta es duran a terme revisions periòdiques, a fi de garantir el seu 
bon estat de funcionament i seguretat. 
• No es sobrepassarà la càrrega especificada per a cada vehicle. 
• Es regaran els talls convenientment i amb la freqüència necessària per evitar la formació 
d'ambient pulvígeno. 
• Quant als riscos derivats de la utilització de maquinària, seran de aplicables les directrius 
establides en els apartats corresponents a moviment de terres i excavacions, ja que els 
riscos derivats de la circulació de maquinària pesada són idèntics en ambdós casos. 
• Si en aquesta fase d'obra encara hagués interferències amb línies elèctriques aèries, es 
prendran les precaucions necessàries, complint sobre això la normativa especificada per a 
aquest tipus de serveis afectats en el present estudi de seguretat i salut. 
• Es mantindrà en tot moment la senyalització viària establerta per al desviament de camins i 
carreteres. 
• Durant l'execució d'aquesta fase d'obra serà obligatori el manteniment de les proteccions 
necessàries en tots els desnivells o zones de risc existeixin. 
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• No es permetrà la presència sobre l'estenedora en marxa de cap altra persona que no sigui 
el conductor, per evitar accidents per caiguda. 
• Les maniobres d'aproximació i abocament de producte des de camió estaran dirigida per un 
especialista, en previsió de riscos per imperícia, com atropellaments, xocs i aixafaments 
contra l'estenedora. 
• Per al estès d'aglomerat amb estenedora, el personal auxiliar d'aquestes maniobres 
utilitzarà únicament i exclusivament les plataformes de les que aquesta màquina disposa i 
es mantindran en perfecte estat les baranes i proteccions que impedeixen el contacte amb 
el cargol sense fi de repartiment de aglomerat. 
• Durant les operacions d'ompliment de la tremuja, en prevenció de riscos de atrapament i 
atropellament, la resta de personal quedarà situat a la cuneta o en zona de la calçada que 
no sigui pavimentada en aquell moment, per davant de la màquina 
• Les vores laterals de l'estenedora, en prevenció de atrapaments, estaran senyalitzats amb 
bandes pintades en colors negre i groc alternativament. 
• Es prohibirà expressament l'accés de personal a la regla vibrant durant les operacions 
d'estès d'aglomerat. 
• Sobre la màquina, al costat dels llocs de pas i en aquells amb risc específic s'adheriran les 
següents senyals: "PERILL, SUBSTÀNCIES CALENTS" "NO TOCAR, ALTA 
TEMPERATURA" 
• Es vigilarà sistemàticament l'existència d'extintors d'incendis adequats a bord de la 
màquina. així com l'estat d'aquests, de manera que la funcionament quedi garantit. 
• Durant l'execució i enllosat de voreres es mantindran les zones de treball en perfecte estat 
de neteja. 
• El personal de estès i els operadors de l'estenedora i de les màquines de compactació 
d'anar proveïts de granota de treball, guants, botes de seguretat i faixa antivibratoria, així 
com polaines i peto quan puguin rebre projeccions o abocaments d'aglomerat en calent, 
amb independència dels equips de protecció individual d'ús general en l'obra. 
  
A efectes d'evitar deshidratacions, atès que aquestes activitats solen desenvolupar en temps 
calorós i són necessàries les peces de protecció adequades a les temperatures de posada en obra 
(superiors als 100 ° C), caldrà disposar en el tall  de mitjans per subministrar begudes fresques no 
alcohòliques. La mateixa manera, serà obligatori l'ús de gorres o altres peces similars per pal · liar 
les sobreexposicions solars. 
  
3.2.4 SERVEIS AFECTATS 
 
En les obres de carreteres, tant de nova construcció com en condicionaments de traçat o treballs 
de conservació i rehabilitació, la pròpia obra pot interferir amb múltiples serveis, que poden ser 
coneguts a priori, com passa sempre amb les línies aèries de telefonia, d'energia elèctrica o les 
sèquies de reg, però també poden romandre ocults, fins i tot malgrat tenir notícies sobre la seva 
existència. 
  
Les activitats que poden interferir amb els esmentats serveis poden ser totes les desenvolupades 
en l'obra, però presenten especial perillositat les d'excavació, tant de desmunts, en general, com 
les rases, pous, galeries o túnels, a causa del freqüent desconeixement exacte de la ubicació i fins i 
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tot existència dels serveis. Tot i ser elements perfectament coneguts, les línies aèries d'energia 
elèctrica provoquen innombrables accidents laborals a les obres i sempre amb terribles 
conseqüències. Per això, no és possible reduir aquest estudi als serveis afectats únicament a les 
excavacions. 
  
Abans de començar a excavar, s'hauran de conèixer els serveis públics subterranis que puguin 
travessar la traça, com ara aigua, gas, electricitat, sanejament, etc. Coneguts aquests serveis, heu 
de connectar amb els departaments als quals pertanyen i procedir en conseqüència. 
  
Els serveis afectats de l'existència tinguem notícies hauran de ser correctament ubicats i 
senyalitzats, desviant els mateixos, si això és possible, però en aquelles ocasions en què sigui 
necessari treballar sense deixar de donar determinat servei, s'han d'adoptar les mesures 
preventives, entre altres que puguin ser disposades en el pla de seguretat i salut i acceptades pel 
coordinador i pel director de l'obra. 
  
Conduccions 
  
- Línies aèries telefòniques i de transport d'energia elèctrica 
  
Les normes que a continuació es contemplen són vàlides per a tots els treballs executats per mitjà 
de maquinària d'elevació i màquines d'obra en la proximitat de conductors nus sota tensió. D'una 
manera especial han observar durant la posada en obra de: 
  
• Grues de torre giratòria estacionària o mòbils sobre rails 
• Grues derricks 
• Grues mòbils 
• Plataformes de treball i d'elevació mòbils 
• Màquines per explanació, com ara pales mecàniques, carregadores, camions, etc. 
• Martinets de pilots 
• Aparells de perforació 
• Cintes transportadores mòbils 
• Parcs i col·locació en obra de ferralla 
  
Els riscos de les línies elèctriques aèries són diferents segons aquestes línies travessin la zona de 
l'obra o estiguin més o menys properes a aquesta. En el primer cas, no ha de començar a treballar 
fins que la Companyia d'electricitat hagi modificat aquesta línia d'energia, a fi que es compleixin les 
distàncies mínimes de seguretat que es fixen a continuació, d'acord amb el que fixa el Reial Decret 
614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors enfront del risc elèctric i segons el contingut de la Norma Tècnica de l'institut Nacional 
de Seguretat i Higiene del Treball en aquesta matèria. 
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Les distàncies límit de les zones de treball a adoptar seran les reflectides en la següent taula (les 
distàncies per a valors de tensió intermedis es calculen per interpolació lineal): 
 
kV 1 3 6 10 15 20 30 45 66 110 132 220 380 
DPEL-1 (cm) 50 62 62 65 66 72 82 98 120 160 180 260 390 
DPEL-1 (cm) 50 52 53 55 57 60 66 73 85 100 110 160 250 
DPROX-1 (cm) 70 112 12 115 116 122 132 148 170 210 330 410 540 
DPROX-2 (cm) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 500 500 500 700 
Taula 6. Distàncies límit de les zones de treball, davant el risc de línies elèctriques 
 
On: 
 
kV Tensió nominal de la instal·lació (kV) 
DPEL-1 (cm) 
Distància fins al límit exterior de la zona de perill quan exiteixi risc de 
sobretensió per llamp (cm) 
DPEL-1 (cm) 
Distància fins al límit exterior de la zona de perill quan no exiteixi risc 
de sobretensió per llamp (cm) 
DPROX-1 (cm) 
Distància fins al límit exterior de la zona de proximitat quan resulti 
possible delimitar amb precisió la zona de treball i controlar que 
aquesta no es sobrepassa durant la realització del mateix (cm) 
DPROX-2 (cm) 
Distància fins al límit exterior de la zona de proximitat quan no resulti 
possible delimitar amb precisió la zona de treball i controlar que 
aquesta no es sobrepassa durant la realització del mateix (cm) 
Taula 7. Glossari corresponent a la taula 6 
 
Davant el risc de contacte directe entre el treballador i els útils, eines, materials de construcció i 
màquines amb els elements conductors habitualment en tensió, les mesures de seguretat que 
s'han d'adoptar són les següents: 
  
• En el cas de les línies de baixa tensió, es podran utilitzar recobriments aïllants de protecció. 
Aquests recobriments estan constituïts per fundes especials de cautxú o materials plàstics i 
seran utilitzades contra contactes elèctrics involuntaris, no podent instal·lar quan la línia 
estigui en tensió. 
  
• Se sol·licitarà sempre a la Companyia elèctrica, per escrit, que procedeixi al descàrrec de la 
línia o, en cas necessari, a la seva elevació. En cas que no es pugui realitzar l'anterior, es 
consideraran unes distàncies mínimes, mesures entre el punt més proper amb tensió i la 
part més propera del cos o eina de l'obrer o de la màquina considerant sempre la situació 
més desfavorable, tenint en compte, entre altres coses, l'allargament dels cables per 
increment de temperatura. 
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Per la seva part. la Norma NTP-72 del I.N.S.H.T. estableix tres nivells de tensió per a la fixació de 
la zona de prohibició de la línia (ZL): 
  
• Per U <1000 V; Marge de 3m de distància en eix horitzontal i 2m en vertical 
• Per a 1000 V ≤ U ≤ 66 KV, Marge de 5m de distància horitzontal i 3m vertical. 
• Per 66 KV ≤ U ≤ 400 kV; Marge de 5m de distància horitzontal i 4m vertical. 
  
En qualsevol cas, la distància de seguretat mínima és funció de la tensió de la línia i l'allunyament 
dels suports d'aquesta. Quan augmenta la temperatura, els conductors s'allarguen i. per aquest fet, 
disminueix la distància respecte al terra, que pot reduir-se en diversos metres en cas de fort 
augment de la temperatura. 
  
El vent, sovint, provoca un balanceig dels conductors l'amplitud també pot aconseguir diversos 
metres. S'ha de considerar sempre la possibilitat més desfavorable. 
 
El càlcul de la proximitat màxima de l'element d'alçada a la línia, en funció del treball a realitzar i 
tipus d'actuació, es realitzarà en cada un dels següents supòsits: 
  
• Proximitat immediata (I), sempre que l'element o la càrrega transportada hagin d'envair la 
zona de prohibició de la línia. 
• Proximitat mitjana (M), quan la invasió de la zona de prohibició no és precisa pel tipus de 
treball a realitzar, però sí probable, a causa de maniobres esperables de la màquina o de 
l'equip. 
• Proximitat remota (R), quan l'element d'altura i la càrrega transportada són lluny, no podent-
se produir una invasió de la zona de prohibició durant el treball, però podent això ocórrer en 
condicions de desplaçament de la màquina sobre el terreny, ja que no hi ha obstacles físics 
que limitin el seu moviment. 
  
La Norma de l'Institut de Seguretat i Higiene del Treball permet la fixació de la durada dels treballs 
a realitzar, segons un dels següents tipus: 
• Treball ocasional (0), operació aïllada o petit conjunt d'operacions aïllades i realitzades en 
un emplaçament determinat i amb supervisió permanent per part del responsable del treball, 
com ara les següents: 
 Col · locació d'una sola biga amb grua automotor. 
 Càrrega d'un camió amb màquina amb braç hidràulic articulat. 
 Descàrrega d'un bolquet de granulat o pedra. 
 Petites reparacions d'edificis mitjançant bastides mòbils. 
  
• Treball temporal (T) o conjunt d'operacions realitzades en un emplaçament determinat 
durant un temps limitat, però llarg. com: 
 Moviments de terra amb pala carregadora i camió bolquet. 
 Obra de construcció amb grua torre instal·lada. 
 Obertura de rases mitjançant retroexcavadora. 
 Muntatge de bàculs d'enllumenat amb ploma motoritzada. 
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• Treball permanent (P) o conjunt d'operacions que es realitzen durant un període de temps 
llarg i indefinit, com són els següents exemples: 
 Emmagatzematges de material prop de línies electrificades. 
 Demolicions. 
 
Després del procés de definició dels treballs, i en funció de la zona de protecció de la línia i dels 
tipus de màquines i equips que hauran d'utilitzar a l'obra amb les seves respectives zones d'abast, 
el pla de seguretat i salut determina la classe de risc existent i definirà les mesures preventives a 
disposar en l'obra. 
  
Les numeracions de senyalització i abalisament corresponen, respectivament, a la zona de 
prohibició de la línia, a la zona de seguretat de l'element i als resguards, obstacles i línies aïllades, 
en aquest últim cas, sempre com a mesura complementària. 
  
Un cop seleccionada la mesura preventiva, el pla de seguretat i salut emprendrà la seva descripció 
tècnica precisa per a la seva implementació en obra. 
  
En el tipus de treballs que contempla el projecte, corresponen a la companyia propietària de la línia 
elèctrica les realitzacions de les mesures preventives consistents en el descàrrec de la línia (deixar-
la fora de servei amb tots els seus conductors posats a terra) i en la retirada de la línia o la seva 
conversió en subterrània, pel que no és necessària la seva descripció en aquestes pàgines. 
 
Les restants mesures preventives, susceptibles de seleccionar en el pla de seguretat i salut de 
l'obra, es tracten a continuació. 
  
- Aïllament dels conductors de la línia 
  
Consistent en la col · locació de beines i caperutxes aïllants o substituint-los per conductors aïllats 
de 1.000 volts de tensió nominal, sempre que es tracti d'una línia de baixa tensió (anteriorment 
considerada). Si la línia és d'alta tensió, hauran de substituir els elements nus de la mateixa per 
altres aïllats en el tram afectat. 
  
En tot cas, aquesta mesura queda condicionada sempre a l'autorització de la companyia propietària 
de la línia que, en general, serà també l'encarregada de realitzar-la, encara que hagi de abonar-se-
la, de manera que la mesura, en el cas d'adoptar en el pla de seguretat i salut, ha de respondre a 
les previsions efectuades en aquest Estudi. Cal tenir en compte, però, l'escassa garantia dels 
aïllaments davant el xoc d'un element mecànic d'altura, per la qual cosa només resulta vàlid en 
supòsits d'elements d'alçada moguts a mà o d'estar assegurada la impossibilitat o la innocuïtat del 
contacte. 
  
Instal·lació de resguards al voltant de la línia 
  
Es tractarà d'impedir la invasió de la zona de prohibició per part de l'element de alçada o de les 
càrregues per ell transportades, mitjançant la disposició de resguards resistents que separin el 
recorregut de l'element de la línia i les seves proximitats. 
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Sempre serà necessària l'aprovació de la companyia elèctrica i la seva supervisió especialitzada 
durant aquests treballs. 
 
Els resguards es calculen a impactes dinàmics i sota la hipòtesi d'acció del vent, havent arriostrar-
se per impedir caigudes sobre la línia, tot això definit adequadament en el pla de seguretat i salut. 
 
Cal tenir present la necessitat d'adoptar les corresponents mesures de seguretat durant la 
construcció dels resguards, així com la posada a terra de totes les seves parts metàl·liques. 
  
Col·locació d'obstacles a l'àrea de treball 
  
Es tractarà, en aquest cas, de reduir la zona d'abast de l'element d'altura, mitjançant la limitació de 
la mobilitat d'aquest, col·locant tanques, terraplens o altres impediments al seu pas, sempre que 
aquests no puguin ser depassats pel conductor de la màquina inadvertidament. 
  
Mesures de senyalització i abalisament 
  
Aquestes mesures seran adoptades amb subjecció al que estableix el Reial decret 485/1.997, de 
14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball, 
utilitzant-se per delimitar la separació entre la zona de prohibició de la línia i la zona de seguretat 
de l'element d'altura. 
  
En el supòsit de pas sota les línies aèries de transport elèctric, aquest s'ha de limitar mitjançant un 
gàlib artificial a banda i banda de la línia, construït amb pals verticals units per un travesser 
horitzontal a alçada inferior a la zona de perill, complementat per un cable de retenció per a la 
subjecció de cada conductor per una xarxa inferior a aquests, amb banderoles i cartells 
senyalitzadors, sent tot això definit correctament en el pla de seguretat i salut. 
 
L'estudi d'aquestes activitats s'ha de completar, en tot cas, en el pla de seguretat i salut amb la 
llista d'obligacions i mesures organitzatives que considerin necessàries per a aplicar durant l'obra. 
  
Parc de ferralla 
  
Quan sigui necessari disposar en obra de parc de ferralla, encara que es tracti només d'un 
emmagatzematge transitori de ferros en barres o muntats en elements de certa longitud, es tindrà 
especial prevenció al risc de contacte elèctric que presenta el desplaçament del ferro elaborat pels 
treballadors de forma manual. Aquest treball es realitzarà sempre de manera que els rodons es 
mantinguin en posició horitzontal i mai de forma vertical, quan hi hagi una línia aèria en la proximitat 
de l'obra. 
 
Bloquejos i barreres 
  
Les màquines d'elevació portaran incorporats uns enclavaments o bloquejos de tipus elèctric o 
mecànic que impedeixin sobrepassar aquestes distàncies mínimes de seguretat. 
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Per a les màquines com grues, pales, excavadores, etc., Es senyalitzaran les zones que no han de 
traspassar i, per això s'han d'interposar barreres que impedeixin tot contacte amb les parts en 
tensió. Aquestes barreres es fixaran de forma segura i resistiran els esforços mecànics usuals. 
  
Actuacions a observar en cas d'accident 
  
- Normes generals d'actuació davant accidents: 
  
• No tocar mai la màquina o la línia caiguda a la terra 
• Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos 
• Advertir a les persones que es troben fora de la zona perillosa de no acostar-se a la 
màquina. 
• Fins advertir que no es realitzi la separació entre la línia elèctrica i la màquina i s'abandoni 
la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 
  
- Caiguda de línia: 
  
• És prohibit l'accés del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que 
està sense tensió. 
• No es permetrà que ningú toqui a les persones en contacte amb la línia elèctrica. En el cas 
d'estar segur que es tracta d'una línia de baixa tensió, s'intentarà separar la víctima 
mitjançant elements no conductors, sense tocar directament. 
  
- Accidents amb màquines: 
 
En el cas de contacte d'una línia aèria amb maquinària d'excavació, transport, etc., s'han d'observar 
les següents normes: 
  
• El conductor o maquinària estarà ensinistrat per conservar la calma i fins i tot si els 
pneumàtics comencen a cremar. 
• Romandrà al seu lloc de comandament o a la cabina, pel fet que allí està lliure del risc 
d'electrocució. 
• S'intentarà retirar la màquina de la línia i situar-la fora de la zona perillosa. 
• En cas de contacte, el conductor no abandonarà la cabina, sinó que intentarà baixar el 
basculant i allunyar-se de les zones de risc. 
• Advertirà a les persones que allí es troben que no han de tocar la màquina. 
• No descendirà de la màquina fins que aquesta no es trobi a una distància segura. Si es 
baixa abans, el conductor serà al circuit línia aèria - màquina - sòl i seriosament exposat a 
electrocutar. 
• Si és possible separar la màquina i en cas d'absoluta necessitat, el conductor o maquinista 
no descendirà utilitzant els mitjans habituals, sinó que botarà el més lluny possible de la 
màquina evitant tocar aquesta. 
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Interferències amb vies en servei (desviaments, talls, etc.) 
  
D'acord amb el nivell d'interferència dels treballs amb la calçada en servei, el pla de seguretat i 
salut definirà detalladament les mesures d'abalisament i senyalització per al trànsit rodat, així com 
les zones de pas i baranes o barreres necessàries per als vianants. L'esquema mínim de 
senyalització, en els casos que ens ocupen, s'inclou en els Plànols. Els senyals i elements 
d'abalisament a utilitzar compliran les normes recollides en el Plec de Condicions i, en particular, 
respecte de la seva disposició, la Norma 8.3 de la Instrucció de Carreteres del Ministeri de Foment. 
  
Retirada i reposició elements senyalització, abalisament i defensa 
  
En retirar la senyalització vertical i els elements d'abalisament, es procedirà en el ordre invers al de 
la seva col · locació, és a dir, de la manera següent: 
  
• Primer es retiraran tots els senyals de delimitació de la zona d'obres, carregant en un 
vehicle d'obra, que estarà estacionat al voral  dret, si la zona d'obres està al carril de marxa 
normal. 
• Una vegada retirades aquestes senyals, es procedirà a retirar les de desviació del trànsit, de 
manera que la calçada quedarà lliure. Es desplaçaran a continuació les senyals de preavís 
a l'extrem del voral o mitjana, de manera que no siguin visibles per al trànsit, d'on seran 
recollides per un vehicle. Hauran prendre les mateixes precaucions que en el cas de la 
col·locació de les mateixes, romanent sempre l'operari en la part de la calçada aïllat al 
trànsit. 
• Sempre en l'execució d'una operació hagués d'ocupar parcialment el carril de marxa normal, 
es col·locarà prèviament la senyalització prevista en l' cas de treballs en aquest carril 
ocupant en la seva totalitat, evitant deixar lliure al trànsit un carril d'amplada superior a les 
que estableixin les marques vials, ja que podria induir a alguns usuaris a eventuals 
maniobres de avançament. 
• En finalitzar els treballs es retiraran tots els materials deixant la zona neta i lliure d'obstacles 
que puguin representar algun perill per al trànsit. 
• Es senyalitzaran suficientment la presència de tot el personal que estigui operant, evitant la 
presència en la seva àrea d'influència de persones alienes a aquesta operació. 
 
Per eliminar les marques vials de la calçada se seguiran les mateixes precaucions i procediments 
que per al premarcatge i pintat de les marques vials provisionals, és dir: 
  
• Els operaris que componen els equips han de ser especialistes i coneixedors dels 
procediments, pel risc de treballs amb trànsit de vehicles. 
• Per a realitzar el premarcatge i pintat de la carretera s'utilitzaran micos de color blanc o groc 
amb elements reflectants. S'utilitzaran mascaretes per afeccions pels vapors de la pintura. 
• En el cas de produir interferència amb el trànsit, no es començaran els treballs sense haver 
estudiat la senyalització adequada a utilitzar i sense que es s'hagi produït la col·locació 
correcta de la mateixa. 
• La pintura ha d'estar envasada. Per al seu consum es transvasarà al dipòsit de la màquina, 
amb protecció respiratòria. Només es tindran en el camió les llaunes per a la consumició del 
dia. 
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• S'evitarà fumar o encendre llumins i encenedors durant la manipulació de les pintures i 
l'estesa d'aquestes. 
• És prohibit realitzar treballs de soldadura i oxitall en llocs pròxims als talls on s'emprin 
pintures inflamables per evitar el risc de explosió o d'incendi. 
  
Mesures de senyalització obligatòries 
  
No s'utilitzaran senyals que continguin missatges escrits del tipus "PERILL OBRES", 
"DESVIAMENT A 250 M" o "TRAM EN OBRES, DISCULPI LES MOLÈSTIES". Es procedirà 
sempre a col·locar la senyalització reglamentària que indiqui cada situació concreta i així definida, 
ja en el projecte, ja en el pla de seguretat i salut. Els senyals amb missatges com els indicats 
anteriorment seran substituïdes per les senyals de perill (TP-18) i d'indicació (TS-60, TS-61 o TS-
62). 
  
Les zones de treball hauran de sempre quedar delimitades en tota la longitud i amplada mitjançant 
cons situats a no més de 5 o 10 m de distància un de l'altre, segons els casos. Els extrems 
d'aquestes zones hauran, al seu torn, assenyalar amb panells direccionals reglamentaris, situats 
com a barreres a la part de calçada ocupada per les obres. 
  
Quan sigui necessari limitar la velocitat, és convenient completar la senyalització amb altres 
mitjans, com pot ser l'estrenyiment dels carrils o realitzar amb el causa abalisament, sinuositats en 
el traçat o altres mitjans. Només en casos excepcionals s'utilitzaran ressalts transversals per limitar 
la velocitat, col·locant la senyal indicatiu d'aquest perill. La limitació progressiva de la velocitat es 
farà en esglaons màxims de 30 km / h des de la velocitat normal permesa fins a la màxima 
autoritzada per les obres. 
  
Els panells direccionals TB-1, TB-2, TB-3 i TB-4 es col·locaran perpendiculars a la visual del 
conductor i mai esbiaixats respecte de la seva trajectòria. Si la situació fes necessari mantenir 
aquests panells direccionals en hores nocturnes o de reduïda visibilitat (boira, pluja intensa o per 
estar en un túnel) es complementaran amb lluminosos intermitents situats sobre la part superior del 
panell més pròxim a la circulació. 
  
Es considerarà la conveniència d'establir barreres de seguretat a la vora longitudinal de la zona 
d'obres, en funció de la gravetat de les conseqüències de la invasió d'aquesta per algun vehicle, 
especialment si la IMD superés els 7.000 vehicles. 
  
Tots els operaris que realitzin treballs pròxims a carreteres amb circulació, han de portar en tot 
moment una armilla de color clar, groc o taronja, proveït de tires de teixit reflectant, de manera que 
puguin ser percebuts a distància el més clarament possible davant qualsevol situació atmosfèrica. 
Si cal portaran una bandera vermella per ressaltar la seva presència i avisar els conductors. 
  
Quan un vehicle o maquinària de l'obra es trobi aturat a la zona de treball, qualsevol operació 
d'entrada o sortida de treballadors, càrrega o descàrrega de materials, obertura de portelles, 
maniobres de vehicles i maquinària, bolcat de caixes basculants, etc., haurà de realitzar 
exclusivament en l'interior de la demarcació de la zona de treball, evitant tota possible ocupació de 
la part de la calçada oberta al trànsit. 
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No es realitzaran maniobres de retrocés, si no és a l'interior de les zones de treball degudament 
senyalitzades i delimitades. Aquestes maniobres es realitzaran sempre amb la ajuda d'un 
treballador que, a més d'estar proveït d'armilla amb cintes reflectants, utilitzarà una bandera 
vermella per indicar anticipadament la maniobra als  vehicles que s'apropin. 
  
Totes les maniobres esmentades anteriorment que requereixin senyalització manual, hauran de 
realitzar a una distància de, almenys, 100 m de la zona on es fa la maniobra, que pot 
complementar-se amb altres senyalitzadors que. proveïts de armilla amb cintes reflectants i 
bandera vermella, se situaran en tots els punts on puguin sorgir interferències entre els vehicles 
que circulen per la part de la calçada oberta al trànsit i l'equip de construcció. 
  
Personal format i adequadament preparat per a aquestes missions controlarà la posició dels 
senyals, realitzant la seva deguda col·locació en posició quan aquestes resultin abatudes o 
desplaçades per l'acció del vent o dels vehicles que circulen. 
  
En la col·locació dels senyals que adverteixen la proximitat d'un tram en obres o zona on hagi de 
desviar el trànsit es començarà amb les que hagin d'anar situades al punt més allunyat de 
l'emplaçament d'aquesta zona i s'anirà avançant progressivament segons el sentit de marxa del 
trànsit. Quan aquesta zona sigui el carril de marxa normal, el vehicle amb els senyals avançarà pel 
voral dret i es anirà col·locant la senyalització segons la seqüència del tram en obres. 
 
Al col·locar els senyals de limitació de la zona d'obres, com ara cons, plafons i altres, l'operari 
haurà de procedir de manera que romangui sempre a l'interior de la zona delimitada. 
  
En retirar la senyalització, es procedirà en l'ordre invers al de la seva col·locació. Primer es 
retiraran tots els senyals de delimitació de la zona d'obres, carregant el vehicle d'obres que estarà 
estacionat al voral dret, si la zona d'obres està al carril de marxa normal. Una vegada retirades 
aquestes senyals, es procedirà a retirar les de desviació del trànsit (sentit obligatori, panells 
direccionals, senyals indicatives de desviament, etc.), de manera que la calçada quedarà lliure. Es 
desplaçaran a continuació els senyals de preavís a l'extrem del voral o mitjana, de manera que no 
siguin visibles per al trànsit, d'on seran recollides posteriorment per un vehicle. S'han de prendre les 
mateixes precaucions que en el cas anterior, romanent la operari sempre a la part de la calçada 
aïllada del trànsit. 
  
El personal que estigui encarregat de realitzar treballs topogràfics pròxims a vies amb circulació 
utilitzarà sempre armilles reflectants i es disposarà senyalització que informe de la seva presència a 
la calçada. 
  
En un mateix pal no es poden posar més d'una senyal reglamentari. Com excepció els senyals 
combinades de "direcció prohibida" i "direcció obligatòria" podran situar en un mateix pal i a la 
mateixa altura. 
  
Si la situació de les obres coincideix en el traçat d'un revolt, s'ha de situar la senyalització amb la 
deguda antelació, de manera que permeti als conductors reduir la seva velocitat i informar-se sobre 
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la situació en cada cas concret. Quan sigui necessari col·locar el senyal de "avançament prohibit" 
(TR-305), se situarà també al voral dret i esquerre i no solament en el dret. 
 
3.2.5 ACTIVITATS DIVERSES 
 
Replanteig 
 
Els treballs de replantejament engloben aquells que es realitzen des de l'inici de les obres a fi, pels 
equips de topografia, definint per mitjà dels replanteges totes les dades geomètrics i mesures 
referenciades en el terreny per poder realitzar les activitats dels elements constructius que 
componen l'obra. 
  
Aquests treballs han estat múltiples vegades exclosos dels estudis i plans de seguretat i salut de 
les obres, el que resulta improcedent, atès que són font de nombrosos accidents de gravetat 
variable. 
  
Els equips de replanteig han d'observar una sèrie de normes generals com són: 
  
• El vestit dels operaris serà l'adequat a la climatologia del lloc, tenint en compte l'obligada 
exposició als elements atmosfèrics. 
• S'han d'evitar pujades o posicions per zones molt pendents, si no s'està degudament 
amarrat a una corda, amb arnès de subjecció ancorat a un punt fix a la part superior de la 
zona de treball. 
• Per a la realització de comprovacions o preses i materialització de dades en zones 
d'encofrat o en altures d'estructures i obres de fàbrica, s'accedirà sempre per escales 
reglamentàries o accessos adequats, com a estructures tubulars i escales fixes. Tots els 
treballs que es realitzen en altures, de comprovació o replantejament, s'han de dur a terme 
amb arnès de subjecció ancorat a punts fixos de les estructures, si no hi ha proteccions col · 
lectives. 
• S'ha d'evitar l'estada durant els replanteigs en zones on puguin caure objectes, per la qual 
cosa es avisaran als equips de treball perquè evitin accions que puguin donar lloc a 
projecció d'objectes o eines mentre s'estigui treballant en aquesta zona. 
• Per clavar les estaques amb ajuda dels punters llargs s'utilitzaran guants i punters amb 
protector de cops en mans 
• S'ha d'evitar l'ús dels punters que presentin deformacions a la zona de cop, per presentar el 
risc de projecció de partícules d'acer en cara i ulls. S'usaran ulleres antiprojeccions durant 
aquestes operacions. 
• En talls on la maquinària estigui en moviment i en zones on s'aportin materials mitjançant 
camions, s'evitarà l'estada dels equips de replanteig, respectant una distància de seguretat 
que es fixarà en funció de els riscos previsibles. En casos de necessitat, la posició dels 
topògrafs i ajudants s'assenyalarà adequadament, de manera que siguin visibles als 
operadors de màquines i camions. 
• Es comprovarà, abans de realitzar els replantejaments, l'existència de cables elèctrics, per 
evitar contactes directes amb els mateixos. En qualsevol cas, en les zones on hi hagi línies 
elèctriques les mires utilitzades seran dielèctriques. 
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• Els replantejaments en zones de trànsit s'han de fer amb armilles reflectants, i amb el suport 
de senyalitzadors, així com amb senyalització d'obres, si correspon. 
• L'equip es desplaçarà als talls en un vehicle tot terreny o furgoneta, depenent de les 
condicions del terreny. Aquest vehicle haurà d'anar equipat amb una farmaciola, serà revisat 
amb periodicitat i conduït normalment per un mateix operari, que vindrà obligat a circular de 
forma ordenada pels vials d'obra. Quan sigui necessari allunyar-se del vehicle d'obra, 
aquest haurà de ser aparcat en un lloc visible per a la resta de persones de l'obra. 
• Es col·locaran adequadament els equips de topografia en els vehicles de transport, evitant 
que es puguin moure i siguin causa de lesions als mateixos ocupants del vehicle. 
 
- Replanteig de grans moviments de terra 
 
Els grans moviments de terres han de realitzar observant les següents normes mínimes de 
seguretat: 
  
• Serà imprescindible l'ús d'armilles reflectants en zones amb trànsit, sigui aquest d'obra o 
públic. 
• Es tindran especialment en compte els treballs simultanis, tant en fase de desmunt, 
execució d'estructures, desviaments, explanacions, etc., per evitar possibles atropellaments, 
caigudes d'objectes etc. 
• Per a l'accés a coronacions de desmunts, serà necessari el ancorat del peó a terreny ferm 
mitjançant arnès fixat a una pica en terreny estable, específicament habilitada a l'efecte, o 
altres mitjans equivalents que suportin el pes d'un home. 
  
Replanteig en obres de fàbrica o treballs localitzats 
  
Aquest tipus de treballs reuneix una sèrie de característiques diferencials respecte als 
replantejaments de grans moviments de terres. Això és a causa del caràcter localitzat del 
replantejament, fet que al seu torn comporta l'aparició d'importants desnivells o obres a mig acabar, 
la qual cosa indueix uns riscos especials. D'aquesta manera, el pla de seguretat i salut de l'obra 
farà especial èmfasi a assenyalar els replantejaments que revesteixin especial dificultat, preveient 
els mitjans i consells adequats per garantir les adequades condicions de seguretat. 
  
De forma general, s'establiran les següents normes mínimes de seguretat per aquests treballs: 
  
• En tots els treballs que es realitzen en altura, així com en comprovacions o replantejaments 
d'estructures i obres de fàbrica, haurà de accedir per les escales reglamentàries o accessos 
adequats, com bastides tubulars amb replans i baranes. 
• No es procedirà a realitzar les tasques de replanteig sense haver instal·lat les proteccions 
col · lectives corresponents per salvar buits i desnivells. 
• Es comprovarà, abans de realitzar els replantejaments, l'existència de cables elèctrics 
afectats o línies elèctriques aèries, a fi d'evitar contactes elèctrics directes o indirectes. 
• Serà obligatori l'ús del casc de seguretat en cas que hi hagi risc de caiguda d'objectes. 
  
Senyalització, abalisament i defensa de la via de nova construcció 
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Aquests treballs no es fan amb trànsit obert, de manera que no aporten l'importantíssim risc 
d'atropellaments i col·lisions. No obstant això, s'han de seguir diverses normes en el apilament i 
emmagatzematge dels elements a disposar, així com en la interferència amb el trànsit d'obra, el 
qual pot ser bastant ràpid i perillós. 
  
La recollida dels elements s'ha de fer de manera racional, minimitzant els desplaçaments i evitant 
provocar obstacles a la circulació. 
  
Per al premarcatge i pintat de les marques vials serà necessari observar les següents normes 
mínimes, les quals seran concretades i complementades en el pla de seguretat i salut: 
 
• Per a realitzar el premarcatge i pintat de la carretera s'utilitzaran micos de color blanc o groc 
amb elements reflectants. S'utilitzaran mascaretes per afeccions pels vapors de la pintura. 
• La pintura ha d'estar sempre envasada. Per al seu consum es transvasarà l' dipòsit de la 
màquina, utilitzant sempre protecció respiratòria. Només es tindran en el camió les llaunes 
per al consum del dia. 
• És prohibit de fumar o encendre llumins i encenedors durant la manipulació de les pintures i 
l'estesa d'aquestes. 
• És prohibit realitzar treballs de soldadura i oxitall en llocs pròxims als talls on s'emprin 
pintures inflamables, per evitar el risc de explosió o d'incendi. 
  
Petites obres de fàbrica i de drenatge 
  
Les terres extretes s'arreplegaran a una distància de la vora de la rasa igual a la profunditat 
d'aquesta. Així mateix, abans de permetre l'accés al fons d'aquestes, es sanejarà el talús i vora de 
les rases, que es mantindran en tot moment degudament protegides amb baranes rígides, de 
manera que s'impedeixi el acostament inadequat de persones i vehicles. També se senyalitzaran 
amb cordó d'abalisament en la resta de la seva longitud. 
  
L'accés al fons de l'excavació es realitzarà per mitjà d'escales de mà dotades d'elements 
antilliscants, amarrades superiorment i de longitud adequada (sobrepassaran en 1 m. la vora de la 
rasa). 
  
Les zones de treball es mantindran sempre netes i ordenades i, si les característiques del terreny o 
la profunditat de la rasa ho exigiren, es procedirà al seu apuntalament, per prevenir despreniments 
del terreny. 
  
Per passos de personal sobre rases obertes s'instal·laran passarel·les d'ample mínim de 0,60 m, 
protegides amb baranes rígides superior i intermèdia i sòcol. 
  
La recollida de canonades es realitzarà de forma que quedi assegurada la seva estabilitat, emprant 
per a això falques preparats a aquest efecte. El transport de canonades es realitzarà emprant 
instruments adequats que impedeixin el lliscament i caiguda dels elements transportats. Aquests 
útils es revisaran periòdicament, per tal de garantir la seva perfecte estat d'ocupació. 
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Quedarà prohibida la ubicació de personal sota càrregues i tota maniobra de transport es realitzarà 
sota la vigilància i direcció de personal especialitzat i coneixedor dels riscos que aquestes 
operacions comporten. 
  
Un cop instal·lats els tubs, es reposaran les proteccions i / o senyalització a les vores de la rasa fins 
a la seva tapat definitiu. 
  
El pla de seguretat i salut de l'obra fixarà les dotacions i obligacions d'ocupació de les següents 
proteccions personals, que seran, com a mínim, les següents: 
 
• Casc de seguretat no metàl·lic. 
• Guants de protecció davant agressius químics (per als treballs de manipulació del formigó o 
de accelerants d'enduriment). 
• Arnès de seguretat (per a treballadors ocupats a la vora de rases profundes). 
• Botes de seguretat contra riscos mecànics (per a tot tipus de treballs en ambient sec). 
• Roba impermeable a l'aigua (en temps plujós). 
• Guants de cuir i lona contra riscos mecànics (per a tot tipus de treball en la manipulació de 
materials). 
• Granota de treball. 
  
Així com les següents proteccions col · lectives mínimes: 
  
• Baranes en vores de rases i / o pous. 
• Escales metàl·liques amb falques antilliscants. 
• Falques per abassegaments de tubs. 
• Passarel·les per al pas de treballadors sobre rases, amb atenció especial al seu disseny i 
construcció quan hagi de passar públic. 
• Abalisament de rases i talls oberts. 
• Separació de abassegaments de terres extretes a distàncies de seguretat. 
• Apuntalaments adequades, quan així es requereixi. 
• Senyalització normalitzada. 
  
De manera específica, en el muntatge de canonades, a més de les normes comunes, anteriorment 
considerades, es tindran presents, si s'escau, els riscos propis de els treballs de soldadura, en què 
és necessari l'ús de guants dielèctrics, eines aïllants de l'electricitat i comprovadors de tensió En els 
treballs de soldadura elèctrica i oxitall se seguiran fidelment les normes dictades per als mateixos. 
 
La ubicació de canonades en el fons de la rasa es realitzarà amb ajuda de cordes guia o altres 
estris preparats a aquest efecte, no emprant mai les mans o els peus per al ajust fi d'aquests 
elements en la seva posició. Abans de fer les proves, ha de revisar la instal·lació, cuidant que no 
quedin accessibles a tercers, vàlvules i claus que, manipulades de forma inoportuna, puguin donar 
lloc a la formació d'atmosferes explosives o a fuites perillosos. 
  
Durant la realització d'arquetes de registre s'han de seguir les normes de bona execució de treballs 
de paleta, emprant per a això, si es fessin necessaris, bastides i plataformes correctament 
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construïts. Tota arqueta estarà dotada de una tapa definitiva o provisional en el moment de la seva 
construcció o, si més no, s'envoltarà la zona de risc de caiguda amb cordó d'abalisament. Sempre 
que una arqueta sigui destapada per necessitats de treball, serà protegida amb barana o 
senyalitzada amb cordó d'abalisament i restituïda la tapa, una vegada que el treball finalitzi. 
 
En els treballs en xarxes de sanejament, en considerar el risc d'inundació, ha de tenir en compte 
que les maniobres d'aproximació i ajust dels tubs s'han de realitzar amb eines adequades i mai 
s'efectuaran aquests ajustos amb les mans o els peus. Un cop instal·lats els tubs, es reposaran les 
proteccions i/o senyalització a les vores de la rasa fins a la seva tapat definitiu. Els pous de registre 
es protegiran amb una tapa definitiva en el moment de la seva execució i si això no fos possible, 
s'utilitzaran tapes provisionals de resistència provada. Es tindrà especial cura quan aquests pous 
es troben en zones de pas de vehicles i maquinària. Mai romandrà un home sol en o pou o galeria. 
Anirà acompanyat sempre, perquè en cas d'accident hagi més possibilitats d'auxili. En cas 
d'accident i per a l'evacuació del personal, es disposarà d'elements de emergència, com ara l'arnès 
amb punts d'amarratge per poder lligar a ells una corda o soga, de manera que en qualsevol 
moment, estirant-la des de l'exterior, puguin treure al treballador de l'interior; mànegues de 
ventilació, etc. En xarxes de sanejament és necessari, a més, vigilar atentament l'existència de 
gasos. Per al enllumenat es disposarà de llums portàtils de 24 v, blindades, antideflagrants i amb 
mànec aïllant i estarà prohibit fumar. Al menor símptoma de mareig o asfíxia es donarà l'alarma, se 
sortirà ordenadament del pou o rasa i es posarà el fet en coneixement del cap d'obra. 
  
Actuacions en l'obra dels serveis tècnics 
  
Totes les obres són objecte d'inspeccions i controls periòdics o esporàdics per part dels serveis 
tècnics (directors d'obra, inspectors, projectistes, coordinador en matèria de seguretat i salut, 
equips de control de qualitat, etc.). Aquestes visites han de fer sota les condicions adequades de 
seguretat, de manera que s'han d'adoptar certes normes preventives sobre això. 
  
El pla de seguretat i salut de l'obra haurà de preveure específicament la forma, condicions i mitjans 
a utilitzar per assegurar que les visites d'obra es duguin a terme sota les adequades condicions de 
seguretat. Per a això, cal donar unes normes generals, les quals seran concretades i 
complementades en el pla de seguretat i salut: 
  
• Abans que un tècnic o professional de direcció i control es desplaci al lloc de visita, s'ha de 
vetllar per que estigui perfectament informat dels riscos a què estarà exposat en obra. 
Sobretot, ha de ser informat de totes aquelles condicions específiques que es donin en 
l'obra i sense el coneixement previ podrien ser causa de riscos importants. Tot i això, el 
visitant serà acompanyat en tot moment alguna persona que conegui les peculiaritats de 
l'entorn. 
• Tots els visitants a l'obra hauran de portar les proteccions individuals adequades que siguin 
necessàries per protegir-los adequadament. 
• Les proteccions col · lectives solen ser eliminades, lògicament, d'aquells llocs on cessa el 
treball, però si aquestes zones han de ser visitades pels serveis tècnics, les esmentades 
proteccions han de ser reposades, podent, en cas contrari, negar-se el visitant a accedir a 
aquests llocs o adoptar les decisions que consideri oportunes. 
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3.3 MESURES PREVENTIVES RELATIVES A LA MAQUINÀRIA, 
INSTAL·LACIONS AUXILIARS I EQUIPS DE TREBALL 
 
3.3.1 MESURES GENERALS PER A MAQUINÀRIA PESADA 
 
Al començament dels treballs, el cap d'obra comprovarà que es compleixen les condicions 
preventives, així com les previstes en el seu propi pla de seguretat i salut, de les que mostrarà, si 
s'escau, comprovants que el coordinador de seguretat i salut de l'obra pugui requerir: 
  
Recepció de la màquina 
  
• En arribar a l'obra, cada màquina ha de portar en la seva carpeta de documentació les 
normes de seguretat per als operadors. • En arribar a l'obra, cada màquina anirà dotada 
d'un extintor timbrat i amb les revisions al dia. 
• Cada maquinista ha de tenir la formació adequada perquè el maneig de la màquina es 
realitzi de forma segura i, en cas contrari, serà substituït o format adequadament. 
• La maquinària a emprar en l'obra anirà proveïda de cabines antibolcada i antiimpacte. 
• Les cabines no presentaran deformacions a conseqüència d'haver patit algun tomb. 
• La maquinària anirà dotada de llums i botzina o sirena de retrocés, totes elles en correcte 
estat de funcionament. 
  
Utilització de la màquina 
  
• Abans d'iniciar cada torn de treball, es comprovarà sempre que els comandaments de la 
màquina funcionen correctament. 
• És prohibit l'accés a la cabina de comandament de la màquina quan s'utilitzin vestimentes 
sense cenyir i joies o ornaments que puguin enganxar-se en els sortints i en els controls. 
• S'ha d'imposar el bon costum fer sonar el clàxon abans de començar a moure la màquina. 
• El maquinista ajustar el seient de manera que abast tots els controls sense dificultat. 
• Les pujades i baixades de la màquina es realitzaran pel lloc previst per a això, emprant els 
esglaons i agafadors disposats per a tal fi i mai emprant les llantes, cobertes i parafangs. 
• No es saltarà de la màquina directament a terra, excepte en cas de perill imminent per al 
maquinista. 
• Només podran accedir a la màquina persones autoritzades a això pel cap de obra. 
• Abans d'arrencar el motor, el maquinista comprovarà sempre que tots els comandaments 
estan en la seva posició neutra, per evitar posades en marxa imprevistes. 
• Abans d'iniciar la marxa, el maquinista s'ha d'assegurar que no hi ha ningú prop, que pugui 
ser atropellat per la màquina en moviment. 
• No es permetrà alliberar els frens de la màquina en posició d'aturada si abans no s'han 
instal·lat els tacs d'immobilització de les rodes. 
• Si cal arrencar el motor mitjançant la bateria d'una altra màquina, es s'extremaran les 
precaucions, havent d'existir una perfecta coordinació entre el personal que hagi de fer la 
maniobra. Mai s'ha de connectar a la bateria descarregada altra de tensió superior. 
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• Quan es treballi amb màquines el tren de rodatge sigui de pneumàtics, serà necessari vigilar 
que la pressió dels mateixos és la recomanada pel fabricant. Durant el farciment d'aire dels 
pneumàtics l'operari s'ha de situar després de la banda de rodament, apartat del punt de 
connexió, ja que la rebentada de la mànega de subministrament o el trencament del 
broquet, poden fer-actuar com un fuet. 
• Sempre que l'operador abandoni la màquina, encara que sigui per breus instants, haurà 
abans fer baixar l'equip o útil fins a terra i col·locar el fre d'aparcament. Si es preveu una 
absència superior a tres minuts , a més, aturar el motor. 
• És prohibit enfilar-se a la màquina quan aquesta estigui en moviment. 
• A fi d'evitar bolcades de la maquinària per deformacions de terreny mal consolidat, es 
prohibirà circular i aparcar a menys de tres metres del vora de barrancs, rases, talussos de 
terraplè i altres vores de explanacions. 
• Abans de realitzar buidats a mitja vessant amb abocament cap al pendent, es inspeccionarà 
detingudament la zona, en prevenció de despreniments o allaus sobre les persones o 
coses. 
• S'ha de circular amb els llums encesos quan, per la pols, es pugui veure disminuïda la 
visibilitat del maquinista o d'altres persones cap a la màquina. 
• Estarà prohibit transportar persones a la màquina, si no hi ha un seient adequat per a això. 
• No s'utilitzarà mai la màquina per sobre de les seves possibilitats mecàniques, és dir, no es 
forçarà la màquina amb càrregues o circulant per pendents excessives. 
  
Reparacions i manteniment en obra 
  
• En els casos de fallades a la màquina, s'esmenaran sempre les deficiències de la mateixa 
abans de reprendre el treball. 
• Durant les operacions de manteniment, la maquinària romandrà sempre amb el motor 
aturat, l'estri de treball recolzat a terra, el fre de mà activat i la màquina bloquejada. 
• No es guardarà combustible ni draps greixosos sobre la màquina, per evitar riscos 
d'incendis. 
• No s'aixeca en calent la tapa del radiador. Els vapors despresos de forma incontrolada 
poden causar cremades a l'operari. 
• El canvi d'oli del motor i del sistema hidràulic s'ha de fer sempre amb el motor fred, per 
evitar cremades. 
• El personal que manipuli bateries d'utilitzar ulleres protectores i guants impermeables. 
• Als voltants de bateries es prohibirà fumar, fer foc o realitzar alguna maniobra que pugui 
produir una guspira elèctric. 
• Les eines emprades en el maneig de bateries han de ser aïllants, per evitar curtcircuits. 
• S'evitarà sempre col·locar sobre de la bateria eines o elements metàl·lics, que puguin 
provocar un curtcircuit. 
• Sempre que sigui possible, s'empraran bateries blindades, que portin els borns intermedis 
totalment coberts. 
• En fer el repostatge de combustible, s'evitarà la proximitat de focus de ignició, que podrien 
produir la inflamació del gasoil. 
• La verificació del nivell de refrigerant al radiador s'ha de fer sempre amb les degudes 
precaucions, tenint cura d'eliminar la pressió interior abans d'obrir totalment el tap. 
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• Quan s'hagi de manipular el sistema elèctric de la màquina, l'operari haurà abans 
desconnectar el motor i extreure la clau del contacte. 
• Quan s'hagin soldar canonades del sistema hidràulic, sempre serà necessari buidar i netejar 
d'oli. 
 
3.3.2 MAQUINÀRIA DE MOVIMENT DE TERRES 
 
Bulldozers i tractors 
 
A més de les mesures generals de maquinària, s'establiran, adequadament desenvolupades, si 
s'escau, les mesures preventives específiques, les quals hauran de ser concretades a nivell més 
detallat pel pla de seguretat i salut que desenvolupi el present estudi: 
  
• Com a norma general, s'evitarà en la mesura possible superar els 3 Km / h de velocitat 
durant el moviment de terres. 
• Com a norma general, també, es prohibirà la utilització dels buldòzers en les zones de l'obra 
amb pendents que arribin al 50%. 
• En treballs de desbrossament al peu de talussos ja construïts, s'han d'inspeccionar els 
materials (arbres, roques, etc.) inestables, que puguin desprendre accidentalment sobre el 
tall. Només una vegada sanejat el talús es procedirà al inici dels treballs amb la màquina. 
  
Pales carregadores 
  
A més de les mesures generals de maquinària, s'establiran les següents mesures preventives 
específiques, les quals hauran de ser concretades a nivell més detallat pel pla de seguretat i salut 
que desenvolupi el present estudi: 
  
• Les pales carregadores aniran dotades d'una farmaciola de primers auxilis, adequadament 
protegit i mantingut net interna i externament. 
• Es revisaran periòdicament tots els punts d'escapament del motor, per tal d'assegurar que el 
conductor no rep a la cabina gasos procedents de la combustió. Aquesta precaució 
s'extremarà en els motors proveïts de ventilador d'aspiració per al radiador. 
• Les pales carregadores que hagin de transitar per la via pública compliran les disposicions 
reglamentàries necessàries per estar autoritzades. 
• Els conductors s'han d'assegurar sempre que no hi ha perill per als treballadors que es 
trobin a l'interior de pous o rases pròxims al lloc de treball de la màquina. 
• Els conductors, abans de realitzar nous recorreguts, faran a peu el camí de treball, per tal 
d'observar les irregularitats que puguin donar origen a oscil·lacions verticals o horitzontals 
de la cullera. 
• El maquinista estarà obligat a no arrencar el motor de la màquina sense abans assegurar-se 
que no hi ha ningú a l'àrea d'operació de la mateixa. 
• És prohibit totalment transportar persones a l'interior de la cullera. 
• És prohibit totalment hissar persones per accedir a treballs puntuals utilitzant la cullera. 
• És prohibit que els conductors abandonin la pala amb la cullera hissada i sense donar 
suport a terra. 
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• La cullera, durant els transports de terres, romandrà el més baixa possible, perquè la 
màquina pugui desplaçar-se amb la màxima estabilitat. 
• Els ascensos o descensos en càrrega de la cullera s'efectuaran sempre utilitzant marxes 
curtes. 
• La circulació sobre terrenys desiguals s'efectuarà a velocitat lenta. 
• És prohibit el maneig de grans càrregues (culleres a ple omplert), quan existeixin forts vents 
a la zona de treball. El xoc del vent pot fer inestable la càrrega. 
• És prohibit dormisquejar sota l'ombra projectada per la màquina en repòs. 
  
Motoanivelladores 
  
A més de les mesures generals de maquinària, s'establiran les següents mesures preventives 
específiques, les quals hauran de ser concretades amb major nivell de detall pel pla de seguretat i 
salut que desenvolupi el present estudi: 
  
• L'operador s'ha d'assegurar en cada moment de l'adequada posició de la fulla, en funció de 
les condicions del terreny i fase de treball en execució. 
• S'ha de circular sempre a velocitat moderada. 
• El conductor farà ús del clàxon quan sigui necessari advertir de la seva presència i sempre 
que vagi a iniciar el moviment de marxa enrere. 
• En abandonar la màquina, el conductor s'ha d'assegurar que està frenada i de que no pot 
ser posada en marxa per persona aliena. 
• L'operador d'utilitzar casc sempre que estigui fora de la cabina. 
• L'operador haurà de cuidar adequadament la màquina, donant compte de fallades o avaries 
que adverteixi i interrompent la feina sempre que aquests errors afecten frens o direcció, 
fins que l'avaria quedi solucionada. 
• Les operacions de manteniment i reparacions, es faran amb la màquina parada i amb la 
fulla recolzada a terra. 
• Està prohibida la permanència de persones a la zona de treball de la màquina. 
  
- Normes preventives per l'operador de motoanivelladora: 
  
• Han d'extremar les precaucions davant talussos i rases. 
• En els trasllats. ha de circular-sempre amb precaució i amb la fulla elevada. sense que 
aquesta sobrepassi l'ample de l'ordinador. 
• Sempre es vigilarà especialment la marxa enrere i sempre s'accionarà la botzina en aquesta 
maniobra. 
• No es permetrà l'accés de persones, màquines, i vehicles a la zona de treball de la 
màquina, sense previ avís. 
• Al parar, el conductor ha de situar el escarificadora i la fulla a terra, situant aquesta sense 
que sobrepassi l'ample de la màquina. 
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Retroexcavadores 
  
A més de les mesures generals de maquinària, les quals hauran de ser concretades amb més 
detall pel pla de seguretat i salut, es lliurarà per escrit als maquinistes de les retroexcavadores que 
s'hagin d'utilitzar en l'obra, la normativa d'acció preventiva i, específicament. la que reculli les 
següents normes mínimes: 
  
• Les retroexcavadores a utilitzar en aquesta obra estaran dotades de llums i botzina de 
retrocés en correcte estat de funcionament. 
• A l'entorn de la màquina, es prohibirà la realització de treballs o la permanència de 
persones. Aquesta zona s'acotarà a una distància igual a la del abast màxim del braç 
excavador. Conforme vagi avançant la retroexcavadora, es marcaran amb calç o guix 
bandes de seguretat. Aquestes precaucions hauran d'extremar en presència d'altres 
màquines, especialment, amb altres retroexcavadores treballant en paral·lel. En aquests 
casos serà recomanable la presència d'un senyalista. 
• Els camins de circulació interna de l'obra, es cuidaran per evitar flonjalls i fangars excessius, 
que minvin la seguretat de la circulació de aquestes màquines. 
• El maquinista ha de prendre tota mena de precaucions quan treballa amb cullera bivalva, 
que pot oscil·lar en totes les direccions i colpejar la cabina o a les persones circumdants que 
treballen en les proximitats, durant els desplaçaments. 
• L'avanç de l'excavació de les rases es realitzarà segons el que estipula els plànols 
corresponents del projecte. 
• Si s'empra cullera bivalva, el maquinista abans d'abandonar la màquina haurà de deixar la 
cullera tancada i recolzada a terra. 
• La retroexcavadora ha de portar recolzada la cullera sobre la màquina durant els 
desplaçaments, per tal d'evitar balancejos. 
• Els ascensos o descensos de les culleres en càrrega s'han de fer sempre lentament. 
• És prohibit el transport de persones sobre la retroexcavadora, en prevenció de caigudes, 
cops i altres riscos. 
• És prohibit utilitzar el braç articulat o les culleres per hissar persones i accedir així a treballs 
elevats i puntuals. 
• És prohibit realitzar maniobres de moviment de terres sense abans haver posat en servei 
els suports hidràulics de immobilització. 
• Abans d'abandonar la màquina haurà de recolzar la cullera a terra. 
• Quedarà prohibit el maneig de grans càrregues (cullera a ple omplert), sota règim de forts 
vents. 
• Si, excepcionalment, s'utilitza la retroexcavadora com a grua, hauran prendre les següents 
precaucions: 
• La cullera tindrà en la part exterior del darrere una argolla soldada expressament per 
efectuar pengis. 
• El pengi s'efectuarà mitjançant ganxos o mosquetó de seguretat incorporat al balancí. 
• Els tubs se suspendran sempre dels extrems (dos punts), en posició paral·lela a l'eix de la 
rasa, amb la màquina posada en la direcció d'aquesta i sobre la seva directriu. Pot emprar-
se una ungla de muntatge directe. 
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• La càrrega serà guiada per caps manejats per dos operaris. La maniobra serà dirigida per 
un especialista. 
• En cas d'inseguretat dels paraments de la rasa, es paralitzaran immediatament els treballs. 
• El canvi de posició de la retroexcavadora s'efectuarà situant el braç en el sentit de la marxa 
(excepte en distàncies molt curtes). 
• És prohibit realitzar qualsevol altre tipus de treballs a l'interior de les trinxeres o rases, a la 
zona d'abast del braç de la retroexcavadora. 
• S'instal·larà un senyal de perill sobre un peu dret, com a límit de la zona de seguretat de 
l'abast del braç de la retroexcavadora. Aquest senyal s'anirà desplaçant conforme avanci 
l'excavació. 
• És prohibit abocar els productes de l'excavació amb la retroexcavadora a menys de 2 m de 
la vora de tall superior d'una rasa o trinxera, per evitar els riscos per sobrecàrrega del 
terreny. 
• Si la retroexcavadora ha de realitzar l'excavació per sota del seu pla de sustentació, el 
cassó mai haurà de quedar per sota del xassís. Per excavar la zona de sota el xassís de la 
màquina, aquesta haurà retrocedir de forma que, quan realitzi l'excavació, el cassó mai 
quedi per sota del xassís. 
• En la fase d'excavació, la màquina mai s'ha d'exposar a perills de esfondraments del front 
d'excavació. 
• A fi d'evitar lesions durant les operacions de manteniment, el maquinista haurà de recolzar 
primer la cullera a terra, parar el motor, posar en servei el fre de mà i bloquejar la màquina. 
A continuació, podrà ja realitzar les operacions de servei que necessiti. 
 
Rodets vibrants 
  
A més de les mesures generals de maquinària, s'estableixen les següents mesures preventives 
específiques, les quals hauran de ser concretades a nivell de detall pel pla de seguretat i salut: 
  
• L'operari ha d'haver estat informat que condueix una màquina perillosa i que hi haurà de 
prendre precaucions específiques per evitar accidents. 
• Els maquinistes dels corrons vibrants seran operaris de provada destresa, en prevenció dels 
riscos per imperícia. 
• Cal regar la zona d'acció del compactador, per reduir la pols ambiental. Serà necessari l'ús 
de mascareta antipols en casos de gran abundància i persistència d'aquest. 
• Serà obligatori utilitzar cascos o taps antisoroll per evitar possibles lesions auditives. 
• Es disposarà en obra de faixes elàstiques, per utilitzar durant el treball amb picons o rodets, 
a fi de protegir riscos de lumbàlgies. 
• La zona en fase de compactació quedarà tancada al pas mitjançant senyalització, segons 
detall en plans corresponents en el pla de seguretat i salut de l'obra. 
  
Pisones 
  
• Per tal d'evitar accidents, abans de posar en funcionament un picó, l’operari s'ha 
d'assegurar que estan muntades totes les tapes i carcasses protectores. 
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• El picó haurà guiar-se en avanç frontal, evitant els desplaçaments laterals. S'exigirà sempre 
la utilització de botes amb puntera reforçada. 
• Serà obligatori utilitzar cascos o taps antisoroll per evitar possibles lesions auditives. 
  
Camions i dúmpers 
  
• El conductor de cada camió estarà en possessió del preceptiu carnet de conduir i actuarà 
amb respecte a les normes del codi de circulació i complirà en tot moment la senyalització 
de l'obra. 
• L'accés i circulació interna de camions a l'obra s'efectuarà tal com es descrigui en els 
plànols del pla de seguretat i salut de la mateixa. 
• Les operacions de càrrega i de descàrrega dels camions, s'efectuaran en els llocs 
assenyalats en els plànols per a tal efecte. 
• Tots els camions dedicats al transport de materials per a aquesta obra, estaran en perfectes 
condicions de manteniment i conservació. 
• Abans d'iniciar les maniobres de càrrega i descàrrega del material, a més de haver estat 
instal·lat el fre de mà de la cabina del camió, s'instal·laran falques d'immobilització de llarga 
rodes, en prevenció d'accidents per fallada mecànic. 
• L'ascens i descens de les caixes dels camions s'efectuarà mitjançant escaletes metàl·liques 
fabricades per a tal menester, dotades de ganxos d’immobilització i seguretat. 
• Les maniobres de càrrega i descàrrega mitjançant pla inclinat, seran governades des de la 
caixa del camió per un mínim de dos operaris mitjançant corda de descens. A l'entorn del 
final del pla no hi haurà mai persones, en prevenció de lesions per descontrol durant el 
descens. 
• El súmmum màxim permès per a materials solts no superarà el pendent ideal del 5% i es 
cobrirà amb una lona, en previsió de desploms. 
• Les càrregues s'instal·laran sobre la caixa de forma uniforme compensant els pesos, de la 
manera més uniformement repartida possible. 
• El ganxo de la grua auxiliar, si n'hi ha, estarà sempre dotat de pestell de seguretat 
• A les quadrilles encarregades de la càrrega i descàrrega dels camions, se'ls farà lliurament 
de la següent normativa de seguretat: 
 El maquinista haurà d'utilitzar guants o manyoples de cuir per evitar lesions a les mans 
 El maquinista haurà d'emprar botes de seguretat per evitar aixafaments o cops als peus. 
 L'accés als camions es farà sempre per l'escala destinada amb aquesta finalitat. 
 El maquinista complirà en tot moment les instruccions del cap de equip. 
 Quedarà prohibit saltar a terra des de la càrrega o des de la caixa si no és per evitar un 
risc greu. 
  
Als conductors dels camions, quan traspassin la porta de l'obra se'ls lliurarà la següent normativa 
de seguretat (per a visitants): 
  
"Atenció, penetra vostè en una zona de risc, segueixi les instruccions del senyalista. Si desitja 
abandonar la cabina del camió utilitzi sempre el casc de seguretat que se li ha lliurat en arribar junt 
amb aquesta nota. Circular únicament pels llocs senyalitzats fins a arribar al lloc de càrrega i 
descàrrega. Acabada la seva estada a l'obra, torni el casc en sortir. Gràcies. " 
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Els camions dúmper a emprar en l'obra hauran d'anar dotats dels següents mitjans en correcte 
estat de funcionament: 
  
• Fars de marxa cap endavant. 
• Fars de marxa de retrocés Intermitents d'avís de gir. 
• Pilots de posició davanters i posteriors. 
• Pilots d'abalisament superior davanter de la caixa. 
• Servofrens. 
• Frens de mà. 
• Botzina automàtica de marxa retrocés. 
• Cabines antibolcada. 
 
Poden ser necessàries, a més: cabines dotades d'aire condicionat, lones de cobriment de 
càrregues i altres. 
  
Diàriament, abans del començament de la jornada, s'inspeccionarà el bon funcionament del motor, 
sistemes hidràulics, frens, direcció, llums, botzines, pneumàtics, etc. en prevenció dels riscos per 
mal funcionament o avaria. 
  
El treballador designat de seguretat serà el responsable de controlar l'execució de la inspecció 
diària, dels camions dúmper. 
  
Als conductors dels camions dúmper se'ls farà lliurament de la següent normativa preventiva: 
  
• Pugi i baixi del camió pel esglaonat de què està dotat per a tal menester, no ho faci 
recolzant-se sobre les llantes, rodes o sortints. Durant aquestes operacions, Ajudeu-vos 
dels agafadors de forma frontal. 
• No salti mai directament a terra, si no és per perill imminent per vostè. No tracti de realitzar 
ajustaments amb els motors en marxa, pot quedar atrapat. Totes les operacions de revisió o 
manteniment que hagin realitzar-se amb el basculant elevat s'efectuaran assegurant que 
s'impedeix el seu descens mitjançant enclavament. 
• No permeti que les persones no autoritzades accedeixin al camió, i molt menys que puguin 
arribar a conduir-lo. 
• No utilitzeu el camió dúmper en situació d'avaria o de semi-avaria. Faci que el reparin 
primer. Després, reprengui la feina. 
• Abans de posar en marxa el motor, o bé, abans d'abandonar la cabina, assegureu-vos que 
ha instal·lat el fre de mà. 
• No guardeu combustibles ni draps greixosos sobre el camió dúmper, poden produir 
incendis. 
• En cas d'escalfament del motor, vos de no obrir directament la tapa del radiador. El vapor 
desprès, si ho fa, pot causar- cremades greus. Recordi que l'oli del càrter està calent quan 
el motor ho està. Canvieu-lo un cop fred. 
• No fumi quan manipuli la bateria ni quan proveeix de combustibles, pot incendiar. 
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• No toqui directament l'electròlit de la bateria amb els dits. Si ha de fer-ho, faci-ho protegit 
amb guants de goma o de PVC. 
• Si ha de manipular en el sistema elèctric del camió dúmper per alguna causa, desconnecti 
el motor i extraure la clau de contacte totalment. 
• No alliberi els frens del camió en posició d'aturada si abans no ha instal·lat els tacs 
d'immobilització a les rodes, per evitar accidents per moviments indesitjables. 
• Si durant la conducció pateix una rebentada i perd la direcció, mantingui el volant en el 
sentit en què el camió se'n va. D'aquesta manera aconseguirà dominar-lo. 
• Si es engarrota el fre, eviti les col·lisions frontals o contra altres vehicles de el seu port. 
Proveu la frenada per fregament lateral el més suau possible, o bé, simplement entreu en 
terreny fluix. 
• Abans d'accedir a la cabina, doni la volta completa caminant entorn del camió, per si algú es 
troba a la seva ombra. Evitarà greus accidents. 
• Eviti l'avanç del camió dúmper per la caixa hissada després de la descàrrega. Considereu 
que pot haver línies elèctriques aèries i entrar en contacte o bé, dins de les distàncies d'alt 
risc per patir baixades. 
• Un cop efectuada la descàrrega, la caixa serà baixada abans de reprendre la marxa. 
• Mai s'ha de posar en moviment el vehicle amb la caixa aixecada. 
• Es tindrà en compte la possible presència de línies aèries elèctriques o telefònics abans de 
començar l'elevació de la caixa. 
• Establint contacte entre el camió dúmper i una línia elèctrica, romangui al punt sol·licitant 
auxili mitjançant la botzina. Una vegada li garanteixin que pot abandonar el camió, baixi per 
l'escaleta normalment i des l'últim esglaó, salti el més lluny possible, sense tocar terra i 
camió de forma simultània, per evitar possibles descàrregues elèctriques. A més, no permeti 
que ningú toqui el camió, és molt perillós. 
• És prohibit treballar o romandre a distàncies inferiors a 10 m dels camions dúmper. 
• Aquells camions dúmper que es troben estacionats, quedaran senyalitzats mitjançant 
senyals de perill. 
• La càrrega del camió es regarà superficialment per evitar possibles polsegueres que puguin 
afectar el trànsit circumdant. 
• Els camins de circulació interna per al transport de terres seran els que es marquin en els 
plànols del pla de seguretat i salut de l'obra. 
• És prohibit carregar els camions dúmper de l'obra per sobre de la càrrega màxima marcada 
pel fabricant, per prevenir els riscos per sobrecàrrega. 
• Tots els camions dúmper estaran en perfectes condicions de conservació i de manteniment, 
en prevenció del risc per fallada mecànica. 
• Tal com s'indicarà en els plànols del pla de seguretat i salut, es establir forts topalls de final 
de recorregut, ubicats a un mínim de dos metres de la vora dels talussos, en prevenció de la 
bolcada i caiguda durant les maniobres d'aproximació per abocament. 
• S'instal·laran senyals de perill i de prohibit el pas, ubicades a 15 m dels llocs d'abocament 
dels dúmpers, en prevenció d'accidents a la resta dels operaris. 
• S'instal·larà un panell situat a 15 m del lloc d'abocament dels dúmpers amb la següent 
llegenda: 
"NO PASSI, ZONA DE RISC. ÉS POSSIBLE QUE ELS CONDUCTORS NO EL VEGIN; 
APARTI’S D'AQUESTA ZONA ". 
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MotoboIquets 
 
• L'encarregat de conducció del motobolquet serà especialista en el maneig d'aquest vehicle. 
• L'encarregat del maneig del motobolquet haurà de rebre la següent normativa preventiva: 
  
 Consideri que aquest vehicle no és un automòbil, sinó una màquina; tracti’l com a tal i 
evitarà accidents. 
 Abans de començar a treballar, asseguris de que la pressió dels pneumàtics és la 
recomanada pel fabricant. Penseu que aquesta circumstància és fonamental per a 
l'estabilitat i bon rendiment de la màquina. 
 Abans de començar a treballar, comprovi el bon estat dels frens; evitarà accidents. 
 Quan posi el motor en marxa, subjecte amb força la maneta i eviti deixar-la anar de la 
mà. Els cops per aquesta clau solen ser molt dolorosos i produeixen lesions serioses. 
 No poseu el vehicle en marxa sense abans assegurar-se que té el fre de mà 
 En posició de frenada; evitarà accidents per moviments incontrolats. 
 No carregui el cubilot del motovolquete per sobre de la càrrega màxima en ell gravada. 
 Evitarà accidents. 
 No transport persones en la seva motobolquet, llevat que aquest vagi dotat d'un selló 
lateral adequat per a ser ocupat per un acompanyant. És molt arriscat. 
 Ha de tenir una visibilitat frontal adequada. El motobolquet ha conduir-se mirant al 
capdavant, cal evitar que la càrrega li faci conduir al maquinista amb el cos inclinat 
mirant pels laterals de la màquina, doncs no és segur i es poden produir accidents. 
 Eviti descarregar a la vora de talls del terreny si davant aquests no existeix instal·lat un 
límit final de recorregut. Una badada pot precipitar a vostè i a la màquina i les 
conseqüències podrien ser greus. 
 Respecteu els senyals de circulació interna. 
 Respecteu els senyals de trànsit si ha de creuar carrers o carreteres. Pensi que, si bé 
vostè està treballant, els conductors dels vehicles en trànsit no ho saben; extremi les 
seves precaucions en els encreuaments. Un minut més d'espera, pot evitar situacions 
d'alt risc. 
 Quan el motobolquet carregat discorri per pendents, és més segur fer-ho en marxa cap 
enrere, en cas contrari pot bolcar. 
 Cuidi seguir els camins de circulació marcats en els plànols d'aquest pla de seguretat i 
salut. 
 
• S'instal·laran, segons el detall de plànols del pla de seguretat i salut de la obra, topalls finals 
de recorregut dels motobolquet davant dels talussos de abocament. 
• Es prohibiran expressament els súmmums del cubilot dels motobolquet que impedeixin la 
visibilitat frontal. 
• En previsió d'accidents, es prohibirà el transport de peces (puntals, taulers) que sobresurtin 
lateralment del cubilot del motobolquet. 
• A l'obra es prohibirà conduir els motobolquet a velocitats superiors a els 20 km / h. 
• Els motobolquet que es dediquin al transport de masses posseiran en el interior del cubilot 
un senyal que indiqui l'ompliment màxim admissible, per tal d'evitar els accidents per 
sobrecàrrega de la màquina. 
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• És prohibit el transport de persones sobre el motobolquet. 
• Els conductors han de tenir carnet de conduir classe B, quan el motobolquet pugui accedir 
al tràfic exterior a l'obra. 
• El motobolquet ha de portar fars de marxa endavant i de retrocés, sempre que hagi de ser 
utilitzat en hores d'escassa visibilitat o circular en el tràfic exterior. 
 
3.3.3 MITJANS DE FORMIGONAT 
 
Plantes de formigonat 
  
Aquesta instal·lació consta de les següents parts: 
  
• Tremuges per a àrids (normalment, tres mides). sitges per emmagatzematge de ciment a 
granel. 
 Skraper per remuntar els àrids a la boca de recepció. 
 Skip, o receptor dels components del formigó en sec per a la seva abocament a la 
formigonera. Cargols sense fi per la dosificació del ciment. Formigonera i boca de 
descàrrega. 
• Per evitar accidents d'origen elèctric, la instal·lació es durà a terme complint tota la 
normativa aplicable, fet que ha de ser contemplat en el pla de seguretat i salut. 
• Els accessos als llocs de treball de l'operador de planta i skraper, es realitzaran amb 
escales adequades. 
• Per l'accés a la part superior de les sitges, aquests disposaran d'escales adequades i punts 
fixos per amarrar l'arnès de seguretat a la part superior. 
• Tots els accessos, passarel·les i plataformes que es trobin a una alçada sobre el sòl de més 
de 2 m. s'hi presentaran amb de barana rígida i sòcol. 
• Es cuidarà l'execució de l'estacada destinada a la separació d'àrids, sobretot en els seus 
dos extrems, per evitar possibles bolcades d'aquests. 
• S'acotarà el radi d'acció del skraper, per evitar cops a persones. 
• Tots els elements amb moviment (cintes, sens fins, etc.) Que puguin suposar perill 
d'atrapament, aniran protegits personalitzar. 
• Es preveurà una bona evacuació de les aigües resultants de la neteja de la formigonera. 
• S'organitzarà i senyalitzarà la circulació dels vehicles que accedeixin a la planta, tant per a 
la càrrega del formigó com per a la descàrrega dels àrids. 
• Per a la neteja de la fossa del skip, aquest disposarà de cadenes o dispositiu similar que 
eviti la seva caiguda inesperada. 
• Es duran a terme les revisions com a mínim: 
 Amb periodicitat mensual, es revisarà el bon funcionament dels dispositius de seguretat. 
 Cada vegada que la planta hagi de parar-se per més de dues hores, es procedirà a 
netejar la formigonera i altres parts en contacte amb el formigó. 
 Diàriament, es farà inspecció ocular de l'estabilitat dels murs que separen les diferents 
tremuges d'àrids i de les parts vistes de la planta. 
 Qualsevol reparació es farà amb la planta parada i desconnectada. 
 Es faran escrupolosament les revisions prescrites en el Manual de Manteniment de la 
Planta. 
Projecte de construcció de la variant de la carretera N-420 al seu pas per Corbera d’Ebre 
Document 1 – A17. Memòria de l’Estudi de Seguretat i Salut 
 
722-PRO-CA-5799 Pàgina 83 
 
 
  
Camió formigonera 
  
• La circulació d'aquest camió a l'interior de l'obra s'atindrà escrupolosament les instruccions 
que rebi el seu conductor, amb total observança de la senyalització a la mateixa, sense que 
hagin d'operar en rampes de pendent superior als 20 °. 
• La posada en estació i tots els moviments del camió formigonera durant les operacions 
d'abocament seran dirigits per un senyalista, que tindrà cura de la seguretat 
d'atropellaments o cops per maniobres sobtades o incorrectes. 
• Les operacions d'abocament de formigó al llarg de rases o talls en el terreny s'efectuaran de 
manera que les rodes del camió formigonera no sobrepassin una franja de dos metres 
d'ample des de la vora. 
• Els treballadors que atenguin a l'abocament, col · locació i vibrat del formigó tindran 
l'obligació d'utilitzar en tot moment casc de seguretat, guants de goma o PVC, botes de 
seguretat impermeables (en el tall de formigonat) i guants de cuir (en abocament). 
  
Bomba autopropulsada de formigó 
  
• El personal encarregat del seu maneig posseirà formació especialitzada i experiència en la 
seva aplicació i en el manteniment de l'equip. 
• El braç d'elevació de la mànega no es pot utilitzar per a cap tipus de activitat d'elevació de 
càrregues o altres diferents a la que defineix la seva funció. 
• La bomba disposarà de comprovant d'haver passat la seva revisió anual en taller indicat per 
a això pel fabricant i tal comprovant es presentarà obligatòriament al cap d'obra, podent ser 
requerit pel coordinador de seguretat i salut en qualsevol moment. 
• Quan s'utilitzi en nuclis urbans o semiurbans, la zona de bombament quedarà totalment 
aïllada dels vianants, mitjançant les tanques i separacions que siguin necessàries. 
• Els treballadors no podran acostar-se a les conduccions d'abocament del formigó per 
bombeig a distàncies menors de 3 mi aquestes conduccions estaran protegides per 
resguards de seguretat contra possibles despreniments o moviments bruscos. 
• En acabar el tall de formigonat, es rentarà i netejarà sempre l'interior de els tubs de tot 
l'equip. assegurant l'eliminació de taps de formigó. 
• Els treballadors que atenguin a l'equip de bombament i els de col · locació i vibrat del 
formigó bombat tindran l'obligació d'utilitzar en tot moment casc de seguretat, guants de 
goma o PVC, botes de seguretat impermeables (en el tall de formigonat), calçat de 
seguretat (en l'equip) i davantal impermeable. 
  
Vibradors 
  
• El vibrat es realitzarà sempre amb el treballador col · locat en una posició estable i fora del 
radi d'acció de mànegues o canaletes d'abocament. 
• La mànega d'alimentació elèctrica del vibrador estarà adequadament protegida, vigilant 
sistemàticament el seu estat de conservació del aïllament. 
• L'aparell vibrador disposarà de presa de terra. 
• El vibrador no es deixarà mai funcionar en buit ni es mourà tirant dels cables. 
Projecte de construcció de la variant de la carretera N-420 al seu pas per Corbera d’Ebre 
Document 1 – A17. Memòria de l’Estudi de Seguretat i Salut 
 
722-PRO-CA-5799 Pàgina 84 
 
 
• El treballador s'utilitzarà en la vibrat, casc de seguretat, botes de goma classe guants 
dielèctrics i ulleres de protecció contra esquitxades de morter. 
 
3.3.4 MITJANS DE FABRICACIÓ I POSADA EN OBRA DE FERMS I PAVIMENTS 
 
Centrals de fabricació de mescles bituminoses 
  
• Els mitjans auxiliars amb què ha de comptar una planta de fabricació d' mescles 
bituminoses són els següents: 
 Il·luminació. 
 Equip de extinció d'incendis. 
 Senyalització 
• En projectar el seu emplaçament, s'ha de tenir en compte la direcció dels vents dominants 
per no contaminar zones habitades o freqüentades per persones. 
• Les canonades d'oli calent i d'asfalt, s'han d'aïllar convenientment, per protegir el personal i 
impedir la pèrdua de calor. 
• S'establirà un circuit fix de circulació de vehicles, degudament senyalitzat, evitant, tant com 
sigui possible, el pas de persones per ell. 
• Els vehicles que porten materials a la planta, no han d'obstaculitzar el pas dels que es 
porten l'asfalt barrejat als talls. 
• Tots els engranatges i bandes han d'estar degudament protegits. 
• Els accessos, escales, plataformes i passarel·les, situats a més de dos metres d'altura, 
aniran proveïts de les adequades proteccions. 
• La planta estarà dotada de mitjans d'extinció d'incendis. 
• És prohibit fumar o fer foc al voltant dels tancs de betum, fuel-oil o qualsevol altre producte 
inflamable. 
• L'escalfament de la sortida de les cisternes de betum, es farà lluny dels dipòsits de líquids 
inflamables. 
• Les revisions, reparacions i operacions de neteja o manteniment, es realitzaran sempre amb 
la instal·lació parada. 
• És prohibit el pas per sota de la galleda pesador d'asfalt. També s'han de revisar 
periòdicament com a mínim: 
• La instal·lació elèctrica. 
• Les juntes de canonades. 
• La temperatura del fuel i de l'oli (termòstat). 
  
Estenedora d'aglomerat asfàltic 
  
• No es permetrà la permanència sobre l'estenedora en marxa a una altra persona que no 
sigui el seu operador, a fi d'evitar accidents per caiguda des de la màquina. 
• Les maniobres d'aproximació i abocament de productes asfàltics en la tremuja estaran 
dirigides sempre per un especialista amb experiència en aquest tipus de treballs. 
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• Tots els operaris d'auxili quedaran en posició a la cuneta o voreres, per davant de la 
màquina, durant les operacions d'ompliment de la tremuja, en prevenció dels riscos per 
atrapament i atropellament durant aquestes maniobres. 
• Les vores laterals de l'estenedora, en prevenció de atrapaments, estaran senyalitzats 
mitjançant panells de bandes grogues i negres alternatives. 
• Totes les plataformes d'estada o per seguiment i ajuda al estès asfàltic, estaran vorejades 
de baranes tubulars, en prevenció de les possibles caigudes, formades per passamans de 
90 cm. d'alçada, barra intermèdia i entornpeu de 15 cm., desmuntables per a permetre una 
millor neteja. 
• Es disposaran dos extintors polivalents i en bon estat sobre la plataforma de la màquina. 
• És prohibit expressament, l'accés d'operaris a la regla vibrant durant les operacions d'estès, 
en prevenció d'accidents. 
• Sobre la màquina, al costat dels llocs de pas i en aquells amb risc específic, s'adheriran els 
senyals següents: 
 
"Perill: substàncies i parets molt calents". 
 
Rètol: "NO TOCAR; ALTES TEMPERATURES". 
 
Compactador de pneumàtics 
 
• No es permetrà la permanència sobre la compactadora a una altra persona que no sigui el 
seu operador, a fi d'evitar accidents per caiguda des de la màquina. 
• Tots els operaris a peu en el tall d'aglomerat quedaran en posició a la cuneta o voreres, per 
davant de la compactadora, en prevenció dels riscos per atrapament i atropellament durant 
els moviments d'aquesta. 
• La compactadora tindrà dotació completa de llums de visibilitat i de indicació de posició de 
la màquina, així com dotació i bon funcionament del senyal acústic de marxa enrere. 
• Es disposarà d'una escala metàl·lica per a la pujada i baixada de les caixes de la màquina. 
• L'escala de pujada a la plataforma de conducció i la vora exterior d'aquesta tindran 
revestiment antilliscant. 
• L'operador té l'obligació estricta de circulació exterior amb subjecció plena a les normes de 
circulació i a les senyals de trànsit. 
• Es comprovarà sistemàticament la pressió dels pneumàtics abans del començament del 
treball diari. 
• Es vigilarà el manteniment sistemàtic de l'estat de funcionament de la màquina. 
• Es cuidarà la instrucció i vigilància de la prohibició de fumar durant les operacions de 
càrrega de combustible i de comprovació del nivell de la bateria de la màquina. 
  
Rodet vibrant autopropulsat 
  
• No es permetrà la permanència sobre el compactador d'una altra persona que no sigui el 
seu operador, a fi d'evitar accidents per caiguda des de la màquina. 
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• Tots els operaris a peu en el tall d'aglomerat quedaran en posició a la cuneta o voreres, per 
davant de la compactadora, en prevenció dels riscos per atrapament i atropellament durant 
els moviments d'aquesta. 
• L'escala de pujada a la plataforma de conducció i la vora exterior d'aquesta tindran 
revestiment antilliscant. 
• L'operador té l'obligació de cuidar especialment l'estabilitat del corró en circular sobre 
superfícies inclinades o trepitjant sobre la vora de la capa d'aglomerat. 
• Es vigilarà el manteniment sistemàtic de l'estat de funcionament de la màquina. 
• Es cuidarà la instrucció i vigilància de la prohibició de fumar durant les operacions de 
càrrega de combustible i de comprovació del nivell de la bateria de la màquina. 
• Es disposarà d'assentament antivibratori o, si no, és preceptiu l' ocupació de faixa 
antivibratòria. 
  
Camió basculant 
  
• El conductor del camió estarà en possessió del preceptiu carnet de conduir i actuarà amb 
total respecte a les normes del codi de circulació i respectarà en tot moment la senyalització 
de l'obra. 
• A la maniobra de col · locació i acoblament davant l'estenedora, el conductor actuarà amb 
total subjecció a les instruccions i la direcció de l'encarregat del tall estès d'aglomerat, així 
com a les indicacions de l'ajudant de avís. 
• Un cop efectuada la descàrrega, la caixa serà baixada abans de reprendre la marxa. 
• Es tindrà en compte la possible presència de línies aèries elèctriques o telefònics abans de 
començar l'elevació de la caixa. 
• Totes les operacions de revisió o manteniment que hagi de realitzar amb el basculant elevat 
s'efectuaran assegurant que s'impedeix el seu descens, mitjançant enclavament. 
 
3.3.5 APLECS I EMMAGATZEMATGES 
 
Aplec de terres i àrids 
  
Els aplecs de terres i àrids s'han de fer seguint les següents normes: 
  
• Si l'aplec sobrepassa els 2 m d'alçada, serà necessari el tancament o delimitació de tota la 
zona d'aplec. 
• Els aplecs s'han de fer únicament per a aquells talls on siguin necessaris. 
• Els munts mai s'ubicaran envaint camins o vials, però en cas de ser això inevitable, seran 
correctament senyalitzats. 
• No s'han d'apilar terres o àrids al costat de excavacions o desnivells que puguin donar lloc a 
esllavissades i/o abocaments del propi material emmagatzemat. 
• No s'han de situar munts de terres o àrids al costat de dispositius de drenatge que puguin 
obstruir-los, com a conseqüència d'arrossegaments en el material apilat o que puguin 
obstruir-los per simple obstrucció de la descàrrega del dispositiu. 
  
Aplec de tubs, marcs, elements prefabricats i ferralla 
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En els aplecs de tubs, marcs, elements prefabricats i ferralla s'han d'observar les següents normes 
de seguretat: 
 
• La recollida de canonades es realitzarà de forma que quedi assegurada la seva estabilitat, 
emprant per a això falques preparats a aquest efecte. El transport de canonades es 
realitzarà emprant útils adequats que impedeixin el lliscament i caiguda de els elements 
transportats. Aquests útils es revisaran periòdicament, amb el fi de garantir el seu perfecte 
estat d'ocupació. 
• La ferralla es recollirà al costat del tall corresponent, evitant que faci contacte amb sòl humit 
per pal·liar la seva possible oxidació i consegüent disminució de resistència. 
  
Emmagatzematge de pintures, desencofrant i combustibles 
  
Hi haurà de preveure un magatzem cobert i separat per als productes combustibles o tòxics que 
hagin d'emprar en l'obra. A aquests magatzems no podrà accedir fumant ni podran realitzar tasques 
que generin calor intensa, com soldadures. Si existeixin materials que desprenguin vapors nocius, 
han vigilar periòdicament els orificis de ventilació del recinte. A més, els treballadors que accedeixin 
a aquests recintes hauran disposar de filtres respiratoris. 
  
Si els productes revesteixen toxicitat ecològica intensa, el punt d'emmagatzematge no s'ubicarà en 
tàlvegs o terrenys extremadament permeables per minimitzar els efectes d'un vessament ocasional. 
 
Els magatzems estaran equipats amb extintors adequats al producte inflamable en qüestió en 
nombre suficient i correctament mantinguts. En qualsevol cas, haurà de tenir en compte la 
normativa respecte a substàncies tòxiques i perilloses, pel que referent a l'obligatorietat de disposar 
d'un conseller de seguretat en aquests temes. 
 
3.3.6 INSTAL·LACIONS AUXILIARS 
 
Sota aquest epígraf s'engloben aquelles instal·lacions que, o bé serveixen a múltiples activitats, cas 
del tractament d'àrids per a formigons, farcits de grava, mescles bituminoses, etc., o bé s'instal·len 
en diferents talls, cas de les instal·lacions provisionals d'electricitat, les quals es creen per a un 
formigonat singular, per a una tall nocturn, etc. 
  
Instal·lacions elèctriques provisionals d'obra 
  
El pla de seguretat i salut definirà detalladament el tipus i les característiques de la instal·lació 
elèctrica de l'obra, així com les seves proteccions, distingint les zones de les instal·lacions fixes i 
les relativament mòbils, al llarg de l'obra, així com, en el cas d'efectuar presa en alta, del 
transformador necessari. En el cas de presa de xarxa en baixa (380 V) es disposaran, almenys, els 
següents elements i mesures: 
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• Un armari amb el quadre de distribució general, amb protecció magnetotèrmica, incloent el 
neutre i diverses sortides amb interruptors magnetotèrmics i diferencials de mitja sensibilitat 
als armaris secundaris de distribució, si s'escau, amb pany i clau. 
• L'entrada de corrent es realitzarà mitjançant presa estanca, amb arribada de força en 
clavilla femella i seccionador general tetrapolar de comandament exterior, amb enclavament 
magnetotèrmic. 
• Borna general de presa de terra, amb connexió de totes les preses. 
• Transformador de 24 V i sortides a aquest voltatge, que podrà ser independent del quadre. 
Enllaços mitjançant mànega de 3 o 4 conductors amb preses de corrent multipolars. 
 
3.3.7 MAQUINÀRIA I EINES DIVERSES 
 
Camió grua 
 
Amb independència d'altres mesures preventives que es puguin adoptar en el pla de 
seguretat i salut, es tindran en compte les següents: 
  
• Sempre es col·locaran falques immobilitzadors a les quatre rodes i en els gats 
estabilitzadors, abans d'iniciar les maniobres de càrrega que, com les de descàrrega, seran 
sempre dirigides per un especialista. 
• Tots els ganxos de penjat, aparells, balancins i eslingues o estreps disposaran sempre de 
pestells de seguretat 
• Es vigilarà específicament que no se sobrepassa la càrrega màxima admissible fixada pel 
fabricant del camió. 
• El gruista tindrà sempre a la vista la càrrega suspesa i, si això no és possible en alguna 
ocasió, totes les seves maniobres estaran dirigides per un senyalitzador expert. 
• Estarà terminantment prohibit realitzar arrossegaments de la càrrega o estirades esbiaixats 
de la mateixa 
• El camió grua mai d'estacionar o circular a distàncies inferiors als dos metres de la vora 
d'excavacions o de talls del terreny. 
• És prohibit la permanència de persones arreu del camió grua a distàncies inferiors a 5 
metres d'aquest, així com la permanència sota càrregues en suspensió. 
• El conductor tindrà prohibit fer marxa enrere sense la presència i ajuda d'un senyalista, així 
com abandonar el camió amb una càrrega suspesa. 
• No es permetrà que cap persona aliena a l'operador accedeixi a la cabina del camió o 
manegi els seus comandaments. 
• En les operacions amb camió grua s'utilitzarà casc de seguretat (quan el operador abandoni 
la cabina), guants de cuir i calçat antilliscant. 
  
Grua mòbil 
  
• Un cop possessionada la màquina, s'estendran completament els suports telescòpics de la 
mateixa, encara que la càrrega a elevar sembli petita en relació amb el tipus de grua 
utilitzat. Si es manqués de l'espai suficient, només es deixaran d'estendre els telescòpics si 
es té exacte coneixement de la càrrega a elevar i si hi ha la garantia del fabricant de 
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suficient estabilitat per a aquest pes a elevar i per als angle de treball amb que s'utilitzarà la 
ploma. 
• Quan el terreny ofereixi dubtes quant a la seva resistència o estabilitat, els estabilitzadors es 
recolzaran sobre taulons, plaques o travesses de repartiment 
• Abans d'iniciar l'hissat, es coneixerà amb exactitud o es calcularà amb suficient aproximació 
el pes de la càrrega a elevar, comprovant l'adequació de la grua que s'utilitzarà 
• Es comprovarà sempre que els materials a elevar amb la grua estan solts i lliures de 
lligams, enganxalls o esforços que no siguin el del seu propi pes. 
• Es vigilarà específicament l'estabilitat i subjecció adequada de les càrregues i materials a 
hissar, garantint que no puguin caure o desnivellar-se excessivament. 
• L'operador deixarà frenat el vehicle, disposats els estabilitzadors i calçades les seves rodes 
abans d'operar la grua, evitarà oscil·lacions pendulars de la càrrega i tindrà cura de no 
desplaçar les càrregues per sobre de persones i, quan això sigui necessari, s'utilitzarà el 
senyal acústic que adverteixi dels seus moviments, per tal de que el personal pugui estar 
previngut i protegir adequadament. 
• Sempre que la càrrega o descàrrega del material quedi fora del camp de visibilitat de 
l'operador, es disposarà d'un encarregat de senyalitzar les maniobres, que serà l'únic que 
dirigeixi aquestes. 
  
Compressors 
  
• El compressor serà sempre arrossegat a la seva posició de treball cuidant que no es 
sobrepassi mai la franja de dos metres d'ample des de la vora de talls o de talussos i 
quedarà en estació amb la llança d'arrossegament en posició horitzontal, de manera que 
l'aparell estarà anivellat, i amb les rodes subjectes mitjançant tacs antilliscants. En cas que 
la llança d'arrossegament no tingui roda o de pivot d'anivellament, s'adaptarà aquest 
mitjançant suplements ferms i segurs. 
• Les operacions de proveïment de combustible seran realitzades sempre amb el motor 
aturat. Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició 
de tancades. 
• Quan el compressor no sigui de tipus silenciós, se senyalitzarà clarament i es advertirà 
l'elevat nivell de pressió sonora al voltant del mateix, exigint- l'ús de protectors auditius als 
treballadors que hagin d'operar en aquesta zona. 
• Es comprovarà sistemàticament l'estat de conservació de les mànegues i broquets, es 
preveu rebentades i fuites en els mateixos 
  
Martells pneumàtics 
  
• Els treballadors que hagin d'utilitzar martells pneumàtics posseiran formació i experiència en 
la seva utilització en obra. Els martells es conservaran sempre ben cures i greixats, 
verificant sistemàticament l'estat de les mànegues i la inexistència de fuites en les mateixes. 
Quan s'hagi de desarmar-se un martell, es tallarà sempre la connexió de l'aire, però mai 
doblant la mànega. 
• Abans d'iniciar-se el treball, s'inspeccionarà el terreny i els elements estructurals a demolir, 
a fi de detectar la possibilitat de despreniments o trencaments a causa de les vibracions 
transmeses pel martell. En l'operació de picat, el treballador mai es carregarà tot el pes 
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sobre el martell, ja que aquest podria lliscar i caure. Es cuidarà el correcte acoblament de 
l'eina d'atac en el martell i mai es faran esforços de palanca amb el martell en marxa. 
• És prohibit totalment deixar els martells pneumàtics abandonats o clavats en els materials a 
trencar. El pas de vianants a prop de l'obra es s'allunyarà tant com sigui possible dels punts 
de treball dels martells pneumàtics. 
• Els operadors faran servir preceptivament calçat de seguretat, guants de cuir, ulleres de 
protecció contra impactes, protectors auditius, mascareta antipols i arnès antivibratori. 
 
Serra circular de taula 
  
• No es podrà utilitzar serra circular alguna que no tingui algun dels següents elements de 
protecció: 
 Ganivet divisor del tall. 
 Empenyedor de la peça a tallar i guia. 
 Carcassa de cobriment del disc. 
 Carcassa de protecció de les transmissions i politges.  
 Interruptor estanc. 
 Presa de terra. 
• Les serres es disposaran en llocs tancats, lliures de circulació i allunyades de zones amb 
riscos de caigudes de persones o objectes, de embassaments, de batut de càrregues i 
d'altres impediments. 
• El treballador que manegi la serra estarà expressament format i autoritzat  pel cap d'obra 
per a això. Utilitzarà sempre guants de cuir, ulleres de protecció contra impactes de 
partícules, mascareta antipols, calçat de seguretat i faixa elàstica (per utilitzar en el tall de 
taulers). 
• Es controlarà sistemàticament l'estat de les dents del disc i de la estructura d'aquest, així 
com el manteniment de la zona de treball en condicions de neteja, amb eliminació habitual 
de serradures i encenalls. 
• S'evitarà sempre la presència de claus en les peces a tallar i existirà sempre un extintor de 
pols antibrasa al costat de la serra de disc. 
  
Pistola fixaclaus 
  
• Els treballadors que hagin d'utilitzar aquestes eines coneixeran el seu maneig correcte i 
tindrà autorització expressa per a això, emesa pel cap d'obra. Al utilitzar la pistola fixaclaus 
s’acordonarà la zona de treball, evitant-se la presència d'altres treballadors que poguessin 
patir danys. 
  
• S'exigirà l'ús de casc de seguretat, guants de cuir, canelleres o maniguets i ulleres de 
seguretat antiprojeccions. 
  
Trepant portàtil 
  
• Els trepants tindran sempre doble aïllament elèctric i les seves connexions es realitzaran 
mitjançant mànega antihumitat, a partir d'un quadre secundari, dotada amb clavilles mascle-
femella estanques. 
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• És prohibit totalment dipositar el trepant portàtil a terra o deixar-lo abandonat estant 
connectat a la xarxa elèctrica. Els trepants només seran reparats per personal especialitzat, 
estant prohibit desarmar al tall. 
• Els treballadors faran servir preceptivament casc i calçat de seguretat, ulleres 
antiprojeccions i guants de cuir 
  
Eines manuals 
  
• Les eines s'utilitzaran només en aquelles operacions per a les quals han estat concebudes i 
es revisaran sempre abans de la seva ocupació, rebutjant quan es detectin defectes en el 
seu estat de conservació. es mantindran sempre netes de greix o altres matèries lliscants i 
es col·locaran sempre en els porta eines o prestatges adequats, evitant el seu dipòsit 
desordenat o arbitrari o el seu abandonament en qualsevol lloc o per terra. 
• En el seu maneig s'utilitzaran guants de cuir o de PVC i botes de seguretat, així com casc i 
ulleres antiprojeccions, en cas necessari. 
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4 PREVISIÓ DE RISCOS EN LES FUTURES OPERACIONS DE 
CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I REPARACIÓ DE LA CARRETERA 
 
Sota aquest epígraf s'agrupen les mesures preventives l'adopció va encaminada a reduir i controlar 
els riscos que puguin aparèixer en l'execució de els treballs posteriors a executar en l'àmbit de 
l'obra. Així mateix serà necessari incloure en l'estudi l'obligació de recollir, amb la finalització de les 
obres, tota aquella informació que pugui resultar necessària per al correcte desenvolupament dels 
esmentats treballs posteriors. Amb això s'han de facilitar tant les futures tasques de conservació, 
manteniment i reparació dels elements constituents de l'obra, com, arribat el cas, futures 
modificacions en l'obra primitiva. Amb tot això es dóna compliment al que recull l'article 5.6 del 
Reial decret 1627/1997, de 24 de octubre. 
  
Es contemplen a continuació algunes previsions a tenir en compte en l'execució de les diferents 
unitats d'obra de cara als treballs posteriors a realitzar. 
 
4.1 TALUSSOS 
 
En general s'han de facilitar possibles actuacions futures encaminades a la estabilització de 
talussos ja sigui mitjançant ancoratges, ja amb malla de triple torsió. Per això serà necessari 
comptar tant amb l'accés necessari com amb l'espai suficient per a les diferents maniobres a 
efectuar. En el cas de talussos ja tractats serà necessari ubicar els corresponents elements per 
facilitar tant l'accés als mateixos com la disposició dels equips de protecció individual i col · lectiva a 
utilitzar en la conservació del sistema d'estabilització utilitzat. 
  
A la coronació dels desmunts es deixaran, amb la mateixa finalitat, algun mitjà de ancoratge a punt 
fix com ara, piques amb argolla superior clavades en terreny ferm i prou allunyades de la vora. 
 
4.2 ESTRUCTURES I OBRES DE DRENATGE 
 
En les diferents estructures i obres de fàbrica serà necessari garantir l'actuació dels equips de 
conservació i manteniment, per a això s'ha de comprovar que la secció ofereix una geometria 
adequada per garantir la circulació i estacionament dels vehicles necessaris per a les esmentades 
operacions de conservació i manteniment. 
  
Sigui quin sigui el tipus d'imposta o de ampit previst, es possibilitarà la disposició en el seu cara 
exterior dels ancoratges suficients (en nombre i en resistència) per permetre el desvinculació segur 
de plataformes volades de treball o, simplement, treballadors amb equip de protecció individual 
anticaigudes. 
 
Si l'estructura està situada en llocs amb vents locals significatius, han de preveure igualment punts 
de trava adequats per a l'ancoratge de les plataformes de treball a utilitzar. 
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4.3 CANALITZACIONS I ELEMENTS DE DRENATGE 
 
A l'hora d'executar les diferents unitats d'obra, voreres, barreres rígides, que alberguen futures 
conduccions de qualsevol tipus, fibra òptica, etc. serà necessari garantir la correcta geometria de la 
corresponent canalització. Així abans de formigonar la barrera rígida d'un pas superior en l'interior 
del qual alberg la canalització corresponent serà necessari comprovar la correcta disposició tant 
dels elements de subjecció com dels elements que impedeixin l'aixafament de la canalització per la 
pressió del formigonat. 
  
Els pous de manteniment han d'estar dotats tant d'elements que possibilitin el descens, escala de 
graons, com de sistemes que permetin sempre la obertura des del seu interior. 
 
4.4 ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSA 
 
S'hauran de preveure les futures tasques de renovació d'elements d'abalisament, senyalització i 
defensa de manera que les tasques es puguin realitzar d'acord amb la normativa vigent. 
  
Així mateix els pòrtics de senyalització comptaran amb escales d'accés, tant per al voral com per la 
mitjana, així com amb passarel·les de pas per al personal de manteniment. 
  
El sòl d'aquestes passarel·les haurà de ser tal que no permetin la caiguda de cargols, eines o altres 
objectes a la carretera inferior, per al que disposaran d'entornpeu i, en cas de ser de reixeta 
metàl·lica, l'obertura serà inferior 1 cm. 
 
4.5 CONDUCCIONS I SERVEIS 
 
Serà necessari recollir ja sigui en el document de manifestació d'obra completa o en un altre 
destinat a aquest efecte les actuacions dutes a terme en relació amb els diferents serveis existents 
en l'obra, incloent plànols de canalitzacions, pous, línies elèctriques tant aèries com subterrànies, 
línies telefòniques, conduccions, gasoductes i oleoductes, i en general tots aquells serveis la 
situació serà necessari conèixer per a la correcta realització dels treballs posteriors. 
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5 CONCLUSIÓ 
 
L'estudi de seguretat i salut que s'ha elaborat comprèn la previsió de les activitats constructives 
projectades i els riscos previsibles en l'execució de les mateixes, així com les normes i mesures 
preventives que s'han d'adoptar en la obra, la definició literal i gràfica precisa de les proteccions a 
utilitzar, les seves respectives mesuraments i preus i el pressupost final de l'estudi. 
  
Sobre la base d'aquestes previsions, el contractista elaborarà i proposarà el pla de seguretat i salut 
de l'obra, com a aplicació concreta i desenvolupament d'aquest estudi, així com de presentació i 
justificació de les alternatives preventives que es jutgin necessàries, en funció del mètode i equips 
que en cada cas s'hagin d'utilitzar en la obra. 
  
En relació amb aquesta funció i aplicacions, l'autor d'aquest estudi de seguretat i salut estima que 
la redacció de les pàgines anteriors resulta suficient per complir aquests objectius i per constituir el 
conjunt bàsic de previsions preventives de la obra a realitzar. 
 
Barcelona, Maig de 2012 
 
 
Coordinador de seguretat i salut en fase de projecte 
Gerard Rodríguez Dalmau 
 
 
L’Enginyer Autor del Projecte 
Firmat: Gerard Rodríguez Dalmau 
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1 ÀMBIT D’APLICACIÓ D’AQUEST PLEC 
 
El present Plec de Condicions Particulars forma part de l'Estudi de Seguretat i Salut del Projecte 
"Projecte de Construcció de la variant de la carretera N-420 al seu pas per Corbera d’Ebre ", el 
promotor és l'ETSECCPB, a través de la Direcció General de Carreteres en la Demarcació de 
Catalunya. Es redacta aquest Plec en compliment de l'article 5.2.b del Reial decret 1627/1997, de 
24 d'octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de Construcció. 
 
Es refereix aquest Plec, en conseqüència, a partir de l'enumeració de les normes legals i 
reglamentàries aplicables a l'obra, l'establiment de les prescripcions organitzatives i tècniques que 
resulten exigibles en relació amb la prevenció de riscos laborals en el curs de la construcció i, en 
particular, a la definició de la organització preventiva que correspon al contractista i, si s'escau, als 
subcontractistes de l'obra i als seus actuacions preventives, així com a la definició de les 
prescripcions tècniques que han de complir els sistemes i equips de protecció que s'hagin d'utilitzar 
en les obres, formant part o no d'equips i màquines de treball. 
  
Donades les característiques de les condicions a regular, el contingut d'aquest Plec es troba 
substancialment complementat amb les definicions efectuades a la Memòria d'aquest Estudi de 
Seguretat i Salut, en tot el que fa a característiques tècniques preventives a complir pels equips de 
treball i màquines, així com pels sistemes i equips de protecció personal i col · lectiva a utilitzar, la 
seva composició, transport, emmagatzematge i reposició, segons correspongui. En aquestes 
circumstàncies, el contingut normatiu d'aquest Plec s'ha de considerar ampliat amb les previsions 
tècniques de la Memòria, formant tots dos documents un sol conjunt  de prescripcions exigibles 
durant l'execució de l'obra. 
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2 LEGISLACIÓ I NORMES APLICABLES 
 
El cos legal i normatiu de compliment obligatori està constituït per diverses normes de molt variats 
condició i rang, actualment condicionades per la situació de vigències que deriva de la Llei 
31/1.995, de prevenció de riscos Laborals, excepte pel que fa als reglaments dictats en 
desenvolupament directe d'aquesta Llei que, òbviament, estan plenament vigents i condicionen o 
deroguen, al seu torn, altres textos normatius precedents. 
  
• Amb tot, el marc normatiu vigent, propi de prevenció de riscos Laborals en l'àmbit del 
Ministeri de Treball i Seguretat Social, es concreta de la manera següent: 
• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals (BOE del 10-11-95). 
Modificacions en la Llei 50/1998, de 30 de desembre. 
• Llei 54/03, de prevenció de riscos laborals, que reforma diversos articles de la Llei 31/95. 
• Estatut dels Treballadors (Reial Decret Legislatiu 1/95. De 24 de març). 
• Reglament dels serveis de prevenció (Reial decret 39/97, de 17 de gener, B.O.E. 31-01-97). 
• Modificació del Reglament dels serveis de prevenció (Reial Decret 780/1998, de 30 d'abril, 
B.O.E. 01-05-98). 
• Desenvolupament del Reglament dels serveis de prevenció (OM de 27-06-97, B.O.E. 0407-
97). 
• Reglament sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de Construcció 
(Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre. BOE 25-10-97). 
• Reglament sobre disposicions mínimes en matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en 
el Treball (Reial decret 485/1997, de 14 d'abril. BOE 23-04-97). 
• Reglament sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs Treball [excepte 
Construcció] (Reial Decret 486/97, de 14 d'abril, BOE 23-04-97). 
• Reglament sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la Manipulació de 
càrregues (Reial decret 487/1997, de 14 d'abril, BOE 23-04-97). 
• Reglament sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips 
que inclouen pantalles de visualització (Reial Decret 488/1997, de 14 d'abril, B.O.E. 23-04-
97). 
• Reglament de protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l'Exposició a 
Agents Biològics durant el treball (Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, B.O.E. 24-05-9 7). 
• Adaptació en funció del progrés tècnic del Reial decret 664/1997 (Ordre de 25 de març de 
1998 (correcció d'errades del 15 d'abril). 
• Reglament de protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l'Exposició a 
Agents Cancerígens durant el treball (Reial Decret 665/1997. de 12 de maig, B.O.E. 24-05-
97). 
• Reglament sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels 
treballadors d'equips de protecció individual (Reial Decret 773/1997, de 22 de maig, B.O.E. 
12-06-97). 
• Reglament sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels 
treballadors dels Equips de Treball (Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, B.O.E. 0708-
97). 
• Reial decret 949/1997, de 20 de juny, pel qual s'estableix el certificat de professionalitat de 
l'ocupació de prevencionista de riscos laborals. 
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• Reial Decret 216/1999, de 5 de febrer, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en el 
treball en l'àmbit de les empreses de treball temporal. 
• Reial decret 374/2001, de 6 d'abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball. 
• Reial Decret 614/2001, de 8 de juny. sobre disposicions mínimes per a la protecció de la 
salut i seguretat dels treballadors davant el risc elèctric. 
• Ampliació 1 normativa de l'Estat. 
 
Al costat de les anteriors, que constitueixen el marc legal actual, després de la promulgació de la 
Llei de Prevenció, s'ha de considerar un ampli conjunt de normes de prevenció laboral que, si bé de 
forma desigual i de vegades dubtosa, romanen vigents en alguna part dels seus respectius textos. 
Entre elles, cal citar les següents: 
  
• Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (OM de 09-03-71, B.O.E. 16-03-71; 
vigent el capítol 6 del títol II). 
• Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica (OM 28-08-70, BOE 09-09-70), 
utilitzable com a referència tècnica, mentre no hagi resultat millorat, especialment en el 
capítol XVI, excepte les Seccions Primera i Segona, per remissió expressa del Conveni 
General de la Construcció, en la seva Disposició final primera. 
• Reial decret 1407/1992, de 20 de novembre, que regula les condicions per la 
comercialització i lliure circulació intracomunitària dels Equips de Protecció individual 
(B.O.E. 28-12-92). 
• Reial Decret 1316/1989, de 27 d'octubre, sobre protecció dels treballadors davant els riscos 
derivats de l'exposició al Soroll durant el treball (B.O.E. 02-11-89). 
• Ordre de 31 d'octubre de 1984, (Ministeri de Treball i Seguretat Social) per la qual s'aprova 
el Reglament sobre treballs amb risc per amiant. 
• Conveni Col·lectiu de la Construcció. 
  
A més, han de considerar altres normes de caràcter preventiu amb origen en altres Departaments 
ministerials, especialment del Ministeri d'Indústria, i amb diferent caràcter d'aplicabilitat, ja com a 
normes pròpiament dites, ja com referències tècniques d'interès, que són: 
  
• Llei d'Indústria (Llei 21/1992, de 16 de juliol, BOE 26-07-92). 
• Reial Decret 474/1988, de 30 de març, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació de 
la Directiva 84/528/CEE, sobre aparells elevadors i maneig mecànic (B.O.E. 20-05-88). 
• Reial decret 1495/1986, pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat en les Màquines (BOE 
21-07-86) i reials decrets 590/1989 (BOE 03-06-89) i 830/1991 (BOE 31-05-91) de 
modificació del primer. 
• O.M. de 07-04-88, per la qual s'aprova la Instrucció Tècnica Reglamentària MSG-SM1, del 
Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o 
sistemes de protecció usats (BOE 15-04-88). 
• Reial decret 1435/1992, sobre disposicions d'aplicació de la Directiva del Consell 
89/392/CEE, relativa a l'aproximació de legislacions dels estats membres sobre Màquines 
(B.O.E. 11-12-92). 
• Reial Decret 56/1995, de 20 de gener, que modifica l'anterior 1435/1992. 
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• Reial Decret 2291/1985. de 8 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'aparells 
d'elevació i manutenció (BOE 11-12-85) i instruccions tècniques complementàries. en el que 
pugui quedar vigent. 
• Decret 2413/1973, de 20 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de 
baixa tensió (BOE 09-10-73) i Instruccions tècniques complementàries. 
• Decret 3115/1968, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de línies elèctriques 
aèries d'alta tensió (BOE 27-12-68). 
• Reial decret 245/1989 sobre determinació i limitació de la potència acústica admissible de 
determinat material i maquinària d'obra (BOE 11-03-89) i Reial Decret 71/1992, pel qual 
s'amplia l'àmbit d'aplicació del anterior, així com ordres de desenvolupament. 
• Reial decret 2114/1978, pel qual s'aprova el Reglament d'explosius (B.O.E. 07-09-78). 
• Reial decret 1389/1997, pel qual s'estableixen disposicions mínimes destinades a protegir la 
seguretat i la salut dels treballadors en les activitats mineres (B.O.E. 07-10-97). 
• Normes de determinades comunitats autònomes, vigents en les obres en la vostra territori, 
que poden servir de referència per a les obres realitzades en els territoris d'altres 
comunitats. Destaquen les relatives als Bastides tubulars (p.e.: Ordre 2988/1988, de 30 de 
juny, de la Conselleria d’Economia i Ocupació de la Comunitat de Madrid), a les Grues (p.e.: 
Ordre 2243/1997, sobre grues torre desmuntables, de 28 de juliol, de la Conselleria de 
Economia i Ocupació de la Comunitat de Madrid i Ordre 7881/1988, de la mateixa, sobre el 
carnet d'operador de grues i normes complementàries per Ordre 7219/1999, d'11 d'octubre), 
etc. 
• Diverses normes competencials, reguladores de procediments administratius i registres que 
poden resultar aplicables a l'obra, la relació pot resultar excessiva, entre altres raons, per la 
seva variabilitat en diferents comunitats autònomes de l'Estat. La seva consulta idònia pot 
veure facilitada pel coordinador de seguretat i salut de l'obra. 
• Ampliació 1 normativa d'Altres fonts. 
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3 OBLIGACIONS DE LES DIVERSES PARTS INTERVINENTS 
 
En compliment de la legislació aplicable i, de manera específica, del que estableix en la Llei 
31/1995, de prevenció de riscos laborals, el Reial decret 39/1997, de els serveis de prevenció, i el 
Reial decret 1627/1997, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció, correspon a Direcció General de Carreteres, en virtut de la delegació de funcions 
efectuada pel Secretari d'Estat d'Infraestructures en els caps de les demarcacions territorials, la 
designació del coordinador de seguretat i salut de l'obra, així com l'aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut proposat pel contractista de l'obra, amb el preceptiu informe i proposta d'avaluació, així com 
remetre l'Avís Previ a l'Autoritat laboral competent. 
  
Quant al contractista de l'obra, ve aquest obligat a redactar i presentar, amb anterioritat al 
començament dels treballs, el Pla de Seguretat i Salut de l'obra, en aplicació i desenvolupament del 
present Estudi i d'acord amb el que estableix l' article 7 del Reial decret 1627/1997. El Pla de 
Seguretat i Salut contindrà, com a mínim, una breu descripció de l'obra i la relació dels seus 
principals unitats i activitats a desenvolupar, així com el programa dels treballs amb indicació dels 
treballadors concurrents en cada fase i l'avaluació dels riscos esperables en l'obra. A més, 
específicament, el Pla d'expressar resumidament les mesures preventives previstes en el present 
Estudi que el contractista admeti com vàlides i suficients per evitar o protegir els riscos avaluats i 
presentarà les alternatives a aquelles que consideri convenient modificar, justificant tècnicament. 
Finalment, el pla contemplarà la valoració econòmica d'aquestes alternatives o expressar la 
validesa del pressupost d'aquest estudi de Seguretat i Salut. El pla presentat pel contractista no 
reiterarà obligatòriament els continguts ja inclosos en aquest Estudi, encara que si ha de fer 
referència concreta a els mateixos i desenvolupar-los específicament, de manera que aquells seran 
directament aplicables a l'obra, excepte en aquelles alternatives preventives definides i amb els 
continguts desenvolupats en el Pla, un cop aprovat aquest reglamentàriament. 
  
Les normes i mesures preventives contingudes en aquest Estudi i en el corresponent Pla de 
Seguretat i Salut, constitueixen les obligacions que el contractista està obligat a complir durant 
l'execució de l'obra, sense perjudici dels principis i normes legals i reglamentàries que l'obliguen 
com a empresari. En particular, correspon al contractista complir i fer complir el Pla de Seguretat i 
Salut de la obra, així com la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i la 
coordinació d'activitats preventives entre les empreses i treballadors autònoms concurrents en 
l'obra, en els termes que preveu l'article 24 de la Llei de Prevenció, informant i vigilant el seu 
compliment per part dels subcontractistes i dels treballadors autònoms sobre els riscos i mesures a 
adoptar, emetent les instruccions internes que estimi necessàries per vetllar per les seves 
responsabilitats en la obra, incloses les de caràcter solidari, que estableix l'article 42.2 de 
l’esmentada Llei. 
 
Els subcontractistes i treballadors autònoms, sense perjudici de les obligacions legals i 
reglamentàries que els afecten, estan obligats a complir totes les mesures establertes en aquest 
Estudi o en el Pla de Seguretat i Salut els afecten, a proveir i vetllar per l'ús dels equips de 
protecció individual i de les proteccions col · lectives o sistemes preventius que s'hagin aportar, en 
funció de les normes aplicables i, si s'escau, de les estipulacions contractuals que s'incloguin en el 
Pla de Seguretat i Salut o en documents jurídics particulars. 
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En qualsevol cas, les empreses contractista, subcontractistes i treballadors autònoms presents en 
l'obra estan obligats a atendre totes les indicacions i requeriments els formuli el coordinador de 
seguretat i salut, en relació amb la funció que a aquest correspon de seguiment del Pla de 
Seguretat i Salut de la obra i, de manera particular, aquells que es refereixin a incompliments de 
l'esmentat Pla i a casos de riscos greus i imminents en el curs d'execució de l'obra. 
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4 INSTAL·LACIONS I SERVEIS DE HIGIENE I BENESTAR DELS 
TREBALLADORS 
 
Els vestidors, menjadors, serveis higiènics, lavabos i dutxes a disposar en l'obra quedaran definits 
en el Pla de Seguretat i Salut, d'acord amb les normes específiques d'aplicació i, específicament, 
amb els apartats 15 a 18 de la Part A del Reial Decret 1627/1.997, esmentat. 
  
En qualsevol cas, es disposarà d'un inodor cada 25 treballadors, utilitzable per aquests i situat a 
menys de 50 metres dels llocs de treball, d'un lavabo per cada 10 treballadors, local de dutxes que 
garanteixi una cada 10 treballadors de dimensions mínimes de 1,5 m2 x 2,3 m d'alçada i d'una 
taquilla o lloc adequat per deixar la roba i efectes personals per treballador. Es disposarà així 
mateix en la obra d'aigua potable en quantitat suficient i adequades condicions d'utilització per part 
dels treballadors. 
  
Es disposarà sempre d'una farmaciola, situat en un local d'obra, en adequades condicions de 
conservació i contingut i de fàcil accés, senyalitzat i amb indicació dels telèfons d'urgències a 
utilitzar. Existirà almenys un treballador format en la prestació de primers auxilis en l'obra. 
  
S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics (serveis propis, mútues 
patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, etc.) on s'ha de traslladar als accidentats per al seu 
més ràpid i efectiu tractament. A més de l'obligatori telèfon del servei local d'urgència, és molt 
convenient disposar en l'obra, i en lloc clarament visible com aquell, d'una llista amb els telèfons i 
adreces dels centres assignats per, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels 
accidentats als centres d'assistència. 
 
Prestats els primers auxilis per la persona encarregada de l'assistència sanitària, la empresa 
disposarà el necessari per a la immediata i posterior assistència al malalt o lesionat. 
  
En l'obra es disposarà de vestidors, amb una superfície aconsellable de 2m2 Per treballador 
contractat, serveis higiènics i menjadors degudament dotats. El menjador disposarà de taules i 
seients amb respatller, piles rentaplats, escalfa-menjars, calefacció i un recipient per deixalles. 
  
Totes les instal·lacions i serveis a disposar en l'obra estan definits concretament en el pla de 
seguretat i salut i en el que preveu el present estudi, sempre que tinguin, en tot cas, amb la 
conservació i neteja necessaris per a la seva adequada utilització per part dels treballadors, per al 
que el cap d'obra designarà personal específic en aquestes funcions. 
  
El cost d'instal·lació i manteniment dels serveis d'higiene i benestar dels treballadors anirà a càrrec 
del contractista, sense perjudici que constin o no en el pressupost de l'obra i que, en cas afirmatiu, 
siguin retribuïts per l’Administració d'acord amb aquests pressupòsits, sempre que es realitzin 
efectivament. 
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5 CONDICIONS A COMPLIR PELS EQUIPS DE PROTECCIÓ PERSONAL 
 
Tots els equips de protecció personal utilitzades en l'obra tindran fixat un període de vida útil, al 
terme l'equip haurà de rebutjar obligatòriament. Si abans de finalitzar aquest període, algun equip 
patís un tracte límit (com en supòsits d'un accident, caiguda o cop de l'equip, etc.) o experimenti un 
envelliment o deteriorament més ràpid del previsible, sigui quina sigui la causa, també és rebutjat i 
substituït, igual que quan hagi adquirit major folgança que les toleràncies establertes pel fabricant. 
 
Un equip de protecció individual mai serà permès en la seva ocupació si es detecta que representa 
o introdueix un risc per la seva mera utilització. 
  
Tots els equips de protecció individual s'han d'ajustar a les normes que contenen els Reials decrets 
1407/1992 i 773/1997, ja esmentats. Addicionalment, pel que fa no es vegin modificades per 
anteriors, es consideraran aplicables les Normes Tècniques Reglamentàries M.T. d'homologació 
dels equips, en aplicació de la O.M. de 1974.05.17 (B.O.E. 29-05-74). 
  
Aquestes prescripcions es consideraran ampliades i complementades amb les mesures i normes 
aplicables als diferents equips de protecció individual i al seu utilització, definides en la Memòria 
d'aquest estudi de seguretat i salut i que no es considera necessari reiterar aquí. 
 
El cost d'adquisició, emmagatzematge i manteniment dels equips de protecció individual dels 
treballadors de l'obra anirà a càrrec del contractista o subcontractistes corresponents, sent 
considerats pressupostàriament com costos indirectes de cada unitat d'obra en que hagin de ser 
utilitzats, com correspon a elements auxiliars mínims de la producció, reglamentàriament  exigibles i 
independents de la classificació administrativa laboral de l'obra i, conseqüentment, independents de 
la seva pressupostació específica. Les proteccions personals que es consideren, sense perjudici de 
normativa específica que sigui aplicable, d'utilització mínima exigible en l'obra, s'estableixen en el 
document n º 4 del present Estudi de Seguretat i Salut per a les diferents unitats productives de 
l'obra. 
  
Sense perjudici d'això, si figuren en el pressupost d'aquest estudi de seguretat i salut els costos 
dels equips de protecció individual que hagin de ser usats en la obra pel personal tècnic, de 
supervisió i control o de qualsevol altre tipus, inclosos els visitants, la presència en l'obra pot ser 
prevista. en conseqüència aquests costos seran retribuïts per l'Administració d'acord amb aquest 
pressupost, sempre que s'utilitzin efectivament en l'obra. 
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6 CONDICIONS DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
a la Memòria d'aquest estudi es contemplen nombroses definicions tècniques dels sistemes i 
proteccions col·lectives que està previst aplicar a l'obra, en els seus diferents activitats o unitats 
d'obra. Aquestes definicions tenen el caràcter de prescripcions tècniques mínimes, per la qual cosa 
no es considera necessari ni útil la seva repetició aquí, sense perjudici de la remissió d'aquest Plec 
a les normes reglamentàries aplicables en cada cas i a la concreció que s'estima precisa en les 
prescripcions tècniques mínimes d'algunes de les proteccions que seran abundantment utilitzables 
en el curs de l'obra. 
  
Així, les tanques autònomes de protecció i delimitació d'espais estaran construïdes a base de tubs 
metàl·lics soldats, tindran una alçada mínima de 90 cm. i estaran pintades en blanc o en groc o 
taronja lluminosos, mantenint la seva pintura en correcte estat de conservació i no presentant 
indicis d'òxid ni elements doblegats o trencats en cap moment. 
  
Els passadissos coberts de seguretat que s'hagin d'utilitzar en estructures estaran construïts amb 
pòrtics de fusta, amb peus drets i llindes de taulons embridats, o metàl·lics a base de tubs i perfils i 
amb coberta quallada de taulons o de xapa de suficient resistència davant els impactes dels 
objectes de caiguda previsible sobre aquests. Podran disposar elements amortidors sobre la 
coberta d'aquests passadissos. 
  
Les xarxes perimetrals de seguretat amb pescants de tipus forca seran de poliamida amb corda de 
seguretat amb diàmetre no menor de 10 mm i amb corda d'unió de mòduls de xarxa amb diàmetre 
de 3 mm o més. Els pescants metàl·lics estaran separats, com a màxim, en 4,50 mi estaran 
subjectes al forjat o tauler formigonat, mentre que l'extrem inferior de la xarxa estarà ancorat a 
forquilles o enganxalls d'acer embeguts en el propi forjat, excepte en estructures de edificació, en 
què aquests enganxalls es realitzaran en el forjat de treball. 
  
Les xarxes verticals de protecció que s'hagin d'utilitzar en vores d'estructures, en voladissos o 
tancaments d'accessos s'ancoraran al forjat o tauler realitzat o les vores dels buits que es disposin. 
  
Les xarxes de safata o recollida se situaran en un nivell inferior, però pròxim al de treball, amb 
altura de caiguda sobre la mateixa sempre inferior a 6 metres. 
  
Les baranes de passarel·les i plataformes de treball tindran suficient resistència, per si mateixes i 
pel seu sistema de fixació i ancoratge, per garantir la retenció dels treballadors, fins i tot en 
hipòtesis d'impacte per desplaçament o caiguda violent. La resistència global de referència de les 
baranes queda xifrada en 150 Kg/m, com a mínim. 
  
Els cables de subjecció de cinturons i arnesos de seguretat i els seus ancoratges tindran suficient 
resistència per suportar els esforços derivats de la caiguda d'un treballador al buit, amb una força 
d'inèrcia calculada en funció de la longitud de corda utilitzada. Estaran, en tot cas, ancorats en 
punts fixos de l'obra ja construïda (esperes d'armadura, argolles encastades, perns, etc.) o 
d'estructures auxiliars, com pòrtics que pugui ser necessari disposar a aquest efecte. 
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Totes les passarel·les i plataformes de treball tindran amples mínims de 60 cm. i, quan se situen a 
més de 2,00 m. del sòl, han de tenir baranes de l' almenys 90 cm. d'alçada, amb llistó intermedi i 
entornpeu de 15 cm com a mínim. 
  
Les escales de mà estaran sempre proveïdes de sabates antilliscants i presentaran la suficient 
estabilitat. Mai s'han d'utilitzar escales unides entre si en obra, ni disposades sobre superfícies 
irregulars o inestables, com taules, maons o altres materials solts. 
  
La resistència de les preses de terra no serà superior a aquella que garanteixi una tensió màxima 
de 24 V., d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial que, com a mínim, serà de 30 mA per 
enllumenat i de 300 mA per força. 
  
Es comprovarà periòdicament que es produeix la desconnexió en accionar el botó de prova de 
l'interruptor diferencial, sent absolutament obligatori procedir a una revisió d'aquest per personal 
especialitzat o substituir-lo, quan la desconnexió no es produeix. 
  
Tot quadre elèctric general, totalment aïllat en les seves parts actives, anirà proveït de un 
interruptor general de tall omnipolar, capaç de deixar a tota la zona de l'obra sense servei. Els 
quadres de distribució hauran de tenir totes les seves parts metàl·liques connectades a terra. 
 
Tots els elements elèctrics, com fusibles, tallacircuits i interruptors, seran de equip tancat, capaços 
d'impossibilitar el contacte elèctric fortuït de persones o coses, igual que els borns de connexions, 
que estaran proveïdes de protectors adequats. Es disposaran interruptors, un per endoll, en el 
quadre elèctric general, a fi de permetre deixar sense corrent els endolls en què s'hagi de 
connectar maquinària de 10 o més ampers, de manera que sigui possible endollar i desendollar la 
màquina en absència de corrent. Els taulers portants de bases de endoll dels quadres elèctrics 
auxiliars s'han de fixar eficaçment a elements rígids, de manera que s'impedeixi el 
desenganxament fortuït dels conductors d'alimentació, així com contactes amb elements metàl·lics 
que puguin ocasionar descàrregues elèctriques a persones o objectes. 
  
Els llums elèctriques portàtils tindran mànec aïllant i dispositiu protector de la llum, tenint 
alimentació de 24 volts o, si no, estar alimentades per mitjà d'un transformador de separació de 
circuits. 
  
Totes les màquines elèctriques disposaran de connexió a terra, amb resistència màxima permesa 
dels elèctrodes o plaques de 5 a 10 ohms, disposant de cables amb doble aïllament impermeable i 
de coberta suficientment resistent. Les mànegues de connexió a les preses de terra han de portar 
un fil addicional per connexió al pol de terra de l'endoll. 
  
Els extintors d'obra seran de pols polivalent i compliran la Norma UNE 23010, col·locant en els llocs 
de major risc d'incendi, a una alçada de 1,50 m. Sobre el sòl i estaran adequadament senyalitzats. 
  
Quant a la senyalització de l'obra, cal distingir en la qual es refereix a la desitjada informació o 
demanda d'atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per 
l'obra. En el primer cas són de aplicació les prescripcions establertes pel Reial decret 485/1997, de 
14 d'abril, ja citat en aquest Plec, en tant que la senyalització i el abalisament del trànsit, en és el 
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cas, venen regulats per la Norma 8.3lC de la Direcció General de Carreteres, com correspon al seu 
contingut i aplicació tècnica. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la 
senyalització de trànsit durant l'obra quan la mateixa es faci exigible per a la seguretat dels 
treballadors que treballin en la immediació d'aquest tràfic, per evitar intromissions accidentals 
d'aquest en les zones de treball. Aquests complements, quan es consideri necessari, hauran figurar 
en el pla de seguretat i salut de l'obra. 
  
Totes les proteccions col·lectives d'ocupació en l'obra es mantindran en correcte estat de 
conservació i neteja, havent de ser controlades específicament tals condicions, en les condicions i 
terminis que en cada cas es fixen en el pla de seguretat i salut. 
 
Aquestes prescripcions es consideraran ampliades i complementades amb les mesures i normes 
aplicables als diferents sistemes de protecció col · lectiva i al seu utilització, definides en la 
Memòria d'aquest estudi de seguretat i salut i que no es considera necessari reiterar ací. 
  
El cost d'adquisició, construcció, muntatge, emmagatzematge i manteniment de els equips de 
protecció col·lectiva utilitzats en l'obra anirà a càrrec del contractista o subcontractistes 
corresponents, sent considerats pressupostàriament com costos indirectes de cada unitat d'obra en 
que hagin de ser utilitzats, com correspon a elements auxiliars mínims de la producció, 
reglamentàriament exigibles i independents de la classificació administrativa laboral de l'obra i, 
conseqüentment, independents de la seva pressupostació específica. Les proteccions col · lectives 
que es consideren, sense perjudici de normativa específica que sigui aplicable, d'utilització mínima 
exigible en l'obra, s'estableixen per a les diferents unitats productives de l'obra. 
  
Sense perjudici d'això, si figuren en el pressupost d'aquest estudi de seguretat i salut els sistemes 
de protecció col·lectiva i la senyalització que han de ser disposats per aplicar en el conjunt 
d'activitats i moviments en l'obra o en un conjunt de talls de la mateixa, sense aplicació estricta a 
una determinada unitat de obra. En conseqüència aquests costos seran retribuïts per 
l'Administració d'acord amb aquest pressupost, sempre que siguin disposats efectivament a l'obra. 
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7 CRITERIS PRESSUPOSTARIS DE LES PROTECCIONS 
 
Respecte a les proteccions distingim entre les que són exigibles per constituir mínims legals sense 
la presència l'activitat constructiva no pot consentir i per contra, aquells altres sistemes o equips 
l'ocupació no pot considerar lligat a la construcció d'una determinada unitat d'obra, sinó a diverses 
d'elles o al conjunt de la construcció. 
  
Els costos de les proteccions mínimes exigibles individuals i col · lectives, són retribuïts en 
concepte de costos indirectes de producció en cadascuna de les diferents activitats d'obra. 
  
Pel que fa als del segon grup distingim entre els serveis i instal·lacions que es corresponen amb 
obligacions empresarials bàsiques, i les proteccions, senyalitzacions o altres d'aplicació comuna. 
  
Els costos dels equipaments, treballs o serveis lligats a obligacions empresarials bàsiques, es 
comprenen en les despeses generals i estan retribuïts per aquest concepte en el pressupost comú. 
  
Els costos de les proteccions, senyalitzacions o altres d'aplicació comuna estan retribuïts 
específicament pel pressupost de seguretat i salut. 
  
Les mesures totals s'han quantificat a efectes de previsions de compres. 
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ANNEX 17 .  Plànols ESS 
 
















  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amidaments 
Pressupost de l´estudi de Seuretat i Salut
AMIDAMENTS Data: 17/05/12 Pàg.: 1
OBRA 01  PRESUPOSTESS
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 46,000
2 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació
autònoma, homologat segons UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
3 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 24,000
4 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb protectors
auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
5 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
6 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 397
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
7 H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta
metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
8 H141411B u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius i pantalla facial amb visor
de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812, UNE-EN 352-3 i
UNE-EN 1731
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
9 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
10 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
11 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
12 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
Euro
Pressupost de l´estudi de Seuretat i Salut
AMIDAMENTS Data: 17/05/12 Pàg.: 2
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
13 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
14 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
15 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
16 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
17 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 195,000
18 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 19,000
19 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 19,000
20 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE 17,000
21 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149
AMIDAMENT DIRECTE 17,000
22 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
AMIDAMENT DIRECTE 17,000
23 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
AMIDAMENT DIRECTE 39,000
24 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083
AMIDAMENT DIRECTE 39,000
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25 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN
14593-1
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
26 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 156,000
27 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 156,000
28 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 158,000
29 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 230,000
30 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN
420
AMIDAMENT DIRECTE 156,000
31 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 156,000
32 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 27,000
33 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 27,000
34 H145K4B9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V,
homologats segons UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 27,000
35 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 19,000
36 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
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AMIDAMENT DIRECTE 39,000
37 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
AMIDAMENT DIRECTE 19,000
38 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 39,000
39 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 19,000
40 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 39,000
41 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada
al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 19,000
42 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
AMIDAMENT DIRECTE 39,000
43 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
AMIDAMENT DIRECTE 19,000
44 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
45 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de
llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
46 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364
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AMIDAMENT DIRECTE 9,000
47 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795,
amb fixació amb tac mecànic
AMIDAMENT DIRECTE 19,000
48 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons
UNE-EN 813
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
49 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar
AMIDAMENT DIRECTE 39,000
50 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 19,000
51 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 19,000
52 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 19,000
53 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama
320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348
AMIDAMENT DIRECTE 19,000
54 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 19,000
55 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 19,000
56 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó
(65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 19,000
57 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 19,000
58 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
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AMIDAMENT DIRECTE 19,000
59 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE 19,000
60 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
61 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 19,000
62 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
63 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 19,000
64 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 19,000
65 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
66 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
OBRA 01  PRESUPOSTESS
CAPÍTOL 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
1 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i
amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1.678,000
2 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports
metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 840,000
3 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant
metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs
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AMIDAMENT DIRECTE 330,000
4 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 525,000
5 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
AMIDAMENT DIRECTE 780,000
6 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la
vora i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 480,000
7 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 27,000
8 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
9 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
10 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
11 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
12 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
13 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
14 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 990,000
15 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs
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AMIDAMENT DIRECTE 12,000
16 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 900,000
OBRA 01  PRESUPOSTESS
CAPÍTOL 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
AMIDAMENT DIRECTE 465,000
2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
3 HQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb
instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de
bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
4 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
5 HQU15312 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb
instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements
de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació
de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
7 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo
amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 18,000
8 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
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AMIDAMENT DIRECTE 5,000
9 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
10 HQU1A502 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
11 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
12 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
13 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 22,000
14 HQU1H532 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
15 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
16 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 22,000
17 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
18 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 5,000
19 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
20 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
21 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
22 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
23 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
24 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
25 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
26 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
27 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
28 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
29 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
30 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
OBRA 01  PRESUPOSTESS
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1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
AMIDAMENT DIRECTE 47,000
Euro
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H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
5,93 €
(CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
H1411112P-2 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
25,18 €
(VINT-I-CINC EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
H1411115P-3 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
11,82 €
(ONZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
H1411117P-4 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
31,02 €
(TRENTA-UN EUROS AMB DOS CENTIMS)
H141211DP-5 u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
21,62 €
(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
H141300FP-6 u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat
segons UNE-EN 397
22,94 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
H1414119P-7 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de
malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 1731
26,33 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
H141411BP-8 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius i
pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible,
homologat segons UNE-EN 812, UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731
46,35 €
(QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
H141511EP-9 u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365 14,28 €
(CATORZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
H1421110P-10 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,99 €
(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
H1423230P-11 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
5,07 €
(CINC EUROS AMB SET CENTIMS)
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H1424340P-12 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat
amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de
50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
6,92 €
(SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
H142AC60P-13 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
8,15 €
(VUIT EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
H142BA00P-14 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics,
de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
7,25 €
(SET EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
H142BB00P-15 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics,
de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
9,77 €
(NOU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
H142CD70P-16 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731
12,77 €
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
H1431101P-17 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
H1432012P-18 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
18,51 €
(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
H1433115P-19 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
14,94 €
(CATORZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
H1445003P-20 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,60 €
(UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
H1446004P-21 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,41 €
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
H1447005P-22 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 12,00 €
(DOTZE EUROS)
H144D205P-23 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083
1,08 €
(UN EUROS AMB VUIT CENTIMS)
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H144E406P-24 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 3,03 €
(TRES EUROS AMB TRES CENTIMS)
H144N030P-25 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara,
homologat segons UNE-EN 14593-1
504,84 €
(CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
H1455710P-26 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
2,40 €
(DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
H1457520P-27 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
10,91 €
(DEU EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
H1459630P-28 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
6,77 €
(SIS EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
H145C002P-29 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
6,05 €
(SIS EUROS AMB CINC CENTIMS)
H145E003P-30 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
2,93 €
(DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
H145F004P-31 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
6,68 €
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
H145K153P-32 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
21,20 €
(VINT-I-UN EUROS AMB VINT CENTIMS)
H145K397P-33 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc,
tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420
40,09 €
(QUARANTA EUROS AMB NOU CENTIMS)
H145K4B9P-34 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió
màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420
56,79 €
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
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H1461110P-35 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
5,54 €
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
H1461164P-36 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
15,93 €
(QUINZE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
H1463253P-37 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843
61,14 €
(SEIXANTA-UN EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
H1464420P-38 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
6,34 €
(SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
H1465275P-39 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347
22,92 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
H1465277P-40 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de
pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
25,83 €
(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
H1465376P-41 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
26,48 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
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H146J364P-42 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
2,41 €
(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
H1474600P-43 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,10 €
(CATORZE EUROS AMB DEU CENTIMS)
H147D102P-44 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
54,59 €
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
H147D405P-45 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
578,60 €
(CINC-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
H147K602P-46 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362,
UNE EN 354 i UNE EN 364
31,42 €
(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
H147L015P-47 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
22,18 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
H147M007P-48 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813
92,05 €
(NORANTA-DOS EUROS AMB CINC CENTIMS)
H147N000P-49 u Faixa de protecció dorslumbar 23,51 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
H1481242P-50 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
19,74 €
(DINOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
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H1481343P-51 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
64,37 €
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
H1481442P-52 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
18,02 €
(DIVUIT EUROS AMB DOS CENTIMS)
H1481654P-53 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color
blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
16,95 €
(SETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
H1482222P-54 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
6,31 €
(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
H1482320P-55 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340
6,31 €
(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
H1482422P-56 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada
segons UNE-EN 340
6,31 €
(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
H1483344P-57 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340
12,76 €
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
H1485140P-58 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,24 €
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
H1485800P-59 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
18,12 €
(DIVUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
H1486241P-60 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 30,10 €
(TRENTA EUROS AMB DEU CENTIMS)
H1487350P-61 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340
4,39 €
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
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H1488580P-62 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348
15,01 €
(QUINZE EUROS AMB UN CENTIMS)
H1489790P-63 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
15,30 €
(QUINZE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
H1489890P-64 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340
13,09 €
(TRETZE EUROS AMB NOU CENTIMS)
H148B580P-65 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
16,16 €
(SETZE EUROS AMB SETZE CENTIMS)
H148D900P-66 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
22,35 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
H1511015P-67 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a
suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs
11,34 €
(ONZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
H1511017P-68 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada
a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
15,57 €
(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
H1521431P-69 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs
6,58 €
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
H1522111P-70 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
13,53 €
(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
H152U000P-71 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
2,33 €
(DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
H152V017P-72 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les
terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs
31,17 €
(TRENTA-UN EUROS AMB DISSET CENTIMS)
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H153A9F1P-73 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
23,06 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB SIS CENTIMS)
H15Z1001P-74 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 42,69 €
(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
H16F1004P-75 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,44 €
(DINOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
H16F1005P-76 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 23,02 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB DOS CENTIMS)
HBB11111P-77 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
51,35 €
(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
HBB11261P-78 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
96,73 €
(NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
HBB20005P-79 u Senyal manual per a senyalista 11,80 €
(ONZE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
HBBAC005P-80 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
27,48 €
(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
HBBAF004P-81 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
42,52 €
(QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
HBC12300P-82 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 10,28 €
(DEU EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
HBC19081P-83 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,52 €
(UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
HBC1JF01P-84 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs 23,01 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB UN CENTIMS)
HBC1KJ00P-85 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6,39 €
(SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
HQU15214P-86 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2
aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
878,63 €
(VUIT-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
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HQU1521AP-87 mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
125,93 €
(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
HQU15312P-88 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica,
1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
1.314,72 €
(MIL TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
HQU1531AP-89 mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
247,42 €
(DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
HQU15Q0AP-90 mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit
químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
143,10 €
(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB DEU CENTIMS)
HQU1A204P-91 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
706,06 €
(SET-CENTS SIS EUROS AMB SIS CENTIMS)
HQU1A20AP-92 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
101,21 €
(CENT UN EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
HQU1A502P-93 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
1.515,36 €
(MIL CINC-CENTS QUINZE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
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HQU1A50AP-94 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
172,57 €
(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
HQU1H234P-95 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
768,45 €
(SET-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
HQU1H23AP-96 mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
110,41 €
(CENT DEU EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
HQU1H532P-97 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
1.118,09 €
(MIL  CENT DIVUIT EUROS AMB NOU CENTIMS)
HQU1H53AP-98 mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
161,56 €
(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
HQU22301P-99 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
58,34 €
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
HQU25201P-100 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 14,79 €
(CATORZE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
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HQU25701P-101 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
22,18 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
HQU27502P-102 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 18,75 €
(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
HQU27902P-103 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
29,84 €
(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
HQU2AF02P-104 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 114,81 €
(CENT CATORZE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
HQU2D102P-105 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 55,36 €
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
HQU2E001P-106 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 89,67 €
(VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
HQU2GF01P-107 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
54,88 €
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
HQU2P001P-108 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,91 €
(UN EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
HQUA1100P-109 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
114,45 €
(CENT CATORZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
HQUA2100P-110 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball
113,76 €
(CENT TRETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
HQUA3100P-111 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball
75,83 €
(SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
HQUAAAA0P-112 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 192,48 €
(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
HQUACCJ0P-113 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 20,53 €
(VINT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
5,93 €
Altres conceptes 5,93000 €
P-2 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
25,18 €
Altres conceptes 25,18000 €
P-3 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
11,82 €
Altres conceptes 11,82000 €
P-4 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
31,02 €
Altres conceptes 31,02000 €
P-5 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
21,62 €
Altres conceptes 21,62000 €
P-6 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat
segons UNE-EN 397
22,94 €
Altres conceptes 22,94000 €
P-7 H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de
malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 1731
26,33 €
Altres conceptes 26,33000 €
P-8 H141411B u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius i
pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible,
homologat segons UNE-EN 812, UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731
46,35 €
Altres conceptes 46,35000 €
P-9 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365 14,28 €
Altres conceptes 14,28000 €
P-10 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,99 €
Altres conceptes 5,99000 €
P-11 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
5,07 €
Altres conceptes 5,07000 €
P-12 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat
amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de
50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
6,92 €
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Altres conceptes 6,92000 €
P-13 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
8,15 €
Altres conceptes 8,15000 €
P-14 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics,
de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
7,25 €
Altres conceptes 7,25000 €
P-15 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics,
de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
9,77 €
Altres conceptes 9,77000 €
P-16 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731
12,77 €
Altres conceptes 12,77000 €
P-17 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23 €
Altres conceptes 0,23000 €
P-18 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
18,51 €
Altres conceptes 18,51000 €
P-19 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
14,94 €
Altres conceptes 14,94000 €
P-20 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,60 €
Altres conceptes 1,60000 €
P-21 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,41 €
Altres conceptes 13,41000 €
P-22 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 12,00 €
Altres conceptes 12,00000 €
P-23 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083
1,08 €
Altres conceptes 1,08000 €
P-24 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 3,03 €
Altres conceptes 3,03000 €
P-25 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara,
homologat segons UNE-EN 14593-1
504,84 €
Altres conceptes 504,84000 €
P-26 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
2,40 €
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Altres conceptes 2,40000 €
P-27 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
10,91 €
Altres conceptes 10,91000 €
P-28 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
6,77 €
Altres conceptes 6,77000 €
P-29 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
6,05 €
Altres conceptes 6,05000 €
P-30 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
2,93 €
Altres conceptes 2,93000 €
P-31 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
6,68 €
Altres conceptes 6,68000 €
P-32 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
21,20 €
Altres conceptes 21,20000 €
P-33 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc,
tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420
40,09 €
Altres conceptes 40,09000 €
P-34 H145K4B9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió
màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420
56,79 €
Altres conceptes 56,79000 €
P-35 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
5,54 €
Altres conceptes 5,54000 €
P-36 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
15,93 €
Altres conceptes 15,93000 €
P-37 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843
61,14 €
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Altres conceptes 61,14000 €
P-38 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
6,34 €
Altres conceptes 6,34000 €
P-39 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347
22,92 €
Altres conceptes 22,92000 €
P-40 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de
pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
25,83 €
Altres conceptes 25,83000 €
P-41 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
26,48 €
Altres conceptes 26,48000 €
P-42 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
2,41 €
Altres conceptes 2,41000 €
P-43 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,10 €
Altres conceptes 14,10000 €
P-44 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
54,59 €
Altres conceptes 54,59000 €
P-45 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
578,60 €
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Altres conceptes 578,60000 €
P-46 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362,
UNE EN 354 i UNE EN 364
31,42 €
Altres conceptes 31,42000 €
P-47 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
22,18 €
Altres conceptes 22,18000 €
P-48 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813
92,05 €
Altres conceptes 92,05000 €
P-49 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 23,51 €
Altres conceptes 23,51000 €
P-50 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
19,74 €
Altres conceptes 19,74000 €
P-51 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
64,37 €
Altres conceptes 64,37000 €
P-52 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
18,02 €
Altres conceptes 18,02000 €
P-53 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color
blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
16,95 €
Altres conceptes 16,95000 €
P-54 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
6,31 €
Altres conceptes 6,31000 €
P-55 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340
6,31 €
Altres conceptes 6,31000 €
P-56 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada
segons UNE-EN 340
6,31 €
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Altres conceptes 6,31000 €
P-57 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340
12,76 €
Altres conceptes 12,76000 €
P-58 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,24 €
Altres conceptes 13,24000 €
P-59 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
18,12 €
Altres conceptes 18,12000 €
P-60 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 30,10 €
Altres conceptes 30,10000 €
P-61 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340
4,39 €
Altres conceptes 4,39000 €
P-62 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348
15,01 €
Altres conceptes 15,01000 €
P-63 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
15,30 €
Altres conceptes 15,30000 €
P-64 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340
13,09 €
Altres conceptes 13,09000 €
P-65 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
16,16 €
Altres conceptes 16,16000 €
P-66 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
22,35 €
Altres conceptes 22,35000 €
P-67 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a
suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs
11,34 €
Altres conceptes 11,34000 €
P-68 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada
a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
15,57 €
Altres conceptes 15,57000 €
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P-69 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs
6,58 €
Altres conceptes 6,58000 €
P-70 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
13,53 €
Altres conceptes 13,53000 €
P-71 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
2,33 €
Altres conceptes 2,33000 €
P-72 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les
terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs
31,17 €
Altres conceptes 31,17000 €
P-73 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
23,06 €
Altres conceptes 23,06000 €
P-74 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 42,69 €
Altres conceptes 42,69000 €
P-75 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,44 €
Altres conceptes 19,44000 €
P-76 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 23,02 €
Altres conceptes 23,02000 €
P-77 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
51,35 €
Altres conceptes 51,35000 €
P-78 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
96,73 €
Altres conceptes 96,73000 €
P-79 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11,80 €
Altres conceptes 11,80000 €
P-80 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
27,48 €
Altres conceptes 27,48000 €
P-81 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
42,52 €
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Altres conceptes 42,52000 €
P-82 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 10,28 €
Altres conceptes 10,28000 €
P-83 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,52 €
Altres conceptes 1,52000 €
P-84 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs 23,01 €
Altres conceptes 23,01000 €
P-85 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6,39 €
Altres conceptes 6,39000 €
P-86 HQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2
aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
878,63 €
Altres conceptes 878,63000 €
P-87 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
125,93 €
Altres conceptes 125,93000 €
P-88 HQU15312 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica,
1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
1.314,72 €
Altres conceptes 1.314,72000 €
P-89 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
247,42 €
Altres conceptes 247,42000 €
P-90 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit
químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
143,10 €
Altres conceptes 143,10000 €
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P-91 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
706,06 €
Altres conceptes 706,06000 €
P-92 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
101,21 €
Altres conceptes 101,21000 €
P-93 HQU1A502 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
1.515,36 €
Altres conceptes 1.515,36000 €
P-94 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
172,57 €
Altres conceptes 172,57000 €
P-95 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
768,45 €
Altres conceptes 768,45000 €
P-96 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
110,41 €
Altres conceptes 110,41000 €
P-97 HQU1H532 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de
1.118,09 €
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lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Altres conceptes 1.118,09000 €
P-98 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
161,56 €
Altres conceptes 161,56000 €
P-99 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
58,34 €
Altres conceptes 58,34000 €
P-100 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 14,79 €
Altres conceptes 14,79000 €
P-101 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
22,18 €
Altres conceptes 22,18000 €
P-102 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 18,75 €
Altres conceptes 18,75000 €
P-103 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
29,84 €
Altres conceptes 29,84000 €
P-104 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 114,81 €
Altres conceptes 114,81000 €
P-105 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 55,36 €
Altres conceptes 55,36000 €
P-106 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 89,67 €
Altres conceptes 89,67000 €
P-107 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
54,88 €
Altres conceptes 54,88000 €
P-108 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,91 €
Altres conceptes 1,91000 €
P-109 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
114,45 €
Altres conceptes 114,45000 €
P-110 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball
113,76 €
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Altres conceptes 113,76000 €
P-111 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball
75,83 €
Altres conceptes 75,83000 €
P-112 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 192,48 €
Altres conceptes 192,48000 €
P-113 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 20,53 €
Altres conceptes 20,53000 €
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OBRA 01 PRESUPOSTESS
CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
5,93 46,000 272,78
2 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 2)
25,18 4,000 100,72
3 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN
812 (P - 3)
11,82 24,000 283,68
4 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 (P - 4)
31,02 12,000 372,24
5 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 (P
- 5)
21,62 5,000 108,10
6 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador
sense visera, homologat segons UNE-EN 397 (P - 6)
22,94 5,000 114,70
7 H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb
pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb
arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 (P - 7)
26,33 6,000 157,98
8 H141411B u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb
protectors auditius i pantalla facial amb visor de malla de reixeta
metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN
812, UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731 (P - 8)
46,35 6,000 278,10
9 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat
segons UNE-EN 50365 (P - 9)
14,28 3,000 42,84
10 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 10)
5,99 6,000 35,94
11 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 11)
5,07 5,000 25,35
12 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 12)
6,92 5,000 34,60
13 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 13)
8,15 5,000 40,75
14 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 14)
7,25 7,000 50,75
15 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i
per a acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 15)
9,77 7,000 68,39
16 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible,
homologada segons UNE-EN 1731 (P - 16)
12,77 4,000 51,08
17 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 17)
0,23 195,000 44,85
18 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 18)
18,51 19,000 351,69
euros
Pressupost de l´estudi de Seuretat i Salut
PRESSUPOST Data: 17/05/12 Pàg.: 2
19 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 19)
14,94 19,000 283,86
20 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 20)
1,60 17,000 27,20
21 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 21)
13,41 17,000 227,97
22 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
(P - 22)
12,00 17,000 204,00
23 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 23)
1,08 39,000 42,12
24 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 24)
3,03 39,000 118,17
25 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit
amb màscara, homologat segons UNE-EN 14593-1 (P - 25)
504,84 3,000 1.514,52
26 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
26)
2,40 156,000 374,40
27 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 27)
10,91 156,000 1.701,96
28 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 28)
6,77 158,000 1.069,66
29 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 29)
6,05 230,000 1.391,50
30 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 30)
2,93 156,000 457,08
31 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per
a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats
segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 (P - 31)
6,68 156,000 1.042,08
32 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 32)
21,20 27,000 572,40
33 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1,
logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 33)
40,09 27,000 1.082,43
34 H145K4B9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2,
logotip color groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 34)
56,79 27,000 1.533,33
35 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 35)
5,54 19,000 105,26
36 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 36)
15,93 39,000 621,27
37 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843 (P - 37)
61,14 19,000 1.161,66
38 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 38)
6,34 39,000 247,26
39 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
22,92 19,000 435,48
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segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 39)
40 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 40)
25,83 39,000 1.007,37
41 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes
al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 41)
26,48 19,000 503,12
42 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 42)
2,41 39,000 93,99
43 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 43) 14,10 19,000 267,90
44 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 44)
54,59 12,000 655,08
45 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 45)
578,60 12,000 6.943,20
46 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal,
elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del
sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN
362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 46)
31,42 9,000 282,78
47 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 47)
22,18 19,000 421,42
48 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció
de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 (P - 48)
92,05 5,000 460,25
49 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 49) 23,51 39,000 916,89
50 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 50)
19,74 19,000 375,06
51 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 51)
64,37 19,000 1.223,03
52 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340 (P - 52)
18,02 19,000 342,38
53 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques
interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 53)
16,95 19,000 322,05
54 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 54)
6,31 19,000 119,89
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55 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN
340 (P - 55)
6,31 19,000 119,89
56 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 (P -
56)
6,31 19,000 119,89
57 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 57)
12,76 19,000 242,44
58 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 58) 13,24 19,000 251,56
59 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 59)
18,12 19,000 344,28
60 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 60)
30,10 3,000 90,30
61 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
61)
4,39 19,000 83,41
62 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 62)
15,01 5,000 75,05
63 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 63)
15,30 19,000 290,70
64 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 64)
13,09 19,000 248,71
65 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348 (P - 65)
16,16 5,000 80,80
66 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
(P - 66)
22,35 3,000 67,05
TOTAL CAPÍTOL 01.01 32.596,64
OBRA 01 PRESUPOSTESS
CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
1 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes
o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs (P
- 67)
11,34 1.678,000 19.028,52
2 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en
viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el
desmuntatge inclòs (P - 68)
15,57 840,000 13.078,80
3 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de
tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa
per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 69)
6,58 330,000 2.171,40
4 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 70)
13,53 525,000 7.103,25
5 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 71)
2,33 780,000 1.817,40
6 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 72)
31,17 480,000 14.961,60
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7 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclòs (P - 73)
23,06 27,000 622,62
8 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 77)
51,35 5,000 256,75
9 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 78)
96,73 4,000 386,92
10 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 79) 11,80 3,000 35,40
11 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 80)
27,48 3,000 82,44
12 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 81)
42,52 3,000 127,56
13 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 82) 10,28 30,000 308,40
14 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 83)
1,52 990,000 1.504,80
15 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge
inclòs (P - 84)
23,01 12,000 276,12
16 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 85)
6,39 900,000 5.751,00
TOTAL CAPÍTOL 01.03 67.512,98
OBRA 01 PRESUPOSTESS
CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 74)
42,69 465,000 19.850,85
2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P - 76) 23,02 3,000 69,06
3 HQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2
aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 86)
878,63 3,000 2.635,89
4 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb
instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques
turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
87)
125,93 10,000 1.259,30
5 HQU15312 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 88)
1.314,72 1,000 1.314,72
6 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
247,42 7,000 1.731,94
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diferencial (P - 89)
7 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 90)
143,10 18,000 2.575,80
8 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs (P - 91)
706,06 5,000 3.530,30
9 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 92)
101,21 25,000 2.530,25
10 HQU1A502 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 93)
1.515,36 3,000 4.546,08
11 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 94)
172,57 14,000 2.415,98
12 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 95)
768,45 5,000 3.842,25
13 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1
pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 96)
110,41 22,000 2.429,02
14 HQU1H532 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 97)
1.118,09 3,000 3.354,27
15 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera
de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 98)
161,56 14,000 2.261,84
16 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 99)
58,34 22,000 1.283,48
17 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 100)
14,79 7,000 103,53
18 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 101)
22,18 5,000 110,90
19 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 102)
18,75 5,000 93,75
20 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 103)
29,84 3,000 89,52
euros
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21 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 104)
114,81 1,000 114,81
22 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 105)
55,36 1,000 55,36
23 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 106)
89,67 3,000 269,01
24 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 107)
54,88 2,000 109,76
25 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 108) 1,91 3,000 5,73
26 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 109)
114,45 1,000 114,45
27 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 110)
113,76 1,000 113,76
28 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P -
111)
75,83 1,000 75,83
29 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament (P - 112) 192,48 1,000 192,48
30 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 113) 20,53 1,000 20,53
TOTAL CAPÍTOL 01.04 57.100,45
OBRA 01 PRESUPOSTESS
CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
75)
19,44 47,000 913,68
TOTAL CAPÍTOL 01.05 913,68
euros
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 32.596,64
CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 67.512,98
CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 57.100,45
CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 913,68
OBRA 01  PRESUPOSTESS 158.123,75
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
158.123,75
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01  PRESUPOSTESS 158.123,75
158.123,75
euros
Pressupost de l´estudi de Seuretat i Salut
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 158.123,75
Subtotal 158.123,75
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 158.123,75
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
( CENT CINQUANTA-VUIT MIL  CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS )
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722-PRO-CA-5799 Pàgina 1 
 
1 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
La justificació de preus del present  projecte es basa en el banc de preus de GISA, realitzat amb els 
costs de mà d’obra, maquinària i els materials de mercat. 
 
Degut a la utilització d’un banc de preu homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecosts per a 
obres de petit import, així com els sobrecosts de diverses comarques de Catalunya en un únic 
coeficient. 
 
El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costs indirectes que 
s’aplica a la justificació de preus. 
 
1.1 COST INDIRECTE 
 
El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obres s’estima en un 5%, i augmenta en funció d’aspectes 
com la localització de l’obra o les seves dimensions. 
 
- El percentatge de despeses indirectes que correspon a aquesta obra en concret és del 5,0%. 
- Per raons de pressupost total, i donat que aquest és superior a 600.000,0 € (EC, IVA inclòs), 
aplicant un coeficient de despeses indirectes el percentatge citat prèviament, s’aplicarà un 
percentatge d’increment del 0%. 
- Per raons de la ubicació de l’obra, i degut a que l’obra es troba a la comarca de la Terra Alta, 
s’aplicarà un percentatge d’increment del 0%. 
 
Per tant, el coeficient de despeses indirectes per aquest projecte, aplicant els criteris mencionats, 
és del 5,0%. 
 
2 PREUS 
 
A continuació es mostren els preus utilitzats per a la realització del pressupost, que es divideixen 
en els tres grups següents: 
 
- Mà d’obra 
- Maquinària 
- Materials 
 
Un cop definits aquests preus, es procedeix a la definició de les partides d’obra, on s’aplica el 
percentatge, prèviament justificat, de despeses indirectes. 
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MA D'OBRA
A0112000 h Cap de colla 23,29000 €
A0121000 h Oficial 1a 21,99000 €
A012P000 h Oficial 1a jardiner 21,99000 €
A013U001 h Ajudant 19,53000 €
A0140000 h Manobre 19,25000 €
A0150000 h Manobre especialista 19,03000 €
A0160000 h Peó 18,83000 €
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MAQUINÀRIA
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 56,43000 €
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 72,67000 €
C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 16,76000 €
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 56,03000 €
C1311270 h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 78,44000 €
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38000 €
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 53,56000 €
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 66,65000 €
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 147,68000 €
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 41,30000 €
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 47,05000 €
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 58,54000 €
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 71,04000 €
C1331200 h Motoanivelladora mitjana 62,96000 €
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 55,14000 €
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 59,20000 €
C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 61,84000 €
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 68,66000 €
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 9,06000 €
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 39,24000 €
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 41,01000 €
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 51,37000 €
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 77,52000 €
C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 41,38000 €
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 40,01000 €
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 45,99000 €
C1503U10 h Camió grua de 5 t 41,71000 €
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 54,58000 €
C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 104,20000 €
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 7,81000 €
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,95000 €
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 101,07000 €
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 30,70000 €
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 57,93000 €
C1709G0U h Estenedora de granulat 43,92000 €
C170E00U h Escombradora autopropulsada 41,10000 €
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 66,18000 €
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 70,02000 €
C17A20QU h Planta de formigó per a 60 m3/h 87,42000 €
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 43,46000 €
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 30,40000 €
C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 17,33000 €
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 39,74000 €
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MAQUINÀRIA
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,19000 €
C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 2,55000 €
C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 2,22000 €
C200U003 h Cisalla elèctrica 2,39000 €
C200U101 h Bombí per a proves de canonades 3,56000 €
CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 50,54000 €
CR71U010 h Hidrosembradora muntada sobre camió 36,09000 €
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 5,38000 €
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,85000 €
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,28000 €
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MATERIALS
B0111000 m3 Aigua 1,01000 €
B032U010 m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 12,86000 €
B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 22,15000 €
B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 15,58000 €
B039U010 m3 Barreja de granulat per a sòl-ciment, mesurat després de la compactació 16,99000 €
B03DU105 m3 Sòl seleccionat tipus 3 especial procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 7,52000 €
B03H2002 t Barreja de sorres granítiques per a tractaments superficials de paviments 12,39000 €
B051U022 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 93,18000 €
B051U024 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel 77,65000 €
B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 378,74000 €
B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1 0,31000 €
B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ECR-1d 0,35000 €
B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ECR-2d-m 0,56000 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
68,25000 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 72,84000 €
B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 84,07000 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 88,90000 €
B071UC01 m3 Morter M-80 89,99000 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,13000 €
B0A3UC10 kg Clau acer 1,21000 €
B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,62000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €
B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 20,64000 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €
B0DFU001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 7,01000 €
B0DZA000 l Desencofrant 2,27000 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,40000 €
B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 1750 N
1,09000 €
B7B1U004 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2900 N
1,84000 €
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,84000 €
B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 2,77000 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,91000 €
B9651U06 m Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus T-3 sèrie 1a 4,44000 €
B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler, sense incloure
betum, a peu de planta asfàltica
24,67000 €
B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica
24,62000 €
B9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica
26,17000 €
BBC1U010 u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport
43,66000 €
BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport
123,11000 €
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MATERIALS
BBM1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport
97,14000 €
BBM1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport
119,59000 €
BBM1U175 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport
394,27000 €
BBM2U503 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, part proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material
auxiliar i captafars
24,76000 €
BBM2U584 u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors, pals tubulars de 100
mm o 120x55 mm, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar
i captafars
442,60000 €
BBM5U452 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2
252,69000 €
BBM5U454 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2
198,15000 €
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 8,74000 €
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini
37,20000 €
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de trànsit 0,70000 €
BBMZU612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit
31,06000 €
BBMZU622 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 114 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit
73,11000 €
BD52U001 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 30x9 cm interiors mínim 15,02000 €
BD5AU160 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, per a
drenatge
6,71000 €
BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 68,87000 €
BFG1U306 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 60 cm, classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs junta
elastomèrica
49,40000 €
BR34J000 kg Bioactivador microbià 6,62000 €
BR34U003 t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost 3,13000 €
BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 8,03000 €
BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,39000 €
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,86000 €
BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,83000 €
BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticament 3,53000 €
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P-1 G2111131 m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica
fins a 30 m3 de volum aparent amb retroexcavadora
mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre
camió
Rend.: 1,000 19,89 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,25000 = 7,70000
Subtotal: 7,70000 7,70000
Maquinària
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,200 /R x 60,38000 = 12,07600
Subtotal: 12,07600 12,07600
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11550
COST DIRECTE 19,89150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,89150
P-2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 21,000 4,52 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,90619
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,22181
Subtotal: 1,12800 1,12800
Maquinària
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,100 /R x 66,65000 = 0,31738
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
1,000 /R x 56,43000 = 2,68714
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 41,01000 = 0,39057
Subtotal: 3,39509 3,39509
COST DIRECTE 4,52309
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,52309
P-3 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm
Rend.: 12,000 3,62 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,38817
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 1,83250
Subtotal: 2,22067 2,22067
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Maquinària
C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar
1,000 /R x 16,76000 = 1,39667
Subtotal: 1,39667 1,39667
COST DIRECTE 3,61734
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,61734
P-4 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió
Rend.: 1,000 2,78 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,25000 = 0,19250
Subtotal: 0,19250 0,19250
Maquinària
C1311270 h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 0,033 /R x 78,44000 = 2,58852
Subtotal: 2,58852 2,58852
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00289
COST DIRECTE 2,78391
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,78391
P-5 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Rend.: 73,000 2,47 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,26068
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,06381
Subtotal: 0,32449 0,32449
Maquinària
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 51,37000 = 1,40740
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent
1,000 /R x 53,56000 = 0,73370
Subtotal: 2,14110 2,14110
COST DIRECTE 2,46559
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,46559
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P-6 G2261111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació
Rend.: 1,000 3,54 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària
C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,010 /R x 62,96000 = 0,62960
C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,010 /R x 41,38000 = 0,41380
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW
0,020 /R x 56,03000 = 1,12060
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 66,20000 = 1,32400
Subtotal: 3,48800 3,48800
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
Subtotal: 0,05050 0,05050
COST DIRECTE 3,53850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,53850
P-7 G227U122 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3 especial,
procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens
o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del
PM, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 149,000 10,52 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,005 /R x 19,25000 = 0,12984
A0112000 h Cap de colla 0,255 /R x 23,29000 = 0,03986
Subtotal: 0,16970 0,16970
Maquinària
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 40,01000 = 0,13292
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,005 /R x 68,66000 = 0,46311
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 59,20000 = 0,19667
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,005 /R x 71,04000 = 0,47916
Subtotal: 1,27186 1,27186
Materials
B03DU105 m3 Sòl seleccionat tipus 3 especial procedent de préstec,
inclòs transport a l'obra
1,200      x 7,52000 = 9,02400
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
Subtotal: 9,07450 9,07450
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COST DIRECTE 10,51606
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,51606
P-8 G227UA01 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció
de S-EST1, amb ciment pòrtland amb escòria, CEM
II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació,
humectació o desecació del sòl, distribució del
conglomerant, mescla i compactació al 100% del
PM, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 81,000 10,06 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,07188
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,03000 = 0,93975
Subtotal: 1,01163 1,01163
Maquinària
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,500 /R x 59,20000 = 0,36543
C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 61,84000 = 0,76346
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 45,99000 = 0,28389
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,000 /R x 71,04000 = 0,87704
Subtotal: 2,28982 2,28982
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
B051U022 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,072      x 93,18000 = 6,70896
Subtotal: 6,75946 6,75946
COST DIRECTE 10,06091
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,06091
P-9 G227UA03 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció
de S-EST2, amb ciment pòrtland amb escòria, CEM
II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació,
humectació o desecació del sòl, distribució del
conglomerant, mescla i compactació al 100% del
PM, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 81,000 11,18 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,03000 = 0,93975
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,07188
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Subtotal: 1,01163 1,01163
Maquinària
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 45,99000 = 0,28389
C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 61,84000 = 0,76346
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,500 /R x 59,20000 = 0,36543
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,000 /R x 71,04000 = 0,87704
Subtotal: 2,28982 2,28982
Materials
B051U022 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,084      x 93,18000 = 7,82712
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
Subtotal: 7,87762 7,87762
COST DIRECTE 11,17907
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,17907
P-10 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb
grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 13,000 27,94 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 1,46385
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,44788
Subtotal: 1,91173 1,91173
Maquinària
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 9,06000 = 0,69692
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
1,000 /R x 41,30000 = 3,17692
Subtotal: 3,87384 3,87384
Materials
B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm,
per a drens
1,000      x 22,15000 = 22,15000
Subtotal: 22,15000 22,15000
COST DIRECTE 27,93557
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,93557
P-11 G22AU030 m3 Sobrepreu per retalusat en excavació de terreny no
classificat en zones de desmunt, segons indicació de
la Direcció d'Obra
Rend.: 260,000 0,93 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,07319
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,01792
Subtotal: 0,09111 0,09111
Maquinària
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
1,000 /R x 147,68000 = 0,56800
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,000 /R x 71,04000 = 0,27323
Subtotal: 0,84123 0,84123
COST DIRECTE 0,93234
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,93234
P-12 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport
a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Rend.: 695,000 0,32 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,01676
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 0,09492
A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 19,03000 = 0,08214
Subtotal: 0,19382 0,19382
Maquinària
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 41,01000 = 0,05901
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,200 /R x 66,65000 = 0,01918
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,200 /R x 71,04000 = 0,02044
C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 3,000 /R x 2,55000 = 0,01101
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
0,200 /R x 58,54000 = 0,01685
Subtotal: 0,12649 0,12649
COST DIRECTE 0,32031
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,32031
P-13 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa
i esquerdejat.
Rend.: 50,000 8,88 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,25000 = 0,77000
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,11645
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,43980
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 0,39060
Subtotal: 1,71685 1,71685
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,105      x 68,25000 = 7,16625
Subtotal: 7,16625 7,16625
COST DIRECTE 8,88310
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,88310
P-14 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat
Rend.: 37,000 103,78 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 1,05568
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 2,37730
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 19,25000 = 3,12162
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,62946
Subtotal: 7,18406 7,18406
Maquinària
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 2,400 /R x 101,07000 = 6,55589
C1700006 h Vibrador intern de formigó 8,000 /R x 1,95000 = 0,42162
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,200 /R x 6,85000 = 0,22216
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 2,400 /R x 17,28000 = 1,12086
Subtotal: 8,32053 8,32053
Materials
B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 84,07000 = 88,27350
Subtotal: 88,27350 88,27350
COST DIRECTE 103,77809
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,77809
P-15 G4B0U030 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat en fusts, capitells i
llindes de piles de mes de 10 m d'alçària, mesurada
des de la part superior del fonament
Rend.: 320,000 1,27 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 2,552 /R x 19,53000 = 0,15575
A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 23,29000 = 0,01441
A0121000 h Oficial 1a 2,552 /R x 21,99000 = 0,17537
Subtotal: 0,34553 0,34553
Maquinària
C200U003 h Cisalla elèctrica 0,550 /R x 2,39000 = 0,00411
C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,550 /R x 2,22000 = 0,00382
C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 0,506 /R x 104,20000 = 0,16477
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,154 /R x 41,71000 = 0,02007
Subtotal: 0,19277 0,19277
Materials
B0DFU001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 0,010      x 7,01000 = 0,07010
B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2
1,050      x 0,62000 = 0,65100
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010      x 1,13000 = 0,01130
Subtotal: 0,73240 0,73240
COST DIRECTE 1,27070
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,27070
P-16 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist Rend.: 9,000 31,16 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 3,000 /R x 19,25000 = 6,41667
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 9,77333
A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 19,53000 = 6,51000
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 2,58778
Subtotal: 25,28778 25,28778
Maquinària
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,85000 = 0,76111
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 54,58000 = 1,21289
Subtotal: 1,97400 1,97400
Materials
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,43000 = 1,29000
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
1,000      x 1,26000 = 1,26000
B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,27000 = 0,17025
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,40000 = 0,56000
B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos
0,030      x 20,64000 = 0,61920
Subtotal: 3,89945 3,89945
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COST DIRECTE 31,16123
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,16123
P-17 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri,
inclosa la preparació de la base
Rend.: 67,000 11,09 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,002 /R x 23,29000 = 0,34831
A0121000 h Oficial 1a 4,002 /R x 21,99000 = 1,31349
A0150000 h Manobre especialista 1,998 /R x 19,03000 = 0,56749
A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 19,53000 = 0,87448
Subtotal: 3,10377 3,10377
Maquinària
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,498 /R x 54,58000 = 0,40568
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,126 /R x 41,30000 = 0,07767
Subtotal: 0,48335 0,48335
Materials
B0DFU001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 1,000      x 7,01000 = 7,01000
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,150      x 0,43000 = 0,06450
B032U010 m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra
0,033      x 12,86000 = 0,42438
Subtotal: 7,49888 7,49888
COST DIRECTE 11,08600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,08600
P-18 G7B1U040 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 250 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície
d'assentament, totalment col·locat
Rend.: 55,000 2,82 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 0,35509
A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 23,29000 = 0,04235
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,39982
Subtotal: 0,79726 0,79726
Materials
B7B1U004 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 250 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
1,100      x 1,84000 = 2,02400
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a 2900 N
Subtotal: 2,02400 2,02400
COST DIRECTE 2,82126
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,82126
P-19 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 140,000 19,99 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,13593
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,08318
Subtotal: 0,21911 0,21911
Maquinària
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 45,99000 = 0,16425
C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 61,84000 = 0,44171
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 59,20000 = 0,42286
Subtotal: 1,02882 1,02882
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,200      x 15,58000 = 18,69600
Subtotal: 18,74650 18,74650
COST DIRECTE 19,99443
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,99443
P-20 G935U012 m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria
CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta,
inclòs estesa, prefisuració i compactació, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 55,000 37,16 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,21173
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,39982
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,25000 = 0,70000
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,34600
Subtotal: 1,65755 1,65755
Maquinària
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 77,52000 = 5,63782
C1709G0U h Estenedora de granulat 1,000 /R x 43,92000 = 0,79855
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,000 /R x 68,66000 = 1,24836
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C17A20QU h Planta de formigó per a 60 m3/h 1,000 /R x 87,42000 = 1,58945
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
1,000 /R x 66,65000 = 1,21182
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 45,99000 = 0,41809
Subtotal: 10,90409 10,90409
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,150      x 1,01000 = 0,15150
B039U010 m3 Barreja de granulat per a sòl-ciment, mesurat després
de la compactació
1,000      x 16,99000 = 16,99000
B051U024 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, a granel
0,096      x 77,65000 = 7,45440
Subtotal: 24,59590 24,59590
COST DIRECTE 37,15754
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,15754
P-21 G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada
Rend.: 24,000 23,06 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,97042
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 3,66500
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 19,25000 = 4,81250
Subtotal: 9,44792 9,44792
Maquinària
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,85000 = 0,28542
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,250 /R x 41,30000 = 0,43021
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 51,37000 = 0,53510
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,95000 = 0,08125
Subtotal: 1,33198 1,33198
Materials
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,021      x 88,90000 = 1,86690
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,43000 = 0,86000
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,27000 = 0,04540
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,40000 = 0,14000
B9651U06 m Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus
T-3 sèrie 1a
1,050      x 4,44000 = 4,66200
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,069      x 68,25000 = 4,70925
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Subtotal: 12,28355 12,28355
COST DIRECTE 23,06345
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,06345
P-22 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per
a capa de base o intermitja, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum
Rend.: 122,000 31,88 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,03000 = 0,62393
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,19090
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 0,36049
Subtotal: 1,17532 1,17532
Maquinària
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 57,93000 = 0,47484
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 66,18000 = 0,54246
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 77,52000 = 4,44787
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 70,02000 = 0,57393
Subtotal: 6,03910 6,03910
Materials
B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de
base o intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica
1,000      x 24,67000 = 24,67000
Subtotal: 24,67000 24,67000
COST DIRECTE 31,88442
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,88442
P-23 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC32 base B60/70 G,
per a capa de base, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum
Rend.: 122,000 31,83 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,19090
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 0,36049
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,03000 = 0,62393
Subtotal: 1,17532 1,17532
Maquinària
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 77,52000 = 4,44787
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 57,93000 = 0,47484
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 70,02000 = 0,57393
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 66,18000 = 0,54246
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Subtotal: 6,03910 6,03910
Materials
B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de
base, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica
1,000      x 24,62000 = 24,62000
Subtotal: 24,62000 24,62000
COST DIRECTE 31,83442
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,83442
P-24 G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum
Rend.: 112,000 34,03 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,03000 = 0,67964
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 0,39268
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,20795
Subtotal: 1,28027 1,28027
Maquinària
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 77,52000 = 4,84500
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 70,02000 = 0,62518
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 66,18000 = 0,59089
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 57,93000 = 0,51723
Subtotal: 6,57830 6,57830
Materials
B9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica
1,000      x 26,17000 = 26,17000
Subtotal: 26,17000 26,17000
COST DIRECTE 34,02857
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,02857
P-25 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles
bituminoses
Rend.: 1,000 378,74 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 1,000      x 378,74000 = 378,74000
Subtotal: 378,74000 378,74000
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COST DIRECTE 378,74000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 378,74000
P-26 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 Rend.: 700,000 0,35 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,02719
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,03141
Subtotal: 0,05860 0,05860
Maquinària
C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 41,10000 = 0,05871
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,70000 = 0,04386
Subtotal: 0,10257 0,10257
Materials
B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus
ECR-1
0,600      x 0,31000 = 0,18600
Subtotal: 0,18600 0,18600
COST DIRECTE 0,34717
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,34717
P-27 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-2d-m sobre ferm nou
Rend.: 700,000 0,44 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,03141
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,02719
Subtotal: 0,05860 0,05860
Maquinària
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,70000 = 0,04386
C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 41,10000 = 0,05871
Subtotal: 0,10257 0,10257
Materials
B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum,
tipus ECR-2d-m
0,500      x 0,56000 = 0,28000
Subtotal: 0,28000 0,28000
COST DIRECTE 0,44117
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,44117
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P-28 G9K2U020 m2 Reg de curat termoadherent per a capes tractades
amb conglomerants hidràulics, amb emulsió
bituminosa ECR-1d, amb una dotació de 300 g/m2 de
betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja
del granulat sobrant
Rend.: 490,000 0,93 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,25000 = 0,07857
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,02377
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,04488
Subtotal: 0,14722 0,14722
Maquinària
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 70,02000 = 0,14290
C170E00U h Escombradora autopropulsada 0,500 /R x 41,10000 = 0,04194
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,70000 = 0,06265
C1709G0U h Estenedora de granulat 1,000 /R x 43,92000 = 0,08963
Subtotal: 0,33712 0,33712
Materials
B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus ECR-1d
0,500      x 0,35000 = 0,17500
B03H2002 t Barreja de sorres granítiques per a tractaments
superficials de paviments
0,022      x 12,39000 = 0,27258
Subtotal: 0,44758 0,44758
COST DIRECTE 0,93192
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,93192
P-29 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb
separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal de perfil tubular de
120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol
radi
Rend.: 20,750 33,10 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 1,83422
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 2,11952
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 1,12241
Subtotal: 5,07615 5,07615
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Maquinària
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,38000 = 0,25928
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,19000 = 0,15373
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 30,40000 = 1,46506
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,37639
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 41,71000 = 1,00506
Subtotal: 3,25952 3,25952
Materials
BBM2U503 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal tubular de
120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i
captafars
1,000      x 24,76000 = 24,76000
Subtotal: 24,76000 24,76000
COST DIRECTE 33,09567
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,09567
P-30 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m,
separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall
final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment col·locat
Rend.: 1,000 682,24 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 38,06000
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 23,29000
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 43,98000
Subtotal: 105,33000 105,33000
Maquinària
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,38000 = 5,38000
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,19000 = 3,19000
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 30,40000 = 30,40000
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 7,81000
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 41,71000 = 20,85500
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,500 /R x 39,24000 = 19,62000
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
1,000 /R x 47,05000 = 47,05000
Subtotal: 134,30500 134,30500
Materials
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BBM2U584 u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separadors, pals tubulars de 100 mm o 120x55
mm, xapes de reforç, peça en angle, topall final,
elements de fixació, material auxiliar i captafars
1,000      x 442,60000 = 442,60000
Subtotal: 442,60000 442,60000
COST DIRECTE 682,23500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 682,23500
P-31 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Rend.: 800,000 1,18 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,02911
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 0,08246
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,04758
Subtotal: 0,15915 0,15915
Maquinària
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
1,000 /R x 39,74000 = 0,04968
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,00976
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
1,000 /R x 43,46000 = 0,05433
Subtotal: 0,11377 0,11377
Materials
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,090      x 0,91000 = 0,08190
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,450      x 1,84000 = 0,82800
Subtotal: 0,90990 0,90990
COST DIRECTE 1,18282
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,18282
P-32 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Rend.: 460,000 2,29 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,05063
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 0,14341
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,08274
Subtotal: 0,27678 0,27678
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Maquinària
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
1,000 /R x 39,74000 = 0,08639
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,01698
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
1,000 /R x 43,46000 = 0,09448
Subtotal: 0,19785 0,19785
Materials
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,180      x 0,91000 = 0,16380
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,900      x 1,84000 = 1,65600
Subtotal: 1,81980 1,81980
COST DIRECTE 2,29443
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,29443
P-33 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Rend.: 275,000 3,22 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,13840
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,08469
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 0,23989
Subtotal: 0,46298 0,46298
Maquinària
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
1,000 /R x 43,46000 = 0,15804
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,02840
C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
1,000 /R x 39,74000 = 0,14451
Subtotal: 0,33095 0,33095
Materials
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,240      x 0,91000 = 0,21840
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,200      x 1,84000 = 2,20800
Subtotal: 2,42640 2,42640
COST DIRECTE 3,22033
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,22033
P-34 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas,
fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos
components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge
Rend.: 14,000 19,64 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 4,71214
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 2,71857
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 1,66357
Subtotal: 9,09428 9,09428
Maquinària
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,55786
C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar
marques vials
1,000 /R x 17,33000 = 1,23786
Subtotal: 1,79572 1,79572
Materials
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,480      x 0,91000 = 0,43680
B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials
3,000      x 2,77000 = 8,31000
Subtotal: 8,74680 8,74680
COST DIRECTE 19,63680
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,63680
P-35 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada
Rend.: 3,000 140,43 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 7,33000
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 6,51000
Subtotal: 13,84000 13,84000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 3,47583
Subtotal: 3,47583 3,47583
Materials
BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport
1,000      x 123,11000 = 123,11000
Subtotal: 123,11000 123,11000
COST DIRECTE 140,42583
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,42583
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P-36 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
Rend.: 3,750 110,99 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,86400
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 5,20800
Subtotal: 11,07200 11,07200
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 2,78067
Subtotal: 2,78067 2,78067
Materials
BBM1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport
1,000      x 97,14000 = 97,14000
Subtotal: 97,14000 97,14000
COST DIRECTE 110,99267
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,99267
P-37 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a
senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada
Rend.: 3,000 136,91 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 6,51000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 7,33000
Subtotal: 13,84000 13,84000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 3,47583
Subtotal: 3,47583 3,47583
Materials
BBM1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport
1,000      x 119,59000 = 119,59000
Subtotal: 119,59000 119,59000
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COST DIRECTE 136,90583
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,90583
P-38 GBB1U175 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat fins a 0,10
m2, per a senyal de trànsit (S-800/S-870), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure suport, totalment
col·locada
Rend.: 0,350 542,69 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 55,80000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 62,82857
Subtotal: 118,62857 118,62857
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 29,79286
Subtotal: 29,79286 29,79286
Materials
BBM1U175 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat fins a 0,10
m2, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport
1,000      x 394,27000 = 394,27000
Subtotal: 394,27000 394,27000
COST DIRECTE 542,69143
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 542,69143
P-39 GBB5U652 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
Rend.: 2,500 297,17 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 8,79600
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 7,81200
Subtotal: 16,60800 16,60800
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 4,17100
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Subtotal: 4,17100 4,17100
Materials
BBM5U452 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
1,000      x 252,69000 = 252,69000
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit
33,860      x 0,70000 = 23,70200
Subtotal: 276,39200 276,39200
COST DIRECTE 297,17100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 297,17100
P-40 GBB5U654 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
Rend.: 3,350 238,77 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 5,82985
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 6,56418
Subtotal: 12,39403 12,39403
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 3,11269
Subtotal: 3,11269 3,11269
Materials
BBM5U454 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
1,000      x 198,15000 = 198,15000
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit
35,880      x 0,70000 = 25,11600
Subtotal: 223,26600 223,26600
COST DIRECTE 238,77272
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 238,77272
P-41 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització
vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa
excavació, càrrega i transport a l'abocador del
material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols,
totalment acabada
Rend.: 1,250 194,46 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 5,58960
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 17,59200
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 15,40000
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 15,22400
Subtotal: 53,80560 53,80560
Maquinària
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,95000 = 3,12000
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
0,100 /R x 72,67000 = 5,81360
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,400 /R x 51,37000 = 16,43840
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 17,28000 = 13,82400
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
0,300 /R x 58,54000 = 14,04960
Subtotal: 53,24560 53,24560
Materials
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,200      x 72,84000 = 87,40800
Subtotal: 87,40800 87,40800
COST DIRECTE 194,45920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 194,45920
P-42 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament
Rend.: 3,500 134,45 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 6,28286
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 5,58000
Subtotal: 11,86286 11,86286
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 2,97929
Subtotal: 2,97929 2,97929
Materials
BBMZU622 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 114 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit
1,000      x 73,11000 = 73,11000
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació
de suport d'alumini
1,250      x 37,20000 = 46,50000
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Subtotal: 119,61000 119,61000
COST DIRECTE 134,45215
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,45215
P-43 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre,
segons designació MD del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
Rend.: 17,000 34,12 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 1,29353
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 1,14882
Subtotal: 2,44235 2,44235
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 0,61338
Subtotal: 0,61338 0,61338
Materials
BBMZU612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit
1,000      x 31,06000 = 31,06000
Subtotal: 31,06000 31,06000
COST DIRECTE 34,11573
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,11573
P-44 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
Rend.: 3,000 56,53 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 7,33000
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 6,34333
Subtotal: 13,67333 13,67333
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 41,71000 = 2,78067
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,250 /R x 47,05000 = 3,92083
Subtotal: 6,70150 6,70150
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,120      x 68,25000 = 8,19000
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyals de trànsit
3,200      x 8,74000 = 27,96800
Pressupost
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/05/12 Pàg.: 30
PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 36,15800 36,15800
COST DIRECTE 56,53283
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,53283
P-45 GBC1U010 u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclòs suport
rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
elements de fixació i fonament de suport, totalment
col·locada
Rend.: 4,500 104,27 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,500 /R x 19,03000 = 6,34333
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 4,34000
A0121000 h Oficial 1a 2,500 /R x 21,99000 = 12,21667
Subtotal: 22,90000 22,90000
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,550 /R x 41,71000 = 5,09789
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,375 /R x 41,30000 = 3,44167
Subtotal: 8,53956 8,53956
Materials
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyals de trànsit
2,400      x 8,74000 = 20,97600
BBC1U010 u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements
de fixació al suport
1,000      x 43,66000 = 43,66000
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,120      x 68,25000 = 8,19000
Subtotal: 72,82600 72,82600
COST DIRECTE 104,26556
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,26556
P-46 GD57U115 m Cuneta de seguretat tipus STR-15, d'1,50 m
d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants
Rend.: 27,000 19,55 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,70481
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,25878
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 1,62889
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 1,44667
Subtotal: 4,03915 4,03915
Maquinària
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,800 /R x 47,05000 = 1,39407
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,250 /R x 55,14000 = 0,51056
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,500 /R x 41,01000 = 0,75944
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
0,200 /R x 56,43000 = 0,41800
Subtotal: 3,08207 3,08207
Materials
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,025      x 1,13000 = 0,02825
B0A3UC10 kg Clau acer 0,075      x 1,21000 = 0,09075
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,750      x 0,43000 = 0,32250
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
0,260      x 1,26000 = 0,32760
B0DZA000 l Desencofrant 0,025      x 2,27000 = 0,05675
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,170      x 68,25000 = 11,60250
Subtotal: 12,42835 12,42835
COST DIRECTE 19,54957
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,54957
P-47 GD5AU216 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de
diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a
360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a
abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de
material filtrant, segons plànols
Rend.: 38,000 24,62 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,12258
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,57868
A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 19,03000 = 1,50237
Subtotal: 2,20363 2,20363
Maquinària
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 41,01000 = 1,07921
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
2,000 /R x 41,30000 = 2,17368
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 9,06000 = 0,23842
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Subtotal: 3,49131 3,49131
Materials
BD5AU160 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm,
ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge
1,030      x 6,71000 = 6,91130
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,050      x 68,25000 = 3,41250
B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 1750 N
2,200      x 1,09000 = 2,39800
B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm,
per a drens
0,280      x 22,15000 = 6,20200
Subtotal: 18,92380 18,92380
COST DIRECTE 24,61874
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,61874
P-48 GD5GU010 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de
formigó en forma d'U, de 30x9 cm interiors mínim,
inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima
de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols
Rend.: 11,000 27,83 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 3,99818
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 1,73000
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,52932
Subtotal: 6,25750 6,25750
Maquinària
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 54,58000 = 0,99236
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 39,24000 = 0,35673
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,100 /R x 47,05000 = 0,42773
Subtotal: 1,77682 1,77682
Materials
B071UC01 m3 Morter M-80 0,003      x 89,99000 = 0,26997
BD52U001 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de
formigó en forma d'U, de 30x9 cm interiors mínim
1,050      x 15,02000 = 15,77100
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,055      x 68,25000 = 3,75375
Subtotal: 19,79472 19,79472
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COST DIRECTE 27,82904
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,82904
P-49 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb
formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub
de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t
de càrrega de ruptura, segons plànols
Rend.: 0,800 276,33 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 54,97500
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 5,82250
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 23,78750
Subtotal: 84,58500 84,58500
Maquinària
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 17,28000 = 21,60000
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,95000 = 4,87500
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 41,71000 = 13,03438
Subtotal: 39,50938 39,50938
Materials
B0A3UC10 kg Clau acer 0,350      x 1,21000 = 0,42350
B071UC01 m3 Morter M-80 0,020      x 89,99000 = 1,79980
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 72,84000 = 76,48200
BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura
1,000      x 68,87000 = 68,87000
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
2,200      x 1,26000 = 2,77200
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,400      x 0,43000 = 1,89200
Subtotal: 152,23930 152,23930
COST DIRECTE 276,33368
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 276,33368
P-50 GFG1U306 m Canonada amb tub de formigó armat de DN 60 cm,
classe III segons norma ASTM C-76M, amb unió de
campana amb anella elastomèrica, col·locada al fons
de la rasa i provada, inclòs refinat de base
d'assentament
Rend.: 30,330 56,19 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,19197
A0121000 h Oficial 1a 1,152 /R x 21,99000 = 0,83523
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A0150000 h Manobre especialista 2,152 /R x 19,03000 = 1,35023
Subtotal: 2,37743 2,37743
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,71000 = 1,37521
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,158 /R x 40,01000 = 0,20843
C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,158 /R x 3,56000 = 0,01855
Subtotal: 1,60219 1,60219
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,339      x 1,01000 = 0,34239
BFG1U306 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 60 cm,
classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs junta
elastomèrica
1,050      x 49,40000 = 51,87000
Subtotal: 52,21239 52,21239
COST DIRECTE 56,19201
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,19201
P-51 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc
d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels
talussos
Rend.: 81,400 2,76 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0160000 h Peó 1,000 /R x 18,83000 = 0,23133
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,07153
Subtotal: 0,30286 0,30286
Maquinària
CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 1,000 /R x 50,54000 = 0,62088
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 51,37000 = 1,26216
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
1,000 /R x 47,05000 = 0,57801
Subtotal: 2,46105 2,46105
COST DIRECTE 2,76391
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,76391
P-52 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs
d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i
subministrament de l'adob
Rend.: 118,000 2,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,04934
A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,000 /R x 21,99000 = 0,18636
Subtotal: 0,23570 0,23570
Maquinària
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,000 /R x 51,37000 = 0,43534
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent
1,000 /R x 53,56000 = 0,45390
Subtotal: 0,88924 0,88924
Materials
BR34U003 t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost 0,030      x 3,13000 = 0,09390
BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 2,000      x 0,39000 = 0,78000
Subtotal: 0,87390 0,87390
COST DIRECTE 1,99884
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,99884
P-53 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb
espècies adaptades agroclimàticament a la zona,
inclòs el subministrament de tots els components
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra
Rend.: 220,000 1,07 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012P000 h Oficial 1a jardiner 2,000 /R x 21,99000 = 0,19991
A0112000 h Cap de colla 0,400 /R x 23,29000 = 0,04235
Subtotal: 0,24226 0,24226
Maquinària
CR71U010 h Hidrosembradora muntada sobre camió 1,000 /R x 36,09000 = 0,16405
Subtotal: 0,16405 0,16405
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,018      x 1,01000 = 0,01818
BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament
0,030      x 3,53000 = 0,10590
BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
0,160      x 0,83000 = 0,13280
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar
0,020      x 0,86000 = 0,01720
BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,032      x 8,03000 = 0,25696
BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,020      x 6,62000 = 0,13240
Subtotal: 0,66344 0,66344
Pressupost
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/05/12 Pàg.: 36
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 1,06975
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,06975
P-54 PA000001 m2 Superfície de construcció de viaducte de formigó
armat de secció tipus: 0,60 m ampit + 1,50 m de voral
+ 2 carrils de 3,50 m + 1,50 metres de voral + 0,60 m
de ampit, resultant un ample total de 11,2 m.
Rend.: 1,000 850,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
Pressupost
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/05/12 Pàg.: 37
PARTIDES ALÇADES
XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
Rend.: 1,000 158.123,75 €
______________________________________________________________________________________________________________
XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a
despeses d'acció cultural, segons Decret 111/1986
Rend.: 1,000 35.049,35 €
______________________________________________________________________________________________________________
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1 PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
Aplicant els preus unitaris definits en el Quadre de Preus, els amidaments corresponents al projecte 
i tenint en compte les partides alçades, s’obté el següent Pressupost d’Execució Material (PEM): 
 
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 3.698.107,72 € 
 
Si a aquesta quantitat s’afegeixen els percentatges corresponents a Despeses Generals (13%), 
Benefici Industrial (6%) i IVA (18%) s’obté el següent Pressupost d’Execució per Contrata: 
 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRATA 5.192.882,86 € 
 
A efectes de coneixement s’han afegit a l’import anterior els valors corresponents a les reposicions 
de serveis afectats i el cost d’expropiacions (IVA inclòs). 
 
Per tant, el Pressupost per al Coneixement de l’Administració ascendeix a la quantitat de: 
 
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 5.663.575,05 € 
 
Aquest pressupost ascendeix a la quantitat de CINC MILIONS SIS-CENTS SEIXANTA TRES MIL 
CINC-CENTS SETANTA CINC EUROS. 
 
2 RESUM DEL PRESSUPOST 
 
A continuació s’adjunten els valors parcials del Pressupost per al Coneixement de l’Administració 
(PCA): 
 
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENTE DE L'ADMINISTRACIÓ 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 3.698.107,72 € 
13% Gastos Generals 480.754,00 € 
6%  Benefici Industrial 221.886,46 € 
Subtotal 4.400.748,19 € 
18% IVA 792.134,67 € 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRATA 5.192.882,86 € 
Estimació de serveis afectats 171.682,44 € 
Estimació d'expropiacions 299.009,75 € 
PRESSUPOST TOTAL 5.663.575,05 € 
Taula 1. Desglossament del pressupost per al coneixement de l’administració. 
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1 INTRODUCCIÓ I OBJECTE DE L’ESTUDI 
 
La finalitat del present annex és definir un Pla de Control de Qualitat per verificar la qualitat dels 
materials empleats a l’obra, així com una comprovació dels resultats obtinguts després de 
l’execució de les diferents partides. 
 
Aquest Pla de Control de Qualitat conté els diferents assaigs a efectuar per la Direcció d’Obra, la 
determinació de les freqüències dels assaigs, temps d’execució i, finalment, el pressupost. 
 
Si l’import total del pressupost per a la realització d’aquests assaigs de contrast és inferior al 1% del 
Pressupost d’Execució Material del Projecte, no serà necessari considerar una partida per a la 
realització d’assaigs fins a completar aquest import, corrent per compte del contractista totes les 
despeses d’assaigs originats. En cas de superar aquest 1% del Pressupost d’Execució Material, 
s’haurà de considerar una partida per a la realització d’assaigs. 
 
2 EXECUCIÓ DELS ASSAIGS 
 
A continuació s’indiquen unes consideracions de caràcter general sobre la realització dels assaigs. 
 
L’Enginyer Director del Contracte ordenarà els assaigs que s’hagin de realitzar. 
 
A les ordres d’execució d’assaigs haurà de precedir una programació en detall de les successives 
etapes: 
 
- Un cop s’estableixi el programa de treball amb els contractistes de l’obra a controlar, es 
presentarà immediatament un programa general d’assaig concordant amb l’anterior. 
- Mensualment s’establirà un programa ajustat a la previsió del mes. 
- Setmanalment s’establirà el programa detallat per a la setmana següent 
 
Els assaigs comprendran la presa de mostres en el lloc i moment oportuns (seguint indicacions de 
la direcció d’obra), la realització de l’assaig i la comunicació dels resultats. L’execució pot ser “in 
situ” o en laboratori. 
 
A continuació es senyala, a títol orientatiu, les principals tipologies d’assaigs a realitzar, el lloc on 
han d’executar-se ordinàriament i el termini, a partir de la presa de mostres, en que poden trobar-se 
els resultats en poder de la Direcció d’Obra. 
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3 QUADRE RESUM D’ASSAIGS 
 
 
Taula 1. Principals assaigs per al control de qualitat. Ubicació de l’assaig i termini dels resultats 
 
4 PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
A partir dels amidaments realitzats per a la realització del pressupost del present projecte i dels 
criteris de control s’obtenen el nombre d’actuacions previstes. Abans cal citar les següents 
consideracions de caràcter general a tenir en compte: 
 
- No s’han previst assaigs de recepció sobre aquells productes que puguin disposar de marca de 
qualitat del producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar material que incompleixin aquesta 
peculiaritat, el contractista haurà de realitzar, sota el seu càrrec, els assaigs corresponents 
indicats en el Plec. 
- Per a comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat un únic 
proveïdor per a cada material. En cas contrari, es tindran que executar els assaigs 
corresponents a cada proveïdor. 
ASSAIG EXECUCIÓ PLAÇ DEL RESULTAT
Granulometria per tamiçat Laboratori 1 dia
Límit d'Atterberg Laboratori 1 dia
Proctor Laboratori 1 dia
Índex CBR Laboratori 6 dies
Densitat "in situ" Obra Al instant
Humitat "in situ" Obra Al instant
Característiues del ciment Laboratori 1 setmana
Característiues dels àrids per formigons i aglomerats (menys estabilitat a sulfats i pulid) Laboratori 1 dia
Característiques del aigua Laboratori 1 dia
Estabilitat als sulfats Laboratori 1 setmana
Coeficients de Pulid Accelerat Laboratori 1 setmana
Equivalent de sorra Obra 1 dia
Humitat sorra Laboratori Al instant
Forma i cara de fractura dels àrids Laboratori 1/2 dia
Coeficient de desgast de los Ángeles Laboratori 1 dia
Conservació, refrenat i roptura de provetes de formigó, grava-ciment i formigó projectat Laboratori 1 dia
Consistència del formigó Obra Al instant
Fabricació de provetes de formigó Obra Al instant
Extracció de provetes de formigó Obra 2 dies
Placa de càrrega Obra 1 dia
Característiques betum i emulsions asfàltiques Laboratori 2 dies
Extracció de betum mescla asfàltica i contingut de betum Laboratori 1 dia
Assaig Marshall Laboratori 1 dia
Assaig inmersió-compressió Laboratori 1 setmana
Assaig filler per aglomerat Laboratori 1 dia 
Densitat al buit aglomerat asfàltic Laboratori 1 dia
Resistència tubs Laboratori 1 setmana
Assaig químics del terrenys Laboratori 1 setmana
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- En el cas que els component del formigó i de les mescles bituminoses, el control necessari és 
responsabilitat de la producció d’aquest material i s’exigirà sense estar considerat en aquest 
Pla. 
- El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències d’amidament, a excepció del capítol 
d’estructures, que és susceptible de ser modificat al no ser detallat en aquest projecte. Si durant 
l’execució de l’obra resultessin més assaigs previstos, aquest increment anirà a càrrec del 
contractista, excepte si es justifiquen i s’accepten per part de la Direcció d’Obra les causes que 
hagin pogut provocar un ritme d’execució més lent del previst. 
 
El pressupost del Pla de Control de Qualitat es presenta estructurat en dos parts. La primera d’elles 
recull tots els assaigs que, en funció de les partides del present projecte, poden ser necessaris, i 
els preus de cadascun d’ells. En segon lloc, es presenten els quadres de preus i el pressupost. 
 
Com a síntesi del Pla de Control de Qualitat es detalla el desglossament del pressupost i el 
percentatge respecte al Pressupost d’Execució Material: 
 
ACTIVITAT IMPORT 
MOVIMENT DE TERRES    43.898,86 €  
DRENATGE    33.419,88 €  
FERMS I PAVIMENTS    59.647,91 €  
ESTRCUTURES      4.899,03 €  
SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES    18.549,04 €  
MESURES CORRECTORES          185,32 €  
OBRES COMPLEMENTÀRIES          631,40 €  
TOTAL    16.146,12 €  
Taula 2. Resum del pressupost corresponent al Pla de Control de Qualitat 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amidaments 
Control de qualitat
AMIDAMENTS Data: 17/05/12 Pàg.: 1
Obra 01 PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
Capítol 01  MOVIMENT DE TERRES
1 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103502
AMIDAMENT DIRECTE 46,000
2 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103204
AMIDAMENT DIRECTE 46,000
3 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D 3017 e1 , per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15
AMIDAMENT DIRECTE 1.850,000
4 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103104, UNE 103103
AMIDAMENT DIRECTE 46,000
5 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101
AMIDAMENT DIRECTE 46,000
6 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500
AMIDAMENT DIRECTE 46,000
7 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501
AMIDAMENT DIRECTE 112,000
Obra 01 PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
Capítol 02  DRENATGE
Titol 3 01  DRENATGE LONGITUDINAL
Titol 4 01  CUNETES
1 J060AH00 u Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment
AMIDAMENT DIRECTE 22,000
2 JZ121100 u Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 J060120G u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma
UNE-EN 12350-2
AMIDAMENT DIRECTE 816,000
4 J060K201 u Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la norma
UNE-EN 12350-7
Euro
Control de qualitat
AMIDAMENTS Data: 17/05/12 Pàg.: 2
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
Obra 01 PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
Capítol 02  DRENATGE
Titol 3 01  DRENATGE LONGITUDINAL
Titol 4 02  COL·LECTORS I DRENS
1 JFG11301 u Assaig de flexió longitudinal d'un tub de formigó de diàmetre comprès entre 1000 i 1500 mm, segons Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 JFG12E01 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de diàmetre comprès entre 1000 i 1500 mm,
segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 JFG12D01 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de diàmetre comprès entre 800 i 1000 mm,
segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua
AMIDAMENT DIRECTE 9,000
4 JFG15000 u Comprovació de les característiques geomètriques d'un tub de formigó
AMIDAMENT DIRECTE 9,000
5 JFG11101 u Assaig de flexió longitudinal d'un tub de formigó de 500 mm de diàmetre, com a màxim, segons Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 JFG11201 u Assaig de flexió longitudinal d'un tub de formigó de diàmetre comprès entre 500 i 1000 mm, segons Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua
AMIDAMENT DIRECTE 9,000
7 JFG12A01 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de 400 mm de diàmetre, com a màxim, segons
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua
AMIDAMENT DIRECTE 9,000
8 JFG12B01 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de diàmetre comprès entre 400 i 600 mm, segons
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 JFG12C01 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de diàmetre comprès entre 600 i 800 mm, segons
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua
AMIDAMENT DIRECTE 9,000
Obra 01 PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
Capítol 02  DRENATGE
Titol 3 01  DRENATGE LONGITUDINAL
Titol 4 03  REBLERTS, FORMIGÓ I GEOTEXTIL
Euro
Control de qualitat
AMIDAMENTS Data: 17/05/12 Pàg.: 3
1 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 J03DK20K u Determinación del contingut de matèria orgànica, pel mètode de l'aigua oxigenada d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 7368
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103104, UNE 103103
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D 3017 e1 , per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
7 J060120G u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma
UNE-EN 12350-2
AMIDAMENT DIRECTE 49,000
8 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103502
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
Capítol 02  DRENATGE
Titol 3 02  DRENATGE TRANSVERSAL
Titol 4 01  TUBS I MARCS
1 JFG12C01 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de diàmetre comprès entre 600 i 800 mm, segons
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 JFG11201 u Assaig de flexió longitudinal d'un tub de formigó de diàmetre comprès entre 500 i 1000 mm, segons Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 JFV1120A dia Prova de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals de
Canonades de Sanejament de Poblacions
Euro
Control de qualitat
AMIDAMENTS Data: 17/05/12 Pàg.: 4
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 JFV1110A dia Prova de funcionament d'un tram de xarxa de sanejament, segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals de
Canonades de Sanejament de Poblacions
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 JFG16000 u Inspecció visual de l'aspecte general d'un tub de formigó
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 JFG14011 u Assaig d'estanquitat del conjunt format per dos trossos de tub units pel junt corresponent, segons Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 JFG15000 u Comprovació de les característiques geomètriques d'un tub de formigó
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8 JFG14001 u Assaig d'estanquitat d'un tub de formigó, segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades
d'Abastament d'Aigua
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 JFG12A01 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de 400 mm de diàmetre, com a màxim, segons
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10 JFG12D01 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de diàmetre comprès entre 800 i 1000 mm,
segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
Capítol 03  FERMS I PAVIMENTS
Titol 3 01  MATERIALS GRANULARS
1 J030A10A u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra de granulat per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN 1744-1
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
2 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8
AMIDAMENT DIRECTE 37,000
3 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501
AMIDAMENT DIRECTE 52,000
4 J9V1M30S km Determinació de l'índex de regularitat (IRI) d'un paviment de mescla bituminosa, segons la norma NLT 330
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
Euro
Control de qualitat
AMIDAMENTS Data: 17/05/12 Pàg.: 5
5 J030KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a elaborar mescles bituminoses,
segons la norma UNE-EN 933-3
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
6 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma
ASTM D 3017 e1 , per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15
AMIDAMENT DIRECTE 695,000
7 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
AMIDAMENT DIRECTE 89,000
8 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
9 J03DB20A u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN
1097-5
AMIDAMENT DIRECTE 37,000
10 J03D5205 u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104
AMIDAMENT DIRECTE 37,000
11 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
12 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103104, UNE 103103
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
13 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103502
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
14 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103204
AMIDAMENT DIRECTE 37,000
15 J030TL0W u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043
AMIDAMENT DIRECTE 13,000
16 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE-EN 933-5
AMIDAMENT DIRECTE 19,000
17 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103502
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
Euro
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AMIDAMENTS Data: 17/05/12 Pàg.: 6
18 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular,
segons la norma UNE-EN 1097-2
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
19 J03DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134
AMIDAMENT DIRECTE 89,000
Obra 01 PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
Capítol 03  FERMS I PAVIMENTS
Titol 3 02  MESCLES BITUMINOSES
1 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-2
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
2 J9H1520K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-6
AMIDAMENT DIRECTE 23,000
3 J9H1B400 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent
AMIDAMENT DIRECTE 49,000
4 J0304M03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en calent, segons la norma UNE-EN 933-1
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
5 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
6 J0565306 u Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
7 J9H1K800 u Assaig de tall directe d'una proveta testimoni per a regs d'adherència entre capes bituminoses
AMIDAMENT DIRECTE 190,000
8 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència
(assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 159, UNE-EN 12697-6
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
9 J9H1630D u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa
compactada, segons la norma NLT 162
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
10 J0563304 u Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 138
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
Euro
Control de qualitat
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11 J055A209 u Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 181
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
12 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
13 J0556105 u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 122
AMIDAMENT DIRECTE 9,000
14 J0554103 u Determinació de la variació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1427
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
15 J0553102 u Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
16 J0552201 u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 123
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
17 J0559108 u Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
18 J055G30G u Determinació del residu per destil·lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 1431
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
19 J055F30F u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
194
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
20 J055230B u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 1428
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
21 J056C20D u Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma UNE-EN 12606-2,
UNE-EN 12606-1
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
22 J0561111 u Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material bituminós en pel·lícula fina, segons la
norma NLT 185
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
23 J055R10Q u Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal d'una mostra de material bituminós, segons
la norma NLT 131
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
24 J055D10D u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 12593
Euro
Control de qualitat
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000
Obra 01 PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
Capítol 04  ESTRUCTURES
Titol 3 01  VIADUCTES
1 JZ121100 u Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 J060120G u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma
UNE-EN 12350-2
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
3 JZ122205 u Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la realització de l'informe corresponent
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 J0B25101 u Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
Obra 01 PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
Capítol 04  ESTRUCTURES
Titol 3 02  PASSOS INFERIORS
1 J0B25101 u Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
2 J060120G u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma
UNE-EN 12350-2
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
3 JZ121100 u Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
Capítol 05  SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES
Titol 3 01  SENYALITZACIÓ
1 JBA19302 u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una mostra líquida, segons la norma UNE 135274
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
2 J89Z720L u Assaig d'envelliment accelerat d'una mostra de pintura per a senyalització, segons la norma UNE-EN ISO 11507
Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 J89ZE20K u Determinació de la quantitat de matèria fixa d'una mostra de pintura per a senyalització, segons la norma
UNE-EN ISO 3251 i UNE 48238
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 JBA11505 dia Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió, d'una marca vial en servei,
segons la norma UNE-EN 1436
AMIDAMENT DIRECTE 18,000
5 JBA19402 u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una pel·lícula aplicada en xapes metàl·liques,
segons la norma UNE 135274
AMIDAMENT DIRECTE 18,000
6 JBA18221 u Assaig granulomètric, d'una mostra de microesferes per a senyalització horitzontal, segons la norma UNE-EN
1423
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
Capítol 05  SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES
Titol 3 03  BARRERES DE SEGURETAT
1 J89XA102 u Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO
1461
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
2 J0B16601 u Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer laminat segons la norma UNE-EN 10002-1
AMIDAMENT DIRECTE 13,000
3 J0B11P0N u Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer segons la norma DB-SE-A
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
Obra 01 PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
Capítol 06  MESURES CORRECTORES
Titol 3 01  SEMBRES I PLANTACIONS
1 JR472100 u Identificació de llavors, comprovació dels percentatges formulats i espècie dominant de la hidrosembra
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
Obra 01 PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT
Capítol 07  OBRES COMPLEMENTÀRIES
Titol 3 01  REGULARITZACIÓ DE LA PLATAFORMA
Euro
Control de qualitat
AMIDAMENTS Data: 17/05/12 Pàg.: 10
1 J060120G u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma
UNE-EN 12350-2
AMIDAMENT DIRECTE 35,000
Euro
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 17/05/12 Pàg.: 1
J0304M03P-1 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en calent, segons la norma
UNE-EN 933-1
30,72 €
(TRENTA EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
J030A10AP-2 u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra de granulat per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1
183,16 €
(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB SETZE CENTIMS)
J030KB0LP-3 u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-3
43,05 €
(QUARANTA-TRES EUROS AMB CINC CENTIMS)
J030TL0WP-4 u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN
13043
35,26 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
J03D2202P-5 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 30,72 €
(TRENTA EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
J03D4204P-6 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103104, UNE 103103
35,01 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB UN CENTIMS)
J03D5205P-7 u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 35,01 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB UN CENTIMS)
J03D6206P-8 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8 24,22 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
J03D7207P-9 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103500
46,43 €
(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
J03D8208P-10 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501
62,53 €
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
J03D9209P-11 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502
116,02 €
(CENT SETZE EUROS AMB DOS CENTIMS)
J03DA209P-12 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502
117,20 €
(CENT DISSET EUROS AMB VINT CENTIMS)
J03DB20AP-13 u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE-EN 1097-5
8,67 €
(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
Control de qualitat
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J03DF30EP-14 u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
de sòl granular, segons la norma UNE-EN 1097-2
89,45 €
(VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
J03DG30FP-15 u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular,
segons la norma UNE-EN 933-5
33,14 €
(TRENTA-TRES EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
J03DK20HP-16 u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103204
41,82 €
(QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
J03DK20KP-17 u Determinación del contingut de matèria orgànica, pel mètode de l'aigua oxigenada d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 7368
31,37 €
(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
J03DP10MP-18 u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 12,37 €
(DOTZE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
J03DR10PP-19 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1 , per a un nombre mínim de determinacions conjuntes
igual a 15
13,23 €
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
J03DS10RP-20 u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN
18134
135,80 €
(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
J0552201P-21 u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 123 68,11 €
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CENTIMS)
J055230BP-22 u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma
UNE-EN 1428
51,66 €
(CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
J0553102P-23 u Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN
1426
58,06 €
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SIS CENTIMS)
J0554103P-24 u Determinació de la variació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra
de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427
56,59 €
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
J0556105P-25 u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
122
51,97 €
(CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
Control de qualitat
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Data: 17/05/12 Pàg.: 3
J0559108P-26 u Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126 101,06 €
(CENT UN EUROS AMB SIS CENTIMS)
J055A209P-27 u Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT
181
60,12 €
(SEIXANTA EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
J055D10DP-28 u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la
norma UNE-EN 12593
108,65 €
(CENT VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
J055F30FP-29 u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma NLT 194
38,23 €
(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
J055G30GP-30 u Determinació del residu per destil·lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma
UNE-EN 1431
105,48 €
(CENT CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
J055R10QP-31 u Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 131
88,40 €
(VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
J0561111P-32 u Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material bituminós en pel·lícula
fina, segons la norma NLT 185
60,27 €
(SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
J0563304P-33 u Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma
NLT 138
66,18 €
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
J0565306P-34 u Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 34,68 €
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
J056C20DP-35 u Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma
UNE-EN 12606-2, UNE-EN 12606-1
368,99 €
(TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
J060120GP-36 u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-2
18,04 €
(DIVUIT EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
J060AH00P-37 u Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment 68,57 €
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
J060K201P-38 u Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-7
81,00 €
(VUITANTA-UN EUROS)
Control de qualitat
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J0B11P0NP-39 u Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer segons la
norma DB-SE-A
46,91 €
(QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
J0B16601P-40 u Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer laminat segons la norma UNE-EN 10002-1
138,34 €
(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
J0B25101P-41 u Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons segons la norma
UNE-EN ISO 15630-1
61,30 €
(SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
J89XA102P-42 u Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461
42,10 €
(QUARANTA-DOS EUROS AMB DEU CENTIMS)
J89Z720LP-43 u Assaig d'envelliment accelerat d'una mostra de pintura per a senyalització, segons la norma
UNE-EN ISO 11507
243,41 €
(DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
J89ZE20KP-44 u Determinació de la quantitat de matèria fixa d'una mostra de pintura per a senyalització,
segons la norma UNE-EN ISO 3251 i UNE 48238
140,67 €
(CENT QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
J9H1210FP-45 u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1
43,19 €
(QUARANTA-TRES EUROS AMB DINOU CENTIMS)
J9H1310GP-46 u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-2
37,66 €
(TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
J9H1410AP-47 u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,
estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
NLT 159, UNE-EN 12697-6
131,22 €
(CENT TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
J9H1520KP-48 u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6
70,02 €
(SETANTA EUROS AMB DOS CENTIMS)
J9H1630DP-49 u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-compressió) d'una
mescla bituminosa compactada, segons la norma NLT 162
294,72 €
(DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
Control de qualitat
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J9H1B400P-50 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent 16,54 €
(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
J9H1K800P-51 u Assaig de tall directe d'una proveta testimoni per a regs d'adherència entre capes bituminoses 69,64 €
(SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
J9V1M30SP-52 km Determinació de l'índex de regularitat (IRI) d'un paviment de mescla bituminosa, segons la
norma NLT 330
12,27 €
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
JBA11505P-53 dia Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió, d'una marca
vial en servei, segons la norma UNE-EN 1436
721,74 €
(SET-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
JBA18221P-54 u Assaig granulomètric, d'una mostra de microesferes per a senyalització horitzontal, segons la
norma UNE-EN 1423
58,27 €
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
JBA19302P-55 u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una mostra líquida, segons la
norma UNE 135274
66,09 €
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB NOU CENTIMS)
JBA19402P-56 u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una pel·lícula aplicada en
xapes metàl·liques, segons la norma UNE 135274
66,04 €
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
JFG11101P-57 u Assaig de flexió longitudinal d'un tub de formigó de 500 mm de diàmetre, com a màxim,
segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua
359,00 €
(TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS)
JFG11201P-58 u Assaig de flexió longitudinal d'un tub de formigó de diàmetre comprès entre 500 i 1000 mm,
segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua
377,59 €
(TRES-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
JFG11301P-59 u Assaig de flexió longitudinal d'un tub de formigó de diàmetre comprès entre 1000 i 1500 mm,
segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua
518,57 €
(CINC-CENTS DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
JFG12A01P-60 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de 400 mm de diàmetre, com
a màxim, segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament
d'Aigua
72,76 €
(SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
JFG12B01P-61 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de diàmetre comprès entre
400 i 600 mm, segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades
d'Abastament d'Aigua
237,77 €
(DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
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JFG12C01P-62 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de diàmetre comprès entre
600 i 800 mm, segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades
d'Abastament d'Aigua
278,66 €
(DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
JFG12D01P-63 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de diàmetre comprès entre
800 i 1000 mm, segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades
d'Abastament d'Aigua
278,66 €
(DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
JFG12E01P-64 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de diàmetre comprès entre
1000 i 1500 mm, segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades
d'Abastament d'Aigua
518,57 €
(CINC-CENTS DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
JFG14001P-65 u Assaig d'estanquitat d'un tub de formigó, segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals
per a Canonades d'Abastament d'Aigua
256,63 €
(DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
JFG14011P-66 u Assaig d'estanquitat del conjunt format per dos trossos de tub units pel junt corresponent,
segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua
511,23 €
(CINC-CENTS ONZE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
JFG15000P-67 u Comprovació de les característiques geomètriques d'un tub de formigó 65,32 €
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
JFG16000P-68 u Inspecció visual de l'aspecte general d'un tub de formigó 30,08 €
(TRENTA EUROS AMB VUIT CENTIMS)
JFV1110AP-69 dia Prova de funcionament d'un tram de xarxa de sanejament, segons Plec de Prescripcions
Tècniques Generals de Canonades de Sanejament de Poblacions
661,60 €
(SIS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
JFV1120AP-70 dia Prova de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons Plec de Prescripcions Tècniques
Generals de Canonades de Sanejament de Poblacions
661,60 €
(SIS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
JR472100P-71 u Identificació de llavors, comprovació dels percentatges formulats i espècie dominant de la
hidrosembra
185,32 €
(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
JZ121100P-72 u Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 587,11 €
(CINC-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB ONZE CENTIMS)
JZ122205P-73 u Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la realització de l'informe
corresponent
587,11 €
(CINC-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB ONZE CENTIMS)
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P-1 J0304M03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en calent, segons la norma
UNE-EN 933-1
30,72 €
BV134M03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en calent, segons la nor 30,72000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-2 J030A10A u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra de granulat per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1
183,16 €
BV13A10A u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra de granulat per a elab 183,16000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-3 J030KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-3
43,05 €
BV13KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a elaborar 43,05000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-4 J030TL0W u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN
13043
35,26 €
BV13TL0W u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE- 35,26000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-5 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 30,72 €
BV1D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 10310 30,72000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-6 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103104, UNE 103103
35,01 €
BV1D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, seg 35,01000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-7 J03D5205 u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 35,01 €
BV1D5205 u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 35,01000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-8 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8 24,22 €
BV1D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 9 24,22000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-9 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103500
46,43 €
BV1D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la nor 46,43000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-10 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501
62,53 €
BV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la n 62,53000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-11 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502
116,02 €
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BV1D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tr 116,02000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-12 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502
117,20 €
BV1DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a 117,20000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-13 J03DB20A u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE-EN 1097-5
8,67 €
BV1DB20A u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segon 8,67000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-14 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
de sòl granular, segons la norma UNE-EN 1097-2
89,45 €
BV1DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una 89,45000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-15 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular,
segons la norma UNE-EN 933-5
33,14 €
BV1DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl gr 33,14000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-16 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103204
41,82 €
BV1DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic 41,82000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-17 J03DK20K u Determinación del contingut de matèria orgànica, pel mètode de l'aigua oxigenada d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 7368
31,37 €
BV1DK20K u Determinación del contingut de matèria orgànica, pel mètode de l'aigua oxigenada d'un 31,37000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-18 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 12,37 €
BV1DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 12,37000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-19 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1 , per a un nombre mínim de determinacions conjuntes
igual a 15
13,23 €
BV1DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un 13,23000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-20 J03DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN
18134
135,80 €
BV1DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma 135,80000 €
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Altres conceptes 0,00000 €
P-21 J0552201 u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 123 68,11 €
BV172201 u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma N 68,11000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-22 J055230B u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma
UNE-EN 1428
51,66 €
BV17230B u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norm 51,66000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-23 J0553102 u Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN
1426
58,06 €
BV173102 u Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma U 58,06000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-24 J0554103 u Determinació de la variació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra
de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427
56,59 €
BV174103 u Determinació de la variació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una 56,59000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-25 J0556105 u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
122
51,97 €
BV176105 u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la nor 51,97000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-26 J0559108 u Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126 101,06 €
BV179108 u Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 101,06000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-27 J055A209 u Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT
181
60,12 €
BV17A209 u Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma 60,12000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-28 J055D10D u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la
norma UNE-EN 12593
108,65 €
BV17D10D u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons l 108,65000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-29 J055F30F u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma NLT 194
38,23 €
BV17F30F u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bitumino 38,23000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-30 J055G30G u Determinació del residu per destil·lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma
UNE-EN 1431
105,48 €
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BV17G30G u Determinació del residu per destil·lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la n 105,48000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-31 J055R10Q u Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 131
88,40 €
BV17R10Q u Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal d'una mostra de m 88,40000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-32 J0561111 u Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material bituminós en pel·lícula
fina, segons la norma NLT 185
60,27 €
BV181111 u Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material bituminós en pe 60,27000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-33 J0563304 u Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma
NLT 138
66,18 €
BV183304 u Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la nor 66,18000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-34 J0565306 u Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 34,68 €
BV185306 u Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 34,68000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-35 J056C20D u Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma
UNE-EN 12606-2, UNE-EN 12606-1
368,99 €
BV18C20D u Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum asfàltic, segons la nor 368,99000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-36 J060120G u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-2
18,04 €
BV21120G u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, 18,04000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-37 J060AH00 u Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment 68,57 €
BV21AH00 u Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de pavimen 68,57000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-38 J060K201 u Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-7
81,00 €
BV21K201 u Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, 81,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-39 J0B11P0N u Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer segons la
norma DB-SE-A
46,91 €
BV251P0N u Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer segons l 46,91000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-40 J0B16601 u Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer laminat segons la norma UNE-EN 10002-1
138,34 €
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BV256601 u Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i es 138,34000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-41 J0B25101 u Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons segons la norma
UNE-EN ISO 15630-1
61,30 €
BV255101 u Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la 61,30000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-42 J89XA102 u Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461
42,10 €
BV2KA102 u Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, sego 42,10000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-43 J89Z720L u Assaig d'envelliment accelerat d'una mostra de pintura per a senyalització, segons la norma
UNE-EN ISO 11507
243,41 €
BV2J720L u Assaig d'envelliment accelerat d'una mostra de pintura per a senyalització, segons la n 243,41000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-44 J89ZE20K u Determinació de la quantitat de matèria fixa d'una mostra de pintura per a senyalització,
segons la norma UNE-EN ISO 3251 i UNE 48238
140,67 €
BV2JE20K u Determinació de la quantitat de matèria fixa d'una mostra de pintura per a senyalitzaci 140,67000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-45 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1
43,19 €
BV2M210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la no 43,19000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-46 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-2
37,66 €
BV2M310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, sego 37,66000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-47 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,
estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
NLT 159, UNE-EN 12697-6
131,22 €
BV2M410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, 131,22000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-48 J9H1520K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6
70,02 €
BV2M520K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla 70,02000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-49 J9H1630D u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-compressió) d'una
mescla bituminosa compactada, segons la norma NLT 162
294,72 €
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BV2M630D u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-compressió) d' 294,72000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-50 J9H1B400 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent 16,54 €
BVZ1B400 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent 16,54000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-51 J9H1K800 u Assaig de tall directe d'una proveta testimoni per a regs d'adherència entre capes bituminoses 69,64 €
BV2MK800 u Assaig de tall directe d'una proveta testimoni per a regs d'adherència entre capes bitu 69,64000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-52 J9V1M30S km Determinació de l'índex de regularitat (IRI) d'un paviment de mescla bituminosa, segons la
norma NLT 330
12,27 €
BVA9M30S km Determinació de l'índex de regularitat (IRI) d'un paviment de mescla bituminosa, segon 12,27000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-53 JBA11505 dia Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió, d'una marca
vial en servei, segons la norma UNE-EN 1436
721,74 €
BV2B1505 dia Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió, d'una m 721,74000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-54 JBA18221 u Assaig granulomètric, d'una mostra de microesferes per a senyalització horitzontal, segons la
norma UNE-EN 1423
58,27 €
BV2B8221 u Assaig granulomètric, d'una mostra de microesferes per a senyalització horitzontal, se 58,27000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-55 JBA19302 u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una mostra líquida, segons la
norma UNE 135274
66,09 €
BV2B9302 u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una mostra líquida, sego 66,09000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-56 JBA19402 u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una pel·lícula aplicada en
xapes metàl·liques, segons la norma UNE 135274
66,04 €
BV2B9402 u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una pel·lícula aplicada e 66,04000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-57 JFG11101 u Assaig de flexió longitudinal d'un tub de formigó de 500 mm de diàmetre, com a màxim,
segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua
359,00 €
BV2U1101 u Assaig de flexió longitudinal d'un tub de formigó de 500 mm de diàmetre, com a màxim 359,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-58 JFG11201 u Assaig de flexió longitudinal d'un tub de formigó de diàmetre comprès entre 500 i 1000 mm,
segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua
377,59 €
BV2U1201 u Assaig de flexió longitudinal d'un tub de formigó de diàmetre comprès entre 500 i 1000 377,59000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-59 JFG11301 u Assaig de flexió longitudinal d'un tub de formigó de diàmetre comprès entre 1000 i 1500 mm,
segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua
518,57 €
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BV2U1301 u Assaig de flexió longitudinal d'un tub de formigó de diàmetre comprès entre 1000 i 150 518,57000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-60 JFG12A01 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de 400 mm de diàmetre, com
a màxim, segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament
d'Aigua
72,76 €
BV2U2A01 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de 400 mm de diàmetre 72,76000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-61 JFG12B01 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de diàmetre comprès entre
400 i 600 mm, segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades
d'Abastament d'Aigua
237,77 €
BV2U2B01 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de diàmetre comprès e 237,77000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-62 JFG12C01 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de diàmetre comprès entre
600 i 800 mm, segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades
d'Abastament d'Aigua
278,66 €
BV2U2C01 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de diàmetre comprès e 278,66000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-63 JFG12D01 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de diàmetre comprès entre
800 i 1000 mm, segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades
d'Abastament d'Aigua
278,66 €
BV2U2D01 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de diàmetre comprès e 278,66000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-64 JFG12E01 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de diàmetre comprès entre
1000 i 1500 mm, segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades
d'Abastament d'Aigua
518,57 €
BV2U2E01 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de diàmetre comprès e 518,57000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-65 JFG14001 u Assaig d'estanquitat d'un tub de formigó, segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals
per a Canonades d'Abastament d'Aigua
256,63 €
BV2U4001 u Assaig d'estanquitat d'un tub de formigó, segons Plec de Prescripcions Tècniques Gen 256,63000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-66 JFG14011 u Assaig d'estanquitat del conjunt format per dos trossos de tub units pel junt corresponent,
segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua
511,23 €
BV2U4011 u Assaig d'estanquitat del conjunt format per dos trossos de tub units pel junt correspone 511,23000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-67 JFG15000 u Comprovació de les característiques geomètriques d'un tub de formigó 65,32 €
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BV2U5000 u Comprovació de les característiques geomètriques d'un tub de formigó 65,32000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-68 JFG16000 u Inspecció visual de l'aspecte general d'un tub de formigó 30,08 €
BV2U6000 u Inspecció visual de l'aspecte general d'un tub de formigó 30,08000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-69 JFV1110A dia Prova de funcionament d'un tram de xarxa de sanejament, segons Plec de Prescripcions
Tècniques Generals de Canonades de Sanejament de Poblacions
661,60 €
BVAF110A dia Prova de funcionament d'un tram de xarxa de sanejament, segons Plec de Prescripcio 661,60000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-70 JFV1120A dia Prova de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons Plec de Prescripcions Tècniques
Generals de Canonades de Sanejament de Poblacions
661,60 €
BVAF120A dia Prova de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons Plec de Prescripcions Tèc 661,60000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-71 JR472100 u Identificació de llavors, comprovació dels percentatges formulats i espècie dominant de la
hidrosembra
185,32 €
BVR42100 u Identificació de llavors, comprovació dels percentatges formulats i espècie dominant d 185,32000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-72 JZ121100 u Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 587,11 €
BVZZ5100 u Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 587,11000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-73 JZ122205 u Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la realització de l'informe
corresponent
587,11 €
BVZZ6205 u Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la realització de l'inform 587,11000 €
Altres conceptes 0,00000 €
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Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT
Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES
1 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 11)
116,02 46,000 5.336,92
2 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 16)
41,82 46,000 1.923,72
3 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 , per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 19)
13,23 1.850,000 24.475,50
4 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103104, UNE 103103 (P - 6)
35,01 46,000 1.610,46
5 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 5)
30,72 46,000 1.413,12
6 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 9)
46,43 46,000 2.135,78
7 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 10)
62,53 112,000 7.003,36
TOTAL Capítol 01.01 43.898,86
Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT
Capítol 02 DRENATGE
Titol 3 01 DRENATGE LONGITUDINAL
Titol 4 01 CUNETES
1 J060AH00 u Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una
capa de paviment (P - 37)
68,57 22,000 1.508,54
2 JZ121100 u Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 72) 587,11 1,000 587,11
3 J060120G u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 36)
18,04 816,000 14.720,64
4 J060K201 u Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (P - 38)
81,00 8,000 648,00
TOTAL Titol 4 01.02.01.01 17.464,29
Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT
Capítol 02 DRENATGE
Titol 3 01 DRENATGE LONGITUDINAL
Titol 4 02 COL·LECTORS I DRENS
1 JFG11301 u Assaig de flexió longitudinal d'un tub de formigó de diàmetre comprès
entre 1000 i 1500 mm, segons Plec de Prescripcions Tècniques
Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua (P - 59)
518,57 1,000 518,57
2 JFG12E01 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de
diàmetre comprès entre 1000 i 1500 mm, segons Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament
d'Aigua (P - 64)
518,57 1,000 518,57
euros
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3 JFG12D01 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de
diàmetre comprès entre 800 i 1000 mm, segons Plec de Prescripcions
Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua (P - 63)
278,66 9,000 2.507,94
4 JFG15000 u Comprovació de les característiques geomètriques d'un tub de formigó
(P - 67)
65,32 9,000 587,88
5 JFG11101 u Assaig de flexió longitudinal d'un tub de formigó de 500 mm de
diàmetre, com a màxim, segons Plec de Prescripcions Tècniques
Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua (P - 57)
359,00 1,000 359,00
6 JFG11201 u Assaig de flexió longitudinal d'un tub de formigó de diàmetre comprès
entre 500 i 1000 mm, segons Plec de Prescripcions Tècniques
Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua (P - 58)
377,59 9,000 3.398,31
7 JFG12A01 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de 400
mm de diàmetre, com a màxim, segons Plec de Prescripcions
Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua (P - 60)
72,76 9,000 654,84
8 JFG12B01 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de
diàmetre comprès entre 400 i 600 mm, segons Plec de Prescripcions
Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua (P - 61)
237,77 1,000 237,77
9 JFG12C01 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de
diàmetre comprès entre 600 i 800 mm, segons Plec de Prescripcions
Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua (P - 62)
278,66 9,000 2.507,94
TOTAL Titol 4 01.02.01.02 11.290,82
Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT
Capítol 02 DRENATGE
Titol 3 01 DRENATGE LONGITUDINAL
Titol 4 03 REBLERTS, FORMIGÓ I GEOTEXTIL
1 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 9)
46,43 1,000 46,43
2 J03DK20K u Determinación del contingut de matèria orgànica, pel mètode de l'aigua
oxigenada d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7368 (P - 17)
31,37 1,000 31,37
3 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 10)
62,53 1,000 62,53
4 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103104, UNE 103103 (P - 6)
35,01 1,000 35,01
5 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 5)
30,72 1,000 30,72
6 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 , per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 19)
13,23 20,000 264,60
7 J060120G u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 36)
18,04 49,000 883,96
8 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 11)
116,02 1,000 116,02
TOTAL Titol 4 01.02.01.03 1.470,64
Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT
Capítol 02 DRENATGE
Titol 3 02 DRENATGE TRANSVERSAL
Titol 4 01 TUBS I MARCS
euros
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1 JFG12C01 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de
diàmetre comprès entre 600 i 800 mm, segons Plec de Prescripcions
Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua (P - 62)
278,66 1,000 278,66
2 JFG11201 u Assaig de flexió longitudinal d'un tub de formigó de diàmetre comprès
entre 500 i 1000 mm, segons Plec de Prescripcions Tècniques
Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua (P - 58)
377,59 1,000 377,59
3 JFV1120A dia Prova de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons Plec de
Prescripcions Tècniques Generals de Canonades de Sanejament de
Poblacions (P - 70)
661,60 1,000 661,60
4 JFV1110A dia Prova de funcionament d'un tram de xarxa de sanejament, segons
Plec de Prescripcions Tècniques Generals de Canonades de
Sanejament de Poblacions (P - 69)
661,60 1,000 661,60
5 JFG16000 u Inspecció visual de l'aspecte general d'un tub de formigó (P - 68) 30,08 1,000 30,08
6 JFG14011 u Assaig d'estanquitat del conjunt format per dos trossos de tub units pel
junt corresponent, segons Plec de Prescripcions Tècniques Generals
per a Canonades d'Abastament d'Aigua (P - 66)
511,23 1,000 511,23
7 JFG15000 u Comprovació de les característiques geomètriques d'un tub de formigó
(P - 67)
65,32 1,000 65,32
8 JFG14001 u Assaig d'estanquitat d'un tub de formigó, segons Plec de Prescripcions
Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua (P - 65)
256,63 1,000 256,63
9 JFG12A01 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de 400
mm de diàmetre, com a màxim, segons Plec de Prescripcions
Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua (P - 60)
72,76 1,000 72,76
10 JFG12D01 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de
diàmetre comprès entre 800 i 1000 mm, segons Plec de Prescripcions
Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua (P - 63)
278,66 1,000 278,66
TOTAL Titol 4 01.02.02.01 3.194,13
Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT
Capítol 03 FERMS I PAVIMENTS
Titol 3 01 MATERIALS GRANULARS
1 J030A10A u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN
1744-1 (P - 2)
183,16 10,000 1.831,60
2 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE-EN 933-8 (P - 8)
24,22 37,000 896,14
3 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 10)
62,53 52,000 3.251,56
4 J9V1M30S km Determinació de l'índex de regularitat (IRI) d'un paviment de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 330 (P - 52)
12,27 4,000 49,08
5 J030KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat
per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-3
(P - 3)
43,05 7,000 301,35
6 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 , per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 19)
13,23 695,000 9.194,85
7 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 18)
12,37 89,000 1.100,93
8 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 9)
46,43 6,000 278,58
9 J03DB20A u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 1097-5 (P - 13)
8,67 37,000 320,79
euros
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10 J03D5205 u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103104 (P - 7)
35,01 37,000 1.295,37
11 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 5)
30,72 6,000 184,32
12 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103104, UNE 103103 (P - 6)
35,01 25,000 875,25
13 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 11)
116,02 6,000 696,12
14 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 16)
41,82 37,000 1.547,34
15 J030TL0W u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE-EN 13043 (P - 4)
35,26 13,000 458,38
16 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una
mostra de sòl granular, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 15)
33,14 19,000 629,66
17 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 12)
117,20 7,000 820,40
18 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los
Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE-EN
1097-2 (P - 14)
89,45 7,000 626,15
19 J03DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 20)
135,80 89,000 12.086,20
TOTAL Titol 3 01.03.01 36.444,07
Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT
Capítol 03 FERMS I PAVIMENTS
Titol 3 02 MESCLES BITUMINOSES
1 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 46)
37,66 5,000 188,30
2 J9H1520K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta
testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 (P
- 48)
70,02 23,000 1.610,46
3 J9H1B400 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent (P - 50)
16,54 49,000 810,46
4 J0304M03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en
calent, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 1)
30,72 2,000 61,44
5 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE-EN 933-8 (P - 8)
24,22 2,000 48,44
6 J0565306 u Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la
norma NLT 142 (P - 34)
34,68 5,000 173,40
7 J9H1K800 u Assaig de tall directe d'una proveta testimoni per a regs d'adherència
entre capes bituminoses (P - 51)
69,64 190,000 13.231,60
8 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una
mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 159, UNE-EN
12697-6 (P - 47)
131,22 5,000 656,10
9 J9H1630D u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig
d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa compactada, segons
la norma NLT 162 (P - 49)
294,72 2,000 589,44
10 J0563304 u Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 138 (P - 33)
66,18 5,000 330,90
11 J055A209 u Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic,
segons la norma NLT 181 (P - 27)
60,12 4,000 240,48
euros
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12 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 45)
43,19 5,000 215,95
13 J0556105 u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 122 (P - 25)
51,97 9,000 467,73
14 J0554103 u Determinació de la variació del punt de reblaniment pel mètode de
l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 1427 (P - 24)
56,59 4,000 226,36
15 J0553102 u Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós,
segons la norma UNE-EN 1426 (P - 23)
58,06 4,000 232,24
16 J0552201 u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic,
segons la norma NLT 123 (P - 21)
68,11 4,000 272,44
17 J0559108 u Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT 126 (P - 26)
101,06 4,000 404,24
18 J055G30G u Determinació del residu per destil·lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma UNE-EN 1431 (P - 30)
105,48 5,000 527,40
19 J055F30F u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra
d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 194 (P - 29)
38,23 4,000 152,92
20 J055230B u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma UNE-EN 1428 (P - 22)
51,66 5,000 258,30
21 J056C20D u Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma UNE-EN 12606-2, UNE-EN 12606-1 (P - 35)
368,99 4,000 1.475,96
22 J0561111 u Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material
bituminós en pel·lícula fina, segons la norma NLT 185 (P - 32)
60,27 4,000 241,08
23 J055R10Q u Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 131 (P - 31)
88,40 4,000 353,60
24 J055D10D u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 12593 (P - 28)
108,65 4,000 434,60
TOTAL Titol 3 01.03.02 23.203,84
Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT
Capítol 04 ESTRUCTURES
Titol 3 01 VIADUCTES
1 JZ121100 u Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 72) 587,11 1,000 587,11
2 J060120G u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 36)
18,04 15,000 270,60
3 JZ122205 u Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la
realització de l'informe corresponent (P - 73)
587,11 1,000 587,11
4 J0B25101 u Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 41)
61,30 20,000 1.226,00
TOTAL Titol 3 01.04.01 2.670,82
Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT
Capítol 04 ESTRUCTURES
Titol 3 02 PASSOS INFERIORS
1 J0B25101 u Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 41)
61,30 15,000 919,50
2 J060120G u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 36)
18,04 40,000 721,60
euros
Control de qualitat
PRESSUPOST Data: 17/05/12 Pàg.: 6
3 JZ121100 u Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 72) 587,11 1,000 587,11
TOTAL Titol 3 01.04.02 2.228,21
Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT
Capítol 05 SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES
Titol 3 01 SENYALITZACIÓ
1 JBA19302 u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una
mostra líquida, segons la norma UNE 135274 (P - 55)
66,09 12,000 793,08
2 J89Z720L u Assaig d'envelliment accelerat d'una mostra de pintura per a
senyalització, segons la norma UNE-EN ISO 11507 (P - 43)
243,41 1,000 243,41
3 J89ZE20K u Determinació de la quantitat de matèria fixa d'una mostra de pintura
per a senyalització, segons la norma UNE-EN ISO 3251 i UNE 48238
(P - 44)
140,67 1,000 140,67
4 JBA11505 dia Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de
retrorreflexió, d'una marca vial en servei, segons la norma UNE-EN
1436 (P - 53)
721,74 18,000 12.991,32
5 JBA19402 u Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una
pel·lícula aplicada en xapes metàl·liques, segons la norma UNE
135274 (P - 56)
66,04 18,000 1.188,72
6 JBA18221 u Assaig granulomètric, d'una mostra de microesferes per a senyalització
horitzontal, segons la norma UNE-EN 1423 (P - 54)
58,27 1,000 58,27
TOTAL Titol 3 01.05.01 15.415,47
Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT
Capítol 05 SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES
Titol 3 03 BARRERES DE SEGURETAT
1 J89XA102 u Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 42)
42,10 15,000 631,50
2 J0B16601 u Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat segons la norma
UNE-EN 10002-1 (P - 40)
138,34 13,000 1.798,42
3 J0B11P0N u Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa
d'acer segons la norma DB-SE-A (P - 39)
46,91 15,000 703,65
TOTAL Titol 3 01.05.03 3.133,57
Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT
Capítol 06 MESURES CORRECTORES
Titol 3 01 SEMBRES I PLANTACIONS
1 JR472100 u Identificació de llavors, comprovació dels percentatges formulats i
espècie dominant de la hidrosembra (P - 71)
185,32 0,000 0,00
TOTAL Titol 3 01.06.01 0,00
Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT
Capítol 07 OBRES COMPLEMENTÀRIES
euros
Control de qualitat
PRESSUPOST Data: 17/05/12 Pàg.: 7
Titol 3 01 REGULARITZACIÓ DE LA PLATAFORMA
1 J060120G u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 36)
18,04 35,000 631,40
TOTAL Titol 3 01.07.01 631,40
euros
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resum de pressupost 
Control de qualitat
RESUM DE PRESSUPOST Data: 17/05/12 Pàg.: 1
NIVELL 4: Titol 4 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 4 01.02.01.01  CUNETES 17.464,29
Titol 4 01.02.01.02  COL·LECTORS I DRENS 11.290,82
Titol 4 01.02.01.03  REBLERTS, FORMIGÓ I GEOTEXTIL 1.470,64
Titol 3 01.02.01  DRENATGE LONGITUDINAL 30.225,75
Titol 4 01.02.02.01  TUBS I MARCS 3.194,13
Titol 3 01.02.02  DRENATGE TRANSVERSAL 3.194,13
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
33.419,88
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.02.01  DRENATGE LONGITUDINAL 30.225,75
Titol 3 01.02.02  DRENATGE TRANSVERSAL 3.194,13
Capítol 01.02  DRENATGE 33.419,88
Titol 3 01.03.01  MATERIALS GRANULARS 36.444,07
Titol 3 01.03.02  MESCLES BITUMINOSES 23.203,84
Capítol 01.03  FERMS I PAVIMENTS 59.647,91
Titol 3 01.04.01  VIADUCTES 2.670,82
Titol 3 01.04.02  PASSOS INFERIORS 2.228,21
Capítol 01.04  ESTRUCTURES 4.899,03
Titol 3 01.05.01  SENYALITZACIÓ 15.415,47
Titol 3 01.05.03  BARRERES DE SEGURETAT 3.133,57
Capítol 01.05  SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES 18.549,04
Titol 3 01.06.01  SEMBRES I PLANTACIONS 0,00
Capítol 01.06  MESURES CORRECTORES 0,00
Titol 3 01.07.01  REGULARITZACIÓ DE LA PLATAFORMA 631,40
Capítol 01.07  OBRES COMPLEMENTÀRIES 631,40
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
117.147,26
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  MOVIMENT DE TERRES 43.898,86
Capítol 01.02  DRENATGE 33.419,88
Capítol 01.03  FERMS I PAVIMENTS 59.647,91
Capítol 01.04  ESTRUCTURES 4.899,03
Capítol 01.05  SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES 18.549,04
Capítol 01.06  MESURES CORRECTORES 0,00
Capítol 01.07  OBRES COMPLEMENTÀRIES 631,40
Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT 161.046,12
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
161.046,12
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost CONTROL DE QUALITAT 161.046,12
161.046,12
euros
Control de qualitat
RESUM DE PRESSUPOST Data: 17/05/12 Pàg.: 2
euros
Control de qualitat
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 161.046,12
Subtotal 161.046,12
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 161.046,12
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
( CENT SEIXANTA-UN MIL QUARANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CENTIMS )
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1 INTRODUCCIÓ 
 
El present annex té com a objectiu mostrar als lectors del present projecte constructiu una petita 
mostra de la zona de projecte. Una imatge visual ajuda a comprendre la problemàtica del projecte i 
mostra les causes per les quals és necessària la construcció de la variant de Corbera d’Ebre. 
 
Aquest annex s’ha estructurat en dues parts. En la primera, es detallen les fotografies que han 
estat utilitzades per la composició dels plànols i es fa un recopilatori dels punts principals de la 
traça de la variant. Així mateix, s’ha fet un reportatge del estat actual de la travessia de Corbera 
d’Ebre., on es pot apreciar un deteriorament del ferm i perillositat per als habitant de Corbera 
d’Ebre, degut al gran pas de tràfic pesat. 
 
En la segona part, s’indica l’emplaçament de les fotografies per acabar de consolidar el 
coneixement del projecte. 
 
2 ESTAT DE LA CARRETERA N-420 ACTUAL 
 
 
Figura 1. Cartell a l’entrada de Corbera d’Ebre indicant el límit de velocitat de 50 km/h per a tots els 
vehicles 
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Figura 2. Entrada del poble per la zona on s’ubicarà l’enllaç Est 
 
 
Figura 3. Intersecció semafòrica en el nucli urbà de Corbera d’Ebre 
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Figura 4. Intersecció semafòrica en el nucli urbà de Corbera d’Ebre 
 
 
Figura 5. Estat de la carretera N-420 degut a l’elevat pas de trànsit pesat pel nucli urbà de Corbera 
d’Ebre 
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Figura 6. Punt quilomètric de la carretera N-420 al nucli urbà 
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Figura 7. Senyal vertical alertant de la presència d’una intersecció semafòrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 ESTAT DEL RIU SEC I RODALIES 
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Figura 8. Vegetació a la llera del riu Sec 
 
 
Figura 8. Llera del riu Sec, on es pot apreciar amb forces dificultats l’estreta franja d’aigua que 
discorre per ella. 
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Figura 9. Font present en el camí dels Gironesos, ubicada al costat del riu Sec 
 
 
Figura 10. Vista del camí dels Gironesos per el tram on circula paral·lel al riu Sec 
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4 ZONA PER ON CIRCULARÀ LA VARIANT 
 
 
Figura 11. Vista de la zona per on passarà la futura variant 
 
 
Figura 12. Vista de Corbera d’Ebre des de la zona per on passarà la futura variant 
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Figura 13. Cultius de vinyes típics de la zona de Corbera d’Ebre 
 
 
Figura 14. Zona on s’ubicarà l’enllaç Oest, on es pot observar un dels serveis afectats 
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Figura 14. Zona on s’ubicarà l’enllaç Est 
 
 
